

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project Name :** **Projet d'Appui d'Urgence à l'Education de Base (PAEB)**
 2. **Project ID :** **P160442**
 3. **Bank's approval Date of the procurement Plan :** **February 23th , 2018**
 2. **Date of General Procurement Notice:** **Sans objet**
 3. **Period covered by this procurement plan:** **February 2018 to August 2018**
- PPA (Fonds d'Avance pour la Préparation)**

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB, NCB, Shopping (Goods)	≥ US\$ 2 millions	All
2.	ICB, NCB, Shopping (Works)	≥ US\$ 10 millions	All

2. Reference to : **PAD et Manuel de procédures du Projet**

3. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness : **Sans objet**

4. Summary of the Procurement Packages

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments

1	Impression et duplication de plan régional de formation (22 régions et 114 CISCO et 25 CRINFP) et outils pour le renforcement de compétence des formateurs INFP	72.81	1	No	Post	Shopping
----------	--	--------------	----------	-----------	-------------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
2	Fournitures et fongibles pour différents ateliers -INFP	47.66	1	No	Post	Shopping
3	Fourniture et livraison de kits didactiques pour les éducateurs des CAP/EEC (programme, différents guides) (Préscolaire)	52.99	1	No	Post	Shopping
4	Impression d'outils de sensibilisation des Parents et Communautés pour augmenter la demande (Préscolaire)	8.33	1	No	Post	Shopping
5	Achat groupé de fournitures pour les éducateurs CAP dans les bassins de formation, remise à niveau FDF et pour les éducateurs communautaires avec acheminement vers zone d'intervention (Préscolaire)	5.87	Several lots	No	Post	Shopping
6	Acquisition de logiciel de gestion comptable configuration (Construction Scolaire)	19.2	1	No	Post	Direct Selection
7	Impression des outils pour la conduite des sessions d'évaluation des demandes (guide, dépliants,...) (Construction Scolaire) et outils de sensibilisation (Santé scolaires)	16.35	1	No	Post	Shopping
8	Achat de FER et FAF (Santé scolaire)	44.96	2	No	Post	Direct Selection

9	Impression et duplication des outils pour les différents ateliers ainsi que dispatching des supports pour la professionnalisation des fonctions du directeur d'école (DEIPEF)	37.03	1	No	Post	Shopping
10	Impression de documents pour divers ateliers DCI	3.68	1	No	Post	Shopping
11	Achat logiciel de base de données géographiques (DPE)	11.67	1	No	Post	Direct Selection
12	Achat de voiture tout terrain (DPE)	56.55	1	No	Post	UNOPS

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
13	Prestation de services groupés pour location de 22 voitures et location de 22 sonorisation pour les 22 régions pour la réalisation des Road-Show et Road-Tour PSE (DTIC) et location de voitures pour les missions de sensibilisation (Santé Scolaire)	20.25	Several lots	No	Post	Shopping
14	Duplication de plan de déploiement/redéploiement et manuel de gestion de recrutement et des affectations-(DRH)	9.33	1	No	Post	Shopping
15	Prestation de services groupés (fournitures, location salle et restauration) pour divers ateliers: DCI, DPE, DRH et retraite des Responsables Communication Régionaux et des Ambassadeurs PSE à Antsirabe (DTIC)	23.43	Several lots	No	Post	Shopping
16	Achat groupé de matériel informatiques pour la DPFI, DSS et DCI	46.41	1	No	Post	UNOPS
17	Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement: DPFI, DSS DEF, DEIPEF et UFP	18.29	Several lots	No	Post	Shopping

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold:

	Selection Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	QCBS, LCS, CQS, Single Source (Consulting Firm)	≥US\$ 1 million	All
2.	ICS, Single Source (Individuals)	≥US\$ 300,000	All

2. **Short list comprising entirely of national consultants: Sans objet.**

3. **Any Other Special Selection Arrangements: Sans objet**

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation des enseignants et des encadreurs de l'Education fondamentale(INFP)	50	1	Post	ICS
2	Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PAEB (PPA) du mois de Mars en Aout 2018-(INFP)	15	1	Post	ICS
3	Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing de message (préscolaire)	3.33	1	Post	ICS
4	Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (préscolaire)	2.67	1	Post	ICS

5	Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire) Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire)	2.67	1	Post	ICS
6	Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RRCC) au sein de la DPFI- (Construction scolaire)	3	1	Post	ICS

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
7	Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation (RSE) de la composante "construction" au sein de la DPFI- (Construction scolaire)	3	1	Post	ICS
8	Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacité des FEFPI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire)	27	1	Post	ICS
9	Recrutement de consultant national (graphiste-illustrateur) pour la confection et la mise à jour des guides illustrés à destination des CISCO et FEFPI -(Construction scolaire)	5	1	Post	ICS
10	Recrutement de consultant national (traducteur) pour la traduction en Malagasy des outils de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire)	6	1	Post	ICS
11	Recrutement d'une firme pour l'étude d'Avant Projet Détaillé du bâtiment à 2 salles de classe, latrines et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe- (Construction scolaire)	5	1	Post	QCBS
12	Recrutement d'un consultant international pour le programme Score card pour le feed-back des Communautés-(Construction scolaire)	22	1	Post	ICS

13	Recrutement d'Agences d'Accompagnement en appui aux Communautés locales pour la mise en œuvre du programme de constructions scolaires (*)	1 036.8	Plusieurs contrats	Post	QCBS
14	Recrutement de consultant relatif à l'étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF)	10.64	1	Post	ICS
15	Recrutement de consultant pour la mise en place du nouveau statut de directeur d'école (DEIPEF)	15	1	Post	ICS
16	Recrutement de consultant pour la formation des directeurs d'écoles en gestion pédagogique et administrative (DEIPEF)	15	1	Post	ICS
1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
17	Assistance technique pour l'élaboration des programmes d'études des deux premiers sous cycles de l'Education Fondamentale (DCI)	14.51	1	Post	ICS
18	Recrutement de trois consultants nationaux pour assurer i) la formation sur l'échantillonnage, ii) sur l'utilisation du logiciel stata pour le traitement et l'analyse de données et iii) sur la formulation de politique à partir des résultats d'évaluation -(DPE)	3.26	3	Post	ICS
19	Recrutement d'un consultant national pour conception d'outil de suivi en créant un logiciel performant-(DPE)	5.22	1	Post	ICS
20	Recrutement d'un consultant national pour le suivi de la mise en place du SIG-(DPE)	9.57	1	Post	ICS

21	Recrutement de consultant national pour la mise à jour de l'organisation de l'offre éducative conformément à la nouvelle structuration du système éducatif -(DPE)	3.26	1	Post	ICS
22	Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson emblématique PSE (audio et clip)-DTIC	12	1	Post	QCS
23	Recrutement consultant international pour l'élaboration d'un plan de déploiement et redéploiement des enseignants et conception de manuel de gestion des recrutements et des affectations-(DRH)	33.75	1	Post	ICS
24	Recrutement consultant pour le développement et finalisation des référentiels métiers et compétences d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques-(DRH)	18	1	Post	ICS
25	Cabinet de recrutement de personnel responsable du projet (UFP)	16	1	Post	ICS
26	Recrutement de consultants pour assistance technique au projet (UFP)	92.06	Severa l contra cts	Post	ICS

(*) : *Seul le processus jusqu'à la contractualisation des agences d'accompagnement sera entamé dans le cadre du PPA.*

PROCUREMENT PLAN Madagascar Basic Education Support Project

General Information

Country: Madagascar
 Project ID: P160442
 Project Name: Madagascar Basic Education Support Project
 Loan / Credit No: IDA / 62170, / IDA / V1510, TF / A7105, TF / B3045, TF / B5990
 Executing Agency: Technical Support Unit to the Education for All Program
 Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-28
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-08-28
 GPN Date: 2024-08-28

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEASH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
UFP-T-443-AMEN-002 / Aménagement nouveau local de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				11,000.00	40,395.80	Achévé																			
MG-IFP-2023-234700-CW-RFB / Travaux d'installation de 200 points d'eau (9x9x3) - plusieurs lots	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux à l'après-préqualification	3,570,000.00	0.00	Signé																			
MG-IFP-2023-234701-CW-RFB / Travaux d'installation de 200 points d'eau (9x9x3) - plusieurs lots	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux à l'après-préqualification	1,647,972.00	0.00	Signé	2023-05-17	2023-04-30	2023-05-18	2023-07-17	2023-05-18	2023-07-17													
MG-IFP-2022-IFP-4421-6-CW-RFO / Entretien et réparation de six bâtiments de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotisation (DTPM ne se présente pas de la Banque)	9,616.00	0.00	Annulé																			
MG-IFP-2022-DFP-2552-FA-2-CW-RFB / Travaux d'installation de puits répartis en plusieurs lots	TF / A7105	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Edital de L'Etat - Ombre Droit Civil Français (France) SPD	2,415,301.00	0.00	Signé																			
MG-IFP-2022-IG-4471-CW-RFO / Travaux de rénovation de la salle de réunion CCS	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotisation (DTPM ne se présente pas de la Banque)	7,895.00	0.00	Signé																			
MG-IFP-2022-DFP-4268-3-CW-RFB / Travaux de rangement et de sécurisation de la salle de concert	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotisation (DTPM ne se présente pas de la Banque)	3,000.00	0.00	Signé																			
MG-IFP-2022-DFP-2552-3-CW-RFB / Travaux d'installation de puits répartis en sept lots	TF / A7105	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Edital de L'Etat - Ombre Droit Civil Français (France) SPD	700,000.00	0.00	Signé	2022-08-22	2022-08-30	2022-08-22	2022-08-30	2022-08-22	2022-08-30													
MG-IFP-2022-DFP-2552-3-A-CW-RFB / Travaux d'installation de points d'eau par forage, répartis en plusieurs lots	TF / A7105	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Edital de L'Etat - Ombre Droit Civil Français (France) SPD	3,610,201.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-19	2023-05-15	2022-10-08	2022-10-15	2022-08-24	2023-05-15													
MG-IFP-2024-2-CW-RFB / Travaux d'installation de points d'eau par forage	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Autre (avec champ d'explication)	2,587,700.00	0.00	En attente d'évaluation																			
MG-IFP-2024-3-CW-RFB / Travaux d'installation de points d'eau par puits	TF / B5990	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Edital de L'Etat - Ombre Droit Civil Français (France) SPD	536,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-20	2024-02-12	2024-02-27	2024-02-13	2024-02-27	2024-02-13													
MG-IFP-2024-18-CW-RFO / Travaux de réhabilitation d'un local des constructions scolaires	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Autre (avec champ d'explication)	8,000.00	0.00	En cours d'exécution																			

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
MG-IAT-EPT-52040-GO-RFO / Impression et duplication de 1200 pages de formation (27 régions et 114 CSCD et 25 CDR) et outils pour l'enrichissement de compétence des formateurs (MFC - PNA)	IDA / V1510	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		72,809.00	1,687.56	Achévé																				
MG-IAT-EPT-52289-GO-RFO / Achat de fourniture et fongibles pour différents ateliers UFP	IDA / V1510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		47,660.00	131.85	Achévé																				
MG-IAT-EPT-52291-GO-RFO / Impression d'outils de sensibilisation des parents et communautés pour augmenter la demande (Pedicole)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,333.00	0.00	Achévé																				
MG-IAT-EPT-52292-GO-RFO / Achat groupé de fournitures pour les éducateurs CAP dans les basins de formation, en mode à niveau FDF et pour les éducateurs communautaires avec achèvement vers les zones d'intervention (MFC)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,866.00	7,851.06	Achévé																				
MG-IAT-EPT-53129-GO-RFO / Impression des outils pour la conduite des sessions d'évaluation des demandes de admission des candidats... (Construction scolaire et accès de sensibilisation (carte scolaire))	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,350.00	3,578.51	Achévé																				
MG-IAT-EPT-54786-GO-DR / Achat FBR et FAF	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			44,962.00	82,295.96	Signé					2018-08-04	2018-03-16	2018-08-13	2018-07-13												
MG-IAT-EPT-62463-GO-RFO / Impression documents pour divers ateliers DCI	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,088.00	1,622.10	Signé																				
MG-IAT-EPT-62946-GO-RFO / Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement: DFI, DS S, SEF, SERFE et UFP	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,291.00	0.00	Achévé																				
MG-IAT-EPT-62951-GO-DR / Achat véhicules pour la DPE	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			56,550.00	78,073.93	Achévé					2018-07-16	2018-09-03	2018-07-21	2018-10-26												
MG-IAT-EPT-63197-GO-RFO / Prestation de services pour la mise à jour des bases de données pour divers ateliers: DCI, DFI, DS et carte des lieux sensibles Communication R Espérance et des Ambassadeurs UFP à Antsiraha (DTIC)	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		23,435.00	0.00	Achévé																				
MG-IAT-EPT-73523-GO-DR / Achat logiciel TORERO nouvelle version	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			18,000.00	13,058.84	Signé					2018-08-20		2018-08-25	2018-11-23												
MG-IAT-EPT-73526-GO-RFO / Fourniture et location de lots de dispositifs pour les ateliers de base des CAPSEC (programme de formation des enseignants) (MFC - PNA)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		53,000.00	7,878.87	Achévé																				
MG-IAT-EPT-73524-GO-UN / Achat groupé de matériels en formatiques	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			235,000.00	230,074.00	Achévé					2018-11-29		2018-12-02	2018-10-08												
MG-IAT-EPT-95884-GO-RFO / Impression FPE	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,700.00	0.00	Achévé																				

MG-IAT-SPT-118312-CS-CO-5 / Recrutement des ONG qui seront chargées de la mise à niveau des EEC dans les Régions de 1. ANDRONI MANA 2. DINI 3. ATSMO ANDRIANA 4. ATSMO ATSIKMANA 5. HOROMBE 6. SOPA 7. MENAGE 8. BETSIKOMA	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	achevé	2019-06-30	2019-05-21	2019-07-02	2023-10-18	2019-08-09	2019-12-03					2019-08-14	2020-06-02	2019-09-04	2020-10-22	2020-03-02	2021-06-30			
MCA-PAEB-DFE-429026-CS-CO5 / Recrutement d'une firme chargée de la réalisation de l'étude sur les indicateurs de prestation de services (Service Delivery Indicators) dans le secteur éducation 1 et 2	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	600,000.00	0.00	Signé	2019-10-29	2019-11-04	2019-11-19		2020-01-02	2020-02-21				2020-01-30	2020-03-17	2020-02-29	2020-05-04	2020-04-04	2020-05-18	2020-05-09	2020-10-16	2021-02-03	
MCA-PAEB-INTF-1218-CS-A / Recrutement d'une firme chargée de la réalisation de l'étude sur les indicateurs de prestation de services (Service Delivery Indicators) dans le secteur éducation 1 et 2	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Signé	2019-01-14	2019-05-21	2019-02-04		2019-03-30	2019-08-07				2019-04-17	2019-08-30	2019-05-17	2019-11-07	2019-06-21	2019-11-29	2019-07-26	2020-12-18	2020-07-25	
MCA-PAEB-DFE-429024-CS-CO5 / Recrutement d'une firme chargée de la réalisation de l'étude sur les indicateurs de prestation de services (Service Delivery Indicators) dans le secteur éducation 1 et 2	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection au moins d'un coût	Open - National	100,000.00	72,049.94	achevé	2019-10-18	2019-10-14	2019-11-08		2019-11-28	2019-11-15				2019-12-24	2019-10-25	2020-01-15	2019-12-18	2020-02-19	2019-12-13	2020-03-25	2020-03-06	2020-04-21	2021-10-19
MG-IAT-SPT-95902-CS-CO5 / Partenariat international INF	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	600,000.00	0.00	Annulé	2019-01-22				2019-02-05										2019-02-26	2019-04-02		2019-09-29	
MG-IAT-SPT-177830-CS-CO5 LFP ACT 4434 / Recrutement d'un cabinet externe pour l'exercice 2020 - 2021	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection au moins d'un coût	Open - National	13,000.00	23,517.06	Signé	2020-06-08	2020-07-07	2020-06-09		2020-06-11	2020-09-01				2020-07-02	2020-09-30	2020-07-09	2020-12-21	2021-03-31	2021-02-09	2020-08-21	2021-03-23	2021-02-21	
MG-IFP-DFP-218263-CS-CO CBI / RECROUTEMENT D'UN CABINET POUR REALISER L'AUDIT TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DES CONSTRUCTIFS SCOLAIRES DU PROJET.	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	147,000.00	70,139.29	Signé	2021-02-12	2021-02-09	2021-02-15		2021-03-31	2021-09-09				2021-04-28	2021-10-08	2021-05-28	2021-10-18	2021-07-02	2022-03-09	2021-08-06	2022-04-01	2022-08-06	
MG-IFP-DFP-2020-218170-CS-CO5 / MAINTIEN DES Lignes DES TRAVAUX D'INSTALLATION DE POSTES D'EAU NEPARKTES EN 10 LOTS.	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	290,000.00	0.00	Signé	2021-02-06	2022-10-06	2023-02-27	2023-02-10	2021-04-12	2022-12-22				2021-05-10	2023-01-19	2021-06-09	2023-03-20	2021-07-14	2023-04-12	2021-08-18	2023-05-19	2022-02-14	
MG-INF-2021-239218-CS-CO CBI / Recrutement d'un cabinet externe pour le bilan de conformité des formations de l'INFP et des CINFPP AMN. IDA-2118MISFP-PAE	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	143,157.89	9,997.71	achevé	2021-06-11	2021-02-23	2021-07-02		2021-08-15	2021-09-02				2021-09-12	2021-10-01	2021-10-12	2021-10-19	2021-11-16	2021-10-22	2021-12-21	2022-03-31	2022-12-21	
MG-IFP-COVID-237415-CS-CO5 / Recrutement cabinet spécialisé pour réaliser des interventions sur les effectifs des élèves ayant suivi l'enseignement par la radio et la TV sur les effectifs des élèves et parents ayant reçu un soutien psychologique	TF / B3045	Component 7: Support to M-ENETPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	22,000.00	0.00	Annulé	2021-07-12		2021-07-19		2021-08-06									2021-08-27	2021-09-03		2021-11-05		
MG-IFP-DFP-2021-250785-CS-CO5 / RECRUTEMENT D'UNE FIRME NATIONALE POUR LA REALISATION D'UNE ENQUETE SOCIOLOGIQUE A UN NIVEAU DES 22 REGIONS	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	80,000.00	46,165.00	achevé	2021-08-28	2021-03-31	2021-09-18		2021-11-01	2021-09-10				2021-11-29	2021-10-11	2021-12-29	2021-11-05	2022-02-02	2021-11-15	2022-03-09	2022-03-05	2023-03-09	
MG-IFP-DFP-2021-4231-250794-CS-CO5 / Recrutement d'un cabinet de d'une firme pour la mise en place d'un système de Suivi et Evaluation efficace au sein des MCR	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	184,930.74	Signé	2021-09-07	2021-08-27	2021-09-21	2021-10-06	2021-11-10	2021-11-25				2021-11-12	2022-04-22	2021-12-02	2022-05-19	2022-01-06	2022-06-09	2022-01-27	2022-08-16	2022-06-26	
MG-DFP-4121-2021-26445-3-CS-CO5 / Recrutement d'un cabinet externe pour le renforcement de la conformité des équipes à l'illustration du Photoblog, Shuut'gram et autres logiciels	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	8,000.00	8,760.93	achevé	2021-12-15	2021-09-30	2021-12-29	2022-01-15	2021-01-18	2022-06-20								2022-01-25	2022-07-08	2022-02-15	2022-08-23	2022-03-02	2023-03-16
MG-UCCOM-4311-2021-26131-8-CS-CO5 / RECRUTEMENT D'UN CABINET DE COMMUNICATION POUR LE MN	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	41,000.00	64,836.40	achevé	2021-11-15	2021-12-08	2021-11-29		2022-01-02	2022-04-05								2022-01-12	2022-04-21	2022-02-05	2022-07-10	2022-02-23	2023-03-07
MG-IFP-2022-FA-DFP1-2231-CS-CO5 / Mission d'équipe des travaux d'installation de postes d'eau	TF / B5900	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	566,175.00	0.00	Signé	2022-05-20	2020-05-13	2022-06-20	2024-01-25	2022-08-03	2020-06-24				2022-08-31	2020-07-16	2022-09-30	2020-08-04	2022-11-04	2020-08-18	2022-12-09	2021-01-04	2023-12-09	
MG-IFP-2022-DFP-412-262-CS-CO5 / Recrutement d'un cabinet externe pour l'élaboration de manuels et guide de manuels scolaires.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	245,625.00	0.00	Annulé	2022-05-16		2022-06-06		2022-07-20					2022-08-17		2022-09-16		2022-10-21		2022-11-25		2023-02-23	
MG-IFP-2022-DFPE-2126-C5-SO2 / Recrutement d'une firme pour mener une étude sur l'approche communautaire et le système de gouvernance des EEC	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	achevé	2022-07-25	2022-10-24	2022-08-15	2023-11-10	2022-09-28	2023-01-24								2022-10-28	2023-04-13	2022-12-02	2023-05-31	2023-02-15	2024-03-20
MG-IFP-2022-DFPE-2164-C5-SO2 / Recrutement d'une firme pour l'équipe pédagogique sur l'inclusion et l'évaluation dans la nouvelle stratégie nationale de l'éducation	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2022-07-01		2022-07-22		2022-09-04									2022-10-04		2022-11-08		2022-11-17	
MG-IFP-2022-LFP-4421-1-2-FA-LFP-CS-CO5 / Recrutement d'un cabinet externe pour les études de faisabilité de l'offre de services des EEC	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection au moins d'un coût	Open - National	42,500.00	0.00	Signé	2022-06-24	2022-07-27	2022-07-15	2022-11-21	2022-08-28	2022-11-21				2022-09-25	2022-12-21	2022-10-25	2023-02-06	2022-11-29	2023-02-28	2023-01-03	2023-03-29	2023-03-04	
MG-IFP-PAEB-207992-CS-CO5 / Recrutement d'un cabinet externe pour la conduite couronnée de Fonds Additionnels de Compensations 7 - COVID-19 + du Projet PAEB	IDA / 62170	Component 7: Support to M-ENETPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	700,000.00	0.00	Signé	2020-08-20	2020-10-08	2020-09-06	2023-05-03	2020-10-20	2020-12-02				2020-11-03	2020-12-21	2020-12-03	2021-02-01	2020-12-15	2021-02-17	2021-01-26	2021-03-21	2022-05-21	
MG-IFP-2022-DFP1-2241-COBS / Mise à jour des plans de travail de des salles de classe et des latrines	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2022-08-15		2022-08-30		2022-09-16					2022-10-07		2022-11-06		2022-12-11		2023-01-15		2023-03-01	
MG-IFP-2022-DFP1-2412-CS-CO5 / Mise en œuvre de la communication et de la gouvernance citoyenne au sein d'une campagne de dépistage	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	53,783.00	0.00	Annulé	2022-08-15		2022-09-05		2022-10-19									2022-11-18		2022-12-23		2023-06-21	
MG-IFP-COVID-304632-CS-CO5 / Recrutement d'une firme chargée de la vérification de la conformité des cabinets et du soutien scolaire et des livres de ce corrigé TS, TS, TA et TS	TF / B3045	Component 7: Support to M-ENETPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,473.00	0.00	Annulé	2022-08-08	2022-08-05	2022-08-29	2022-08-16	2022-10-12									2022-11-11		2022-12-16		2023-06-14	

MG-IAT-EPT-52028-CS-INDV	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Limited	5,439.00	2,149.86	Achevé	2018-08-06	2018-06-15	2018-08-13	2018-07-04	2018-08-27	2018-10-25	2018-09-17	2019-01-01	2018-10-27	
MG-IAT-EPT-52030-CS-INDV	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Limited	5,220.00	14,957.20	Signé	2018-06-27	2018-06-01	2018-07-26	2018-07-17	2018-08-16	2018-12-07	2018-08-30	2019-02-10	2018-09-29	
MG-IAT-EPT-52037-CS-INDV	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Limited	7,830.00	10,664.50	Achevé	2018-06-27	2018-05-21	2018-07-02	2018-06-28	2018-07-23	2018-07-02	2018-08-27	2018-08-28	2018-10-26	
MG-IAT-EPT-52140-CS-INDV	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	3,263.00	2,987.84	Achevé	2018-06-25	2018-06-27	2018-08-13	2018-07-03	2018-09-03	2018-07-11	2018-10-08	2018-09-03	2018-12-07	2018-11-11
MG-IAT-EPT-52163-CS-INDV	IDA / V1510	Unallocated	A posteriori	Individual	Open	23,750.00	57,703.52	Signé	2018-08-06	2018-05-30	2018-09-24	2018-08-27	2018-10-15	2018-08-28	2018-11-05	2018-11-03	2019-05-04	
MG-IAT-EPT-52184-CS-INDV	IDA / V1510	Unallocated	A posteriori	Individual	Open	18,000.00	15,895.08	Achevé	2018-08-06	2018-05-30	2018-09-15	2018-09-28	2018-10-04	2018-10-08	2018-11-03	2018-11-17	2019-01-02	2019-12-01
MG-IAT-EPT-63026-CS-INDV	IDA / V1510	School-based management to increase learner motivation	A posteriori	Individual	Limited	10,643.00	0.00	Annulé	2018-08-29		2018-09-12		2018-10-03		2018-11-14		2019-02-12	
MG-IAT-EPT-73515-CS-INDV	IDA / V1510	School-based management to increase learner motivation	A posteriori	Individual	Open	10,643.00	38,200.00	Achevé	2018-08-09		2018-09-02	2018-10-31	2018-09-16	2018-10-01	2018-10-08	2018-12-25	2018-12-07	
MG-IAT-EPT-81058-CS-INDV	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	50,000.00	26,115.02	Achevé	2018-10-08	2018-09-27	2018-11-12	2019-03-22	2018-11-27	2019-09-16	2018-12-19	2019-09-20	2019-03-19	2019-10-29
MG-IAT-EPT-95704-CS-INDV	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and livelihoods	A posteriori	Individual	Limited	2,500.00	1,988.78	Achevé	2018-01-22	2018-11-20	2019-01-23	2018-12-20	2019-01-25	2018-12-24	2019-02-02	2019-02-01	2019-03-04	
MG-IAT-EPT-98874-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	12,467.52	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2020-03-21	2019-02-21	2020-03-18	2019-03-12	2020-03-23	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-98880-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	15,574.20	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2020-02-25	2019-02-21	2020-03-18	2019-03-12	2020-05-22	2020-03-11	
MG-IAT-EPT-98881-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	15,951.00	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2019-03-24	2019-02-21	2019-04-30	2019-03-12	2019-05-11	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-98882-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	15,153.45	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2019-06-11	2019-02-21	2019-07-17	2019-03-12	2019-07-21	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-98886-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	19,100.00	10,639.33	Signé	2019-02-05	2018-05-15	2019-02-19	2019-05-08	2019-02-21	2019-05-08	2019-03-12	2019-05-16	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-98887-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	27,000.00	8,727.26	Signé	2019-02-05	2019-02-05	2019-02-19	2019-03-12	2019-02-21	2019-03-27	2019-03-12	2019-04-14	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-98889-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	1,173.42	Signé	2019-02-05	2019-02-05	2019-02-19	2019-03-20	2019-02-21	2019-03-19	2019-03-12	2019-04-01	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-98900-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	27,000.00	5,918.15	Signé	2019-02-05	2018-06-06	2019-02-19	2020-02-20	2019-02-21	2020-03-02	2019-03-12	2020-03-18	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-98903-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	19,100.00	3,335.06	Signé	2019-02-05	2019-02-06	2019-02-19	2019-09-25	2019-02-21	2019-09-25	2019-03-12	2019-10-13	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-99007-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	24,200.00	9,688.30	Signé	2019-02-05	2019-02-05	2019-02-19	2019-03-18	2019-02-21	2019-03-26	2019-03-12	2019-04-14	2020-03-11	
MG-IAT-EPT-99073-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	19,100.00	5,234.72	Signé	2019-02-05	2018-11-05	2019-02-19	2019-04-01	2019-02-21	2019-04-02	2019-03-12	2019-04-06	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-99027-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	27,000.00	8,744.23	Signé	2019-02-05	2018-08-08	2019-02-19	2019-02-20	2019-02-21	2019-02-22	2019-03-09	2019-03-16	2021-03-08	
MG-IAT-EPT-99033-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	27,000.00	9,147.78	Signé	2019-02-05	2019-02-21	2019-02-19	2019-03-28	2019-02-21	2019-02-13	2019-03-12	2019-03-02	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-99048-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	19,100.00	5,090.90	Signé	2019-02-05	2018-11-05	2019-02-19	2019-03-15	2019-02-21	2019-03-27	2019-03-12	2019-04-15	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-99053-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	9,200.00	2,967.42	Signé	2019-02-05	2019-01-17	2019-02-19	2019-08-20	2019-02-21	2019-08-22	2019-03-12	2019-09-08	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-10862-CS-INDV	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Limited	3,300.00	535.57	Signé	2019-04-02	2019-03-07	2019-04-07	2019-07-31	2019-04-28	2020-01-24	2019-04-02	2020-02-11	2019-06-17	
MG-IAT-EPT-12146-CS-INDV	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	5,903.00	5,292.12	Achevé	2019-06-10	2019-03-07	2019-07-21	2019-07-10	2019-08-10	2019-11-28	2019-08-26	2020-02-05	2019-09-25	
MG-IAT-EPT-12479-CS-INDV	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and livelihoods	A posteriori	Individual	Open	2,000.00	1,910.90	Signé	2019-07-24	2019-05-19	2019-06-11	2019-08-09	2019-10-02	2019-08-07	2019-11-06	2019-10-10	2020-05-04	
MG-IAT-EPT-98879-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	14,276.52	Signé	2019-02-05	2018-04-09	2019-02-19	2019-01-14	2019-02-21	2019-05-20	2019-03-12	2019-06-12	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-98885-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	14,407.78	Signé	2019-02-05	2018-02-14	2019-02-19	2020-01-29	2019-02-21	2020-03-02	2019-03-12	2020-03-22	2021-03-11	

MG-IAT-EPT-98076-CS-INDV / Recrutement Responsable Passation de Marchés de TUP P	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	15,604.80	Signé	2019-02-05	2018-05-29	2019-02-19	2019-10-31	2019-02-21	2020-02-17	2019-03-12	2020-03-17	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-99030-CS-INDV / Recrutement de CONCRETES UR OUTILS DE L'UEP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	27,000.00	8,562.28	Signé	2019-02-05	2018-11-06	2019-02-19	2019-06-11	2019-02-21	2019-07-12	2019-03-12	2019-08-25	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-51871-CS-INDV / Recrutement de consultant national (contract) pour la fabrication en Madagascar des outils de formation en Gestion à la Base (FGB) (PPA Construction scolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	6,000.00	0.00	Annulé	2019-03-25		2019-04-28		2019-05-14		2019-06-04		2019-08-04	
MCA-PAEB-DPE-4211-CS-INDV / Consultant national pour la mise en place de mécanismes de suivi évaluation de ME N	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	5,220.00	13,855.08	Signé	2018-05-22	2018-05-08	2018-07-10	2018-08-01	2018-07-31	2018-09-28	2018-09-04	2019-02-15	2018-12-13	
MCA-PAEB-UEAS-4212-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement de compétences en achèvement des cadres de DECS	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	1,088.00	814.64	Achévé	2018-05-25	2018-06-01	2018-07-13	2018-10-02	2018-08-03	2018-10-25	2018-09-07	2019-01-06	2018-09-12	2019-03-22
MCA-PAEB-DPE-2222-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation et le renforcement des capacités de la jeunesse en gestion environnementale et sociale	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	3,240.00	3,625.84	Achévé	2018-05-04	2018-06-11	2018-06-22	2018-07-25	2018-07-13	2018-07-30	2018-08-17	2018-09-18	2018-08-31	
MCA-PAEB-UEAS-4281-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la réorganisation de réseaux scolaires (RNS)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	3,263.00	2,815.15	Achévé	2019-05-11	2018-05-16	2019-06-29	2018-06-28	2019-07-20	2018-08-07	2018-08-24	2018-09-02	2019-10-23	
MG-IAT-EPT-100765-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement des compétences des membres de l'équipe SSI du MEN et des cadres de service de l'école et de planification en matière d'organisation d'enquête qualitative et d'établissement de questions d'enquête	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	1,000.00	906.74	Achévé	2019-04-09	2019-04-08	2019-05-18	2019-04-29	2019-06-08	2019-07-08	2019-07-13	2019-08-22	2019-08-12	
DPE-C-233-LOGCOMP-04 / Acquisition d'un logiciel et conception de logiciel de gestion comptable pour la DAAF	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Direct	Selection de consultants par entente et directe	19,200.00	16,613.57	Signé	2019-05-15	2018-11-27	2019-05-25	2019-06-14			2019-06-15	2019-10-10	2019-12-12	
MG-IAT-EPT-120458-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de TUPP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	13,971.42	Signé	2019-12-20	2018-02-21	2020-02-07	2019-01-23	2020-02-28	2019-02-25	2020-04-03	2019-04-10	2021-03-29	
MCA-PAEB-UEP-4421-CS / Recrutement responsable administratif et financier	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	12,422.40	Signé	2019-02-05	2018-05-29	2019-03-26	2019-01-12	2019-04-16	2019-01-12	2019-05-21	2019-03-15	2020-05-20	
MCA-PAEB-NEP-1124-CS / Recrutement de cabinet pour la conception de modules "grammairiens apprentissages" avec TUP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Direct	Selection de consultants par entente et directe	600,000.00	641,394.72	Achévé	2019-01-31	2019-01-21	2019-02-10	2020-05-28			2019-04-16	2019-12-27	2019-10-13	
MCA-PAEB-DC-CS / Recrutement d'un expert international et pour assurer la scientificité de l'écriture des nouveaux programmes.	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	30,000.00	23,840.00	Achévé	2018-11-19	2018-09-11	2019-01-07	2020-02-19	2019-01-28	2020-04-10	2019-03-04	2020-05-17	2019-08-31	2021-12-25
MCA-PAEB-UEP-4421-CS-2 / Recrutement des Auditeurs Interne	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	80,500.00	0.00	Signé	2019-02-05	2022-08-17	2019-03-04	2020-02-13	2019-03-14	2020-03-09	2019-04-03	2020-03-09	2020-04-02	
MG-IAT-EPT-98883-CS-INDV / Recrutement Auditeurs Interne de TUPP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individual	Open	80,500.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2019-11-06	2019-02-19		2019-03-21		2019-03-12		2021-03-11	
MG-IAT-EPT-98871-CS-INDV / Recrutement Responsable Administratif et Financier de TUPP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individual	Open	39,600.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2019-11-06	2019-02-19		2019-02-21		2019-03-12		2021-03-11	
MCA-PAEB-UEP-4421-COMPTABLE / Recrutement des Comptables pour TUPP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	108,000.00	22,220.48	Signé	2019-02-05	2018-08-02	2019-03-26	2019-04-02	2019-04-16	2019-02-04	2019-05-21	2019-04-21	2020-05-15	
17329-CS-INDV DPE 42 RE RENFORCEMENT SSI / Consultant national pour le renforcement des compétences des membres de l'équipe SSI du MEN et des cadres de service de l'école et de planification en matière d'établissement de protocoles de table de données	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	1,000.00	968.17	Signé	2019-05-21	2019-03-22	2019-07-08	2019-06-11	2019-07-30	2019-07-22	2019-08-03	2019-09-16	2019-10-03	
MG-IAT-EPT-98884-CS-INDV / Recrutement de Comptable de TUPP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individual	Open	108,000.00	0.00	Annulé	2019-02-05		2019-02-19		2019-03-21		2019-03-12		2021-03-11	
MG-IAT-EPT-99026-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de TUPP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individual	Open	39,600.00	0.00	Annulé	2019-02-06		2019-02-20		2019-02-22		2019-03-13		2021-03-12	
MG-IAT-EPT-98895-CS-INDV / Recrutement des Chargés de la Passation de Marchés	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	80,500.00	0.00	Signé	2019-02-05	2022-12-01	2019-02-19	2019-12-27	2019-02-21	2020-01-08	2019-03-12	2020-03-11	2021-03-11	
MG-IAT-EPT-99090-CS-CDS / Recrutement de cabinet pour la conception de modules "grammairiens apprentissages" (I) NFP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A priori	Direct	Selection de consultants par entente et directe	600,000.00	0.00	Annulé	2019-01-31	2019-05-22	2019-02-10				2019-04-16		2019-10-13	
MG-IAT-EPT-73518-CS-INDV / Expert international pour assurer la scientificité de l'écriture de nouveaux programmes de l'Éducation (ECS)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2018-12-07	2019-12-31	2019-01-28		2019-02-11		2019-03-08		2019-04-17	
MG-IAT-EPT-95891-CS-CDS / Partenariat national NFP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Direct	Selection de consultants par entente et directe	80,000.00	0.00	Annulé	2019-01-22		2019-02-01				2019-04-07		2019-10-04	
MG-IAT-EPT-99057-CS-INDV / Recrutement Adm. comptable (non permanent)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Limited	2,120.00	0.00	Annulé	2019-02-05		2019-02-07		2019-02-09		2019-02-28		2019-05-29	
MG-IAT-EPT-99040-CS-INDV / Recrutement Assistants de Direction de TUPP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	19,100.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2018-11-05	2019-02-19		2019-02-21		2019-03-12		2021-03-11	
MG-UEP-2021-219078-CS-CDS / Recrutement d'un Groupe de travail pour la mise à jour des protocoles d'écriture des modules de formation en Gestion à la Base (FGB) de programmes d'écoles constructives scolaires du	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Direct	Selection de consultants par entente et directe	3,670.00	0.00	Annulé	2021-02-11		2021-02-23				2021-03-06		2022-03-01	
MG-UEP-DPE-2021-219289-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Gouvernance et Citoyenneté (RGC)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	9,000.00	0.00	Signé	2021-04-14	2020-07-24	2021-05-05	2021-03-04	2021-05-12	2021-03-09	2021-06-02	2021-04-23	2022-05-28	
MG-UEP-SCOP-2021-233393-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant facilitateur Team building DCEP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	1,360.00	0.00	Achévé	2021-04-30	2021-03-23	2021-05-28	2021-09-10	2021-05-31	2021-09-22	2021-06-17	2021-10-26	2021-07-17	2022-01-25

MG-UPP-DPFS-2021-231394-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'amélioration du système de monitoring et des compétences de conseil de gestion de l'école selon l'approche de FORMATION GESTION LA BASE (FGB)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Selection de consultants par entente à directe	Direct	12,050.00	27,585.74	Achévé	2021-04-26	2021-03-11	2021-05-04	2021-06-02					2021-05-16	2022-03-06	2021-12-12
MG-UPP-CRF-231396-CS-INDV / Recrutement du Consultant pour le DIUF	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Selection de consultants par entente à directe	Direct	16,500.00	0.00	Annulé	2021-05-06		2021-05-12						2021-05-17		2021-11-13
MG-UPP-DPFS-2020-219286-CS-INDV / Recrutement de consultants pour la mise en œuvre de l'école sans contraintes liées aux activités liées à la construction scolaire - Plusieurs consultants seront recrutés	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	104,000.00	55,061.99	Signé	2021-04-14	2020-12-19	2021-05-09	2021-08-23	2021-05-30	2021-10-31	2021-06-23	2021-12-20			2021-12-20
MG-UPP-2021-231381-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de la préparation de la Banque à Madagascar du Projet d'appui à l'éducation de base (P204042)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Limited	5,000.00	0.00	Achévé	2021-04-26	2021-02-25	2021-04-27	2021-03-27	2021-05-04	2021-04-01	2021-05-08	2021-05-01	2021-06-27		2021-08-04
MG-UPP-COVID-237407-CS-INDV / Consultant national pour réaliser les études sur la pertinence d'une nouvelle approche pédagogique tirant le bénéfice de la pandémie	TF / B3045	Component 3- Support to the ENETPS education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Individual	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2021-06-04		2021-06-27		2021-07-02		2021-07-10				2021-08-21
MG-DCRF-2021-239214-CS-INDV / Recrutement d'un Expert national pour assurer la rédaction de la carte linguistique de Madagascar	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	27,000.00	2,426.27	Achévé	2021-06-11	2021-03-26	2021-07-30	2022-04-19	2021-08-20	2022-07-08	2021-09-24	2022-08-23	2022-03-23		2023-07-31
MG-UPP-2021-239200-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour un test enroule de Contrats	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	18,000.00	0.00	Signé	2021-06-11	2022-03-04	2021-07-30	2022-05-19	2021-08-20	2022-05-10	2021-09-24	2022-09-01			2024-03-12
MG-UPP-2021-0912216-24-2671-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en services financiers chargé de la construction scolaire en vue de la DAAF	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	4,500.00	3,562.13	Signé	2021-07-08	2021-07-08	2021-08-07	2021-09-07	2021-08-14	2021-10-01	2021-09-02	2021-11-19			2022-08-28
MG-UPP-2021-09093265-240503-CS-CDS / Assistance technique pour l'étude de la mise en œuvre de la planification de l'enseignement primaire de Madagascar de l'éducation nationale	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Selection de consultants par entente à directe	Direct	170,000.00	170,000.00	Achévé	2021-07-19	2021-08-30	2021-07-21	2021-10-11				2021-08-19	2021-11-23		2022-05-16
MG-UPP-2021-UJCM-4310-42180-CS-INDV / Recrutement d'un modérateur pour l'atelier final de la revue sectorielle de l'éducation en 2021	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	3,450.00	1,639.82	Signé	2021-07-12	2021-06-22	2021-07-23	2021-07-02	2021-07-24	2021-07-05	2021-07-26	2021-07-09			2021-08-05
MG-UPP-2021-4421-243177-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour le M&E et le UPP - M&E	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Selection de consultants par entente à directe	Direct	34,000.00	30,978.10	Achévé	2021-07-12	2021-06-24	2021-07-19	2021-06-26			2021-07-24	2021-07-17	2022-01-20		2022-01-14
MG-UPP-09093265-240503-CS-CDS / Assistance technique pour la conception de Modules de formation sur le leadership pédagogique pour les DI des écoles - DESP	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individual	Open	20,000.00	19,980.00	Signé	2021-08-24	2021-06-10	2021-09-26	2022-01-27	2021-10-17	2022-02-21	2021-11-21	2022-04-24			2022-02-19
MG-UPP-4421-2021-254490-CS-CDS / Recrutement d'un Expert en recrutement	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct	6,400.00	3,200.76	Achévé	2021-09-27	2021-09-17	2021-09-29	2021-09-21	2021-10-01	2021-10-01	2021-10-03	2021-10-27			2021-11-17
MG-UPP-4386-2021-258946-CS-CDS / Assistance technique au sein de la Sous-Préfecture d'appui à la Planification de l'Éducation et au Système d'Information à Madagascar (PAPES)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Selection de consultants par entente à directe	Direct	2,556,000.00	0.00	Signé	2021-10-25	2022-01-17	2021-11-04	2021-12-01			2021-12-28	2022-01-10			2022-06-26
MG-UPP-4421-2021-258035-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UNE SECURITIERE ADMINISTRATIVE EN UPP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct	8,408.00	0.00	Annulé	2021-10-22	2021-12-07	2021-11-20		2021-11-30		2021-12-15				2022-02-26
MG-UPP-4421-2022-281137-CS-INDV / Recrutement de 03 assistants en Passant de marchés	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individual	Open	29,000.00	0.00	Signé	2022-02-28	2022-04-10	2022-04-03	2022-09-09	2022-04-06	2022-09-30	2022-04-23	2022-10-14			2023-12-14
MG-UPP-2022-4421-289000-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Passant de Marchés	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct	18,000.00	0.00	Achévé	2022-04-05	2022-07-11	2022-04-07	2022-07-29	2022-04-10	2022-07-24	2022-04-14	2022-08-01			2023-12-30
MG-UPP-2022-4421-288382-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant sector	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	18,000.00	0.00	Signé	2022-04-12	2022-05-03	2022-05-16	2022-09-08	2022-05-21	2022-10-06	2022-06-09	2022-10-21			2024-01-30
MG-UPP-2023-FA-DCRF-414-1-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international en matière d'évaluation et de suivi des revenus de sélection des écoles scolaires	TF / B5900	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	22,500.00	0.00	Annulé	2022-05-22		2022-07-10		2022-07-31		2022-09-04				2022-11-03
MG-UPP-2022-DEFFE-3113-C-S-INDV / Recrutement d'un Consultant International, pour réaliser l'évaluation des flux financiers et de disponibilité de l'équipement des établissements scolaires	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individual	Open	75,000.00	0.00	Annulé	2022-05-30	2022-02-21	2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12				2023-03-11
MG-UPP-2022-09121-1-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International Expert en UPP	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	27,013.00	0.00	Annulé	2022-05-30		2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12				2023-03-11
MG-UPP-2022-DEFFE-3351-C-S-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation et la conception de l'outil d'évaluation de la supplémentation en FENEPAF des élèves	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through or school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	6,300.00	0.00	Annulé	2022-05-30		2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12				2023-03-11
MG-UPP-2022-09122-2451-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le traitement et l'analyse d'informations complémentaires sur les élèves (PFE)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	5,000.00	0.00	Annulé	2022-05-16		2022-07-04		2022-07-25		2022-08-29				2022-09-28
MG-UPP-2022-FA-DCRF-414-2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la conception des grilles de suivi et d'évaluation	TF / B5900	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	22,500.00	0.00	Annulé	2022-05-22		2022-07-10		2022-07-31		2022-09-04				2022-12-03
MG-UPP-2022-DEFFE-5.1.1-CS-CDS / Assistance Technique PMA Interventions d'urgence conditionnelle et Renforcement de la résilience aux risques et vulnérabilités	TF / A7105	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Selection de consultants par entente à directe	Direct	1,500,000.00	0.00	Achévé	2022-06-01	2022-07-04	2022-06-11	2022-02-10			2022-08-15	2022-09-23			2023-12-31
MG-UPP-2022-MEN-5.1.2-CS-CDS / Assistance Technique UNICEF Renforcement de la résilience du secteur de l'éducation aux risques et vulnérabilités	TF / A7105	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Selection de consultants par entente à directe	Direct	1,500,000.00	0.00	Signé	2022-05-16	2022-07-04	2022-05-26	2022-02-13			2022-07-30	2022-09-23			2023-01-26

MG-IFP-2023-FA-DCPP-414-3-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la formation des concepteurs de la DCP en matière de chaîne de manuels scolaires.	TF / B5900	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open		15,300.00	0.00	Annulé	2022-05-22	2022-07-10	2022-07-31	2022-09-04	2022-11-03					
MG-IFP-2022-DEFFE-3111-C5-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la vie de réparation et la mise à jour des dépenses affectées pour la caisse école.	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individual	Open		31,200.00	0.00	Achévé	2022-05-30	2022-07-11	2022-07-18	2022-11-30	2022-08-08	2023-01-19	2022-09-12	2023-02-26	2023-03-11	2023-08-07
MG-IFP-2022-DEFFE-3118-C5-INDV / Recrutement d'un consultant national pour mener l'étude d'impact de la caisse école.	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individual	Open		31,200.00	0.00	Annulé	2022-06-28	2022-08-01		2022-08-22	2022-09-26	2022-11-10				
MG-IFP-2022-FA-DPPI-2226-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place et la gestion du centre d'accompagnement et d'archive de la DPPI.	TF / B5900	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Individual	Open		8,947.00	0.00	Annulé	2022-05-23	2022-07-11		2022-08-01	2022-09-05	2023-03-04				
MG-IFP-2022-DPPI-2265-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire fonctionner et sur l'utilisation des sanitaires et des points d'eau de PA-LET.	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Individual	Open		7,763.00	0.00	Annulé	2022-05-30	2022-07-18		2022-08-08	2022-09-12	2023-03-11				
MG-IFP-2022-DPPI-2264-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la révision de la stratégie de construction.	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Individual	Open		5,000.00	0.00	Annulé	2022-05-30	2022-07-18		2022-08-08	2022-09-12	2023-03-11				
MG-IFP-2022-IFP-4421-1-C5-CDS / Recrutement d'un agent de gestion financière pour le Fon et le Développement.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Direct	Direct	Selection de consultants par entente et directe	200,000.00	0.00	Annulé	2022-06-30	2022-07-10			2022-09-13	2023-12-31				
MG-IFP-2022-4421-11-C5-CDS / Agence d'accompagnement dans la coordination de l'IFP.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Direct - National	Direct	Selection de consultants par entente et directe	3,600.00	0.00	Achévé	2022-08-15	2023-04-29	2023-08-25	2023-04-29	2023-10-29	2023-05-01	2022-11-28	2022-06-17		
MG-IFP-2022-FA-NFP-3131-1-C5-CDS / Enquête sur la possession et l'utilisation des technologies par les acteurs de l'éducation.	IDA / 62170	Training teachers with focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Direct - International	Direct	Selection de consultants par entente et directe	86,000.00	0.00	Achévé	2022-08-15	2022-08-03	2022-08-25	2022-08-18	2022-10-15	2022-10-17	2023-04-13	2023-07-19		
MG-IFP-2022-DPPI-2263-CS-INDV / Vérification des Bilans Technico-Financiers des FEPF.	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Individual	Open - National		2,263.00	0.00	Annulé	2022-08-15	2022-10-03		2022-10-24	2022-11-28	2022-12-28				
MG-IFP-2022-DPPI-2225-CS-INDV / Formation en Excel avancé.	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Individual	Open - National		1,316.00	0.00	Annulé	2022-08-05	2022-09-13		2022-09-28	2022-11-01	2022-12-16				
MG-IFP-2022-FA-COVID-4421-C5-CDS / Service d'une agence fiduciaire pour la gestion courante des fonds additionnels COVID-19.	TF / A7105	Component 7: Support to H ENETP education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Direct - National	Direct	Selection de consultants par entente et directe	61,000.00	0.00	Signé	2022-09-16	2022-09-07	2022-09-26	2022-09-09	2022-10-31	2022-09-18	2022-12-31			
MG-IFP-2022-DPE-4298-CS-INDV / animateur Facilitateur de Team-building.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open - National		3,000.00	0.00	Annulé	2022-09-19	2022-10-28	2022-10-10	2022-10-30	2022-11-08	2022-11-14				
MG-IFP-4421-2022-316966-CS-CDS / Recrutement Responsable de la Péristation de Matrice.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Direct - National	Direct	Selection de consultants par entente et directe	29,400.00	0.00	Signé	2022-09-20	2022-09-24	2022-09-30	2022-11-02	2022-10-11	2022-11-17	2023-12-31			
MG-IFP-2022-IFP-4421-4-C5-INDV / Recrutement Responsable Péristation de Marchés de l'IFP.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open		29,474.00	0.00	Annulé	2022-06-20	2022-09-02	2022-08-08	2022-08-29	2022-10-03	2023-12-31				
MG-IFP-2022-SG-4472-CDA-ENCS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge du coaching des acteurs du PABE (MCO).	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct - National		20,000.00	0.00	Achévé	2022-12-19	2022-12-16	2022-12-31	2023-01-05	2023-01-10	2023-01-17	2023-01-20	2023-02-08	2023-08-18	2023-12-15
MG-IFP-4421-2022-281229-CS-CDS / Recrutement d'un Chargé de Péristation de Marchés de l'IFP.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Direct	Direct	Selection de consultants par entente et directe	22,500.00	0.00	Annulé	2022-02-28	2022-03-04			2022-03-09	2023-11-29				
MG-IFP-2021-219300-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet de conseil pour le Coordonnateur du Projet Education de l'IFP - PABE.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Direct	Direct	Selection de consultants par entente et directe	3,501.00	0.00	Annulé	2021-02-12	2021-02-13	2021-02-14		2021-02-18	2021-04-19				
MG-IFP-2021-231391-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Spécialiste en matière de résultats et indicateurs.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Direct	Direct	Selection de consultants par entente et directe	3,000.00	0.00	Annulé	2021-04-26	2021-04-06	2021-04-29		2021-05-03	2021-07-02				
MG-IFP-2022-DEFFE-33821-2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser l'évaluation des flux financiers et de dispositifs de Reporting du paiement des allocations de caisse école pour les établissements scolaires publics.	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individual	Direct - National		8,000.00	0.00	Annulé	2022-09-01	2023-11-23	2023-09-11	2023-09-18	2023-10-09	2023-11-23				
MG-IFP-2024-36-402136-CS-INDV / Consultant vérificateur des dépenses liées aux frais remboursables.	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Individual	Open - National		2,300.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-19	2024-03-18	2024-04-09	2024-03-26	2024-05-07	2024-04-23	2024-06-06	
MG-IFP-2024-38-402139-CS-INDV / Recrutement Gestionnaire de contrat.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct - National		10,800.00	0.00	Signé	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-01	2024-03-05	2024-03-22	2024-02-05	2024-03-10	2024-02-05	2024-12-21	
MG-IFP-2024-37-402140-CS-INDV / Recrutement Chargé de Péristation de Marchés.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct - National		10,800.00	0.00	Signé	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-01	2024-03-05	2024-03-22	2024-02-05	2024-03-10	2024-02-05	2024-12-21	
MG-IFP-2021-239420-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste PABE.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open		47,500.00	0.00	Annulé	2021-06-16	2021-05-31	2021-07-12	2021-07-17	2021-08-05	2024-01-22				
MG-IFP-2022-SG-44728-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel pour coaching de l'équipe du Secrétaire Général.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2022-05-29	2022-07-17		2022-08-07	2022-09-11	2023-03-10				
MG-IFP-2021-239418-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Péristation de Marchés de l'IFP - PABE.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2021-06-13	2021-07-09	2021-07-14		2021-08-02	2024-01-19				
MG-IFP-2021-231396-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi Evaluation de l'IFP.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open		47,500.00	0.00	Annulé	2021-04-26	2021-05-28	2021-05-30	2021-06-08	2021-06-08	2024-05-23				
MG-IFP-2021-239419-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Comptabilité de l'IFP - PABE.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open		34,500.00	0.00	Annulé	2021-06-13	2021-07-09	2021-07-14		2021-08-02	2024-01-19				
MG-IFP-2022-SG-4472-C5-INDV / Recrutement de consultant individuel en charge du coaching des acteurs du PABE.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2022-06-19	2022-08-07	2022-08-28		2022-10-02	2023-03-31				
MG-IFP-2023-SG-4473A-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel en charge de l'assistance technique du Secrétaire Général et de la plateforme de suivi évaluation en coordination, stratégie etc.	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2022-07-25	2022-09-12	2022-10-03		2022-11-07	2023-01-06				

MG-FFP-4423-2022-281442- CS-INDV / Recrutement d'un Assistant du Gestionnaire de contrats	TF / A7105	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Open		9,500.00	0.00	Annulé	2022-02-28		2022-04-03		2022-04-06		2022-04-23	2023-12-14
MG-FFP-2021-4421-245933- CS-INDV / Recrutement d'un Responsible Reporting et Co munication	IDA / 62170	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2021-07-19	2021-07-02	2021-08-11		2021-08-14		2021-08-30	2024-01-17
MG-FFP-4421-2021-258033- CS-INDV / RECRUTEMENT D' UN COMPTABLE DE L'IFP	TF / A7105	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Open		14,878.00	0.00	Annulé	2021-10-22	2021-12-07	2021-11-20		2021-11-30		2021-12-12	2023-12-12
MG-FFP-4413-2022-238949- CS-INDV / Recrutement de 9 1 assistants en Passation de marchés	TF / A7105	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Open - National		9,000.00	0.00	Annulé	2022-10-11	2022-12-01	2022-11-04		2022-11-11		2022-12-02	2023-12-31
MG-FFP-2024-30-401807-CS- INDV / Assistance techniqu es pour un appui à la réhabili tion de la base de données de la police de linguistique éducative	TF / A7105	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-01-19		2024-02-21		2024-03-13		2024-04-17	2024-06-16
MG-FFP-2021-311397-CS-IN DV / Recrutement d'un Spéc ialiste en Sauvegarde Environ nementale et Sociale	TF / A7105	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Open		47,500.00	0.00	Annulé	2021-06-11	2021-04-07	2021-07-02		2021-07-09		2021-07-26	2024-01-24
MG-FFP-2024-24-CS-CDS / C onsultants spécialisés en "a core care"	IDA / 62170	Improving attendance and r eadiness to learn through or school, construction and he alth	A posteriori	Individual	Direct - National		80,600.00	0.00	Signé	2024-02-23	2024-02-05	2024-03-03	2024-03-07			2024-03-20	2024-06-15
MG-FFP-2024-27-CS-INDV / Assistance technique pour la évaluation du nouveau curricula ire	TF / B5990	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Open - National		39,200.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-02-15		2024-03-26		2024-04-05		2024-04-26	2024-06-25
MG-FFP-2024-26-CS-INDV / Campagne de sensibilisation sur la réforme	TF / A7105	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-01-22		2024-03-01		2024-03-11		2024-04-01	2024-09-28
MG-FFP-2024-29-CS-CDS / E évaluation des aspects en Form ation en Gestion à la Base	TF / B5990	Improving attendance and r eadiness to learn through or school, construction and he alth	A posteriori	Individual	Direct - International		30,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-02-22	2024-03-07	2024-03-02	2024-06-07			2024-04-02	2024-05-17
MG-FFP-2024-31-CS-INDV / Chargé de suivi et Formatio n en Gestion à la Base dans l e SD CS/CO de deuxième va leur	TF / B5990	Improving attendance and r eadiness to learn through or school, construction and he alth	A posteriori	Individual	Open - National		120,000.00	0.00	Signé	2024-02-22	2024-02-07	2024-04-02	2024-03-26	2024-04-09	2024-03-26	2024-04-30	2024-04-25
MG-FFP-2024-32-401925-CS- INDV / CONSULTANT pour Archivage de l'approche des constructions scolaires	IDA / 62170	Improving attendance and r eadiness to learn through or school, construction and he alth	A posteriori	Individual	Open - National		10,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-02-01		2024-03-05		2024-03-26		2024-04-23	2024-06-07
MG-FFP-2024-35-402201-CS- INDV / Recrutement de Cons ultant pour diagnostic techn ique et requalification CALL CENTER	TF / A7105	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Open - National		8,200.00	0.00	Annulé	2024-01-29		2024-03-18		2024-04-08		2024-05-13	2024-08-11
MG-FFP-2022-41COM-4111-2- CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour Assistance T echnique et requalification du CALL CENTER	IDA / 62170	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Open - National		8,200.00	0.00	Annulé	2024-03-04		2024-04-09		2024-04-23		2024-05-28	2024-07-27
MG-FFP-2024-38-4010541- CS-CDS / Appui et Assistance Technique dans le développe ment d'un dispositif de form ation basée sur le mode OFF LINE	TF / B5990	Training teachers with a foc us on early grade reading, w riting and mathematics	A posteriori	Individual	Direct - International		76,000.00	0.00	Signé	2024-03-11	2024-02-28	2024-03-21	2024-04-05			2024-05-25	2024-06-10
MG-FFP-2024-37AG-421696- CS-CDS / Recrutement deux Consultants Spécialisés en Pa ssation de Marché	TF / A7105	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Direct - National		4,800.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-04-11	2024-04-18	2024-04-21	2024-04-30			2024-06-25	2024-12-30
MG-FFP-2024-33-402105-CS- INDV / Assistance techniqu e pour le renforcement de co mpétence de la plate forme SE	TF / A7105	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Open - National		10,000.00	0.00	Annulé	2024-02-29		2024-04-01		2024-04-22		2024-05-16	2024-07-15
MG-FFP-2024-33-SG-421605- CS-CDS / Recrutement de 4 spécialistes de l'équipe du SCINE N en appui de deux centres de formation à Madagascar / IN SCAF et ENAF	TF / A7105	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Direct - National		50,000.00	0.00	Signé	2024-04-18	2024-05-22	2024-04-28	2024-05-31			2024-07-02	2024-06-14
MG-FFP-2024-31-401890-CS- INDV / Consultant chargé du rapport de clôture du Projet	TF / A7105	Sector reforms, system bui ding and project implement ation	A posteriori	Individual	Open - National		15,000.00	0.00	Annulé	2024-04-10		2024-05-29		2024-06-19		2024-07-11	2024-09-09
MG-FFP-2024-39R-488842- CS-CDS / Recrutement d'un CABINET DE CONSOLETTAGE PERT POUR LA SECURISATION FONDIC DES DOMAINES S COLAIRES ACQUIS DANS LE CADRE DU PROJET PAIR	TF / B5990	Improving attendance and r eadiness to learn through or school, construction and he alth	A posteriori	Individual	Direct - National		42,600.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-09-02		2024-09-12				2024-10-09	2024-12-08