

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BR-FGV-246992-CS-LCS / Elaboração de Plano de Negócios para apoiar o grupo de mulleres do Jurua. Demanda vis a apoiar e promover o desenvolvimento de novos produtos utilizando fibras vegetais locais para acesso a mercado local e externo	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		36.000.00	0.00	Cancelado	2022-02-28	2022-03-21	2022-05-04							2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05			2022-09-09		2023-03-08		
BR-FGV-253852-CS-LCS / Contratação de parataxonoma para identificação das espécies e monitorar curso de identificação e monitoramento em parcelas para realizar pesquisa do potencial produtivo para cadeia produtiva dos óleos vegetais em florestas nativas no médio jurua	TF / A6057	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		2.424.00	0.00	Cancelado	2022-02-28	2022-03-21	2022-05-04							2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05			2022-09-09		2023-03-08		
BR-FGV-253862-CS-LCS / Contratação de parataxonoma para formação de parataxonomas no local, para realizar pesquisa do potencial produtivo para cadeia produtiva dos óleos vegetais em florestas nativas no médio jurua	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		1.010.00	0.00	Cancelado	2022-02-28	2022-03-21	2022-05-04							2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05			2022-09-09		2023-03-08		
BR-FGV-253886-CS-LCS / Contratação de consultoria para avaliação dos resultados (5 meses para execução), para apoiar a continuidade e expansão das ações de monitoramento e proteção das áreas de desova de quelônios no rio	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		29.000.00	0.00	Cancelado	2022-02-28	2022-03-21	2022-05-04							2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05			2022-09-09		2023-03-08		
BR-FGV-254000-CS-LCS / Contratação de consultoria para coordenar e executar as reuniões com as comunidades de Jurua, Carasuar e Itamarati, para Realizar com 40 comunidades rurais e colonias de pescadores para consultar o acordo de pesca nos municípios	TF / A6057	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		8.081.00	0.00	Cancelado	2022-02-28	2022-03-21	2022-05-04							2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05			2022-09-09		2023-03-08		
BR-FGV-253887-CS-LCS / Contratação de consultoria para elaboração de mapas e bancos de dados geográficos (SIG), Zoneamento espacial e mapeamento dos lagos para inclusão no acordo nos municípios de Carasuar, Itamarati	TF / A6057	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		10.500.00	0.00	Cancelado	2022-02-28	2022-03-21	2022-05-04							2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05			2022-09-09		2023-03-08		
BR-FGV-253874-CS-LCS / Contratação de consultoria para realizar moderação de e ventos, para realizar intercâmbio para troca de experiências na estruturação de arranjos de cadeias produtivas da sociobiodiversidade no TMJ	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		1.213.00	0.00	Cancelado	2022-02-28	2022-03-21	2022-05-04							2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05			2022-09-09		2023-03-08		
BR-FGV-253885-CS-LCS / Contratação de consultoria para realizar moderação de e ventos, para realizar assembleias anuais das organizações de base que atuam no TMJ para socializar e construir estratégias de implementação do Sitio Ramsar	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		6.061.00	0.00	Cancelado	2022-02-28	2022-03-21	2022-05-04							2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05			2022-09-09		2023-03-08		
BR-FGV-253884-CS-LCS / Contratação de consultoria para a avaliação dos resultados das atividades propostas, para Consolidação de processos de e rastreabilidade do giriruruca de manejo no TMJ	TF / A6057	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		35.000.00	0.00	Cancelado	2022-02-28	2022-03-21	2022-05-04							2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05			2022-09-09		2023-03-08		
BR-FGV-253868-CS-LCS / Contratação de consultoria para elaboração de plano de negócios para pesquisar e estudar o potencial de novas espécies da região, e estruturar o modelo de manejo e desenvolvimento dos ativos, da cadeia produtiva dos óleos vegetais no médio jurua	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		90.000.00	0.00	Cancelado	2022-02-28	2022-03-21	2022-05-04							2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05			2022-09-09		2023-03-08		
BR-FGV-242043-CS-LCS / Consultoria em coleta de dados, sistematização, análise de dados, redação de relatórios técnicos e publicações científicas.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		14.400.00	0.00	Cancelado	2022-02-28	2022-03-21	2022-05-04							2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05			2022-09-09		2023-03-08		
BR-FGV-306170-CS-COS / Serviço de consultoria para auditoria financeira do projeto no período definido no TDR. D o 01 de Janeiro - 31 de dezembro de 2022. Contrato que pode ser renovável se o trabalho do auditor for solicitado o pela Fundação Getulio Vargas e pelo Banco Mundial.	TF / B6898	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		22.388.00	0.00	Concluído	2022-07-27	2022-07-07	2022-08-17	2022-09-30	2023-05-19					2022-10-28	2023-08-16	2023-11-27	2023-10-04	2023-01-01	2023-10-04	2023-02-05	2023-12-21	2023-08-04	2024-07-25
BR-FGV-317780-CS-COS / Contratação de consultoria para atuar como instituição âncora para apoiar a execução das atividades junto as áreas dos sitios RAMSAR Rio Negro	TF / B6898	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		286.807.00	0.00	Implementação Pendente	2023-01-01	2023-01-22	2023-03-07									2023-04-06			2023-05-11		2023-11-07		

BR-FGV-317781-CS-CDS / Contratação de consultoria para atuar como instituição ancoradora para apoiar a execução das atividades junto às áreas dos sítios RAMSAR Jurua	TF / B6898	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		286.807,00	0,00	Implementação Pendente	2023-01-01	2023-01-22	2023-03-07			2023-04-06	2023-05-11	2023-11-07	
BR-FGV-317782-CS-LCS / Contratação de consultoria para criação de curso online e treinamento de capacitação para apoiar a implementação de programas de conservação, recuperação e uso sustentável dos ecossistemas amazônicos	TF / B6898	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		17.507,00	0,00	Implementação Pendente	2022-11-01	2022-11-22	2023-01-05		2023-02-02	2023-03-04	2023-04-08	2023-05-13	2023-11-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-FGV-253896-CS-INDV / Contratação de consultor para realização de pesquisa de campo. Demanda visa estudar o potencial de novas espécies da região, e estruturar o modelo de manejo e desenvolvimento dos ativos, da cadeia produtiva dos óleos vegetais no médio jurua.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		17.940,00	0,00	Cancelado	2022-02-28		2022-03-10		2022-03-31		2022-05-05		2022-11-01	
BR-FGV-253882-CS-INDV / Contratação de consultoria PF para realizar moderação de e vídeos, para 01 Encontro Regional para planejamento conjunto, de ações integradas de desenvolvimento das cadeias produtivas da sociobiodiversidade no território Médio	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		1.010,00	0,00	Cancelado	2022-02-28		2022-03-10		2022-03-31		2022-05-05		2022-11-01	
BR-FGV-253870-CS-CDS / Contratação de consultoria para desenvolvimento de produtos (design) utilizando fibras vegetais locais, para apoiar o grupo de mulheres do jurua no desenvolvimento de novos produtos utilizando fibras vegetais locais para acesso a mercado local e externo.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		1.500,00	0,00	Cancelado	2022-02-28		2022-04-18		2022-05-09		2022-06-13		2022-12-10	
BR-FGV-253879-CS-CDS / Contratação de coordenador local para acompanhamento do projeto de artesanato. Demanda visa apoiar o grupo de mulheres do jurua no desenvolvimento de novos produtos utilizando fibras vegetais locais para acesso a mercado local e externo.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		4.900,00	0,00	Cancelado	2022-02-28		2022-04-18		2022-05-09		2022-06-13		2022-12-10	
BR-FGV-253872-CS-CDS / Contratação de consultoria para desenvolvimento de produtos (design) utilizando fibras vegetais locais para apoiar o grupo de mulheres do jurua no desenvolvimento de novos produtos utilizando fibras vegetais locais para acesso a mercado local e externo.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		1.500,00	0,00	Cancelado	2022-02-28		2022-04-18		2022-05-09		2022-06-13		2022-12-10	
BR-FGV-253878-CS-CDS / Contratação de coordenador local para acompanhamento do projeto de artesanato, para apoiar o grupo de mulheres do jurua no desenvolvimento de novos produtos utilizando fibras vegetais locais, para acesso a mercado local e externo.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		4.900,00	0,00	Cancelado	2022-02-28		2022-04-18		2022-05-09		2022-06-13		2022-12-10	
BR-FGV-242277-CS-LCS / Contratação de consultor para elaborar Mapeamento participativo com os comunitários da região durante viagem de campo. Demanda visa a realização de pesquisa do potencial produtivo para cadeia produtiva dos óleos vegetais em florestas nativas no médio jurua.	TF / A6057	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		2.020,00	0,00	Cancelado	2022-02-28		2022-04-18		2022-05-09		2022-06-13		2022-12-10	
BR-FGV-317776-CS-LCS / Contratação de coordenador de integração e monitoramento das Fases 1 e 2 do ASL.	TF / B6898	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open - National		38.241,00	0,00	Implementação Pendente	2022-10-01		2022-11-19		2022-12-10		2023-01-14		2023-07-13	
BR-FGV-388717-CS-CDS / Contratação de moderador (consultoria) para oficina de capacitação do Plano Operativo Anual (Fases 1 e 2). OFICINA DE CAPACITAÇÃO (100% virtual)	TF / B6898	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - National		1.943,55	0,00	Em fase de implementação	2023-10-20	2023-09-01	2023-10-30				2023-11-19		2023-12-19	
BR-FGV-388716-CS-CDS / Contratação de moderador (serviço de consultoria) para oficina de validação do Plano Operativo Anual (fases 1 e 2). OFICINA DE VALIDAÇÃO (100% PRESENCIAL EM BRASÍLIA)	TF / B6898	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - National		3.887,10	0,00	Em fase de implementação	2023-10-20	2023-10-02	2023-10-30				2023-11-19		2023-12-19	
BR-FGV-392267-CS-INDV / Contratação de coordenador técnico para desempenhar atribuições técnicas do projeto ASL junto ao MMA, baseado em Brasília, durante 36 meses (contados a partir da contratação).	TF / B6898	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National		175.021,80	0,00	Em fase de implementação	2023-12-12	2024-05-32	2024-01-30		2024-02-20		2024-03-26		2026-10-17	

BR-FGV-392263-CS-INDV / Contratação de coordenador de integração e monitoramento para desempenhar atribuições técnicas do projeto ASL1 junto ao MMA, baseado em Brasília, durante 36 meses (contados a partir da contratação)	TF / B6898	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	175,021.80	0.00	Em fase de implementação	2023-12-12	2024-05-22	2024-01-30	2024-02-20	2024-03-26	2026-10-17			
BR-FGV-396659-CS-CDS / Contratação de empresa de consultoria para facilitação/moderação para Workshop ASL 3, sinergias com ASL 2 para preparação de CEO Endorsement. Workshop de Início, Brasília DF, dezembro 2023 e Workshop de conclusão Altamira PA, abril 2024	TF / B6898	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - National	28.400.00	0.00	Implementação Pendente	2023-12-11		2023-12-13		2023-12-15	2024-03-24			
BR-FGV-403821-CS-INDV / Contratação de especialista em gênero ASL3 PJ para desempenhar atribuições técnicas na preparação de CEO Endorsement para o Projeto ASL Brasil durante quatro meses de trabalho.	TF / B6898	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	7.652.00	0.00	Em fase de implementação	2024-01-30	2024-02-09	2024-02-06	2024-02-08	2024-02-10	2024-06-12			
BR-FGV-403823-CS-INDV / Contratação de consultor individual PJ para desempenhar atribuições técnicas de especialista em geoprocessamento na preparação de CEO Endorsement para o Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL Brasil), durante quatro	TF / B6898	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	7.142.00	0.00	Em fase de implementação	2024-01-30	2024-02-09	2024-02-06	2024-02-08	2024-02-10	2024-06-12			
BR-FGV-403824-CS-INDV / Contratação de consultor individual PJ para desempenhar atribuições técnicas de especialista em meio ambiente na preparação de CEO Endorsement para o Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL Brasil), fase 3 por seis meses	TF / B6898	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	9.183.00	0.00	Assinado	2024-01-30	2024-02-09	2024-02-06	2024-03-09	2024-02-08	2024-04-15	2024-02-10	2024-04-15	2024-08-10
BR-FGV-403820-CS-INDV / Contratação de coordenadora ASL3 PJ para desempenhar atribuições técnicas de coordenação na preparação de CEO Endorsement para o Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL Brasil), fases 3 durante seis meses.	TF / B6898	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	25.252.00	0.00	Em fase de implementação	2024-01-30	2024-02-22	2024-02-06	2024-02-08	2024-02-10	2024-08-10			
BR-FGV-403818-CS-INDV / Contratação de assessora ASL3 PJ para desempenhar atribuições técnicas de assessoramento à coordenação na preparação de CEO Endorsement para o Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL Brasil), fases 3 durante seis	TF / B6898	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	19.130.00	0.00	Assinado	2024-02-01	2024-02-22	2024-02-08	2024-03-19	2024-02-10	2024-04-08	2024-02-12	2024-04-08	2024-08-12