

## PROCUREMENT PLAN

**Project information: Federal Republic of Ethiopia, The Republic of Madagascar, The Intergovernmental Authority of Development (IGAD), the Centre for Coordination of Agricultural Research and Development for Southern Africa (CCARDESA) Food System Resilience Program for Eastern and Southern Africa Phase 1 P178566**

**Project Implementation agency: Ministry of Agriculture (Ethiopia)**

**Date of the Procurement Plan: October 13, 2022**

**Period covered by this Procurement Plan: October 2022 to June 2023**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Proclamation No. 649/2009, The Ethiopian Federal Government Procurement and Property Administration Proclamation, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*1)Ensure bidding opportunities are open to all contractors/Suppliers and service providers*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Not Applicable*

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables "*Not Applicable*"

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods\_Not Applicable

Works\_Not Applicable

#### **Other Relevant Procurement Information.**

*The project envisages procurement activities that will be implemented through CDD arrangement following the CDD Procurement manual which will be prepared by the client agreed with the Bank*

**PROCUREMENT PLAN Eastern and Southern Africa : Food Systems Resilience Program for Eastern and Southern Africa**

**General Information**

**Country:** Eastern and Southern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-03-07  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-08-29 2022-10-21  
**Project ID:** P178566 **GNP Date:**  
**Project Name:** Food Systems Resilience Program for Eastern and Southern Africa  
**Loan / Credit No.:** IDA / 71570, IDA / E0830, IDA / 71560  
**Executing Agency:** PADAP PROJECT UNIT MANAGEMENT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
T07-24/CN / Travaux de réhabilitation des périmètres de LOT 1: Ranoanany Commun et Rurale Mahatsara, District de Brickaville, Région Atsinanana LOT 2: Antsakoamileka Commune Rurale d'Antsakoamileka, District de Soalala, Région Boeny LOT 3: Andromba Amont Co	IDA / 71570	Supporting the Sustainable Development of Natural Resources for Resilient Agricultural Landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Edital de Licitação - Obras Diretas C/ VII Francês (Francês) SPD	6,847,500.00	0.00	En attente d'exécution					2025-04-02		2025-04-07					2025-05-19		2025-06-18		2025-07-23		2026-01-19
T 03-24/CN / Travaux de réhabilitation des bureaux du F5 RP: LOT 1 ATSIMA NANA - LOT 2 ATSIMA NANA - LOT 3 ITASY - LOT 4 FITOVINANY	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	225,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-02-03		2025-02-08					2025-03-22		2025-04-21		2025-05-26		2025-09-23

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
F 03-23/CN / Acquisition, installation, maintenance, formation et hébergement du logiciel et TOMPRO	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		50,000.00	0.00	Signé					2023-09-28	2023-09-20	2023-09-30	2023-09-20									2023-10-12	2023-12-19	2026-09-26	
F 02-23/CN / Acquisition de 5 véhicules tout terrain	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	Signé					2023-10-31	2024-01-10	2023-11-05	2024-01-10					2023-12-05	2024-02-09	2024-01-04	2024-03-14	2024-01-11		2024-03-11	
F 08-24/CN / Acquisition Équipements informatiques: Lot 1: Ordinateurs portables et ordinateurs de bureau; Lot 2: Imprimantes multifonctions (y compris MINAE)	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	475,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-05-14		2024-05-15					2024-06-14			2024-06-15		2024-07-09		2024-08-08	
F 09-24/CN / Acquisition de Mobiliers et matériels de bureau	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	215,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-05-14		2024-05-17					2024-06-16			2024-06-26		2024-07-25		2024-09-23	
F 11-24/CN / Acquisition de Fournitures de bureau	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-05-15		2024-05-18					2024-06-17			2024-06-27		2024-07-21		2024-08-21	
F 21-24/CN / Acquisitions matériels électroniques et accessoires informatiques	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-05-19									2024-07-03		2024-08-07		
F 10-24/CN / Acquisition de consommables informatiques	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-08-01		2024-08-06					2024-09-05			2024-09-12		2024-10-06		2024-12-05	
F 01-24/CN / Mise en place d'une plateforme digitale au sein du MINAE ( afin d'intégrer le système d'alerte sur la santé végétale et animale, les normes de qualité des produits agricoles, conseils agricoles ) (USID, DVFAR)	IDA / 71570	(Re-)building Resilient Agriculture Production Capacity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-06-26									2024-08-21		2025-02-17		
F 12-24/CN / Acquisition de produits d'entretien	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-05-25									2024-07-20		2024-08-10		
F 06-24/CN / Acquisition de 11 véhicules tout terrain et de 18 motos	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	995,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-05-31		2024-06-05					2024-07-05			2024-07-20		2024-08-24		2024-12-22	
F22-24/CN / Mise à jour du logiciel de gestion financière et comptable TOMPRO et ajout des fonctionnalités (SET)	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		5,500.00	0.00	En attente d'exécution					2024-08-28		2024-09-02									2024-09-08		2025-09-08		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
C 03-22/CN / Assistance technique pour le projet de mise en œuvre de cantine scolaire basé sur les achats locaux - Home Grown School Feeding (HGSEF)	IDA / E0830	(Re-)building Resilient Agriculture Production Capacity	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		40,000,000.00	0.00	Signé					2023-07-20	2023-08-18	2023-07-25	2023-09-19								2023-09-18	2023-12-01	2028-08-22	
NC 09-24/CN / Acheminement tracteurs	IDA / 71570	(Re-)building Resilient Agriculture Production Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		215,000.00	0.00	En cours d'exécution					2024-04-23	2024-05-02	2024-04-24	2024-07-18								2024-04-28		2024-06-12	
NC 07-24/IDA / Location bureau UER DIANA	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	45,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-05-19									2024-07-03		2027-07-03	
NC 08-24/BOE / Location bureau UER BOENY	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	45,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-05-19									2024-07-03		2024-12-30	
F 05-24/CN / Conception et mise en place du Site Web du FSRP	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-07-03									2024-08-22		2025-02-18	



CI 03-23/CN / Recrutement d'un Responsable Passation des Marchés	IDA / 71570	Project Management	A priori	Individuel	Open - National		54,000.00	0.00	Signé	2023-04-28	2023-04-13	2023-06-16	2023-10-18	2023-07-07	2023-10-27	2023-08-11	2023-11-15	2026-08-10
CI 05-23/CN / Recrutement d'un spécialiste en social au niveau de l'UGP	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		54,000.00	0.00	Signé	2023-04-11	2023-04-07	2023-05-30	2023-12-12	2023-06-20	2023-12-14	2023-07-25	2024-03-11	2026-07-24
CI 06-23/CN / Recrutement d'un spécialiste en VBG au niveau de l'UGP	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		54,000.00	0.00	Annulé	2023-04-11	2023-04-07	2023-05-30		2023-06-20		2023-07-25		2026-07-24
CI 07-23/CN / Recrutement d'un spécialiste sauvegarde environnement pour l'UGP	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-11	2023-04-07	2023-05-30		2023-06-20		2023-07-25		2026-07-24
CI 04-23/CN / Recrutement d'un Responsable Routes et Pistes	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		54,000.00	0.00	Signé	2023-07-20	2023-08-01	2023-09-07	2024-01-31	2023-09-28	2024-03-05	2023-11-02	2024-04-29	2026-11-01
C 01-22/CN / Appui à la transformation et à la résilience des systèmes alimentaires d Madagascar à travers la recherche pour le développement	IDA / 71570	(Re-)building Resilient Agriculture Production Capacity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		8,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-25	2023-11-27	2023-08-04	2024-01-23			2023-10-08		2027-09-17
CI 08-23/CN / Recrutement d'un Consultant national pour l'élaboration du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire (FSCP)	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-02		2023-11-28		2023-12-03		2023-12-12		2024-05-10
CI 14-23/CN / Conduite d'une évaluation des besoins en RH et de formation	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-29		2023-11-13		2023-11-23		2023-11-30		2023-12-30
CI 21-23-CN / Recrutement de cinq Comptables régionaux	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-02	2024-01-30	2023-11-13		2023-11-28		2023-12-05		2026-11-19
T 02-23-ALG / Assistance technique pour les travaux de réhabilitation de la piste en 4 lots: Lot 1-Talata Volonondry-Sada-be-Analaoa: 66Km Lot 2-Ambalavato-Soanindrariny-Tsarabanana: 47Km Lot 3-Imerizatsosika-Miankotsorano: 17Km Lot 4-Betampona-Fenerive Est: 9Km	IDA / 71570	(Re-)building Resilient Agriculture Production Capacity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		5,560,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-16		2023-11-10				2023-12-30		2027-12-09
CI 11-23/CN / Recrutement d'un(e) Comptable national	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		35,000.00	0.00	Signé	2023-09-29	2023-09-28	2023-10-27	2024-02-15	2023-11-11	2024-04-30	2023-11-18	2024-05-22	2026-11-02
CI 07-22/CN / Actualisation du manuel des opérations techniques, de procédures de la passation des marchés et de gestion administrative, comptable, financière et budgétaire du PRSA	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		15,000.00	0.00	Signé	2023-09-28	2023-09-29	2023-11-16	2024-01-05	2023-12-07	2024-01-08	2024-01-11	2024-01-30	2024-02-25
C 02-22/CN / Développement d'un produit de biocontrôle de l'alfatoxine à Madagascar	IDA / 71570	(Re-)building Resilient Agriculture Production Capacity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-18	2023-11-13	2023-10-28	2023-12-04			2024-01-01		2025-12-13
C 16-23/CN / Assistance technique pour l'élaboration d'un plan directeur sur l'élevage à Madagascar (ILRI)	IDA / 71560	(Re-)building Resilient Agriculture Production Capacity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		1,100,000.00	0.00	Signé	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-15	2023-11-16			2023-12-09	2024-02-23	2025-06-01
C 01-23/CN / Etude de mise en adéquation des matériels agricoles dans les 13 régions	IDA / 71570	(Re-)building Resilient Agriculture Production Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		90,000.00	0.00	Signé	2023-10-31	2023-11-02	2023-11-10	2023-12-14			2023-12-09	2024-03-06	2024-06-06
CI 18-23-CN / Recrutement spécialiste environnement et Gestion des Ressources Naturelles	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		45,000.00	0.00	Signé	2023-09-29	2023-10-06	2023-11-18	2024-01-05	2023-12-03	2024-03-05	2023-12-23	2024-04-29	2026-12-07
CI 17-23-CN / Recrutement spécialiste en subventions à coûts partagés	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-29	2023-11-14	2023-11-18		2023-12-03		2023-12-23		2026-12-07
CI 15-23-CN / Recrutement expert en Agriculture et système alimentaire	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		45,000.00	0.00	Signé	2023-09-25	2023-08-20	2023-11-14	2023-11-23	2023-11-29	2023-11-23	2023-12-19	2024-01-09	2026-12-03
CI 19-23-CN / Recrutement de cinq Coordinateurs Régionaux	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		225,000.00	0.00	Signé	2023-09-28	2023-09-02	2023-11-17	2023-11-23	2023-12-02	2023-11-24	2023-12-22	2024-01-30	2026-12-06
CI 09-23-CN / Recrutement consultant pour l'élaboration des Manuels de Alliances Productives, PPP, MG	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-29		2023-11-18		2023-12-03		2023-12-23		2024-03-22
CI 10-23-CN / Recrutement auditeur interne	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-31	2024-02-07	2023-12-20		2024-01-04		2024-01-24		2027-01-08
CI 20-23-CN / Recrutement de cinq Responsables Administratifs et financiers Régionaux	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		200,000.00	0.00	Signé	2023-09-28	2023-10-20	2023-11-17	2024-02-13	2023-12-02	2024-04-19	2023-12-22	2024-05-08	2026-12-06
CI 01-24/CN / Recrutement de deux (02) stagiaires en passation des marchés	IDA / E0830	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		10,000.00	0.00	Signé	2024-01-22	2024-01-29	2024-02-15	2024-03-18	2024-03-01	2024-03-28	2024-03-30	2024-04-08	2026-03-30
C 04-24/CN / Etude de faisabilité technique pour le traitement du Lavaka Mananasy	IDA / 71570	Getting to Market	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-21		2024-05-31				2024-07-17		2025-01-13
CI 19-24/CN / Recrutement de cinq (05) Responsables Sui-Visi Evaluation Régionaux	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-14		2024-06-09		2024-06-14		2024-07-03		2027-07-03

CI 20-24/CN / Recrutement de 5 Responsables en Agriculture et système alimentaire Régionaux	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-14	2024-06-01	2024-06-12	2024-06-17	2024-07-06	2027-07-06
CI 21-24/CN / Recrutement de cinq (05) Responsables Régionaux en Environnement et Gestion des Ressources Naturelles	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-15	2024-06-01	2024-06-10	2024-06-17	2024-07-06	2027-07-06
CI 24-24/CN / Recrutement de cinq (05) Assistants en Gestion des Risques Environnementaux et Sociaux Régionaux	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-16	2024-06-04	2024-06-11	2024-06-18	2024-07-07	2027-07-07
CI 28-24/CN / Recrutement de cinq (05) Responsables en Social Régionaux	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		180,000.00	0.00	Annulé	2024-05-17		2024-06-12	2024-06-17	2024-07-06	2027-07-06
CI 23-24/CN / Recrutement de cinq (05) Assistants Régionaux en Passation des marchés	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-17	2024-07-18	2024-06-12	2024-06-17	2024-07-06	2027-07-06
CI 27-24/CN / Recrutement de Responsable irrigation au niveau UER Abuniana et Boeny	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-14	2024-08-20	2024-06-12	2024-06-22	2024-07-16	2027-07-16
CI 30-24/CN / Appui à la conduite d'une étude sur la fiscalité de la filière viande rouge à Madagascar	IDA / 71570	Getting to Market	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-14		2024-06-08	2024-06-18	2024-07-12	2025-01-08
CI 08-24/CN / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier de l'UGP	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		46,800.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-14	2024-06-13	2024-05-24		2024-06-18	2027-06-18
CI 31-24/CN / Recrutement d'un Coordinateur Régional Itasy	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		46,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-14		2024-06-08	2024-06-18	2024-07-09	2027-07-09
CI 25-24/CN / Recrutement de six (06) Secrétaires comptables	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		45,000.00	0.00	Annulé	2024-05-17		2024-05-28	2024-06-18	2024-07-23	2027-07-23
CI 17-24/CN / Recrutement Chef d'Antenne Régionale Anosy	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		39,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-16		2024-05-27	2024-06-06	2024-06-25	2027-06-25
CI 09-24/CN / Recrutement d'un Responsable SIG	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Annulé	2024-05-17		2024-06-11	2024-06-26	2024-07-20	2027-07-20
CI 10-24/CN / Recrutement d'un Responsable en Communication	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Annulé	2024-05-27		2024-07-02	2024-07-17	2024-08-10	2027-08-10
CI 18-24/CN / Recrutement d'un Expert en élevage Antenne Régionale Anosy	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-27		2024-06-08	2024-06-09	2024-07-03	2027-07-03
CI 26-24/CN / Recrutement d'un Responsable irrigation au niveau de l'UGP	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-03	2024-07-17	2024-07-04	2024-07-05	2024-07-29	2027-07-29
CI 29-24/CN / Recrutement d'un Gestionnaire de contrats au niveau de l'UGP	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-27	2024-07-18	2024-06-27	2024-07-07	2024-07-31	2027-07-31
CI 04-24/CN / Recrutement d'un Consultant Individuel en vue de l'appui à la conduite d'une étude juridique et institutionnelle pour la mise en place des coopératives/fédération d'éleveurs de bovins	IDA / 71570	Getting to Market	A posteriori	Individuel	Open - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-10		2024-07-20	2024-07-21	2024-08-14	2025-02-10
CI 05-24/CN / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'appui à la conduite d'une étude sur la place des organisations de producteurs de foitragage	IDA / 71570	Getting to Market	A posteriori	Individuel	Open - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-24		2024-07-25	2024-08-15	2024-09-19	2025-03-18
CI 13-24/CN / Recrutement d'un Assistant Financier pour l'UGP	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-17	2024-07-11	2024-06-17	2024-06-24	2024-07-15	2027-07-15
CI 16-24/CN / Recrutement d'un Technicien en Informatique au niveau de l'UGP	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-20	2024-06-01	2024-06-20	2024-06-30	2024-07-21	2027-07-21
CI 12-24/CN / Recrutement d'un Assistant administratif au niveau de l'UGP	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-22	2024-07-11	2024-06-22	2024-07-13	2024-08-06	2027-08-06
CI 02-24/CN / Recrutement d'un spécialiste de la réglementation dans le domaine de l'élevage pour appuyer dans les réglementations nationales sur la digitalisation de la gestion des données	IDA / 71570	Getting to Market	A posteriori	Individuel	Open - National		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-17		2024-10-27	2024-11-17	2024-12-22	2025-05-31
CI 06-24/CN / Recrutement d'un consultant individuel pour l'Elaboration du manuel de collaboration entre le FSRP et le FDA	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-04		2024-07-14	2024-07-24	2024-08-22	2024-11-20
CI 11-24/CN / Recrutement d'un (01) Spécialiste en Passation des Marchés pour l'UGP	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-31	2024-07-18	2024-07-01	2024-07-22	2024-08-15	2027-08-15
CI 15-24/CN / Recrutement d'un Logisticien au niveau de l'UGP	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-27	2024-07-04	2024-08-15	2024-09-05	2024-10-10	2027-10-10
CI 32-24/CN / Recrutement d'un Consultant Individuel Expert en Pistes et Infrastructures	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-07		2024-06-17	2024-07-08	2024-08-12	2025-02-08

CI 14-24/CN / Recrutement d'un Assistant en charge de la comptabilité public	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-31	2024-07-18	2024-06-10		2024-06-17		2024-07-04		2027-07-04
CI 33-24/CN / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE EN LUTTE ET PREVENTION AUX VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBI) / EXPLOITATIONS ET ABUS SEXUEL ET HARCELEMENT SEXUEL (VBCI BAS et HS), VIOLENCES CONTRE LES ENFANTS (VCE) AU NIVEAU DE L'UNITE DE GESTION DU PSPP	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-01	2024-07-18	2024-07-11		2024-08-01		2024-09-05		2027-09-05
CI 07-24/CN / Recrutement d'un consultant individuel pour l'Elaboration de stratégie de communication pour le Projet.	IDA / 71570	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-22		2024-10-10		2024-10-31		2024-12-05		2025-06-03
C 10-24/CN / Etudes sur les travaux de réhabilitation des piste Kirivoniambo Mandava to de la région Itasy (49 km) et piste Betato Ambatonikolia y Farilmeua (28 km) de la région de Vakinankaratra	IDA / 71570	Getting to Market	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		993,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-31		2024-09-10				2024-11-14		2025-08-11