

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Mexico - P172079 - Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project**

**Project Implementation agency: The Mexican Fund for the Conservation of Nature (FMCC)**

**Date of the Procurement Plan: September 8, 2021**

**Period covered by this Procurement Plan: 18 meses**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the applicable *LEY de ADQUISICIONES, Arrendamientos y Servicios del Sector Público*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***.

Goods: is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

**Other Relevant Procurement Information.**

***None.***

**PROCUREMENT PLAN** Mexico : Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project

**General Information**

**Country:** Mexico **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-09-14  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-08-29  
**Project ID:** P172079 **GPN Date:**  
**Project Name:** Connecting Watershed Health with Sustainable Livestock and Agroforestry Production Project  
**Loan / Credit No.:** TF / B5479  
**Executing Agency:** Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
MX-FMCM-251145-GO-RFQ / Adquisición de camioneta 4x4	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		55,000.00	0.00	Finalizado								2021-10-20	2022-08-31							2021-12-15	2022-09-29	2022-06-13	2023-01-19
MX-FMCM-251927-GO-RFQ / Computadoras para Unidad Operativa (FMCM)	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Cancelado								2021-11-20	2022-11-15							2022-01-15		2022-07-14	
MX-FMCM-251928-GO-RFQ / Computadoras para Coordinación Chihuahua	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,500.00	0.00	Finalizado								2021-10-20	2021-11-17							2021-12-15	2021-11-26	2022-06-13	2021-12-02
MX-FMCM-251930-GO-RFQ / Dos licencias de Sistemas de Información Geográfica (SIG)	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		3,400.00	0.00	Cancelado								2021-10-06								2021-12-01		2022-05-30	
MX-FMCM-267793-GO-DIR / Dos licencias de Sistemas de Información Geográfica (SIG)	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Adquisición directa	Direct			6,000.00	1,227.91	Finalizado				2021-12-16	2021-11-21		2021-12-21	2021-12-10								2022-01-25	2021-12-15	2026-07-31	
MX-FMCM-317529-GO-RFQ / Tablet con Bluetooth y cámara de 13 MP para Mochila de Monitoreo	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,400.00	0.00	Finalizado								2022-09-28								2022-11-23	2022-12-07	2023-05-22	2022-11-28
MX-FMCM-317530-GO-RFQ / Búsqueda digital (precisión 0.1 gm) para mochila de monitoreo	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,600.00	0.00	Finalizado								2022-09-28								2022-11-23	2022-10-29	2023-05-22	2022-11-19
MX-FMCM-317531-GO-RFQ / Binoculares (Denali or Shrike models 10 by 42)	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,800.00	0.00	Finalizado								2022-09-28								2022-11-23	2022-11-04	2023-05-22	2022-12-23
MX-FMCM-317532-GO-RFQ / Brújula con clinómetro (Suunto)	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,700.00	0.00	Finalizado								2022-09-28								2022-11-23	2022-10-28	2023-05-22	2022-11-05
MX-FMCM-317533-GO-RFQ / Cámara támpa (12 megapíxeles con infrarrojo y flash, Marca: Cuddeback o Bushnell) para mochila de monitoreo.	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,400.00	0.00	Finalizado								2022-09-28								2022-11-23	2022-10-31	2023-05-22	2022-11-22
MX-FMCM-251929-GO-RFQ / Computadoras para Unidad Coordinadora Técnica (INECC)	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Finalizado								2021-09-20	2022-03-01							2021-11-15	2022-03-10	2022-05-14	2022-03-10
MX-FMCM-320473-GO-RFQ / Equipo de cómputo para la Coordinación Chihuahua	TF / B5479	Strengthening of Business Skills for Sustainable Livestock and Agroforestry	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,500.00	0.00	Finalizado								2022-10-24								2022-11-01	2022-10-29	2022-12-03	2022-12-03
MX-FMCM-335787-GO-RFQ / Cámara digital	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		850.00	0.00	Finalizado								2023-01-16								2023-03-13	2023-02-22	2023-09-09	2023-02-28
MX-FMCM-335788-GO-RFQ / Impresora multifuncional	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		900.00	0.00	Finalizado								2023-01-16								2023-03-13	2023-02-09	2023-09-09	2023-03-04
MX-FMCM-340064-GO-DIR / Dos licencias de Sistemas de Información Geográfica (SIG)	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			2,000.00	0.00	Finalizado				2023-02-01	2023-02-20		2023-02-06	2023-01-14								2023-03-13	2023-02-24	2023-09-09	2023-04-28
MX-FMCM-344258-GO-DIR / 1 licencia de Software Tableau : Es una plataforma de análisis visual de información, permite acceder, visualizar y analizar datos. La licencia más completa se llama "Creator", permite conectar datos, crear visualizaciones y publicar p	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			1,000.00	0.00	Cancelado				2023-02-24			2023-02-25									2023-04-01		2023-09-28	
MX-FMCM-344260-GO-DIR / 1 licencia de Software UCINET 6: Es un paquete de software para el análisis de redes sociales.	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			1,000.00	0.00	Cancelado				2023-02-24			2023-02-25									2023-04-01		2023-09-28	
MX-FMCM-352163-GO-RFQ / Proyector para talleres y eventos de la Región Chihuahua.	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		900.00	0.00	Finalizado								2023-04-03	2023-10-27							2023-05-29	2023-11-06	2023-11-25	2023-11-06
MX-FMCM-386677-GO-RFQ / Computadoras para Unidad Operativa (FMCM)	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Finalizado								2021-11-20	2022-11-15							2022-01-15	2022-12-01	2022-07-14	2022-12-01

MX-FMCH-426152-GO-DIR / 2 licencias del software ArcGIS Pro para actividades de monitoreo de servicios ecosistémicos hidrológicos de los proyectos Conectando la salud de las cuencas con la producción ganadera y agroforestal sostenible* (CONECTA)	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			4,600.00	0.00	Finalizado						2024-05-06	2024-05-20	2024-05-11	2024-05-21					2024-06-15	2024-05-28	2024-12-12	2024-06-13
---	------------	--	-----------	---------------------	-------------------	--	--	----------	------	------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
MX-FMCH-308429-NC-RFQ / SERVICIO DE CUIDADOS INFANTILES EN EL TALLER DE ARRANQUE DE SUBPROYECTOS EN CHIHHUAHUA, CHIHHUAHUA	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		350.00	0.00	Finalizado								2022-08-14	2022-07-13							2022-10-09	2022-08-04	2023-04-07	2022-08-11
MX-FMCH-352172-NC-DIR / Fomento de talleres con los Fondos Regionales (FR) para el acompañamiento a las OLCs en la preparación de su Plan Operativo de 18 meses, la planeación estratégica de Chihuahua y la generación del Plan Anual Operativo (POA) 2024	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			9,000.00	0.00	Finalizado				2023-03-23	2023-03-23	2023-04-02	2023-03-02									2023-05-07	2023-03-24	2023-11-03	2023-11-17
MX-FMCH-356659-NC-DIR / Servicio de cuidados infantiles para el taller de planeación de OLC y taller de Biocomuniación Chihuahua del proyecto CONECTA	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			1,100.00	0.00	Cancelado				2023-04-14	2022-04-12	2023-04-19										2023-05-24		2023-11-20	
MX-FMCH-446906-NC-RFQ / Uso de un salón, comida, coffee break y hospedaje para realizar el taller con las OLC de CONECTA-Chihuahua, los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2024	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2024-09-04									2024-10-30		2025-04-28	
MX-FMCH-447993-NC-RFQ / Uso de un espacio, alimentos, coffee break y hospedaje para llevar a cabo el taller de liderazgo de negocio el día 28 de septiembre de 2024 en Chihuahua	TF / B5479	Strengthening of Business Skills for Sustainable Livestock and Agroforestry	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2024-09-30									2024-11-25		2025-02-23	

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
MX-FMCH-251946-CS-QCBS / Página web para las comunidades de aprendizaje del proyecto CONECTA	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		6,300.00	0.00	Cancelado	2022-01-15	2022-02-05			2022-03-21					2022-04-18		2022-05-18		2022-06-22			2022-07-27		2023-07-27
MX-FMCH-289075-CS-QCBS / Integración de un protocolo para el monitoreo comunitario de la calidad y cantidad de agua en cuencas ganaderas y agroforestales de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Veracruz	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		8,000.00	0.00	Cancelado	2022-04-18	2022-04-19	2022-05-09							2022-07-20		2022-08-19		2022-09-23			2022-10-28		2022-12-31
MX-FMCH-302760-CS-CDS / Elaborar un Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo (POELP) del municipio de Puerto Vallarta que integre el enfoque de cambio climático y vulnerabilidad de los PAMC a través de una metodología participativa e integrada	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		79,000.00	0.00	Cancelado	2022-07-14	2022-07-28			2022-07-28							2022-08-27		2022-10-01			2023-03-30		
MX-FMCH-311156-CS-QCBS / Consultoría para la Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo (POELP) del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, Cuernavaca-Amecac-Mascota, Primera Fase.	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		79,000.00	0.00	Cancelado	2022-08-19	2022-08-23	2022-09-09							2022-11-20		2022-12-20		2023-01-24			2023-02-28		2024-02-28
MX-FMCH-316845-CS-QCBS / Consultoría para la Actualización y adecuación del Sistema de Gestión de Información BIOCOMUN	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		21,700.00	0.00	Cancelado	2022-09-19	2022-10-24	2022-10-01							2022-10-31		2022-10-31		2022-11-05			2022-11-05		2023-04-30
MX-FMCH-332115-CS-QBS / Integración de un protocolo para el monitoreo comunitario de la calidad y cantidad de agua en cuencas ganaderas y agroforestales de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Veracruz	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		16,000.00	0.00	Finalizado	2022-04-19	2022-04-19	2022-05-10										2022-06-22	2022-07-15	2022-07-15		2022-07-16	2022-11-15	2022-12-22
MX-FMCH-332109-CS-QBS / Consultoría para la actualización y adecuación del Sistema de Gestión de Información BIOCOMUN	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		21,700.00	0.00	Cancelado	2022-10-24	2022-09-15	2022-11-14										2023-01-27		2023-03-03			2023-08-30	
MX-FMCH-332120-CS-QBS / Consultoría para la Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo (POELP) del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, Cuernavaca-Amecac-Mascota, Primera Fase.	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		79,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-23	2022-08-23	2022-09-13			2022-09-18	2022-10-11						2022-10-03	2022-11-08	2022-11-01		2022-11-02	2023-07-31	2024-04-11

MX-FMCM-340278-CS-CDS / Maquetación, programación y desarrollo de una plataforma web y un geovisor para la representación, publicación y descarga de información de los proyectos "Conectando la salud de cuencas con la producción ganadera y agroforestal sostenible" (CONNECTA) y RIOS	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		22,200.00	0.00	Cancelado	2023-02-02	2023-02-21	2023-02-23	2023-04-08						2023-05-08	2023-06-12	2023-12-09		
MX-FMCM-372507-CS-CQS / Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo (POELP) del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Cuenca Ameca-Mascota. Segunda Fase	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		93,000.00	0.00	Cancelado	2023-07-24	2023-07-28	2023-08-14	2023-09-03	2023-10-04					2023-09-13	2023-09-19	2024-02-06		
MX-FMCM-402741-CS-CDS / Diseño de un plan de difusión y elaboración de productos de comunicación para los Planes de Acción para el Manejo Integral de Cuencas (PAMIC)	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		18,000.00	0.00	Firmado	2024-01-31	2024-02-12		2024-02-10	2024-04-19					2024-02-20	2024-05-06	2024-02-26	2024-05-23	2024-08-24

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-FMCM-251923-CS-INDV / Evaluación análisis de género	TF / B5479	Strengthening of Business Skills for Sustainable Livestock and Agroforestry	Posterior	Individual	Limited		18,000.00	0.00	Finalizado	2021-10-01	2022-07-14	2021-10-06	2022-07-21	2021-10-27	2022-11-01	2021-12-01	2022-11-09	2022-05-30	2023-04-17
MX-FMCM-251942-CS-INDV / Consultor social evaluación final	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		38,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2026-01-15		2026-03-05		2026-03-26		2026-04-30		2026-10-27	
MX-FMCM-251944-CS-INDV / Consultor financiero evaluación final	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		31,900.00	0.00	Ejecución pendiente	2026-01-15		2026-03-05		2026-03-26		2026-04-30		2026-10-27	
MX-FMCM-251943-CS-INDV / Consultor líder evaluación final	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		38,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2026-01-15		2026-03-05		2026-03-26		2026-04-30		2026-10-27	
MX-FMCM-251950-CS-INDV / Coordinación de las instituciones federales del Comité Coordinador del proyecto CONECTA para Jalisco y Chihuahua	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-15	2021-10-13	2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29		2022-06-27	
MX-FMCM-251948-CS-INDV / Coordinación de las instituciones federales del Comité Coordinador del proyecto CONECTA para Veracruz	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-15	2021-10-13	2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29		2022-06-27	
MX-FMCM-251949-CS-INDV / Coordinación de las instituciones federales del Comité Coordinador del proyecto CONECTA para Chiapas	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		15,000.00	13,938.78	Finalizado	2021-09-15	2021-10-13	2021-11-03	2022-01-24	2021-11-24	2022-02-14	2021-12-29	2022-03-02	2022-06-27	2023-03-12
MX-FMCM-254896-CS-CDS / Servicio de auditoría externa del Proyecto CONECTA	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		120,000.00	897.42	Firmado	2021-09-23	2021-09-22	2021-10-03	2021-09-27			2021-12-07	2021-11-20	2022-06-05	
MX-FMCM-273415-CS-CDS / Consultoría para el "Diseño de los Diagnósticos ambientales y socioeconómicos para la implementación de procesos de ganadería regenerativa en Chiapas, Jalisco y Veracruz, México"	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		5,000.00	0.00	Finalizado	2022-01-18	2022-02-02	2022-01-28	2022-08-12			2022-04-03	2022-09-13	2022-09-30	2023-03-11
MX-FMCM-276374-CS-CDS / Consultoría "Corrección de estilo de los diagnósticos ambientales y socioeconómicos para la implementación de procesos de ganadería regenerativa en Chiapas, Jalisco y Veracruz, México"	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		5,000.00	0.00	Finalizado	2022-02-02	2022-02-02	2022-02-12	2022-08-12			2022-04-18	2022-09-03	2022-10-15	2023-03-06
MX-FMCM-251947-CS-INDV / Coordinación de actividades del proyecto CONECTA en Chihuahua	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		16,900.00	0.00	Cancelado	2021-09-06	2021-09-03	2021-10-25		2021-11-15		2021-12-20		2022-06-18	
MX-FMCM-289071-CS-INDV / Coordinación de actividades del proyecto CONECTA en Chihuahua	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		16,900.00	13,736.12	Finalizado	2021-09-03	2021-09-01	2021-09-08	2021-09-20	2021-09-29	2021-10-22	2021-11-03	2021-10-30	2022-07-15	2022-07-26
MX-FMCM-295874-CS-INDV / Coordinación de las instituciones federales del Comité Coordinador del proyecto CONECTA para Veracruz	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Finalizado	2022-05-18	2021-11-21	2022-05-23	2022-04-26	2022-06-13	2022-07-13	2022-07-18	2022-07-02	2023-01-14	2023-03-31
MX-FMCM-295870-CS-INDV / Coordinación de las instituciones federales del Comité Coordinador del proyecto CONECTA para Jalisco y Chihuahua	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Finalizado	2022-05-18	2021-11-21	2022-05-23	2022-04-26	2022-06-13	2022-06-15	2022-07-18	2022-06-30	2023-01-14	2023-03-30
MX-FMCM-307972-CS-INDV / Identificación de talentos de marianes en el personal de la Unidad Coordinadora Técnica del proyecto CONECTA.	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Individual	Direct - National		900.00	0.00	Finalizado	2022-08-08	2022-08-08	2022-08-18	2022-08-30	2022-09-08	2022-10-01	2022-10-13	2022-10-18	2023-04-11	2022-12-19
MX-FMCM-308438-CS-INDV / Consultoría "Contribuir en la creación de capacidades sobre monitoreo de biodiversidad y vulnerabilidad social en sitios con subproyectos de los proyectos CONECTA y RIOS con un enfoque en monitoreo de fauna"	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct - National		5,500.00	0.00	Finalizado	2022-08-09	2022-08-09	2022-08-19	2022-08-16	2022-09-09	2022-08-12	2022-10-14	2022-08-17	2023-04-12	2023-07-16

MIX-FMCM-308439-CS-INDV / Consultoría Contribuir en la creación de capacidades sobre monitoreo de biodiversidad y vulnerabilidad social en sitios con subproyectos de los proyectos CONECTA y RÍOS con un enfoque en vegetación	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct - National	5,500.00	0.00	Finalizado	2022-08-09	2022-08-09	2022-08-19	2022-08-16	2022-09-09	2022-08-15	2022-10-14	2022-08-20	2023-04-12	2023-12-07
MIX-FMCM-311698-CS-INDV / Consultoría "Seguimiento de Estándares Ambientales y Sociales". Contratación por selección directa de Carlos Andrés Moreno García, como consultor individual.	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct - National	9,500.00	0.00	Cancelado	2022-08-23	2022-08-31	2022-09-02		2022-09-23		2022-10-28		2023-04-26	
MIX-FMCM-311705-CS-INDV / Consultoría para el Diseño e implementación de metodologías para estimar las emisiones y potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y análisis del servicio ecosistémico de captura de carbono en las cuencas de CO	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Individual	Limited	17,000.00	0.00	Rescindido	2022-08-23	2022-08-30	2022-08-28	2022-09-01	2022-09-18	2022-10-03	2022-10-23	2022-10-03	2023-04-21	
MIX-FMCM-252187-CS-INDV / Plataforma web PAMIC para Chihuahua, Jalisco, Veracruz y Chiapas.	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	21,600.00	0.00	Cancelado	2022-12-15		2023-01-15		2023-01-21		2023-02-12		2023-12-16	
MIX-FMCM-252197-CS-INDV / Apoyo para desarrollo PAMIC	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	8,700.00	0.00	Cancelado	2022-09-30		2022-10-30		2022-11-05		2022-12-01		2023-03-31	
MIX-FMCM-252188-CS-INDV / Aterrizaje social PAMIC	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	13,400.00	0.00	Cancelado	2024-07-01		2024-08-01		2024-08-08		2024-09-01		2024-11-30	
MIX-FMCM-251147-CS-INDV / Vinculación legal PAMIC	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	8,100.00	0.00	Cancelado	2024-03-01		2024-04-01		2024-04-07		2024-05-01		2024-08-31	
MIX-FMCM-252190-CS-INDV / Revisión editorial PAMIC	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	1,800.00	0.00	Cancelado	2025-02-15		2025-03-18		2025-03-24		2025-04-15		2025-06-15	
MIX-FMCM-252193-CS-INDV / Maquetación PAMIC	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	10,600.00	0.00	Cancelado	2025-04-15		2025-05-16		2025-05-22		2025-06-15		2025-11-15	
MIX-FMCM-252200-CS-INDV / Plataforma PAMIC	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	20,000.00	0.00	Cancelado	2024-04-15		2024-05-15		2024-05-21		2024-06-15		2024-12-15	
MIX-FMCM-252195-CS-INDV / Remediación de documentos y fact sheet para 4 PAMIC	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	16,200.00	0.00	Cancelado	2025-07-15		2025-08-14		2025-08-20		2025-09-15		2025-12-15	
MIX-FMCM-252198-CS-INDV / Guía metodológica PAMIC	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	8,100.00	0.00	Cancelado	2025-07-15		2025-08-14		2025-08-20		2025-09-15		2026-02-15	
MIX-FMCM-316912-CS-INDV / Consultoría Fortalecimiento a Proveedores Locales de Asistencia Técnica para la Etapa 1 del Componente 2 y Organizaciones Locales Legales Constituidas (OLLC) del Componente 3 de CONECTA mediante el uso de la herramienta "Itinerario técnico".	TF / B5479	Strengthening of Business Skills for Sustainable Livestock and Agroforestry	Posterior	Individual	Direct - National	5,500.00	0.00	Finalizado	2022-09-19	2022-09-23	2022-09-29	2022-09-20	2022-10-20	2022-10-07	2022-11-24	2022-10-07	2023-02-02	2023-11-17
MIX-FMCM-335789-CS-CDS / Implementación protocolo monitoreo comunitario de calidad y cantidad de agua en cuencas ganaderas y agroforestales de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Veracruz, desarrollo de un software para el levantamiento de datos de monitoreo comunitario de biodiversidad.	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	79,000.00	0.00	Finalizado	2023-01-11	2023-01-26	2023-01-21	2023-01-31			2023-03-27	2023-07-06	2023-09-23	2024-03-07
MIX-FMCM-344254-CS-INDV / Diagnóstico socioeconómico e institucional en las cuencas de intervención del proyecto Conectando la salud de las cuencas con la producción ganadera y agroforestal sostenible (CONECTA)	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct - National	8,700.00	0.00	Finalizado	2023-02-27	2023-04-11	2023-03-09	2023-04-20	2023-03-30	2023-05-15	2023-05-04	2023-05-16	2023-10-31	2023-09-16
MIX-FMCM-251949-CS-INDV-ENMIENDAS / Coordinación de las instituciones federales del Comité Coordinador del proyecto CONECTA con presencia local y niveles de gobierno en Veracruz, segunda etapa.	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct - National	30,000.00	0.00	Finalizado	2021-09-01	2021-11-03	2021-09-11	2022-09-15	2021-10-02	2022-10-19	2021-11-06	2022-10-20	2023-04-30	2023-05-20
MIX-FMCM-357963-CS-INDV / Diseño metodológico para la identificación y análisis de indicadores de sostenibilidad de los acuíferos ubicados en Chihuahua con incidencia en las cuencas del proyecto CONECTA.	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct - National	17,000.00	0.00	Finalizado	2023-04-27	2023-05-08	2023-05-07	2023-05-11	2023-05-28	2023-06-30	2023-07-02	2023-06-07	2023-12-29	2023-11-30
MIX-FMCM-366441-CS-INDV / Coordinación de las instituciones federales del Comité Coordinador del proyecto CONECTA con presencia local y niveles de gobierno en Veracruz, segunda etapa.	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct - National	53,700.00	0.00	Firmado	2023-06-16	2023-06-30	2023-06-26	2023-07-03	2023-07-17	2023-06-27	2023-08-01	2023-07-05	2024-04-30	
MIX-FMCM-366443-CS-INDV / Coordinación de las instituciones federales del Comité Coordinador del proyecto CONECTA con presencia local y niveles de gobierno en Chihuahua - Segunda etapa.	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct - National	9,000.00	0.00	Finalizado	2023-06-16	2023-06-30	2023-06-26	2023-07-03	2023-07-17	2023-06-27	2023-08-01	2023-07-05	2024-01-31	2024-01-18
MIX-FMCM-366440-CS-INDV / Coordinación de las instituciones federales del Comité Coordinador del proyecto CONECTA con presencia local y niveles de gobierno en Chiapas - Segunda Etapa.	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct - National	16,300.00	0.00	Finalizado	2023-06-16	2023-06-30	2023-06-26	2023-07-03	2023-07-17	2023-06-27	2023-08-01	2023-07-05	2024-04-30	2024-04-18

MIX-FMCM-251941-CS-INDV / Consultor líder. Evaluación Intermedia Independiente (MT RI) de los proyectos CONECTA "Conectando la salud de las cuencas con la producción ganadera y agroforestal sostenible" y RIOS "Restauración de ríos para la adaptación al c	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	75,400.00	0.00	Firmado	2024-01-31	2024-02-12	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-10	2024-05-20	2024-05-15	2024-05-20	2024-11-11
MIX-FMCM-251940-CS-INDV / Consultor financiero para la evaluación Intermedia Independiente (MTR) de los proyectos CONECTA "Conectando la salud de las cuencas con la p reducción ganadera y agroforestal sostenible" y RIOS "Restauración de ríos para la adaptación al cambio climático"	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	58,000.00	0.00	Firmado	2024-01-31	2024-02-12	2024-02-15	2024-05-14	2024-02-20	2024-06-12	2024-03-13	2024-06-11	2024-09-09
MIX-FMCM-251931-CS-INDV / Consultor especialista en estándares ambientales y sociales para proveer insumos y desarrollar la Evaluación Intermedia Independiente (MTR) de los proyectos CONECTA y RIOS	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	63,800.00	0.00	Firmado	2024-01-31	2024-02-12	2024-03-20	2024-05-14	2024-04-10	2024-06-12	2024-05-15	2024-06-11	2024-11-11
MIX-FMCM-406158-CS-INDV / Consultoría "Impulsar la comunidad de aprendizaje de CONECTA en la región norte."	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Individual	Direct - National	18,200.00	0.00	Firmado	2024-02-05	2024-02-06	2024-02-15	2024-02-12	2024-03-07	2024-03-20	2024-04-11	2024-03-15	2024-12-31
MIX-FMCM-409250-CS-INDV / Diseño e implementación de metodologías para estimar las emisiones y potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y seguimiento al análisis del servicio ecosistémico de almacenamiento de carbono en las cuencas de CONECTA.	TF / B5479	Conservation, Restoration and Implementation of Climate-smart Productive Practices in Cattle and Agroforestry Landscapes	Posterior	Individual	Direct - National	18,000.00	0.00	Firmado	2024-02-17	2024-02-20	2024-02-27	2024-03-04	2024-03-19	2024-04-15	2024-04-23	2024-04-15	2024-12-31
MIX-FMCM-419960-CS-INDV / Actividades de apoyo para la elaboración de los Planes de Acción para el Manejo Integral de Cuencas (PAMIC): Jampa y Tuxpan	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Direct - National	18,500.00	0.00	Firmado	2024-04-22	2024-04-19	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-23	2024-05-20	2024-06-27	2024-05-20	2025-02-25
MIX-FMCM-431194-CS-INDV / Apoyo para fortalecer el monitoreo y evaluación de indicadores del proyecto CONECTA.	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Individual	Open - National	25,000.00	0.00	Firmado	2024-06-07	2024-06-10	2024-07-26	2024-07-05	2024-08-16	2024-07-16	2024-09-20	2024-07-17	2024-10-14
MIX-FMCM-434881-CS-CDS / Taller de capacitación teórico-práctico sobre el manejo regenerativo y la relevancia de la genética adaptada	TF / B5479	Strengthening of Business Skills for Sustainable Livestock and Agroforestry	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	11,800.00	0.00	Firmado	2024-06-28	2024-06-28	2024-07-08	2024-07-01			2024-09-11	2024-07-24	2024-12-10
MIX-FMCM-437730-CS-CDS / Diseñar un documento ejecutivo con lenguaje ciudadano para tomadores de decisión de los documentos técnicos de Fase I del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo (POELP)	TF / B5479	Development and Promotion of Integrated Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	3,000.00	0.00	En ejecución	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-26	2024-07-30			2024-09-29		2024-11-30
MIX-FMCM-442596-CS-INDV / Apoyo en el fortalecimiento de ideas de negocios, seguimiento de cartera y capacitación en el uso del itinerario técnico para emprendimientos con participación del sector privado.	TF / B5479	Strengthening of Business Skills for Sustainable Livestock and Agroforestry	Posterior	Individual	Direct - National	24,000.00	0.00	En ejecución	2024-08-09	2024-08-06	2024-08-23	2024-08-06	2024-09-22		2024-11-05		2025-10-11
MIX-FMCM-443094-CS-INDV / Capacitación en Planación y Procesos Participativos para Organizaciones Locales Legalmente Constituidas y Proveedores Locales de Asistencia Técnica, financiados por el proyecto CONECTA en Chihuahua	TF / B5479	Project Coordination, Collaboration and Knowledge Management	Posterior	Individual	Direct - National	1,800.00	0.00	Firmado	2024-08-09	2024-08-06	2024-08-19	2024-08-06	2024-09-09	2024-08-13	2024-10-14	2024-08-13	2024-12-18