

PE Modernization of WSS Services (P157043)

Procurement Plan

Country: Peru

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 26-July-2018

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN
Peru : Modernization of Water Supply and Sanitation Services

General Information
Country: Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-07-18
Project ID: P157043 **Modernization of Water Supply and Sanitation Services** **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-09-02
Loan / Credit No: IBRD / 88990 **GNP Date:** 2019-10-31
Executing Agency: The Technical Organization for the Administration of WSS Service

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SDO N° 001-2020-MVCS-UE 03-OTASS / Servidor VMCS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,757.58	0.00	Cancelado					2020-04-20		2020-04-26					2020-06-02		2020-06-08		2020-06-26		2020-07-31
SDO N° 002-2020-MVCS-UE 03-OTASS / Adquisición de otros equipos de apoyo a las EPS y ZON	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		185,206.06	0.00	Cancelado					2020-04-20		2020-04-26					2020-06-02		2020-06-08		2020-06-26		2020-07-31
SDC N° 005-2020-MVCS-UE03-OTASS / Licencia CAD	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		33,147.27	0.00	Cancelado							2020-05-13								2020-05-27		2020-06-26	
SDC N° 006-2020-MVCS-UE03-OTASS / Licencia S10	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		12,765.45	0.00	Cancelado							2020-05-20								2020-06-03		2020-06-30	
SDC N° 007-2020-MVCS-UE03-OTASS / Licencia MS Project	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		18,593.94	0.00	Cancelado							2020-05-08								2020-05-20		2020-06-19	
SDC N° 008-2020-MVCS-UE03-OTASS / Camioneta	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		46,484.85	0.00	Cancelado							2020-05-11								2020-05-29		2020-07-30	
SDO N° 003-2020-MVCS-UE 03-OTASS / Videoconferencias	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		102,911.82	0.00	Cancelado					2020-05-04		2020-05-09					2020-06-20		2020-06-25		2020-07-15		2020-08-17
SDC N° 09-2020-MVCS-UE03-OTASS / Licencia Arc Gis	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		49,850.00	0.00	Cancelado							2020-05-04								2020-05-14		2020-05-29	
SDC N° 010-2020-MVCS-UE03-OTASS / Lap Top	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,290.91	0.00	Cancelado							2020-05-07								2020-05-18		2020-05-26	
SDC N° 011-2020-MVCS-UE03-OTASS / Computadoras de ingeniería	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		25,030.30	0.00	Cancelado							2020-05-05								2020-05-18		2020-05-29	
SDC N° 012-2020-MVCS-UE03-OTASS / Computadoras de escritorio	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		42,909.09	0.00	Cancelado							2020-05-06								2020-05-18		2020-05-28	
PE-OTASS-266097-NC-RFO / Adquisición de mobiliario para a la Unidad Ejecutora N°003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Cancelado							2021-12-18								2022-02-12		2022-08-11	
PE-OTASS-44664-GO-RFB / Adquisición de equipos para la detección de fugas no visibles para EPS Huancayo y Barranca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		185,185.19	0.00	Ejecución pendiente					2024-08-27		2024-09-01					2024-10-13		2024-11-12		2024-12-17		2025-03-17

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
SDC 001 / SERVICIO DE CONTRATACIÓN CONVOCATORIA Y ESCENARIO PRINCIPAL IMPLEMENTACIÓN PRIMER ENCUENTRO AGUA TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		21,060.00	19,161.09	Firmado							2020-02-12	2020-02-17							2020-02-18	2020-03-12	2020-04-03	
SDC 002 / SERVICIO DE CONTRATACIÓN ACREDITACIÓN, P ROTOCOLIO, SEGURIDAD Y CATERING IMPLEMENTACIÓN DE L PRIMER ENCUENTRO AGUA S TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		30,394.00	23,298.76	Rescindido							2020-02-12	2020-02-17							2020-02-18	2020-03-15	2020-04-03	
SDC 003 / SERVICIO DE CONTRATACIÓN GESTIÓN DE PRENSA PRIMER ENCUENTRO AGUA TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		8,400.00	7,372.85	Rescindido							2020-02-12	2020-02-17							2020-02-18	2020-03-14	2020-04-03	
SDC N 015 / SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SISTEMA S TREAMING PARA LA TRANSMISIÓN VIRTUAL DEL "PRIMER ENCUENTRO AGUAS TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		7,575.76	6,382.38	Finalizado							2020-06-05	2020-06-26							2020-06-22	2020-06-23	2020-07-13	2020-07-15
SDC 16 / CONTRATACIÓN DE L SERVICIO DE GESTIÓN DE P ALTA PUBLICITARIA Y MONIT OREO Y REPORTE DE INDICAD ORES PARA REDES SOCIALES 5 FACEBOOK Y WHATSAPP EN EL MARCO DE LA CAMPANA G UERREROSAS POR EL AGUA	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		24,242.22	22,215.68	Firmado							2020-08-05	2020-10-29							2020-08-13	2020-11-19	2021-04-30	
SDC 17 / CONTRATACIÓN DE L SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE SPOT RADIALES EN EMISORAS LOCALES Y REGIONALES EN EL MARCO D E LA CAMPANA GUERREROS/ AS POR EL AGUA	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		30,303.03	27,762.61	Firmado							2020-08-05	2020-10-27							2020-08-13	2020-11-19	2021-04-30	
PE-OTASS-264505-NC-RFO / Alquiler de oficina para el programa de modernización	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Adquisición directa	Direct		48,000.00	0.00	Cancelado								2021-11-26	2021-11-30	2021-12-01						2022-01-05		2022-07-04	

1.3.6.1 / Contratación de Firma "Programa de Capacitación Especializado para el Desarrollo de Capacidades de Gestión, Administración y Operación de Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento"	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		817,621.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-02-17	2020-01-12	2020-02-07							2020-03-06	2020-04-05	2020-05-10	2020-06-14	2021-06-14				
SDP N° 001-2020-MVCS-UIE-03-OTASS / Contratación de Firma "Programa de Capacitación Especializado para el Desarrollo de Capacidades de Gestión, Administración y Operación de Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento"	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,220,884.79	0.00	Cancelado	2020-02-28	2020-03-02	2020-03-01	2020-04-14							2020-05-12	2020-06-11	2020-07-16	2020-08-20	2021-08-20				
SDP N° 001-2020-MVCS-UIE-03-OTASS / Contratación de Firma "Programa de Capacitación Especializado para el Desarrollo de Capacidades de Gestión, Administración y Operación de Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento"	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		1,220,884.79	369,419.99	Firmado	2020-03-05	2020-03-05	2020-03-08	2020-07-14	2020-04-21	2020-09-23					2020-05-19	2020-10-26	2020-06-18	2020-12-22	2020-07-23	2021-09-28	2020-08-27	2021-01-15	2021-08-27
SDP N° 0005-2020-MVCS-UIE-03-OTASS / Operatividad de la Estrategia del "Programa de Modernización"	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		86,363.64	0.00	Cancelado	2020-06-01	2020-06-07		2020-06-30							2020-07-30	2020-08-04	2020-08-13	2020-08-31	2021-02-26				
SDP N° 0006-2020-MVCS-UIE-03-OTASS / Página Web UIE 003	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		10,606.06	0.00	Cancelado	2020-05-01	2020-05-10		2020-06-24									2020-06-26	2020-07-10	2020-08-10				
SDP N° 0002-2020-MVCS-UIE-03-OTASS / Revisión del Marco normativo para elaborar y aplicar una escala salarial y su política salarial integral en las EPS en RAT; y elaboración de propuesta de Política Salarial Integral para las EPS en R.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		23,636.36	0.00	Cancelado	2020-04-20	2020-04-26		2020-05-13									2020-05-28	2020-06-01	2020-08-03				
SDP N° 0004-2020-MVCS-UIE-03-OTASS / Elaboración de un plan de desarrollo y línea de carrera para el personal en las EPS.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		18,181.82	0.00	Cancelado	2020-04-20	2020-04-26		2020-05-13									2020-05-28	2020-06-01	2020-08-31				
SDP N° 0007-2020-MVCS-UIE-03-OTASS / Servicio de Consultoría para el análisis y elaboración del marco normativo para el diseño e implementación del sistema salarial integral, evaluación de rendimiento plan de desarrollo y línea de carrera para las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		45,250.78	0.00	Cancelado	2020-08-17	2020-08-19	2020-08-22	2020-09-17							2020-10-27	2020-10-30	2020-11-13	2020-12-07	2021-05-07				
SDP N° 0003-2020-MVCS-UIE-03-OTASS / Servicio de Consultoría para el Diseño de un Sistema Salarial Integral para las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		167,888.85	0.00	Cancelado	2020-08-17	2020-08-19	2020-08-22	2020-09-17							2020-10-27	2020-10-30	2020-11-13	2020-12-07	2021-04-07				
SDP N° 0008-2020-MVCS-UIE-03-OTASS / Servicio de Consultoría para el Diseño de un Sistema de Evaluación del Rendimiento, Plan de desarrollo y Línea de Carrera para las Empresas Prestadoras de Servicios Municipales	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		107,182.56	0.00	Cancelado	2020-08-17	2020-08-19	2020-08-22	2020-09-17							2020-10-27	2020-10-30	2020-11-13	2020-12-07	2021-03-22				
SDP N° 0009-2020-MVCS-UIE-03-OTASS / Servicio de Consultoría para el Diseño de un Sistema Salarial Integral para las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Municipales	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		167,888.85	161,814.51	Firmado	2020-09-15	2020-09-25	2020-09-22	2020-11-03	2020-10-07	2020-11-26							2020-10-29	2021-02-24	2020-11-04	2021-03-18	2021-03-05		
SDP N° 0010-2020-MVCS-UIE-03-OTASS / Servicio de Consultoría para el Diseño de un Sistema de Evaluación del Rendimiento, Plan de desarrollo y Línea de Carrera para las Empresas Prestadoras de Servicios Municipales	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		107,182.56	100,235.38	Firmado	2020-09-15	2020-09-25	2020-09-22	2020-11-03	2020-10-07	2020-11-28							2020-10-29	2021-03-22	2020-11-04	2021-04-04	2021-02-17		
PE-OTASS-211887-CS-LCS / Auditoría Financiera al Programa "Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPS EMAPACOP, SEDACUS CO, SEDAPAR, SEMAPA, BARRANCA, EMAPA HUASILA, Y EMAPA HUACHO" financiado con el Contrato de Préstamo No 889	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		333,880.73	0.00	Firmado	2021-01-08	2021-03-12	2021-01-29	2021-03-14	2021-03-25						2021-04-11	2021-04-09	2021-05-11	2021-04-09	2021-06-15	2021-05-25	2021-07-20	2021-08-23	2022-01-16
PE-OTASS-225691-CS-QCBS / Contratación de una solución informática mediante un software integrado con los procesos administrativos, comerciales, operacionales y contables, alineado al modelo propuesto por OTASS - PROYECTO	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		6,863,774.28	0.00	Cancelado	2021-03-22	2021-06-01	2021-04-12	2021-05-26							2021-06-23	2021-07-23	2021-08-27	2021-10-01	2022-10-01				
PE-OTASS-226886-CS-COS / consultoría para asesoría de la formulación de reglas, disposiciones y procedimiento especial, Artículo 103 del D.L. N° 11280	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		20,000.00	0.00	Finalizado	2021-04-20	2021-06-28	2021-05-11	2021-06-24	2022-03-22								2021-07-24	2022-05-09	2021-08-28	2022-05-27	2021-09-06	2022-08-28	
PE-OTASS-229756-CS-COS / Análisis de la implementación de la reforma sectorial en servicios de saneamiento 2016-2021	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		67,429.00	0.00	Firmado	2021-05-03	2021-05-14	2021-05-24	2021-07-07	2021-10-12								2021-08-06	2021-12-07	2021-09-10	2021-12-30	2022-03-09		
PE-OTASS-229757-CS-COS / Elaboración de propuesta para la actualización de la Política Nacional de Saneamiento (PNS)	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		26,971.00	0.00	Cancelado	2021-05-03	2021-04-26	2021-05-24	2021-07-07									2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09				
PE-OTASS-229758-CS-COS / Elaboración de una nueva propuesta de reestructuración del esquema de Gobierno Corporativo para las EPS.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		16,857.00	0.00	Cancelado	2021-05-03	2021-06-28	2021-05-24	2021-07-07									2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09				

PE-OTASS-414668-CS-QCBS / Servicio de asistencia técnica en gestión operacional y comercial a la EPS EMARACOP	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,243,386.24	0.00	En ejecución	2024-03-12	2024-04-16	2024-03-27	2024-05-02	2024-04-25						2024-05-23	2024-06-22	2024-07-27	2024-08-28	2025-08-28		
PE-OTASS-414670-CS-QCBS / Servicio de asistencia técnica en gestión operacional y comercial a la EPS SEDACUSCO	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,190,476.19	0.00	En ejecución	2024-03-12	2024-04-17	2024-03-27	2024-05-02	2024-04-25						2024-05-23	2024-06-22	2024-07-27	2024-08-28	2025-08-28		
PE-OTASS-414671-CS-QCBS / Servicio de asistencia técnica en gestión operacional y comercial a las EPS Aguas de un Norte, Huairal y Barranca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,296,296.30	0.00	En ejecución	2024-03-12	2024-04-09	2024-03-27	2024-05-02	2024-04-25	2024-05-20					2024-05-23	2024-07-01	2024-06-22	2024-08-12	2024-07-27	2024-08-31	2025-08-31
PE-OTASS-414673-CS-QCBS / Contratación de consultoría para desarrollar acciones relacionadas al Programa Avanzado en Dirección de Agua y Sanamiento (PADAS II)	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	423,280.42	0.00	En ejecución	2024-03-12	2024-06-06	2024-04-02	2024-06-14	2024-05-16						2024-06-13		2024-07-13	2024-08-17	2024-09-21	2025-05-19	
PE-OTASS-373449-CS-QCBS / Asistencia Especializada al OTASS en el Desarrollo de Estrategias para la Gestión y Asistencia Técnica a Las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	986,842.11	0.00	Cancelado	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-21	2023-09-19	2023-10-04	2023-10-11					2023-11-01	2023-12-15	2024-12-01	2024-01-12	2024-01-05	2024-02-09	2025-02-08
PE-OTASS-403573-CS-QCBS / Servicio de capacitación y asesoría en costo basado en actividades y adopción de MIP para las Seis EPS del Programa de Modernización	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	317,460.32	0.00	En ejecución	2024-03-22	2024-05-28	2024-04-12	2024-06-14	2024-05-26						2024-06-23		2024-07-23	2024-08-27	2024-10-01	2025-02-28	
PE-OTASS-427529-CS-QCS / Validación y asistencia técnica en la implementación de un guía metodológica para el proceso de formulación, actualización, seguimiento y evaluación de los Planes Regionales de Agua Potable y Saneamiento (PRAS)	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International	317,460.32	0.00	En ejecución	2024-05-30	2024-07-08	2024-06-20	2024-07-30	2024-08-03								2024-09-02		2024-10-07	2025-04-05	
PE-OTASS-427530-CS-QCBS / Elaboración de un plan estratégico nacional para el tratamiento y reúso de aguas residuales con enfoque de economía circular	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	658,730.16	0.00	En ejecución	2024-05-20	2024-06-25	2024-06-10	2024-07-08	2024-07-24						2024-08-21		2024-09-20		2024-10-25	2024-11-29	2025-07-27
PE-OTASS-427532-CS-QCBS / Servicio de asistencia técnica al OTASS en estrategias de transformación digital	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	568,783.07	0.00	Cancelado	2024-05-30		2024-06-20		2024-08-03						2024-08-31		2024-09-30		2024-11-04	2024-12-09	2025-10-05
PE-OTASS-427533-CS-QCS / Servicio de asistencia técnica en la implementación metodológica BIF en OTASS y EPS piloto	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International	396,825.40	0.00	En ejecución	2024-05-30	2024-06-21	2024-06-20	2024-07-08	2024-08-03								2024-09-02		2024-10-07	2025-08-03	
PE-OTASS-427539-CS-QCS / Plan de sensibilización en la valoración de servicios de saneamiento y promoción de conecciones intradomiciliares	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International	158,730.16	0.00	Ejecución pendiente	2024-05-30		2024-06-20		2024-08-03								2024-09-02		2024-10-07	2025-06-04	
PE-OTASS-427540-CS-QCBS / Servicio de asistencia técnica en gestión operacional y del talento humano a la EPS SEDA PAR	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	952,380.95	0.00	En ejecución	2024-05-30	2024-05-20	2024-06-20	2024-05-24	2024-08-03						2024-08-31		2024-09-30		2024-11-04	2024-12-09	2025-10-05
PE-OTASS-434552-CS-QCS / Elaboración de la política y estrategia financiera del sector saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International	317,460.32	0.00	Ejecución pendiente	2024-06-21		2024-07-12		2024-08-25									2024-09-24		2024-10-29	2025-04-27
PE-OTASS-434551-CS-QCS / Desarrollo de una solución informática mediante un software integrado con los procesos de registro, evaluación y seguimiento de expedientes técnicos (PRESET) y sistema de seguimiento de proyectos (SSP)	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	571,428.57	0.00	En ejecución	2024-06-19	2024-06-28	2024-07-10		2024-08-23						2024-09-20		2024-10-20		2024-11-24	2024-12-29	2025-10-25
PE-OTASS-446639-CS-QCS / Asistencia técnica en la formulación del plan estratégico de gobierno y transformación digital e instrumentos complementarios para el OTASS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	396,825.40	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-26		2024-09-16		2024-10-30									2024-11-29		2025-01-03	2025-07-02
PE-OTASS-446640-CS-QCBS / Implementación de un sistema de gestión de recursos humanos y un sistema de gestión administrativa para el OTASS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	529,100.53	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-26		2024-09-10		2024-10-24						2024-11-21		2024-12-21		2025-01-19	2025-02-03	2025-08-31
PE-OTASS-446642-CS-QCS / Asistencia técnica para el fortalecimiento institucional del OTASS en la implementación de las funciones establecidas en el DL1620	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	396,825.40	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-26		2024-09-16		2024-10-30									2024-11-29		2025-01-03	2025-08-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
1.1.1.1-C-8899 / Diagnóstico de la situación actual de los sistemas de información de prestadores urbanos y rurales y propuesta de sistema integral considerando el componente georreferenciado y la contabilidad regulatoria	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		30,303.00	0.00	Cancelado	2019-09-02		2019-09-07		2019-09-28			2019-11-02		2019-12-17	
1.1.1.2-C-8899 / Diagnóstico para la identificación de la información necesaria y relevante de los prestadores urbanos y rurales para el sector saneamiento y las estrategias para su recopilación e integración	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		30,303.00	0.00	Cancelado	2019-09-02		2019-09-07		2019-09-28			2019-11-02		2019-12-17	

1.1.5.1-CI-8899 / Levantamiento y procesamiento de información de la implementación de los proyectos contenidos en los Planes Regionales de Saneamiento vinculados al cierre de brechas.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		16,787.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-09-21	2019-10-12	2019-11-16	2019-12-31					
3.3.4-CI-8899 / Consultoría para la Elaboración Línea de Base	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		121,212.00	0.00	Cancelado	2019-09-09	2019-09-14	2019-10-05	2019-11-09	2020-03-08					
3.3.5-CI-8899 / Diseño del software de evaluación y seguimiento	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		15,152.00	0.00	Cancelado	2019-09-13	2019-09-18	2019-10-09	2019-11-13	2020-01-12					
3.4.14-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista 02 para Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		78,787.88	0.00	Cancelado	2019-08-22	2019-09-07	2019-08-27	2019-09-17	2019-10-22	2023-12-31				
3.4.1-SD-8899 / Proceso de Contratación del Director de la Unidad Ejecutora del Programa (UE03)	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Selección directa de consultores	Direct		310,909.00	0.00	Cancelado	2019-07-26	2019-08-20	2019-07-28		2019-07-31	2023-12-31				
3.4.3-SD-8899 / Proceso de Contratación del Especialista e Adquisiciones (Jefe Área de Adquisiciones)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		241,818.00	0.00	Cancelado	2019-07-19	2019-09-19	2019-07-21		2019-07-24	2023-12-31				
3.4.2-CI-8899 / Proceso de Contratación del Coordinador Administrativo	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		271,515.00	26,690.27	Rescindido	2019-08-05	2020-01-08	2019-08-10	2020-01-08	2019-08-31	2020-01-15	2019-10-05	2020-02-09	2023-12-31	
3.4.7-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista Financiero (Jefe Área de Finanzas)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		237,576.00	105,638.70	Firmado	2019-08-05	2019-08-20	2019-08-10	2019-10-08	2019-08-31	2019-10-17	2019-10-05	2019-11-02	2023-12-31	
3.4.8-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista e Contabilidad (Jefe Área de Contabilidad)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		233,333.00	9,108.22	Firmado	2019-08-22	2019-10-21	2019-08-27	2020-02-10	2019-09-17	2020-02-24	2019-10-22	2020-03-17	2023-12-31	
3.4.11-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista en Comunicación (Jefe Área de Comunicaciones)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		159,090.91	99,156.10	Firmado	2019-08-22	2019-10-21	2019-08-27	2019-11-05	2019-09-17	2019-11-18	2019-10-22	2019-12-09	2023-12-31	
3.4.22-CI-8899 / Proceso de Contratación de Especialista en Indicadores y Bases de Datos	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		151,515.15	0.00	Cancelado	2019-08-26	2021-06-10	2019-08-31		2019-09-21		2019-10-26		2023-12-31	
3.4.10-CI-8899 / Proceso de Contratación del Asesor Legal (Jefe Área de Asesoría Legal)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		263,030.30	30,832.93	Firmado	2019-08-05	2020-02-21	2019-08-10	2020-02-27	2019-08-31	2020-03-02	2019-10-05	2020-03-20	2023-12-31	
3.4.6-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista en Planeamiento y Presupuestación (Jefe Área de Planeam. Pto 1)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		248,939.00	10,718.00	Firmado	2019-08-05	2019-09-03	2019-08-10	2019-10-01	2019-08-31	2019-10-03	2019-10-05	2019-10-28	2023-12-31	
3.4.12-CI-8899 / Proceso de Contratación del Coordinador Técnico Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		240,909.09	57,115.17	Firmado	2019-08-05	2019-09-03	2019-08-10	2021-03-16	2019-08-31	2021-03-29	2019-10-05	2021-04-23	2023-12-31	
3.4.21-CI-8899 / Proceso de Contratación de Especialista en presupuesto	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		151,515.15	0.00	Cancelado	2019-08-26		2019-08-31		2019-09-21		2019-10-26		2023-12-31	
3.4.13-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista 01 para Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		151,515.15	110,284.25	Firmado	2019-08-22	2019-09-03	2019-08-27	2019-09-04	2019-09-17	2019-09-09	2019-10-22	2019-09-26	2023-12-31	
3.4.9-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista e Monitoreo y Evaluación (Jefe Área de Monitoreo y Evaluación)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		263,030.30	87,164.03	Finalizado	2019-08-05	2019-09-03	2019-08-10	2019-09-04	2019-08-31	2019-09-11	2019-10-05	2019-09-24	2023-12-31	2021-02-03
3.4.20-CI-8899 / Proceso de Contratación de Analista Ambiental y Social (Especialista e Salvaguarda Ambiental y Social)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		151,515.15	14,813.38	Firmado	2019-08-05	2019-10-21	2019-08-10	2019-11-06	2019-08-31	2019-11-18	2019-10-05	2019-12-10	2023-12-31	2020-05-20
3.4.23-CI-8899 / Coordinador Responsable del Componente 2 (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		237,576.00	97,949.86	Finalizado	2019-07-29	2019-09-03	2019-08-03	2019-09-26	2019-08-24	2019-10-04	2019-09-28	2019-10-20	2023-12-31	2021-10-22
3.4.24-CI-8899 / Especialista Adquisiciones (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		186,667.00	96,668.08	Firmado	2019-07-29	2019-09-03	2019-08-03	2019-09-25	2019-08-24	2019-10-04	2019-09-28	2019-10-20	2023-12-31	
3.4.28-CI-8899 / Especialista Presupuesto (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		176,667.00	90,044.41	Firmado	2019-07-29	2019-09-03	2019-08-03	2019-10-01	2019-08-24	2019-10-15	2019-09-28	2019-10-31	2023-12-31	
3.4.29-CI-8899 / Especialista Financiero (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		186,667.00	45,421.56	Firmado	2019-07-29	2019-09-03	2019-08-03	2019-10-04	2019-08-24	2019-10-15	2019-09-28	2019-10-31	2023-12-31	
3.4.30-CI-8899 / Especialista en Contabilidad	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		183,333.00	11,616.49	Rescindido	2019-08-12	2019-11-29	2019-08-17	2019-12-04	2019-09-07	2019-12-20	2019-10-12	2020-01-16	2023-12-31	
3.4.31-CI-8899 / Especialista Legal (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		176,667.00	101,357.30	Finalizado	2019-08-12	2019-10-10	2019-08-17	2019-10-11	2019-09-07	2019-10-18	2019-10-12	2019-11-18	2023-12-31	2023-01-18
3.4.32-CI-8899 / Coordinador técnico del componente 2 (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		208,333.00	90,333.36	Firmado	2019-08-12	2019-10-16	2019-08-17	2019-10-16	2019-09-07	2019-10-24	2019-10-12	2019-11-18	2023-12-31	
3.4.33-CI-8899 / Coordinador 01 de Proyecto (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		103,333.00	50,559.02	Firmado	2019-08-12	2019-10-11	2019-08-17	2019-10-14	2019-09-07	2019-10-18	2019-10-12	2019-10-31	2021-12-31	
3.4.34-CI-8899 / Coordinador 02 de Proyecto (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		53,333.00	94,997.48	Finalizado	2019-08-12	2019-10-11	2019-08-17	2019-10-11	2019-09-07	2019-10-18	2019-10-12	2019-11-03	2020-12-31	
3.4.35-CI-8899 / Coordinador 03 de Proyecto (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		50,000.00	94,158.30	Firmado	2019-09-15	2019-10-11	2019-09-20	2019-10-11	2019-10-11	2019-10-14	2019-11-15	2019-11-03	2020-12-31	
3.4.50-CI-8899 / Especialista Social (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		173,333.00	90,111.03	Firmado	2019-08-12	2019-09-03	2019-08-17	2019-10-14	2019-09-07	2019-10-28	2019-10-12	2019-11-15	2023-12-31	

3.4.51-CI-8899 / Especialista Ambiental (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	173,333.00	90,880.26	Firmado	2019-08-12	2019-09-03	2019-08-17	2019-10-28	2019-09-07	2019-11-05	2019-10-12	2019-11-25	2023-12-31	
3.4.52-CI-8899 / Especialista en proyectos de inversión (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	133,333.00	9,025.83	Firmado	2019-08-12	2019-11-07	2019-08-17	2019-12-13	2019-09-07	2019-12-26	2019-10-12	2020-01-22	2022-12-31	
3.4.57-CI-8899 / Especialista en Saneamiento Físico Legal (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	121,212.00	26,707.96	Firmado	2019-08-12	2019-11-26	2019-08-17	2019-12-11	2019-09-07	2019-12-16	2019-10-12	2020-01-05	2022-12-31	
3.4.36-CI-8899 / COORDINADOR DE PROYECTOS 2 - SEDAC USCO UIC2	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	90,000.00	32,599.11	Firmado	2019-10-10	2019-10-09	2019-10-15	2019-11-18	2019-11-05	2019-11-26	2019-12-10	2019-12-13	2020-06-07	
PE-OTASS-144409-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones UE03	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	216,363.00	57,120.96	Finalizado	2019-10-01	2019-09-24	2019-10-06	2019-09-26	2019-10-27	2019-10-03	2019-12-01	2019-10-14	2020-05-29	2020-11-03
CONS IND 3.4.24 / ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA UE 003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	174,242.00	28,707.46	Firmado	2020-02-20	2020-10-23	2020-02-21	2020-11-05	2020-02-26	2020-11-06	2020-02-28	2020-11-14	2023-12-31	
1.2.7.2 ARQUITECTURA DE SISTEMAS / Consultoría Individual Diagnóstico de procesos de evaluación de expedientes técnicos - Arquitectura de Sistemas	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	6,666.67	6,066.46	Rescindido	2020-03-04	2020-06-16	2020-03-06	2020-07-15	2020-03-10	2020-08-20	2020-03-16	2020-08-29	2020-05-15	
1.2.7.1 ARQUITECTURA DE PROCESOS / Consultoría Diagnóstico de procesos de evaluación de expedientes técnicos - Arquitectura de Procesos	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	6,666.67	6,066.46	Rescindido	2020-03-04	2020-06-04	2020-03-06	2020-07-29	2020-03-10	2020-08-17	2020-03-16	2020-09-24	2020-05-15	
3.4.27 ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO UIC2 / ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO UIC 2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	150,000.00	42,269.44	Firmado	2020-03-04	2020-03-09	2020-03-06	2021-03-29	2020-03-10	2021-03-31	2020-03-16	2021-04-14	2023-12-31	
3.4.4 PROFESIONAL EN ADQUISICIONES / PROFESIONAL EN ADQUISICIONES UE 003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,363.64	0.00	Cancelado	2020-03-13		2020-03-16		2020-03-24		2020-03-31		2023-12-31	
CONS IND 1.1.7.5 METODO DE INDICADORES / Contratación de servicio de consultoría individual para la elaboración de un instrumento de planificación asociado a la metodología e indicadores de los criterios para el cofinanciamiento de los costos de operación y mantenimiento de proyectos APP de San	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	11,363.64	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.6 PROYECTO S APP / Contratación de servicio de consultoría individual para la elaboración de una propuesta de instrumento de planificación de los proyectos en Asociaciones Público Privadas del Sector Saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	5,454.55	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-06-30	
CONS IND 1.1.7.7 ING- SANIT CHINCHA-CUSO / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de aspectos de ingeniería sanitaria de los proyectos APP PTAR Chincha y PTAR Cusco	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.8 ING- SANIT ARA TARAPOTO / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de aspectos de ingeniería sanitaria de los proyectos APP PTAR Tarapoto y PTAR Cajamarca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.9 GEOTECNIA, SUELOS Y TOP / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de aspectos de geotecnia, mecánica de suelos y topografía de los proyectos APP PTAR Chincha, PTAR Tarapoto, PTAR Cusco y PTAR Cajamarca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.10 INTERFERENCIAS / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de los aspectos de interferencias y estudio de carteras de los proyectos APP PTAR Chincha, PTAR Tarapoto, PTAR Cusco y PTAR Cajamarca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.11 ANALISIS DE RIESGO / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de los aspectos de análisis de riesgo referido a la integridad física y/o estructural de la infraestructura de los proyectos APP PTAR Chincha, PTAR Cusco, PTAR Tarapoto y PTAR Cajamarca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.12 GESTIÓN SOCIAL / Contratación de servicio de consultoría individual para la gestión social para obtener la aceptación social de los proyectos APP PTAR Chincha, PTAR Tarapoto y PTAR Cusco	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	9,090.91	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.13 GESTIÓN DE PROYECTOS / Contratación de servicio de consultoría individual para la gestión oportuna de los proyectos APP y articulación con los gobiernos subnacionales	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	9,090.91	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.2.3.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN / Elaboración de la Estrategia de Comunicación del Programa de Modernización	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	7,878.79	0.00	Cancelado	2020-04-24		2020-04-29		2020-05-08		2020-05-13		2020-07-13	

SD 1.2.3.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN / Diseño e implementación de Campaña de Valorización del Servicio de Agua y Saneamiento Brindado por las EPS a Nivel Nacional e in Tiempos de Coronavirus	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	13,939.39	13,579.14	Finalizado	2020-04-15	2020-04-16	2020-04-16	2020-04-21	2020-04-17	2020-04-22	2020-04-17	2020-04-29	2020-07-31	2020-12-31
SD 1.2.3.4 CREATIVO Y PRODUCCIÓN / Diseño Creativo y Producción de Materiales de la Campaña Valorización del Servicio de Agua y Saneamiento Brindado por las EPS a Nivel Nacional en Tiempos de Coronavirus	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	12,909.09	12,575.46	Finalizado	2020-04-15	2020-04-16	2020-04-16	2020-04-21	2020-04-17	2020-04-22	2020-04-17	2020-04-29	2020-05-30	2020-11-16
CONS IND 1.3.2.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN / Consultoría para el Diagnóstico y el Inventario de los equipos que soportan los sistemas administrativos y gerenciales de las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	15,151.52	0.00	Cancelado	2020-05-04	2020-05-08		2020-05-18		2020-05-25		2020-07-27		
CONS IND 1.3.4.5 DIAGNÓSTICO E INVENTARIO / Consultoría para el Diagnóstico y el Inventario de los equipos que soportan los sistemas gerenciales de las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	15,151.52	0.00	Cancelado	2020-05-04	2020-05-08		2020-05-15		2020-05-20		2020-07-21		
SD 1.3.1.1 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE EPS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA Y DEL PLAN DE REFLUJAMIENTO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE ACCIONARIADO MUNICIPAL INCORPORADAS AL REGIMEN DE ACCIÓN TRANSITO	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	10,000.00	9,598.46	Finalizado	2020-05-13	2020-05-15	2020-05-14	2020-05-15	2020-05-15	2020-05-15	2020-05-18	2020-06-01	2020-06-18	2020-07-28
CONS IND 1.2.1.1 / CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DEL COMPONENTE 2 DEL PROGRAMA	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	182,424.24	0.00	Cancelado	2020-06-03	2020-06-08		2020-06-12		2020-06-19		2023-12-30		
SD 1.2.2.2 SEGUIMIENTO ESTRATEGIA / SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVIAS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	4,848.48	0.00	Cancelado	2020-06-15	2020-06-17	2020-06-16		2020-06-17		2020-06-18		2020-08-17	
SD N° 1.3.4.3 SISTEMATIZACIÓN / SISTEMATIZACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO AGUAS TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	3,030.30	0.00	Cancelado	2020-06-22	2020-06-23		2020-06-24		2020-06-25		2020-07-24		
SD 1.2.3.6 PG WEB MIGRACIÓN A PLATAFORMA / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y MIGRACIÓN A LA PLATAFORMA ÚNICA DIGITAL GOB.PE	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	6,060.61	5,553.94	Finalizado	2020-08-10	2020-10-13	2020-08-17	2020-10-19	2020-08-10	2020-10-30	2020-08-20	2020-11-15	2020-10-08	2021-02-14
CI 1.2.3.3 ESP EN COMUNICACIONES / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN COMUNICACIONES PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	8,181.82	0.00	Cancelado	2020-08-10	2020-08-17		2020-08-20		2020-08-24		2020-11-23		
CONS IND 1.3.7 / CONSULTORÍA ASESORA EN LA ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DE PLANTAMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE APP	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	9,090.91	8,272.44	Finalizado	2020-08-17	2020-08-04	2020-08-25	2020-08-20	2020-08-31	2020-08-25	2020-09-04	2020-09-01	2020-11-03	2020-11-14
CI 1.2.2.1.1 / Servicio de consultoría individual, para la revisión, evaluación, análisis y diagnóstico de la normatividad y jurisprudencia vigentes y aplicables a las EPS municipales, para el diseño e implementación de un sistema salarial integral	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	7,272.73	6,617.95	Firmado	2020-09-07	2020-09-24	2020-09-10	2020-10-05	2020-09-11	2020-10-06	2020-09-15	2020-10-19	2020-11-04	
CI 1.2.2.1.2 / Serv. CI, para la revisión, evaluación, análisis y diagnóstico de la normatividad y jurisprudencia vigentes y aplicables a las EPS municipales, diseño e implementación del sistema de evaluación y de rendimiento, plan de desarrollo y línea de carrera	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	7,272.73	0.00	Cancelado	2020-09-07	2020-11-12	2020-09-10		2020-09-11		2020-09-15		2020-11-04	
CI 1.2.2.1.3 / Serv CI revisión, evaluación, análisis y diagnóstico de los convenios colectivos, suscritos por las 18 EPS en RAJ y OJ LE Agua Tumbes y la problemática y obstáculos que influyen en la definición de un sistema salarial integral	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	7,272.73	6,617.95	Firmado	2020-09-07	2020-09-24	2020-09-10	2020-10-05	2020-09-11	2020-10-08	2020-09-15	2020-10-19	2020-11-14	
CI 3.4.15 ESP 3 COMP 1 / Contratación de Especialista Técnico 03 DEL COMPONENTE 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	147,727.27	66,479.69	Firmado	2020-09-07	2020-09-26	2020-09-14	2020-10-05	2020-09-18	2020-10-12	2020-09-22	2020-10-22	2023-12-31	
CI 3.4.14 ESP 2 COMP 1 / CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA TÉCNICO 02 DEL COMPONENTE 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	147,727.27	65,088.78	Firmado	2020-09-15	2020-09-26	2020-09-22	2020-10-21	2020-09-28	2020-10-22	2020-09-30	2020-11-14	2023-12-31	
CI 3.4.58 COMUNICACIONES / ESP EN COMUNICACIONES	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	94,545.45	9,900.12	Firmado	2020-09-21	2020-09-24	2020-09-24	2020-10-02	2020-09-28	2020-10-08	2020-09-30	2020-10-19	2023-12-31	
PE-OTASS-213910-CS-INDV / Especialista en adquisiciones jefe Área de adquisiciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,000.00	13,388.49	Firmado	2021-02-01	2021-02-05	2021-02-10	2021-02-23	2021-02-22	2021-02-24	2021-03-01	2021-03-18	2022-02-28	
PE-OTASS-213911-CS-INDV / Especialista en Contabilidad jefe del Área de Contabilidad	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,000.00	9,730.15	Firmado	2021-02-01	2021-02-12	2021-02-08	2021-03-15	2021-02-15	2021-03-09	2021-03-01	2021-04-14	2022-02-28	

PE-OTASS-213919-CS-INDV / Especialista en Planeamiento y Presupuesto - jefe Area de Planeamiento y Presupuesto	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,000.00	20,740.02	Firmado	2021-02-01	2021-01-21	2021-02-06	2021-03-16	2021-02-23	2021-03-29	2021-03-01	2021-04-21	2022-02-28	
PE-OTASS-213923-CS-INDV / Director de la Unidad Ejecutora del Programa (IBRD03)	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited	310,909.00	60,232.72	Bajo Revision	2021-02-01	2021-01-21	2021-02-05	2021-01-27	2021-02-15	2021-02-02	2021-03-01	2021-02-23	2022-02-28	
PE-OTASS-218456-CS-INDV / Especialista en Monitoreo y Evaluación (jefe Área de Monitoreo y Evaluación)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	159,696.97	0.00	Firmado	2021-03-01	2021-02-12	2021-03-06	2021-02-18	2021-03-27	2021-02-22	2021-05-01	2021-03-08	2023-12-31	
PE-OTASS-220816-CS-INDV / Especialista GIS en Fotografías	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	6,794.57	7,155.45	Finalizado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-03-31	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-04	2021-05-05	2021-07-18	2021-09-30
PE-OTASS-220824-CS-INDV / Especialista GIS en Modelo Digital de Terreno	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating E	Posterior	Individual	Limited	7,360.14	7,430.55	Finalizado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-05-05	2021-07-24	2021-09-30
PE-OTASS-220826-CS-INDV / Analista GIS en Sistema de Agua Potable	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating E	Posterior	Individual	Limited	6,340.58	6,677.35	Finalizado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-03-26	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-05-05	2021-05-17	2021-09-30
PE-OTASS-220830-CS-INDV / Especialista GIS en Sistemas de Alcantarillado	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating E	Posterior	Individual	Limited	6,190.94	6,250.16	Finalizado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-05-05	2021-05-17	2021-09-30
PE-OTASS-220832-CS-INDV / Analista BIM en Arquitectura	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating E	Posterior	Individual	Limited	6,431.88	6,493.41	Finalizado	2021-03-15	2021-03-18	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-05-05	2021-07-24	2021-09-30
PE-OTASS-220834-CS-INDV / Analista BIM en Sanitaria	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating E	Posterior	Individual	Limited	6,892.21	6,951.73	Finalizado	2021-03-15	2021-03-18	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-05-05	2021-07-24	2021-09-30
PE-OTASS-220836-CS-INDV / Especialista GIS en Sistema Comercial	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating E	Posterior	Individual	Limited	6,018.48	6,076.05	Finalizado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-05-05	2021-07-24	2021-09-30
PE-OTASS-224959-CS-INDV / Especialista técnico 04 del componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	123,134.32	33,578.02	Firmado	2021-04-01	2021-04-06	2021-05-05	2021-07-14	2021-05-26	2021-07-15	2021-06-30	2021-09-11	2021-12-27	
PE-OTASS-224960-CS-INDV / Especialista en supervisión e actividades y proyectos del programa	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	123,134.32	44,607.03	Firmado	2021-04-01	2021-03-12	2021-05-05	2021-04-26	2021-05-26	2021-04-28	2021-06-30	2021-05-23	2021-12-27	
PE-OTASS-224962-CS-INDV / Profesional en comunicaciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	78,805.97	21,727.27	Firmado	2021-04-01	2021-03-12	2021-04-21	2021-04-26	2021-05-12	2021-04-27	2021-06-16	2021-05-20	2021-12-13	
PE-OTASS-225692-CS-INDV / Generación de capacidades de planeación, articulación y seguimiento del sector saneamiento en el MVCS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	9,571.42	8,627.35	Finalizado	2021-03-22	2021-04-05	2021-03-27	2021-07-06	2021-04-17	2021-07-12	2021-05-22	2021-08-05	2021-11-18	2021-12-09
PE-OTASS-229598-CS-INDV / Profesional en Adquisiciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,363.64	18,059.42	Firmado	2021-05-03	2021-04-29	2021-05-06	2021-05-19	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-07	2021-06-11	2025-02-19	
PE-OTASS-229754-CS-INDV / Coordinador administrativo del Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	200,000.00	51,562.81	Firmado	2021-05-03	2021-04-29	2021-06-21	2021-05-21	2021-07-12	2021-05-24	2021-08-16	2021-06-07	2022-02-12	
PE-OTASS-235401-CS-INDV / Elaboración de propuesta para la actualización de la Política Nacional de Saneamiento (PNPS)	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	26,971.00	20,698.58	Firmado	2021-05-24	2021-05-31	2021-05-29	2021-07-15	2021-06-19	2021-07-20	2021-07-24	2021-08-04	2022-01-20	
PE-OTASS-235831-CS-INDV / COORDINADOR DE PROYECTOS 1 PARA EL AMBITO DE LA EPS SEDAPAR	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	60,789.00	33,753.29	Firmado	2021-05-24	2021-06-16	2021-05-29	2021-06-23	2021-06-10	2021-06-25	2021-07-24	2021-07-19	2022-01-20	
PE-OTASS-234106-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	104,729.73	0.00	Cancelado	2021-05-17	2021-05-13	2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26	
PE-OTASS-234106-CS-INDV 2 / Especialista en Adquisiciones Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open	104,729.73	9,181.28	Firmado	2021-06-04	2021-06-09	2021-07-23	2021-06-28	2021-08-13	2021-06-30	2021-09-17	2021-07-08	2022-03-16	
PE-OTASS-238337-CS-CDS / Especialista de Contabilidad: jefe del Área de Contabilidad	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	99,000.00	40,209.01	Firmado	2021-06-30	2021-06-18	2021-08-18	2021-07-05	2021-09-08	2021-07-14	2021-10-13	2021-08-01	2022-04-11	
PE-OTASS-238821-CS-INDV / Implementación Sistema de evaluación de rendimiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open	12,631.00	12,331.56	Firmado	2021-06-30	2021-07-14	2021-08-18	2021-08-20	2021-09-08	2021-08-23	2021-10-13	2021-09-14	2022-04-11	
PE-OTASS-238825-CS-INDV / Implementación de un Sistema Salarial Integral	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open	12,631.00	12,382.30	Firmado	2021-06-30	2021-06-16	2021-08-18	2021-08-10	2021-09-08	2021-08-12	2021-10-13	2021-08-31	2022-04-11	
PE-OTASS-242383-CS-INDV / Elaboración de una nueva propuesta de reestructuración del esquema de Gobierno Corporativo para las EPS.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open	13,000.00	12,969.16	Finalizado	2021-08-09	2021-07-27	2021-09-27	2021-10-29	2021-10-18	2021-11-22	2021-11-22	2022-01-13	2022-05-21	2022-05-22
PE-OTASS-245680-CS-INDV / Especialista en Planeamiento y Presupuesto - jefe Area de Planeamiento y Presupuesto	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	107,692.30	35,098.03	Firmado	2021-08-02	2021-08-20	2021-09-20	2021-08-31	2021-10-11	2021-09-07	2021-11-15	2021-10-14	2022-05-14	
PE-OTASS-250375-CS-INDV / Especialista Financiero UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	9,000.00	28,312.72	Firmado	2021-09-30	2021-09-03	2021-11-18	2021-12-29	2021-12-09	2021-12-29	2022-01-13	2022-03-16	2022-07-12	
PE-OTASS-250386-CS-INDV / Profesional especialista en indicadores de saneamiento del programa	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	80,000.00	21,632.67	Firmado	2021-09-30	2021-09-14	2021-11-18	2021-10-01	2021-12-09	2021-10-04	2022-01-13	2021-11-10	2022-07-12	
PE-OTASS-250387-CS-INDV / Especialista en elaboración de la teoría de cambio y línea de base del programa	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	10,000.00	12,088.65	Finalizado	2021-09-30	2021-09-14	2021-11-18	2021-10-01	2021-12-09	2021-10-01	2022-01-13	2021-11-01	2022-07-12	2022-03-24

PE-OTASS-250940-CS-INDV / Especialista legal (jefe del área de asesoría Legal)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	15,000.00	48,032.54	Firmado	2021-10-20	2021-10-18	2021-12-08	2022-03-19	2021-12-29	2021-12-02	2022-02-02	2022-01-08	2022-08-01	
PE-OTASS-250943-CS-INDV / Profesional en Adquisiciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open	7,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-27	2021-09-17	2021-11-15		2021-12-06		2022-01-10		2022-07-09	
PE-OTASS-252864-CS-INDV / Asistente Administrativo para adquisiciones del componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	2,380.95	11,132.55	Firmado	2021-10-15	2021-09-23	2021-10-20	2021-10-05	2021-11-10	2021-10-15	2021-12-15	2021-11-01	2022-06-13	
PE-OTASS-252865-CS-INDV / Asistente Administrativo para planeamiento y presupuesto	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	2,380.95	3,046.61	Finalizado	2021-10-15	2021-09-23	2021-10-20	2021-10-05	2021-11-10	2021-10-18	2021-12-15	2021-10-23	2022-06-13	2022-01-05
PE-OTASS-252867-CS-INDV / Secretaria de áreas	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	1,904.76	8,624.32	Firmado	2021-10-15	2021-09-23	2021-10-20	2021-10-05	2021-11-10	2021-10-18	2021-12-15	2021-11-01	2022-06-13	
PE-OTASS-253531-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones del componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited	8,928.57	0.00	Cancelado	2021-09-20	2021-09-17	2021-09-25	2021-10-06	2021-10-16		2021-11-20		2022-05-19	
PE-OTASS-261404-CS-INDV / Director UE 003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	122,000.00	67,005.97	Firmado	2021-11-08	2021-11-04	2021-11-12	2021-11-12	2021-11-22	2021-11-16	2021-12-06	2021-12-04	2023-12-31	
PE-OTASS-250943-CS-INDV.2 / Profesional en Adquisiciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open	57,000.00	15,619.71	Firmado	2021-11-08	2021-11-11	2021-12-27	2021-12-09	2022-01-17	2021-12-13	2022-02-21	2022-01-08	2022-08-20	
PE-OTASS-263466-CS-INDV / Coordinador Responsable de la UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	90,000.00	49,294.49	Rescindido	2021-11-18	2021-11-19	2022-01-06	2021-12-07	2022-01-27	2021-12-07	2022-03-03	2021-12-25	2022-08-30	
PE-OTASS-264712-CS-INDV / Profesional de comunicaciones en periodismo	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	62,500.00	0.00	Cancelado	2021-11-30		2022-01-18		2022-02-08		2022-03-15		2022-09-11	
PE-OTASS-264713-CS-INDV / Asesoría y asistencia especializada para la dirección de la UE 003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	90,000.00	46,532.15	Firmado	2022-01-03	2021-12-14	2022-01-08	2021-12-24	2022-01-29	2021-12-29	2022-03-05	2022-01-15	2022-09-01	
PE-OTASS-266042-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones del Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open	84,000.00	0.00	Finalizado	2021-12-06	2021-12-07	2022-01-24	2021-12-13	2022-02-14	2023-02-24	2022-03-21	2022-01-01	2022-09-17	2023-07-27
PE-OTASS-266096-CS-INDV / Profesional en adquisiciones de la UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited	47,000.00	10,709.50	Firmado	2021-12-13	2021-12-13	2021-12-18	2021-12-14	2022-01-08	2022-01-13	2022-02-12	2022-02-12	2022-08-11	
PE-OTASS-267425-CS-INDV / Coordinador Técnico del Componente 2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	80,000.00	42,523.36	Rescindido	2021-12-13	2021-12-13	2021-12-18	2021-12-14	2022-01-08	2021-12-17	2022-02-12	2022-01-04	2022-08-11	
PE-OTASS-275044-CS-INDV / Elaboración de TDR para el servicio de implementación de las metodologías BIM, sistemas GIS y guía PIMOC en el Sector Saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	19,000.00	0.00	Firmado	2022-03-03	2022-03-29	2022-03-10	2022-05-31	2022-03-31	2022-06-14	2022-05-05	2022-06-29	2022-09-02	
PE-OTASS-275048-CS-INDV / Elaboración de los TDR del servicio de asistencia especializada al OTASS en desarrollo de estrategias de reestructuración y asistencia técnica a las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	13,000.00	0.00	Cancelado	2022-02-21	2022-07-07	2022-02-26		2022-03-12		2022-04-09		2022-05-24	
PE-OTASS-250390-CS-INDV / Especialista en Gestión de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) del programa	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open	10,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-30	2021-09-03	2021-11-18		2021-12-09		2022-01-13		2022-07-12	
PE-OTASS-278680-CS-INDV / Elaboración de Términos de Referencia para la validación e instrumentos y el desarrollo de la guía metodológica de los MERESE	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	3,817.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-02-22	2022-02-20		2022-03-13		2022-04-17		2022-05-17	
PE-OTASS-278681-CS-INDV / Elaboración de términos de referencia para la validación del plan de contabilidad regulatoria y elaboración de los guías de procedimientos para el registro de costos basados en actividades	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	7,634.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-02-22	2022-02-20		2022-03-13		2022-04-17		2022-10-14	
PE-OTASS-278682-CS-INDV / Elaboración de lineamientos para la formación, aprobación, modificación y evaluación de los planes estratégicos institucionales de las EPS en RA T	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	7,634.00	0.00	Finalizado	2022-02-16	2022-02-24	2022-02-21	2022-04-22	2022-03-14	2022-04-25	2022-04-18	2022-05-03	2022-10-15	2022-06-12
PE-OTASS-278686-CS-INDV / Elaboración de términos de referencia para el contrato de gestión de EMAPACOP	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	7,634.00	0.00	Cancelado	2022-03-07		2022-03-12		2022-04-02		2022-05-07		2022-11-03	
PE-OTASS-278687-CS-INDV / Elaboración de TDR para el servicio de asistencia técnica de seis EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	15,228.00	0.00	Cancelado	2022-03-01		2022-03-06		2022-03-27		2022-05-01		2022-05-31	
PE-OTASS-278689-CS-INDV / Elaboración de TDR para la actualización de seis (06) PNO y desarrollo de metodología y elaboración de tres (03) Planes de refotamiento en EPS e PNO	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	28,940.00	12,755.10	Firmado	2022-03-02	2022-03-24	2022-03-07	2022-04-26	2022-03-28	2022-05-03	2022-05-02	2022-05-24	2022-07-01	
PE-OTASS-278691-CS-INDV / Contratación de tres consultores para el servicio de diagnóstico rápido de necesidades de AT en 6 EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open	25,381.00	0.00	Cancelado	2022-02-16		2022-04-06		2022-04-27		2022-06-01		2022-11-28	
PE-OTASS-288838-CS-INDV / Asesoría y elaboración de los términos de referencia para la selección y contratación de una firma consultora que brinde asistencia técnica en gestión a seis EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	35,005.26	0.00	Finalizado	2022-04-07	2022-04-07	2022-04-17	2022-04-08	2022-05-08	2022-04-11	2022-06-12	2022-04-25	2022-12-09	2022-10-18

PE-OTASS-295443-CS-INDV / Determinación de las Reglas Principales y Procedimentales para las contrataciones bajo el Régimen especial en las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open		25,445.00	0.00	Cancelado	2022-06-28	2022-08-16	2022-09-06	2022-10-11	2023-01-09				
PE-OTASS-295453-CS-INDV / Diseño e implementación de un programa de comunicación con enfoque preventivo ante las problemáticas sociales de las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		25,445.00	0.00	Cancelado	2022-07-01	2022-07-06	2022-07-27	2022-08-31	2023-02-27				
PE-OTASS-298079-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones del Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited		70,000.00	22,243.70	Firmado	2022-06-08	2022-06-08	2022-06-13	2022-06-08	2022-06-21	2022-08-08	2022-07-16	2023-12-31	
PE-OTASS-300635-CS-INDV / Especialista Técnico 05 del componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open		17,000.00	0.00	Firmado	2022-06-27	2022-06-23	2022-08-15	2022-07-25	2022-09-05	2022-07-25	2022-10-10	2022-08-04	2023-04-08
PE-OTASS-304305-CS-CDS / Servicio de "Seguimiento a la implementación de acciones prioritizadas de los Planes de 1 00 días en seis EPS del Programa"	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		4,050.63	4,097.15	Finalizado	2022-07-19	2022-07-18	2022-07-29	2022-07-19		2022-10-02	2022-08-01	2023-03-31	
PE-OTASS-275066-CS-INDV / Diagnóstico de madurez digital y elaboración de términos de referencia para la implementación de programa de reducción de agua no facturada de las EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		19,410.00	0.00	Cancelado	2022-08-30	2022-09-01	2022-09-04		2022-09-18	2022-09-28		2022-12-27	
PE-OTASS-313845-CS-INDV / Diseño e implementación de un Taller Sobre Elaboración de Planes Estratégicos de Comunicación para Comunicadores de 23 EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		8,307.53	0.00	Cancelado	2022-09-09	2022-09-30	2022-09-14		2022-09-18		2022-10-03		2022-11-22
PE-OTASS-311164-CS-INDV / Elaboración de los TDR del servicio de asistencia especializada al OTASS en desarrollo de estrategias de reestructuración y asistencia técnica a las EPS.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		21,000.00	0.00	Cancelado	2022-08-23	2022-08-25	2022-08-28		2022-09-18		2022-10-23		2023-04-21
PE-OTASS-316650-CS-INDV / Elaboración de los términos de referencia del servicio de asistencia especializada al OTASS en el desarrollo e implementación de estrategias para la gestión y asistencia técnica a las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		9,200.00	0.00	Firmado	2022-09-20	2022-09-20	2022-09-25	2022-10-06	2022-10-01	2022-11-03	2022-10-03	2022-11-23	2023-04-01
PE-OTASS-319491-CS-CDS / Coordinador Responsable del Componente 2 - UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		102,000.00	0.00	Firmado	2022-10-07	2022-10-06	2022-10-17	2022-09-30		2022-12-21	2022-10-20	2023-06-19	
PE-OTASS-319492-CS-CDS / Coordinador Técnico del Componente 2 - UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		95,000.00	0.00	Firmado	2022-10-07	2022-10-06	2022-10-17	2022-09-30		2022-12-21	2022-10-20	2023-06-19	
PE-OTASS-322977-CS-INDV / Diseño e implementación de un Taller Sobre Elaboración de Planes Estratégicos de Comunicación para Comunicadores de 23 EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open - National		8,307.53	0.00	Firmado	2022-10-26	2022-10-28	2022-12-14	2022-11-28	2023-01-04	2022-12-21	2023-02-08	2023-01-13	2023-08-07
PE-OTASS-357916-CS-INDV / Profesional en Adquisiciones de la U.E.003	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open - National		85,279.19	0.00	Cancelado	2023-04-21	2023-04-28	2023-06-09		2023-06-30		2023-08-04		2025-08-30
PE-OTASS-357922-CS-INDV / Analista en Adquisiciones de la U.E. N°003	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open - National		71,065.99	0.00	Cancelado	2023-04-21	2023-04-28	2023-06-09		2023-06-30		2023-08-04		2025-08-30
PE-OTASS-361532-CS-INDV / Coordinación, Seguimiento y Monitoreo de Consultoría de Actualización y Elaboración de Planes Maestros Optimizados y Planes de Reflotamiento de EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open - International		113,684.21	0.00	Firmado	2023-05-16	2023-06-15	2023-07-04	2023-07-03	2023-07-25	2023-07-11	2023-08-29	2023-07-28	2025-08-18
PE-OTASS-362098-CS-INDV / Profesional en Adquisiciones de la U.E.003	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited		85,279.19	0.00	Firmado	2023-05-17	2023-05-18	2023-05-22	2023-05-19	2023-06-12	2023-06-01	2023-07-17	2023-05-31	2024-01-13
PE-OTASS-366809-CS-INDV / Especialista en elaboración de diseño muestral, diseño de encuesta y mejora en la recolección de datos para el indicador de satisfacción del cliente compilado por SUNASS para la UE 0 03. Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open - International		11,578.95	0.00	Firmado	2023-06-13	2023-06-22	2023-08-01	2023-07-19	2023-08-22	2023-07-21	2023-09-26	2023-07-28	2024-03-24
PE-OTASS-366812-CS-INDV / Asistente Administrativo 1 para la UE003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		9,473.68	0.00	Firmado	2023-06-13	2023-06-14	2023-06-18	2023-06-16	2023-07-09	2023-06-22	2023-08-13	2023-06-26	2024-02-09
PE-OTASS-366816-CS-INDV / Asistente en logística y soporte operativo para el Programa 2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		7,894.74	0.00	Firmado	2023-06-13	2023-06-14	2023-06-18	2023-06-16	2023-07-09	2023-06-22	2023-08-13	2023-06-30	2024-02-09
PE-OTASS-367633-CS-INDV / Especialista Legal para la UIC 2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		82,105.26	0.00	Firmado	2023-07-10	2023-07-11	2023-07-15	2023-10-11	2023-08-05	2023-10-26	2023-09-09	2023-11-07	2024-03-07
PE-OTASS-366814-CS-INDV / Asistente Administrativo 2 para la UE003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		9,473.68	0.00	Cancelado	2023-06-13	2023-06-14	2023-06-18		2023-07-09		2023-08-13		2024-02-09
PE-OTASS-374377-CS-INDV / Asistente Administrativo y de Gestión para la UE003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		7,500.00	0.00	Firmado	2023-08-01	2023-08-02	2023-08-06	2023-08-04	2023-08-27	2023-08-11	2023-10-01	2023-08-17	2024-03-29
PE-OTASS-362101-CS-INDV / Analista en Adquisiciones de la U.E. N°003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		71,065.99	0.00	Cancelado	2023-05-17	2023-05-18	2023-05-22	2023-05-22	2023-06-12		2023-07-17		2024-01-13

PE-OTASS-377072-CS-INDV / COORDINADOR DE PROYECTOS 2 PARA EL AMBITO DE LA EPS AREQUIPA PARA LA UIC2	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	72,368.42	0.00	Firmado	2023-08-16	2023-08-15	2023-08-21	2023-09-19	2023-09-11	2023-09-26	2023-10-16	2023-10-11	2024-04-13	
PE-OTASS-382188-CS-INDV / Especialista Técnico 5 del componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open - National	78,947.37	0.00	Firmado	2023-09-15	2023-09-14	2023-11-03	2023-10-20	2023-11-24	2023-10-25	2023-12-29	2023-11-03	2025-08-30	
PE-OTASS-382189-CS-INDV / Especialista Técnico 3 del Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	78,947.37	0.00	Firmado	2023-09-15	2023-09-14	2023-09-20	2023-10-12	2023-10-11	2023-10-19	2023-11-15	2023-10-25	2025-08-30	
PE-OTASS-388057-CS-INDV / Contratación de Especialista Técnico 2 del Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open - National	77,284.95	0.00	Cancelado	2023-10-19	2023-10-18	2023-12-07			2023-12-28	2024-02-01		2024-07-30	
PE-OTASS-394351-CS-INDV / Contratación de Especialista Técnico 2 del Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	77,284.95	0.00	Cancelado	2023-11-24	2023-11-30	2023-11-29			2023-12-20	2024-01-24		2024-07-22	
PE-OTASS-401109-CS-INDV / Especialista en proyectos de inversión para la UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	58,201.06	0.00	Firmado	2024-01-08	2024-01-08	2024-01-13	2024-01-23	2024-02-03	2024-01-30	2024-03-09	2024-02-06	2024-09-05	
PE-OTASS-401958-CS-INDV / Contratación de Especialista Técnico 2 del Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	66,137.57	0.00	Firmado	2024-01-09	2024-01-17	2024-01-12	2024-01-19	2024-01-26	2024-01-22	2024-02-20	2024-01-24	2024-12-31	
PE-OTASS-414652-CS-INDV / Profesional en Adquisiciones de la UE03	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited - National	53,968.25	0.00	Firmado	2024-03-08	2024-03-21	2024-03-13	2024-03-22	2024-04-03	2024-04-04	2024-05-08	2024-04-04	2025-08-30	
PE-OTASS-409983-CS-CDS / Asesoría especializada para la elaboración de la propuesta de la estrategia nacional de agua y saneamiento al 2050 en el marco de la Plataforma de Acción Unidos por el Agua y Saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - International	43,010.75	0.00	Cancelado	2024-02-15	2024-02-19	2024-02-21				2024-04-26		2024-10-23	
PE-OTASS-409991-CS-CDS / Asesoría para el desarrollo e implementación de la Plataforma de Acción Unidos por el Agua y Saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	23,006.85	0.00	Cancelado	2024-02-15	2024-02-19	2024-02-21				2024-04-26		2024-10-23	
PE-OTASS-418098-CS-INDV / Especialista Ambiental (apoyo al PNUJ)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited - National	49,470.90	0.00	Firmado	2024-03-22	2024-04-05	2024-03-27	2024-04-15	2024-03-30	2024-04-04	2024-04-06	2024-05-06	2025-08-29	
PE-OTASS-424371-CS-INDV / Especialista Técnico 3 (Agua y Saneamiento) del componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited - National	52,910.05	0.00	Firmado	2024-04-26	2024-04-30	2024-05-01	2024-05-06	2024-05-22	2024-05-15	2024-06-26	2024-05-23	2024-12-23	
PE-OTASS-427326-CS-INDV / Coordinador de Proyectos para el ámbito de la EPS Lima Norte para la UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited - National	43,651.00	0.00	Firmado	2024-05-16	2024-05-20	2024-05-21	2024-05-24	2024-06-11	2024-06-04	2024-07-16	2024-06-24	2025-08-31	
PE-OTASS-427327-CS-INDV / Coordinador de Proyectos para el ámbito de EPS Barranca y EPS Huaral para la UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited - National	43,651.00	0.00	Firmado	2024-05-16	2024-05-20	2024-05-21	2024-05-24	2024-06-11	2024-06-04	2024-07-16	2024-06-24	2025-01-12	
PE-OTASS-427328-CS-INDV / Profesional social para los Proyectos de la UIC2 con la EPS SEDACUSCO y N31, N39 Arequipa	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited - National	39,683.00	0.00	Firmado	2024-05-16	2024-05-20	2024-05-21	2024-06-03	2024-06-11	2024-06-18	2024-07-16	2024-06-28	2025-08-31	
PE-OTASS-427329-CS-INDV / Profesional social para los EPS Aguas de Lima Norte, EPS Barranca y EPS Huaral y los Proyectos Caraveli y Chuquibambas	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited - National	39,683.00	0.00	Firmado	2024-05-16	2024-05-20	2024-05-21	2024-06-06	2024-06-11	2024-06-18	2024-07-16	2024-06-28	2025-08-31	
PE-OTASS-427330-CS-INDV / Profesional Ambiental para los Proyectos de la UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited - National	39,683.00	0.00	Firmado	2024-05-16	2024-05-20	2024-05-21	2024-05-29	2024-06-11	2024-06-17	2024-07-16	2024-06-24	2025-08-31	
PE-OTASS-427331-CS-INDV / Profesional de Seguridad, Salud ocupacional (SSOMA) para los proyectos de la UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited - National	39,683.00	0.00	Firmado	2024-05-16	2024-05-20	2024-05-21	2024-06-03	2024-06-11	2024-06-17	2024-07-16	2024-06-28	2025-08-31	
PE-OTASS-427537-CS-INDV / Servicio de supervisión de construcción, detección y reparaciones de fugas no visibles en redes primarias, secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable en EPS Barranca S.A. y Emapa Huaral S.A.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open - National	27,777.78	0.00	En ejecución	2024-05-30	2024-05-20	2024-07-18		2024-08-08		2024-09-12		2025-04-10	
PE-OTASS-435645-CS-INDV / Director de la UE 03	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited - National	74,074.07	0.00	En ejecución	2024-06-25	2024-06-26	2024-06-30	2024-07-01	2024-07-21		2024-08-25		2025-10-19	
PE-OTASS-445310-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones para la UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Selección directa de consultores	Direct - International	34,920.63	0.00	Cancelado	2024-08-13	2024-08-20	2024-08-23	2024-08-28			2024-08-31		2025-08-31	
PE-OTASS-445153-CS-CDS / Profesional en Adquisiciones de la UE03	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Selección directa de consultores	Direct - National	38,095.24	0.00	En ejecución	2024-08-14	2024-08-20	2024-08-24	2024-08-21			2024-09-06		2025-08-31	
PE-OTASS-446629-CS-INDV / Consultor en Adquisiciones 1 para la UE03	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited - National	15,873.02	0.00	En ejecución	2024-08-22	2024-08-28	2024-08-26		2024-08-28		2024-09-01		2024-12-31	
PE-OTASS-446631-CS-INDV / Consultor en Adquisiciones 2 para la UE03	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited - National	15,873.02	0.00	En ejecución	2024-08-22	2024-08-28	2024-08-26		2024-08-28		2024-09-01		2024-12-31	
PE-OTASS-446636-CS-INDV / Profesional en Adquisiciones UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open - National	27,513.23	0.00	En ejecución	2024-08-22	2024-08-28	2024-10-10		2024-10-31		2024-12-05		2025-08-31	
PE-OTASS-445310-CS-CDS-A / Especialista en Adquisiciones para la UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Selección directa de consultores	Direct - National	34,920.63	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-12	2024-08-22					2024-10-26		2025-08-31	