

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Harmonizing and Improving Statistics in West and Central Africa - Series of Projects 1 (HISWACA - SOP 1)

General Information
Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-09-05
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-09-02
Project ID: P178497 **GPN Date:**
Project Name: Harmonizing and Improving Statistics in West and Central Africa - Series of Projects 1 (HISWACA - SOP 1)
Loan / Credit No.: IDA / V4760, IDA / 73130
Executing Agency: Statistic National Agency

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-ANSADE-408181-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des locaux (KGP (FANSADÉ))	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	12,500.00	0.00	Annulé								2024-03-09								2024-05-04	2024-10-31
MR-ANSADE-408195-CW-RFB / Travaux de construction de blocs restants du plan architectural de l'ANSADE pour compléter le bâtiment central existant du siège de l'ANSADE	IDA / 73130	Component 3: Construction, Upgrading and Modernization of Physical Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procès sous à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	700,000.00	0.00	Annulé					2024-11-01			2024-11-06				2024-12-18		2025-01-17	2025-02-21	2025-08-20	
MR-ANSADE-439917-GO-RFQ / Réaménagement des locaux du Data Center	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	62,500.00	0.00	En attente d'exécution								2024-08-06							2024-10-01	2025-03-30	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-ANSADE-368494-GO-RFB / Acquisition d'équipements pilote (serveurs et accessoires)	IDA / V4760	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		53,050.00	0.00	Annulé					2023-06-26		2023-07-01				2023-07-15		2023-08-14		2023-09-18		2024-03-16	
MR-ANSADE-371522-GO-RFQ / Acquisition du matériel et installation de l'équipe de projet (bureaux, unités informatiques et froid)	IDA / V4760	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Signé							2023-08-26	2023-08-28						2023-10-21	2023-09-27	2024-04-18		
MR-ANSADE-371858-GO-RFQ / Acquisition du logiciel gestion financière	IDA / V4760	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,263.00	0.00	Annulé							2023-07-18							2023-09-12		2024-03-10		
MR-ANSADE-381502-GO-DIR / Acquisition du Carburant pour les travaux du RGPH	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			549,451.00	0.00	Annulé				2023-10-30		2023-11-04								2023-12-09		2024-06-06		
MR-ANSADE-381504-GO-RFB / Acquisition de 180 rétroprojecteurs pour la formation des agents du RGPH	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			300,000.00	0.00	Annulé				2023-10-30		2023-11-04								2023-12-09		2024-06-06		
MR-ANSADE-381920-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion financière	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			30,000.00	0.00	Achévé				2023-10-31	2023-11-20	2023-11-05	2023-11-20							2023-12-10	2023-12-11	2024-06-07	2024-02-15	
MR-ANSADE-384989-GO-RFQ / Acquisition de 80 Rétroprojecteurs pour la formation (RGPH)	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,000.00	0.00	Achévé				2023-10-14	2023-10-19									2023-12-09	2023-11-04	2024-06-06	2023-11-06	
MR-ANSADE-394975-GO-RFQ / Acquisition de matériels de bureau et informatique pour l'USP HISWACA -SOP1	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Achévé				2023-12-30	2024-01-03									2024-02-24	2024-01-26	2024-08-22	2024-02-01	
MR-ANSADE-394983-GO-DIR / Assistance pour le logiciel de gestion TOMPRD	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			3,000.00	0.00	Achévé				2023-12-29	2023-11-20	2024-01-03	2023-11-20							2024-02-07	2023-12-11	2024-08-05	2023-12-27	
MR-ANSADE-381645-GO-RFQ / Gadgets publicitaires pour RGPH	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé						2023-11-04								2023-12-30		2024-06-27		
MR-ANSADE-368490-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques (ordinateurs portables, 30 tablettes et accessoires)	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé				2023-10-31		2023-11-04								2024-01-02		2024-02-01		
MR-ANSADE-381503-GO-RFB / supports de sensibilisation et de communication pour les travaux du RGPH	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé				2023-11-04		2023-11-04								2023-12-30		2024-06-27		
MR-ANSADE-368542-GO-RFB / Acquisition de drones adaptés à la collecte de données sur l'élevage	IDA / V4760	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelopes		132,626.00	0.00	Annulé				2023-06-28		2023-07-12				2023-07-26		2023-10-08		2023-11-12		2024-05-10		
MR-ANSADE-407918-GO-RFB / Acquisition matériels informatiques	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		566,000.00	0.00	Annulé				2024-04-08		2024-04-13				2024-05-25		2024-06-24		2024-07-29		2025-01-25		
MR-ANSADE-407919-GO-RFB / Acquisition, en 2 lots, d'équipement informatiques et matériel de bureau	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		147,625.00	0.00	Annulé				2024-06-03		2024-06-08				2024-07-20		2024-08-19		2024-09-23		2025-03-22		

MR-ANSADE-439930-GO-RFB / Acquisition Equipements (informatiques licences logiciels , antivirus framework etc.)	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	En attente d'exécution			2024-08-01	2024-08-06			2024-09-17	2024-10-17	2024-11-21	2025-05-20
MR-ANSADE-445144-GO-DIR / Acquisition de 3 véhicules 4x4 Toyota V6	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			187,500.00	0.00	En attente d'exécution			2024-09-02	2024-09-07					2024-10-12	2025-04-10

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-ANSADE-381493-NC-DIR / Location de véhicules pour les travaux du RGPH (239 véhicules)	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			550,000.00	0.00	Annulé					2023-10-30		2023-11-04							2023-12-09		2024-06-06		
MR-ANSADE-387976-NC-RFO / Souscription d'une assurance maladie pour le personnel de l'unité de gestion du projet HISWACA	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Achévé							2023-11-05	2023-11-15						2023-12-31	2023-12-13	2024-06-28	2023-12-26	
MR-ANSADE-389617-NC-RFB / Location de véhicules 4x4 double cabines (277) destinés au Recensement général de la population et de l'habitat	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		550,000.00	0.00	Achévé			2023-10-30	2023-11-07	2023-11-04	2023-11-23			2023-12-16	2023-12-04	2024-01-15	2023-12-07	2024-02-19	2023-12-21	2024-08-17	2024-01-25		
MR-ANSADE-407917-NC-RFB / Location de véhicules	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		189,500.00	0.00	Signé			2024-04-08	2024-04-02	2024-04-13	2024-05-03			2024-05-25	2024-05-07	2024-06-24	2024-05-20	2024-07-29	2024-06-20	2025-01-25			
MR-ANSADE-408107-NC-RFO / Edition et impression des rapports	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,500.00	0.00	En attente d'exécution					2024-03-30								2024-05-25		2024-11-21			
MR-ANSADE-423102-NC-RFO / Location de véhicules 4x4 d'essai au recensement mode	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		49,000.00	0.00	Signé					2024-05-02	2024-04-19							2024-06-27	2024-05-07	2024-07-26			

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-ANSADE-371523-CS-COS / Etude suivi et contrôle de l'extension et modernisation des locaux de l'ANSADE	IDA / 73130	Component 3: Construction, Upgrading and Modernization of Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2023-10-30	2023-09-26	2023-11-20		2024-01-03							2024-02-02		2024-03-08		2024-09-04		
MR-ANSADE-408211-CS-COS / Cabinet et bureaux d'étude pour renforcer le dispositif de suivi de la conjoncture	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		31,250.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-01		2024-04-22		2024-06-05							2024-07-05		2024-08-09		2025-02-05		
MR-ANSADE-408485-CS-COS / Consultant d'appui pour la mise en place du SIP	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		65,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-22				2024-05-06							2024-06-05		2024-07-10		2025-01-06		
MR-ANSADE-408541-CS-LCS / Audit Externe Financier, Comptable et Passation de Marché du Projet	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-04	2024-03-18	2024-03-25	2024-04-02	2024-05-08			2024-06-05		2024-07-05		2024-08-09		2024-09-13		2025-03-12		
MR-ANSADE-440237-CS-QCB / bureau d'études d'appui pour la mise en place du SIP	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-01		2024-08-22		2024-10-05			2024-11-02		2024-12-02		2025-01-06		2025-02-10		2026-02-10		
MR-ANSADE-440248-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'enquête de satisfaction des usagers	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		37,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-02				2024-09-16							2024-10-16		2024-11-20		2025-05-19		
MR-ANSADE-440282-CS-COS / Recrutement bureau pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social de l'extension des locaux de l'ANSADE	IDA / 73130	Component 3: Construction, Upgrading and Modernization of Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		22,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-01				2024-08-15							2024-09-14		2024-10-19		2025-04-17		
MR-ANSADE-439954-CS-IND / Recrutement d'un bureau spécialiste des drones	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		86,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-01	2024-07-30			2024-08-15							2024-09-14		2024-10-19		2025-04-17		
MR-ANSADE-440258-CS-COS / Recrutement d'un cabinet chargé de la conception, digitalisation et transformation d'un système d'information de l'ANSADE	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-01				2024-08-15							2024-09-14		2024-10-19		2025-04-17		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-ANSADE-368464-CS-IND / Elaboration du manuel de procédures du projet	IDA / V4760	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		15,915.00	0.00	Signé	2023-06-30	2023-09-26	2023-07-14	2023-07-28	2023-08-04	2023-08-24	2023-09-08	2023-09-13	2023-10-23	

MR-ANSADE-368477-CS-IND V / Recrutement du Coordinateur du projet	IDA / V4760	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		40,928.00	0.00	Signé	2023-06-22	2023-06-01	2023-06-27	2023-05-12	2023-07-18	2023-05-15	2023-08-22	2023-06-12	2024-02-18
MR-ANSADE-371513-CS-COS / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier (RAF)	IDA / V4760	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Signé	2023-07-12	2023-07-03	2023-08-30	2023-07-17	2023-09-20	2023-07-31	2023-10-25	2023-08-08	2024-04-22
MR-ANSADE-371514-CS-IND V / Recrutement d'un Responsable de Suivi-Evaluation	IDA / V4760	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		18,647.00	0.00	Annulé	2023-07-12	2023-09-26	2023-08-30		2023-09-20		2023-10-25		2024-04-22
MR-ANSADE-371515-CS-IND V / Recrutement d'un Responsable de Passation de Marchés (SPM)	IDA / V4760	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Signé	2023-07-12	2023-07-01	2023-08-30	2023-07-17	2023-09-20	2023-07-31	2023-10-25	2023-08-08	2024-04-22
MR-ANSADE-371516-CS-IND V / Recrutement d'un Comptable	IDA / V4760	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		9,000.00	0.00	Signé	2023-07-12	2023-09-26	2023-07-17	2023-10-12	2023-08-07	2023-12-20	2023-09-11	2023-12-23	2024-03-09
MR-ANSADE-371517-CS-IND V / Recrutement d'un Responsable des questions environnementales et sociales	IDA / V4760	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Annulé	2023-07-12		2023-08-30		2023-09-20		2023-10-25		2024-04-22
MR-ANSADE-371518-CS-IND V / Recrutement d'un assistant administratif	IDA / V4760	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Signé	2023-07-12	2023-10-24	2023-07-17	2023-11-29	2023-08-07	2023-12-22	2023-09-11	2023-12-22	2024-03-09
MR-ANSADE-371520-CS-IND V / Recrutement d'un consultant international spécialiste des enquêtes	IDA / V4760	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Open - International		21,220.00	0.00	Annulé	2023-07-12		2023-08-30		2023-09-20		2023-10-25		2024-04-22
MR-ANSADE-371860-CS-CQS / Préparation de la PSD	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		19,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-13		2023-09-18		2023-10-09		2023-11-13		2024-05-11
MR-ANSADE-387755-CS-CDS / Etude suivi et contrôle de l'extension et modernisation des locaux de l'ANSADE	IDA / 73130	Component 3: Construction, Upgrading and Modernization of Physical Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		40,000.00	0.00	Signé	2023-10-26	2023-11-01	2023-11-05	2023-11-14			2024-01-09	2023-11-22	2024-07-07
MR-ANSADE-394989-CS-IND V / Recrutement d'un environnementaliste pour l'UGP HISWACA -SOP1	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Signé	2023-12-25	2024-03-05	2024-02-12	2024-04-30	2024-03-04	2024-04-30	2024-04-08	2024-05-14	2024-10-05
MR-ANSADE-398255-CS-IND V / Recrutement d'un responsable de suivi évaluation pour l'UGP	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Signé	2024-01-15	2023-12-16	2024-03-04	2024-02-06	2024-03-25	2024-02-08	2024-04-29	2024-02-14	2024-10-26
MR-ANSADE-392597-CS-IND V / Recrutement d'un consultant social environnementaliste en appui au RGRH	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	Annulé	2023-12-01	2023-11-24	2023-12-15	2023-12-11	2024-01-05		2024-02-09		2024-03-25
MR-ANSADE-394991-CS-IND V / Recrutement d'un consultant social pour l'UGP HISWACA -SOP1	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Annulé	2023-12-25		2024-02-12		2024-03-04		2024-04-08		2024-10-05
MR-ANSADE-394992-CS-IND V / Recrutement du consultant chargé de genre pour l'UGP de HISWACA -SOP 1	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Annulé	2023-12-25		2024-02-12		2024-03-04		2024-04-08		2024-10-05
MR-ANSADE-408198-CS-IND V / Consultant d'appui pour l'élaboration d'une méthodologie des comptes satellites de pêche	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		37,500.00	0.00	Annulé	2024-03-15		2024-03-20		2024-04-10		2024-05-15		2024-11-11
MR-ANSADE-408312-CS-IND V / Expert junior d'appui pour l'amélioration des statistiques agricoles	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-04	2024-06-06	2024-03-09		2024-03-30		2024-05-04		2024-10-31
MR-ANSADE-408313-CS-IND V / Expert junior pour l'amélioration des statistiques agricoles	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-01	2024-06-06	2024-04-06		2024-04-27		2024-06-01		2024-11-28
MR-ANSADE-408488-CS-IND V / Expert junior d'appui à l'événement	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-13		2024-05-18		2024-06-08		2024-07-13		2025-01-09
MR-ANSADE-408491-CS-IND V / Expert junior d'appui à l'événement	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-06		2024-05-11		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02
MR-ANSADE-408492-CS-IND V / Consultant d'appui - point focal du secteur rural (agriculteurs, élevage, hydraulique, pêche)	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2024-05-06	2024-03-01	2024-05-11	2024-04-01	2024-06-01	2024-04-22	2024-07-06	2024-05-03	2025-01-02
MR-ANSADE-408505-CS-IND V / Consultant (conception de outils) pour la réactualisation du cadre normatif (outils de collecte, dictionnaire des indicateurs) du système d'information Statistique Sanitaire	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		37,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-06		2024-05-11		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02
MR-ANSADE-408507-CS-IND V / Consultant national (1) pour la réactualisation du cadre normatif (outils de collecte, dictionnaire des indicateurs) du système d'information Statistique Sanitaire	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-06		2024-05-11		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02

MR-ANSADE-408511-CS-IND V / Consultant informaticien international (paramétrage) pour la réactualisation du cadre normatif (outils de collecte, dictionnaire des indicateurs) du système d'information Statistique Sanitaire	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Open - National		37.500,00	0,00	En attente d'exécution	2024-05-06		2024-06-24		2024-07-15		2024-08-19		2025-02-15
MR-ANSADE-408514-CS-IND V / Consultant pour l'élaboration d'une carte sanitaire	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		12.500,00	0,00	En attente d'exécution	2024-05-06		2024-05-11		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02
MR-ANSADE-408520-CS-IND V / Experts juniors d'appui pour le renforcement du dispositif du Système d'Information Statistique de l'éducation	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		12.000,00	0,00	Annulé	2024-05-06		2024-05-11		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02
MR-ANSADE-408527-CS-IND V / Consultant d'appui - point focal du secteur social	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		30.000,00	0,00	Signé	2024-05-06	2024-03-01	2024-05-11	2024-03-22	2024-06-01	2024-04-22	2024-07-06	2024-05-03	2025-01-02
MR-ANSADE-408530-CS-IND V / Consultant d'appui pour la migration de données vers SYDONIA World	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Open - National		50.000,00	0,00	Annulé	2024-05-06		2024-06-24		2024-07-15		2024-08-19		2025-02-15
MR-ANSADE-408534-CS-IND V / Consultant pour l'élaboration d'un cahier de charges de Data center (Renforcement de l'administration du système d'information Douanier (SYDONIA))	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		35.000,00	0,00	Signé	2024-05-06	2024-04-26	2024-05-11	2024-05-10	2024-06-01	2024-06-26	2024-07-06		2025-01-02
MR-ANSADE-408539-CS-IND V / Consultant pour l'élaboration d'un cahier de charges de Data center	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited		37.000,00	0,00	En attente d'exécution	2024-05-06		2024-05-11		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02
MR-ANSADE-408545-CS-IND V / Consultant d'appui pour l'élaboration de méthodologie d'enquête auprès des entreprises (modernes, informelles)	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Open - National		37.500,00	0,00	Annulé	2024-03-04		2024-04-22		2024-05-13		2024-06-17		2024-12-14
MR-ANSADE-408547-CS-IND V / Consultant d'appui pour l'élaboration de prévision macroéconomique dans le cadre de la modernisation des comptes économiques (CNA, CNT, CS)	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		37.500,00	0,00	Annulé	2024-05-06		2024-05-11		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02
MR-ANSADE-408551-CS-IND V / Consultant d'appui pour l'élaboration des comptes de secteurs institutionnels dans le cadre de la modernisation des comptes économiques (CNA, CNT, CS)	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		21.000,00	0,00	Annulé	2024-05-06	2024-04-19	2024-05-11		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02
MR-ANSADE-408552-CS-IND V / Consultant d'appui pour l'étude d'évaluation du dispositif actuel du système d'information agricole	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Open - National		22.500,00	0,00	Annulé	2024-05-06		2024-06-24		2024-07-15		2024-08-19		2025-02-15
MR-ANSADE-408553-CS-IND V / Consultant ISIG d'appui pour le calcul des indicateurs par télédétection	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		22.500,00	0,00	Signé	2024-05-06	2024-02-26	2024-05-11	2024-02-28	2024-06-01	2024-05-06	2024-07-06	2024-05-16	2025-01-02
MR-ANSADE-408554-CS-IND V / Consultants pour la réalisation de l'étude de faisabilité sur la gestion centralisée par l'ANSADE de tous les statistiques publics	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited		25.000,00	0,00	Annulé	2024-05-06		2024-05-11		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02
MR-ANSADE-408556-CS-IND V / Consultant d'appui à la mise en place d'un Fonds de développement de la statistique (étude de faisabilité, textes juridiques, manuels de procédures, etc.)	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited		25.000,00	0,00	Annulé	2024-05-06		2024-05-11		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02
MR-ANSADE-408558-CS-IND V / Recrutement d'un consultant spécialiste en archivage	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Open - National		30.000,00	0,00	Annulé	2024-05-06		2024-06-24		2024-07-15		2024-08-19		2025-02-15
MR-ANSADE-408560-CS-IND V / Recrutement d'un consultant international spécialiste des enquêtes pauvreté	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Open - International		17.500,00	0,00	En attente d'exécution	2024-04-01		2024-05-20		2024-06-10		2024-07-15		2025-01-11
MR-ANSADE-408563-CS-IND V / Consultant d'appui sur des questions spécifiques de l'enquête sur les indicateurs socio-démographiques	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Open - National		36.250,00	0,00	En attente d'exécution	2024-05-06		2024-06-24		2024-07-15		2024-08-19		2025-02-15
MR-ANSADE-408565-CS-IND V / Consultant (traduction de documents et rapports de l'enquête sur les indicateurs socio-démographiques	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		30.000,00	0,00	En attente d'exécution	2024-05-06		2024-05-11		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02
MR-ANSADE-408566-CS-IND V / Consultant national pour l'évaluation du dispositif du système d'information actuel de l'éducation débouchant sur la CARTE SCOLAIRE	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited		17.500,00	0,00	Annulé	2024-05-06		2024-05-11		2024-06-01		2024-07-06		2025-01-02
MR-ANSADE-408568-CS-IND V / Consultant d'appui pour l'étude d'évaluation du dispositif actuel du SNIS	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Open - National		22.500,00	0,00	En attente d'exécution	2024-05-06		2024-06-24		2024-07-15		2024-08-19		2025-02-15

MR-ANSADE-408569-CS-IND V / Consultant d'appui pour l'évaluation et la révision des comptes de santé	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited	22,500.00	0.00	Annulé	2024-05-06	2024-05-11	2024-06-01	2024-07-06	2025-01-02				
MR-ANSADE-408571-CS-IND V / Etude relative à la consommation en énergie d'un échantillon de bâtiments administratifs	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-06	2024-05-11	2024-06-01	2024-07-06	2025-01-02				
MR-ANSADE-408584-CS-IND V / Consultant d'appui pour l'évaluation, l'analyse et l'élaboration du rapport de l'Enquête Agricole des Ménages et Exploitants Agricoles (EMEA)	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-06	2024-07-23	2024-05-11	2024-06-01	2024-07-06				
MR-ANSADE-408588-CS-IND V / Recrutement d'un consultant d'appui spécialiste de base de données	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-06	2024-06-24	2024-07-15	2024-08-19	2025-02-15				
MR-ANSADE-408591-CS-IND V / recrutement Assistant suivi évaluation HISWACA SOP 1	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	Signé	2024-03-04	2024-04-16	2024-03-09	2024-04-22	2024-03-30	2024-05-13	2024-05-04	2024-05-14	2024-10-31
MR-ANSADE-408594-CS-IND V / Recrutement Consultant social et genre	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	36,000.00	0.00	Signé	2024-03-04	2024-03-05	2024-04-22	2024-04-30	2024-05-13	2024-05-14	2024-06-17	2024-05-14	2024-12-14
MR-ANSADE-408523-CS-IND V / Consultant national pour l'évaluation du dispositif du système d'information actuel de l'éducation débouchant sur de nouveaux outils	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Open - National	25,000.00	0.00	Annulé	2024-05-06	2024-06-24	2024-07-15	2024-08-19	2025-02-15				
MR-ANSADE-408561-CS-IND V / Consultant d'appui sur des questions spécifiques de l'enquête sur les indicateurs socio-démographiques	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Open - National	36,250.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-06	2024-06-24	2024-07-15	2024-08-19	2025-02-15				
MR-ANSADE-408583-CS-IND V / Recrutement d'un consultant statisticien expert en Data analysis (SNIEA)	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-06	2024-05-11	2024-06-01	2024-07-06	2025-01-02				
MR-ANSADE-408589-CS-IND V / Audit interne	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	15,400.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-04	2024-02-23	2024-04-22	2024-05-13	2024-06-17	2024-12-14			
MR-ANSADE-408590-CS-IND V / recrutement Assistant Passation des Marchés HISWACA SOP1	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-04	2024-02-22	2024-03-09	2024-03-30	2024-05-04	2024-10-31			
MR-ANSADE-408518-CS-IND V / Experts juniors d'appui pour le renforcement du dispositif du Système d'Information Statistique de l'éducation	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited - National	12,000.00	0.00	Annulé	2024-05-06	2024-05-11	2024-06-01	2024-07-06	2025-01-02				
MR-ANSADE-408536-CS-IND V / Recrutement d'un consultant spécialiste du SIG	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited - National	30,000.00	0.00	Annulé	2024-05-06	2024-05-11	2024-06-01	2024-07-06	2025-01-02				
MR-ANSADE-414366-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant d'appui pour la révision de la méthodologie de l'enquête Marchés en Mauritanie 2024	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited - National	22,500.00	0.00	Signé	2024-03-11	2024-03-20	2024-03-16	2024-04-05	2024-04-06	2024-05-06	2024-05-11	2024-05-16	2024-11-07
MR-ANSADE-426175-CS-CDS / Certification de l'étude du bâtiment de l'ANSADE	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	8,549.00	0.00	Signé	2024-05-08	2024-05-22	2024-05-18	2024-04-16	2024-07-22	2024-05-30	2025-01-18		
MR-ANSADE-439949-CS-IND V / Consultant national d'appui spécialiste en économie et gestion de pêche	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited - National	7,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-01	2024-08-06	2024-08-27	2024-10-01	2025-03-30				
MR-ANSADE-440235-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une méthodologie adaptée pour l'évaluation des superficies mises en valeur en culture pluviale	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited - National	22,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-01	2024-08-06	2024-08-27	2024-10-01	2025-03-30				
MR-ANSADE-440238-CS-IND V / Elaboration de la méthodologie de recensement des vendeurs de poissons	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited - National	22,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-01	2024-08-06	2024-08-27	2024-10-01	2025-03-30				
MR-ANSADE-440240-CS-IND V / Consultant national pour l'appui technique à la réalisation de l'enquête (IHFA-exSARA)	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited - National	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-02	2024-09-07	2024-09-28	2024-11-02	2025-05-01				
MR-ANSADE-440243-CS-IND V / Expert junior d'appui pour l'amélioration des statistiques sanitaires	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited - National	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-01	2024-08-06	2024-08-27	2024-10-01	2025-03-30				
MR-ANSADE-440244-CS-IND V / Expert junior pour l'amélioration des statistiques sanitaires	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited - National	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-01	2024-08-06	2024-08-27	2024-10-01	2025-03-30				
MR-ANSADE-440250-CS-IND V / Consultant national gestion centralisée par l'ANSADE de tous les statistiques	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited - National	12,500.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-01	2024-07-30	2024-08-06	2024-08-27	2024-10-01	2025-03-30			

MR-ANSADE-440252-CS-IND V / Consultant national mise en place d'un fonds de développement de la statistique	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited - National		12,500.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-01	2024-07-30	2024-08-06		2024-08-27		2024-10-01		2025-03-30
MR-ANSADE-440255-CS-IND V / Recrutement d'un consultant chargé de l'analyse fondamentale et de l'évaluation stratégique du système de l'information de l'ANSADE	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited - National		32,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-01		2024-08-06		2024-08-27		2024-10-01		2025-03-30
MR-ANSADE-440261-CS-IND V / Actualisation du manuel de procédures administratives et financières	IDA / 73130	Component 4: Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		7,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-01		2024-08-06		2024-08-27		2024-10-01		2025-03-30
MR-ANSADE-440443-CS-IND V / Elaboration du manuel de bonnes pratiques environnementales et normes de sécurité	IDA / 73130	Component 3: Construction, Upgrading and Modernization of Physical Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited - National		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-01		2024-10-06		2024-10-27		2024-12-01		2025-05-30
MR-ANSADE-439934-CS-IND V / Consultant national chargé de l'élaboration d'un modèle quasi-comptable pour l'ANSADE	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited - National		37,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-01	2024-08-06	2024-08-06		2024-08-27		2024-10-01		2025-03-30
MR-ANSADE-440248-CS-IND V / Consultant international gestion centralisée par l'ANSADE de tous les statistiques	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited - National		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-01	2024-07-30	2024-08-06		2024-08-27		2024-10-01		2025-03-30
MR-ANSADE-440251-CS-IND V / Consultant national mise en place d'un fonds de développement de la statistique	IDA / 73130	Component 2: Statistical Modernization, Institutional Reform, Human Capital, Data Accessibility and Use	A posteriori	Individuel	Limited - National		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-01	2024-07-30	2024-08-06		2024-08-27		2024-10-01		2025-03-30
MR-ANSADE-439947-CS-IND V / Consultant national d'application spécialiste des comptes de pêche	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Open - International		30,750.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-01		2024-09-19		2024-10-10		2024-11-14		2025-05-13
MR-ANSADE-439938-CS-IND V / Consultant national chargé de travaux préparatoires de construction d'un modèle quasi-comptable pour l'ANSADE	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited - National		30,250.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-01	2024-08-06	2024-08-06		2024-08-27		2024-10-01		2025-03-30
MR-ANSADE-439941-CS-IND V / Consultant national chargé de la construction des modèles connexes du modèle quasi-comptable pour l'ANSADE	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited - National		30,250.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-01		2024-08-06		2024-08-27		2024-10-01		2025-03-30
MR-ANSADE-439944-CS-IND V / Consultant national expert en comptabilité nationale	IDA / 73130	Component 1: Harmonization and Production of Core Statistics using International Data Quality Standards	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,500.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-01	2024-07-30	2024-08-06		2024-08-27		2024-10-01		2025-03-30