

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Madagascar Safety Nets and Resilience Project [P179466]*

Project Implementation agency: *Fonds d'Intervention pour le Développement (FID)*

Date of the Procurement Plan: *September 18 2023*

Period covered by this Procurement Plan: *October 2023 - march 2025*

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

Procurement of Second-Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: [not applicable];

Works: [not applicable]

Other Relevant Procurement Information.

Nil.

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Madagascar Safety Nets and Resilience Project

General Information

Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2024-04-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-09-02)
Project ID: P179466 **GPN Date:**
Project Name: Madagascar Safety Nets and Resilience Project
Loan / Credit No.: IDA / 72630
Executing Agency: Ministry of Population

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MG-MPS-418713-GO-RFB / R éhabilitation des locaux du Ministère répartie en quatre lots : Lot N°001: Bâtiment annexe du MPS, Lot N°002: Bâtiment central MPS, Lot N°003: Bâtiment Morondava, Lot N°004: Bâtiment Antsirabe	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	340,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2025-05-23

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
MG-MPS-418722-GO-RFO / Fourniture et livraison des Coordonneuses informatiques	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
MG-MPS-418727-GO-RFO / Acquisition des matériels et équipements informatiques en deux lots : Lot N°001: Matériels informatiques et télécommunications (Licence SSL, Vidéoconférence et serveur cloud) ; Lot N°002: Matériels techniques et communication et RSU (région d'extension)	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		84,000.00	0.00	Annulé																					
MG-MPS-418721-GO-RFO / Fourniture et livraison Produits d'entretien	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
MG-MPS-426320-GO-DIR / Acquisition des matériels des GICHE: sociaux et des Licences SSL, Vidéoconférence et serveur cloud	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			100,000.00	0.00	En attente d'exécution				2024-08-14																	
MG-MPS-418717-GO-RFO / Acquisition des motos et vélos pour le RSU et les équipes de MPS central et régional (Huile (H) DRPS région d'extension)	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
MG-MPS-418710-GO-RFB / Acquisition Mobiliers de bureau (niveau central et régional)	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
MG-MPS-418694-GO-RFB / Acquisition pour dotation équipements informatiques pour le renforcement du système d'information pour le RSU (Central et RSU) et équipe projet réparties en deux lots : Lot 1: Matériels informatique série 1 ; Lot 2 : Matériels informatiques	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		120,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
MG-MPS-418723-GO-RFO / Acquisition smartphones pour l'équipe du PFS B	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
MG-MPS-418714-GO-DIR / Acquisition des matériels roulants pour les 8 DRPS d'extension (Voitures)	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			420,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
MG-MPS-418718-GO-RFO / Fourniture et livraison Fournitures de bureau	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution																					

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
MG-MPS-418587-CS-LCS / Recrutement d'un Cabinet d'aide des comptes, du projet PFS R 2024-2027	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-08	2024-04-30	2024-04-09	2024-04-11	2024-07-24																
MG-MPS-418674-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'amélioration et maintenance des fonctionnalités du BRINC et Annuaire des intervenants	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-22	2024-05-15	2024-05-13	2024-06-06	2024-06-26																

MG-MPS-418679-CS-CDS / R recrutement d'un Cabinet d'études pour la mise en œuvre de l'évaluation baseliné du Développement de la Petite Enfance pour le programme FS R	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-15	2024-05-06		2024-06-19			2024-07-19	2024-08-23	2025-02-19
MG-MPS-418684-CS-CDS / R recrutement d'un centre de formation pour le renforcement linguistique des agents au niveau central et régional (lan gue anglaise)	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-30	2024-06-10	2024-05-21	2024-07-10	2024-07-04		2024-08-03	2024-09-07	2025-03-06
MG-MPS-418687-CS-CDS / F formation en entretien périodique et petite réparation des voitures	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,800.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-22	2024-08-08	2024-05-13	2024-08-26	2024-06-26		2024-07-26	2024-08-30	2025-02-26
MG-MPS-418617-CS-CDS / R recrutement d'un centre universitaire privée pour le renforcement des capacités techniques de l'équipe du volet CSI (Développement application Réseaux et Système - Virtualisation)	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-29	2024-06-10	2024-04-29	2024-07-10	2024-06-12		2024-07-12	2024-08-16	2024-11-14
MG-MPPSPF-426938-CS-CDS / R recrutement d'un cabinet pour le développement du logiciel du registre RSU	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-27	2024-08-01	2024-06-26	2024-08-13	2024-07-30		2024-08-09	2024-09-13	2025-03-12

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-MPS-415717-CS-INDV / R recrutement de deux (02) stagiaires en passation de marchés	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Individuel	Limited - National		12,800.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-01	2024-04-08	2024-04-06	2024-04-12	2024-04-27		2024-06-01		2026-06-01	
MG-MPS-415723-CS-INDV / R recrutement d'un Consultant National pour l'Elaboration d'un Plan de coordination national des actions de PS à Madagascar	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Individuel	Open - National		13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-03	2024-06-10	2024-05-28		2024-06-18		2024-07-23		2025-01-19	
MG-MPS-415724-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de l'étude comparative d'un système de paiement dans le cadre de Transfert monétaire dans les zones FSR	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Individuel	Open - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-03	2024-04-08	2024-05-18		2024-06-08		2024-07-13		2025-01-09	
MG-MPS-415729-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de l'évaluation de l'efficacité de ciblage des programmes FSU et FSR	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2024-04-04	2024-04-17	2024-05-29		2024-06-19		2024-07-24		2025-01-20	
MG-MPS-418680-CS-CDS / R recrutement d'un cabinet d'études pour la mise en œuvre de l'évaluation baseliné de s'activités des programmes réguliers Transferts Monétaires pour le Développement Humain (TMDH), Filets Sociaux Productifs (FSP), dans 06 régions : Atsimio Andrefana, Atsinanan	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-02	2024-05-31	2024-04-12				2024-06-16		2024-12-13	
MG-MPS-415713-CS-INDV / R recrutement d'un Consultant individuel Assistant en Passation de marchés	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A priori	Individuel	Open - National		9,600.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-22	2024-05-09	2024-06-06	2024-08-02	2024-06-16		2024-07-10		2027-09-30	
MG-MPS-416341-CS-CDS / C consultant individuel Responsable de registre et annuaire	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-29	2024-05-15	2024-05-09				2024-06-12		2027-09-30	
MG-MPS-418584-CS-CDS / C consultant individuel chargé d'appui pour le volet technique RENFORCEMENT DE CAPACITE	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-15		2024-04-25				2024-05-11		2027-09-30	
MG-MPS-417391-CS-CDS / R recrutement d'un cabinet pour le développement du logiciel du Gestion de plainte et de la Sauvegarde	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		49,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-22	2024-06-03	2024-05-02				2024-07-06		2025-01-02	
MG-MPS-417384-CS-CDS / R recrutement d'un cabinet pour le développement d'un Swi tch d'interopérabilité	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-02	2024-05-15	2024-04-12				2024-06-16		2025-02-11	
MG-MPS-417388-CS-CDS / R recrutement d'un cabinet d'étude pour la maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation des locaux du Ministère au niveau Central, Régional et district	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-04-29	2024-08-14	2024-05-09				2024-07-13		2025-07-13	
MG-MPS-417402-CS-CDS / R recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de l'évaluation à mi-parcours de la SNPS 2019-2023	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-29	2024-05-13	2024-05-09				2024-07-13		2025-01-09	
MG-MPS-417396-CS-CDS / A assistance d'un expert international sur la Conception et développement de RSU	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-29	2024-05-15	2024-05-09				2024-07-13		2025-07-13	
MG-MPS-416305-CS-CDS / C coordonnateur Administrateur	IDA / 72630	Component 3: Building the Institutional Capacity for the Coordination of the Social Protection System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-29	2024-05-07	2024-05-09	2024-05-13			2024-06-13		2027-09-30	

MG-MPS-417006-CS-CDS / C onsultant individuel chargé d' appui pour le volet technique SUVI EVALUATION	IDA / 72630	Component 3: Building the I nstitutional Capacity for the Coordination of the Social Pr tection System	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		39,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-05-13	2024-05-14	2024-05-23				2024-06-12	2027-11-11
MG-MPS-417384-CS-CDS / R crutement d'un Consultant National Responsable Admini stratif et financier	IDA / 72630	Component 3: Building the I nstitutional Capacity for the Coordination of the Social Pr tection System	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		40,200.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-05-13	2024-05-15	2024-05-23				2024-06-08	2027-10-28
MG-MPS-417382-CS-CDS / R crutement d'un comptable de Turk	IDA / 72630	Component 3: Building the I nstitutional Capacity for the Coordination of the Social Pr tection System	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		31,800.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-05-13	2024-05-13	2024-05-23				2024-06-07	2027-10-28
MG-MPS-417024-CS-CDS / C onsultant responsable du Pro gramme FSS	IDA / 72630	Component 3: Building the I nstitutional Capacity for the Coordination of the Social Pr tection System	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		39,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-05-13	2024-05-14	2024-05-23				2024-06-07	2027-10-28
MG-MPS-415731-CS-INDV / R crutement d'un consultant assistant technique spécialiste e en sauvegarde social et en gagement citoyen au sein du MPS	IDA / 72630	Component 3: Building the I nstitutional Capacity for the Coordination of the Social Pr tection System	A posteriori	Individuel	Open - National		42,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-05-13	2024-05-31	2024-06-27		2024-07-07		2024-07-31	2027-10-28
MG-MPS-417012-CS-CDS / C onsultant individuel chargé d' appui pour le volet technique e COMMUNICATION	IDA / 72630	Component 3: Building the I nstitutional Capacity for the Coordination of the Social Pr tection System	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		39,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-05-13	2024-05-31	2024-05-23				2024-06-07	2027-10-28
MG-MPS-416310-CS-CDS / A dministrateur technique des Programmes de Protection S ociale	IDA / 72630	Component 3: Building the I nstitutional Capacity for the Coordination of the Social Pr tection System	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		57,600.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-05-13	2024-05-13	2024-05-23				2024-06-02	2027-10-28
MG-MPS-418581-CS-CDS / C ontrôle de maintenance sur le logiciel en gestion financière	IDA / 72630	Component 3: Building the I nstitutional Capacity for the Coordination of the Social Pr tection System	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		30,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-05-13	2024-06-04	2024-05-23				2024-07-27	2027-11-09
MG-MPS-418736-CS-INDV / R crutement d'un consultant d' appui pour la gestion et ex ploitation RSU	IDA / 72630	Component 3: Building the I nstitutional Capacity for the Coordination of the Social Pr tection System	A posteriori	Individuel	Open - National		13,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-09-16		2024-11-10		2024-12-01		2025-01-05	2026-01-05
MG-MPS-444482-CS-INDV / R crutement d'un consultant s pécialiste pour la création d' un site web de la Protection Sociale, d'un Webmail et d' un espace de travail collabor atif en ligne	IDA / 72630	Component 3: Building the I nstitutional Capacity for the Coordination of the Social Pr tection System	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exame n	2024-08-26	2024-08-27	2024-09-20		2024-09-30		2024-11-04	2025-04-30
MG-MPS-444494-CS-CDS / R crutement d'un consultant i ndividuel pour la mise en œu vre de l'évaluation de l'effica cité de ciblage des program mes FSU et FSR	IDA / 72630	Component 3: Building the I nstitutional Capacity for the Coordination of the Social Pr tection System	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		30,000.00	0.00	En cours d'exame n	2024-08-26	2024-08-27	2024-09-05				2024-09-25	2025-03-24
MG-MPS-447670-CS-INDV / R crutement d'un Consultant i ndividuel formateur en réalisa tion et production vidéo/aud io	IDA / 72630	Component 3: Building the I nstitutional Capacity for the Coordination of the Social Pr tection System	A posteriori	Individuel	Open - National		5,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-09-10		2024-10-09		2024-10-19		2024-11-12	2024-11-22