

## **PROCUREMENT PLAN (Textual Part)**

**Project information:** *Burundi - North East Region Refugee and Host Community Support Project - Turikumwe - P169315*

**Project Implementation agency:** *Prodema - Ministry in charge of Interior*

**Date of the Procurement Plan:** *October 9, 2019*

**Period covered by this Procurement Plan:** *October 2019 - February 2020*

### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, , Revised November 2017 and August 2018) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

***National Procurement Arrangements:*** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the country procurement handbook**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights.*
- *Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.*
- *An effective complaints mechanism.*
- *Maintenance of records of the Procurement Process*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

**Procurement of Second-Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: **is not applicable**

Works: **is not applicable**











BI-PRODECI-062-2021-CS-LC S / Auditabilité et financier de la PPA et des exercices 2021 et 2022	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - International	20,000.00	0.00	Signé	2022-05-01	2022-05-16	2022-05-06	2022-06-01	2022-06-06	2022-07-28			2022-07-06	2022-09-23	2022-08-05	2022-09-30	2022-08-29	2022-10-10	2022-09-22	2022-11-16	2022-10-22	
BI-PRODECI-058-2021-CS-QC B5 / Recrutement du facilitateur pour les sous-composants A1 et A2	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	5,500,000.00	0.00	Signé	2021-10-06	2021-10-21	2021-10-11	2021-12-21	2021-11-15	2022-09-05			2021-12-27	2022-10-28	2022-01-17	2023-02-10	2022-02-21	2023-03-21	2022-03-14	2023-04-14	2026-02-27	
BI-PRODECI-059-2021-CS-QC B5 / Recrutement du facilitateur pour les sous-composants B1 et B2	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	4,000,000.00	0.00	Signé	2021-10-06	2021-10-21	2021-10-11	2021-12-20	2021-11-15	2022-06-30			2021-12-27	2022-10-31	2022-01-17	2022-12-07	2022-02-21	2023-02-28	2022-03-14	2023-03-24	2026-02-27	
BI-PRODECI-067-2021-CS-LC S / Sélection d'un cabinet d'audit interne pour un audit trimestriel	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National	37,800.00	0.00	Signé	2021-12-29	2022-04-19	2022-01-19	2022-04-26	2022-03-04	2022-10-27			2022-03-07	2022-11-28	2022-04-06	2023-01-06	2022-05-11	2023-02-05	2022-06-15	2023-04-19	2023-06-15	
BI-MINAGRIE-061-2021-CS-C QS / Recrutement d'un cabinet d'audit pour la collecte de données de l'Enquête de base et établissement de la situation de référence	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2021-09-30	2021-09-29	2021-10-05	2021-10-26	2021-11-14								2021-12-14		2022-01-07		2022-03-08	
BI-PRODECI-066-2021-CS-CQS2 / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	289,000.00	0.00	Annulé	2022-01-25		2022-04-13		2022-05-13								2022-05-16		2022-06-01		2025-12-31	
BI-MINAGRIE-066-2021-CS-C QS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	25,000.00	0.00	Annulé	2021-12-28	2021-12-21	2022-01-02	2022-02-14	2022-02-06								2022-02-21		2022-03-08		2023-03-03	
BI-TURIKUMWE PIU-297459-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension du CDS Gatungurwe et de l'Extension de l'ECOCO Ntusi en commune Bweru et de l'ECOCO Musumba en commune Kinyinya tous de la Province	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	60,000.00	0.00	Signé	2022-06-15	2022-06-23			2022-06-25	2022-09-14								2022-06-30	2022-09-27	2022-07-07	2022-09-30	2022-11-04
BI-TURIKUMWE PIU-298596-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension de l'ECOCO Gaselanya et de la Cloture de l'Hopital de M usetery en commune Tangara (Lot1) et Extension CDS ciw a de la commune Muumba (Lot2) tous de la Province NGO	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	Signé	2022-06-20	2022-06-23			2022-06-30	2022-09-14								2022-07-05	2022-09-27	2022-07-09	2022-09-30	2022-11-06
BI-TURIKUMWE PIU-298592-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension du CDS Rusimbuku en COMM UNE Gasorwe de la Province Muyinga (Lot1) et Extension CDS de Réhabilitation de l'École du Camp Musasa, Extension de l'ECOCO Rubobo en commune Kerebba de la province	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	Signé	2022-06-15	2022-06-23			2022-06-29	2022-09-14								2022-07-04	2023-03-17	2022-07-08	2023-03-18	2022-11-05
BI-TURIKUMWE PIU-298592-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension de l'ECOCO Muramba et du lycée Communal Karungura (Lot1), Extension de l'ECOCO Rukurazo et du CDS Kagozi (Lot2) en commune Muumba de la province NGO	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	Signé	2022-06-16	2022-06-23			2022-06-30	2022-09-14								2022-07-30	2022-09-27	2022-09-03	2022-09-21	2023-03-02
BI-TURIKUMWE PIU-307594-CS-CQS / Etudes techniques d'exécution y compris des études séparées d'impact environnementale et sociale) pour les travaux de construction d'écoles dans les provinces de Muyinga (Lot 1 et Lot2), Ngazi (Lot 3), CANIKUZO et Ruyigi	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,000.00	0.00	Signé	2022-08-08	2022-09-28	2022-08-29	2022-10-03	2022-09-29	2022-11-04								2022-10-01	2022-12-23	2022-10-05	2023-01-18	2022-11-04
BI-TURIKUMWE PIU-307592-CS-CQS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation, construction des infrastructures sanitaires (CDS) dans les provinces de Canikuzo (lot 1) et Muyinga (Lot2)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	65,000.00	0.00	Signé	2022-08-18	2022-09-28	2022-09-08	2022-09-30	2022-10-09	2022-11-04								2022-10-11	2022-11-30	2022-10-15	2022-12-11	2022-11-14
BI-TURIKUMWE PIU-307718-CS-CQS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation et construction des adductions d'eau dans les provinces de Ngazi (Lot1), Muyinga (Lot2), Canikuzo (Lot 3) et Ruyigi (Lot4, L	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	102,000.00	0.00	Annulé	2022-08-12		2022-09-02		2022-10-09				2022-11-08					2022-12-20		2023-01-13		2023-04-13
BI-TURIKUMWE PIU-307586-CS-CQS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation des hangars et centres polyvalentes dans les provinces de Canikuzo, Ruyigi et Muyinga	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-08	2022-11-17	2022-08-11	2022-11-18	2022-09-22									2022-10-02		2022-10-06		2022-10-27
BI-TURIKUMWE PIU-323142-CS-CQS / Création et hébergement d'un Site WEB du PRODEC-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	0.00	Signé	2022-11-04	2022-12-22	2022-11-09	2023-03-24	2022-12-05	2023-05-30								2022-12-26	2023-08-25	2023-01-05	2023-08-26	2023-02-04



BI-TURIKUMWE PIU-305775-CS-CQS / Etudes techniques y compris les études d'impact environnementales et sociales pour la réhabilitation et l'amélioration des pistes rurales sur 159 km et des ponts en 6 lots	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	213,000.00	0.00	Annulé	2022-10-26	2022-11-16	2022-12-07							2023-01-06	2023-01-27	2023-02-17	2023-03-13	2023-06-11				
BI-TURIKUMWE PIU-326955-CS-CQS / Etudes techniques y compris les études d'impact environnementales et sociales pour la réhabilitation et l'amélioration des pistes rurales sur 159 km et des ponts en 6 lots	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	213,000.00	0.00	Signé	2022-11-25	2022-11-28	2022-11-27	2022-11-29	2022-12-20	2023-01-04						2022-12-27	2023-04-12	2023-01-12	2023-06-01	2023-04-12		
BI-TURIKUMWE PIU-329962-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de construction des écoles dans les provinces de Muyinga, Ngozi, CANKUZO et Ruyigi	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	91,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-12	2022-12-22	2022-12-19	2023-03-21	2023-01-20	2023-05-29						2023-01-27	2023-03-10		2023-09-06			
BI-TURIKUMWE PIU-329968-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation, construction des infrastructures Saines (CDS) dans les provinces de Cankuzo (lot 1) et Muyinga (Lot2)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	98,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-13	2022-12-22	2022-12-30	2023-10-09	2023-02-06							2023-02-20	2023-03-17		2023-09-13			
BI-TURIKUMWE PIU-329972-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration de la piste GASSORWE - CAMP KHAMARUSIMBUKO (6 km) de la commune GASSORWE et de la route MUTANGA-MUSASA (5 km) de la Commune GASHOH	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-03	2022-12-23	2023-01-24	2023-12-14	2023-02-22							2023-03-01	2023-03-26		2023-11-01			
BI-TURIKUMWE PIU-329976-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration de la piste des travaux de réhabilitation des pistes Kiremba - Ragwe de la commune KIREMBA (12 km) et Rayange-Birambi (13 km) de la commune	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	125,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-03	2022-12-23	2023-01-18	2023-12-14	2023-02-22							2023-03-04	2023-04-03		2023-11-09			
BI-TURIKUMWE PIU-329980-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration des pistes GISIA-Muanyiri (11 km) et piste BOMBA-KANANIRA (12 km) de la commune TANGARA	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	115,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-03	2022-12-23	2023-01-24	2023-12-14	2023-03-02							2023-04-01	2023-05-11		2023-11-07			
BI-TURIKUMWE PIU-329982-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration des pistes Butezi-Kwisumo-Bwagiri za-Nyankanda (36 km) (Lot 1) de la Commune BUTEZI Ruyigi-Kwisumo (15 km) (Lot 2) de la Commune RUTIGI	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	260,000.00	0.00	Signé	2023-01-09	2022-12-22	2023-01-30	2023-04-09	2023-03-15	2023-09-20						2023-04-14	2023-11-09	2023-05-19	2023-11-09	2023-11-15		
BI-TURIKUMWE PIU-329977-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration de la piste RUSENGO-NYABITARE-CIJONGO (37 km) de la commune GISURU	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	185,000.00	0.00	Signé	2023-01-09	2022-12-23	2023-01-30	2023-04-09	2023-03-15	2023-07-18						2023-04-04	2023-10-12	2023-05-14	2023-09-12	2023-12-20		
BI-TURIKUMWE PIU-329989-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration de la piste RN13-MURIZA- MUGEGE (7 km) de la commune Butagatwa en Province RUYIGI et QUATRE PONTS : MIGURUKA, RUGUHUMUZI et KAVUMI en Commune GISAGARA en Province CANKUZO	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-09	2022-12-23	2023-01-30	2023-12-14	2023-03-15							2023-03-25	2023-05-04		2023-12-10			
BI-TURIKUMWE PIU-347798-CS-LCS / Audit comptable et financier du PRODECI-TURIKUMWE (exercice 2022-2023 et 2023-2024)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - International	30,000.00	0.00	Annulé	2023-04-24	2023-05-04	2023-04-29		2023-05-15	2022-07-28				2023-06-14	2022-09-23	2023-06-29	2022-09-30	2023-07-23	2022-10-27	2023-08-08	2023-09-07	
BI-TURIKUMWE PIU-36629-CS-CQS / Surveillance et contrôle des travaux d'extension de la maternité de l'Hôpital KINYINYA	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	15,000.00	0.00	Signé	2023-06-19	2023-06-15			2023-06-26	2023-08-22						2023-07-06	2023-09-26	2023-07-10	2023-09-27	2023-12-07		
BI-TURIKUMWE PIU-347798-CS-LCS-BIS / Audit comptable et financier du PRODECI-TURIKUMWE (exercice 2022-2023 et 2023-2024)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National	30,000.00	0.00	Signé	2023-04-24	2023-05-04	2023-06-21	2023-06-23	2023-07-25	2023-08-31				2023-08-24	2023-10-02	2023-09-08	2023-10-22	2023-09-20	2023-11-08	2023-10-09	2023-12-06	2023-11-08
BI-TURIKUMWE PIU-329991-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et construction des adductions d'eau dans les provinces de Ngozi (Lot1), Muyinga (Lot2), Cankuzo (Lot 3) et Ruyigi (Lot4, Lot 5 et Lot 6)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,400.00	0.00	Annulé	2023-01-12	2022-12-19	2023-02-02		2023-03-18							2023-04-07	2023-05-23		2023-11-19			
BI-TURIKUMWE PIU-329960-CS-CQS / Surveillance et contrôle des travaux d'extension (1) du marché mixte en commune Butezi, du (2) marché de Kabuyenge et du marché de Nyabitaka en Commune GISURU	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	42,000.00	0.00	Annulé	2022-12-12	2022-12-19	2022-12-19		2023-01-16							2023-01-22	2023-02-28		2023-10-20			





PPA/011/CI/2019 / Elaboration de trois (03) documents de sauvegarde environnementale et sociale: (i) Cadre de Gestion Environnemental et Social, (ii) Cadre de Réinstallation Involontaire, et (iii) le Cadre de planification en faveur de s peuples autochtones	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	0.00	Annulé	2019-11-14	2019-10-28	2019-11-29	2019-12-09	2019-12-15	2020-01-14			
PPA/008/CI/2019-2 / Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et social (CGE S)	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited	16,000.00	8,775.33	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-06	2019-11-07	2019-11-16	2019-11-11	2019-11-18	2019-11-27	2019-12-18
PPA/009/CI/2019-2 / Cadre de Réinstallation involontaire des Population	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	8,775.33	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-06	2019-11-07	2019-11-16	2019-11-11	2019-11-18	2019-11-27	2019-12-18
PPA/018/CI/2019 / Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	8,386.79	Signé	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	2019-11-07	2019-11-15	2019-11-11	2019-11-17	2019-11-27	2019-12-17
PPA-019-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable Administratif et Financier (Madame Oda SINDAVIZERUKU) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURUKU	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	26,400.00	39,600.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-08	2019-07-31
PPA-020-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable en Passation de Marchés (Monsieur Antoine NDAYIMBAJE) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURUKU	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,790.00	31,185.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-08	2019-07-31
PPA-021-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable des 5 sous-Projets pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURUKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,790.00	31,185.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-08	2019-02-01
PPA-022-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable du Renforcement des Capacités et Appuis Institutionnels (Monsieur Calixte MBONYINGONGO) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURUKUMWE.	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,324.00	18,324.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-08	2019-07-31
PPA-023-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable Irrigation et Infrastructures (Monsieur Jean Bosco NTASIGWA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURUKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,324.00	27,000.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-08	2019-07-31
PPA-024-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Responsable Suivi-Evaluation (Monsieur Divinas NSENGIYIMVA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURUKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	22,500.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-08	2019-07-31
PPA-025-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour le Chef Comptable (Monsieur Aimé NDZEVU) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURUKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	22,500.00	Signé	2019-02-01	2020-02-01	2019-02-01	2020-02-01			2019-02-01	2020-02-08	2019-07-31
PPA-026-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour un Chauffeur (Monsieur Edouard NGOYA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURUKUMWE.	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,910.00	0.00	Annulé	2019-02-01		2019-02-01				2019-02-01		2019-07-31
PPA-027-CS-CDS-2020 / Rec onduction du contrat (06 moi s) pour un Chauffeur (Monsieur Philippe NAHIMANA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURUKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,400.00	0.00	Annulé	2019-02-01		2019-02-01				2019-02-01		2019-07-31
PPA-028-CS-CDS-2020 / Appel d'un consultant dans les tâches relatives au nouveau cadre environnemental et social pour la facilitation de la préparation du PRODECI-TURUKUMWE	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	8,597.29	Signé	2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	2020-05-28			2020-05-25	2020-06-19	2020-07-31
PRODECI/028/CI/2020 / Recrutement du Coordonnateur National du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open	49,000.00	34,504.69	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2020-12-28	2020-10-08	2021-03-23	2020-10-15	2021-04-21	2021-10-15
PRODECI/029/CI/2020 / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open	39,900.00	25,945.64	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-01-29	2020-10-08	2021-05-05	2020-10-15	2021-06-23	2021-10-15
PRODECI/030/CI/2020 / Recrutement d'un Expert en Passation de Marchés	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open	38,500.00	23,893.10	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-04-27	2020-10-08	2021-05-07	2020-10-15	2021-06-29	2021-10-15
PRODECI/031/CI/2020 / Recrutement d'un expert en Suivi-Evaluation	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open	38,500.00	23,792.99	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-05-14	2020-10-08	2021-06-21	2020-10-15	2021-07-07	2021-10-15
PRODECI/032/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste Environnemental et Social	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open	37,800.00	23,323.59	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-07-05	2020-10-08	2021-09-09	2020-10-15	2021-10-02	2021-10-15

PRODECI033/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Informatique et Gestion de la Base de données	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	23,306.85	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-11-22	2020-10-08	2021-12-31	2020-10-15	2022-02-02	2021-10-15	
PRODECI035/CI/2020 / Sélection d'un Auditeur interne	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15	
PRODECI036/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructures et Equipements communaux	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15	
PRODECI037/CI/2020 / Recrutement d'un Chef Comptable du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	21,339.43	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-05-11	2020-10-08	2021-06-05	2020-10-15	2021-06-21	2021-10-15	
PRODECI039/CI/2020 / Recrutement d'un Comptable	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		20,300.00	14,987.68	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-09-24	2022-01-04	2020-10-08		2020-10-15	2022-02-26	2021-10-15	
PRODECI041/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste Agronomie/Développement rural du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		37,800.00	23,303.00	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2022-02-14	2020-10-08	2022-03-02	2020-10-15	2022-04-11	2021-10-15	
PRODECI042/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Renforcement des Capacités	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-09-22	2020-10-03	2021-12-28	2020-10-08	2022-01-18	2020-10-15		2021-10-15	
PRODECI043/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Communication	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	23,304.93	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-04-30	2020-10-08	2021-06-02	2020-10-15	2021-06-18	2020-11-20	
PRODECI044/CI/2020 / Recrutement d'un Coordinateur régional du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	29,809.23	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2021-07-26	2020-10-08	2021-08-02	2020-10-15	2021-10-25	2021-10-15	
PRODECI045/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation junior	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	23,284.74	Signé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03	2022-01-04	2020-10-08	2022-03-02	2020-10-15	2022-03-30	2021-10-15	
PRODECI046/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de marchés junior	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	21,337.67	Signé	2020-08-25	2020-09-21	2020-10-03	2022-01-04	2020-10-08	2022-02-03	2020-10-15	2022-03-10	2021-10-15	
BI-MIDCSP-01-CS-CDS / Réduction du contrat du RAF pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,200.00	0.00	Signé	2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	2020-12-07			2020-12-01	2020-12-09	2021-02-28	
BI-MIDCSP-02-CS-CDS / Réduction du contrat du SPH pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,395.00	0.00	Signé	2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	2020-12-07			2020-12-01	2020-12-10	2021-02-28	
BI-MIDCSP-03-CS-CDS / Réduction du contrat du Chef Comptable pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,500.00	0.00	Achévé	2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	2020-12-07			2020-12-01	2020-12-09	2021-02-28	2021-06-08
BI-MIDCSP-04-CS-CDS / Réduction du contrat du Chef Comptable pour la période transitoire de trois (03) mois avant la mise en œuvre du PRODECI-TURKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,600.00	0.00	Signé	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-04	2021-03-05			2021-03-05	2020-12-23	2021-06-04	
BI-MIDCSP-05-CS-CDS / Réduction du contrat du Chef comptable pour la période transitoire de 03 mois avant la mise en œuvre du PRODECI-TURKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,100.00	0.00	Signé	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-04	2021-03-05			2021-03-05	2020-12-23	2021-06-04	
BI-PRODECI-063-2021-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Genre	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,175.00	23,306.85	Signé	2021-08-13	2021-08-12	2021-10-06	2022-01-20	2021-10-11	2022-02-21	2021-10-18	2022-03-17	2022-10-18	
BI-MINAGRIE-064-2021-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en nutrition	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,175.00	23,301.08	Signé	2021-08-11	2021-08-12	2021-10-04	2022-01-20	2021-10-09	2022-02-07	2021-10-16	2022-03-18	2022-10-16	
PRODECI034/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Nutrition et Genre	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		38,500.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15	
BI-PRODECI-065-2021-CS-INDV / Elaboration de la stratégie de communication	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2021-08-23		2021-10-09		2021-10-14		2021-10-21		2021-11-20	
PRODECI036/CI/2020-2 / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructures et Equipements communaux	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,200.00	0.00	Signé	2021-12-23	2021-12-23	2022-01-11	2022-03-01	2022-01-16	2022-04-27	2022-01-18	2022-04-28	2023-01-17	
PRODECI040/CI/2020 / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		24,500.00	0.00	Annulé	2020-08-25	2020-08-25	2020-10-03		2020-10-08		2020-10-15		2021-10-15	
BI-PRODECI-067-2022-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer le Projet au niveau des dossiers d'infrastructures des communes	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited		9,900.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-07	2022-02-24	2022-02-10		2022-02-13		2022-02-18		2022-05-19	
PRODECI040/CI/2020-2 / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés junior basé à Muyinga	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Signé	2022-02-18	2022-05-12	2022-03-29	2022-10-05	2022-04-03	2022-08-19	2022-04-10	2022-10-18	2023-04-10	

BI-TURIKUMWE PIU-281132-CS-INDV / Recrutement de Monsieur MASUMBUKO Jean de Dieu, Coordinateur Adjoint du PRODECI-TURIKUMWE	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Direct	40,000.00	29,779.11	Signé	2022-03-04	2022-03-10	2022-03-07	2022-03-24	2022-03-12	2022-04-27	2022-03-16	2022-05-26	2023-03-15
BI-TURIKUMWE PIU-289424-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de mener une étude sur les opportunités économiques pour les populations des cinq camps des réfugiés congolais au Burundi et les populations hôtes des collines sous-jacentes	IDA / D5620	Livelihood, Food Security and Nutrition	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Signé	2022-04-25	2022-04-19	2022-05-29	2022-08-04	2022-06-03	2022-12-16	2022-06-22	2022-12-19	2022-08-01
BI-PRODECI-066-2021-CS-CDS / Recrutement de FONG SA VE THE CHILDREN pour la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'Exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	958,684.00	0.00	Signé	2021-12-21	2021-12-25	2022-04-24	2022-04-28		2022-05-16	2022-07-09	2025-12-31	
BI-TURIKUMWE PIU-281009-CS-CDS / Sélection du Cabinet EIFEL CONSULTING pour la surveillance et contrôle des travaux de construction des infrastructures prioritaires par les communes (infrastructures ne nécessitant pas d'études détaillées d'impact environnemental et social)	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	120,000.00	0.00	Achévé	2022-04-20	2022-05-20	2022-04-24	2022-05-25		2022-05-09	2022-06-21	2022-09-06	2023-06-06
BI-TURIKUMWE PIU-295677-CS-CDS / Recrutement du cabinet SETRAGEC pour la surveillance et Contrôle des travaux d'extension de l'ECOFOT URA de la Commune GASHOHO et de Construction de trois hangars de stockage dans la commune de BUTINDA	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-19	2022-05-18	2022-05-23	2022-05-25		2022-06-01		2022-09-29	
BI-TURIKUMWE PIU-301826-CS-CDS / Sélection de l'ONG GVC pour les prestations d'Assistance Technique dans le cadre de la composante 2, sous-composante 2.1, Fenêtre A	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	310,000.00	0.00	Signé	2022-06-29	2022-06-29	2022-07-05	2022-07-05		2022-07-23	2022-09-27	2023-01-01	
BI-TURIKUMWE PIU-302486-CS-INDV / recrutement d'aide-comptable du Projet	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	0.00	Signé	2022-07-04	2022-06-30	2022-07-09	2022-09-09	2022-07-30	2022-10-27	2022-09-03	2022-11-15	2023-03-02
BI-TURIKUMWE PIU-321441-CS-CDS / Recrutement du Cabinet ADEI Consulting pour l'Evaluation participative: Enquêtes IBM périodique (Beneficiary Monitoring) 1 par trimestre et Evaluation d'impact	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	120,000.00	0.00	Signé	2022-10-28	2023-06-20	2022-11-07	2023-01-20		2022-12-13	2023-08-25	2023-12-13	
BI-TURIKUMWE PIU-320769-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour appuyer l'UGP dans l'archivage des dossiers de Passation de Marchés d'ans STEP	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	Signé	2022-10-27	2023-01-03	2022-11-01	2023-02-03	2022-11-15	2023-02-21	2022-12-04	2023-02-22	2023-06-02
BI-TURIKUMWE PIU-320780-CS-CDS / Sélection d'un spécialiste en infrastructures et équipements communaux basé à Muyinga (50%) et à Bujumbura (50%)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open - National	23,800.00	0.00	Annulé	2022-11-18		2023-01-06		2023-01-27		2023-03-03		2023-08-30
BI-TURIKUMWE PIU-326969-CS-INDV / Sélection d'un spécialiste en infrastructure et équipements communaux basé à Muyinga (50%) et à Bujumbura (50%)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Limited	23,800.00	0.00	Signé	2022-11-25	2022-12-02	2022-11-30	2022-12-09	2022-12-21	2023-01-09	2023-01-25	2023-02-08	2024-01-25
BI-TURIKUMWE PIU-320777-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie d'inclusion économique pour les réfugiés et la communauté d'accueil	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open - National	25,000.00	0.00	Annulé	2022-10-14	2022-10-28	2022-11-14		2022-11-24		2022-12-04		2023-01-18
PPA/004/CI/2019 / Elaboration d'un système intégré de gestion du projet ainsi que la formation	IDA / V2860		A posteriori	Individuel	Limited	23,750.00	0.00	Annulé	2019-11-13	2019-11-07	2019-11-27	2019-11-21	2019-12-07		2019-12-22		2020-01-21
BI-TURIKUMWE PIU-347812-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'élaborer des plans communaux spécifiques pour les peuples autochtones	IDA / V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-16	2023-06-20	2023-05-04		2023-05-25		2023-06-29		2023-08-13
BI-TURIKUMWE PIU-364504-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Passation des marchés (En remplacement de Monsieur Gaspard MUKIYE qui a quitté le poste)	IDA / D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	A posteriori	Individuel	Open - National	17,053.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-09	2023-06-15	2023-07-13		2023-07-20		2023-08-08		2024-08-07
BI-TURIKUMWE PIU-364526-CS-INDV / Recrutement d'un consultant environnementaliste pour appuyer dans la révision des études ESF	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Individuel	Open - National	22,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-23	2023-06-20	2023-08-11		2023-09-01		2023-10-06		2024-04-03
BI-TURIKUMWE PIU-364519-CS-INDV / Recrutement d'un premier ingénieur en construction pour appuyer dans la révision des études techniques	IDA / D5620	Commune Socio-economic Development Grants	A posteriori	Individuel	Open - National	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-23	2023-06-25	2023-08-11		2023-08-25		2023-09-04		2024-09-03

BI-TURIKUMWE PIU-365663- CS-INDV / Recrutement d'un deuxième Ingénieur en cons truction pour appuyer dans l a révision des études techniq ues	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Individuel	Open - National	15,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-06-23	2023-06-25	2023-08-11	2023-08-25	2023-09-04	2024-09-03
BI-TURIKUMWE PIU-289472- CS-INDV / Réalisation d'une é tude de faisabilité des jardins potagers et renforcement de s capacités sur des modèles porteurs et innovants de jard ins potagers pour les populat ions des cinq camps des refu giés (Consultant international)	IDA / D5620	Livelihood, Food Security an d Nutrition	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2022-04-15	2022-04-19	2022-05-17	2022-05-20	2022-05-30	2022-07-14
BI-TURIKUMWE PIU-380828- CS-INDV / Sélection d'un Aide -Comptable en remplacemen t de Madame NISUBIRE Sérap hine qui a démissionné pour ce poste	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open - National	18,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-09-18	2023-09-23	2023-10-17	2023-10-20	2023-11-06	2024-11-05
BI-TURIKUMWE PIU-396615- CS-INDV / Réalisation d'une Mission d'Audé Technique de s Travaux de Construction et/ou de Réhabilitation des Infra structures Socio-Economique s Réalisées par le Projet « PR ODECI-TURIKUMWE »	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open - National	15,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-01-15	2024-05-02	2024-02-18	2024-03-10	2024-04-14	2024-05-14
BI-TURIKUMWE PIU-364511- CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuels pour le développement d'un Plan d'A ction pour appuyer l'inclusion des Batwa	IDA / D5620	Commune Socio-economic D evelopment Grants	A posteriori	Individuel	Open - National	18,000.00	0.00	Annulé	2023-06-05		2023-07-09	2023-07-23	2023-07-30	2023-09-13
BI-TURIKUMWE PIU-415273- CS-INDV / Remplacement de Monsieur LEVIS NOMBIMANA , expert en nutrition qui a dé missionné pour le Poste	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open - National	25,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-04-22	2024-04-25	2024-06-15	2024-06-20	2024-06-27	2025-06-27
BI-TURIKUMWE PIU-427957- CS-INDV / Recrutement d'un Archiviste en remplacement de celui qui a quitté le poste	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Open - National	19,500.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-06-09	2024-06-03	2024-07-19	2024-07-24	2024-08-09	2026-03-01
BI-TURIKUMWE PIU-429125- CS-INDV / Recrutement d'un nouvel assistant comptable e n remplacement de celui qui a quitté le Poste	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Individuel	Limited - National	25,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-06-03	2024-06-03	2024-06-08	2024-06-29	2024-08-03	2026-03-01
BI-TURIKUMWE PIU-447880- CS-CDS / Reconduction du Co ntrat du Cabinet KIDS SA po ur l'audit interne pour la péri ode restante du PRODEC-TU RIKUMWE.	IDA / D5620	Project Management, Monito ring & Evaluation and Capaci ty-Building	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	20,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-09-02		2024-09-04		2024-09-07	2026-02-28