

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Haïti - Projet de Gestion des Risques et de Résilience aux Aléas Climatiques PGRAC (P165870)

Agence d'exécution du Projet : L'Unité de Coordination de Projet du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales

(UCP-MICT)

Date du plan de passation des marchés : 9 Avril 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 2019 - 2021

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés"), révisé novembre 2017 le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés (sans objet) : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.:

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sans objet*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sans objet*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés **(Fournitures et Travaux)**. Sans Objet

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés *Sans Objet*

PROCUREMENT PLAN Haiti : Strengthening DRM and Climate Resilience Project

General Information
Country: Haiti **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-04-26
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-09-03)
Project ID: P165870 **GNP Date:**
Project Name: Strengthening DRM and Climate Resilience Project
Loan / Credit No.: / , IDA / D4720, IDA / E0450
Executing Agency: Unité de Coordination de Projets MICT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
HT-UCPMICT-182122-CW-DI R / Description: Recrutement d'entrepreneur en construction pour la l'achèvement de la construction du centre multifonction de la Direction de la Protection Civile.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,000,000.00	1,346,703.97	Signé					2020-06-28	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-01							2020-08-07	2020-07-15	2020-12-31		
HT-UCPMICT-182123-CW-DI R / Achevement des travaux de réhabilitation des abris écologiques dans le département de Nippes	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					130,000.00	347,169.55	Signé					2020-07-15	2020-10-22	2020-07-20	2020-10-22							2020-08-24	2021-09-21	2020-10-30		
HT-UCPMICT-297011-CW-DI R / CERC - Réparation de 5 abris-écoles affectés par le tremblement de terre.	IDA / D4720	Project Management and Implementation Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					440,000.00	0.00	Signé					2022-05-27	2022-06-01	2022-06-01	2022-07-14							2022-07-06	2022-10-07	2023-01-02		
HT-UCPMICT-310164-CW-RF O / REHAUSSMENT DE LA CLÔTURE DU CENTRE MULTI-FONCTION DE LA DGPC ET CHANGEMENT DES BARRIÈRES	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				11,127.40	0.00	Achévé					2022-08-26	2022-09-26									2022-10-21	2022-11-15	2023-04-19		
HT-UCPMICT-297014-CW-RF O / CERC - Réhabilitation des Centres d'Opérations d'urgence Départementaux (COUD) et Communaux (COUC) réparés en 2 lots. - Lot 1 : COUD Miragoâne, COUC Fonds des Nègres, COUC Aquin - Lot 2 : COUD Fonfrède, COUC Camp Perrin, COUC Côteau	IDA / E0450	Contingent Emergency Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				920,000.00	0.00	Annulé					2022-05-31	2023-03-09	2022-06-05					2022-07-17	2023-04-14	2022-08-16	2023-04-26	2022-09-20	2023-03-19		
HT-UCPMICT-297015-CW-RF O / CERC - Réhabilitation des Centres d'Opérations d'urgence Départementaux (COUD) et Communaux (COUC) réparés en 2 lots. - Lot 1 : COUD Miragoâne, COUC Fonds des Nègres, COUC Aquin - Lot 2 : COUD Fonfrède, COUC Camp Perrin, COUC Côteau	IDA / E0450	Contingent Emergency Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				920,000.00	0.00	Signé					2022-05-31	2023-03-10	2022-06-05					2022-07-17	2023-04-14	2022-08-16	2023-05-04	2022-09-20	2023-08-07	2023-03-19	
HT-UCPMICT-402413-CW-DI R / CERC - TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE DE CRISE DE LA DGPC - PHASE 2	IDA / E0450	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National					46,618.03	0.00	En cours d'exécution					2024-01-11	2024-01-05	2024-01-16	2024-01-08							2024-02-20		2024-08-18		
HT-UCPMICT-423063-CW-DI R / REGULARISATION TRAVAUX PAVAGE EN BITON DE LA RAMPE D'ACCES AU PARKING SOUTERRAIN	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National					30,335.60	0.00	En attente d'explication					2024-05-05		2024-05-10								2024-06-14		2024-12-11		
HT-UCPMICT-447238-CW-DI R / CERC - REHABILITATIONS DU COUC DE CHARDONNIÈRES	IDA / E0450	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National					209,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-08-28		2024-09-02								2024-10-07		2025-04-05		
HT-UCPMICT-447252-CW-DI R / CERC - REHABILITATION E COLE NATIONALE SAINTE-ANNE (ANSE-A-VEAU) ET ECOLE NATIONALE CALLEBASSIER (BARRADERE)	IDA / E0450	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National					571,950.70	0.00	En attente d'exécution					2024-08-28		2024-09-02								2024-10-07		2025-04-05		
HT-UCPMICT-447263-CW-DI R / CERC - REHABILITATION DU CENTRE D'OPERATION D'URGENCE DEPARTEMENTAL (COUD) DE JEREMIE ET DE L'ECOLE NOTRE DAME DE LAMER CL	IDA / E0450	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National					789,583.52	0.00	En attente d'exécution					2024-08-28		2024-09-02								2024-10-07		2025-04-05		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
HT-UCPMICT-255977-GO-DI R / Mise en place laboratoire de drones au CNIGS	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			110,000.00	0.00	Annulé					2021-10-06		2021-10-11									2021-11-15		2022-05-14
HT-UCPMICT-255989-GO-RF O / Acquisition de matériel et équipements informatiques	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		73,000.00	0.00	En cours d'exécution					2021-10-12		2021-12-02									2021-12-07		2022-06-05
HT-UCPMICT-262570-GO-RF O / Mise en place du Laboratoire de Drones (CNIGS)	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-11-17											2022-01-12		2022-07-11
HT-UCPMICT-290068-GO-RF O / CERC - Acquisition d'équipement de communication (téléphone satellite, etc.) et d'équipement de la salle de crise du COUN et COUD de Fonfrède aux Cayes	IDA / D4720	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-01-13											2023-03-10		2023-09-06

HT-UCP/MICT-110366-CS-QB S / Recrutement de 2 MDOOD sur 2 ou 3 départements prioritaires pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	/	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	8,156,000.00	0.00	Annulé	2019-04-22	2019-05-13	2019-06-26	2019-07-24	2019-08-23	2019-09-22	2019-10-27	2020-10-26						
HT-UCP/MICT-110377-CS-CQ S / Rapport final ICR	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-16	2020-08-06	2020-09-19		2020-10-19		2020-11-23	2021-05-22						
HT-UCP/MICT-110370-CS-QC BS / Etude spatiale/ Etude de risques pour la priorisation d'és abris	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	230,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-04	2020-11-25	2021-01-08	2021-02-05	2021-03-07	2021-04-11	2021-05-16	2022-05-16						
HT-UCP/MICT-204377-CS-UN / Activité du PRGRD transférée au PGRAC - Poursuite de l'assistance technique de l'UNOPS à l'UCR pour la gestion de contrats de constructions.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A posteriori	Fissation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct	182,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-01-03	2021-03-30						
HT-UCP/MICT-201623-CS-QC BS / Recrutement d'un MDOOD sur les départements du Sud et de la Grande Anse pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	8,500,000.00	0.00	Annulé	2020-11-13	2020-12-17	2020-11-13			2020-12-13	2020-12-28	2021-02-01	2021-02-19	2024-08-19				
HT-UCP/MICT-201623-CS-QC BS / Recrutement d'un MDOOD sur les départements du Sud et de la Grande Anse pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés et à la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	8,500,000.00	0.00	Annulé	2020-11-20	2021-02-10	2020-12-11			2021-03-11	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2024-12-30				
HT-UCP/MICT-201623-CS-QC BS / Recrutement d'un MDOOD sur les départements du Sud et de la Grande Anse pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés et à la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	8,500,000.00	8,418,773.95	Signé	2020-12-21	2021-07-23	2021-01-11	2021-02-24	2021-09-03	2021-03-24	2021-03-30	2021-04-23	2021-09-07	2021-05-28	2021-11-25	2021-07-02	2021-12-14	2022-07-02
HT-UCP/MICT-259080-CS-QC BS / Révision et adaptation technique des manuels et outils de formation pour le renforcement des capacités des Comités Communaux de Protection Civile (CCPC)	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-11-14	2021-11-15	2021-12-29	2022-01-26	2022-02-25	2022-04-01	2022-05-06	2023-05-06					
HT-UCP/MICT-279203-CS-QC BS / RECRUTEMENT FIRME D'AUDIT POUR LA VERIFICATION DES ETATS FINANCIERS DE S PROJETS PRGRD I & II (1/10/2020 au 31/12/2020) MOUR (1/10/2020 au 30/09/2021) E T PGRAC (1/10/2020 au 30/09/2021)	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	35,000.00	70,535.70	Signé	2022-02-17	2022-02-02	2022-03-10	2022-04-23	2022-02-07	2022-05-21	2022-03-11	2022-06-20	2022-03-30	2022-07-25	2022-04-22	2022-08-29	2022-05-02	2023-08-29
HT-UCP/MICT-110367-CS-QB S / Recrutement de 2 ou 3 MDOODs sur les autres départements restants pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	/	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	12,234,000.00	0.00	Annulé	2019-10-30	2019-11-20	2020-01-03	2020-01-31	2020-03-01	2020-03-31	2020-05-05	2021-05-05						
HT-UCP/MICT-291861-CS-QC BS / Recrutement d'un MDOOD sur le département des Nippes pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	4,600,000.00	0.00	Annulé	2022-05-23	2022-06-13	2022-07-27	2022-08-24	2022-09-23	2022-10-28	2022-12-02	2025-12-01						
HT-UCP/MICT-290066-CS-QC BS / CERC - Evaluation fonctionnelle et structurelle des abris d'évacuation	IDA / D4720	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	Annulé	2023-01-16	2023-10-26	2023-02-06	2023-03-22	2023-04-19	2023-05-19	2023-06-23	2023-07-28	2024-07-27					
HT-UCP/MICT-288402-CS-CO S / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA COLLECTE DES DONNEES DE TERRAIN RELATIVES AUX DESASTRES D'EJA SURVENUS EN HAÏTI DANS LES COMMUNES DE : GONAÏVES, LECOGNE, FOND S VERTES, CAYES, CAMP PERRIN ET CAP HAÏTIEN	IDA / D4720	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	75,000.00	0.00	Signé	2022-05-09	2022-05-26		2022-06-08	2022-08-25		2022-07-08	2022-11-16	2022-08-12	2022-11-23	2023-02-08			
HT-UCP/MICT-290065-CS-QC BS / CERC - Recrutement d'un Consultant pour le renforcement des capacités opérationnelles de la DGRC.	IDA / D4720	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	550,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-09	2022-05-23	2022-05-30	2022-05-25	2022-07-13	2022-08-10	2022-09-09	2022-10-07	2022-11-11	2024-03-15				

HT-UCPNMCT-293621-CS-QC BS / Recrutement d'un MDDO sur les départements du Nord et du Nord-Ouest pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			5,911,475.00	0.00	Signé	2022-05-27	2022-06-06	2022-06-17	2022-06-10	2022-07-31	2022-10-12			2022-08-28	2022-11-30	2022-09-27	2022-12-26	2022-11-01	2023-04-12	2022-12-06	2023-09-09	2025-12-05	
HT-UCPNMCT-297028-CS-QC BS / Recrutement d'un MDDO sur le département des Nippes pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			4,256,840.00	0.00	Signé	2022-05-31	2022-06-06	2022-06-21	2022-06-10	2022-08-04	2022-10-12			2022-09-01	2022-11-30	2022-10-01	2022-12-26	2022-11-05	2023-04-12	2022-12-10	2023-06-26	2025-12-09	
HT-UCPNMCT-373134-CS-CO S / CEREC - Consultation sur l'élaboration d'un Cadre National de Reliance du Logement et de Résilience pour Haïti	IDA / E0450	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-28	2023-11-30	2023-08-18		2023-10-01							2023-10-31			2023-12-05		2024-06-02	
HT-UCPNMCT-374627-CS-CO S / CEREC - Consultation pour la supervision de travaux de construction de logements unifamiliaux	IDA / E0450	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-31	2023-08-14	2023-08-21		2023-10-04								2023-11-03			2023-12-08		2024-06-05
HT-UCPNMCT-389917-CS-CO S / CEREC - Consultation pour l'évaluation fonctionnelle des abris d'urgence	IDA / E0450	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-26	2023-11-21	2023-11-16		2023-12-30								2024-01-29			2024-03-04		2024-08-31
HT-UCPNMCT-389922-CS-CO S / CEREC - RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA MISE A JOUR DU PLAN DE CONTINGENCE DANS TROIS (3) DEPARTEMENTS	IDA / E0450	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-30	2023-11-21	2023-11-20		2024-01-03							2024-01-31			2024-04-05		2024-05-10	2025-05-10
HT-UCPNMCT-391501-CS-CO S / Gestion administrative et des coûts de collecte de données spatiales pour les abris d'urgence dans les départements du Nord et du Nord-Ouest en Haïti.	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited			70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-13	2024-05-23			2023-11-27										2023-12-27		2024-01-31	2025-01-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HT-UCPNMCT-110113-CS-IN DV / Développement d'une composante software (plug-ins) supplémentaire pour HaïtiDat 5.org.	/	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-21		2019-05-26		2019-06-16		2019-07-21			2020-01-17	
HT-UCPNMCT-110373-CS-IN DV / Audit technique récurrent du projet	/	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	A posteriori	Individuel	Open		194,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-01	2024-08-27	2021-04-19		2021-05-10		2021-06-14			2021-12-11	
HT-UCPNMCT-110374-CS-IN DV / Etude pour la ligne de base des indicateurs	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	115,276.00	Signé	2019-04-30	2019-10-23	2019-05-05	2020-07-19	2019-05-26	2020-08-03	2019-06-30	2020-08-23		2019-12-27	
HT-UCPNMCT-182117-CS-CD S / Recrutement d'un MDDO sur les départements de la Grande Anse pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,600,000.00	0.00	Annulé	2020-06-26		2020-07-06				2020-08-19			2023-08-31	
HT-UCPNMCT-181890-CS-CD S / Recrutement d'un MDDO sur les départements du Sud pour la reconstruction des petites infrastructures routières menant aux havres sécurisés, la Construction/reconstruction/réhabilitation de havres sécurisés, la supervision de l'exécution.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,600,000.00	0.00	Annulé	2020-06-26		2020-07-06				2020-08-19			2023-08-31	
HT-UCPNMCT-181896-CS-CD S / Recrutement d'une firme d'études pour l'élaboration/adaptation des plans et dessins des havres sécurisés et l'assistance au BTB pour le Design.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,341,953.00	0.00	Annulé	2020-06-26		2020-07-06				2020-08-07			2023-08-31	
HT-UCPNMCT-110113-CS-IN DV / Développement d'une interface utilisateur web centrale pour la gestion de la base de données des abris et la collection des données d'abris pour le Nord et le Nord-Ouest	IDA / D4720	Strengthening Disaster Preparedness and Emergency Response Capacity; and Promoting Building Regulation and Resilient Construction Practices	A posteriori	Individuel	Limited		105,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-20		2020-11-25		2020-12-16		2021-01-20			2021-07-19	
HT-UCPNMCT-204370-CS-IN DV / Recrutement d'un spécialiste en passation de marchés	IDA / D4720	Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-11	2021-01-19	2020-12-15		2021-01-05		2021-01-29			2021-09-30	
HT-UCPNMCT-204372-CS-CD S / Activité du PRIGD transférée sur le PGRAC. Poursuite de la supervision de la construction du centre multifonctionnel de la DGPC.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-12	2020-11-30	2020-11-22				2020-12-15			2021-02-26	

HT-UCP/MICT-258553-CS-IN DV / Recrutement Ingenieur Civil UCP/MICT	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A posteriori	Individuel	Open		33,000.00	3,000.00	Signé	2021-10-18	2021-11-07	2021-12-06	2022-01-07	2021-12-27	2022-01-14	2022-01-31	2022-01-19	2022-07-30
HT-UCP/MICT-259087-CS-IN DV / Recrutement Spécialiste Assistant en Passation des M archés	IDA / D4720	Project Management and Im plementation Support	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	3,500.00	Signé	2021-10-29	2021-11-07	2021-12-17	2022-02-11	2022-01-07	2022-03-03	2022-02-11	2022-03-12	2022-08-10
HT-UCP/MICT-293634-CS-IN DV / CERC - Recrutement d'un ingénieur chargé des opérati ons du CERC	IDA / D4720	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Limited		17,500.00	17,500.00	Signé	2022-05-04	2022-03-07	2022-05-09	2022-03-15	2022-05-16	2022-04-17	2022-06-06	2022-04-29	2022-11-03
HT-UCP/MICT-293639-CS-CD S / SÉLECTION D'UNE FIRME SPECIALISEE EN SIG / GESTIO N DE BASE DE DONNEES	IDA / D4720	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		61,000.00	0.00	Signé	2022-05-09	2022-05-13	2022-05-19	2022-05-20			2022-07-23	2022-10-28	2023-01-19
HT-UCP/MICT-293638-CS-CD S / CERC - Recrutement d'un Agent de Sauvegarde Enviro nemental et Social	IDA / D4720	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		10,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-05-27	2022-06-24	2022-06-10				2022-07-02		2022-10-30
HT-UCP/MICT-297024-CS-IN DV / Diagnostic du Service d' Alerte Précoce	IDA / D4720	Construction and Rehabilitat ion of "Safe Havens"	A posteriori	Individuel	Limited		9,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-05-30	2022-06-17	2022-06-04		2022-06-25		2022-07-30		2023-01-26
HT-UCP/MICT-304245-CS-IN DV / RECRUTEMENT COORDO NATEUR UCP/MICT	IDA / D4720	Project Management and Im plementation Support	A posteriori	Individuel	Open - National		91,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-04-05		2021-05-24		2021-06-14		2021-07-19		2022-01-15
HT-UCP/MICT-304229-CS-CD S / Recrutement d'un consult ant pour l'Appui technique d ans la mise en œuvre de l'ac tivité de renforcement d'une éducation aux risques dans l es établissements scolaires (CERD à l'école)	IDA / D4720	Strengthening Disaster Prep aredness and Emergency Re sponse Capacity; and Promo ting Building Regulation and Resilient Const ruction Pract ices	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		65,000.00	0.00	Signé	2022-07-18	2022-08-19	2022-07-28	2022-08-25			2022-10-01	2022-09-07	2023-03-30
HT-UCP/MICT-315228-CS-CD S / CERC - RECRUTEMENT D' UN (1) INGENIEUR POUR LA S UPERVISION DES TRAVAUX D E REHABILITATION DE L'ECOL E DE CORAIL	IDA / E0450	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		6,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-09-12	2022-10-18	2022-09-22				2022-11-26		2023-05-25
HT-UCP/MICT-315718-CS-CD S / CERC - RECRUTEMENT D' UN (1) INGENIEUR POUR LA S UPERVISION DES TRAVAUX D E REHABILITATION DE L'ECOL E POINTE SABLE	IDA / E0450	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		6,000.00	0.00	Annulé	2022-09-15		2022-09-25				2022-11-29		2023-05-28
HT-UCP/MICT-315786-CS-CD S / CERC - RECRUTEMENT D' UN (1) INGENIEUR POUR LA S UPERVISION DES TRAVAUX D E REHABILITATION DE L'ECOL E DE FOND DES BLANCS	IDA / E0450	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		6,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-09-15		2022-09-25				2022-11-29		2023-05-28
HT-UCP/MICT-321470-CS-IN DV / CERC - Recrutement d'u n Ingénieur Civil pour renfor cer l'équipe de l'Unité de Const ruction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP) au sein d'un Centre d'Appui à la Reconstruction dans le cadre de la CERC	IDA / E0450	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Signé	2022-10-17	2022-10-25	2022-12-05	2023-01-25	2022-12-26	2023-03-13	2023-01-30	2023-05-04	2023-07-29
HT-UCP/MICT-321471-CS-IN DV / CERC - Recrutement d'u n(e) Architecte pour renfor cer l'équipe de l'Unité de Const ruction de Logements et de B âtiments Publics (UCLBP) au sein d'un Centre d'Appui à la Reconstruction dans le cadre de la CERC	IDA / E0450	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Open - National		33,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-10-17	2022-10-25	2022-12-05		2022-12-26		2023-01-30		2023-07-29
HT-UCP/MICT-321472-CS-IN DV / CERC - Recrutement d'u n informaticien administrate ur de base données pour ren forcer l'équipe de l'Unité de C onstruction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP) au sein d'un Centre d'Appui à la Reconstruction dans le c adre de la CERC	IDA / E0450	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Open - National		22,000.00	0.00	Signé	2022-10-17	2022-10-25	2022-12-05	2023-03-15	2022-12-26	2023-04-05	2023-01-30	2023-05-14	2023-07-29
HT-UCP/MICT-323663-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN/UNE E SPECIALISTE EN COMMUNI CATION	IDA / D4720	Project Management and Im plementation Support	A posteriori	Individuel	Open - National		13,607.90	0.00	En cours d'exéc ution	2022-10-31	2022-11-07	2022-12-19		2023-01-09		2023-02-13		2023-08-12
HT-UCP/MICT-372892-CS-CD S / CERC - RECRUTEMENT DE Mlle EDUINE CLAUDE, SUFF RVEUSE POUR LA REHABILI TATION DU COUD DE MIRAG ONNE ET DU COUD DE FOND DES NEGRES	IDA / E0450	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		11,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-07-20	2023-08-14	2023-07-30				2023-10-03		2024-03-31
HT-UCP/MICT-372900-CS-CD S / CERC - RECRUTEMENT DE M JORDANY FERRE POUR L A REHABILITATION DU COUD DE FOND FRED ET DU COUD AUX COCAUX	IDA / E0450	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		11,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-07-20	2023-08-14	2023-07-30				2023-10-03		2024-03-31
HT-UCP/MICT-372903-CS-CD S / CERC - RECRUTEMENT DE Mlle STEPHANIE PIERRE SUFF RVEUSE POUR LA REHABILI TATION DU COUD D'AQUIN E T DU COUD DE CAMPERIN	IDA / E0450	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		11,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-07-20	2023-08-14	2023-07-30				2023-10-03		2024-03-31
HT-UCP/MICT-419249-CS-CD S / SÉLECTION D'UN CONSULT ANT POUR AMELIORATION D U SITE WEB DE LA DGPC	IDA / E0450	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		20,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-05-05	2024-06-18	2024-05-15				2024-07-19		2025-01-15

HT-UCP/NICT-435170-CS-CD 5 / Recrutement de M. Herlin FRENEL comme stagiaire à l'UCP/NICT dans la collecte de données devant alimenter le système de suivi et évaluation du projet.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		4,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-24					2024-07-01	2025-03-30
HT-UCP/NICT-435170-CS-CD 5 / Recrutement de Mlle Ephyody Gabrielle Saint Louis comme stagiaire à l'UCP/NICT dans la collecte des données devant alimenter le système de suivi et évaluation du projet.	IDA / D4720	Construction and Rehabilitation of "Safe Havens"	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		4,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-24					2024-07-08	2025-04-30