

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Mauritania Social Safety Net Project II (P171125)

Project Implementation agency: Delegation Générale Taazour

Date of the Procurement Plan: March 17th, 2020

Period covered by this Procurement Plan: 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *“Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - *“Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: *“Not Applicable”*

Works: *“Not Applicable”*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *“Not Applicable”*

Other Relevant Procurement Information. *“Not Applicable”*

PROCUREMENT PLAN Mauritania : Social Safety Net System Project II

General Information

Country: Mauritania **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-03-18
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-09-04
Project ID: P171125 **GPN Date:**
Project Name: Social Safety Net System Project II
Loan / Credit No.: IDA / D5680, COFN / C1950, TF / B5069
Executing Agency: Social Safety Net System

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
MR-SSNS-304769-CW-RFO / Aménagement des Bureaux RS, Coord et TK	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation des marchés - Procédés à une enveloppe ID TPM ne provenant pas de	0.00	En attente d'exécution																					

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
MR-SSNS-178803-GO-RFB / Acquisition 9 véhicules (4x4) : Lot 1 (4 pour le RS, 1 pour le PFSCR et 2 pour Tekavoul) Lot 2 (1 véhicule pour le RS) Lot 3 (1 véhicule pour Tekavoul) TEK(RS/PFSCR)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2020-06-10		2020-06-15				2020-07-27		2020-08-26		2020-09-30				2021-03-29			
MR-SSNS-211604-GO-RFB / Matériel Informatique (TEK,RS,PFSCR,Coord.)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,939.74	Signé			2020-12-31	2021-07-08	2021-01-05				2021-02-16	2021-08-09	2021-03-18	2021-08-12	2021-04-22	2021-11-23			2021-10-19					
MR-SSNS-211605-GO-RFO / Mobilier et équipements de bureaux (bureaux, meubles, 1 téléphone, 2 ordinateurs...) TEK,RS,PFSCR,Coord.	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		74,363.65	Signé					2021-01-09	2021-09-13							2021-03-06	2021-10-19		2021-09-02						
MR-SSNS-211968-GO-RFO / Consommable informatique & fournitures de bureau TEK,RS,PFSCR,Coord	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé					2021-01-25	2021-09-13							2021-03-22	2021-10-10		2021-09-18						
MR-SSNS-211973-GO-RFO / Equipement Promotion Sociale + Dialogue Familiale (formation) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,831.89	achevé					2021-01-25	2021-03-09							2021-03-22	2021-06-30		2021-09-18	2021-09-02					
MR-SSNS-212002-GO-RFO / Kits équipes mobiles (matras, torches, kits piques...) TEK,RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,548.12	Signé					2021-01-25	2021-08-03							2021-03-22	2021-09-11		2021-09-18						
MR-SSNS-212017-GO-RFB / Production outils de communication (images, brochures, spots radio, vidéo sur les réalités de la p.p.g, posters, panneau, dépliant rollup, bannière/gadgets, casquette, gilet, foulard) TEK,RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution				2021-02-10	2021-09-06	2021-02-15	2021-09-30			2021-03-29		2021-04-28		2021-06-02		2021-11-29						
MR-SSNS-212049-GO-RFO / Matériels de protection Covid 19 Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,650.64	achevé							2021-01-25	2021-08-03					2021-03-22	2021-09-03		2021-09-18	2021-09-15					
MR-SSNS-212283-GO-RFB / Acquisition de 2 Véhicules 4x4 RS TK	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope		0.00	En attente d'exécution				2021-02-22		2021-02-27			2021-04-10		2021-06-23		2021-07-28		2022-01-24							
MR-SSNS-219273-GO-RFB / Acquisition 6 véhicules 4x4: Lot 1 (04) véhicules 4x4 Pick up ; 3 pour Tekavoul et 1 pour MAQUANA Lot 2 (02) véhicules 4x4 ; pour la Coordination et 1 pour RS)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2021-03-17		2021-03-22			2021-05-03		2021-06-02		2021-07-07		2022-01-03							
MR-SSNS-257197-GO-RFO / Acquisition et installation système de surveillance	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé							2021-10-23	2021-09-16					2021-12-18	2021-10-26		2022-06-16						
MR-SSNS-257213-GO-RFB / Acquisition 03 véhicules légers pour service	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2021-11-28		2021-12-03			2022-01-14		2022-02-13		2022-03-20		2022-09-16							
MR-SSNS-257229-GO-RFO / Impression des cartes de ménages TK et ELMAQUANA	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,688.99	Signé					2021-10-18	2021-04-21							2021-12-13	2021-06-30		2022-06-11						
MR-SSNS-257223-GO-RFO / Acquisition des tablettes	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		41,135.78	Signé					2021-10-17	2021-04-13							2021-12-12	2021-06-15		2022-06-10						
MR-SSNS-212037-GO-RFO / Acquisition, installation et mise en service des équipements d'une salle de vidéoconférence	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,743.25	Signé					2021-01-26	2022-01-28							2021-03-23	2022-02-23		2021-09-19						
MR-SSNS-276742-GO-RFO / Matériels de protection COVID 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-05-03						2022-06-28		2022-12-25							
MR-SSNS-276743-GO-RFO / Téléphone de service pour les Directeurs	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé							2022-06-28	2022-03-14					2022-08-23	2022-04-03		2023-02-19						
MR-SSNS-276747-GO-RFB / Acquisition des véhicules légers	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-07-07				2022-08-23		2022-09-22		2022-10-27		2023-04-25					

MR-SSNS-276758-GO-RFQ / Acquisition d'un système d'archivage numérique et gestion électronique des documents	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E														2022-06-27					2022-08-22	2023-02-18				
MR-SSNS-276767-GO-RFQ / Système d'un contrôle d'accès	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-03-14					2022-05-09	2022-11-05			
MR-SSNS-276896-GO-RFQ / Licences logiciels et certificats (Toad for SQL Server, SSL)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-03-05					2022-04-30	2022-10-27			
MR-SSNS-276901-GO-RFQ / Téléphones Thuraya	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-04-26					2022-06-21	2022-12-18			
MR-SSNS-276944-GO-DIR / Installation Liaison fibre optique pour la salle de vidéo conférence	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct																2022-02-15	2022-01-20	2022-02-20	2021-09-22		2022-03-27	2022-02-18	2022-09-23		
MR-SSNS-279333-GO-DIR / Achat des cartes de crédit (TK/DF motivation couples)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct																2022-03-09					2022-03-14	2022-10-15			
MR-SSNS-279334-GO-RFQ / Achat des bouteilles d'eau (rafraîchissement couples) TK-DF	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-03-13					2022-05-08	2022-11-04			
MR-SSNS-291581-GO-RFQ / Achat des cartes de crédit (TK/DF motivation couples)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-05-02					2022-06-27	2022-12-24			
MR-SSNS-304699-GO-RFQ / Acquisition KITS et Matériel de formation et Projection DF + PS	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-10-02					2022-11-27	2023-05-26			
MR-SSNS-276916-GO-RFQ / KITS et matériel de formation et de Projection DT + PS	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-04-04		2021-04-12			2022-05-30	2022-11-26			
MR-SSNS-276583-GO-RFQ / Kit équipes mobiles du RS et TK (moustiquaires, nattes, lit picot, torches, couvertures, etc.)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-04-10					2022-06-05	2022-12-02			
MR-SSNS-276585-GO-RFQ / Fourniture de bureau et consommables	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-04-23					2022-06-18	2022-12-15			
MR-SSNS-276591-GO-RFQ / Mobilier de bureau	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-04-17					2022-06-12	2022-12-09			
MR-SSNS-276936-GO-RFQ / Acquisition Groupe Electrogène Coord-TK-RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-03-20		2022-10-14			2022-05-15	2022-11-11			
MR-SSNS-304772-GO-RFQ / Acquisition du Matériel informatiques RS 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-11-09					2023-01-04	2023-07-03			
MR-SSNS-304773-GO-RFQ / Acquisition d'un Système de vidéo surveillance RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-08-09					2022-10-04	2023-04-02			
MR-SSNS-304918-GO-RFQ / Acquisition des tablettes et des portables Extension PS Juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-11-06					2023-01-01	2023-06-30			
MR-SSNS-304971-GO-RFQ / Acquisition d'un Système de suivi des véhicules (GPS et tracking) TK, Ex PS et Coord	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-11-08					2023-01-03	2023-07-02			
MR-SSNS-304978-GO-RFQ / Acquisition du Mobilier et Équipements pour Extension TK Juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-11-08					2023-01-03	2023-07-02			
MR-SSNS-315456-GO-RFB / Acquisition de 12 véhicule 4x4 et 5 véhicules légers de liaison pour le PASYFIS II 2022 et 10 deux lits	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E															2022-09-15	2022-10-03	2022-09-20	2022-10-04		2022-11-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-05	2023-07-04
MR-SSNS-325413-GO-RFQ / Acquisition de véhicules en dix lots : 12 véhicules 4x4 pickup et 5 véhicules légers de liaison pour le PASYFIS II 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E															2022-11-26		2022-11-21			2023-01-21	2023-01-13	2023-07-20		
MR-SSNS-344182-GO-RFB / Acquisition de véhicules en dix lots: deux (02) véhicules légers et (14) quatorze véhicules Pick-up	COFN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E															2023-02-28	2023-04-03	2023-03-05			2023-03-26	2023-04-05	2023-05-10	2023-08-08	
MR-SSNS-363007-GO-RFB / Acquisition du matériel informatique pour toutes les composantes (RS, Tek, El Masuna et la Coordination)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E															2023-08-09					2023-09-25	2023-10-25	2023-11-29	2024-05-27	
MR-SSNS-441420-GO-RFQ / Kit équipes mobiles (moustiquaires, nattes, lit picot, torches, couvertures, etc.) du Tek avouli zone Projet et extension 2024	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E															2024-08-31					2024-10-26	2024-12-30			
MR-SSNS-339424-GO-RFQ / Acquisition de Mobilier de bureau pour toutes les composantes (RS, Tek, Elmasuna et la Coordination) 2024	COFN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E															2024-09-28					2024-11-23	2025-05-22			

MR-SSNS-339425-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour toutes les composantes (RS, TK, El Maou na et la Coordination) 2024	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution						2024-10-06						2024-12-01	2025-05-30
MR-SSNS-304974-GO-RFQ / Acquisition de deux Systemes d'archivage et de matériels d'archivage numérique Soft et Hardware et de Gestion électronique de document en deux lots (RS et Coord) 2024	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution						2024-10-26						2024-12-21	2025-06-19
MR-SSNS-339426-GO-RFQ / Acquisition de Kits et matériel de formation et de Projection EX, DF et PS 2024	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution						2024-11-02						2024-12-28	2025-06-26
MR-SSNS-441644-GO-RFQ / Acquisition du Matériels informatiques pour toutes les composantes.	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution						2024-08-31						2024-10-26	2025-04-24

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-SSNS-165047-NC-RFB / 5 ELECTION D'UN OU PLUSIEURS OPERATEURS DE PAIEMENT POUR LA REALISATION DE TRANSFERTS MONETAIRES ELECTRONIQUES AU PROFIT DES MENAGES PAUVRES (2 lots) - Accord Cadre 2 ans et de	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé			2020-03-20	2020-09-15	2020-03-25	2020-09-16			2020-05-06	2021-02-17	2020-06-05	2022-10-18	2020-07-10	2021-07-08	2021-01-06				
MR-SSNS-196334-NC-RFB / 5 élection d'un ou plusieurs opérateurs dans le cadre d'un deuxième passage de distribution de cash transfer au profit de 210 000 ménages bénéficiaires en réponse au COVID 19 (Financement: BAD, BM et Etat Mauritanien)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2020-10-10	2020-12-09							2020-12-05		2021-06-03				
MR-SSNS-211963-NC-RFB / IMPRESSION cartes de ménages TEKRSPF5RC	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2021-02-08				2021-02-13			2021-03-27		2021-04-26		2021-05-31		2021-11-27			
MR-SSNS-211978-NC-RFQ / Maintenance matériels informatiques et de froid Coord/TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,894.74	Signé							2021-01-25	2021-11-01					2021-03-22	2021-12-22	2021-09-18				
MR-SSNS-211982-NC-RFQ / Entretien et réparation des véhicules TEKR,RS,PF5RC,Coord	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		46,779.07	Signé							2021-01-25	2021-10-28					2021-03-22	2021-12-01	2021-09-18				
MR-SSNS-211958-NC-RFB / Location Véhicules TEKRSPF5RC	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé			2021-01-05	2021-02-15	2021-01-10					2021-02-21		2021-03-23		2021-04-27		2021-10-24			
MR-SSNS-212229-NC-RFQ / P réduction des émissions Radio TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé							2021-01-25	2021-04-22					2021-03-22	2021-06-28	2021-09-18				
MR-SSNS-212285-GO-RFQ / Location de Véhicules (Contrat de 3mois) TEK Coord RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2021-01-31						2021-03-28		2021-09-24				
MR-SSNS-218651-NC-Dir / Location de véhicules pour le PASYFIS (contrat de 3 mois renouvelable 1 fois)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Signé				2021-02-10	2021-03-10	2021-02-15	2022-09-08						2021-03-22	2021-03-14	2021-09-18				
MR-SSNS-275308-NC-Dir / Un Accord cadre de 24 mois pour la location de véhicules 2022 par Entente Directe	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			558,806.00	Signé			2022-01-27	2022-01-25	2022-02-01	2022-02-03							2022-03-08	2022-03-10	2022-09-04				
MR-SSNS-276588-NC-RFQ / Entretien véhicules	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé							2022-04-20	2021-10-28					2022-06-15	2021-11-23	2022-12-12				
MR-SSNS-276898-NC-RFQ / P réduction épisodes radio Tek avou!	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-03-28						2022-05-23		2022-11-19				
MR-SSNS-276904-NC-RFQ / Maintenance Matériel informatique TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-03-14						2022-05-09		2022-11-05				
MR-SSNS-276918-NC-RFQ / Film vidéo sur le circuit de mise en œuvre et fonctionnement des organes du DCAN /EL MAGONA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-04-24						2022-06-19		2022-12-16				
MR-SSNS-276926-NC-RFQ / Maintenance Matériel informatique et froids nouveaux bureau / Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé							2022-02-28	2021-10-27					2022-04-25	2021-12-21	2022-10-22				
MR-SSNS-276929-NC-RFQ / Contrat de nettoyage nouveaux locaux pour la coordination	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-03-05						2022-04-30		2022-10-27				
MR-SSNS-276932-NC-RFQ / Contrat de maintenance de la salle vidéo conférence	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-03-01						2022-04-26		2022-10-23				
MR-SSNS-276939-NC-RFQ / Maintenance Groupes Electro-génés/ Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2022-09-20						2022-11-15		2023-05-14				

MR-SSNS-276941-NC-RFQ / Maintenance Système de surveillance	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2022-04-24			2022-06-19	2022-12-16		
MR-SSNS-276950-NC-DIR / Contrat clientèle ED pour l'impression des cartes de ménage du TK-PASYFIS II.	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		77,681.00	Signé											2022-02-07	2022-02-07	2022-02-12	2022-02-04	2022-03-19	2022-02-14 2022-09-15	
MR-SSNS-276933-GO-DIR / Assistance Technique Logiciel TOMPRO (Multi sites, Multi projets)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'exécution											2022-04-20		2022-04-25		2022-05-30	2022-11-26	
MR-SSNS-276586-NC-RFQ / Réparation des véhicules	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution													2022-04-27		2022-06-22	2022-12-19	
MR-SSNS-304768-NC-RFQ / Nettoyage local RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution														2022-09-06	2022-11-01	2023-04-30	
MR-SSNS-304838-NC-RFQ / Nettoyage nouveau local de TEKAVOULI Juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé														2022-09-07	2022-11-02	2023-05-01	
MR-SSNS-304979-NC-RFB / Recrutement des opérateurs et paiement 2023-2025 POUR LA RÉALISATION DE TRANSFERTS MONÉTAIRES ELECTRONIQUES AU PROFIT DES MÈNAGES PALVIRES (5 Lots)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution							2022-08-05	2022-10-26	2022-08-10	2023-02-06				2022-09-21	2023-02-14	2022-10-21 2023-03-23	2022-11-25 2023-05-24
MR-SSNS-322727-NC-RFQ / Recrutement d'un opérateur de paiement pour la réalisation de transferts monétaires électroniques par le PASYFIS II au profit des ménages pauvres dans la wilaya de Nouakchott Ouest (2 744 ménages bénéficiaires)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé														2022-11-19	2023-01-21	2025-07-29	
MR-SSNS-322728-NC-RFQ / Recrutement d'un opérateur de paiement pour la réalisation de transferts monétaires électroniques par le PASYFIS II au profit des ménages pauvres dans la wilaya de Nouakchott Nord (4 199 ménages bénéficiaires)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé														2022-11-19	2023-01-21	2025-07-29	
MR-SSNS-322729-NC-RFQ / Recrutement d'un opérateur de paiement pour la réalisation de transferts monétaires électroniques par le PASYFIS II au profit des ménages pauvres dans la wilaya de Nouakchott Sud (7 220 ménages bénéficiaires)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé														2022-11-19	2023-01-21	2025-07-29	
MR-SSNS-339433-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire de services pour le nettoyage de locaux : RS, TEK et Coordination	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution														2023-06-10		2023-08-05 2024-08-04	
MR-SSNS-339440-NC-RFQ / Contrat de maintenance de la salle vidéo conférence Coordination	COFN / C1950	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution														2023-11-06	2024-01-01	2024-12-31	
MR-SSNS-339441-NC-RFQ / Maintenance Système de surveillance, RS, Tek et la Coordination	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution														2023-09-09	2023-11-04	2024-11-03	
MR-SSNS-339683-NC-RFQ / Medias (Production et diffusion audiovisuelle)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution														2023-02-25	2023-04-22	2024-04-21	
MR-SSNS-342207-NC-RFB / Sélection d'un ou Plusieurs Opérateur des Paiements Mobiliés dans le cadre de réalisation des transferts monétaires au profit des ménages inscrit (1 4193 ménages) dans les Wilayas de Nouakchott Nord, Sud et Ouest; en trois (03) lots	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution							2023-02-20	2023-03-08	2023-02-25	2023-03-09				2023-03-18	2023-04-01	2023-04-18 2025-09-30	
MR-SSNS-342246-NC-DIR / Contrat de maintenance du Système TOMPRO	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		0.00	En attente d'exécution							2023-03-27							2023-04-01	2023-05-06	2024-05-05	
MR-SSNS-339448-NC-RFP / Sélection d'un Prestataire (Cabinet médical) pour la réalisation de visites et examens médicaux au profit du personnel du Projet PASYFIS II	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution														2023-04-04	2023-05-30	2023-11-26	
MR-SSNS-363005-NC-RFP / Sélection d'un prestataire de service dans le cadre d'un accord cadre de 24 mois pour la location de véhicules tout terrain pour le Projet d'Appui au Système des Filets Sociaux II (PASYFIS II).	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution							2023-06-01	2023-07-03	2023-06-06				2023-07-18	2023-08-17	2023-09-21	2024-03-19	
MR-SSNS-441616-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et réparation de véhicules des composantes	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution														2024-11-04	2024-12-30	2025-12-25	
MR-SSNS-339443-NC-RFQ / Maintenance matériel informatique et frais pour les composantes	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution														2024-09-04	2024-10-30	2025-10-25	
MR-SSNS-441630-NC-RFQ / Impression cartes des ménages Tekavoul 2024	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution														2024-09-04	2024-10-30	2025-04-28	

CONSULTING FIRMS																										
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-SSNS-196264-CS-LCS / Audit externe pour les exercices 2020, 2021 et 2022 - Unité de Coordination	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A priori	Sélection au moins	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2020-09-28	2020-09-25	2020-10-19	2020-10-13	2020-12-02	2021-01-19			2020-12-30	2021-03-09	2021-01-29	2021-06-15	2021-03-05		2021-04-09		2021-10-06	
MR-SSNS-212039-CS-CQS / Développement d'une API d'accès externe et d'un système de collecte des retours et des activités des utilisateurs d'activités des données du Registre social RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2021-02-15		2021-03-08		2021-04-21								2021-05-21		2021-06-25		2021-12-22	
MR-SSNS-212041-CS-CQS / Création d'une plateforme web pour l'accès et la gestion sécurisées de données ménages inscrits (Développement d'une interface et tableau de bord dynamique des données du registre social) RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-02-17		2021-03-10		2021-04-23								2021-05-23		2021-06-27		2021-12-24	
MR-SSNS-212042-CS-CQS / Analyse des profils ménages enregistrés dans la base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-02-23		2021-03-16		2021-04-29								2021-05-29		2021-07-03		2021-12-30	
MR-SSNS-212044-CS-CQS / Création d'un système de génération et de lecture automatique des cartes de ménage RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-03-01		2021-03-22		2021-05-05								2021-06-04		2021-07-09		2022-01-05	
MR-SSNS-211981-CS-CQS / Traduction de documents du TsaYFS II Coord.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-01-20		2021-02-10		2021-03-26								2021-04-25		2021-05-30		2021-11-26	
MR-SSNS-219081-CS-CQS / Bureau pour l'élaboration de l'enquête de suivi Spotcheck du PASYFS II	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Signé	2021-02-22	2021-03-15	2021-03-15		2021-04-28	2021-03-09							2021-05-28	2022-04-22	2021-07-02	2022-06-08	2021-12-29	
MR-SSNS-276764-CS-CQS / Création d'une plateforme web pour l'accès et la gestion sécurisées de données ménages inscrits (Développement d'une interface et tableau de bord dynamique des données du registre social)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Signé	2022-04-29	2022-06-30	2022-05-20	2022-08-29	2022-07-03	2022-08-21							2022-08-02	2022-09-05	2022-09-06	2022-09-11	2023-03-05	
MR-SSNS-266009-CS-QCBS / Recrutement des Structures d'accompagnement AGR pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement de ménages bénéficiaires du paquet de services d'inclusion économique dans le cadre de la sous-composante 2.2. du P	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Signé	2022-01-03	2021-12-13	2022-01-24		2022-03-09	2022-07-28			2022-04-06	2022-09-06	2022-05-06	2022-10-17	2022-06-10	2022-10-31	2022-07-15	2023-06-01	2023-07-15	
MR-SSNS-292496-CS-CQS / Audit RH /Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Signé	2022-03-10	2022-04-04	2022-03-31		2022-05-14	2022-08-15							2022-06-13	2022-08-29	2022-07-18	2022-09-03	2023-01-14	
MR-SSNS-276923-CS-QCBS / Audit Protection des données et sécurité des systèmes	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2022-02-14	2022-07-14	2022-03-07	2022-08-23	2022-04-20				2022-05-18		2022-06-17		2022-07-22		2022-08-26		2023-08-26	
MR-SSNS-339431-CS-CQS / SÉLECTION D'UN CONSULTANT (FIRME) INFORMATIQUE / DÉVELOPPEUR INTERNATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME D'INFORMATION DE L'	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2023-02-20	2023-03-01	2023-03-13		2023-04-26								2023-05-26		2023-06-30		2023-12-27	
MR-SSNS-212022-CS-CQS / Acquisition d'un système d'archivage numérique et gestion électronique des documents RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-02-08		2021-03-01		2021-04-14								2021-05-14		2021-06-18		2021-12-15	
MR-SSNS-389966-CS-LCS / Recrutement d'un consultant cabinet pour l'Audit externe du Projet PASYFS II pour les exercices : 2023, 2024 et 2025.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection au moins	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2023-11-30	2023-11-15	2023-12-14	2024-04-04	2024-01-28				2024-02-02		2024-02-17		2024-03-23		2024-04-27		2026-03-28	
MR-SSNS-276765-CS-CQS / Développement d'une API d'accès externe et d'un système de collecte des retours et des activités des utilisateurs d'activités des données du Registre social RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2024-11-25		2024-12-16		2025-01-29								2025-02-28		2025-04-04		2025-10-01	
MR-SSNS-276763-CS-CQS / Analyse des profils ménages enregistrés dans la base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2024-11-20		2024-12-11		2025-01-24								2025-02-23		2025-03-30		2025-09-26	
MR-SSNS-441440-CS-CQS / Sélection d'un bureau pour la réalisation des enquêtes Spotcheck	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2024-08-12		2024-08-26		2024-09-19								2024-09-24		2024-10-18		2025-10-13	
MR-SSNS-441441-CS-CQS / Développement d'une Application pour la gestion du Stock des missions (carburant) et des RH	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2024-12-09		2024-12-30		2025-02-12								2025-03-14		2025-04-18		2025-10-15	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

MR-SSNS-199379-CS-CD5 / E nquête d'évaluation d'impact (midline)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	449,184.00	Signé	2020-10-13	2020-10-13	2020-10-23	2019-11-12		2020-12-27	2020-11-14	2021-06-25	
MR-SSNS-212051-CS-INDV / Secrétaire Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-16		2021-04-06		2021-04-27		2021-06-01	2021-11-28	
MR-SSNS-212052-CS-INDV / Assistant SE (02) Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-10		2021-03-31		2021-04-21		2021-05-26	2021-11-22	
MR-SSNS-212057-CS-INDV / 2 Facilitatrices Dialogues Familiale TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-18		2021-04-08		2021-04-29		2021-06-03	2021-11-30	
MR-SSNS-212061-CS-INDV / 7 superviseurs pour les Mouq hataas du Hodh Chargui 1 Ti mbedia, Nema, Bassiknou, N Beiket Lehwach, Oualata, Am ourj, Djiguemni) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-02		2021-03-23		2021-04-13		2021-05-18	2021-11-14	
MR-SSNS-212064-CS-INDV / 13 animateurs (2 à Timbedra , 2 à Nema, 1 à Bassiknou, 1 à N'Beiket Lehwach, 1 à Oula ta, 3 à Amourj et 3 à Djiguem ni) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-03-09		2021-04-27		2021-05-18		2021-06-22	2021-12-19	
MR-SSNS-212221-CS-INDV / 12 Enquêteurs de suivi spot c heck TK 2020, et TL1/2/3 20 21 TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Signé	2021-01-20	2021-02-25	2021-01-25	2021-04-26	2021-02-15	2021-11-01	2021-03-22	2021-09-18	
MR-SSNS-212231-CS-INDV / Traducteur pour l'unité Dialo gue et Ressources Familiales TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22	2021-09-18	
MR-SSNS-212233-CS-INDV / Prestation graphiste pour ad aptation du manuel (dessin, graphiques) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-03-30		2021-04-04		2021-04-25		2021-05-30	2021-11-26	
MR-SSNS-212241-CS-INDV / Aide comptable Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Signé	2021-01-20	2020-04-10	2021-03-10	2021-02-24	2021-03-31	2021-03-11	2021-05-05	2021-03-14	2021-11-01
MR-SSNS-212244-CS-INDV / Assistant Communication RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open	0.00	Signé	2021-01-20	2021-05-18	2021-03-10	2021-09-06	2021-03-31	2021-09-06	2021-05-05	2021-09-16	2021-11-01
MR-SSNS-212245-CS-INDV / Assistant archivage RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-05-18	2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05	2021-11-01	
MR-SSNS-212284-CS-INDV / Animateur Teintan TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31	2021-11-27	
MR-SSNS-212004-CS-INDV / Consultant chargé de la gesti on de l'infrastructure inform tique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-02-16		2021-02-21		2021-03-14		2021-04-18	2021-10-15	
MR-SSNS-212046-CS-INDV / Responsable Administratif et Moyens Généraux Coordina tion	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A priori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-02-08	2021-02-17	2021-03-29	2021-03-30	2021-04-19	2021-04-15	2021-05-24	2021-11-20	
MR-SSNS-212236-CS-INDV / Responsable Promotion Socia le TEK.	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-01-04	2020-06-23	2021-02-22		2021-03-15		2021-04-19	2021-10-16	
MR-SSNS-212237-CS-INDV / Responsable Développement Plateforme TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	Signé	2021-01-20	2021-06-02	2021-03-10	2021-09-06	2021-03-31	2021-09-06	2021-05-05	2021-09-18	2021-11-01
MR-SSNS-212238-CS-INDV / Expert Point Focal Bassiknou Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A priori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-03-25	2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05	2021-11-01	
MR-SSNS-212287-CS-CD5 / E xpert informatique et base d e données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-13		2021-01-23				2021-03-29	2021-09-25	
MR-SSNS-212288-CS-CD5 / E xpert mobilisation sociale RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28	2021-09-24	
MR-SSNS-212228-CS-INDV / Production films primoadopt ants TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-01-30		2021-02-20		2021-03-27	2021-09-23	
MR-SSNS-212289-CS-CD5 / E xpert Collecte de Données R S	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28	2021-09-24	
MR-SSNS-212290-CS-CD5 / Gestionnaire / médiateur récl amations RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28	2021-09-24	
MR-SSNS-212291-CS-CD5 / Assistant administratif RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28	2021-09-24	
MR-SSNS-212293-CS-CD5 / Assistant informatique et ba se de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28	2021-09-24	
MR-SSNS-212296-CS-CD5 / S ecrétaire (1) RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28	2021-09-24	
MR-SSNS-212298-CS-CD5 / Coordinateur du programme transferts sociaux TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28	2021-09-24	
MR-SSNS-212299-CS-CD5 / Responsable supervision pai ements TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28	2021-09-24	

MR-SSNS-212300-CS-CDS / Responsable du système d'information TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212302-CS-CDS / Responsable promotion dialogue et Ressource Familiale TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-01-12	2021-01-12	2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212306-CS-CDS / Gestionnaire des réclamations TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212307-CS-CDS / Secrétaire TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212309-CS-CDS / Spécialiste en passation des marchés Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212325-CS-INDV / Responsable Communication Coord.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A priori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-03-05	2021-01-25	2021-03-11	2021-02-15	2021-03-25	2021-03-22				2021-09-18
MR-SSNS-212303-CS-CDS / Adjoint au RSI Développement et SI TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212304-CS-CDS / Adjoint au Resp PS TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212305-CS-CDS / Assistante de Direction TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212310-CS-CDS / Auditeur interne Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-01-12	2021-01-12	2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212311-CS-CDS / Responsable Suivi Evaluation Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-01-12	2021-11-09	2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212312-CS-CDS / Responsable de communication Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212313-CS-CDS / Assistant Comptable et Financier Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212314-CS-CDS / Assistant Moyens Généraux et logistique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212315-CS-CDS / Assistant RH Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-01-05	2021-01-05	2021-01-15						2021-03-21		2021-09-17
MR-SSNS-212316-CS-CDS / Consultant informatique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-218094-CS-INDV / Consultant international pour la mise en place de la stratégie de financement de la réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-04-16		2021-05-07				2021-06-11		2021-12-08
MR-SSNS-219102-CS-INDV / Consultant National pour la mise en place de la stratégie de financement de la réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-24		2021-04-14		2021-05-05				2021-06-09		2021-12-06
MR-SSNS-219204-CS-INDV / Illustrateur pour l'unité Dialogue et Ressources Familiales	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-02-25	2021-05-22	2021-04-15		2021-05-06				2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219206-CS-INDV / Assistant SIG RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06				2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219207-CS-INDV / 2 Superviseurs mobilisation sociale	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-24		2021-04-14		2021-05-05				2021-06-09		2021-12-06
MR-SSNS-219213-CS-INDV / Expert en sécurité alimentaire	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Signé	2021-02-24	2021-07-26	2021-04-14	2021-11-05	2021-05-05	2021-11-05	2021-06-09	2021-11-11			2021-12-06
MR-SSNS-219215-CS-INDV / Coordinateur de la Réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06				2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219216-CS-INDV / Amélioration du site Web	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06				2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219256-CS-INDV / Responsable appui à l'enrôlement à l'Etat civil	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08				2022-02-12		2022-08-11
MR-SSNS-219258-CS-INDV / Responsable mesure inclusion économique	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08				2022-02-12		2022-08-11
MR-SSNS-219261-CS-INDV / 1 adjoint au RSI Base de données	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-12-16	2020-04-10	2021-12-26		2022-01-16				2022-02-20		2022-08-19

MR-SSNS-219264-CS-INDV / Adjoint au Resp PS	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-13		2021-12-23		2022-01-13		2022-02-17		2022-08-16
MR-SSNS-219266-CS-INDV / Adjoint au Resp paiement (D2)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18
MR-SSNS-219268-CS-INDV / 6 Facilitateurs "promotion d'alloges familiaux"	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18
MR-SSNS-219269-CS-INDV / Responsable Financier et Comptable	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18
MR-SSNS-219270-CS-INDV / Responsable Social et genre	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2021-12-16		2021-12-26		2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19
MR-SSNS-219271-CS-INDV / Assistant Passation des Marchés	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
MR-SSNS-219272-CS-INDV / Assistant communication	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-16		2021-12-26		2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19
MR-SSNS-254473-CS-CDS / Conception et la production de cartes graphiques pour les districts de recensement des nouvelles communes de Nouakchott	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22.211.81	Signé	2021-09-22	2021-09-24	2021-10-02	2021-09-30			2021-12-06	2021-10-17	2022-06-04
MR-SSNS-254598-CS-INDV / Animateur Tintane	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-09-22	2021-09-12	2021-11-10		2021-12-01		2022-01-05		2022-07-04
MR-SSNS-254603-CS-INDV / Deux 2 animateurs pour le RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-09-22	2021-09-21	2021-11-10		2021-12-01		2022-01-05		2022-07-04
MR-SSNS-254606-CS-INDV / Assistant RSI	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-09-22		2021-11-10		2021-12-01		2022-01-05		2022-07-04
MR-SSNS-254613-CS-INDV / Superviseur Koubeil	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-09-27	2021-09-29	2021-11-15		2021-12-06		2022-01-10		2022-07-09
MR-SSNS-219214-CS-INDV / Assistant technique du programme ELMAOUNA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-02-25	2021-06-24	2021-04-15	2021-10-14	2021-05-06	2021-10-14	2021-06-10	2021-10-19	2021-12-07
MR-SSNS-219217-CS-INDV / Assistant mise à jour du RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-02-24	2021-05-18	2021-04-14		2021-05-05		2021-06-09		2021-12-06
MR-SSNS-219103-CS-INDV / Consultant International Appui à la mise en place d'un cadre permanent de réponse aux chocs	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219193-CS-INDV / Statisticien junior OSA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-02-24	2021-01-28	2021-04-14	2021-04-20	2021-05-05	2021-04-20	2021-06-09	2021-04-25	2021-12-06
MR-SSNS-254621-CS-CDS / Contractualisation avec la Firme internationale AGR Inclusion Economique Tekavoul	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2021-09-22	2021-10-28	2021-10-02				2021-12-06		2022-06-04
MR-SSNS-257123-CS-INDV / Assistant chargé de la mise en œuvre du dispositif	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-10-11	2021-07-13	2021-11-29		2021-12-20		2022-01-24		2022-07-23
MR-SSNS-257215-CS-INDV / Informaticien développeur (OSA)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-12-16	2022-02-08	2022-02-03		2022-02-24		2022-03-31		2022-09-27
MR-SSNS-257227-CS-INDV / 3 Animateur Kaedil	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-10-13		2021-12-01		2021-12-22		2022-01-26		2022-07-25
MR-SSNS-257218-CS-INDV / Responsable de qualité RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-10-12	2021-04-22	2021-11-30	2021-10-14	2021-12-21	2021-10-14	2022-01-25	2021-10-29	2022-07-24
MR-SSNS-257210-CS-INDV / Responsable SE	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-11-17	2021-11-04	2022-01-05	2022-03-31	2022-01-26	2022-03-31	2022-03-02	2022-04-12	2022-08-29
MR-SSNS-257195-CS-INDV / Consultant Formateur NES	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-10-09	2021-07-30	2021-11-27	2021-11-16	2021-12-18	2021-11-30	2022-01-22	2021-11-23	2022-07-21
MR-SSNS-260197-CS-INDV / 1 Facilitateur H	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-10-28	2021-10-27	2021-12-16	2022-02-08	2022-01-06	2022-02-24	2022-02-10	2022-03-15	2022-08-09
MR-SSNS-260198-CS-INDV / 3 Facilitateurs P	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-10-28	2021-10-27	2021-12-16	2022-02-11	2022-01-06	2022-02-24	2022-02-10	2022-03-15	2022-08-09
MR-SSNS-263939-CS-INDV / 1 Gestionnaire de Réclamation TEKAVOUL	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-11-19	2021-11-04	2022-01-07	2022-02-14	2022-01-28	2022-02-14	2022-03-04	2022-02-21	2022-08-31
MR-SSNS-263941-CS-INDV / Assistant Responsable Système d'Information TEKAVOUL	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-11-19	2021-11-04	2022-01-07	2022-02-11	2022-01-28	2022-02-25	2022-03-04	2022-03-03	2022-08-31
MR-SSNS-263945-CS-INDV / Spécialiste Passation de Marchés	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-04	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31

MR-SSNS-263947-CS-INDV / Superviseur Ghabou	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31
MR-SSNS-263949-CS-INDV / Superviseur Sélibaby	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31
MR-SSNS-264045-CS-CDS / Contractualisation avec la Fime internationale AGR Inclusion Economique Tekavoul	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Signé	2021-12-02	2022-12-21	2021-12-12	2023-01-26			2022-02-15	2023-06-15	2022-08-14
MR-SSNS-264051-CS-INDV / 2 Animateurs Sélibaby	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-26	2021-11-15	2022-01-14		2022-02-04		2022-03-11		2022-09-07
MR-SSNS-264052-CS-INDV / Responsable Financier et Comptable	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31
MR-SSNS-264053-CS-INDV / Responsable Genre et Social	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31
MR-SSNS-264056-CS-INDV / Assistant Si El Maouma	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31
MR-SSNS-267846-CS-CDS / Production films primadoption TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	42,282.63	Signé	2021-12-14	2021-01-11	2021-12-24	2021-01-29			2022-02-27	2022-01-16	2022-08-26
MR-SSNS-276749-CS-INDV / Expert Gestionnaire / médiateur réclamations RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-03-17		2022-05-05		2022-05-26		2022-06-30		2022-12-27
MR-SSNS-276752-CS-INDV / Refonte du site web du Registre CI	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2022-03-16		2022-05-04		2022-05-25		2022-06-29		2022-12-26
MR-SSNS-276768-CS-INDV / Aînés "Tekavoul" (53) pour 48 000 ménages	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2022-02-16	2022-02-15	2022-04-06		2022-04-27		2022-06-01		2022-11-28
MR-SSNS-276772-CS-INDV / Superviseur de Terrain "Tekavoul" (5)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-02-07	2022-04-07		2022-04-28		2022-06-02		2022-11-29
MR-SSNS-276920-CS-INDV / Consultant Junior (3) Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-04-05		2022-04-10		2022-05-01		2022-06-05		2022-12-02
MR-SSNS-276925-CS-INDV / Consultant pour le calcul des quotas RS et TEK	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-03-28		2022-05-16		2022-06-06		2022-07-11		2023-01-07
MR-SSNS-276948-CS-INDV / Assistant en rédaction et communication Elmaouma (DS A Observatoire de la Sécurité Alimentaire)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-04-19		2022-06-07		2022-06-28		2022-08-02		2023-01-29
MR-SSNS-282215-CS-INDV / Recrutement de six (6) Gardiens pour maisons (M'Boat, Kank, Selib, Aloun, Néma et M'aghama)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-03-08		2022-03-13		2022-04-03		2022-05-08		2022-11-04
MR-SSNS-283268-CS-INDV / Animateur GHABOU	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2022-03-22	2022-03-03	2022-05-10		2022-05-31		2022-07-05		2023-01-01
MR-SSNS-283269-CS-INDV / Planton/coursier TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-03-22		2022-03-27		2022-04-17		2022-05-22		2022-11-18
MR-SSNS-289042-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour initier les animateurs sur les modules d'inclusion économique Tekavoul	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,674.31	Signé	2022-04-08	2022-02-22	2022-04-18	2022-06-30			2022-06-22	2022-07-04	2022-12-19
MR-SSNS-291583-CS-INDV / Assistant Comptable	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Signé	2022-04-21	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-16	2022-05-17	2022-05-06	2022-06-21	2022-05-08	2022-12-18
MR-SSNS-291584-CS-INDV / Assistant Passation des Marchés	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	Signé	2022-04-25	2022-04-20	2022-06-13	2022-07-04	2022-07-04	2022-07-27	2022-08-08	2022-08-14	2023-02-04
MR-SSNS-291586-CS-INDV / Assistant Promotion Sociale	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2022-04-25	2022-06-24	2022-06-13		2022-07-04		2022-08-08		2023-02-04
MR-SSNS-292480-CS-INDV / Deux Assistants pour l'unité d'audit interne	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2022-04-29	2022-04-26	2022-05-04		2022-05-25		2022-06-29		2022-12-26
MR-SSNS-292501-CS-INDV / Responsable Financier et Comptable (CI/Comp-CV)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2022-05-11	2022-06-01	2022-05-16		2022-06-06		2022-07-11		2023-01-07
MR-SSNS-292503-CS-INDV / Responsable Social et genre (CI/Comp-CV)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2022-05-11		2022-05-16		2022-06-06		2022-07-11		2023-01-07
MR-SSNS-276771-CS-INDV / Chauffeur (13) (13 pour TK et 2 pour CSA)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2022-05-26		2022-07-14		2022-08-04		2022-09-08		2023-03-07
MR-SSNS-212308-CS-CDS / Chauffeurs (03) TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2021-02-15		2021-02-25				2021-05-01		2021-10-28

MR-SSNS-257047-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour initier les animateurs sur les modules d'inclusion économique Tekavou	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-03-01	2022-04-19	2022-05-10	2022-06-14	2022-12-11				
MR-SSNS-304770-CS-INDV / Recrutement de Neuf (9) Gardiens (2 pour RS, 3 pour TK, 1 pour Coord, 1 pour Basteno, 1 pour Néma, 1 pour Maghama) juillet 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-08-05	2022-08-10	2022-08-31	2022-10-05	2023-04-03				
MR-SSNS-304831-CS-INDV / Recrutement de Onze (11) animateurs (remplacement: d et 3 pour RS et 3 TK (Koumbi Mbout et Amourje) et 7 pour Mberra) juillet 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-01	2022-10-20	2022-11-10	2022-12-15	2023-06-13				
MR-SSNS-304834-CS-INDV / Recrutement d'un Superviseur de Terrain Tekavou Mbera (01) juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-10-12	2022-11-30	2022-12-21	2023-01-25	2023-07-24				
MR-SSNS-304972-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Archive Coord juillet 2022	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-01	2022-10-20	2022-11-10	2022-12-15	2023-06-13				
MR-SSNS-212005-CS-INDV / Recrutement de 28 Chauffeurs (pour TK (8 TK, 1 Mbera, 9 Extension), 2 ELMAQUINA, 6 R S, Coord 2) juillet 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20	2021-01-25	2021-02-15	2021-03-22	2021-09-18				
MR-SSNS-304976-CS-CDS / Recrutement d'un Avocat ou Conseiller juridique	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	0.00	En cours d'exécution	2022-07-26	2022-07-28	2022-08-05	2022-10-09	2023-04-07				
MR-SSNS-319327-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international chargé d'appuyer la mise en oeuvre du dispositif du DCAN	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open - International	0.00	Annulé	2022-10-05	2022-10-29	2022-11-19	2022-12-24	2023-12-19				
MR-SSNS-325447-CS-INDV / Recrutement d'un responsable et passation des marchés (RPM) au profit de FUCP PASyFIS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-07	2022-12-10	2022-12-15	2023-01-03	2023-12-29				
MR-SSNS-315465-CS-INDV / Consultant chargé de la revue et à mi-parcours pour le PSyFIS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct - National	0.00	Signé	2022-10-17	2022-12-15	2022-10-27	2022-12-15	2022-11-17	2022-12-19	2022-12-27	2023-02-20	
MR-SSNS-334753-CS-CDS / Consultant chargé de l'organisation d'une formation sur le PNR/DCAN	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	0.00	Annulé	2023-01-09	2022-12-08	2023-01-16	2022-12-08	2023-01-19	2023-02-03			
MR-SSNS-339690-CS-INDV / Recrutement de Cinq (05) Facilitateurs Promotion DF	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	Signé	2023-03-31	2023-02-02	2023-05-19	2023-04-11	2023-06-09	2023-04-26	2023-07-14	2023-04-28	2024-07-13
MR-SSNS-339693-CS-INDV / Recrutement d'un Superviseur de terrain DF	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	Signé	2023-03-31	2023-02-02	2023-05-19	2023-04-11	2023-06-09	2023-04-26	2023-07-14	2023-04-28	2024-07-13
MR-SSNS-339694-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31	2023-05-19	2023-06-09	2023-07-14	2024-07-13				
MR-SSNS-339695-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Archivage RS	COFIN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	Signé	2023-03-31	2023-02-02	2023-05-19	2023-04-11	2023-06-09	2023-04-26	2023-07-14	2023-04-28	2024-07-13
MR-SSNS-339696-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) Animateurs Tekavou	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	Signé	2023-03-31	2023-03-02	2023-05-19	2023-04-11	2023-06-09	2023-04-11	2023-07-14	2023-04-28	2024-07-13
MR-SSNS-339699-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Statisticien OSA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31	2023-05-19	2023-06-09	2023-07-14	2024-07-13				
MR-SSNS-339705-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Comptable (Coordination)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-04-28	2023-06-16	2023-07-07	2023-08-11	2024-08-10				
MR-SSNS-339707-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) gardiens (Mbout, Kank, Seibe, Aloun et Bassiknou)	COFIN / C1950	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31	2023-04-05	2023-04-26	2023-05-31	2024-05-30				
MR-SSNS-339710-CS-INDV / Recrutement de vingt-un (21) Chauffeurs pour toutes les composantes	COFIN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-26	2023-08-30	2024-08-29				
MR-SSNS-342206-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Passation de Marchés au profit du PASyFIS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2023-03-13	2023-02-02	2023-05-01	2023-05-22	2023-06-26	2024-06-25			
MR-SSNS-339449-CS-CDS / Contractualisation avec un bureau pour la réalisation d'une formation sur la passation des marchés (Procédures de la Banque Mondiale) au profit des membres de la CPM/Taazour et le SPM du PASyFIS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	0.00	Signé	2023-02-20	2023-02-27	2023-03-02	2023-02-27	2023-05-06	2023-03-05	2023-11-02		
MR-SSNS-339706-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Auditeur interne (Coordination)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-04-28	2023-06-16	2023-07-07	2023-08-11	2024-08-10				
MR-SSNS-362971-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la mise en place du système de suivi évaluation des Plans Nationaux de Réponse (PNR)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-06-05	2023-07-24	2023-08-14	2023-09-18	2024-03-16				

MR-SSNS-389970-CS-INDV / Recrutement d'un assistant I nformaticien pour la Coordin ation.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exéc ution	2023-11-30	2023-11-20	2023-12-05		2023-12-26		2024-01-30		2025-01-29	
MR-SSNS-399832-CS-CDS / Contractualisation avec le bu reau international pour la réa lisation d'une enquête (evalu ation d'impact du Projet PAsy FIS II)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al	0.00	En cours d'exéc ution	2024-01-31	2023-12-28	2024-02-10				2024-04-15		2024-10-12	
MR-SSNS-440672-CS-CDS / Contractualisation avec la str ucture d'accompagnement A GR pour la mise en oeuvre du programme d'accompagne ment des ménages bénéficiaire s du paquet de services d'inc lusion économique - lot 4 (Ro ubeni, Tentan et Twili) et lot 5 (Kaedi, Makama et Seylibabi)	TF / B5069	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	0.00	En cours d'exame n	2024-07-31	2024-07-25	2024-08-10				2024-10-14		2025-10-09	
MR-SSNS-276914-CS-INDV / Services de traduction fournis s pour le document de la Coo rdination	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individuel	Limited - National	0.00	En attente d'exéc ution	2024-12-02		2024-12-07		2024-12-28		2025-02-01		2025-07-31	