



REPUBLIQUE DU TCHAD
Unité - Travail - Progrès

**MINISTRE DES TELECOMMUNICATIONS
ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE (MTEN)**

*PROJET D'APPUI A LA TRANSFORMATION NUMERIQUE
DU TCHAD*

FONDS DE PREPARATION DU PROJET
(P 180000)

**PLAN DE PASSATION
DE MARCHES**

Octobre 2023

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

1. Information Générale sur le Projet :

- Pays : **TCHAD**
- Emprunteur : **République du Tchad**
- No d'identification du projet : **P 180000.**
- Agence d'exécution du Projet :
**Ministère de la Prospective Economique et des
Partenariats Internationaux
Unité de Gestion du Projet (UGP) SWEDD**
- Date du plan de passation des marchés (PPM) : **Octobre 2023**
- Période couverte par le PPM : **Novembre 2023 à Mai 2025**

2. Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020 et Septembre 2023), ci-après désigné « Règlement de Passation des Marchés », l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

3. Dispositions complémentaires au PPM

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les

procédures nationales de passation de marchés du Tchad peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret N° 2150/PR/2020 du 15 octobre 2020 portant Code des Marchés Publics, ces arrangements respecteront les dispositions des paragraphes 5.3 et 5.4 du Règlement de passation des marchés de la Banque mondiale avec la prise en compte des dispositions spécifiques complémentaires suivantes :

- (i) L'accord préalable de la Banque mondiale sur les dossiers types en cas de recours à un dossier type qu'elle n'a pas publié ou validé ;
- (ii) L'adaptation des dossiers aux nouvelles dispositions du Règlement de passation de marchés de la Banque mondiale, notamment le mécanisme de gestion des plaintes ;
- (iii) La prévision dans les DAO et dispositions contractuelles que les soumissionnaires et leurs sous-traitants, agents ou personnel autoriseront, à la demande de la Banque mondiale, l'inspection et l'audit de leurs comptes, registres et autres documents relatifs à la soumission des offres et l'exécution des marchés par des auditeurs désignés par la Banque, et admettent que la violation délibérée et matérielle d'une telle disposition peut équivaloir à une pratique d'obstruction ;
- (iv) Le classement et l'archivage des dossiers de passation des marchés à l'UGP par le Spécialiste en Passation des Marchés du projet.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : **Sans objet**

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. **Sans objet**

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux)

- Fournitures : **ne s'applique pas pour les marchés du projet.**
- Travaux : **peut s'appliquer en approche de recherche ouverte internationale pour les marchés du projet pour lesquels il existe une entreprise locale ayant la capacité financière exigée et ayant déjà exécuté un marché similaire.**

Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés : **Peut s'appliquer (i) en cas de catastrophe naturelle, ou (ii) en cas de conflit.**

4. Autres informations pertinentes pour la passation des marchés ;

Les approches nationales en matière de passation des marchés utiliseront les flexibilités offertes par le cadre de passation des marchés de la Banque pour la passation rapide des marchés d'urgence et les dispositions à titre exceptionnel.

5. Seuils pour examen préalable, approches et méthodes de passation des marchés - Travaux, Fournitures, et Services non-consultant ;

Catégorie	Examen préalable (US\$)	Approches et méthode de passation des marchés (US\$)		
		Ouverte Internationale (AOI)	Ouverte Nationale (AON)	Demande de cotation (DC)
Travaux	≥ 10 000 000	≥ 10 000 000	<10 000 000	≤ 200 000
Fournitures et Services non-consultant	>1000 000	≥ 1000 000	< 1000 000	≤ 100 000

Revue a posteriori : Tous les contrats non soumis à l'examen préalable de la Banque seront soumis à la revue a postériori

Sommaire des marchés de Fourniture, de Services non-consultants et des services de consultants prévus pour les 18 premiers mois de mise en œuvre du projet

N° ordre	Code marché	Désignation du marché ou activité	Montant (USD)	Type d'Examen de la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Type de processus	Préqualification (Oui/Non)	Préférence Nationale (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet
FOURNITURES													
1.		Dotation en équipements pour le Renforcement des capacités de l'ARCEP en vue de l'outiller en régulation des données et des produits et services des Datacenters	250 000	Posteriori	AO	Nationale / Ouvert	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Decembre-23	Mars-24	2
2.		Acquisition et installation d'équipements dans le cadre de la	230 000	Posteriori	AO	National / Ouvert	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Janvier-24	Avril-24	3

N° ordre	Code marché	Désignation du marché ou activité	Montant (USD)	Type d'Examen de la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Type de processus	Préqualification (Oui/Non)	Préférence Nationale (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet
		Digitalisation des paiements											
3.		Acquisition d'équipements, de Logiciels et d'Applications dans le cadre de la Digitalisation des paiements	100 000	Posteriori	DC	Nationale / Restreint	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Janvier-24	Avril-24	3
4.		Achat de matériels dans le cadre de la Digitalisation des paiements	100 000	Posteriori	DC	Nationale / Restreint	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Janvier-24	Avril-24	3
5.		Acquisition et installation d'équipements dans le cadre de développement du schéma directeur du système intégré de gestion de l'état civil et des titres sécurisés	50 000	Posteriori	DC	National / Ouvert	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Janvier-24	Avril-24	3
6.		Acquisition d'équipements, de Logiciels et d'Applications dans le cadre de développement du schéma directeur du	100 000	Posteriori	DC	National / Ouvert	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Janvier-24	Avril-24	3

N° ordre	Code marché	Désignation du marché ou activité	Montant (USD)	Type d'Examen de la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Type de processus	Préqualification (Oui/Non)	Préférence Nationale (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet
		ystème intégré de gestion de l'état civil et des titres sécurisés											
7.		Acquisition et installation d'équipements pour Renforcer les capacités du MTEN afin qu'il soit bien outillé à conduire le projet	50 000	Posteriori	DC	National / Ouvert	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Janvier-24	Avril-24	3
8.		Acquisition des logiciels et Applications pour Renforcer les capacités du MTEN afin qu'il soit bien outillé à conduire le projet	30 000	Posteriori	DC	National / Ouvert	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Janvier-24	Avril-24	3
9.		Achat de matériels pour Renforcer les capacités du MTEN afin qu'il soit bien outillé à conduire le projet	10 000	Posteriori	DC	National / Ouvert	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Janvier-24	Avril-24	3
10.		Achat de moyens roulant pour le suivi du projet	100000	Posteriori	DC	National /Restreint	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Janvier-24	Fevrier-24	3

N° ordre	Code marché	Désignation du marché ou activité	Montant (USD)	Type d'Examen de la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Type de processus	Préqualification (Oui/Non)	Préférence Nationale (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet
SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANT													
11													

12. Seuils pour examen préalable, approches et méthodes de passation des marchés - Services de Consultant

Catégorie	Examen préalable (US\$)	Services de Consultants	
		Liste restreinte composée uniquement de nationaux (Firmes) (US\$)	Services de Consultants individuels (US\$)
Consultants	> 200 000	≤ 400 000	≤ 200 000

Sommaire des contrats de service de consultants prévus pour les 18 premiers mois de mise en œuvre du projet

N° ordre	Code marché	Désignation du marché ou activité	Montant (USD)	Type d'Examen de la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Présélection (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet
1.		Réalisation d'étude et d'évaluation des Cadres stratégiques, politiques, juridiques, réglementaires, fiscaux et institutionnels qui régissent l'accès au haut débit au Tchad	300 000	A posteriori	SFQC	International ouvert	Expériences et couts/ critères notés	Oui	Decembre-23	Mars-24	1
2.		Elaboration d'un projet de Cadres stratégiques, politiques, juridiques, réglementaires, fiscaux et institutionnels pour un accès au haut débit résilient et abordable	300 000	A posteriori	SFQC	International Ouvert	Expériences et couts/Critères notés	Oui	Decembre-23	Mars-24	1
3.		Réalisation d'étude et d'évaluation des Cadres stratégiques, politiques, juridiques, réglementaires et institutionnels des services numériques	200 000	A posteriori	SQC	National Ouvert	Expériences et couts/Critères notés	Non	Novembre 2023	Janvier 24	1
4.		Elaboration d'un projet de Cadres stratégiques, politiques, juridiques, réglementaires et institutionnels des services numériques fiables	200 000	A posteriori	SQC	National ouvert	Expériences et couts/Critères notés	Oui	Janvier 24	Avril 2024	1
5.		Réalisation d'une Etude accompagnée de	300 000	A posteriori	SQC	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	1

N° ordre	Code marché	Désignation du marché ou activité	Montant (USD)	Type d'Examen de la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Présélection (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet
		l'élaboration d'une Stratégie de numérisation du secteur public.									
6.		Réalisation d'une étude de faisabilité de la réalisation de l'accès au haut débit en milieu rural	140 000	A posteriori	SQC	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	2
7.		Réalisation d'une étude de faisabilité de la réalisation d'accès au haut débit en milieu urbain et périurbain	100 000	A posteriori	SQC	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	2
8.		Cartographie de la situation de disponibilité des TIC dans les zones rurales, en mettant l'accent sur la cartographie des infrastructures, des services, de la demande et des investissements	180 000	A posteriori	SQC	National Ouvert	Expériences et couts/ Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	2
9.		Elaboration du « Manuel d'opérations de la connectivité rurale »	100 000	A posteriori	INDV	National/ Restreint	Expériences et couts/ Critères noté	Non	Février 2024	Avril 2024	2
10.		Réalisation d'une cartographie du réseau E-Gouvernement et activités de l'ADETIC	100 000	A posteriori	SQC	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	3

N° ordre	Code marché	Désignation du marché ou activité	Montant (USD)	Type d'Examen de la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Présélection (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet
11.		Elaboration et mise en œuvre d'une Stratégie nationale pour le e-Gouv	50 000	A posteriori	INDV	National Restreint	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	3
12.		Mise en place d'un Gateway et d'un portail national	50 000	A posteriori	INDV	National Restreint	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	3
13.		Etude et élaboration du schéma directeur du système intégré de gestion de l'état civil et des titres sécurisés	50 000	A posteriori	INDV	National Restreint	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	3
14.		Etudes de faisabilité pour le développement de plan national de gestion des crises de cybersécurité, mise en place de SOC et de PKI	600 000	A posteriori	SFQC	International ouvert	Expériences et couts/ critères notés	Oui	Decembre-23	Mars-24	3
15.		Etudes sur les référentiels et les programmes de développement de compétences numériques du personnel de l'Etat	100 000	A posteriori	SQC	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	3
16.		Elaboration d'un projet de stratégie Nationale de Développement des compétences numériques dans le secteur public	50 000	A posteriori	INDV	National Restreint	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	3

N° ordre	Code marché	Désignation du marché ou activité	Montant (USD)	Type d'Examen de la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Présélection (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet
17.		Mise en place d'un système d'archivage numérique du ministère et de consultations électroniques des Accords et documents des projets tout bailleurs confondus	50 000	A posteriori	INDV	National Restreint	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	3
18.		Mise en place d'un système de messagerie électronique du ministère et des entités sous-tutelle	50 000	A posteriori	INDV	National Restreint	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	3
19.		Mis en place d'un système de stockage des données	50 000	A posteriori	INDV	National Restreint	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	3
20.		Elaboration d'un plan de formation digitale	50 000	A posteriori	INDV	National Restreint	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	3
21.		Recrutement d'un consultant pour la rédaction des documents clés du projet	210 000	A posteriori	SFQC	International Ouvert	Expériences et couts/Critères notés	Oui	Decembre-23	Mars-24	4
22.		Recrutement d'un coordonnateur de l'UGP	50 000	Avec revue technique a priori	INDV	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	4
23.		Recrutement d'un Responsable pour la	50 000	Avec revue	INDV	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	4

N° ordre	Code marché	Désignation du marché ou activité	Montant (USD)	Type d'Examen de la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Présélection (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet
		gestion Administrative et Financière de l'UGP		technique a priori							
24.		Recrutement d'un Spécialiste Chargé des Sauvegardes Environnementales de l'UGP	50 000	Avec revue technique a priori	INDV	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	4
25.		Recrutement d'un Spécialiste Chargé des Sauvegardes sociales et genre de l'UGP	50 000	Avec revue technique a priori	INDV	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	4
26.		Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés de l'UGP	50 000	Avec revue technique a priori	INDV	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	4
27.		Recrutement d'un Expert court terme en Stratégie de Passation des Marchés de l'UGP	50 000	Avec revue technique a priori	INDV	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	4
28.		Recrutement d'un Comptable de l'UGP	50 000	Avec revue technique a priori	INDV	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	4
29.		Recrutement de l'Assistant (e) de l'UGP	50 000	Avec revue technique a priori	INDV	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	4
30.		Recrutement d'un Responsable de	50 000	Avec revue	INDV	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	4

N° ordre	Code marché	Désignation du marché ou activité	Montant (USD)	Type d'Examen de la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Présélection (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché	Composante du projet
		Communication de l'UGP		technique a priori							
31.		Recrutement d'un Responsable de Suivi Evaluation de l'UGP	50 000	Avec revue technique a priori	INDV	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	4
32.		Recrutement d'un Expert sectoriel - Infrastructure	50 000	Avec revue technique a priori	INDV	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	4
33.		Recrutement d'un Expert sectoriel - e-gouvernement	50 000	Avec revue technique a priori	INDV	National Ouvert	Expériences/Critères notés	Non	Février 2024	Avril 2024	4

PROCUREMENT PLAN Chad : Chad Digital Transformation Project

General Information
Country: Chad **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-10-31
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-09-04)
Project ID: P180000 **GPN Date:**
Project Name: Chad Digital Transformation Project
Loan / Credit No.: / , IDA / V5070
Executing Agency: Chad Digital Transformation Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
TD-CDTP-387841-GO-RFB / Acquisition des équipements pour le Renforcement des capacités de l'ARCEP en vue de l'outilier en régulation des données et des produits et services des Datacenters	/		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Annulé					2023-12-15		2023-12-20					2024-01-31		2024-03-01		2024-04-05		2024-10-02
TD-CDTP-387844-GO-RFB / Acquisition et installation d'équipements dans le cadre de la Digitalisation des paiements	/		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		230,000.00	0.00	Annulé					2023-12-27		2024-01-01					2024-02-12		2024-03-13		2024-04-17		2024-10-14
TD-CDTP-387845-GO-RFQ / Acquisition d'Équipements, d'Logiciels et d'Applications dans le cadre de la Digitalisation des paiements	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé							2023-12-03									2024-01-28		2024-07-26
TD-CDTP-387846-GO-RFQ / Achat de matériels dans le cadre de la Digitalisation des paiements	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé							2023-12-04									2024-01-29		2024-07-27
TD-CDTP-387847-GO-RFQ / Acquisition et installation d'équipements dans le cadre de développement du schéma directeur du système intégré de gestion de l'état civil et des titres sécurisés	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé							2023-11-13									2024-01-08		2024-07-06
TD-CDTP-387849-GO-RFQ / Acquisition d'équipements, d'Logiciels et d'Applications dans le cadre de développement du schéma directeur du système intégré de gestion de l'état civil et des titres sécurisés	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé							2023-12-16									2024-02-10		2024-08-08
TD-CDTP-387850-GO-RFQ / Acquisition et installation d'équipements pour Renforcer les capacités du MTEN afin qu'il soit bien outillé à conduire le projet	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé							2023-12-16									2024-02-10		2024-08-08
TD-CDTP-387851-GO-RFQ / Acquisition des logiciels et Applications pour Renforcer les capacités du MTEN afin qu'il soit bien outillé à conduire le projet	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annulé							2024-01-01									2024-02-26		2024-08-24
TD-CDTP-387853-GO-RFQ / Achat de matériels pour Renforcer les capacités du MTEN afin qu'il soit bien outillé à conduire le projet	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé							2023-12-24									2024-02-18		2024-08-16
TD-CDTP-387856-GO-RFQ / Achat de moyens roulant (véhicules 4x4) pour mission de préparation	IDA / V5070		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-07-20									2024-09-14		2025-03-13
TD-CDTP-425475-GO-RFQ / Acquisition des équipements et mobilier de bureau pour le nouveau PIU du projet	IDA / V5070		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		55,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-07-08	2024-05-17								2024-09-02		2024-10-01
TD-CDTP-425477-GO-RFQ / Acquisition de logiciels de gestion financière et comptable pour le PIU	IDA / V5070		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		37,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-07-29									2024-09-23		2024-10-22
TD-CDTP-428034-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques (Ordinateurs portables, imprimante + accessoires.....) pour le compte de l'UGP au projet Numérique	IDA / V5070		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		43,182.00	0.00	En cours d'exécution							2024-07-02	2024-06-06								2024-08-27		2025-02-23
TD-CDTP-444756-GO-RFB / Achat de moyens roulant (véhicules 4x4) pour mission de préparation	IDA / V5070		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		146,552.00	0.00	En attente d'exécution					2024-11-26		2024-12-01					2025-01-12		2025-02-11		2025-03-18		2025-09-14

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CONSULTING FIRMS

--

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-CDTP-387857-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'étude et d'évaluation des Cadres stratégiques, politiques, juridiques, réglementaires, fiscaux et institutionnels qui régissent l'accès au haut débit au Tchad	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2023-11-21	2023-12-12	2024-01-25					2024-02-22		2024-03-23		2024-04-27		2024-06-01		2025-06-01		
TD-CDTP-387859-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un projet de Cadres stratégiques, politiques, juridiques, réglementaires, fiscaux et institutionnels pour un accès au haut débit résilient et abordable	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2023-11-27	2023-12-18	2024-01-31					2024-02-28		2024-03-29		2024-05-03		2024-06-07		2025-06-07		
TD-CDTP-387862-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'étude et d'évaluation des Cadres stratégiques, politiques, juridiques, réglementaires et institutionnels des services numériques	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2023-12-04	2023-12-25	2024-02-07							2024-03-08				2024-04-12		2024-10-09		
TD-CDTP-387865-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un projet de Cadres stratégiques, politiques, juridiques, réglementaires et institutionnels des services numériques	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2023-12-12	2024-01-02	2024-02-15									2024-03-16		2024-04-20		2024-10-17		
TD-CDTP-387868-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une Etude accompagnée de l'élaboration d'une Stratégie de numérisation du secteur public	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2023-11-28	2023-12-19	2024-02-01									2024-03-02		2024-04-06		2024-10-03		
TD-CDTP-387870-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité de la réalisation de l'accès au haut débit en milieu rural	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	Annulé	2023-10-31	2023-11-21	2024-01-04									2024-02-03		2024-03-09		2024-09-05		
TD-CDTP-387876-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité de la réalisation de l'accès au haut débit en milieu urbain et périurbain	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2023-11-29	2023-12-20	2024-02-02									2024-03-03		2024-04-07		2024-10-04		
TD-CDTP-387879-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour réaliser la Cartographie et la situation de disponibilité des TIC dans les zones rurales, en mettant l'accent sur la cartographie des infrastructures, des services, de la demande et des investissements	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	Annulé	2023-12-12	2024-01-02	2024-02-15									2024-03-16		2024-04-20		2024-10-17		
TD-CDTP-387885-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une cartographie du réseau E-Gouvernement et activités de l'ADETIC	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2023-12-19	2024-01-09	2024-02-22									2024-03-23		2024-04-27		2024-10-24		
TD-CDTP-387904-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour réaliser les Etudes de faisabilité pour le développement de plan national de gestion des crises de cybersécurité, mise en place de SOC et de	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Annulé	2023-12-14	2024-01-04	2024-02-17						2024-03-16		2024-04-15		2024-05-20		2024-06-24		2025-06-24	
TD-CDTP-387905-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour réaliser les Etudes sur les référentiels et les programmes de développement de compétences numériques du personnel de l'Etat	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2023-12-26	2024-01-16	2024-02-29									2024-03-30		2024-05-04		2024-10-31		
TD-CDTP-428049-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour réaliser une Etude Qualitative sur les Obstacles à l'Inclusion pour le Système d'Etat Civil et d'Identification au Tchad	IDA / VS070		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-08	2024-08-21									2024-09-20		2024-10-25		2025-04-23		
TD-CDTP-428053-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR ELABORER UNE FEUILLE DE ROUTE/PLAN D'ACTION POUR LA NUMERISATION DE L'ETAT CIVIL POUR LE TCHAD	IDA / VS070		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-22	2024-08-12	2024-09-25									2024-10-25		2024-11-29		2025-05-28		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-CDTP-387883-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du « Manuel d'opérations de la connectivité rurale »	/		A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2023-11-22	2023-11-27	2023-12-18				2024-01-22		2024-07-20	
TD-CDTP-387890-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration et mise en œuvre d'une Stratégie nationale pour le e-Cou	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2023-12-19	2023-12-24	2024-01-14				2024-02-18		2024-08-16	

TD-CDTP-387900-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un Gateway et d'un portail national	/		A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2023-11-21	2023-11-26	2023-12-17		2024-01-21	2024-07-19			
TD-CDTP-387903-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser l'étude et élaboration du schéma directeur du système intégré de gestion de l'état civil et des titres sécurisés	/		A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2023-11-23	2023-11-28	2023-12-19		2024-01-23	2024-07-21			
TD-CDTP-387906-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un projet de stratégie Nationale de Développement des compétences numériques dans le secteur public	/		A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2023-12-27	2024-01-01	2024-01-22		2024-02-26	2024-08-24			
TD-CDTP-387907-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système d'archivage numérique du ministère et de consultations électroniques des Accords et documents de projets tout bailleurs confs	/		A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2023-11-29	2023-12-04	2023-12-25		2024-01-29	2024-07-27			
TD-CDTP-387908-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système de messagerie électronique du ministère et des entités sous-tutelle	/		A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2023-12-13	2023-12-18	2024-01-08		2024-02-12	2024-08-10			
TD-CDTP-387910-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système de stockage des données	/		A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2023-12-11	2023-12-16	2024-01-06		2024-02-10	2024-08-08			
TD-CDTP-387911-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de formation digitale	/		A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2023-12-13	2023-12-18	2024-01-08		2024-02-12	2024-08-10			
TD-CDTP-391518-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des documents de la Passation des Marchés (Stratégie de Passation des Marchés et Plan de Passation des Marchés) et dix-huit (18) premiers mois de mise en œuvre du projet.	/		A posteriori	Individuel	Limited	52,500.00	0.00	Signé	2023-12-27	2024-01-12	2024-01-01	2024-01-29	2024-01-22	2024-02-16	2024-02-26	2024-03-04	2024-08-24
TD-CDTP-391519-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue d'élaborer le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, y compris le Plan de Gestion des déchets électroniques.	/		A posteriori	Individuel	Limited	52,500.00	0.00	Signé	2024-01-15	2023-11-16	2024-01-20	2023-12-12	2024-02-10	2024-01-15	2024-03-16	2024-01-26	2024-09-12
TD-CDTP-391520-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de l'élaboration des documents de sauvegarde social (Plan d'engagement environnemental et social), Procédures de gestion de la main d'œuvre et le Plan de mobilisation des parties prenantes	/		A posteriori	Individuel	Limited	63,000.00	0.00	Signé	2024-01-15	2023-11-22	2024-01-20	2023-12-12	2024-02-10	2024-01-15	2024-03-16	2024-01-25	2024-09-12
TD-CDTP-391522-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue d'élaborer le Cadre de Politique de Réinsertion	/		A posteriori	Individuel	Limited	21,000.00	0.00	Annulé	2024-01-22	2024-01-27	2024-02-17		2024-03-23	2024-09-19			
TD-CDTP-391524-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue d'élaborer le document sur l'évaluation et Plan de Gestion Sécuritaire	/		A posteriori	Individuel	Limited	21,000.00	0.00	Annulé	2024-01-08	2024-01-13	2024-02-03		2024-03-09	2024-09-05			
TD-CDTP-419719-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel afin d'élaborer le manuel d'exécution du projet d'appui à la Transformation Numérique du Tchad.	IDA / VS070		A posteriori	Individuel	Limited - International	43,103.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-15	2024-04-16	2024-05-20	2024-04-16	2024-06-10	2024-07-15	2025-01-11		
TD-CDTP-444757-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le comité technique dans l'élaboration des Termes de Références (TDR) pour les activités d'appui à la Transformation Numérique du Tchad.	IDA / VS070		A posteriori	Individuel	Limited - National	25,862.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-18	2024-11-23	2024-12-14		2025-01-18	2025-07-17			