

Guinée

P168613 : Projet de gestion des ressources naturelles, minières et de l'environnement**Fonds de Préparation de Projet****Plan de Passation de Marchés****3 janvier 2020****(a) Marchés de fournitures, Travaux et Services autres que Consultant**

Réf	Désignation du marche	Coût estimatif (\$EU)	Examen préalable de la Banque	Approche du marché	Méthode de sélection
1	Acquisition de mobiliers et matériels informatiques pour la phase préparatoire	20 000	non	Limited	Request for Quotations
2	Aménagement du local de l'Unité de Gestion du Projet (UGP)	20 000	non	Limited	Request for Quotations
3	Achat et installation du logiciel financier Tome Pro avec la Société TOMATE	60 000	non	Direct	Direct Selection
	TOTAL	100 000			

(b) Services de Consultants

Réf	Designation du marche	Coût estimatif (\$EU)	Examen préalable de la Banque	Approche du marché	Méthode de sélection
1	Recrutement d'un cabinet pour élaborer le manuel de procédures et d'exécution du projet	40 000	a posteriori	Open - National	Consultant Qualificati

Réf	Designation du marche	Coût estimatif (\$EU)	Examen préalable de la Banque	Approche du marché	Méthode de sélection
					on Selection
2	Recrutement d'un Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) (2 mois au cours de la préparation du projet)	10 500	a priori	open	Individual Consultant Selection
3	Recrutement d'un Spécialiste Passation des Marchés de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) (2 mois au cours de la préparation du projet)	7 500	a priori	open	Individual Consultant Selection
	Recrutement d'un Spécialiste Passation des Marchés de l'Unité de Gestion du Projet (UGP)	7 500	a priori	open	Individual Consultant Selection
4	Recrutement d'un cabinet pour l'assistance au développement d'un mécanisme de financement durable pour les aires protégées et l'environnement	90 000	a posteriori	Open - International	Quality Based Selection
5	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études d'impact environnementale et sociale pour les aires protégées ciblées	70 000	a posteriori	Open - National	Consultant Qualification Selection
	TOTAL	225 500			

CI = Consultant Individuel	SFQC = Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	SQC = Sélection Fondée sur les Qualifications du Consultant
DC = Demande de Cotation	SD = Sélection Directe	

PROCUREMENT PLAN Guinea : Guinea Natural Resources, Mining and Environmental Management Project

General Information

Country: Guinea **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-02-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-09-11)
Project ID: P168613 **GPN Date:**
Project Name: Guinea Natural Resources, Mining and Environmental Management Project
Loan / Credit No: IDA / V2560, IDA / 68850, IDA / D8190
Executing Agency: PROJET DE GESTION ET DE VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES, MINIERES ET ENVIRONNEMENT

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
GN-PGRNME-173716-GO-RF Q / Acquisition de Matériels informatiques d'un lot unique de Trente-deux (32) ordinateurs portables - SO (1), BSD (2), BOACE (9), OQPR (3+12), COSE/modernisation système et information (3), PMP (2) >	IDA / V2560	Environmental and natural resources management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	50,412.78	Achévé								2020-05-25	2020-06-29							2020-07-20	2020-07-23	2020-08-19	2020-07-30
GN-PGRNME-297295-GO-RF B / Acquisition de matériels roulants (véhicules et motocyettes)	IDA / 68850	Environmental and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,955,000.00	0.00	Annulé					2022-07-28	2022-07-08	2022-08-02				2022-09-16					2022-10-16		2022-11-20	2023-03-20
GN-PGRNME-297305-GO-RF B / Acquisition matériel technique Lot-1 : Matériel de surveillance environnementale pour A GEE Lot-2 : Matériel pour les cons	IDA / 68850	Environmental and natural resources management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,409,000.00	0.00	Annulé					2022-08-08		2022-08-13				2022-09-24					2022-10-24		2022-11-28	2023-05-27
GN-PGRNME-149684-GO-DIR / Achat et installation du logiciel financier Tome Pro avec la Société TOMATE	IDA / V2560	Environmental and natural resources management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			60,000.00	0.00	Annulé					2020-04-02		2020-04-07									2020-05-12		2020-06-01	
GN-PGRNME-298212-GO-RF B / Acquisition de matériels de surveillance maritime Lot-1 : deux (2) Vedettes de surveillance marine OQPRF Lot-2 : propulseurs motorisés pour OQPRF	IDA / 68850	Environmental and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		540,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-10-03		2022-10-08				2022-11-19					2022-12-19		2023-01-23	2023-07-22
GN-PGRNME-149681-GO-RF Q / Acquisition de mobilier de bureaux pour le nouveau bâtiment du MEDD	IDA / 68850	Environmental and natural resources management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Signé							2022-07-20	2022-08-02							2022-09-14	2022-10-23	2022-11-13		
GN-PGRNME-251453-GO-RF B / Acquisitions matériels informatiques et accessoires connexes (lot unique)	IDA / 68850	Environmental and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		381,500.00	0.00	Signé					2022-08-08	2022-08-10	2022-08-13	2023-01-07			2022-09-24	2022-09-15	2022-10-24	2022-09-30	2022-11-28	2022-12-12	2023-03-28		
GN-PGRNME-305859-GO-RF B / Acquisition de matériels roulants (véhicules et motocyettes)	IDA / 68850	Environmental and natural resources management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,955,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-08-10	2022-11-21	2022-08-15	2022-11-25			2022-09-26	2023-01-10	2022-10-26	2023-05-03	2022-11-30		2023-05-29		
GN-PGRNME-308157-GO-RF Q / Acquisition de matériels de géoréférencement en faveur de la mission d'appui à la révision du réseau d'aires protégées de l'OGPRF	IDA / 68850	Environmental and natural resources management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		39,177.00	0.00	En attente d'exécution					2022-08-12		2022-08-17				2022-08-31				2022-09-22		2022-10-13	2022-10-28	
GN-PGRNME-331293-GO-DIR / Acquisition de matériels divers en faveur des Conservateurs de la nature (Tenues, Chaussures de terrain et Imprematiles militaires) de l'OGPRF	IDA / D8190	Environmental and natural resources management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-02-10		2023-02-15								2023-03-31		2023-09-27		
GN-PGRNME-337671-GO-RF B / Acquisition de matériels de surveillance environnementale et de matériels techniques pour les Conservateurs de la Nature au compte du MEDD	IDA / D8190	Environmental and natural resources management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,909,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-02-01	2023-03-17	2023-02-06	2023-03-19			2023-03-20	2023-05-03	2023-04-19	2023-07-28	2023-05-24		2023-11-20		
GN-PGRNME-337684-GO-RF Q / Acquisition de matériels de géoréférencement en faveur de la mission de délimitation des aires protégées de l'OGPRF	IDA / D8190	Environmental and natural resources management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		39,177.00	0.00	En cours d'exécution							2023-02-05								2023-04-02		2023-09-29		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
GN-PGRNME-298132-NC-RF Q / Acquisitions logiciel pour la mise en place d'un système d'information environnementale SIG licences en ligne et physique & formation	IDA / 68850	Environmental and natural resources management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																2022-11-12		2023-01-11	

GN-PGRNME-300939-CS-CQS / Préparation des Codes et Textes d'application (Code de l'environnement, Code des Aires Protégées, Code de l'eau, Code forestier, Code de la faune et de la réglementation de la chasse) et formation de principaux acteurs (magistrats, police, société civile)	IDA / 68850	Improve the institutional framework for mining and environment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-05	2022-08-10	2022-09-26	2022-08-29	2022-11-09							2022-12-09	2023-01-13	2023-07-12
GN-PGRNME-298165-CS-QC BS / Recrutement d'un cabinet et pour l'élaboration d'une stratégie et d'un plan de communication du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	IDA / 68850	Environmental and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-08	2022-08-10	2022-08-29	2022-10-31	2022-10-12	2022-11-10						2022-11-11	2022-12-16	2023-06-14
GN-PGRNME-346327-CS-QC BS / Recrutement d'un Cabinet et pour l'élaboration d'un Plan de Formation et de Renforcement des Capacités du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD)	IDA / DB190	Environmental and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-20		2023-04-10		2023-05-24			2023-06-21	2023-07-21		2023-08-25	2023-09-29	2024-09-28	
GN-PGRNME-374376-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation d'une étude des taxes parafiscales sur l'environnement et les ressources naturelles en Guinée	IDA / DB190	Environmental and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-15		2023-10-06								2023-12-19	2024-01-23	2024-07-21	
GN-PGRNME-298168-CS-QBS / Recrutement d'une ONG pour l'appui à l'installation d'un pépinière de production de plants et le reboisement en périphérie des aires protégées marines de Basse Guinée	IDA / DB190	Environmental and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2023-02-21		2023-03-14		2023-04-27						2023-05-27	2023-07-01	2023-10-29	
GN-PGRNME-302586-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée d'accompagner le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) dans le domaine de l'apiculture en périphérie des aires protégées ciblées du Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Ministère de l'Environnement	IDA / DB190	Environmental and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2023-02-21		2023-03-14		2023-04-27						2023-05-27	2023-07-01	2023-10-29	
GN-PGRNME-302585-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UNE ONG POUR LE DEVELOPPEMENT D'E MARAICHAGE DANS LES COMMUNAUTES RIVERAINES DU PARC NATIONAL DU HAUT VOLT (PNHV)	IDA / DB190	Environmental and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2023-02-21		2023-03-14		2023-04-27						2023-05-27	2023-07-01	2023-07-13	
GN-PGRNME-341110-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée d'accompagner le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) dans le domaine de la tannage et de la saponification en périphérie des aires protégées ciblées du Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Ministère	IDA / DB190	Environmental and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2023-02-21		2023-03-14		2023-04-27						2023-05-27	2023-07-01	2023-12-28	
GN-PGRNME-298164-CS-QC BS / Recrutement d'un cabinet et pour l'élaboration de 6 guides sectoriels des EIES	IDA / 68850	Environmental and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	125,000.00	0.00	Annulé	2022-08-08		2022-08-29		2022-10-12						2022-11-11	2022-12-16	2023-06-14	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		