

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Democratic Republic Democratic of Congo -
Regional Disease Surveillance Systems Enhancement - P167817**

Project Implementation agency: UGP PDSS

Date of the Procurement Plan: June 2019

Period covered by this Procurement Plan: June 2019 - December 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Central Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV

General Information

Country: Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-01-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-09-14
Project ID: P167817 **GNP Date:** 2020-05-18
Project Name: Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV
Loan / Credit No.: IDA / D5170, IDA / D5160
Executing Agency: MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE - TCHAD

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
004MSP/DG/REDISSE-T / R4 habilitation et aménagement des aires d'abattage	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				341,588.00	0.00	Annulé						2020-06-25		2020-06-30			2020-08-11		2020-09-10			2020-10-15		2021-04-13	
007MSP/DG/REDISSE-T / R4 habilitation du bâtiment de l'UCP	IDA / D5170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				25,000.00	0.00	Annulé								2020-05-20								2020-07-15		2021-01-11	
014MSP/DG/REDISSE-T / R4 habilitation des locaux du Centre d'Opération des Urgences en Santé Publique (COUSP)	IDA / D5170	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				850,000.00	0.00	Signé						2020-10-30	2022-11-10	2020-11-04	2022-11-10			2020-12-16	2022-11-10	2021-01-15	2022-12-07	2021-02-19	2023-06-01	2021-08-18	
TD-TCHAD - UCP-178138-CW-RFQ / Réhabilitation des locaux de l'UCP. REDISSE IV	IDA / D5170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				50,000.00	67,737.69	Achévé								2020-06-30	2020-06-23							2020-08-25	2020-07-08	2021-02-21	
TD-TCHAD - UCP-228255-CW-RFQ / Aménagement d'un magasin dans le local de l'UCP.	IDA / D5170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				23,000.00	20,616.95	Achévé								2021-05-16	2021-05-20							2021-07-11	2021-06-09	2022-01-07	
TD-TCHAD - UCP-272190-CW-RFB / Réhabiliter les bâtiments (4 bureaux de 8 provinces des points d'entrée (Nguélé, Kouzéré, Léré, Adré, Daboua, Bongor, Sido, Fiangla))	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	736,648.00	0.00	En cours d'exécution						2022-04-15	2022-03-30	2022-04-20	2022-07-11			2022-06-01	2022-08-10	2022-07-01		2022-08-05	2023-02-01	
TD-TCHAD - UCP-272192-CW-RFB / Réhabiliter les locaux de la police sanitaire	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	275,852.00	0.00	Signé						2022-03-15	2022-03-15	2022-03-20	2022-07-11			2022-05-01	2022-05-26	2022-05-31	2022-06-30	2022-07-05	2022-08-28	2023-01-01
TD-TCHAD - UCP-344214-CW-RFQ / Réhabiliter le centre de réception des échantillons deux chambres, un bureau, une extension couleur	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	73,561.00	0.00	Signé						2023-03-20	2023-03-20	2023-04-04							2023-05-15	2023-04-28	2023-11-11	
TD-TCHAD - UCP-344375-CW-RFQ / Réhabiliter le laboratoire ZODIAC/IRED pour le diagnostic et la surveillance des zoonoses	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	91,951.00	0.00	En cours d'exécution						2023-03-14	2023-03-10								2023-05-09		2023-11-05	
TD-TCHAD - UCP-344497-CW-RFQ / Aménager 16 sites pour l'installation des incinérateurs dans les provinces et à l'IRD	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	105,927.00	0.00	Signé						2023-03-26	2023-02-27								2023-05-21	2023-03-23	2023-11-07	
TD-TCHAD - UCP-344567-CW-RFB / Réaliser des travaux d'extension du local LABIEP	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	459,753.00	0.00	En cours d'exécution						2023-03-24	2023-06-17	2023-03-29				2023-05-10		2023-06-09		2023-07-14		2024-01-10
TD-TCHAD - UCP-344475-CW-RFB / Faire l'extension des sites de mise en observation dans 8 POE (Tiné, Dagoussa, Adré, Kouzéré, Daboua, Bongor, Sido, Fiangla)	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	455,156.00	0.00	En attente d'exécution						2023-03-23		2023-03-28				2023-05-09		2023-06-08		2023-07-13		2024-01-09
TD-TCHAD - UCP-344166-CW-RFB / Réhabiliter les bâtiments de 9 autres POE officiels (estants (Koué, Binder, Guichi, Nguélé, Ourlanga, Zouané, Wour, Goré, Fiangla) en 05 lots	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	954,448.00	0.00	Signé						2023-03-21	2023-03-13	2023-03-26	2023-03-24			2023-05-07	2023-04-26	2023-06-06	2023-04-26	2023-07-11	2023-07-21	2024-01-07
TD-TCHAD - UCP-346397-CW-RFQ / Réalisation de huit (08) forages équipés de pompes à motricité humaine avec des perçures en 02 lots sur les sites des huit (08) points d'entrée	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	145,454.55	0.00	En cours d'exécution						2023-03-20	2023-03-07								2023-05-15		2023-11-11	
TD-TCHAD - UCP-344364-CW-RFB / Réhabiliter le laboratoire national de santé publique	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	1,655,112.00	0.00	Annulé						2023-03-16		2023-03-21				2023-05-02		2023-06-01		2023-07-06		2024-01-02
TD-TCHAD - UCP-344369-CW-RFB / Réhabiliter les centres régionaux de l'IRED de Moundou et d'Abéché	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	919,506.00	0.00	Annulé						2023-03-09		2023-03-14				2023-04-25		2023-05-25		2023-06-29		2023-12-26
003MSP/DG/REDISSE-T / R4 habilitation du laboratoire national des eaux et l'IRED	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope					649,018.00	0.00	Annulé						2020-06-19		2020-06-24				2020-08-05		2020-09-04		2020-10-09		2021-04-07
002MSP/DG/REDISSE-T / R4 habilitation des laboratoires nationaux de Santé Publique	IDA / D5170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope					811,272.00	0.00	Annulé						2020-06-15		2020-06-20				2020-08-01		2020-08-31		2020-10-05		2021-04-03

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

01&MSP/DG/REDISSE-C / Recrutement d'un cabinet pour l'audit de l'exercice 2020, 2021	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection au moins Direct	Open - International		34,159.00	17,626.60	Signé	2020-10-15	2020-11-16	2020-11-05	2020-12-16	2020-12-19	2021-04-06			2021-01-16	2021-03-30	2021-02-15	2021-04-15	2021-03-21	2021-04-19	2021-04-26	2021-05-17	2021-10-23		
TD-TCHAD - UCP-180735-CS-UN / Renforcement de capacités pour répondre efficacement en temps opportun au COVID-19 et autres épidémies.	IDA / DS170	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		1,162,000.00	1,161,179.00	Signé															2020-08-01	2020-06-11	2021-01-28		
TD-TCHAD - UCP-181479-CS-CDS / Recrutement d'un bureau d'études pour l'étude et le contrôle des travaux de construction et réhabilitation des Laboratoires.	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		269,172.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-31	2021-07-16	2020-08-21	2021-07-21	2020-10-04								2020-11-03		2020-12-08		2021-06-06		
TD-TCHAD - UCP-272152-CS-CDS / Recruter un bureau d'études pour la conception de la réhabilitation du COUSP.	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-01-31	2022-05-06		2022-06-19								2022-07-19		2022-08-23		2023-02-19		
TD-TCHAD - UCP-274619-CS-CDS / Recruter un cabinet pour l'opérationnalisation des bases des données dans les trois secteurs (santé, élevage, environnement).	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		185,694.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-17		2022-04-07		2022-05-21								2022-06-20		2022-07-25		2023-01-21		
TD-TCHAD - UCP-272194-CS-CDS / Recruter un bureau d'études pour le contrôle et la supervision des travaux de réhabilitation des laboratoires d'analyse dans le secteur de la santé animale.	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		185,000.00	0.00	Annulé	2022-06-15	2022-01-31	2022-07-06		2022-08-19								2022-09-18		2022-10-23		2023-04-21		
TD-TCHAD - UCP-344290-CS-CDS / Recruter un bureau d'études pour élaborer la notice d'impact environnemental et social pour la construction du COUSP.	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		22,068.00	0.00	Signé	2023-03-16	2023-03-24			2023-03-30	2023-03-16							2023-04-29	2023-04-12	2023-06-03		2023-11-30		
TD-TCHAD - UCP-344461-CS-CDS / Recruter un cabinet pour le recrutement du personnel et de l'UCP (auditeur interne et autres experts)	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		18,390.00	0.00	Annulé	2023-03-10	2023-03-08			2023-03-24								2023-04-23		2023-05-28		2023-11-24		
TD-TCHAD - UCP-375624-CS-CDS / Recruter un cabinet en appui de l'UCP pour la réalisation d'un publi reportage sur les réalisations des projets S-ANTE (REDISSE/IN, PPSR COVID, PRPSS)	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		69,826.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-25				2023-11-08								2023-12-08		2024-01-12		2024-07-10		
TD-TCHAD - UCP-344459-CS-CDS / Recruter un cabinet d'audit externe pour les exercices 2022 et 23	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		22,988.00	0.00	Annulé	2023-03-29	2023-08-11			2023-04-12								2023-05-12		2023-06-16		2023-12-13		
TD-TCHAD - UCP-272184-CS-LCS / Recruter un cabinet d'audit externe pour les exercices 2022 et 2023	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection au moins Direct	Open - International		55,248.00	0.00	Annulé	2022-10-12		2022-11-02		2022-12-16								2023-01-13		2023-02-12		2023-03-19	2023-04-23	2023-10-20
TD-TCHAD - UCP-381866-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour audit financier des exercices 2021, 2022	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection au moins Direct	Open - International		54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-20		2023-10-11		2023-11-24								2023-12-22		2024-01-21		2024-02-25	2024-03-31	2024-09-27

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TD-TCHAD - UCP-167315-CS-CDS / Recrutement du Coordinateur de l'UCP.	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		199,200.00	108,913.36	Signé	2020-04-24	2020-04-17	2020-05-04	2020-06-01			2020-07-08	2020-06-04			2021-01-04
TD-TCHAD - UCP-167319-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier de l'UCP.	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		196,300.00	80,837.17	Signé	2020-04-24	2020-04-09	2020-05-04	2020-05-18			2020-07-08	2020-06-04			2021-01-04
TD-TCHAD - UCP-167320-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable de Passation des Marchés	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		196,300.00	80,837.17	Signé	2020-04-24	2020-04-09	2020-05-04	2020-05-18			2020-07-08	2020-06-04			2021-01-04
TD-TCHAD - UCP-167343-CS-INDV / Recrutement de l'assistant de la Coordination de l'UCP	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited		39,200.00	23,754.13	Signé	2020-04-25	2020-07-16	2020-04-30	2020-06-26	2020-05-21	2020-06-30	2020-06-25	2020-07-04			2020-12-22
TD-TCHAD - UCP-167344-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Sauvegarde Environnementale	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	50,837.65	Signé	2020-04-25	2020-04-07	2020-06-13	2020-05-06	2020-07-04	2020-05-06	2020-08-08	2020-05-21			2021-02-04
TD-TCHAD - UCP-167345-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Sauvegarde Sociale	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	51,191.85	Signé	2020-04-27	2020-04-07	2020-06-15	2020-05-06	2020-07-06	2020-06-09	2020-08-10	2020-06-12			2021-02-06
TD-TCHAD - UCP-167347-CS-CDS / Recrutement d'un Expert en Communication	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	23,021.99	Signé	2020-04-25	2020-04-09	2020-05-05	2020-05-18			2020-07-09	2020-06-04			2021-01-05
TD-TCHAD - UCP-174096-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		95,000.00	69,132.82	Signé	2020-05-30	2020-05-27	2020-07-18	2020-07-03	2020-08-08	2020-07-29	2020-09-12	2020-08-04			2021-03-11
TD-TCHAD - UCP-174097-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable Principal	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		95,000.00	54,551.11	Signé	2020-05-30	2020-05-27	2020-07-18	2020-07-03	2020-08-08	2020-07-07	2020-09-12	2020-07-11			2021-03-11
TD-TCHAD - UCP-174099-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Santé Publique	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		95,000.00	44,429.08	Signé	2020-05-30	2020-05-27	2020-07-18	2020-07-20	2020-08-08	2020-07-21	2020-09-12	2020-08-04			2021-03-11

TD-TCHAD - UCP-174102-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur technique Adjoint de l'UCP	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	170,000.00	34,581.31	Signé	2020-05-30	2020-05-27	2020-07-18	2020-07-03	2020-08-08	2020-07-17	2020-09-12	2020-07-23	2021-03-11
TD-TCHAD - UCP-174103-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés.	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	42,000.00	16,284.06	Signé	2020-05-30	2020-05-27	2020-07-18	2020-06-26	2020-08-08	2020-08-03	2020-09-12	2020-08-06	2021-03-11
TD-TCHAD - UCP-175885-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration de huit (8) documents de sauvegarde environnemental.	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	180,000.00	168,707.88	Signé	2020-06-10	2020-06-10	2020-06-20	2020-05-04			2020-08-24	2020-12-27	2021-02-20
TD-TCHAD - UCP-178756-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'assistance technique au Laboratoire du Ministère de la Santé.	IDA / DS170	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	34,000.00	34,639.00	Signé	2020-06-30	2020-06-18	2020-07-10	2020-05-04			2020-09-13	2020-12-26	2021-03-12
TD-TCHAD - UCP-201091-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du prototype du REDISSE IV	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited	3,500.00	0.00	En cours d'examen	2020-11-05	2020-10-28	2020-11-10		2020-11-20		2020-12-14		2021-06-12
TD-TCHAD - UCP-200928-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un manuel de Soins et Evaluation du REDISSE IV	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited	19,800.00	0.00	Annulé	2020-10-30	2020-10-28	2020-11-04		2020-11-25		2020-12-30		2021-06-28
TD-TCHAD - UCP-272147-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration des procédures standardisées aux points d'entrée	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-23		2022-03-28		2022-04-18		2022-05-23		2022-11-19
TD-TCHAD - UCP-272150-CS-INDV / Recruter un consultant national pour adapter le guide de SIMR aux niveaux des ASC	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited	8,287.00	0.00	Signé	2022-03-30	2022-05-20	2022-04-04	2022-06-27	2022-04-25	2022-06-27	2022-05-30	2022-07-31	2022-11-26
TD-TCHAD - UCP-272151-CS-INDV / Recruter un consultant international pour l'appui à la mise en place de la plateforme multisectorielle nationale one health	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited	38,950.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-30		2022-04-04		2022-04-25		2022-05-30		2022-11-26
TD-TCHAD - UCP-272163-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration du plan d'exercice de simulation	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited	21,915.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-15		2022-04-20		2022-05-11		2022-06-15		2022-12-12
TD-TCHAD - UCP-272165-CS-INDV / Recruter un consultant pour l'élaboration des normes minimales pour les niveaux de dotation en personnel à un secteur de la santé publique.	IDA / DS170	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Individuel	Limited	16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-10		2022-05-15		2022-06-05		2022-07-10		2023-01-06
TD-TCHAD - UCP-272174-CS-INDV / Recruter un consultant pour l'élaboration des normes minimales pour les niveaux de dotation en personnel à un secteur de la santé animale	IDA / DS170	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Individuel	Limited	16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-10		2022-05-15		2022-06-05		2022-07-10		2023-01-06
TD-TCHAD - UCP-272175-CS-INDV / Recruter un consultant pour l'élaboration des normes minimales pour les niveaux de dotation en personnel à un secteur de l'environnement	IDA / DS170	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Individuel	Limited	16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-10		2022-05-15		2022-06-05		2022-07-10		2023-01-06
TD-TCHAD - UCP-272186-CS-INDV / Recruter un consultant national pour élaborer la stratégie de surveillance basée sur les événements	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited	13,812.00	0.00	En cours d'examen	2022-03-15	2022-05-05	2022-03-20		2022-04-10		2022-05-15		2022-11-11
TD-TCHAD - UCP-272148-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration des procédures standardisées aux points d'entrée	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2022-03-15		2022-03-20		2022-04-10		2022-05-15		2022-11-11
TD-TCHAD - UCP-322523-CS-INDV / Recrutement d'une ONG pour la mise en place des Centres de Surveillance Epidémiologique dans 20 Districts Sanitaires du Tchad.	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	814,182.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-31	2022-11-04	2022-11-10				2022-12-30		2023-06-28
TD-TCHAD - UCP-344211-CS-INDV / Recruter un consultant pour l'élaboration du plan conjoint de surveillance des maladies zoonotiques	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited	29,792.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-17		2023-03-22		2023-04-12		2023-05-17		2023-11-13
TD-TCHAD - UCP-344398-CS-INDV / Recruter un consultant pour élaborer les procédures opérationnelles du COUSP, intégrant attention au genre dans ces procédures	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open - International	29,792.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-22	2023-06-24	2023-05-10		2023-05-31		2023-07-05		2024-01-01
TD-TCHAD - UCP-344410-CS-INDV / Recruter un consultant international pour élaborer les textes de base de la Police sanitaire	IDA / DS170	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open - International	29,792.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-20		2023-05-08		2023-05-29		2023-07-03		2023-12-30
TD-TCHAD - UCP-344451-CS-INDV / Recruter un Consultant international en passation des marchés en appui à l'UCP	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open - International	81,873.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-29		2023-05-17		2023-06-07		2023-07-12		2024-01-08

TD-TCHAD - UCP-344706-CS-INDV / Recruter un consultant pour élaborer un plan de communication des urgences sanitaires intégrant les dynamiques de genre (COUSP)	IDA / DS170	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		29,792.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-22		2023-03-27		2023-04-17		2023-05-22		2023-11-18
TD-TCHAD - UCP-344761-CS-INDV / Recruter un consultant pour élaborer les directives de prescription, dispensation et utilisation des anti-microbiens en santé humaine, animale et végétale	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open - National		14,712.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-28	2023-06-24	2023-05-16		2023-06-06		2023-07-11		2024-01-07
TD-TCHAD - UCP-344762-CS-INDV / Recruter un consultant pour les études d'impact environnemental et social (EEI) de sites d'installation des incinérateurs	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open - National		23,723.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-28		2023-05-16		2023-06-06		2023-07-11		2024-01-07
TD-TCHAD - UCP-343389-CS-CDS / Recruter un cabinet pour la mise en place du logiciel Système d'information de la gestion financière intégrée	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		121,743.00	0.00	Signé	2023-03-10	2023-03-10	2023-03-20	2023-04-12			2023-05-24	2023-06-25	2023-11-20
TD-TCHAD - UCP-346392-CS-INDV / Recruter un consultant international pour faciliter l'atelier de validation des SOPs et Modules de formation et la formation des formateurs	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct - International		20,445.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-20	2023-03-10	2023-03-30		2023-04-20		2023-05-25		2023-11-21
TD-TCHAD - UCP-366067-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour appui à la passation des marchés du projet (Grace Radjima)	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		33,333.00	0.00	Annulé	2023-06-24		2023-07-04				2023-09-07		2024-03-05
TD-TCHAD - UCP-344402-CS-INDV / Recruter un consultant international pour l'élaboration du guide d'exercice de simulation fondée sur les risques actuels (COUSP)	IDA / DS170	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open - International		29,792.00	0.00	Annulé	2023-03-20	2023-06-24	2023-05-08		2023-05-29		2023-07-03		2023-12-30
TD-TCHAD - UCP-344710-CS-INDV / Recruter 3 consultants pour l'élaboration des normes minimales pour les niveaux de dotation en personnel aux secteurs de la santé animale (domestiques et sauvages), environnementale et la santé humaine.	IDA / DS170	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Individuel	Limited		91,951.00	0.00	Annulé	2023-03-21	2023-06-24	2023-03-26		2023-04-16		2023-05-21		2023-11-17
TD-TCHAD - UCP-344753-CS-INDV / Recruter un Consultant pour élaborer les directives en matière d'hygiène dans les FOSA	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open - National		14,712.00	0.00	Annulé	2023-03-24	2023-06-24	2023-05-12		2023-06-02		2023-07-07		2024-01-03
TD-TCHAD - UCP-344429-CS-INDV / Recruter un Consultant international en Santé Publique et économie de la Santé pour appuyer le Secrétariat Général du MSPSP	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open - International		107,619.00	0.00	Annulé	2023-03-20		2023-05-08		2023-05-29		2023-07-03		2023-12-30
TD-TCHAD - UCP-344352-CS-INDV / Recruter un consultant national pour élaborer une stratégie pour un système intégré de notification électronique en temps réel pour la surveillance de la santé publique avec la participation d'acteurs et de partenaires multise	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open - National		17,011.00	0.00	Annulé	2023-03-17		2023-05-05		2023-05-26		2023-06-30		2023-12-27
TD-TCHAD - UCP-344444-CS-INDV / Recruter un Consultant international en Sauvegardes environnementales et sociales en appui à l'UCP	IDA / DS170	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open - International		81,873.00	0.00	Annulé	2023-03-09		2023-04-27		2023-05-18		2023-06-22		2023-12-19
TD-TCHAD - UCP-228266-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration des procédures opérationnelles standardisées aux points d'entrée.	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		34,757.00	0.00	Annulé	2022-02-15	2022-09-23	2022-02-20	2022-11-04	2022-03-02		2022-04-06		2022-10-03
TD-TCHAD - UCP-344770-CS-INDV / Recruter un consultant pour élaborer le plan d'appui du LABIEP	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open - National		29,792.00	0.00	Annulé	2023-03-21		2023-05-09		2023-05-30		2023-07-04		2023-12-31
TD-TCHAD - UCP-375618-CS-INDV / Recruter un consultant en vue de développer les modules et former 30 agents et capture des animaux sauvages suspects pour un prélèvement	IDA / DS170	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open - National		18,989.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-25		2023-12-13		2024-01-03		2024-02-07		2024-08-05
TD-TCHAD - UCP-375620-CS-INDV / Recruter un consultant international pour réactualiser le plan d'urgence contre l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP)	IDA / DS170	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open - National		180,775.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-25		2023-12-13		2024-01-03		2024-02-07		2024-08-05
TD-TCHAD - UCP-375622-CS-INDV / Recruter un consultant national pour actualiser le PANSS	IDA / DS170	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		14,647.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-15		2023-11-20		2023-12-11		2024-01-15		2024-07-13