

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [country] [Project name] [P-number]

**Project Implementation agency:** [insert legal name]

**Date of the Procurement Plan:** [insert date]

**Period covered by this Procurement Plan:** [insert from - to period]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

**PROCUREMENT PLAN** **Brazil : SABESP - IMPROVING WATER SERVICE ACCESS AND SECURITY IN THE METROPOLITAN REGION OF SÃO PAULO PROJECT**

**General Information**

**Country:** Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-11-13  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-09-14  
**Project ID:** P165695 **GPN Date:**  
**Project Name:** SABESP - IMPROVING WATER SERVICE ACCESS AND SECURITY IN THE METROPOLITAN REGION OF SÃO PAULO PROJECT  
**Loan / Credit No.:** IBRD / 89160, /  
**Executing Agency:** Company of Water and Sewage of the State of São Paulo

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SABESP-86308-CW-RFB / SES Ilhapecorica da Serra Implantação de Redes coletoras de Esgoto, Ligações de Esgoto, E.E.E. Linhas de recalque e Coletores troncos Secundários	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,995,802.85	Assinado			2020-06-30	2019-05-10	2020-07-30	2021-03-24			2020-09-10	2021-05-02	2020-10-10	2021-06-28	2021-11-14	2021-09-13	2021-05-13			
BR-SABESP-86329-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - UGRS Santana, Freguesia, Extremo Norte e Piratuba	/ /	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-06-30		2020-07-05					2020-08-16		2020-09-15		2020-10-20		2021-04-18		
BR-SABESP-86323-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - UGRS Moóca, Jardins, Alto Tietê, Santana e Freguesia	/ /	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2019-12-20		2019-12-25					2020-02-05		2020-03-06		2020-04-10		2020-10-07		
BR-SABESP-86317-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - UGRS Interlagos, Guarapiranga, Santo Amaro, Biliúngs, Butantã, Cobia, Osasco e Tietê	/ /	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2019-06-30		2019-07-05					2019-08-16		2019-09-15		2019-10-20		2020-04-17		
BR-SABESP-86318-CW-RFB / Implantação de Coletor Tronco (Guavirubá) e Linha de Recalque (Talamanca)	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,483,739.61	Assinado			2020-08-30	2021-05-28	2020-09-04	2021-08-20			2020-10-16	2021-09-27	2020-11-15	2021-11-03	2020-12-20	2021-12-25	2021-06-18			
BR-SABESP-154205-CW-RFP / Manutenção das barragens: Jaguarí, Jacaré e Cachoeira	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-07-31	2021-03-24	2020-08-05	2021-03-24			2020-09-16	2021-05-10	2020-10-16		2020-11-20		2021-05-19			
BR-SABESP-165391-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Extremo Norte	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-06-15		2020-06-20					2020-06-23		2020-07-23		2020-08-27		2022-08-17		
BR-SABESP-182851-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Santo André	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-07-31		2020-08-05					2020-08-08		2020-09-07		2020-10-12		2022-10-02		
BR-SABESP-182852-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - São Miguel	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-07-31		2020-08-05					2020-08-08		2020-09-07		2020-10-12		2022-10-02		
BR-SABESP-182853-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Pantanal - Várzea do Tietê	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-07-31		2020-08-05					2020-08-08		2020-09-07		2020-10-12		2022-10-02		
BR-SABESP-175912-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Itaquera	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-06-30		2020-07-05					2020-07-08		2020-08-07		2020-09-11		2022-09-01		
BR-SABESP-165395-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Osasco	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-06-15		2020-06-20					2020-06-23		2020-07-23		2020-08-27		2022-08-17		
BR-SABESP-165396-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Cobia	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-06-15		2020-06-20					2020-06-23		2020-07-23		2020-08-27		2022-08-17		
BR-SABESP-165390-CW-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social - Guarulhos	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2020-06-15	2020-07-08	2020-06-20	2020-08-19				2020-06-23		2020-07-23		2020-08-27		2022-08-17		
BR-SABESP-216713-CW-RFB / Obras de Substituição de Redes de Água - Setores: Santana, Derivação Santana e Santo Amaro - Campo Belo	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2021-04-30		2021-05-05					2021-06-16		2021-07-16		2021-08-20		2025-01-01		
BR-SABESP-216718-CW-RFB / Obras de Substituição de Redes de Água - Setores: Jardins - Setor Lapa, Jardins - Setor Vila Romana, Jardins - Setor Lapa, Jardins - Setor Derivação Brooklin e Jardins - Setor Jardim América	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2021-04-30		2021-05-05					2021-06-16		2021-07-16		2021-08-20		2025-01-01		
BR-SABESP-216720-CW-RFB / Obras de Substituição de Redes de Água - Setores: Butantã - Setor Morumbi, Jardins - Setor Vila Romana e São Miguel - Setor Penha	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado			2021-07-31		2021-08-05					2021-09-16		2021-10-16		2021-11-20		2025-01-03		

BR-SABESP-216722-CW-RFB / Obras de Substituição de Redes de Água - Setores: São Miguel - Setor Der, Vila Mattiê + Penna, Santana - Setor Tucuruvi e Butantã - Setor Morumbi	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado												2022-03-13	2022-03-18	2022-04-29	2022-05-29	2022-07-03	2025-04-18							
BR-SABESP-216725-CW-RFB / Obras de Substituição de Redes de Água - Setores: Tietê - Setor Barueri (J), Tuatã (Un Jandira), Setor Carapicuíba V, Ilã Dirce e Tietê - Setor Carapicuíba Centro + Carapicuíba COHAB / Ipiranga - Setor Deriva Cambuci e Butantã - Setor Vila Sônia + Jaguaré	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado												2022-03-13	2022-03-18	2022-04-29	2022-05-29	2022-07-03	2025-04-18							
BR-SABESP-216729-CW-RFB / Obras de Substituição de Redes de Água - Setores: Perdizes, Osasco Vila Tracema I + Osasco Quilômetro + Osasco B e A Vista + Osasco Conceição e Artur Alvim	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado												2022-03-13	2022-03-18	2022-04-29	2022-05-29	2022-07-03	2025-04-18							
BR-SABESP-86310-CW-RFB / Execução de obras para implantação dos sistemas de remoção de sólidos e contínuo a de bombeamento, incluindo a montagem e fornecimento de equipamentos e adequação nas instalações elétricas e em seis Estações Elevatórias d e Esgoto	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado												2020-06-15	2019-04-09	2020-06-20	2020-08-01	2020-08-31	2020-10-05	2021-04-03						
BR-SABESP-230942-CW-RFB / Obras de Substituição de Redes - Deriv. Santana	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1.738.398.28	Assinado												2021-06-30	2022-02-18	2021-07-05	2022-03-17		2021-08-16	2022-04-12	2021-09-15	2022-04-29	2021-10-20	2022-07-29	2022-04-18	
BR-SABESP-230951-CW-RFB / Implementação de eficiência nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 0 3 - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Assinado												2021-08-31	2022-09-27	2021-09-05	2022-11-29		2021-10-17	2022-12-14	2021-11-16	2023-02-24	2021-12-21	2023-05-11	2022-06-19	
BR-SABESP-230954-CW-RFB / Implementação de eficiência nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 0 4 - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Assinado												2022-01-02	2022-09-27	2022-01-07	2022-11-29		2022-02-18	2022-12-15	2022-03-20	2023-03-29	2022-04-24	2023-05-17	2022-10-21	
BR-SABESP-86309-CW-RFP / Remoção de Carga Poluidora	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Prévia	Solicitação de Propostas	Open - International	Single Stage - Two Envelope	0.00	Cancelado												2020-10-30		2020-11-04			2020-12-16		2021-02-28		2021-04-04		2021-10-01	
BR-SABESP-216732-CW-RFB / Implementação de eficiência nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Plano B - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado												2021-09-12					2021-10-29		2021-11-28		2022-01-02		2024-06-20	
BR-SABESP-290423-CW-RFB / MANUTENÇÃO DAS BARRAGENS JAGUARI, JACAREI E CACHOEIRA (TR19)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado												2022-05-02	2022-04-18	2022-05-07			2022-06-18		2022-07-18		2022-08-22		2023-02-18	
BR-SABESP-299720-CW-RFB / SES EMBU das ARTES - 2ª Etapa - Execução de rede coletoras de esgoto no Jardim Vista Alegre e no Jardim Santa Rita, de Igações domiciliares e de execução de EEE Jardim Vista Alegre e EEE Jardim Santa Rita, em Embu das Artes.	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Implementação Pendente												2023-02-24					2023-03-01		2023-04-12		2023-05-12		2023-06-16	2025-03-27
BR-SABESP-299727-CW-RFB / Adequação da estação de tratamento de água eng. Rodovalho José da Costa e Silva (ETA RJCS, antiga ETA ABV).	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de implementação												2023-02-28	2023-02-02	2023-03-05			2023-04-16		2023-05-16		2023-06-20		2025-06-09	
BR-SABESP-279566-CW-RFP / IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DO SISTEMA DE REMOÇÃO DE NUTRIENTES NO RIO EMBU MIRIM I ERN.	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Prévia	Solicitação de Propostas	Open - International	Single Stage - Two Envelope	0.00	Cancelado												2022-03-03					2022-03-08		2022-04-19		2022-07-02		2022-08-06	2023-02-02
BR-SABESP-308629-CW-RFB / SES EMBU das ARTES - 1ª Etapa - Execução do Coletor Torronço Jardim Magali, de rede coletoras de Esgoto no Jardim Magali e no Jardim bis Crisina, de Igações domiciliares e de Retrofit da EEE Embu 4, no município de Embu das Ar	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Assinado												2022-08-26	2022-10-05	2022-08-31	2022-12-22		2022-10-12	2023-02-28	2022-11-11	2023-03-29	2022-12-16	2023-08-10	2025-06-03	

BR-SABESP-230955-CW-RFB / Implementação de eficiência a nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 5 - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Assinado			2022-09-15	2022-10-05	2022-10-15	2022-11-29			2022-11-26	2022-12-16	2022-12-26	2023-02-24	2023-02-28	2023-05-20	2024-09-10
BR-SABESP-230957-CW-RFB / Implementação de eficiência a nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 6 - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Em fase de implementação			2022-12-30	2023-02-24	2023-01-29	2023-08-14			2023-03-12	2023-08-31	2023-04-11		2023-05-16		2025-05-05
BR-SABESP-86326-CW-RFB / SES SMIU das ARTES - 1ª Etapa - Execução do Coletor Tronco Jardim Magali, de rede e coletores de Esgoto no Jardim Magali e no Jardim Isis Cristina, de ligações domiciliares e de Retrofit da EEE Embu. n.º 1 do município de Embu das Artes	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado			2022-08-26	2022-07-29	2022-08-31				2022-10-12		2022-11-11		2022-12-16		2025-06-03
BR-SABESP-299738-CW-RFB / Execução de obras e montagem dos equipamentos para Retrofit das Estações Elevatórias de Esgoto Tialamãca, Riviera, Jardim Solange (Retrofit EEE - Lote 2) e Estações Elevatórias de Esgoto Iporã e Caolim (Retrofit EEE - Lote 3).	IBRD / 89160	Reduce pollution loads to scarce water resources in the Guarapiranga Water Basin	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Em fase de implementação			2023-01-31	2023-04-14	2023-02-05				2023-03-19		2023-04-18		2023-05-23		2024-11-13
BR-SABESP-230955-CW-RFB CONT LOTE 1 E 3 / Implementação de eficiência nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 5 - Troca de Redes - Lote 1 e 3 com continuidade	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado			2022-01-02	2022-10-05	2022-01-07				2022-02-18		2022-03-20		2022-04-24		2023-10-16
BR-SABESP-230955-CW-RFB CONT LOTE 1 E 3 / Implementação de eficiência nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 5 - Troca de Redes - Lote 1 e 3 com continuidade	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Assinado			2022-01-02		2022-01-07				2022-02-18		2022-03-20	2023-07-11	2022-04-24	2023-07-05	2022-10-21
BR-SABESP-371622-CW-RFB / Implementação de eficiência a nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição da infraestrutura linear comissionada - Licitação 1.1 - Lote 1 - Setor de Abastecimento Tucuruvi - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Em fase de implementação			2023-07-21	2023-07-19	2023-09-19	2023-09-11			2023-12-18		2024-01-17		2024-02-21		2027-05-06
BR-SABESP-230960-CW-RFB / Implementação de eficiência a nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 8 - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado			2023-05-02		2023-05-07				2023-06-18		2023-07-18		2023-08-22		2026-08-06
BR-SABESP-230959-CW-RFB / Implementação de eficiência a nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição de infraestrutura linear comissionada - Licitação 7 - Lote 1 - Setor de Abastecimento Morumbi - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Em fase de implementação			2023-08-27	2023-07-19	2023-09-26	2023-09-11			2023-11-25		2024-01-04		2024-02-08		2027-02-22
BR-SABESP-372828-CW-RFB / Implementação de eficiência a nas redes e ramais de distribuição de água, por meio da substituição da infraestrutura linear comissionada - Licitação 8 - Lotes 1 e 2 - Setor de Abastecimento Caramuru - Troca de Redes	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Em Análise			2023-08-27	2023-08-02	2023-10-18				2023-11-29		2024-01-08		2024-02-21		2027-03-07

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										BR-SABESP-233538-GO-RFB / AQUISIÇÃO DE TUBOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDES	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,832,892.57	Assinado			2021-06-30	2021-08-30	2021-07-05	2021-10-22			2021-08-16	2021-10-19
BR-SABESP-233539-GO-RFB / AQUISIÇÃO DE CONEXÕES - SUBSTITUIÇÃO DE REDES	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,869,411.20	Assinado			2021-06-30	2021-08-30	2021-07-05	2021-10-22			2021-08-16	2021-10-21	2021-09-15	2022-01-13	2021-10-20	2022-02-22	2022-04-18					
BR-SABESP-86314-GO-RFB / Tubos para Renovação de Redes Secundárias (parte 01)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2020-08-30		2020-09-04			2020-10-16		2020-11-15		2020-12-20		2021-06-18				
BR-SABESP-86328-GO-RFB / Implantação de pilotos de Eficiência Energética - BFT (Bomba operando como turbina)	/	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado			2020-06-01		2020-06-06					2020-07-18		2020-08-17		2020-09-21		2021-03-20				



BR-SABESP-249548-NC-DIR / EXECUÇÃO DElevantamento geofísico na Barragem Atibaí (TR13 - Willows 1933).	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Aquisição Direta	Direct														2021-09-10	2021-09-02	2021-09-15	2021-11-03				2021-10-20	2022-01-03	2022-04-18	2022-07-03			
BR-SABESP-254285-NC-RFB / EXECUÇÃO DE ENSAIO PILOTO (CPTU), INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE NÍVEL, OAGUA E PIEZÔMETROS DE TUBO ABERTO NA BARRAGEM ATIBAÍ (TR14) - SISTEMA CANTAREIRA	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofeitas	Open - National	Single Stage - One Envelope													2021-10-31	2021-11-19	2021-11-05	2022-03-15			2021-12-17	2022-04-07	2022-01-16	2022-05-30	2022-02-20	2022-07-15	2022-08-19	
BR-SABESP-257101-NC-RFB / Regularização de ligações em áreas de alta vulnerabilidade social - São Miguel	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofeitas	Open - National	Single Stage - One Envelope													2021-11-22	2022-02-18	2021-11-27				2022-01-08	2022-03-29	2022-02-07	2022-05-10	2022-03-14	2022-07-30	2022-09-10	
BR-SABESP-257109-NC-RFB / Regularização de ligações e m área de alta vulnerabilidade social - Santana / Várzea do Tietê	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofeitas	Open - National	Single Stage - One Envelope													2021-11-22	2022-02-18	2021-11-27				2022-01-08	2022-03-29	2022-02-07	2022-05-10	2022-03-14	2022-07-29	2022-09-10	
BR-SABESP-208469-NC-RFB / Regularização de ligações e água, supressão da infraestrutura irregular e recuperação de clientes, por meio de contrato de performance, visando o aumento da eficiência e do pessoal nos setores de abastecimento de água Suzano e Recanto Mônica	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofeitas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado											2021-02-28	2021-06-04	2021-03-05				2021-04-16	2021-07-12	2021-05-16		2021-06-20		2021-12-17	
BR-SABESP-248804-NC-RFB / EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS BARRAGENS DA DIRETORIA METROPOLITANA E ESTRUTURAS ASSOCIADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Solicitação de Ofeitas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado											2021-09-30	2022-01-03	2021-10-05				2021-11-16		2021-12-16		2022-01-20		2022-07-19	
BR-SABESP-299730-NC-RFB / Serviços de inspeção e elaboração de laudo de diagnóstico das estruturas de concreto e submersas de barragens (TR4A)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofeitas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de implementação											2022-09-01	2022-07-04	2022-09-06	2023-09-04				2022-10-18		2022-11-17		2022-12-22		2023-06-20
BR-SABESP-254281-NC-RFB / Fornecimento e instalação de extensômetro de haste em estruturas de concreto de unidades Operacionais de Produção de Água da Sabesp (TR12)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofeitas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado											2021-10-31		2021-11-05					2021-12-17		2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19
BR-SABESP-299808-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade social, com ações de regularização de ligações de água e esgoto, supressão da infraestrutura irregular e recuperação de clientes - UGRs Freguesia do Ó e Santana (TR 13)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofeitas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de implementação											2022-12-08	2023-02-13	2022-12-13	2023-04-28				2023-01-24	2023-05-29	2023-02-23	2023-08-01	2023-03-30		2025-05-28
BR-SABESP-182857-NC-RFB / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GESTÃO E MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DA INSTRUMENTAÇÃO DE BARRAGENS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS ASSOCIADAS (TR3)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Prévia	Solicitação de Ofeitas	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado											2020-09-30		2020-10-05					2020-11-16		2020-12-16		2021-01-20		2021-07-19
BR-SABESP-254266-NC-RFB / Prestação de serviços de Sondagem, Coleta de Amostras e Ensaio em Estruturas de Concreto de Unidades Operacionais de Produção de Água da Sabesp (TR1013)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofeitas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado											2021-10-31	2021-10-06	2021-11-05	2022-03-15				2021-12-17	2022-04-13	2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19
BR-SABESP-314515-NC-RFB / Prestação de serviços de Sondagem, Coleta de Amostras e Ensaio em Estruturas de Concreto de Unidades Operacionais de Produção de Água da Sabesp (TR1013)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofeitas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado											2022-09-06	2022-09-03	2022-09-11	2022-09-13				2022-10-23	2022-10-06	2022-11-22	2022-11-07	2022-12-27		2024-03-21
BR-SABESP-318184-NC-RFB / (Automação) Prestação de serviços de engenharia para fornecimento, desenvolvimento, instalação, integração, comissionamento, manutenção e disponibilidade de Hardware e Software do sistema de supervisão e controle na ETE Barueri.	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Solicitação de Ofeitas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado											2022-10-11	2022-12-01	2022-10-16	2022-12-01				2022-11-15	2023-01-17	2022-12-06		2023-01-10		2025-01-09
BR-SABESP-299924-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade social - Setores de Abastecimento Vila Jaguara, Jaraguá, Perus, Piratuba e Parque Anhangüera - Unidade de Gerenciamento Regional (UGR) Piratuba (TR 14).	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofeitas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Assinado											2022-12-01	2023-02-19	2022-12-06	2023-04-24				2023-01-17	2023-05-24	2023-02-16	2023-06-11	2023-03-23		2025-05-31
BR-SABESP-299802-NC-DIR / Serviços de engenharia para inspeção e elaboração de laudo de integridade de túneis (TR 4)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Aquisição Direta	Direct		0.00	Cancelado											2022-11-01		2022-11-06								2022-12-11		2023-06-09	
BR-SABESP-318398-NC-RFB / Serviços de engenharia para inspeção e elaboração de laudo de integridade de túneis (TR 4)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Solicitação de Ofeitas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de implementação											2022-10-31	2023-07-18	2022-11-05	2023-09-04				2022-12-17		2023-01-26		2023-03-09		2024-03-03

BR-SABESP-321872-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social, com ações de regularização de ligações de água e esgoto, supressão da infraestrutura irregular e recuperação de clientes - Guarulhos III (TR 16)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Assinado			2022-10-31	2023-02-13	2022-11-05	2023-04-28		2022-12-17	2023-05-26	2023-01-16	2023-06-27	2023-02-20	2023-08-28	2025-06-09
BR-SABESP-321880-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social, com ações de regularização de ligações de água e esgoto, supressão da infraestrutura irregular e recuperação de clientes - Mauá e Santo André II (TR 17)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de implementação			2022-10-31	2023-04-20	2022-11-05	2023-05-05		2022-12-17	2023-06-12	2023-01-16	2023-07-27	2023-02-20		2025-06-09
BR-SABESP-321882-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social, com ações de regularização de ligações de água e esgoto, supressão da infraestrutura irregular e recuperação de clientes - Centro Vicos II (TR 18)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de implementação			2022-10-31	2023-04-20	2022-11-05	2023-05-03		2022-12-17	2023-06-13	2023-01-16		2023-02-20		2025-06-09
BR-SABESP-321885-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social, com ações de regularização de ligações de água e esgoto, supressão da infraestrutura irregular e recuperação de clientes - Butantã I (TR 19)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de implementação			2022-10-31	2023-02-13	2022-11-05	2023-04-28		2022-12-17	2023-05-30	2023-01-16	2023-06-15	2023-02-20		2025-06-09
BR-SABESP-321887-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social, com ações de regularização de ligações de água e esgoto, supressão da infraestrutura irregular e recuperação de clientes - Butantã Pira Jussara I (TR 20)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de implementação			2022-10-31	2023-02-13	2022-11-05	2023-04-28		2022-12-17	2023-05-31	2023-01-16	2023-06-15	2023-02-20		2025-06-09
BR-SABESP-321888-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social, com ações de regularização de ligações de água e esgoto, supressão da infraestrutura irregular e recuperação de clientes - Extremo Nordeste (TR 21)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de implementação			2022-10-31	2023-02-13	2022-11-05	2023-04-28		2022-12-17	2023-06-01	2023-01-16	2023-08-02	2023-02-20		2025-06-09
BR-SABESP-321889-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social, com ações de regularização de ligações de água e esgoto, supressão da infraestrutura irregular e recuperação de clientes - Guarulhos I V (TR 22)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de implementação			2022-10-31	2023-04-03	2022-11-05	2023-04-28		2022-12-17	2023-05-31	2023-01-16	2023-06-23	2023-02-20		2025-06-09
BR-SABESP-321890-NC-RFB / Regularização de ligações e m áreas de alta vulnerabilidade de social, com ações de regularização de ligações de água e esgoto, supressão da infraestrutura irregular e recuperação de clientes - Itaquera Pay Gônio (TR 23)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Implementação Pendente			2022-12-11		2022-12-16			2023-01-27		2023-02-26		2023-04-02		2025-07-20
BR-SABESP-314515-NC-RFB - NOVA / Prestação de serviços de sondagem, coleta de amostras e ensaios em estruturas de concreto de unidades operacionais de produção e m águas da SABESP (TR 24)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Assinado			2022-09-03	2022-09-03	2022-09-08			2022-10-20	2022-10-06	2022-11-19	2022-11-04	2022-12-24	2023-02-07	2023-06-22
BR-SABESP-318184-NC-RFB-2 / Prestação de serviços de engenharia para fornecimento, desenvolvimento, instalação, integração, comissionamento, manutenção e disponibilidade de Hardware e Software do sistema de supervisão e controle na ETE Barueri (Au)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de implementação			2023-03-24	2023-06-11	2023-03-29	2023-06-22		2023-04-28	2023-07-21	2023-05-13		2023-06-12		2025-06-11

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BR-SABESP-182859-NC-RFB / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DESENHO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E INSPEÇÃO DAS BARRAGENS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS (TR2)	IBRD / 89160	Expand access to water services, reduce water losses, and increase system resilience in the MRSP	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Em fase de Implementação	2020-09-30	2021-04-27	2020-10-21	2021-05-14	2020-12-04	2023-07-28			2021-01-01		2021-01-31		2021-03-07		2021-04-11		2022-04-11		
BR-SABESP-189732-NC-RFB / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE MERCENARIAS (PAE) DAS BARRAGENS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS (TR3)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		0.00	Em fase de Implementação	2020-09-30	2021-07-08	2020-10-21		2020-12-04	2022-11-14			2021-01-01		2021-01-31		2021-03-07		2021-04-11		2022-04-11		
BR-SABESP-06311-CS-QCBS / Consultoria para avaliar potenciais para Eficiência Energética - EEA e EEE	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Cancelado	2020-06-30	2020-10-09	2020-09-11		2020-09-27				2020-10-12		2020-11-11		2020-12-16		2021-01-20		2022-01-20		



BR-SABESP-278388-CS-QCB S / ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DAS OBRAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS BARRAGENS CARVARI, POÇO PRETO, OMBREIRA ESQUERDA DO CA CHOIRA, OMBREIRAS DO JACARÉ E PAVIMENTAÇÃO DAS CRISTAS DE ÁGUAS CLARAS	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Cancelado	2022-02-20	2022-04-13	2022-03-13		2022-04-26		2022-05-24	2022-06-23	2022-07-28		2022-09-01	2023-09-01
--	--------------	---	-----------	--------------------------------------	-----------------	--	------	-----------	------------	------------	------------	--	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BR-SABESP-182423-CS-CDS / Contratação direta de PAULO TEIXEIRA DA CRUZ CONSULTORIA EM GEOTECNIA LTDA - Consultor Geotécnico para avaliar informações, diagnóstico e sugestão de investigações do aumento das cargas piezométricas e encharcamento do pé de jusante da barragem	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		16.631.55	Assinado	2020-07-30	2020-06-10	2020-08-09	2020-07-08			2020-10-13	2020-07-24	2021-04-11		
BR-SABESP-182427-CS-CDS / Contratação direta de Ricardo Abraham Geotécnicas S/S - Consultor Hidrogeólogo para avaliar informações, diagnóstico e sugestão de investigações no termo do aumento das cargas piezométricas e encharcamento do pé de jusante da barragem Atibaia.	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		16.852.43	Assinado	2020-07-30	2020-06-10	2020-08-09	2020-07-08			2020-10-13	2020-07-24	2021-04-11		
BR-SABESP-174589-CS-CDS / Ahmed Fouad CHIRABI - Consultor Geotécnico para o Desenvolvimento do Plano de Ação relacionado à Barragem Atibaia (Sistema de Produção de Água Cantareira)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		188.661.92	Assinado	2020-07-31	2020-07-23	2020-08-10	2020-07-23			2020-10-14	2020-08-06	2021-04-12		
BR-SABESP-174591-CS-CDS / Wynfrith Hugo Rodolf Klaus Riemer - Consultor Hidrogeólogo para o Desenvolvimento do Plano de Ação relacionado à Barragem Atibaia (Sistema de Produção de Água Cantareira)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		122.572.91	Assinado	2020-07-30	2020-07-23	2020-08-09	2019-12-23			2020-10-13	2020-08-02	2021-04-11		
BR-SABESP-246834-CS-CDS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA-CONSULTOR HIDROGEOLOGO Ricardo Antonio Abraham	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		42.253.52	Assinado	2021-10-31	2021-08-19	2021-11-10	2021-10-03			2022-01-14	2021-10-23	2022-07-13		
BR-SABESP-246832-CS-CDS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSULTOR GEOTECNICO Paulo Teixeira da Cruz.	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		38.732.39	Assinado	2021-10-31	2021-08-20	2021-11-10	2021-10-03			2022-01-14	2021-10-18	2022-07-13		
BR-SABESP-285415-CS-CDS / Prestação de serviços de Consultoria em Barragens e Estruturas de Concreto - Especialidade Cálculo Estrutural (TR 17)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Assinado	2022-03-21	2022-07-11	2022-03-31	2022-09-21			2022-06-04	2023-01-14	2022-12-01		
BR-SABESP-285419-CS-CDS / Prestação de serviços de consultoria em Barragens e Estruturas de Concreto - Especialidade Tecnologia dos Materiais (TR 18)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Rescindido	2022-03-21	2022-07-11	2022-03-31	2022-09-05			2022-06-04	2022-12-08	2022-12-01		
BR-SABESP-285419-CS-CDS / CORRETO / Prestação de serviços de consultoria em Barragens e Estruturas de Concreto - Especialidade Tecnologia dos Materiais (TR 18)	IBRD / 89160	Technical assistance and Project management and supervision	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct - National		0.00	Implementação Pendente	2022-03-21		2022-03-31				2022-06-04		2022-12-01		