

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Honduras Tropical Cyclones Eta and Iota Emergency Recovery Project (P175977)**

**Project Implementation agency: Republic of Honduras, SEDECOAS (Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento)-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).**

**Date of the Procurement Plan: 29/07/2021**

**Period covered by this Procurement Plan: 29/07/2021-29/01/2023**

### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 revised in November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Ley de Contratación del Estado (Decreto No. 74-2001) such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

**Procurement of Second Hand Goods:** Not Applicable

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable.









CPN-SEDECOAS-FHIS-28-2021 / Supervisión de escuelas paquete No.1 Deptos. Copán, Cortés, Islas de la Bahía, Ocoatepeque, Santa Bárbara y Yoro Códigos: 108335, 108340, 108359, 108359, 108304, 108305, 108417, 108374, 108430, 108284, 108285, 108429, 108555, 108302 y 108372	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		223.000.00	0.00	En ejecución	2022-02-14	2021-11-08	2022-03-07							2022-07-11	2022-09-01	2022-10-10		2023-05-10	
CPN-FHIS-16-2022 / Supervisión de escuelas paquete No. 2 ubicadas en los departamentos de Comayagua, El Paraiso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz y Tempepa. Códigos: 108505, 108504, 108275, 108524, 108620, 108509, 108451, 108579, 108443, 108491, 108602 y 108393	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		184.000.00	0.00	Firmado	2022-06-02	2022-05-31	2022-06-02							2022-10-24	2022-09-06	2022-11-07	2022-11-01	2023-06-05	
HN-SEDECOAS-318327-CS-C-QS / Supervisión Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable de Yoro y Morazán Departamento de Yoro	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		180.000.00	0.00	Cancelado	2022-11-30		2022-12-21							2023-03-05		2023-04-09		2023-10-06	
HN-SEDECOAS-318330-CS-C-QS / Supervisión Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable de la Ciudad de Comayagua	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		200.000.00	0.00	Cancelado	2022-11-30		2022-12-21							2023-03-05		2023-04-09		2023-10-06	
HN-SEDECOAS-342136-CS-C-QS / Supervisión Reparación y Reposición CEB Escuela Jardín de Niños en Comayagua Códigos 108628, 108511, 108313, 108314, 108507; Escuelas en La Paz Códigos: 108446, 108447, 108449, CEB en Cortés Códigos 108478, 108318, 108271; CEB en Lempí	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		666.000.00	0.00	En ejecución	2023-02-27	2023-03-03	2023-03-20							2023-06-02		2023-07-16		2024-08-09	
HN-SEDECOAS-342138-CS-C-QS / Supervisión Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable en departamentos de Yoro y Comayagua. Códigos 108702, 108703 y 108705	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		445.200.00	0.00	En ejecución	2023-02-27	2023-03-06	2023-03-20							2023-06-02		2023-07-16		2024-08-09	
HN-SEDECOAS-342611-CS-O-CBS / Diseño y Supervisión Rehabilitación de Infraestructura Vial en Caminos Rurales en 25 Municipios	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1.920.000.00	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-02-27	2023-03-22	2023-03-01	2023-05-05	2023-06-29			2023-06-02	2023-08-31	2023-07-02	2023-08-06		2023-09-19	2024-09-18
HN-SEDECOAS-371612-CS-C-QS / Supervisión Reparación/ Reparación de CEBP, CEB, Instituto y UAPS en Cortés Códigos 108290, 108291, 108614, 108295, 108457, 108578 y 108458; en Atlántida Código 108253; en Fro. Morazán Códigos 108351 y 108272; en Yoro Códigos 108500 y 109916.	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		998.000.00	0.00	En ejecución	2023-07-26	2023-08-15	2023-08-16							2023-10-29		2023-12-03		2025-06-25	
HN-SEDECOAS-371669-CS-C-QS / Supervisión Reparación Puente Río Chameleco-Copán, Código 109249; Reparación Puente El Guilaero-Copán, Código 108698; Reparación Cajas Puente Santa Bárbara, Código 109240 y 109239; Construcción Obras Protección Puente Lindo Santa Bárbara, C	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		400.000.00	0.00	En ejecución	2023-07-26	2023-09-07	2023-08-16							2023-10-29		2023-12-03		2024-10-28	
HN-SEDECOAS-371671-CS-C-QS / Supervisión Reparación/ Reparación Sistema Agua Potable en Yoro. Código 108938; en Cortés y La Paz, Códigos: 108878 y 108631; en Choluteca, Código: 109073; en Olancho Códigos: 109074, 109071, 108890 y 108917.	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		998.000.00	0.00	En ejecución	2023-07-26	2023-09-02	2023-08-16							2023-10-29		2023-12-03		2025-06-25	
HN-SEDECOAS-318374-CS-C-QS / Diagnóstico Sistema de Proyectos de FHIS	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50.000.00	0.00	Cancelado	2022-11-11		2022-12-02							2023-02-14		2023-03-21		2023-07-19	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CPN-SEDECOAS-FHIS-05-2021 / Coordinador General del Proyecto UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		272.025.00	0.00	Firmado	2021-08-02	2022-10-21	2021-10-08	2021-10-14	2021-10-08	2023-03-07	2021-10-18	2023-06-26	2026-12-31	
CPN-SEDECOAS-FHIS-09-2021 / Coordinador Técnico UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		211.575.00	0.00	Firmado	2021-08-02	2022-10-21	2021-10-22	2021-10-25	2021-10-22	2023-03-07	2021-11-01	2023-06-26	2026-12-31	
CPN-SEDECOAS-FHIS-07-2021 / Especialista Financiero UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		211.575.00	0.00	Firmado	2021-08-02	2022-10-21	2021-10-02	2021-10-20	2021-10-12	2023-03-07	2021-11-01	2023-07-04	2026-12-31	
CPN-SEDECOAS-FHIS-06-2021 / Especialista Adquisiciones UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		211.575.00	0.00	Firmado	2021-08-02	2022-10-21	2021-11-05	2021-11-11	2021-11-05	2023-03-29	2022-04-01	2023-07-04	2026-12-31	
CPN-SEDECOAS-FHIS-08-2021 / Especialista Social y en Género UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		211.575.00	0.00	En ejecución	2021-08-02	2022-10-21	2021-11-04	2021-11-12	2021-11-04	2023-07-26	2021-12-01		2026-12-31	
CPN-SEDECOAS-FHIS-10-2021 / Especialista Ambiental UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		211.575.00	0.00	Firmado	2021-08-02	2022-10-21	2021-10-08	2021-10-14	2021-10-08	2023-03-07	2021-11-01	2023-06-26	2026-12-31	

CPN-SEDECOAS-FHIS-24-2021 / Especialista en Monitoreo y Evaluación UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		208.320.00	0.00	Firmado	2021-09-01	2022-10-21	2022-01-26	2022-02-28	2022-01-26	2023-03-29	2022-04-01	2023-07-04	2026-12-31
CPN-SEDECOAS-FHIS-11-2021 / Especialista en Salud y Seguridad en el trabajo UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		211.575.00	0.00	Firmado	2021-08-02	2022-10-21	2022-01-26	2022-02-28	2022-01-26	2023-03-29	2022-04-01	2023-07-04	2026-12-31
HN-SEDECOAS-304310-CS-I NDV / Asistente Coordinador General UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		72.900.00	0.00	En ejecución	2022-11-18	2022-05-19	2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2026-12-31
CPN-SEDECOAS-FHIS-12-2021 / Asistente Financiero y de Desembolso UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		151.125.00	0.00	En ejecución	2021-08-01	2022-10-21	2022-01-17	2022-01-26	2022-01-17	2023-08-31	2022-02-01		2026-12-31
HN-SEDECOAS-304462-CS-I NDV / Asistente Ambiental UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		105.600.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2026-12-31
CPN-FHIS-10-2022 / Asistente Encargado de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		97.200.00	0.00	Firmado	2022-04-11	2022-03-31	2022-08-25	2023-01-27	2022-09-24	2023-01-27	2022-11-07	2023-02-10	2026-12-31
CPN-FHIS-09-2022 / Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		97.200.00	0.00	Firmado	2022-04-11	2022-03-31	2022-07-01	2022-07-11	2022-07-06	2022-07-11	2022-08-07	2022-08-01	2026-12-31
CPN-FHIS-07-2022 / Oficial de Fuente Encargado de la Unidad Ejecutora de Finanzas de la SEDECOAS-FHIS	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		91.800.00	0.00	En ejecución	2022-04-08	2022-03-31	2022-08-25		2022-09-24		2022-11-07		2026-12-31
CPN-FHIS-08-2022 / Operador de Terminal de Contrataciones de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		67.500.00	0.00	Firmado	2022-04-11	2022-03-25	2022-08-25	2023-01-27	2022-09-24	2023-01-27	2022-11-07	2023-02-10	2026-12-31
HN-SEDECOAS-304463-CS-I NDV / Digitador en apoyo a la Dirección de Proyectos de la SEDECOAS-FHIS	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		28.500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2025-09-30
CPN-FHIS-11-2022 / Gestor Ambiental en Apoyo a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la SEDECOAS-FHIS	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		81.000.00	0.00	Firmado	2022-04-11	2022-03-31	2022-08-25	2022-09-06	2022-09-24	2022-09-06	2022-11-07	2022-09-26	2026-12-31
HN-SEDECOAS-304062-CS-I NDV / Gestor Ambiental en Apoyo a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la SEDECOAS-FHIS (1)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		72.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2026-12-31
HN-SEDECOAS-304061-CS-I NDV / Gestor Licenciamiento Ambiental UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		81.000.00	0.00	En ejecución	2022-11-18	2022-07-08	2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2026-12-31
HN-SEDECOAS-304064-CS-I NDV / Digitador en apoyo a la Unidad de Costos de la SEDECOAS-FHIS	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		28.500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2025-09-30
HN-SEDECOAS-297828-CS-I NDV / Analista Legal en apoyo a la Dirección de Contrataciones de la SEDECOAS - FHIS	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		129.600.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2026-12-31
HN-SEDECOAS-304469-CS-I NDV / Analista Técnico en apoyo a la Dirección de Contrataciones de la SEDECOAS - FHIS	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		129.600.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2026-12-31
HN-SEDECOAS-299257-CS-I NDV / Técnico en Adquisiciones en apoyo a la Unidad de Compras de la SEDECOAS-FHIS	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		86.400.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2026-12-31
CPN-FHIS-04-2022 / Formador de Proyectos de Infraestructura Ingenieros Estructuralistas de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Individual	Open - National		96.900.00	0.00	Firmado	2022-04-11	2022-03-31	2022-08-25	2022-07-28	2022-09-24	2022-08-15	2022-11-07	2022-08-22	2026-12-31
CPN-SEDECOAS-FHIS-26-2021 / Consultor Técnico en Control de Calidad en Apoyo a la Dirección de Proyectos de la SEDECOAS (1)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		106.400.00	0.00	En ejecución	2021-09-02	2021-11-10	2022-03-23		2022-03-23		2022-05-02		2026-12-31
HN-SEDECOAS-304312-CS-I NDV / Consultor Técnico en Control de Calidad UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		102.600.00	0.00	Firmado	2022-11-18	2022-05-19	2023-01-11	2023-01-30	2023-02-10	2023-02-07	2023-03-26	2023-02-16	2026-12-31
HN-SEDECOAS-304070-CS-I NDV / Digitador y escaneo de documentos UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		52.800.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2026-12-31
HN-SEDECOAS-304467-CS-I NDV / Consultor Desarrollo y Administrador de Página Web del Proyecto	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		62.500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2026-12-31
HN-SEDECOAS-304068-CS-I NDV / Consultor en Hidrología UEP	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Individual	Open - National		145.800.00	0.00	Firmado	2022-11-18	2022-05-19	2023-01-11	2023-01-24	2023-02-10	2023-02-13	2023-03-26	2023-02-22	2026-12-31
HN-SEDECOAS-300216-CS-I NDV / Consultor Individual en Capacitación Social de subproyectos en zonas de inseguridad social	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Individual	Open - National		11.570.25	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-02-28		2024-02-28
HN-SEDECOAS-300213-CS-I NDV / Consultor Individual en Capacitación Social de subproyectos en zonas de alto riesgo social.	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Individual	Open - National		11.570.25	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-02-28		2024-02-28



CPN-SEDECOAS-FHIS-25-2021 / Especialista en Comunicaciones UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		111,300.00	0.00	Firmado	2021-09-01	2021-11-08	2021-10-10	2022-07-12	2021-11-09	2022-08-01	2021-12-23	2022-08-05	2022-06-21
HN-SEDECOAS-304313-CS-I NDV / Asistente Técnico Sectorial UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		124,992.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-01		2023-03-27		2023-04-26		2023-05-31		2023-12-31
HN-SEDECOAS-318194-CS-I NDV / Inspector de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		100,700.00	0.00	Firmado	2022-04-04	2022-03-31	2022-05-23	2022-08-23	2022-06-13	2022-09-19	2022-07-18	2022-09-25	2023-01-14
HN-SEDECOAS-318195-CS-I NDV / Inspector de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		100,700.00	0.00	Firmado	2022-04-04	2022-03-31	2022-05-23	2022-08-23	2022-06-13	2022-10-10	2022-07-18	2022-10-16	2023-01-14
HN-SEDECOAS-318199-CS-I NDV / Formador de Proyectos de Infraestructura en Agua y Saneamiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		100,700.00	0.00	En ejecución	2022-04-11	2022-03-25	2022-05-30		2022-06-20		2022-07-25		2023-01-21
HN-SEDECOAS-318207-CS-I NDV / Formador de Proyectos de Infraestructura en Agua y Saneamiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		100,700.00	0.00	En ejecución	2022-04-11	2022-03-25	2022-05-30		2022-06-20		2022-07-25		2023-01-21
HN-SEDECOAS-318197-CS-I NDV / Formador de Proyectos de Infraestructura en Agua y Saneamiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		100,700.00	0.00	En ejecución	2022-04-11	2022-03-25	2022-05-30		2022-06-20		2022-07-25		2023-01-21
HN-SEDECOAS-318203-CS-I NDV / Formador de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		100,700.00	0.00	En ejecución	2022-04-11	2022-03-31	2022-05-30		2022-06-20		2022-07-25		2023-01-21
HN-SEDECOAS-318205-CS-I NDV / Formador de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		100,700.00	0.00	En ejecución	2022-04-11	2022-03-31	2022-05-30		2022-06-20		2022-07-25		2023-01-21
HN-SEDECOAS-318206-CS-I NDV / Formador de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		100,700.00	0.00	En ejecución	2022-04-11	2022-03-31	2022-05-30		2022-06-20		2022-07-25		2023-01-21
HN-SEDECOAS-318198-CS-I NDV / Formador de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		100,700.00	0.00	En ejecución	2022-04-11	2022-03-31	2022-05-30		2022-06-20		2022-07-25		2023-01-21
HN-SEDECOAS-318200-CS-I NDV / Oficial de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		153,000.00	0.00	Firmado	2022-04-11	2022-10-21	2022-05-30	2023-01-10	2022-06-20	2023-02-01	2022-07-25	2023-06-17	2023-01-21
HN-SEDECOAS-318204-CS-I NDV / Oficial de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		153,000.00	0.00	Firmado	2022-04-11	2022-10-17	2022-05-30	2023-01-10	2022-06-20	2023-02-01	2022-07-25	2023-06-18	2023-01-21
HN-SEDECOAS-318202-CS-I NDV / Oficial de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		153,000.00	0.00	Firmado	2022-04-11	2022-10-21	2022-05-30	2023-01-10	2022-06-20	2023-02-01	2022-07-25	2023-06-18	2023-01-21
HN-SEDECOAS-318201-CS-I NDV / Topógrafo en apoyo a la Dirección de Proyectos de la SEDECOAS-FHIS y UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		48,450.00	0.00	En ejecución	2022-08-02	2022-05-19	2022-09-20	2022-12-19	2022-10-11		2022-11-15		2023-05-14
HN-SEDECOAS-318208-CS-I NDV / Topógrafos en apoyo a la SEDECOAS-FHIS y UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		48,450.00	0.00	Firmado	2022-08-02	2022-05-19	2022-09-20	2022-12-19	2022-10-11	2023-02-01	2022-11-15	2023-02-09	2023-05-14
HN-SEDECOAS-300215-CS-I NDV / Consultor Individual en Capacitación Social de subproyectos en zonas de inseguridad social	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Individual	Open - National		11,570.25	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2023-12-31
HN-SEDECOAS-321614-CS-I NDV / Formador de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Limited		76,000.00	0.00	En ejecución	2022-10-20	2022-10-14	2022-10-25	2023-01-27	2022-11-15		2022-12-20		2023-06-18
HN-SEDECOAS-321615-CS-I NDV / Formador de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Limited		76,000.00	0.00	En ejecución	2022-10-20	2022-10-14	2022-10-25		2022-11-15		2022-12-20		2023-06-18
HN-SEDECOAS-321616-CS-I NDV / Inspector de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Limited		93,100.00	0.00	En ejecución	2022-10-20	2022-10-14	2022-10-25		2022-11-15		2022-12-20		2023-06-18
HN-SEDECOAS-321617-CS-I NDV / Inspector de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Limited		93,100.00	0.00	En ejecución	2022-10-20	2022-10-14	2022-10-25	2023-03-29	2022-11-15	2023-06-19	2022-12-20		2023-06-18
HN-SEDECOAS-342140-CS-C DS / Proceso de Consulta y Priorización de Subproyectos en 8 municipios	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		19,000.00	0.00	Firmado	2023-02-20	2023-02-21	2023-03-02	2023-03-02			2023-05-15	2023-04-02	2023-08-13
HN-SEDECOAS-342143-CS-C DS / Proceso de Consulta y Priorización de Subproyectos en 8 municipios	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		19,000.00	0.00	Firmado	2023-02-20	2023-02-21	2023-03-02	2023-02-23			2023-05-15	2023-04-02	2023-08-13

HN-SEDECOAS-342144-CS-CDS / Proceso de Consulta y Priorización de Subproyectos en 9 municipios	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		20,000.00	0.00	Firmado	2023-02-20	2023-02-21	2023-03-02	2023-02-23			2023-05-15	2023-04-02	2023-08-13
HN-SEDECOAS-342146-CS-1 NDV / Ingeniero Eléctrico de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		90,000.00	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-04-12	2023-05-03		2023-05-24		2023-07-07		2026-12-31
HN-SEDECOAS-342150-CS-1 NDV / Dibujante de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		37,714.29	0.00	Ejecución pendiente	2023-05-02		2023-06-20		2023-07-11		2023-08-24		2026-12-31
HN-SEDECOAS-342151-CS-1 NDV / Dibujante de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		37,714.29	0.00	Ejecución pendiente	2023-05-02		2023-06-20		2023-07-11		2023-08-24		2026-12-31
HN-SEDECOAS-342152-CS-1 NDV / Arquitecto y Formulador de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		85,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-01		2023-04-19		2023-05-10		2023-06-23		2026-12-31
HN-SEDECOAS-342153-CS-1 NDV / Consultor en Comunicaciones de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-05-02		2023-06-20		2023-07-11		2023-08-24		2026-12-31
HN-SEDECOAS-342154-CS-1 NDV / Diseñador Gráfico de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		46,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-05-02		2023-06-20		2023-07-11		2023-08-24		2026-12-31
HN-SEDECOAS-342315-CS-1 NDV / Administrador de Contadores de la UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		132,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-14		2023-06-02		2023-06-23		2023-08-06		2026-12-31
HN-SEDECOAS-342156-CS-1 NDV / Analista de Prevención del Gasto de la UEP-PR E en la Dirección de Administración y Finanzas de la SEDECOAS-FHMS	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		86,326.53	0.00	En ejecución	2023-05-10	2023-04-20	2023-06-28		2023-07-19		2023-09-01		2027-01-30
HN-SEDECOAS-342159-CS-1 NDV / Consultor de Control y Seguimiento Ambiental y Social de la UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		51,795.92	0.00	En ejecución	2023-05-03	2023-06-20	2023-06-21		2023-07-12		2023-08-25		2027-03-04
HN-SEDECOAS-342155-CS-1 NDV / Analista Técnico de Proyectos de la UEP-PRE en la Dirección de Auditoría Interna de la SEDECOAS-FHMS	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		86,326.53	0.00	En ejecución	2023-05-10	2023-04-12	2023-06-28		2023-07-19		2023-09-01		2027-01-29
HN-SEDECOAS-353544-CS-1 NDV / Consultor de Control y Seguimiento Ambiental y Social de la UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		51,795.92	0.00	En ejecución	2023-05-02	2023-06-20	2023-06-20		2023-07-11		2023-08-24		2027-03-03
HN-SEDECOAS-353545-CS-1 NDV / Consultor de Control y Seguimiento Ambiental y Social de la UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		51,795.92	0.00	En ejecución	2023-05-02	2023-06-20	2023-06-20		2023-07-11		2023-08-24		2027-03-03
HN-SEDECOAS-353546-CS-1 NDV / Consultor de Control y Seguimiento Ambiental y Social de la UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		51,795.92	0.00	En ejecución	2023-05-02	2023-06-20	2023-06-20		2023-07-11		2023-08-24		2027-03-03
HN-SEDECOAS-354611-CS-1 NDV / Inspector de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		84,410.00	0.00	En ejecución	2023-05-30	2023-06-20	2023-07-18		2023-08-08		2023-09-12		2026-12-31
HN-SEDECOAS-356082-CS-1 NDV / Topógrafo en apoyo a la Dirección de Proyectos de la SEDECOAS-FHMS y UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		41,900.00	0.00	En ejecución	2023-05-15	2023-06-23	2023-07-03		2023-07-24		2023-08-28		2026-12-31
HN-SEDECOAS-371720-CS-1 NDV / Especialista Adquisiciones UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Open - National		131,000.00	0.00	En ejecución	2023-08-09	2023-08-21	2023-09-27		2023-10-18		2023-11-22		2024-01-21
HN-SEDECOAS-371896-CS-1 NDV / Especialista en Carreteras UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Limited		130,200.00	0.00	En ejecución	2023-08-07	2023-09-04	2023-08-12		2023-09-02		2023-10-07		2023-12-06
HN-SEDECOAS-371905-CS-1 NDV / Asistente de Carreteras UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Limited		80,000.00	0.00	En ejecución	2023-08-07	2023-09-04	2023-08-12		2023-09-02		2023-10-07		2023-12-06
HN-SEDECOAS-371908-CS-1 NDV / Técnico en Adquisiciones de la UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Previa	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-04		2023-08-09		2023-08-30		2023-10-04		2024-01-02
HN-SEDECOAS-371910-CS-CDS / Consultoría ambiental laboral y trabajo en equipo	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-03		2023-08-13				2023-10-17		2024-02-14
HN-SEDECOAS-300211-CS-1 NDV / Consultor Individual en Capacitación Social de subproyectos en zonas de alto riesgo social	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Individual	Open - National		11,570.25	0.00	Cancelado	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-02-28		2024-02-28
HN-SEDECOAS-299604-CS-1 NDV / Consultor Individual en Capacitación Social de subproyectos en zonas de alto riesgo social	IDA / 68220	Component 2: Resilient rehabilitation and reconstruction of public and community infrastructure and resumption of public services	Posterior	Individual	Open - National		11,570.25	0.00	Cancelado	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-02-28		2024-02-28
HN-SEDECOAS-304452-CS-1 NDV / Asistente Monitoreo, Evaluación UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		105,600.00	0.00	Cancelado	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2026-12-31
HN-SEDECOAS-304309-CS-1 NDV / Asistente Social y en Género UEP	IDA / 68220	Component 3: Institutional support to the Government recovery and reconstruction program	Posterior	Individual	Open - National		105,600.00	0.00	Cancelado	2022-11-18		2023-01-11		2023-02-10		2023-03-26		2026-12-31