

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: P163023: PE Integrated Forest Management in Atalaya

Project Implementation agency: Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - PNBC

Date of the Procurement Plan: Feb 15, 2017

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

Leased Assets Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods Not Applicable

Domestic preference Not Applicable

Other Relevant Procurement Information. Not Applicable

Cooperación Técnica No Reembolsable
Mejoramiento del ordenamiento y la gestión integral del paisaje forestal, en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

Moneda: Dólares Americanos

version: 15/02/2017

Ref. PA-BM	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Valor Estimado 2017 (US\$)	Método de Adquisición	Tipo de Revisión	Fuente		Fechas Estimadas		
					BM	Otro	TdRIET aprobados	Inicio de Contrato	Fin de Contrato
1. SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORÍA		23,580.00							
1.01	Contratación del Servicio de Auditoría Externa para el Proyecto ⁽¹⁾	23,580.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Oct-17	Dec-17
2. SERVICIOS DE CONSULTORÍA		364,000.00							
2.01	Contratación de Consultoría para la formulación de los estudios de Preinversión (Perfil y Factibilidad) del Proyecto	210,000.00	SD	Ex Post	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
2.02	Contratación de Consultoría para el diseño del Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PIA)	115,000.00	SD	Ex Post	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Oct-17
2.03	Contratación de Consultoría Individual para elaborar el Manual Operativo del Proyecto y preparación de Arreglos Institucionales	18,000.00	SCI	Ex - Post	100%	0%	Mar-17	May-17	Aug-17
2.04	Contratación de Consultoría para el análisis de información relevante para el Proyecto	21,000.00	SCI	Ex - Post	100%	0%	May-17	Jun-17	Dec-17
3. BIENES		4,000.00							
3.01	Adquisición de Computadoras (incluye licencias)	4,000.00	SDC	Ex Post	100%	0%	mar-17	Apr-17	Apr-17
4. GASTOS OPERATIVOS		8,420.00							
4.01	Adquisición de Pasajes Aéreos	4,000.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
4.02	Asignación de Viáticos	3,000.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
4.03	Pago a Contraloría General de la República por Derecho de designación y supervisión de la SOA (6%)	1,420.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
TOTAL (US\$)		400,000.00							

NOTA

(1) Este servicio será contratado de acuerdo a la normativa establecida para dicho efecto la Contraloría General de la

LEYENDA

- SD:** Selección Directa
- SCI:** Selección de Consultores Individuales
- SDC:** Solicitud de Cotizaciones

PROCUREMENT PLAN Peru : Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali

General Information
Country: Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-10
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-09-26
Project ID: P163023 **GPN Date:** 2020-03-12
Project Name: Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali
Loan / Credit No.: TF / A4636, TF / A8849, TF / A8845
Executing Agency: Prog Nacional de Conservación de Bosques para Mitigación del Cambio Climático

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
PE-PNCB-29185-GO-DIR / Utiles, papelería, otros, materiales para Talleres	TF / A4636		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,364.00	0.00	Cancelado								2017-11-03							2017-11-20	2017-11-30		
PE-PNCB-143148-GO-RFQ / UTILES DE OFICINA	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,515.13	887.39	Finalizado								2019-11-07	2019-12-09						2019-11-24	2019-12-24	2019-12-04	2020-01-05
PE-PNCB-146447-GO-RFO / ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL EQUIPO DE GESTION DE PROYECTOS - EGP	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,652.00	25,754.29	Finalizado								2019-11-30	2019-12-09						2019-12-11	2020-03-15	2019-12-21	2020-04-23
PE-PNCB-C.8.16.17-GO-RFQ / Adquisición de equipos de cómputo, insumos de impresión y software antivirus	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		14,354.00	11,789.27	Finalizado								2020-04-15	2020-12-01						2020-04-29	2020-12-26	2020-05-29	2021-01-03
PE-PNCB-C.11-GO-RFQ / Adquisición de útiles de oficina	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,848.00	0.00	Cancelado								2020-09-09							2020-09-23			2020-10-23
PE-PNCB-C.14-GO-RFQ / Servicio de alquiler de local	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		36,364.00	0.00	Cancelado								2020-03-30							2020-04-21			2021-01-07
PE-PNCB-29443-GO-RFQ / Adquisición de Impresoras	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	3,112.55	Finalizado								2020-10-09	2020-11-05						2020-10-24	2020-12-01	2020-10-28	2020-12-06
PE-PNCB-A.3.5.3-GO-RFO / Adquisición de medicamentos y equipos de protección para los viajes de campo	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		9,091.00	0.00	Cancelado								2021-02-24							2021-03-10			2021-04-09
PE-PNCB-A.3.5.3.2-GO-RFQ / Equipos de salud y Bioseguridad (equipo de seguridad)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	4,917.36	Firmado								2021-04-15	2021-10-02						2021-04-29	2022-04-30	2021-05-29	2022-05-11
PE-PNCB-A.3.5.4.2-GO-RFQ / 20 linternas con cargador solar	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		500.00	0.00	Cancelado								2021-04-15							2021-04-29			2021-05-29
PE-PNCB-B.4.1.1.3-GO-RFO / Licencias (pixid) planificación de vuelo y postprocesamiento de imágenes aéreas)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Cancelado								2021-07-06							2021-08-31			2021-09-30
PE-PNCB-C.8.2.2.1-GO-RFQ / Aire acondicionado	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,500.00	3,790.11	Firmado								2021-05-01	2021-10-02						2021-06-15	2021-11-10	2021-07-01	2021-12-12
PE-PNCB-C.8.2.2.4-GO-RFQ / Otros (cable, router, switch, cables, extensión) 100 mt de cable para Internet, 01 route r wifi 3 antenas largo alcance, 01 switch 16 puertos, 01 antena receptora acces point, 01 patch cord cables conector es RJ y otros, 15 metros de e	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	683.53	Firmado								2021-04-29	2021-09-29						2021-05-13	2021-11-10	2021-06-12	2021-12-07
PE-PNCB-C.10.1-GO-RFO / Mobiliario (05 escritorios, 05 sillitas giratorias, 12 sillitas fijas, 03 estantes, 01 mueble con cajones para archivador, 02 muebles para impresora y 01 mesa de reuniones con capacidad para 12 personas)	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,000.00	5,381.13	Firmado								2021-05-01	2021-09-28						2021-06-26	2021-11-17	2021-07-26	2021-12-14
PE-PNCB-C.11.1-GO-RFO / Utiles de oficina	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Cancelado								2021-07-10							2021-09-04			2021-09-24
PE-PNCB-C.17.1-GO-RFO / Antivirus	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		500.00	0.00	Cancelado								2021-05-01							2021-06-26			2021-07-26
PE-PNCB-C.17.3-GO-RFO / Licencias de MS Project	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,500.00	0.00	Cancelado								2021-05-01							2021-06-26			2021-07-26
PE-PNCB-COMBUST Y LUB.20 21.A-B-GO-RFO / COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	Cancelado								2021-07-30							2021-09-14			2021-10-14
PE-PNCB-C.19.9-2021-GO-RFO / Servicios de elaboración de material informativo y comunicacional para talleres y reuniones del FIP-BM	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,000.00	0.00	Cancelado								2021-07-20							2021-09-14			2022-03-13
PE-PNCB-29165-GO-RFO / Adquisición de 02 laptops	TF / A4636		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,727.00	0.00	Cancelado								2017-10-03							2017-10-16			2017-10-20

PE-PNCB-335397-GO-RFO / Equipos de tecnología	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		49,874.00	0.00	Ejecución pendiente						2023-05-12								2023-06-12	2023-10-10
PE-PNCB-335400-GO-RFO / Adquisición de equipos de campo instrumental para el personal	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		8,794.00	0.00	Ejecución pendiente						2023-06-06								2023-06-20	2023-08-19
PE-PNCB-335404-GO-RFO / Materiales y herramientas	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		45,515.00	0.00	Ejecución pendiente						2023-06-04								2023-06-25	2023-10-23
PE-PNCB-335408-GO-RFO- P OA 1.2.3.3.2 / Equipos de transporte	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		23,116.00	0.00	Ejecución pendiente						2023-06-09								2023-06-24	2023-07-24
PE-PNCB-364718-GO-DIR / Adquisición de Útiles de oficina para el Equipo Técnico de Atalaya	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			753.77	0.00	Ejecución pendiente			2023-05-31			2023-06-01								2023-06-06	2023-06-12
PE-PNCB-380341-GO-RFO / Adquisición de BIENES E IMPULSIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE PRODUCTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FIVBM	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		35,539.68	0.00	Ejecución pendiente						2023-09-12								2023-10-23	2023-11-22

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents and Issues		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-PNCB-C.19-NC-RFO / Servicios de acondicionamiento y mantenimiento de la oficina	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Limited	Single Stage - One E nvelope		6,424.00	0.00	Cancelado								2020-07-05						2020-07-26	2020-12-31			
PE-PNCB-29186-NC-DIR / Otr os, impresiones, fotocopias y archivos	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Limited	Single Stage - One E nvelope		1,808.00	549.21	Finalizado								2020-10-09	2020-05-08					2020-10-28	2020-05-25	2020-12-22	2020-05-29	
PE-PNCB-29184-NC-DIR / Pasaj es Aéreos	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Limited	Single Stage - One E nvelope		5,455.00	0.00	Cancelado								2017-10-25						2017-10-25	2018-01-23			
PE-PNCB-A.3.2-NC-RFO / Adq uisición de pasajes aéreos	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		23,970.00	18,739.37	Firmado								2020-10-17	2021-04-20					2020-11-01	2020-12-25	2021-12-31	2022-01-16	
PE-PNCB-C.14-NC-DIR / Servi cio de Alquiler de Local en Atalaya	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct			36,364.00	16,847.36	Firmado			2020-10-19	2021-10-22	2020-10-26	2020-10-23								2020-11-10	2020-11-02	2021-12-31		
PE-PNCB-B.4.1.2-NC-RFO / Capacitación en tecnologías y herramientas para el control y vigilancia y sensibilización a la población colindante de la RICS sobre la conservación de bosques y la importancia para los medios de vida local	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		5,000.00	0.00	Cancelado								2021-07-10						2021-09-04	2021-10-04			
PE-PNCB-B.4.2.2-NC-RFO / Desarrollo de programas de capacitación en el uso de herramientas tecnológicas para monitoreo y vigilancia (4 CAPAS, CIUDADORES POR 4 MESES + TRANSPORTE+ MATERIALES)	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		24,000.00	0.00	Cancelado								2021-06-13						2021-08-08	2021-11-06			
PE-PNCB-A.3.4.1-NC-RFO / S ervicio de talleres para la gestión ambiental en Atalaya	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		15,000.00	5,331.13	Finalizado								2021-04-03	2021-09-28					2021-05-29	2021-09-22	2021-08-27	2021-10-05	
PE-PNCB-A.3.4.2-NC-RFO / S ervicio de talleres para la gestión ambiental en Pucallpa	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		10,000.00	10,422.89	Firmado								2021-04-05	2021-10-03					2021-05-31	2021-12-04	2021-06-30	2022-01-06	
PE-PNCB-B.4.2.3-NC-RFO / Licenciamiento de operadores de drones (integrante del comité de vigilancia)(curso-tras lados-viajeros-detector)	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		3,000.00	0.00	Cancelado								2021-09-11						2021-11-06	2021-12-06			
PE-PNCB-B.4.3.1-NC-RFO / Talleres de capacitación para el monitoreo y control de la deforestación (uso de tecnología, coordinación interinstitucional, otros)	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		3,000.00	0.00	Cancelado								2021-07-03						2021-08-28	2021-09-27			
PE-PNCB-C.8.2.1-NC-RFO / A acondicionamiento de local d e Atalaya (cableado entre otros)	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		1,800.00	2,006.47	Finalizado								2021-05-01	2021-09-28					2021-06-26	2021-08-22	2021-07-26	2021-08-28	
PE-PNCB-B.3.5-NC-RFO / For malización de juntas directivas	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		10,000.00	0.00	Cancelado								2021-05-29						2021-07-24	2022-01-20			
PE-PNCB-B.1.2.3.2.3-NC-RFO / Operador logístico para Taller de diseño de la estrategia de monitoreo y vigilancia de cobertura del bosque	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		9,900.00	0.00	Cancelado								2022-05-05						2022-06-30	2022-07-30			
PE-PNCB-B.1.2.3.3.2-NC-RFO / Operador logístico para reactivación de la asociación de concesionarios forestales de Atalaya	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		5,600.00	0.00	Cancelado								2022-05-05						2022-06-30	2022-07-30			
PE-PNCB-B.1.2.3.4.3-NC-RFO / Operador logístico para Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotzaciones	Open - National	Single Stage - One E nvelope		3,400.00	0.00	Cancelado								2022-05-06						2022-07-01	2022-07-31			

PE-PNCB-A.4.4-NC-RFO / Servicio de operador logístico (tr transporte, alojamiento y alimentación) para los salvaguardas presten la asistencia técnica y seguimiento a la implementación del MGA5 y del mecanismo de resolución de conflictos a empresas consultor	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												6,000.00	0.00	Cancelado	2022-05-06						2022-05-21			2022-12-27			
PE-PNCB-A.4.8-NC-RFO / Servicio de operador logístico para el fortalecimiento de capacidades en el marco de gestión forestal con actores del proyecto	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												7,500.00	0.00	Cancelado	2022-07-25						2022-08-09			2022-12-22			
PE-PNCB-B.1.1.2.1-NC-RFO / Servicio de operador logístico (TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL) para la realización de asambleas con las comunidades nativas priorizadas para definir amplio apoyo al proyecto y participación en el P	TF / ABB49	Institutional Strengthening of or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												15,000.00	0.00	Cancelado	2022-07-25						2022-08-12			2022-12-25			
PE-PNCB-C.2.6-NC-RFO / Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												2,250.00	0.00	Cancelado	2022-06-06						2022-06-24			2022-12-30			
PE-PNCB-SERVICIO IMPRESION-NC-RFO / Servicio de impresión de documentos varios y planos	TF / ABB49	Institutional Strengthening of or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												7,500.00	0.00	Rescindido	2022-03-06	2022-06-27				2022-03-31	2022-07-06			2022-12-26			
PE-PNCB-PASAJES AEREOS-NC-RFO / Agenciamiento de pasajes aéreos para la gestión ambiental y actividades de supervisión	TF / ABB49	Institutional Strengthening of or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												14,250.00	5,053.95	Firmado	2022-03-06	2022-05-29				2022-03-21	2022-05-21	2024-02-19		2023-01-12			
PE-PNCB-TRANSPORTE FLUVIAL-TERRESTRE-NC-RFO / Transporte terrestre y fluvial	TF / ABB49	Institutional Strengthening of or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope						2022-04-30	2022-05-03		2022-05-05	2022-05-30				Rescindido	2022-04-30			2022-04-30	2022-05-05		2022-06-16	2022-05-27	2022-07-16	2022-05-27	2022-08-20	2022-09-25	2022-11-28
PE-PNCB-B.1.2.3.2.7-NC-RFO / Operador logístico para capacitación en gestión de bosques, legislación y delitos ambientales	TF / ABB49	Institutional Strengthening of or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope						2022-04-30			2022-05-05			56,419.00	0.00	Cancelado	2022-04-30					2022-06-16		2022-07-16		2022-08-20		2022-11-18	
PE-PNCB-GASTOS NOTARIAL-ES-NC-RFO / Gastos notariales, POA 3.7	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												2,500.00	2,638.35	Finalizado	2022-06-05	2022-06-30				2022-07-31	2022-07-14		2022-11-28	2022-07-17			
PE-PNCB-B.5-SEGUROS-NC-RFO / Seguro para activos, Póliza de Seguro (Multirisgo y Responsabilidad Civil para bienes) / Seguro patrimonial, POA: 1.2.3.4.9.14, 1.2.3.4.10.1, 4.1.2.3.4.11.14 y 3.8	TF / ABB49	Institutional Strengthening of or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												2,950.00	0.00	Cancelado	2022-06-05						2022-06-23			2023-06-18			
PE-PNCB-C.3.4.2-TRANSPORTE-NC-RFO / Servicio de transporte de bienes y material es diversos (courier)	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												2,703.00	0.00	Cancelado	2022-06-11						2022-07-06			2022-12-03			
PE-PNCB-C.3.4.3-PUBLICIDAD-NC-RFO / Publicaciones de convocatorias de procesos de selección en diarios de mayor circulación nacional	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												2,703.00	2,244.52	Firmado	2022-05-29	2022-09-09				2022-06-23	2022-10-05	2022-12-20		2023-01-14			
PE-PNCB-B.1.2.3.1.16-NC-RFO / Operador logístico para taller de intercambio de experiencias de control y vigilancia	TF / ABB49	Institutional Strengthening of or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												4,600.00	0.00	Cancelado	2022-06-05						2022-07-31			2022-08-30			
PE-PNCB-B.1.2.3.1.13-NC-RFO / Operador logístico para taller de sensibilización a la población colindante	TF / ABB49	Institutional Strengthening of or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												17,952.00	0.00	Cancelado	2022-05-30						2022-06-17			2022-07-17			
PE-PNCB-B.1.2.3.1.6-NC-RFO / Servicio de refrigerio	TF / ABB49	Institutional Strengthening of or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												300.00	0.00	Cancelado	2022-06-06						2022-06-24			2022-07-24			
PE-PNCB-B.1.2.3.1.5.1-NC-RFO / Servicio de Internet Satelital (Inghetsonet)	TF / ABB49	Institutional Strengthening of or Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												1,800.00	0.00	Cancelado	2022-06-06						2022-06-24			2023-06-19			
PE-PNCB-C.15-NC-RFO / Servicios de organización de eventos	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												3,030.00	0.00	Cancelado	2020-03-30						2020-04-29			2020-07-31			
PE-PNCB-10.6-NC-RFO / Servicio de transmisión remota multipantalla 3 para paquete de talleres informativos virtuales sobre el Programa de Inversión Forestal del Perú (PIP FER)	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope												12,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-25						2020-10-02			2020-12-31			
PE-PNCB-C.14.2-NC-DIR / Alquiler de local en Lima	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct													33,334.00	0.00	Cancelado	2021-01-30						2021-03-01			2021-12-31			
PE-PNCB-304479-NC-DIR / SERVIDIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE ARTICULACION MULTISECTORIAL DEL PROYECTO FIPBM EN LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct - National								2022-07-19	2022-07-19	2022-07-19	2022-07-19		459.46	0.00	Finalizado						2022-07-22	2022-07-27	2022-07-24		2023-01-09			
PE-PNCB-308306-NC-RFO-POA 3.7 / POA 3.7- PRESENCIA NOTARIAL PARA ACTOS PUBLICOS DE LOS PROCESOS DE SELECCION DEL FIPBM	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope												2,902.16	2,771.03	Firmado	2022-08-08	2022-08-10				2022-08-11	2022-08-22	2022-12-31		2023-01-12			
PE-PNCB-A.3.4-NC-DIR-1 / Servicio de operador logístico para el taller de Atalaya	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct													5,000.00	0.00	Cancelado	2020-12-04			2020-12-09			2021-02-22			2021-03-24			

PE-PNCB-8.1.2.2.1.4-CS-QCB S / Contratación de empresa consultora para elaboración de planes de vida	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		368,373.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-22	2022-06-05	2022-07-03	2022-08-02	2022-09-06	2022-10-11	2023-11-15							
PE-PNCB-8.2.1.1.3.1-CS-QCB S / Servicio de Consultoría para el Fortalecimiento de capacidades para elaboración de las ideas de negocios	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		31,550.00	0.00	Cancelado	2022-03-01	2022-03-16	2022-04-05	2022-04-15	2022-04-25	2022-05-30	2022-06-29	2022-08-28							
PE-PNCB-8.2.1.1.4.1-CS-QCB S / Servicio de Consultoría Fo rtalecimiento de capacidades para la formulación de plane s de negocios - Talleres	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		60,942.00	0.00	Cancelado	2022-04-27	2022-05-12	2022-06-01	2022-06-11	2022-06-21	2022-07-26	2022-08-10	2022-11-08							
PE-PNCB-8.2.1.2.1.1-CS-QCB S / Servicio de Consultoría pa ra Evaluación de planes de n egocios presentados	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,250.00	0.00	Cancelado	2022-06-15	2022-06-30	2022-07-20	2022-07-30	2022-08-09	2022-09-13	2022-09-28	2022-12-27							
PE-PNCB-8.2.1.3.6.1-CS-QCB S / Servicio de Consultoría pa ra Diseño del curso para la g estión de negocios sostenib les	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		95,650.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-11	2022-05-01	2022-05-11	2022-05-21	2022-06-05	2022-06-20	2022-09-18							
PE-PNCB-8.2.1.4.1.3-CS-QCB S / Servicio de Consultoría pa ra la implementación del cur so de fortalecimiento de cap acidades para la gestión de n egocios sostenibles	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		54,875.00	0.00	Cancelado	2022-06-01	2022-06-11	2022-07-01	2022-07-11	2022-07-21	2022-08-05	2022-08-20	2022-11-18							
PE-PNCB-8.2.1.4.2.1-CS-QCB S / Consultoría para curso de fortalecimiento de capacidad es para el aprovechamiento s ostensible de recursos forestal es maderables	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		44,527.00	0.00	Cancelado	2022-08-08	2022-08-18	2022-09-07	2022-09-17	2022-09-27	2022-10-12	2022-10-27	2022-12-26							
PE-PNCB-2.1-EVAL-PLAN-NE GOCIO-CS-QCBS / Consultoría para el fortalecimiento de ca pacidades para elaboración y evaluación de planes de neg ocios sostenibles	TF / ABB45	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		254,537.00	0.00	Cancelado	2022-04-15	2022-04-20	2022-04-24	2022-05-24	2022-06-21	2022-07-15	2022-08-09	2022-09-13	2022-12-12						
PE-PNCB-8.1.1.1.2.2-CS-QCB S / Servicio de consultoría pa ra el saneamiento físico legal de comunidades nativas para el reconocimiento, titulación, ampliación y georreferenciación de 26 comunidades nativas	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		746,552.00	0.00	Cancelado	2022-05-01	2022-05-22	2022-07-05	2022-08-02	2022-09-01	2022-10-06	2022-11-10	2023-12-15							
PE-PNCB-2.1.FORT-PLAN-NE GOCIO-CS-QCBS / Fortalecim iento de capacidades técnicas , organizativas, empresariales y comerciales para los neg ocios sostenibles en el ámbi to del PIP 02 del FIP/BN	TF / ABB45	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		698,132.00	0.00	Firmado	2022-06-30	2022-06-16	2022-07-09	2022-06-17	2022-08-08	2022-07-08	2022-09-05	2022-08-12	2022-09-20	2022-08-26	2022-10-10	2022-09-15	2022-11-03	2022-10-24	2023-08-05
PE-PNCB-1.2.3.1.VIGILANCIA- ELSIRA-CS-COS / Servicio de consultoría para el fortalecim iento del sistema de control y vigilancia en el entorno de l a reserva comunal El Sira en el ámbito del PIP 02.	TF / ABB49	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Selección basada en calificaciones d e consultores	Open - National		94,507.00	0.00	Cancelado	2022-06-27	2022-06-27	2022-07-18	2022-09-23	2022-08-31	2022-10-17			2022-09-30	2022-12-21	2022-11-04		2023-06-02		
PE-PNCB-8.1.1.1-CS-COS / C ontratación de servicio para t oma de datos de campo para diagnóstico	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calificaciones d e consultores	Limited		42,368.00	0.00	Cancelado	2020-04-13		2020-05-03		2020-05-08		2020-06-06	2020-12-13							
PE-PNCB-8.1.1.2-CS-COS / C ontratación de servicio para t rabajo de gabinete con el G obierno Regional	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calificaciones d e consultores	Limited		46,004.00	0.00	Cancelado	2020-04-13		2020-05-05		2020-05-10		2020-06-08	2020-12-15							
PE-PNCB-8.1.1.3-CS-COS / C ontratación de consultoría pa ra apoyo logístico	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calificaciones d e consultores	Limited		46,004.00	0.00	Cancelado	2020-04-13		2020-05-05		2020-05-10		2020-06-08	2020-12-15							
PE-PNCB-8.5.1-CS-QCBS / Se rvicio de consultoría consiste nte en el diseño de la metod ología a ser empleada en los talleres de capacitación para la elaboración de planes de n egocio (dos módulos)	TF / ABB45	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		25,000.00	0.00	Cancelado	2021-11-30	2021-10-13	2022-03-31		2022-05-14	2022-06-11	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19	2023-09-19					
PE-PNCB-8.4.1-CS-QCBS / Se rvicio de consultoría en la ev aluación de planes de negoci o. (60 planes de negocio eval uados)	TF / ABB45	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		60,000.00	0.00	Cancelado	2021-11-30	2021-10-13	2022-03-31		2022-05-14	2022-06-11	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19	2023-09-19					
PE-PNCB-8.3.1.1-2022-CS-Q CBS / Servicio para elaborac ión de planes de vida y asiste ncia técnica	TF / ABB49	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		185,000.00	0.00	Cancelado	2021-11-30	2021-10-19	2022-03-31		2022-05-14	2022-06-11	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19	2023-09-19					
PE-PNCB-335383-CS-QCBS- P04.3.1.1.1 / Consultoría d e evaluación intermedia y fin al	TF / ABB49	Project Management, Monit oring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		25,126.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-04-14	2023-04-21	2023-05-08	2023-05-18	2023-05-28	2023-05-30	2023-06-07	2023-09-05							

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Cont ract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-PNCB-127087-CS-INDV / COORDINADOR DEL PROYEC TO	TF / ABB49	Project Management, Monit oring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		256,060.61	8,743.81	Firmado	2019-09-08	2020-03-03	2019-09-30	2020-03-04	2019-10-03	2020-04-15	2019-10-15	2020-04-22	2025-02-15	2021-01-13
PE-PNCB-127088-CS-INDV / ASISTENTE ADMINISTRATIVO	TF / ABB49	Project Management, Monit oring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		88,636.63	32,780.87	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2020-01-14	2019-10-03	2020-04-02	2019-10-15	2020-04-14	2025-02-15	

PE-PNCB-127089-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		196,969.70	35,326.05	Rescindido	2019-09-08	2019-09-17	2019-09-30	2019-10-31	2019-10-03	2019-11-13	2019-10-15	2019-12-08	2025-02-15	
PE-PNCB-127090-CS-INDV / ESPECIALISTA FINANCIERO	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		177,272.73	59,005.57	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2019-12-12	2019-10-03	2020-04-02	2019-10-15	2020-04-14	2025-02-15	2022-05-25
PE-PNCB-127091-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD Y TESORERIA	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		136,363.64	49,244.16	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2020-01-14	2019-10-03	2020-01-20	2019-10-15	2020-04-14	2024-09-18	2023-01-14
PE-PNCB-A.3.7-CS-INDV / Contratación de especialista indígena	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Direct		9,091.00	0.00	Cancelado	2020-05-20		2020-06-06		2020-06-11		2020-06-26		2020-12-31	
PE-PNCB-B.1.2-CS-INDV / Consultoría individual para responsable de demarcación territorial	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		29,091.00	0.00	Cancelado	2020-04-06		2020-04-13		2020-04-18		2020-04-30		2020-05-24	
PE-PNCB-B.1.3-CS-INDV / Consultoría individual para asistente técnico	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		16,970.00	0.00	Cancelado	2020-05-04		2020-05-11		2020-05-16		2020-05-31		2020-12-31	
PE-PNCB-B.2.1-CS-INDV / Contratación del servicio de consultoría para diseño y actualización del Diagnóstico y Agenda Ambiental Regional de la S CAR	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		15,394.00	0.00	Cancelado	2020-08-03	2020-08-03	2020-08-10		2020-08-15		2020-08-30		2020-11-28	
PE-PNCB-C.4-CS-INDV / Especialista en Salvaguarda Socioambiental	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		147,273.00	14,960.52	Finalizado	2020-03-05	2020-05-07	2020-03-10	2020-05-08	2020-03-15	2020-06-30	2020-03-27	2020-07-02	2020-12-31	2020-12-03
PE-PNCB-C.7-CS-INDV / Enlace Zonal	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		144,545.00	0.00	Cancelado	2020-04-06		2020-04-11		2020-04-16		2020-04-28		2020-12-31	
PE-PNCB-C.18.1-CS-INDV / Consultoría individual para determinación de áreas prioritarias	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		7,273.00	6,499.57	Finalizado	2020-05-25	2020-05-29	2020-05-28	2020-05-29	2020-05-31	2020-06-05	2020-06-06	2020-06-10	2020-07-31	2020-08-25
PE-PNCB-C.19.1-CS-CDS / Consultoría individual para la elaboración del manual de lineamientos gráficos del Programa de Inversión Forestal del Perú (FIP PERU)	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		3,576.00	2,859.53	Finalizado	2020-06-19	2020-09-30	2020-06-22	2020-10-20			2020-07-14	2020-11-22	2020-08-23	2021-01-05
PE-PNCB-C.2-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		178,788.00	12,025.48	Finalizado	2020-07-03	2020-07-13	2020-07-16	2020-08-06	2020-07-26	2020-08-12	2020-08-07	2020-09-01	2024-08-31	2020-10-02
PE-PNCB-185357-CS-INDV / Contratación de especialista indígena	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		9,091.00	24,019.14	Firmado	2020-07-23	2020-09-27	2020-07-28	2020-10-13	2020-08-06	2020-10-20	2020-08-30	2020-11-23	2020-12-30	
PE-PNCB-185360-CS-INDV / Enlace Zonal	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		144,545.00	41,160.96	Firmado	2020-07-23	2020-08-03	2020-08-02	2020-08-21	2020-08-04	2020-09-04	2020-08-10	2020-09-12	2020-12-30	2023-04-11
PE-PNCB-185361-CS-INDV / Consultoría individual para responsable de demarcación territorial	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		29,091.00	54,878.98	Firmado	2020-07-23	2020-09-27	2020-08-02	2020-10-30	2020-08-04	2020-11-04	2020-08-10	2020-11-26	2020-12-30	
PE-PNCB-185363-CS-INDV / Consultoría individual para asistente técnico	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		16,970.00	12,343.59	Finalizado	2020-07-23	2020-08-03	2020-08-03	2020-08-07	2020-08-05	2020-09-07	2020-08-11	2020-09-28	2020-12-31	2021-02-28
PE-PNCB-B.2.1-CS-INDV-1 / Contratación del servicio de consultoría para diseño y actualización del diagnóstico y agenda ambiental regional de la S CAR	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		15,394.00	14,008.08	Firmado	2020-09-07	2020-10-09	2020-09-17	2020-11-06	2020-09-17	2020-11-25	2020-09-25	2020-12-07	2020-12-31	2021-03-28
PE-PNCB-C.2-CS-INDV-2 / Especialista en Adquisiciones	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		175,000.00	51,717.84	Rescindido	2020-09-17	2020-09-21	2020-09-28	2020-10-01	2020-10-01	2021-04-12	2020-10-05	2020-10-28	2024-10-29	
PE-PNCB-19.2-CS-INDV / Asistente Técnico en Adquisiciones y Logística	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		6,520.00	34,883.15	Rescindido	2020-09-22	2020-09-27	2020-09-26	2020-11-24	2020-09-28	2020-11-24	2020-10-02	2020-12-28	2020-12-31	
PE-PNCB-19.3-CS-INDV / Articulador Técnico	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		7,300.00	39,042.53	Firmado	2020-09-21	2020-10-05	2020-09-26	2020-10-13	2020-09-28	2020-10-20	2020-10-02	2020-11-15	2020-12-31	2023-04-12
PE-PNCB-19.4-CS-INDV / Especialista Legal	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,200.00	44,730.83	Finalizado	2020-09-21	2020-10-02	2020-09-28	2020-10-29	2020-09-30	2020-11-13	2020-10-02	2020-11-20	2020-12-31	2022-07-03
PE-PNCB-19.5-CS-INDV / Especialista en Comunicaciones	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,200.00	20,164.01	Finalizado	2020-09-21	2020-09-27	2020-09-28	2020-10-26	2020-09-30	2021-04-12	2020-10-02	2020-11-13	2020-12-31	2021-08-05
PE-PNCB-C.4-CS-INDV-2 / Especialista en Salvaguarda Socio Ambiental	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		133,637.00	34,466.84	Finalizado	2020-12-11	2020-12-14	2020-12-14	2020-12-28	2020-12-15	2021-01-12	2020-12-23	2021-03-04	2024-08-31	2022-08-02
PE-PNCB-C.1-SC-INDV-2 / Coordinador del Proyecto FIP-BM	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		218,560.00	57,037.21	Finalizado	2020-12-28	2021-02-02	2021-01-19	2021-02-11	2021-01-22	2021-03-01	2021-02-01	2021-03-08	2025-02-15	2022-05-11
PE-PNCB-B.1.3-CS-INDV-2 / Asistente técnico en demarcación	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		80,000.00	18,893.25	Firmado	2021-03-31	2021-04-27	2021-05-19	2021-07-16	2021-06-09	2021-07-26	2021-07-14	2021-09-07	2022-01-10	
PE-PNCB-B.1.1.2.1-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete: Especialista 1	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	5,622.49	Firmado	2021-04-19	2021-09-14	2021-06-07	2022-03-16	2021-06-28	2022-04-06	2021-08-02	2022-05-11	2022-01-29	2022-09-08
PE-PNCB-B.2.2.1-CS-INDV / Asistencia Técnica Especialista en Acompañamiento técnico (CAR Y CAM)	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		22,000.00	11,738.16	Firmado	2021-04-28	2022-04-19	2021-06-16	2022-05-30	2021-07-07	2022-06-22	2021-08-11	2022-07-07	2021-12-29	
PE-PNCB-B.3.2-CS-INDV / Responsable de planes de vida	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		32,000.00	1,934.96	Firmado	2021-03-31	2021-08-18	2021-05-19	2021-09-17	2021-06-09	2021-09-27	2021-07-14	2022-04-04	2021-10-12	2023-02-16

PE-PNCB-A.3.8.1-CS-INDV / Servicio de elaboración de kit de herramientas de comunicación para la socialización de las Salvaguardas Sociales y Ambiental del BM	TF / A8849	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		15,000.00	11,327.69	Firmado	2021-04-29	2021-07-30	2021-06-17	2021-11-10	2021-07-08	2022-03-18	2021-08-12	2022-04-02	2021-11-10	2022-09-11
PE-PNCB-A.3.8.2-CS-INDV / Servicio de elaboración de Protocolo de Relacionamento y/o código de Ética para el relacionamiento con actores sociales en el ámbito de intervención del FIP-BM	TF / A8849	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	5,463.73	Firmado	2021-04-30	2021-07-12	2021-06-18	2021-10-12	2021-07-09	2022-03-18	2021-08-13	2022-04-02	2022-02-09	2022-05-29
PE-PNCB-C.20-CS-INDV / Especialista en Sistemas Productivos Sostenibles	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		22,000.00	0.00	Firmado	2021-05-03	2022-06-21	2021-05-27	2022-09-21	2021-06-01	2022-09-21	2021-07-02	2022-10-12	2021-12-29	
PE-PNCB-C.25-CS-INDV / Especialista Zonal Salvaguardas	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		14,000.00	11,386.65	Firmado	2021-06-01	2021-09-14	2021-07-20	2021-11-04	2021-08-10	2021-12-07	2021-08-29	2021-12-13	2021-12-27	
PE-PNCB-B.1.1.2.2-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete: Especialista 2	TF / A8849	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.27	Firmado	2021-04-19	2021-09-14	2021-06-07	2022-04-01	2021-06-28	2022-04-22	2021-08-02	2022-05-11	2022-01-29	2022-09-06
PE-PNCB-B.1.1.2.3-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete: Especialista 3	TF / A8849	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.27	Firmado	2021-04-26	2021-09-14	2021-06-14	2022-04-04	2021-07-05	2022-04-27	2021-08-09	2022-05-25	2022-02-05	2022-09-07
PE-PNCB-29167-CS-INDV / Especialista en Inversión Pública	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		18,787.88	0.00	Cancelado	2017-09-22		2017-09-27		2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29177-CS-INDV / Plan de Evaluación de Impacto	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,121.21	0.00	Cancelado	2017-09-22		2017-09-27		2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29180-CS-INDV / Diseño del componente de gobernanza forestal y fortalecimiento institucional.	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		9,090.91	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29178-CS-INDV / Evaluación Ambiental	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		13,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29176-CS-INDV / Evaluación Social	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29183-CS-INDV / Especialista Fiduciario BM	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,121.00	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29179-CS-INDV / Documentos Operativos del proyecto	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		9,090.91	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29175-CS-INDV / Apoyo al diseño del componente inversiones comunitarias en Paisajes Forestales Sostenibles	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29182-CS-INDV / Supervisor de Diseño	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		21,818.00	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29173-CS-INDV / Asistente Técnico para procesamiento de información	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		3,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29174-CS-INDV / Editor Revisor	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		6,060.61	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29172-CS-INDV / Evaluación económica/social	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		6,060.61	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29171-CS-INDV / Especialista en Econegocios	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		8,181.82	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29170-CS-INDV / Especialista SIG, con experiencia en cuantificación de carbono	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		8,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29169-CS-INDV / Especialista Forestal	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29168-CS-INDV / Especialista Social en pueblos indígenas y poblaciones rurales	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29166-CS-INDV / Coordinador Técnico del Equipo Consultor	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		21,503.03	0.00	Cancelado	2017-10-19	2017-10-26	2017-10-25	2017-10-20	2017-10-27		2017-10-31		2018-01-30	
PE-PNCB-29444-CS-CDS / Eventos participativos, talleres y otros (Plan de Participación e Involucramiento de Actores)	TF / A4636		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		151,515.15	0.00	Cancelado	2017-09-25	2017-10-26	2017-09-28	2017-10-20			2017-10-03		2017-12-31	
PE-PNCB-B.3.5-CS-INDV / Fortalecimiento de juntas directivas	TF / A8845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		9,000.00	0.00	Cancelado	2021-11-30	2021-10-13	2022-05-05		2022-05-26		2022-06-30		2022-12-27	
PE-PNCB-A.4.7-CS-INDV / Consultoría para elaborar herramientas de comunicación del Mecanismo de Resolución de Quejas, Consultas y Conflictos y medidas de mitigación de los planes de negocio	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		4,500.00	0.00	Cancelado	2022-06-01		2022-07-20		2022-08-10		2022-09-14		2022-10-14	
PE-PNCB-B.1.1.1.3.1-CS-INDV / Coordinador (Especialista a legía) del equipo de monitoreo de Apoyar la titulación, a migración y asignación de derechos de comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		5,250.00	0.00	Cancelado	2022-06-17		2022-08-05		2022-08-26		2022-09-30		2022-12-29	

PE-PNCB-B.1.1.1.1.3.2-CS-IND / Especialista SIG del equipo de monitoreo de Apoyar la titulación, ampliación y asignación de derechos de comunidades nativas	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			5,625.00	0.00	Cancelado	2022-06-17	2022-08-05	2022-08-26	2022-09-30	2022-12-29					
PE-PNCB-B.1.1.1.1.3.3-CS-IND / Especialista en ciencias sociales del equipo de monitoreo de Apoyar la titulación, ampliación y asignación de derechos de comunidades nativas	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			5,625.00	0.00	Cancelado	2022-06-17	2022-08-05	2022-08-26	2022-09-30	2022-12-29					
PE-PNCB-B.1.1.1.1.3.4-CS-IND / Técnico indígena del equipo de monitoreo de Apoyar la titulación, ampliación y asignación de derechos de comunidades nativas	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			4,500.00	0.00	Cancelado	2022-06-17	2022-08-05	2022-08-26	2022-09-30	2022-12-29					
PE-PNCB-B.1.2.1.2.3-CS-IND V / Actualización del plan regional de acción ambiental - taller 01 y 02	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			5,500.00	0.00	Cancelado	2022-06-18	2022-08-06	2022-08-27	2022-10-01	2022-10-31					
PE-PNCB-B.1.2.1.2.4-CS-IND V / Actualización del plan regional de acción ambiental - taller 03	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			1,600.00	0.00	Cancelado	2022-07-18	2022-09-05	2022-09-26	2022-10-31	2022-11-30					
PE-PNCB-B.1.2.3.2.2-CS-IND V / Asistente técnico para Fortalecimiento de capacidades para la vigilancia de bosques en comunidades nativas	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			6,800.00	0.00	Cancelado	2022-03-01	2022-04-14	2022-05-05	2022-06-09	2022-12-06					
PE-PNCB-B.1.2.3.2.5-CS-IND V / Facilitador indígena del Fortalecimiento de capacidades para la vigilancia de bosques en comunidades nativas	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			6,800.00	0.00	Cancelado	2022-03-01	2022-04-14	2022-05-05	2022-06-09	2022-12-06					
PE-PNCB-B.1.2.3.4.2-CS-IND V / Asistente de capacitación del Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			5,700.00	0.00	Cancelado	2022-03-31	2022-05-14	2022-06-04	2022-07-09	2022-12-06					
PE-PNCB-B.1.2.3.4.6-CS-IND V / Técnico forestal 3 del Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			10,200.00	0.00	En ejecución	2022-04-01	2022-09-30	2022-05-15	2022-10-14	2022-06-05	2022-10-18	2022-07-04	2022-12-31		
PE-PNCB-B.1.2.1.3.1-CS-IND V / Consultoría individual Especialista en Gestión Institucional para actualización de instrumentos de gestión ambiental	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			11,341.00	0.00	Cancelado	2022-06-01	2022-06-22	2022-06-24	2022-07-29	2022-12-26					
PE-PNCB-B.1.2.1.2-CS-IND V / Consultoría individual de Técnico Indígena - URPIA	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			13,500.00	0.00	Cancelado	2022-03-01	2022-03-25	2022-03-27	2022-04-27	2022-12-23					
PE-PNCB-B.1.2.1.3-CS-IND V / Consultoría individual de Técnico Indígena - CORPIAA	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			13,500.00	1,321.79	Firmado	2022-04-01	2022-05-23	2022-04-25	2022-06-09	2022-04-27	2022-06-10	2022-05-28	2022-07-19	2022-12-24	2023-04-09
PE-PNCB-B.1.2.3.2.1-CS-IND V / Especialista en diseño de estrategia de monitoreo y vigilancia	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			11,250.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-11-24					
PE-PNCB-B.1.2.3.2.4-CS-IND V / Especialista en capacitación en temas de control y vigilancia	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			11,250.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-11-24					
PE-PNCB-B.1.2.3.3.1-CS-IND V / Especialista en fortalecimiento organizacional y asociatividad	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			11,250.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-11-24					
PE-PNCB-B.1.2.3.3.9-CS-IND V / Especialista en sensibilización ambiental	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			11,250.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-11-24					
PE-PNCB-B.1.2.3.4.1-CS-IND V / Especialista en fortalecimiento de capacidades	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			9,375.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-10-25					
PE-PNCB-B.1.2.3.4.7-CS-IND V / Especialista forestal	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			11,250.00	0.00	Cancelado	2022-05-01	2022-05-25	2022-05-27	2022-06-27	2022-12-24					
PE-PNCB-B.1.2.3.4.8-CS-IND V / Especialista en temas de control y vigilancia	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			11,250.00	0.00	Finalizado	2022-05-02	2022-09-30	2022-05-26	2022-10-17	2022-05-28	2022-10-17	2022-06-28	2022-11-16	2022-12-25	2023-04-09
PE-PNCB-B.2.1.1.2.1-CS-IND V / Consultoría para el diseño de la metodología a ser empleada en los talleres de capacitación para elaboración de planes de negocio. Diseño de los talleres, de presentación de los bases	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			16,145.00	0.00	Cancelado	2022-06-01	2022-06-25	2022-06-27	2022-07-07	2022-10-05					
PE-PNCB-B.2.1.4.1.1-CS-IND V / Consultoría individual para un responsable en comercialización y articulación comercial	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			18,000.00	2,300.76	Firmado	2022-04-01	2022-04-19	2022-04-21	2022-06-07	2022-04-23	2022-07-11	2022-05-03	2022-08-16	2022-12-29	
PE-PNCB-1.2.2.1.4-PLAN.VIDA-URPIA-CS-CDS / Servicio de consultoría para elaboración de planes de vida de las comunidades nativas en la provincia de Atalaya de la región Ucayali - grupo de comunidades A	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			164,014.00	167,997.39	Firmado	2022-03-31	2022-05-13	2022-04-10	2022-05-23	2022-06-14	2022-08-15	2022-08-13			

PE-PNCB-1.2.2.1.4-PLAN VID A-CORP-CS-CDS / Servicio de consultoría para elaboración de planes de vida de las comunidades nativas en la provincia de Atalaya de la región Ucayali - grupo de comunidades B	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	166,864.00	172,228.67	Firmado	2022-03-31	2022-05-13	2022-04-10	2022-05-23		2022-06-14	2022-08-09	2022-08-13		
PE-PNCB-1.1.5.ESP.FINANCIERD-2-CS-INDV / Especialista financiero	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	67,500.00	2,935.72	Firmado	2022-05-16	2022-05-23	2022-06-07	2022-08-15	2022-06-10	2022-08-17	2022-06-22	2022-09-04	2024-12-31	2023-04-09
PE-PNCB-3.4.1.ASIST.TEC1-CS-INDV / Asistente técnico 1	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	3,750.00	0.00	Cancelado	2022-05-23	2022-06-21	2022-05-28		2022-06-06	2022-06-24		2022-08-23		
PE-PNCB-3.4.2.ASIST.TEC2-CS-INDV / Asistente técnico 2	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	3,750.00	0.00	Cancelado	2022-05-23		2022-05-28		2022-06-02	2022-06-20		2022-08-19		
PE-PNCB-8.1.2.2.1.2.TEC-INDV-CS-INDV / consultoría individual de técnico indígena para brindar asistencia técnica en la elaboración e implementación de PLANES DE VIDA y su articulación con otros instrumentos de gestión	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited	8,108.00	7,734.25	Firmado	2022-06-09	2022-06-16	2022-06-14	2022-07-21	2022-06-19	2022-08-03	2022-07-09	2022-08-25	2023-01-05	2023-04-11
PE-PNCB-1.1.3.ESP.ADOQUIS-CS-INDV-3 / Especialista en aduiciones	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	21,081.00	10,218.79	Firmado	2022-06-25	2022-06-24	2022-07-06	2022-08-10	2022-07-09	2022-08-24	2022-07-13	2022-09-12	2022-12-31	
PE-PNCB-8.1.2.3.1.15-CS-INDV / Asistente administrativo del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PIP 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	1,100.00	0.00	Cancelado	2022-04-23		2022-06-06		2022-06-27	2022-08-01		2022-08-31		
PE-PNCB-8.1.2.3.1.14-CS-INDV / Especialista en conservación de bosques amazónicos II	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	2,100.00	0.00	Cancelado	2022-04-22		2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31		2022-08-30		
PE-PNCB-8.1.2.3.1.12-CS-INDV / Facilitador indígena del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PIP 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	3,800.00	0.00	Cancelado	2022-04-23		2022-06-06		2022-06-27	2022-08-01		2022-10-30		
PE-PNCB-8.1.2.3.1.11-CS-INDV / Asistente de capacitación del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PIP 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	7,700.00	0.00	Cancelado	2022-03-01		2022-04-14		2022-05-05	2022-06-09		2022-12-06		
PE-PNCB-8.1.2.3.1.10-CS-INDV / Especialista en conservación de bosques amazónicos I	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	11,250.00	0.00	Cancelado	2022-04-01		2022-04-25		2022-04-27	2022-05-28		2022-11-24		
PE-PNCB-8.1.2.3.1.9-CS-INDV / Operador logístico para capacitación en tecnologías y herramientas para el control y vigilancia	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	4,500.00	0.00	Cancelado	2022-05-19		2022-07-07		2022-07-28	2022-09-01		2022-10-01		
PE-PNCB-8.1.2.3.1.8-CS-INDV / Asistente de capacitación del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PIP 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	6,400.00	0.00	Cancelado	2022-04-18		2022-06-06		2022-06-27	2022-08-01		2022-12-29		
PE-PNCB-8.1.2.3.1.7-CS-INDV / Especialista en capacitación de tecnologías para control y vigilancia en comunidades	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	9,375.00	0.00	Cancelado	2022-07-01		2022-07-25		2022-07-27	2022-08-27		2022-12-25		
PE-PNCB-3.4.5.ASESOR.TECNICO-CS-INDV / Asesor técnico	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	7,567.00	5,588.51	Firmado	2022-07-11	2022-06-28	2022-07-16	2022-08-03	2022-07-26	2022-08-08	2022-08-10	2022-08-23	2022-10-09	
PE-PNCB-C.1.1.1.COORD.PR OY-CS-INDV-3 / Coordinador del proyecto	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	24,324.00	11,696.51	Firmado	2022-06-30	2022-07-13	2022-07-10	2022-07-27	2022-07-15	2022-08-24	2022-07-25	2022-09-03	2023-01-21	2023-02-12
PE-PNCB-A.3.4-CS-INDV / Servicio para el diseño, organización y desarrollo de talleres	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	3,030.00	0.00	Cancelado	2020-04-13		2020-04-20		2020-04-25	2020-05-10		2020-07-29		
PE-PNCB-A.3.6-CS-INDV / Servicio para el diseño, organización y desarrollo de talleres de salvaguardas	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	3,030.00	0.00	Cancelado	2020-05-12		2020-05-19		2020-05-24	2020-06-08		2020-07-08		
PE-PNCB-C.18.2-CS-INDV / Consultoría individual para cadenas productivas	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	13,637.00	0.00	Cancelado	2020-03-16	2020-08-16	2020-03-23		2020-03-28	2020-04-12		2020-07-31		
PE-PNCB-B.3.2-CS-COS / Contratación del servicio para responsable de planes de vida	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited	19,091.00	0.00	Cancelado	2020-05-04		2020-05-09		2020-05-14	2020-05-29		2020-12-31		
PE-PNCB-B.3.2-CS-COS-2 / Contratación del servicio para responsable de planes de vida	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	19,091.00	0.00	Cancelado	2020-12-11	2020-12-14	2020-12-23		2020-12-28	2021-01-01		2021-12-31		
PE-PNCB-C.23-CS-INDV / Especialista Zonal Negocios 1	TF / ABB49	Strengthening Sustainable f orest Landscape Managemnt and Use	Posterior	Individual	Open	9,000.00	0.00	Cancelado	2021-08-02		2021-08-26		2021-08-31	2021-09-19		2021-12-18		
PE-PNCB-316146-CS-INDV / ESPECIALISTA LEGAL	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	7,297.30	0.00	Finalizado	2022-09-14	2022-09-30	2022-09-26	2022-10-21	2022-09-29	2022-10-25	2022-10-05	2022-11-09	2023-01-03	2023-02-12
PE-PNCB-316148-CS-INDV / ASISTENTE TECNICO EN ADO UISIONES	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	6,486.49	0.00	Cancelado	2022-09-14	2022-09-16	2022-09-26		2022-09-29	2022-10-05		2023-01-03		
PE-PNCB-316149-CS-INDV / ESPECIALISTA EN SALVAGUARDAS SOCIO AMBIENTALES	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	7,297.30	0.00	Firmado	2022-09-15	2022-09-17	2022-09-28	2022-10-10	2022-10-01	2022-10-12	2022-10-07	2022-10-25	2023-01-05	

PE-PNCB-8.2.1.1.2.2-CS-IND V / FORMALIZACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open - National	6,081.08	0.00	Firmado	2022-06-01	2022-09-16	2022-06-25	2022-10-11	2022-06-27	2022-10-13	2022-07-07	2022-10-26	2022-12-04
PE-PNCB-317141-CS-INDV / ASISTENTE TÉCNICO EN ADOLESCENCIAS	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open - National	6,486.49	0.00	Cancelado	2022-09-20	2022-09-29	2022-10-05	2022-11-16	2022-10-08		2022-10-14		2023-01-12
PE-PNCB-8.3.1-CS-INDV / Validación de beneficiarios potenciales	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open	3,500.00	0.00	Cancelado	2021-06-28		2021-07-27		2021-08-06		2021-08-26		2021-09-25
PE-PNCB-8.4.1-CS-INDV / Servicio para reconocimiento (0 2 Comunidades Nativas en 0 3 meses)	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open	30,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-08		2021-07-27		2021-08-17		2021-09-21		2022-02-18
PE-PNCB-8.4.2-CS-INDV / Servicio para ampliación y titulación	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open	37,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-28		2021-08-16		2021-08-21		2021-08-31		2022-01-28
PE-PNCB-8.4.3.5-CS-INDV / Especialista en control y vigilancia forestal (perfil legal para Planes de Negocio)	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open	19,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-26		2021-05-21		2021-05-31		2021-06-11		2021-12-08
PE-PNCB-C.19.11-CS-INDV / Servicio de elaboración de contenidos informativos para su difusión en el ámbito de intervención del proyecto	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	8,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-26		2021-06-14		2021-07-05		2021-08-09		2021-12-07
PE-PNCB-8.3.2.1-CS-INDV / Diseño de metodología para talleres	TF / ABB45	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	9,500.00	0.00	Cancelado	2021-05-31		2021-07-19		2021-08-09		2021-08-25		2021-09-24
PE-PNCB-8.4.3.6-CS-INDV / Especialista en monitoreo de bosques	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	14,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-29		2021-04-23		2021-05-03		2021-06-03		2021-11-30
PE-PNCB-C.22-CS-INDV / Especialista Financiero Zonal	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open	6,000.00	0.00	Cancelado	2021-08-02		2021-08-31		2021-09-05		2021-09-24		2021-12-23
PE-PNCB-8.4.3.2-CS-INDV / Desarrollo de protocolos de actuación para el monitoreo y vigilancia	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	8,000.00	0.00	Cancelado	2021-07-26		2021-08-30		2021-09-02		2021-09-09		2021-12-08
PE-PNCB-8.3.3.1-CS-INDV / Implementación de talleres de ideas de negocio	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open	17,000.00	0.00	Cancelado	2021-07-26		2021-08-24		2021-09-03		2021-09-15		2021-11-14
PE-PNCB-C.19.6-CS-INDV / Especialista en Seguimiento y Monitoreo	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-26	2021-07-27	2021-05-20		2021-06-10		2021-07-05		2022-01-01
PE-PNCB-8.3.3-CS-INDV / Especialista Indígena	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-31	2021-08-26	2021-05-19		2021-06-09		2021-07-14		2022-01-10
PE-PNCB-8.1.2.3.4-CS-INDV / Técnico forestal	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National	6,486.49	0.00	Cancelado	2022-10-03	2022-10-06	2022-10-16	2022-11-22	2022-10-19		2022-10-29		2022-12-28
PE-PNCB-8.1.2.3.4.5-CS-INDV / Técnico forestal 2 del Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	10,200.00	0.00	Cancelado	2022-04-01		2022-05-15		2022-06-05		2022-07-04		2022-12-31
PE-PNCB-8.1.2.1.2.2-CS-INDV / Consultoría para Actualización de la Agenda Ambiental de la Región Ucayali y Actualización del Plan Regional de Acción Ambiental de Ucayali	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National	7,770.27	0.00	Firmado	2022-04-22	2022-10-06	2022-06-10	2022-10-28	2022-07-01	2022-11-02	2022-08-05	2022-12-01	2022-09-04
PE-PNCB-319331-CS-CDS / SERVICIO PARA LA SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE FOTOS Y VIDEO INFORMATIVO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL FORTA	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	4,729.73	0.00	Finalizado	2022-10-06	2022-10-13	2022-10-15	2022-10-20		2022-10-24	2022-10-27	2022-11-13	2022-11-29
PE-PNCB-319332-CS-CDS / Servicio de consultoría individual para la elaboración de manual de implementación de fondos de incentivos	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	5,675.68	0.00	Firmado	2022-10-06	2022-11-25	2022-10-13	2022-12-05		2022-10-22	2022-12-14		2022-12-31
PE-PNCB-8.2.1.4.1.2-CS-INDV / ASISTENTE EN COMERCIALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL	TF / ABB45	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National	22,702.70	0.00	Firmado	2022-10-26	2022-11-02	2022-11-08	2022-12-21	2022-11-11	2022-12-29	2022-11-17	2023-01-06	2023-12-31
PE-PNCB-322546-CS-INDV / CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA EN PRESUPUESTO PÚBLICO	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	34,054.05	0.00	Firmado	2022-10-26	2022-10-28	2022-10-31	2022-11-17	2022-11-03	2022-11-18	2022-11-06	2023-03-08	2023-12-31
PE-PNCB-322975-CS-INDV / ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	22,702.70	0.00	Cancelado	2022-10-26		2022-10-28		2022-11-01		2022-11-05		2023-12-31
PE-PNCB-322976-CS-INDV / ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA OFICINA REGIONAL ATALAYA	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	11,351.35	0.00	Firmado	2022-10-26	2022-11-02	2022-11-07	2022-11-28	2022-11-09	2022-11-28	2022-11-17	2022-12-20	2023-12-31
PE-PNCB-335057-CS-INDV-POA 1.1.1.1.3 / Especialista 1-Equipo de Monitoreo	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National	22,613.00	0.00	Cancelado	2023-01-09		2023-01-27		2023-01-28		2023-01-31		2024-01-26
PE-PNCB-335058-CS-INDV-POA 1.1.1.1.3 / Especialista 2-Equipo de Monitoreo	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National	22,613.00	0.00	Cancelado	2023-01-09		2023-01-27		2023-01-28		2023-01-31		2024-01-26
PE-PNCB-335060-CS-INDV-POA 1.1.1.1.3 / Especialista 2-Instrumentos de gestión ambiental de la CAR actualizados	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National	7,538.00	0.00	Cancelado	2023-10-02		2023-10-21		2023-10-22		2023-10-26		2023-12-25

PE-PNCB-335064-CS-INDV-P OA 1.2.3.4.1 / Especialista en Gestión Institucional para act ualización de instrumentos d e gestión ambiental - Política Climática y Ambiental Local de Atalaya	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		9,034.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-01-09	2023-01-28	2023-01-29	2023-02-02	2023-04-18
PE-PNCB-335065-CS-INDV-P OA 1.2.3.4.1 / Consultoría par a la "Elaboración de la Polític a Ambiental y Climática Local de Atalaya (PACLA)"	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		7,538.00	0.00	Cancelado	2023-10-02	2023-10-21	2023-10-22	2023-10-26	2023-12-25
PE-PNCB-335067-CS-INDV-P OA 1.2.3.4.1 / Asistente de c apacitación	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		15,075.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-02-03	2023-02-24	2023-02-25	2023-03-01	2023-12-26
PE-PNCB-335068-CS-INDV-P OA 1.2.3.4.2 / Técnico Forest al SÓFFSA 1	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		15,075.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-02-03	2023-02-24	2023-02-25	2023-03-01	2023-12-26
PE-PNCB-335069-CS-INDV-P OA 1.2.3.4.2 / Técnico Forest al SÓFFSA 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		15,075.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-02-03	2023-02-24	2023-02-25	2023-03-01	2023-12-26
PE-PNCB-335072-CS-INDV-P OA 1.2.3.4.5 / Técnico Forest al UTMFC	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		15,075.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-02-03	2023-02-24	2023-02-25	2023-03-01	2023-12-26
PE-PNCB-335073-CS-INDV-P OA 2.1.1.1.4 / Especialista Fi nanciero Zonal	TF / ABB45	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Individual	Open - National		22,613.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-01-09	2023-01-27	2023-01-28	2023-02-01	2024-01-27
PE-PNCB-335074-CS-INDV-P OA 2.1.1.1.7 / Asistente técni co	TF / ABB45	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Individual	Limited		13,568.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-01-09	2023-01-17	2023-01-22	2023-01-30	2024-01-25
PE-PNCB-335348-CS-INDV-P OA 2.1.5.1.4 / Especialista en Planes de Negocio y Salvagu ardas 1	TF / ABB45	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Individual	Open - National		16,332.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-02-03	2023-02-24	2023-02-25	2023-03-01	2023-12-26
PE-PNCB-335350-CS-INDV-P OA 2.1.5.1.4 / Especialista en Planes de Negocio y Salvagu ardas 2	TF / ABB45	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Individual	Open - National		16,332.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-02-03	2023-02-24	2023-02-25	2023-03-01	2023-12-26
PE-PNCB-335352-CS-INDV-P OA 3.1.1.1.8 / Asistente en A dquisiciones	TF / ABB49	Project Management, Monit oring and Evaluation	Previa	Individual	Limited		24,121.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-01-11	2023-01-17	2023-01-24	2023-01-30	2024-01-25
PE-PNCB-335353-CS-INDV-P OA 3.1.1.1.9 / Especialista en Seguimiento	TF / ABB49	Project Management, Monit oring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		30,151.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-01-11	2023-01-31	2023-02-02	2023-02-06	2024-02-01
PE-PNCB-335359-CS-INDV-P OA 3.1.1.1.10 / Asistente en Contabilidad y Tesorería	TF / ABB49	Project Management, Monit oring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		15,201.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-01-13	2023-01-19	2023-01-26	2023-01-31	2023-12-27
PE-PNCB-335369-CS-INDV-P OA 3.2.3.1.1 / Especialista en comunicaciones 1	TF / ABB49	Project Management, Monit oring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		19,347.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-01-12	2023-02-01	2023-02-03	2023-02-07	2024-01-03
PE-PNCB-335371-CS-INDV-P OA 3.2.3.1.1 / Especialista en comunicaciones 2	TF / ABB49	Project Management, Monit oring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		15,829.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-03-08	2023-03-28	2023-03-30	2023-04-03	2023-12-29
PE-PNCB-341424-CS-INDV-P OA 3.2.4.1.1 / ASISTENTE EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS	TF / ABB49	Project Management, Monit oring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		4,113.11	0.00	Cancelado	2023-02-13	2023-02-15	2023-02-16	2023-02-19	2023-04-24
PE-PNCB-344947-CS-INDV-P OA 3.2.4.1.1 / Asistente Técni co Administrativo	TF / ABB49	Project Management, Monit oring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		3,391.96	0.00	Firmado	2023-02-27	2023-02-17	2023-03-02	2023-03-06	2023-03-05
PE-PNCB-335059-CS-INDV-P OA 1.2.1.2.1 / Consultoría par a la "Elaboración de la Estrat egia Regional de Cambio Cli mático"	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		7,538.00	0.00	Ejecución pendien te	2023-05-02	2023-05-21	2023-05-22	2023-05-26	2023-07-25
PE-PNCB-360660-CS-INDV / Especialista en Temas de Co ntrol y vigilancia	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		6,784.00	0.00	En ejecución	2023-05-11	2023-05-09	2023-05-27	2023-05-29	2023-06-03
PE-PNCB-363248-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADQUISIC IONES	TF / ABB49	Project Management, Monit oring and Evaluation	Previa	Individual	Open - National		9,798.99	0.00	En ejecución	2023-05-24	2023-06-09	2023-06-05	2023-08-03	2023-06-07
PE-PNCB-363475-CS-INDV / Supervisor del Fondo de Inic iativas para Conservación de Bosques	TF / ABB45	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Individual	Limited		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-05-26	2023-05-30	2023-05-29	2023-06-16	2023-06-01
PE-PNCB-363477-CS-INDV / Enlace Zonal	TF / ABB49	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Individual	Open - National		27,135.68	0.00	En ejecución	2023-05-26	2023-06-02	2023-06-07	2023-06-10	2023-06-16
PE-PNCB-370802-CS-INDV / Servicio de Articulador Técni co 1 para articular, coordinar y brindar asistencia técnica a las comunidades beneficiaria s del Proyecto, con sus organ izaciones base y organizacio nes indígenas regionales: CO RPIA y URPIA	TF / ABB49	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Individual	Limited		4,120.88	0.00	Cancelado	2023-07-12	2023-08-01	2023-07-17	2023-08-07	2023-08-07
PE-PNCB-370805-CS-INDV / Servicio de Articulador Técni co 1 para articular, coordinar y brindar asistencia técnica a las comunidades beneficiaria s del Proyecto, con sus organ izaciones base y organizacio nes indígenas regionales: CO RPIA y URPIA	TF / ABB49	Strengthening Sustainable F orest Landscape Manage ment and Use	Posterior	Individual	Limited		4,120.88	0.00	En ejecución	2023-07-12	2023-08-01	2023-07-17	2023-08-07	2023-08-17

PE-PNCB-375628-CS-INDV / ESPECIALISTA TECNICO I PARA CAPACITACION EN RECONOCIMIENTO DE COMITES DE VIGILANCIA Y CONTROL FORESTAL COMUNITARIO EN LA PROVINCIA DE ATALAYA. CODIGO COMPONENTE B, ACCION 1.2, ACTIVIDAD 1.2.3	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited	7,142.00	0.00	En ejecución	2023-08-07	2023-08-19	2023-08-12	2023-08-19	2023-08-22	2023-09-06	2024-03-04
PE-PNCB-375629-CS-INDV / ESPECIALISTA TECNICO II PARA CAPACITACION EN RECONOCIMIENTO DE COMITES DE VIGILANCIA Y CONTROL FORESTAL COMUNITARIO EN LA PROVINCIA DE ATALAYA. CODIGO COMPONENTE B, ACCION 1.2, ACTIVIDAD 1.2.	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited	7,142.00	0.00	En ejecución	2023-08-07	2023-08-17	2023-08-12	2023-08-19	2023-08-22	2023-09-01	2024-02-28
PE-PNCB-377055-CS-INDV / 2.1.1.3.2 Servicio de seguimiento y supervisión - Asistente Administrativo	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	4,522.61	0.00	En ejecución	2023-08-21	2023-08-15	2023-08-23	2023-08-24	2023-08-30	2023-09-04	2024-03-02
PE-PNCB-377165-CS-INDV / 1.2.3.2.1 "Servicio de asistencia técnica legal para fortalecer las capacidades en Control y vigilancia comunal en la provincia de ATALAYA"	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited	7,537.39	0.00	En ejecución	2023-08-22	2023-09-06	2023-08-27		2023-09-11	2023-09-21	2024-03-19
PE-PNCB-379544-CS-INDV / Servicio de Articulador Técnico I para articular, coordinar y brindar asistencia técnica a las comunidades beneficiarias del Proyecto, con sus organizaciones base y organizaciones indígenas regionales. UR	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited	4,120.88	0.00	En ejecución	2023-09-04	2023-09-06	2023-09-09		2023-09-18	2023-10-11	2024-04-08
PE-PNCB-380616-CS-INDV / 2.2.2.1.3 RESPONSABLE EN COMERCIALIZACION Y ARTICULACION COMERCIAL	TF / ABB45	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited	14,285.00	0.00	Bajo Revision	2023-09-11	2023-09-15	2023-09-16		2023-09-26	2023-10-06	2024-04-03
PE-PNCB-384040-CS-INDV / Supervisor del Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited	19,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-27		2023-10-02		2023-10-07	2023-10-17	2024-04-14