

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project

Region Project P162594

Project Implementation agency:

1. "DNP" means *Departamento Nacional de Planeacion*, the Borrower's National Planning Department created by Law 19 of 1958 and regulated by Decree 2996 of 1968.
2. "ANT" means *Agencia Nacional de Tierras*, the Borrower's National Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015
3. "SNR" means *Superintendencia de Notariado y Registro*, the Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created by Law Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 1962.
4. "IGAC" means *Instituto Geografico Agustin Codazzi*, the Geographic Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 1983 and regulated by Decree 283 8 of 1991.

Date of the Procurement Plan: 02/07/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 - 08/06/2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016, revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

PROCUREMENT PLAN Colombia : Multipurpose Cadaster Project

General Information
Country: Colombia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-12-02
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-09-27
Project ID: P162594 **GPN Date:** 2019-09-10
Project Name: Multipurpose Cadaster Project
Loan / Credit No: IBRD / 89370
Executing Agency: National Planning Department- DNP

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-DNP-147286-CS-QCBS / Contratar la definición de estrategias que garanticen la sostenibilidad del sistema de catastro multipropósito y de registro de instrumentos públicos, en términos de acceso e fectivo a los servicios, trámites y costos.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		103,482.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-01	2023-02-22		2023-04-14					2023-05-24	2023-06-23	2023-08-07		2023-09-04		2023-12-29			
CO-DNP-147217-CS-QCBS / Realizar la prueba de concepto del RDM que incluye la casuística de su arquitectura.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		195,298.00	0.00	Cancelado	2020-10-15	2020-11-04		2020-12-15					2021-02-08	2021-02-23	2021-03-25		2021-04-10		2021-07-30			
CO-DNP-147252-CS-QCBS / Diseñar las estrategias y mecanismos para proveer infraestructura de servicios e información a los habitantes del resto del territorio de forma permanente, incluida la generación de capacidades a los ciudadanos. Usuario como generador de información.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		151,326.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-01	2023-02-22		2023-04-25					2023-05-23	2023-06-22	2023-07-27		2023-09-16		2023-12-29			
CO-DNP-147281-CS-QCBS / Generar o fortalecer capacidades en materia de gestión fiscal.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,088,236.00	0.00	Cancelado	2021-08-02	2021-08-23		2021-10-06					2021-11-23	2021-12-23	2022-02-05		2022-03-19		2023-03-19			
CO-DNP-147272-CS-QCBS / Generar o fortalecer capacidades en materia de ordenamiento territorial, ambiental y planeación económica y social.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,088,236.00	0.00	Cancelado	2021-08-02	2021-09-01		2021-10-19					2021-12-05	2022-01-04	2022-02-15		2022-03-28		2023-03-28			
1.1.8.1 / Plan fortalecimiento y organización del recurso humano experto en CM y Diseño del módulo gestión del conocimiento	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		52,083.00	0.00	Cancelado	2022-04-15	2022-04-25		2022-05-10							2022-06-09		2022-07-01		2022-12-31			
1.1.2.1 / Realizar la auditoría del desarrollo e implementación del Repositorio de Datos Maestros (RDM) que adelanta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) bajo el esquema de fábrica de software para el Programa CMRU.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		198,600.00	171,363.04	Firmado	2022-01-05	2022-02-02	2022-01-19	2022-03-05	2022-03-05	2022-04-22					2022-03-12	2022-05-31	2022-03-29	2022-06-16	2022-12-31	2023-01-08		
4.1.1.1 / Realizar la evaluación de medio término enfocada al desarrollo de los componentes del Programa CMRU.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		196,314.00	170,868.38	Firmado	2022-05-12	2022-05-16	2022-06-02	2022-05-17	2022-07-17	2022-06-13					2022-07-22	2022-08-01	2022-08-11	2022-08-14	2023-01-27	2023-01-05		
CO-DNP-147255-CS-QCBS / Contratar los servicios de Auditoría Externa al Proyecto.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		266,023.00	0.00	Firmado	2022-09-21	2022-09-27	2022-10-06	2022-10-12	2022-10-27					2022-11-09	2022-11-18	2022-11-15	2022-11-25	2022-11-18	2022-11-29	2022-12-16	2022-12-17	2025-06-30
1.1.2.1-23 / Auditoría RDM	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		172,941.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-01	2023-02-22		2023-03-08							2023-03-15		2023-04-04		2023-12-31			

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CO-DNP-147535-CS-INDV / A pagar al Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la coordinación y gestión integral del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural".	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	71,376.00	57,750.53	Finalizado	2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	2020-01-09	2020-01-07	2020-01-09	2020-01-13	2020-01-19	2020-12-31	2021-01-15
CO-DNP-147279-CS-INDV / E especialista financiero para apoyar en la planificación, ejecución, seguimiento y control financiero y contable de los recursos y compromisos adquiridos para el Proyecto Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	45,635.00	37,909.25	Firmado	2020-01-20	2019-12-24	2020-02-03	2020-01-07	2020-02-17	2020-01-15	2020-03-03	2020-01-26	2020-12-31	
CO-DNP-147539-CS-INDV / Líder Financiero para apoyar la ejecución financiera de los compromisos adquiridos en virtud de los programas financiados con recursos de los organismos multilaterales de crédito y cooperación.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	69,497.00	52,593.59	Firmado	2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	2020-01-03	2020-01-07	2020-01-09	2020-01-13	2020-01-13	2020-12-31	
CO-DNP-147280-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para adelantar la labor de apoyo administrativo y gestión documental de la Unidad de coordinación y gestión del DNP en el marco del proyecto para la Adopción e implementación del Catastro Multipropósito Urbano - Rural.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	26,286.00	19,298.96	Firmado	2020-01-20	2019-12-24	2020-02-22	2020-01-24	2020-02-28	2020-03-04	2020-03-04	2020-03-08	2020-12-31	
CO-DNP-151650-CS-INDV / A pagar al Departamento Nacional de Planeación en la planificación, seguimiento y monitoreo en las actividades previstas para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural".	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	51,111.00	38,723.02	Firmado	2020-01-03	2019-12-24	2020-01-20	2020-01-15	2020-01-31	2020-01-22	2020-02-14	2020-02-28	2020-12-31	
CO-DNP-151651-CS-INDV / A pagar al Departamento Nacional de Planeación como Especialista de Salvaguardas Sociales en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural".	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	51,111.00	34,806.24	Firmado	2020-01-03	2019-12-24	2020-02-05	2020-03-04	2020-02-09	2020-03-31	2020-02-19	2020-04-06	2020-12-31	
CO-DNP-151652-CS-INDV / A pagar al Departamento Nacional de Planeación como Especialista de Salvaguardas Ambientales en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural".	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	51,111.00	32,592.28	Firmado	2020-01-03	2019-12-24	2020-02-06	2020-03-04	2020-02-13	2020-04-16	2020-03-02	2020-04-19	2020-12-31	
CO-DNP-147273-CS-INDV / Servicios de consultoría para adelantar la labor de Coordinador de fortalecimiento tecnológico de la Unidad de coordinación y gestión del DNP para el proyecto Adopción e implementación del Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	51,111.00	28,073.17	Firmado	2020-01-07	2019-12-24	2020-01-24	2020-03-05	2020-02-10	2020-05-27	2020-03-02	2020-05-30	2020-12-31	
CO-DNP-151658-CS-INDV / A pagar al Departamento Nacional de Planeación en la gestión técnica del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural".	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	26,285.00	16,501.87	Firmado	2020-01-03	2019-12-24	2020-02-10	2020-03-11	2020-02-13	2020-04-22	2020-03-02	2020-04-24	2020-12-31	
CO-DNP-147270-CS-INDV / A pagar al DNP en los procesos de selección y contratación financiados, total o parcialmente, con recursos de los organismos multilaterales de crédito, de cooperación, asistencia o ayuda internacional.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	3,194.00	0.00	Cancelado	2020-01-15				2020-02-10		2020-03-16		2020-12-31	
CO-DNP-153840-CS-INDV / A pagar al Departamento Nacional de Planeación (DNP), como Coordinador Técnico de las actividades previstas para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural".	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	69,497.00	52,817.39	Firmado	2020-01-14	2020-01-15	2020-01-18	2020-01-20	2020-01-22	2020-01-20	2020-01-28	2020-01-27	2020-12-31	
CO-DNP-160439-CS-INDV / A pagar de adquisiciones; Apoyo al DNP en las actividades administrativas y de gestión de los procesos de selección y contratación financiados, total o parcialmente, con recursos de Banca Multilateral y Cooperación Internacional.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	11,885.00	7,014.75	Rescindido	2020-02-19	2020-02-19	2020-04-08	2020-03-09	2020-04-29	2020-03-09	2020-06-03	2020-06-10	2020-12-31	
CO-DNP-160429-CS-INDV / Coordinador de la política de catastro y de tierras; Presta servicios profesionales especializados para apoyar al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el diseño e implementación de la política pública de catastro y de tierras.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	98,300.00	78,510.09	Firmado	2020-02-28	2020-03-02	2020-03-09	2020-03-12	2020-03-30	2020-03-12	2020-05-04	2020-03-14	2020-12-31	

CO-DNP-147538-CS-INDV / E especialista en adquisiciones para apoyar los procesos de selección y contratación de bienes y servicios de consultoría y no consultoría que deba realizar la entidad para el Proyecto Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	45.635.00	0.00	Cancelado	2019-12-31	2019-12-24	2020-01-02	2020-01-07	2020-01-13	2020-12-31				
CO-DNP-168845-CS-INDV / E especialista en Adquisiciones en los procesos de selección y contratación de bienes y servicios de consultoría y no consultoría que deba realizar la entidad para cumplir los compromisos adquiridos con la Banca Multilateral	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	41.120.00	0.00	Finalizado	2020-04-15	2020-04-16	2020-04-25	2020-04-24	2020-05-16	2020-04-30	2020-06-20	2020-05-24	2020-12-31	2020-05-30
CO-DNP-181291-CS-INDV / E especialista en Adquisiciones en los procesos de selección y contratación de bienes y servicios de consultoría y no consultoría que deba realizar la entidad para cumplir los compromisos adquiridos con la Banca Multilateral	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	41.120.00	37.322.40	Finalizado	2020-04-15	2020-04-16	2020-04-25	2020-04-24	2020-05-16	2020-04-30	2020-06-20	2020-05-05	2020-12-31	2021-01-07
CO-DNP-160432-CS-INDV / A poyo de Gestión Operativa. Prestar servicios de apoyo administrativo y operativo a la Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal (SDF)	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	11.885.00	2.255.88	Firmado	2020-08-03	2020-08-19	2020-09-01	2020-09-24	2020-09-02	2020-09-24	2020-09-17	2020-10-27	2020-12-31	
CO-DNP-146922-CS-INDV / S ervicios de consultoría para adelantar la labor de enlace catastral de la Unidad de coordinación y gestión del DNP para el proyecto Adopción e implementación del Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	25.161.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-30		2021-04-20		2021-05-25		2021-12-31		
CO-DNP-147285-CS-INDV / S ervicios de Consultoría para adelantar la labor de apoyo de la gestión jurídica de la Unidad de coordinación y gestión del DNP en el marco del proyecto para la Adopción e implementación del Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	23.226.00	0.00	Cancelado	2020-02-10	2020-03-30		2020-04-20		2020-05-25		2020-12-31		
CO-DNP-147536-CS-INDV / A poyar al Departamento Nacional de Planeación (DNP), como Coordinador Administrativo de las actividades previstas para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	69.497.00	0.00	Cancelado	2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03		2020-01-07	2020-01-13		2020-12-31		
CO-DNP-151673-CS-INDV / A poyar al Departamento Nacional de Planeación en la gestión de las comunicaciones para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	51.111.00	0.00	Cancelado	2020-01-03	2019-12-24	2020-02-10		2020-02-13	2020-03-02		2020-12-31		
CO-DNP-151660-CS-INDV / A poyar al Departamento Nacional de Planeación en el fortalecimiento de capacidades fiscales y de ordenamiento territorial de los municipios beneficiarios del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	51.111.00	0.00	Cancelado	2020-01-03	2019-12-24	2020-02-10		2020-02-17	2020-03-02		2020-12-31		
CO-DNP-184490-CS-INDV / A poyo de adquisiciones; Apoyar al DNP en las actividades administrativas y de gestión de los procesos de selección y contratación financiados, total o parcialmente, con recursos de Banca Multilateral y Cooperación Internacional.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	11.885.00	2.872.28	Firmado	2020-08-25	2020-08-19	2020-09-13	2020-10-02	2020-09-15	2020-10-02	2020-09-18	2020-10-14	2020-12-31	
CO-DNP-186669-CS-INDV / A poyar al DNP como Experto en Diálogo Social y Mediación Intercultural de las actividades previstas para el desarrollo del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	17.361.00	13.459.00	Firmado	2020-08-25	2020-08-19	2020-09-04	2020-08-28	2020-09-09	2020-09-03	2020-09-19	2020-09-08	2020-12-31	
CO-DNP-195696-CS-INDV / A poyar al DNP en la elaboración del diseño detallado de la arquitectura de datos, que soporta la operación del RDM, la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM_COL para el Programa Catastro Multipropósito Urbano.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	8.928.88	4.250.60	Firmado	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-30	2020-11-23	2020-10-30		2020-11-16	2020-12-06	2020-12-31	
CO-DNP-195692-CS-INDV / A poyar al DNP en la descripción de la arquitectura de referencia que permita la implementación del RDM del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	8.928.88	4.250.60	Firmado	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-30	2020-11-23	2020-10-30	2020-11-30	2020-11-16	2020-12-06	2020-12-31	

CO-DNP-195694-CS-INDV / A poyar al DNP en la descripción de los procesos de negocio q ue soportan la operación del RDM, la interoperabilidad con los sistemas misionales y la a dopción del estándar LADM, COL del Programa Catastro M ultipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	8,928.88	4,250.60	Firmado	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-30	2020-11-23	2020-10-30	2020-11-30	2020-11-16	2020-12-08	2020-12-31	
CO-DNP-195693-CS-INDV / A poyar al DNP en la especificació n detallada de los requerimie ntos del RDM, la interoperabi lidad con los sistemas mision ales y la adopción del estándar LADM, COL del Programa C atastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	4,941.18	2,352.28	Firmado	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-30	2020-11-23	2020-10-30	2020-12-01	2020-11-16	2020-12-12	2020-12-31	
CO-DNP-195695-CS-INDV / A poyar al DNP en la descripción n y documentación de los proc esos de gestión de informac ión geográfica que permitan l a implementación del RDM d el Programa Catastro Multipr opósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	4,941.18	2,352.28	Firmado	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-30	2020-11-23	2020-10-30	2020-11-30	2020-11-16	2020-12-05	2020-12-31	
CO-DNP-208479-CS-INDV / P restar Servicios al DNP, en la coordinación y gestión integr al del Programa Catastro Mul tipropósito, Préstamos BIRF n. ° 8937-CO y BID n.° 4856/O C-CO	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	67,768.00	58,991.78	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-08	2021-01-04	2021-01-08	2021-01-09	2021-01-10	2021-12-31	2022-01-03
CO-DNP-208480-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en el diseño e implementación de l a política pública de catastro de tierras, en el marco del Programa Catastro Multipro grama Catastro Multipropós ito y de las metas establec das en el PND 2018-2022.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	95,609.00	89,142.41	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-25	2021-01-18	2021-01-25	2021-01-23	2021-01-30	2021-12-31	2022-01-05
CO-DNP-208444-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la gestión administrativa del Pr ograma Catastro Multipropós ito, Préstamos BIRF n.° 8937- CO y BID n.° 4856/OC-CO	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	24,372.00	23,131.42	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-13	2021-01-18	2021-01-13	2021-01-23	2021-01-16	2021-12-31	2022-01-03
CO-DNP-208488-CS-INDV / P restar servicios de apoyo ad ministrativo y operativo a la SOF, en el marco de las acti vidades de supervisión que r ealizará esta dependencia pa ra la ejecución del Proyecto, Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	12,257.00	11,700.32	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-15	2021-01-23	2021-01-20	2021-12-31	2021-06-25
CO-DNP-208477-CS-INDV / P restar Servicios al DNP, como Coordinador Técnico del Prog rama Catastro Multipropósito , Préstamos BIRF n.° 8937-C O y BID n.° 4856/OC-CO	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	61,837.00	53,352.94	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-23	2021-01-21	2021-12-31	2022-01-03
CO-DNP-208475-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la coordinación del desarro- llo, diseño e implementación del componente de Fortalecim iento Tecnológico del Program a Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	47,390.00	44,977.76	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-13	2021-01-18	2021-01-13	2021-01-23	2021-01-16	2021-12-31	
CO-DNP-208490-CS-INDV / P restar Servicios al DNP como Especialista de Salvaguardas Sociales en el marco del Prog rama Catastro Multipropósito , Préstamos BIRF n.° 8937-C O y BID n.° 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	47,390.00	44,977.76	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-13	2021-01-18	2021-01-13	2021-01-23	2021-01-16	2021-12-31	2022-01-03
CO-DNP-208489-CS-INDV / P restar Servicios al DNP como Especialista de Salvaguardas Ambientales en el marco del Programa Catastro Multiprop ósito, Préstamos BIRF n.° 89 37-CO y BID n.° 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	46,577.00	44,460.78	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-15	2021-01-23	2021-01-22	2021-12-31	
CO-DNP-208443-CS-INDV / P restar servicios al DNP, como Experto en Diálogo Social y Mediación Intercultural del Pr ograma Catastro Multipropós ito, Préstamos BIRF n.° 8937- CO y BID n.° 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	21,948.00	19,386.97	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-13	2021-01-18	2021-01-13	2021-01-23	2021-01-16	2021-06-30	2022-01-03
CO-DNP-208438-CS-INDV / A poyar al DNP en la gestión té cnica del Programa para la a dopción e implementación de un Catastro Multipropósito, P réstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	24,372.00	23,131.42	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-13	2021-01-18	2021-01-13	2021-01-23	2021-01-16	2021-12-31	2022-01-03
CO-DNP-208440-CS-INDV / P restar Servicios al DNP como Especialista en Adquisiciones , en los procesos que deba r ealizar la entidad para cumplir los compromisos adquiridos c on la Banca Multilateral y u rganismos de Cooperación In ternacional.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	58,167.00	55,493.09	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-08	2021-01-04	2021-01-08	2021-01-09	2021-01-12	2021-12-31	2021-05-07
CO-DNP-208487-CS-INDV / A poyar al DNP en las actividad es administrativas y de gesti ón de los procesos de selecci ón y contratación del Progr ama Catastro Multipropósito, P réstamo BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	12,756.00	12,169.65	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-08	2021-01-04	2021-01-08	2021-01-09	2021-01-15	2021-12-31	2022-01-07

CO-DNP-208471-CS-INDV / P restar Servicios al DNP como Líder Financiero, en el manejo de los procesos necesarios en virtud de los programas financiados con recursos de los organismos multilaterales de crédito, de cooperación, asistencia y ayuda internacional	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	58,167.00	55,058.99	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-08	2021-01-04	2021-01-08	2021-01-09	2021-01-15	2021-12-31	2022-01-07
CO-DNP-208442-CS-INDV / P restar Servicios al DNP, como Especialista Financiero del Programa Catastro Multipropósito, Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	40,845.00	38,989.05	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-13	2021-01-14	2021-01-13	2021-01-18	2021-01-16	2021-12-31	2022-01-03
CO-DNP-208474-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la documentación de la arquitectura de referencia que permite la implementación del RDM del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	14,823.00	14,149.23	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-15	2021-01-23	2021-01-20	2021-04-30	2021-03-05
CO-DNP-208437-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la elaboración del diseño detallado de la arquitectura de datos, que soporta la operación del RDM, la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM_CDL del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	14,823.00	14,149.23	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-23	2021-01-21	2021-04-30	2021-05-02
CO-DNP-208433-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la descripción y documentación de los procesos de gestión de información geográfica que permitan la implementación del RDM del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	8,203.00	7,830.15	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-23	2021-01-21	2021-04-30	2021-06-19
CO-DNP-208431-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la descripción de los procesos de negocio que soportan la operación del RDM, la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM_CDL del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	14,823.00	14,149.23	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-15	2021-01-23	2021-01-20	2021-04-30	
CO-DNP-208485-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la especificación detallada de los requerimientos del RDM, la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM_CDL del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	8,203.00	7,830.15	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-15	2021-01-23	2021-01-22	2021-04-30	
CO-DNP-208435-CS-INDV / A apoyar al DNP en la elaboración del diseño detallado de la arquitectura de solución que soporta la operación del Repostorio de Datos Maestro (RDM) del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	17,103.00	9,175.56	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2021-02-04	2021-03-17	2021-02-09	2021-04-22	2021-02-16	2021-04-24	2021-05-31	2021-07-03
CO-DNP-202804-CS-INDV / A apoyar al Departamento Nacional de Planeación en la planificación, seguimiento y monitoreo de las actividades previstas para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano-Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	2,892.00	0.00	Cancelado	2020-12-09	2020-12-11			2020-12-11		2020-12-13		2020-12-27	
CO-DNP-208481-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en la planificación, seguimiento y monitoreo de las actividades previstas para el Programa para el Catastro Multipropósito, Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	47,390.00	45,882.48	Firmado	2020-12-15	2020-12-22	2020-12-20	2021-01-08	2021-01-18	2021-01-08	2021-01-23	2021-01-11	2021-12-31	
CO-DNP-195697-CS-INDV / A apoyar al DNP en la elaboración del diseño detallado de la arquitectura de solución que soporta la operación del RDM del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	8,928.88	0.00	Cancelado	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-30		2020-10-30		2020-11-16		2020-12-31	
CO-DNP-208482-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en el fortalecimiento institucional de las entidades responsables de la ejecución de la política de catastro multipropósito y del SAT, de acuerdo con las actividades previstas para el Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	35,531.00	33,915.99	Finalizado	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23	2021-01-15	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-19	2021-12-31	2022-01-04
CO-DNP-208441-CS-INDV / P restar Servicios al DNP, en las actividades relacionadas con el seguimiento y control a través de SIIF de los recursos ejecutados por el Programa Catastro Multipropósito, Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	17,559.04	13,847.84	Finalizado	2020-12-18	2020-12-22	2021-01-04	2021-01-25	2021-01-15	2021-03-04	2021-01-22	2021-03-07	2021-12-31	2022-01-03
CO-DNP-208509-CS-INDV / P restar Servicios al DNP en el desarrollo de acciones tendientes a la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales y fiscales de las E.F. en el marco del Programa Catastro Multipropósito, Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	30,685.00	28,283.64	Finalizado	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23	2021-01-15	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-18	2021-12-31	2022-01-03

CO-DNP-208486-CS-INDV / Prestar servicios al DNP como Especialista Jurídico a través del acompañamiento permanente en la ejecución operativa y de campo en el marco de l Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	43,380.00	32,723.81	Finalizado	2021-01-25	2021-01-27	2021-02-11	2021-03-29	2021-02-16	2021-04-12	2021-02-26	2021-04-18	2021-12-31	2022-01-07
CO-DNP-242467-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones para el Programa Catastro Multipropósito	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	20,833.00	13,502.69	Finalizado	2021-07-14	2021-07-16	2021-08-07	2021-08-20	2021-08-12	2021-09-21	2021-08-22	2021-09-27	2021-12-31	2022-01-07
3.4.1.4 / Enlace 2 de BOYACA, CUNDINAMARCA Y META	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	18,070.00	0.00	Cancelado	2022-02-15		2022-03-12		2022-03-15		2022-03-23		2022-12-31	
3.4.1.5 / Enlace 3 de CAQUETA, HUILA Y META	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	17,949.00	0.00	Cancelado	2022-02-15		2022-03-12		2022-03-15		2022-03-24		2022-12-31	
3.4.1.7 / Enlace 3 de CESAR	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	18,014.00	0.00	Cancelado	2022-02-15		2022-03-12		2022-03-15		2022-03-23		2022-12-31	
4.1.1.6 / Apoyo de gestión operativa	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	11,936.00	0.00	Cancelado	2021-12-16	2021-12-23	2021-12-16		2021-12-16		2022-01-21		2022-12-31	
4.1.1.13 / Especialista en salvaguardas ambientales	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	26,645.00	23,257.10	Firmado	2021-12-16	2021-12-23	2022-01-27	2022-03-11	2022-02-06	2022-03-25	2022-02-15	2022-04-01	2022-12-31	2023-01-04
CO-DNP-252631-CS-INDV / Prestar servicios de apoyo administrativo y operativo a la Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal (SDFF), en el marco de las actividades de supervisión que realizará esta dependencia para la ejecución del Proyecto, de acuerdo a los obj	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	5,271.00	0.00	Cancelado	2021-09-20	2021-09-22	2021-10-24		2021-11-01		2021-11-03		2022-01-12	
4.1.1.21 / Especialista financiero en la planificación, ejecución, seguimiento y control financiero y contable de los recursos y compromisos autorizados con la Banca Multilateral, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un CMRU.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	40,525.00	38,348.49	Finalizado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-30	2022-01-13	2021-12-30	2022-01-13	2022-01-05	2022-01-28	2022-12-31	2023-01-15
4.1.1.1 / Coordinador general. Objeto: Coordinación y gestión integral del Programa CMRU, el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIR F No. 937-CO y BID No. 4856	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	65,002.00	61,847.21	Firmado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-13	2021-12-25	2022-01-13	2022-01-04	2022-01-20	2022-12-31	
4.1.1.3 / Especialista en planificación, seguimiento y monitoreo de las actividades previstas para el Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	46,818.00	44,347.27	Finalizado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-13	2021-12-25	2022-01-13	2022-01-10	2022-01-20	2022-12-31	
4.1.1.5 / Profesional en Gestión Administrativa y Jurídica del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	29,869.00	28,265.13	Firmado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-13	2021-12-25	2022-01-13	2022-01-10	2022-01-20	2022-12-31	
4.1.1.2 / Asesor de la política de catastro y de tierras - diseño e implementación de la política pública de catastro y de tierras, en el marco del Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	93,100.00	86,549.82	Firmado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-27	2021-12-30	2022-01-27	2022-01-21	2022-02-14	2022-12-31	
4.1.1.8 / Especialista en diálogo social y Mediación Intercultural en la interlocución, mediación y construcción de confianza con las comunidades étnicas en el marco de las actividades previstas para el desarrollo del Programa CMRU.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	46,818.00	44,303.45	Firmado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-18	2021-12-25	2022-01-18	2022-01-10	2022-01-25	2022-12-31	
3.4.1.1. / Profesional en Fortalecimiento Territorial- Desarrollo de acciones tendientes a la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales y fiscales de las entidades territoriales, en el marco del Programa para la adopción e implementación de un	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	29,276.00	27,703.62	Firmado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-17	2021-12-25	2022-01-17	2022-01-17	2022-01-24	2022-12-31	
4.1.1.7 / Especialista Jurídico a través del acompañamiento permanente en la ejecución operativa y de campo en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	45,325.00	0.00	Cancelado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20		2021-12-25		2022-01-10		2022-12-31	
4.1.1.9 / Coordinador técnico de las actividades previstas para el Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	59,652.00	56,448.42	Firmado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-19	2021-12-25	2022-01-19	2022-01-10	2022-01-26	2022-12-31	
4.1.1.11 / Gestor Fortalecimiento Tecnológico- apoyo en el seguimiento y gestión de las actividades de Fortalecimiento Tecnológico que adelantan las entidades ejecutoras en el marco del Programa para la adopción e implementación de un CMRU	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	29,869.00	28,265.13	Firmado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-14	2021-12-25	2022-01-14	2022-01-10	2022-01-21	2022-12-31	

4.1.1.18 / Especialista en adquisiciones en los procesos de selección y contratación de bienes y servicios de consultoría y/o consultoría que deba realizar la entidad para cumplir los compromisos adquiridos con el Programa CMRU.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	49,531.00	46,870.97	Firmado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-30	2022-01-11	2022-01-01	2022-01-11	2022-01-04	2022-01-29	2022-12-31	2023-01-16
4.1.1.20 / Líder financiero en el manejo de los procesos de cesantías para la ejecución financiera de los compromisos adquiridos en virtud de los programas financiados con recursos de los organismos multilaterales de crédito, de cooperación.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	57,139.00	54,070.35	Finalizado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-12	2021-12-25	2022-01-12	2022-01-04	2022-01-30	2022-12-31	2023-01-16
4.1.1.19 / Apoyo de adquisiciones en las actividades administrativas y de gestión de los procesos de selección y contratación del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	18,044.00	17,046.64	Firmado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-11	2021-12-25	2022-01-11	2022-01-04	2022-01-30	2022-12-31	2023-01-16
4.1.1.10 / Coordinador fortalecimiento tecnológico en el desarrollo, diseño e implementación del componente de Fortalecimiento Tecnológico del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	46,818.00	44,303.45	Firmado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-18	2021-12-25	2022-01-18	2022-01-10	2022-01-25	2022-12-31	
4.1.1.12 / Especialista en salvaguardas sociales en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	45,887.00	43,422.42	Firmado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-17	2021-12-25	2022-01-17	2022-01-17	2022-01-24	2022-12-31	
4.1.1.14 / Especialista en Cartografía y Catastro- Gestión y seguimiento a los procesos cartográficos, geodésicos y catastrales del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	33,787.00	31,972.87	Firmado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-17	2021-12-25	2022-01-17	2022-01-17	2022-01-25	2022-12-31	
4.1.1.16 / Profesional gestión de conocimiento. Diseño del Plan para el fortalecimiento y organización del recurso humano experto en Catastro Multipropósito y de programas para la generación de conocimiento técnico y recursos.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	29,275.00	27,764.42	Finalizado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-18	2021-12-25	2022-01-18	2022-01-17	2022-02-05	2022-12-31	2022-08-02
4.1.1.15 / Gestor técnico operativo- Apoyar al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la gestión técnica del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	29,275.00	27,703.04	Finalizado	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-20	2022-01-17	2021-12-25	2022-01-17	2022-01-17	2022-01-24	2022-12-31	
CO-DNP-276363-CS-INDV / Especialista Jurídico a través del acompañamiento permanente en la ejecución operativa y de campo en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	42,097.00	39,686.51	Firmado	2022-02-09	2022-02-07	2022-02-10	2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	2022-02-16	2022-02-18	2022-12-31	
4.1.1.25 / Apoyo en Gestión Operativa	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	11,936.00	9,313.09	Firmado	2022-02-07	2022-03-09	2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	2022-04-01	2022-03-27	2022-04-08	2022-12-31	
3.4.1.4-23 / Profesional Enlace Territorial Transversal	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open - National	19,895.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-20		2023-02-13		2023-02-18		2023-03-01		2023-12-31	
4.1.1.10.23 / Coordinador Fortalecimiento Tecnológico	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open - National	44,275.00	0.00	En ejecución	2023-01-20	2023-05-15	2023-02-13		2023-02-15		2023-02-28		2023-12-31	
4.1.1.3.23 / Especialista en planeación, seguimiento y monitoreo	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	16,278.00	0.00	Firmado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-20	2023-01-14	2023-01-20	2023-01-16	2023-01-28	2023-05-15	
3.4.1.1-23 / Profesional en Fortalecimiento Territorial	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct - National	12,013.00	0.00	Firmado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-26	2023-01-14	2023-01-26	2023-01-16	2023-02-03	2023-05-15	
4.1.1.1.23 / Coordinador General	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	22,050.00	0.00	Finalizado	2023-01-12	2023-01-24	2023-01-13	2023-01-26	2023-01-14	2023-01-26	2023-01-16	2023-02-03	2023-05-15	2023-04-04
4.1.1.5.23 / Profesional en Gestión Administrativa y Jurídica	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	10,401.00	0.00	Firmado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-19	2023-01-14	2023-01-19	2023-01-16	2023-01-27	2023-05-15	
4.1.1.6.23 / Apoyo en Gestión Operativa	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	6,189.00	0.00	Firmado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-25	2023-01-14	2023-01-25	2023-01-16	2023-02-02	2023-05-15	
4.1.1.7.23 / Especialista Jurídico	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	10,401.00	0.00	Finalizado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-19	2023-01-14	2023-01-19	2023-01-16	2023-01-27	2023-05-15	
4.1.1.9.23 / Coordinador Técnico	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	20,542.00	0.00	Firmado	2023-01-12	2023-01-24	2023-01-13	2023-01-26	2023-01-14	2023-01-26	2023-01-16	2023-02-03	2023-05-15	
4.1.1.11.23 / Profesional en Fortalecimiento Tecnológico	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	10,401.00	0.00	Firmado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-19	2023-01-14	2023-01-19	2023-01-16	2023-02-03	2023-05-15	
4.1.1.12.23 / Especialista en Salvaguardas Sociales	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	16,278.00	0.00	Firmado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-19	2023-01-14	2023-01-19	2023-01-16	2023-01-27	2023-05-15	
4.1.1.13.23 / Especialista en Salvaguardas Ambientales	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	10,401.00	0.00	Finalizado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-20	2023-01-14	2023-01-20	2023-01-16	2023-01-31	2023-05-15	2023-05-15
4.1.1.14.23 / Especialista en Cartografía y Catastro	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	12,013.00	0.00	Firmado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-19	2023-01-14	2023-01-19	2023-01-16	2023-01-27	2023-05-15	
4.1.1.15.23 / Gestor Técnico Operativo	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	10,401.00	0.00	Firmado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-19	2023-01-14	2023-01-19	2023-01-16	2023-01-27	2023-05-15	

4.1.1.17.23 / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		16,798.00	0.00	Finalizado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-19	2023-01-14	2023-01-19	2023-01-16	2023-01-27	2023-05-15	2023-05-15
4.1.1.18.23 / Apoyo en Adquisiciones	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		6,189.00	0.00	Firmado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-19	2023-01-14	2023-01-19	2023-01-16	2023-01-27	2023-05-15	
4.1.1.19.23 / Líder Financiero	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		19,346.00	0.00	Firmado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-17	2023-01-14	2023-01-17	2023-01-16	2023-01-25	2023-05-15	
4.1.1.20.23 / Especialista Financiero	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		13,885.00	0.00	Firmado	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-13	2023-01-17	2023-01-14	2023-01-17	2023-01-16	2023-01-25	2023-05-15	
CO-DNP-282567-CS-INDV / Enlace Territorial 1 de BOLIVAR Y CESAR	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		15,496.00	0.00	Cancelado	2022-03-05	2022-03-09	2022-04-23		2022-04-26		2022-05-02		2022-12-31	
3.4.1.6 / Enlace 1 de CAUCA	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		17,949.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-03-02	2022-03-12		2022-03-15		2022-03-23		2022-12-31	
CO-DNP-282554-CS-INDV / Enlace 2 Boyacá	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		15,496.00	0.00	Cancelado	2022-03-05	2022-03-09	2022-04-23		2022-04-26		2022-05-01		2022-12-31	
CO-DNP-282563-CS-INDV / Enlace Territorial 1 META	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		11,222.00	0.00	Cancelado	2022-03-05	2022-03-09	2022-04-23		2022-04-26		2022-05-02		2022-12-31	
CO-DNP-282568-CS-INDV / Enlace Territorial Transversal	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		15,496.00	0.00	Cancelado	2022-03-05	2022-03-09	2022-04-23		2022-04-26		2022-05-02		2022-12-31	
3.4.1.2.23 / Profesional Enlace Territorial 2 Bolívar- Sucre	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open - National		19,895.00	0.00	En ejecución	2023-01-20	2023-05-15	2023-02-13		2023-02-15		2023-02-27		2023-12-31	
3.4.1.3.23 / Profesional Enlace Territorial 3 Bolívar- Cesar	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open - National		19,895.00	0.00	En ejecución	2023-01-20	2023-05-15	2023-02-13		2023-02-15		2023-02-27		2023-12-31	
CO-DNP-358482-CS-CDS / Especialista Jurídico	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		29,300.00	0.00	Firmado	2023-05-26	2023-05-15	2023-05-29	2023-05-31	2023-06-01	2023-05-31	2023-06-07	2023-06-04	2023-12-31	
CO-DNP-358490-CS-CDS / Especialista en Salvaguardas Ambientales	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		29,300.00	0.00	Firmado	2023-05-26	2023-05-15	2023-05-29	2023-05-30	2023-06-01	2023-05-31	2023-06-07	2023-06-04	2023-12-31	
CO-DNP-382704-CS-INDV / Prestar Servicios de Consultoría Individual al DNP, como Especialista en Adquisiciones en el marco del "Programa Catastro Multipropósito Rural - Urbano", financiado con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.º 8937-CO y BID n.º 4856OC-CO.	IBRD / 89370	Project Management	Previa	Individual	Open - National		13,979.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-05		2023-10-24		2023-10-29		2023-11-08		2023-12-31	
CO-DNP-363003-CS-INDV / Profesional en Diálogo Social y Mediación Intercultural	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open - National		19,970.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-02		2023-10-23		2023-10-24		2023-11-01		2023-12-31	