

**Proyecto de Gestión Integral de los  
Riesgos en el Sistema Agroindustrial  
Rural (GIRSAR)**

**Monto - USD150 MILLONES**















AR-UCAR-216770-CS-CQS / Contratación de firma consultora/universidad para diseño de estrategia de financiamiento de riesgos. 3.1.2.1	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National			70,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-06	2022-03-15	2021-04-27	2021-06-10			2021-07-10	2021-08-14	2022-02-10
AR-UCAR-369759-CS-CQS / Firma consultora para Asistencia Técnica y Capacitación	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National			98,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-07		2023-08-28	2023-10-11			2023-11-10	2023-12-15	2024-06-12

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCAR-186662-CS-INDV / Contratación Consultoría Especialista en Ingeniería Civil para Formulación de Proyecto 3	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		9,285.70	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186673-CS-INDV / Contratación Consultoría Especialista en Formulación y Evaluación Económica de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186678-CS-INDV / Contratación Consultoría especialista ambiental para formulación de proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		9,285.70	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186680-CS-INDV / Contratación Consultoría especialista en afectación de activos para formulación de proyecto	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		6,964.30	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186681-CS-INDV / Contratación Consultoría especialista en pueblos indígenas para formulación de proyecto	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		6,964.30	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186683-CS-INDV / Contratación de Data Entry	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		5,285.70	0.00	Cancelado	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186685-CS-INDV / Contratación de 4 Especialistas, Master o Doctor en economía agropecuaria y finanzas públicas.- Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		59,214.30	0.00	Cancelado	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186687-CS-CDS / Buenos Aires- Comité Técnico de Evaluación de Subproyectos - Contrato Servicios de Consultoría IICA	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		74,000.00	0.00	Firmado	2021-04-01	2021-07-21	2021-04-11	2021-07-08			2021-06-15	2021-10-31	2021-12-12	
AR-UCAR-216774-CS-INDV / Especialista en economía agraria para estudio de prefactibilidad para seguro en Ganadería	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		6,224.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03		2021-06-21		2021-07-12		2021-08-16		2022-02-12	
AR-UCAR-216778-CS-INDV / Contratación de un consultor/especialista en seguros para adecuación póliza seguro hortícola. 3.2.2.2.	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11	
AR-UCAR-216761-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de 1 Especialista, Master o Doctor en agronomía, SIG, Tel edetección.- Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30		2021-06-18		2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09	
AR-UCAR-216756-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de 2 Programadores	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30		2021-06-18		2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09	
AR-UCAR-216760-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de 1 Ing. Electrónico	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30		2021-06-18		2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09	
AR-UCAR-186682-CS-INDV / Contratación de 2 Programa de web Symfonia SENIOR (Front-Backend)	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		14,857.10	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11	
AR-UCAR-216772-CS-INDV / Especialista en economía agraria/seguros	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		7,780.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03		2021-06-21		2021-07-12		2021-08-16		2022-02-12	
AR-UCAR-216776-CS-INDV / Contratación de un actuario. 3.2.1.1	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01		2021-07-20		2021-08-10		2021-09-14		2022-03-13	
AR-UCAR-225099-CS-INDV / Contratación de cuatro (4) Consultores Especialistas en Riesgo	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		29,045.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11	
AR-UCAR-226535-CS-INDV / ELMI - 6 consultores/as en Ingeniería Agrónoma o Técnicas Universitarias en Sistemas de Riego o carreras afines	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		37,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11	
AR-UCAR-227311-CS-INDV / Especialista en Ciencias Ambientales-Cambio climático	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		8,714.00	0.00	Firmado	2021-06-01	2021-08-02	2021-07-20	2021-08-24	2021-08-10	2021-08-25	2021-09-14	2021-10-26	2022-03-13	
AR-UCAR-227312-CS-INDV / Especialista en hidrología para cálculo de precipitación por satélites	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		3,112.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11	

AR-UCAR-227313-CS-INDV / Especialista informático con conocimiento agropecuario para estudio de prefactibilidad de Sistema de datos de daños y pérdidas	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		6,224.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14	2022-03-13				
AR-UCAR-227314-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores Especialistas en Riesgo	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		29,045.00	0.00	Firmado	2021-05-03	2021-04-01	2021-06-21	2021-05-20	2021-07-12	2021-06-07	2021-08-16	2021-08-18	2022-02-12
AR-UCAR-227315-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as Económicos o técnicos especialistas en evaluación económica de proyectos.	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		19,087.00	0.00	Firmado	2021-04-01	2021-04-01	2021-05-20	2021-05-20	2021-06-10	2021-06-10	2021-07-15	2021-08-04	2022-01-11
AR-UCAR-227320-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as en Ingeniería Agrónoma o especialistas en producción rural	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		19,087.00	0.00	Firmado	2021-04-01	2021-04-01	2021-05-20	2021-05-20	2021-06-10	2021-05-24	2021-07-15	2021-06-07	2022-01-11
AR-UCAR-216777-CS-INDV / Contratación de dos consultores agrónomos especialistas en horticultura para relevamiento sector hortícola BAs (3.2.2.3)	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-01		2021-06-19		2021-07-10		2021-08-14		2022-02-10
AR-UCAR-226536-NC-DIR / E LMI - Diplomatura en Riesgo y Drenaje. Universidad Nacional de Cuyo	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		30,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-03	2021-09-07	2021-05-13				2021-07-17		2022-01-13
AR-UCAR-226709-CS-CDS / Convenio CONAE - Contratación de firma consultora para desarrollo de productos, distribución y capacitación	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Previa	Selección directa de consultores	Direct		1,325,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-14	2022-07-11	2021-06-24	2022-03-08			2021-08-28		2022-02-24
AR-UCAR-240331-CS-INDV / Contratación de Analista Funcional para los sistemas existentes en sitio web de la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA)	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Firmado	2021-06-28	2021-05-03	2021-08-16	2021-07-23	2021-09-06	2021-07-27	2021-10-11	2021-10-03	2022-04-09
AR-UCAR-247572-CS-INDV / ELMi - Contratación de 4 consultores especialistas en programación y desarrollo de aplicaciones	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		16,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-11		2021-09-29		2021-10-20		2021-11-24		2022-05-23
AR-UCAR-255415-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as Especialistas Socio-ambientales para la Formulación de Proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		16,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-01		2021-11-19		2021-12-10		2022-01-14		2022-07-13
AR-UCAR-255416-CS-INDV / Un (1) Consultoría Especialistas en Ingeniería Civil para Formulación de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Firmado	2021-10-01	2021-10-01	2021-11-19	2021-11-15	2021-12-10	2021-11-23	2022-01-14	2022-03-20	2022-07-13
AR-UCAR-280638-CS-INDV / Un (1) consultor para Preparación de Plan Evaluación de Impacto Subproyecto GIRSAR: Rehabilitación de la dinámica hídrica del subsistema del Arroyo Bai - Zona Norte de Corrientes	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		1,700.00	0.00	Cancelado	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2022-09-12
AR-UCAR-286181-CS-INDV / Un (1) consultor para la preparación del plan de evaluación de impacto del subproyecto GIRSAR "Prevención y Control de incendios forestales de la Provincia de Mendoza" subcomponente 2.2	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		1,700.00	0.00	Cancelado	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2022-09-12
AR-UCAR-295695-CS-INDV / Consultor para Evaluación de medio término del programa	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		4,700.00	0.00	En ejecución	2022-06-01	2022-07-01	2022-07-20		2022-08-10		2022-09-14		2022-11-30
AR-UCAR-286182-CS-INDV / Un (1) consultor para la preparación de Plan Evaluación de Impacto Subproyecto GIRSAR	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		6,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-01		2022-07-01		2022-10-31
AR-UCAR-288856-CS-CDS / Contratación INTA para Monitoreo y muestras en el marco del Subproyecto "Fortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" de la provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		334,301.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-27		2022-07-07				2022-09-10		2023-03-09
AR-UCAR-227319-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores/as Especialistas Socio-ambientales para la Formulación de Proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		58,174.00	0.00	Firmado	2021-04-01	2021-04-01	2021-05-20	2021-05-19	2021-06-10	2021-06-09	2021-07-15	2021-09-23	2023-03-31
AR-UCAR-227318-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores/as Especialistas en Ingeniería Civil para Formulación de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		38,174.00	0.00	Firmado	2021-04-01	2021-04-01	2021-05-20	2021-05-20	2021-06-10	2021-06-10	2021-07-15	2021-08-23	2022-11-30
AR-UCAR-186676-CS-INDV / Contratación 3 Consultores/as especialistas en conectividad rural y sistemas de información para formulación de proyectos.	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		78,000.00	0.00	Firmado	2020-08-17	2021-10-01	2020-10-05	2020-11-14	2020-10-26	2020-12-04	2020-11-30	2021-02-09	2024-12-31
AR-UCAR-216779-CS-INDV / Contratación de un consultor/ra especialista en abogacía y/o administración pública para proceso de adquisición seguro. 3.2.2.3	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11

AR-UCAR-216780-CS-INDV / Contratación de 2 consultores/as profesionales en agronomía, economía agraria o para registro de productores para Plan Piloto de seguro Hortícola y Florícola en la provincia de Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open - National	35,000.00	0.00	Firmado	2022-07-15	2021-07-15	2022-09-02	2021-09-02	2022-09-23	2021-09-23	2022-10-28	2022-08-16	2023-04-26
AR-UCAR-216763-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de Administrador datos - Data Entry	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open - National	24,000.00	0.00	Firmado	2022-07-15	2021-06-01	2022-09-02	2021-07-12	2022-09-23	2021-03-16	2022-10-28	2021-08-07	2023-04-26
AR-UCAR-227316-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as Especialistas en Formulación de proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	19,087.00	0.00	Cancelado	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11
AR-UCAR-216781-CS-INDV / Contratación de 1 consultor especialista en Comunicación para difusión de acciones y avances del Programa	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	0.00	Firmado	2021-06-01	2021-05-14	2021-06-06	2021-06-09	2021-06-27	2021-06-30	2021-08-01	2021-10-05	2022-12-31
AR-UCAR-216762-CS-INDV / 2 Consultores Especialistas 5 Teledetección con formación en geografía o ciencias ambientales/sociales para monitoreo de eventos extremos con impacto agroproductivo	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Limited	14,000.00	0.00	Firmado	2021-06-01	2021-08-13	2021-06-06	2021-08-18	2021-06-27	2021-08-25	2021-08-01	2022-03-21	2022-12-30
AR-UCAR-216762-CS-INDV / Especialista SIG - Teledetección con formación en geografía o ciencias ambientales/sociales para monitoreo de eventos extremos con impacto agroproductivo	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	6,224.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-08-02	2021-07-20		2021-08-10		2021-09-14		2022-03-13
AR-UCAR-227316-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores Especialistas en Formulación de proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open - National	60,000.00	0.00	Firmado	2022-10-14	2021-04-16	2022-12-02	2021-05-05	2022-12-23	2021-05-18	2023-01-27	2021-10-05	2024-12-31
AR-UCAR-332218-CS-QCBS / Contratación directa del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para actualización del estudio "Las explotaciones agropecuarias familiares en la República Argentina" en base a datos censales 2018	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	260,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-02		2023-01-12				2023-03-18		2023-09-14
AR-UCAR-368962-CS-INDV / Consultoría técnica en mantenimiento de sistemas eléctricos	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited	20,262.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-28		2023-07-03		2023-07-24		2023-08-28		2025-12-31
AR-UCAR-368999-CS-INDV / Consultores especialistas en formulación, desarrollo y gestión de proyectos	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited	168,150.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-22		2023-06-27		2023-07-18		2023-08-22		2025-12-31
AR-UCAR-368935-CS-INDV / Consultoría especialista en Gestión presupuestaria	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited	46,095.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-23		2023-06-28		2023-07-19		2023-08-23		2024-02-19
AR-UCAR-368943-CS-INDV / 2 Consultores/as técnica en control y revisión de proyectos	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited	32,589.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-23		2023-06-28		2023-07-19		2023-08-23		2025-12-31
AR-UCAR-368893-CS-INDV / Consultoría técnica en derecho	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited	19,587.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-23		2023-06-28		2023-07-19		2023-08-23		2024-02-19
AR-UCAR-368941-CS-INDV / Consultoría técnica en gestión de desembolsos y subejecuciones	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited	14,691.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-23		2023-06-28		2023-07-19		2023-08-23		2024-02-19
AR-UCAR-368710-CS-INDV / Consultoría técnica en gestión financiera	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited	19,587.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-22		2023-06-27		2023-07-18		2023-08-22		2024-02-18
AR-UCAR-368940-CS-INDV / 2 Consultores técnicas en gestión presupuestaria	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited	32,589.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-23		2023-06-28		2023-07-19		2023-08-23		2024-02-19
AR-UCAR-368944-CS-INDV / Consultoría técnica en Comunicación y Difusión de proyectos	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited	17,898.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-23		2023-06-28		2023-07-19		2023-08-23		2024-02-19
AR-UCAR-369561-CS-INDV / Consultoría técnica en gestión administrativa y documental	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited	17,898.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-28		2023-07-03		2023-07-24		2023-08-28		2025-12-31
AR-UCAR-369564-CS-INDV / Consultoría técnica en gestión de proyectos con financiamiento externo	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited	14,697.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-28		2023-07-03		2023-07-24		2023-08-28		2025-12-31
AR-UCAR-368946-CS-INDV / 3 Consultores técnicas en procesos de adquisiciones	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited	58,809.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-23		2023-06-28		2023-07-19		2023-08-23		2024-02-19
AR-UCAR-368900-CS-INDV / 3 Consultores técnicas en procesos de contrataciones y gestiones administrativas	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited	52,176.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-23		2023-06-28		2023-07-19		2023-08-23		2024-02-19
AR-UCAR-360918-CS-INDV / Contratación de un consultor para el Desarrollo de una aplicación móvil de agrometeorología para INTA	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open - National	5,000.00	0.00	Cancelado	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-19		2023-09-09		2023-10-14		2024-04-11
AR-UCAR-360918-CS-INDV / Contratación de un consultor para el Desarrollo de una aplicación móvil de agrometeorología para INTA	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Limited	9,426.00	0.00	En ejecución	2023-09-14	2023-09-01	2023-09-19		2023-10-10		2023-11-14		2024-05-12

AR-UCAR-360918-CS-INDV- / Contratación de un consultor para el Desarrollo de una aplicación móvil de agrometeorología para INTA	IBRD / B8670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open - National		9.426.00	0.00	Cancelado	2023-07-01		2023-08-19		2023-09-09		2023-10-14		2024-04-11
AR-UCAR-378379-CS-INDV- / Consultoría especialista en evaluación de proyectos	IBRD / B8670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Limited		11.721.00	0.00	En ejecución	2023-09-15		2023-09-20		2023-10-11		2023-11-15		2024-05-13
AR-UCAR-378379-CS-INDV- / Consultoría especialista en evaluación de proyectos	IBRD / B8670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open - National		11.721.00	0.00	Cancelado	2023-09-01	2023-08-15	2023-10-20		2023-11-10		2023-12-15		2024-06-12