

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Mauritania Social Safety Net Project II (P171125)**

**Project Implementation agency: Delegation Générale Taazour**

**Date of the Procurement Plan:** March 17<sup>th</sup>, 2020

**Period covered by this Procurement Plan:** 2020

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *“Not Applicable”*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - *“Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: *“Not Applicable”*

Works: *“Not Applicable”*

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *“Not Applicable”*

**Other Relevant Procurement Information.** *“Not Applicable”*



MR-SSNS-276758-GO-RFQ / Acquisition d'un système d'archive numérique et gestion électronique des documents	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	Annulé														2022-06-27				2022-08-22	2023-02-18																												
MR-SSNS-276767-GO-RFQ / Système d'un contrôle d'accès	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'écution																		2022-03-14		2022-05-09	2022-11-05																										
MR-SSNS-276896-GO-RFQ / Licences logiciels et certificats (Toad for SQL Server, SSL)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'écution																			2022-03-05		2022-04-30	2022-10-27																									
MR-SSNS-276901-GO-RFQ / Téléphones Thuraya	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'écution																				2022-04-26		2022-06-21	2022-12-18																								
MR-SSNS-276944-GO-DIR / Installation Liaison fibre optique pour la salle de vidéo conférence	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		20,031.62	Signé																						2022-02-15	2022-01-20	2022-02-20	2021-09-22				2022-03-27	2022-02-18	2022-09-23																
MR-SSNS-279333-GO-DIR / Achat des cartes de crédit (TKDf motivation couples)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'écution																							2022-03-09		2022-03-14				2022-04-18		2022-10-15																
MR-SSNS-279334-GO-RFQ / Achat des bouteilles d'eau (rafraîchissement couples) TK-DF	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'exécution																														2022-03-13		2022-05-08	2022-11-04														
MR-SSNS-291581-GO-RFQ / Achat des cartes de crédit (TKDF motivation couples)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'exécution																															2022-05-02		2022-06-27	2022-12-24													
MR-SSNS-304699-GO-RFQ / Acquisition KITS et Matériel de formation et Projection DF + PS	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'exécution																																2022-10-02		2022-11-27	2023-05-26												
MR-SSNS-276916-GO-RFQ / KITS et matériel de formation et de Projection DT + PS	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	Annulé																																	2022-04-04	2021-04-12		2022-05-30	2022-11-26										
MR-SSNS-276583-GO-RFQ / Kit équipes mobiles du RS et TK (moustiquaires, nattes, lit picot, torches, couvertures, etc.)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'exécution																																		2022-04-10		2022-06-05	2022-12-02										
MR-SSNS-276585-GO-RFQ / Fourniture de bureau et consommables	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'exécution																																		2022-04-23		2022-06-18	2022-12-15										
MR-SSNS-276591-GO-RFQ / Mobilier de bureau	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	Annulé																																			2022-04-17		2022-06-12	2022-12-09									
MR-SSNS-276936-GO-RFQ / Acquisition Groupe Electrogène Coord-TK-RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En cours d'écution																																			2022-03-20	2022-10-14		2022-05-15	2022-11-11								
MR-SSNS-304772-GO-RFQ / Acquisition du Matériel informatiques RS 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'exécution																																				2022-11-09		2023-01-04	2023-07-03								
MR-SSNS-304773-GO-RFQ / Acquisition d'un Système de vidéo surveillance RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'exécution																																				2022-08-09		2022-10-04	2023-04-02								
MR-SSNS-304918-GO-RFQ / Acquisition des tablettes et des portables Extension PS Juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'exécution																																				2022-11-06		2023-01-01	2023-06-30								
MR-SSNS-304971-GO-RFQ / Acquisition d'un Système de suivi des véhicules (GPS et tracking) TK, Ext PS et Coord	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'exécution																																				2022-11-08		2023-01-03	2023-07-02								
MR-SSNS-304978-GO-RFQ / Acquisition du Mobilier et équipements pour Extension TK Juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'exécution																																				2022-11-08		2023-01-03	2023-07-02								
MR-SSNS-315456-GO-RFQ / Acquisition de 12 véhicule 4x4 et 5 véhicules légers de liaison pour le PASYFIS II 2022 et 10 deux-roues	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E rvelope	0.00	Annulé																																					2022-09-15	2022-10-03	2022-09-20	2022-10-04		2022-11-01	2022-11-01	2022-12-01		2023-01-05	2023-07-04
MR-SSNS-325413-GO-RFQ / Acquisition de véhicules en dix lots : 12 véhicules 4x4 pick-up et 5 véhicules légers de liaison pour le PASYFIS II 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E rvelope	0.00	Signé																																					2022-11-26	2022-11-21		2023-01-21	2023-01-13	2023-07-20					
MR-SSNS-344182-GO-RFB / Acquisition de Véhicules en dix lots: deux (02) véhicules légers et (14) quatorze véhicules Pick-up	COFN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E rvelope	0.00	En cours d'écution																																						2023-02-28	2023-04-03	2023-03-05		2023-03-26		2023-04-05		2023-05-10	2023-08-08
MR-SSNS-363007-GO-RFB / Acquisition du matériel informatique pour toutes les composantes (RS, Tek, El Masuna et la Coordination)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'exécution																																						2023-08-09		2023-08-14		2023-09-25		2023-10-25		2023-11-29	2024-05-27
MR-SSNS-441420-GO-RFQ / Kit équipes mobiles (moustiquaires, nattes, lit picot, torches, couvertures, etc.) du Tek avouli zone Projet et extension 2024	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'exécution																																						2024-08-31		2024-10-26	2024-12-30						
MR-SSNS-339424-GO-RFQ / Acquisition de Mobilier de bureau pour toutes les composantes (RS, Tek, Elmasuna et la Coordination) 2024	COFN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E rvelope	0.00	En attente d'exécution																																							2024-09-28		2024-11-23	2025-05-22					

MR-SSNS-339425-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour toutes les composantes (RS, TK, El Moanu et la Coordination) 2024	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2024-10-06	2024-12-01	2025-05-30
MR-SSNS-304974-GO-RFQ / Acquisition de deux Systèmes d'archivage et de matériels d'archivage numérique Soft et Hard et de Gestion électronique de document en deux lots (RS et Coord) 2024	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2024-10-26	2024-12-21	2025-06-19
MR-SSNS-339426-GO-RFQ / Acquisition de Kits et matière de formation et de Projection EX, DF et PS 2024	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2024-11-02	2024-12-28	2025-06-26
MR-SSNS-441644-GO-RFQ / Acquisition du Matériel informatiques pour toutes les composantes.	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2024-08-31	2024-10-26	2025-04-24

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-SSNS-165047-NC-RFB / 5 ELECTION D'UN OU PLUSIEURS OPERATEURS DE PAIEMENTS POUR LA REALISATION DE TRANSFERTS MONETAIRES ELECTRONIQUES AU PROFIT DES MENAGES PAUVRES (2 lots) - Accord Cadre 2 ans et de	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé			2020-03-20	2020-09-15	2020-03-25	2020-09-16			2020-05-06	2021-02-17	2020-06-05	2022-10-18	2020-07-10	2021-06-21	2021-01-06			
MR-SSNS-196334-NC-RFB / 5 élection d'un ou plusieurs opérateurs dans le cadre d'un deuxième passage de distribution de cash transfer au profit de 210 000 ménages bénéficiaires en réponse au COVID 19 (Financement: BAD, BM et Etat Mauritanien)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution			2020-10-10	2020-12-09								2020-12-05			2021-06-03			
MR-SSNS-211963-NC-RFB / 1 IMPRESSION cartes de ménages TEK/RS/PFS/RC	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2021-02-08		2021-02-13				2021-03-27		2021-04-26			2021-05-31		2021-11-27		
MR-SSNS-211978-NC-RFQ / Maintenance matériels informatiques et de froid Coord/TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,894.74	Signé					2021-01-25	2021-11-01							2021-03-22	2021-12-22	2021-09-18			
MR-SSNS-211982-NC-RFQ / Entretien et réparation des véhicules TEK/RS/PFS/RC	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		46,779.07	Signé					2021-01-25	2021-10-28							2021-03-22	2021-12-01	2021-09-18			
MR-SSNS-211958-NC-RFB / Location Véhicules TEK/RS/PFS/RC	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé			2021-01-05	2021-02-15	2021-01-10				2021-02-21		2021-03-23			2021-04-27		2021-10-24		
MR-SSNS-212228-NC-RFQ / P réduction des émissions Radiotek	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé					2021-01-25	2021-04-22							2021-03-22	2021-06-16	2021-09-18			
MR-SSNS-212285-GO-RFQ / Location de Véhicules (Contrat de 3mois) TEK Coord RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2021-01-31								2021-03-28		2021-09-24			
MR-SSNS-218651-NC-Dir / Location de véhicules pour le PASYFIS (contrat de 3 mois renouvelable 1 fois)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Signé			2021-02-10	2021-03-10	2021-02-15	2022-09-08							2021-03-22	2021-03-14	2021-09-18			
MR-SSNS-275308-NC-Dir / Un Accord cadre de 24 mois pour la location de véhicules 2022 par Entente Directe	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			558,806.00	Signé			2022-01-27	2022-01-25	2022-02-01	2022-02-03							2022-03-08	2022-03-10	2022-09-04			
MR-SSNS-276588-NC-RFQ / Entretien véhicules	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé					2022-04-20	2021-10-28							2022-06-15	2021-11-23	2022-12-12			
MR-SSNS-276898-NC-RFQ / P réduction épisodes radio Tek avou!	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2022-03-28								2022-05-23		2022-11-19			
MR-SSNS-276904-NC-RFQ / Maintenance Matériel informatique TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2022-03-14								2022-05-09		2022-11-05			
MR-SSNS-276918-NC-RFQ / Film vidéo sur le circuit de mise en oeuvre et fonctionnement des organes du DCAN/EL MAGUINA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2022-04-24								2022-06-19		2022-12-16			
MR-SSNS-276926-NC-RFQ / Maintenance Matériel informatique et froids nouveaux bureau / Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé					2022-02-28	2021-10-27							2022-04-25	2021-12-21	2022-10-22			
MR-SSNS-276929-NC-RFQ / Contrat de nettoyage nouveaux locaux pour la coordination	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2022-03-05								2022-04-30		2022-10-27			
MR-SSNS-276932-NC-RFQ / Contrat de maintenance de la salle vidéo conférence	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2022-03-01								2022-04-26		2022-10-23			
MR-SSNS-276939-NC-RFQ / Maintenance Groupes Electro-gènes/ Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2022-09-20								2022-11-15		2023-05-14			

MR-SSNS-276941-NC-RFQ / Maintenance Système de surveillance	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution									2022-04-24					2022-06-19	2022-12-16	
MR-SSNS-276950-NC-DIR / Contrat clientèle ED pour l'impression des cartes de ménage du TK-PASYFIS II.	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			77,681.00	Signé					2022-02-07	2022-02-07			2022-02-12	2022-02-04					2022-03-19	2022-02-14	2022-09-15
MR-SSNS-276933-GO-DIR / Assistance Technique Logiciel TOMPRO (Multi sites, Multi projets)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En attente d'exécution				2022-04-20										2022-05-30	2022-11-26	
MR-SSNS-276586-NC-RFQ / Réparation des véhicules	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution														2022-06-22	2022-12-19	
MR-SSNS-304768-NC-RFQ / Nettoyage local RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution														2022-11-01	2023-04-30	
MR-SSNS-304838-NC-RFQ / Nettoyage nouveau local de TEKAVOUL1 Juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé														2022-09-07	2022-11-02	2023-05-01
MR-SSNS-304979-NC-RFB / Recrutement des opérateurs et paiement 2023-2025 POUR LA REALISATION DES TRANSFERTS MONETAIRES ELECTRONIQUES AU PROFIT DES MENAGES PALUVERES (5 Lots)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			0.00	En cours d'exécution				2022-08-05	2022-10-26	2022-08-10	2023-02-06			2022-09-21	2023-02-14	2022-10-21	2023-03-23	2022-11-25	2023-05-24	
MR-SSNS-322737-NC-RFQ / Recrutement d'un opérateur de paiement pour la réalisation de transferts monétaires électroniques par le PASYFIS II au profit des ménages pauvres dans la wilaya de Nouakchott Ouest (2 744 ménages bénéficiaires)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé														2022-11-19	2023-01-21	2025-07-29
MR-SSNS-322728-NC-RFQ / Recrutement d'un opérateur de paiement pour la réalisation de transferts monétaires électroniques par le PASYFIS II au profit des ménages pauvres dans la wilaya de Nouakchott Nord (4 199 ménages bénéficiaires)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé														2022-11-19	2023-01-21	2025-07-29
MR-SSNS-322729-NC-RFQ / Recrutement d'un opérateur de paiement pour la réalisation de transferts monétaires électroniques par le PASYFIS II au profit des ménages pauvres dans la wilaya de Nouakchott Sud (7 220 ménages bénéficiaires)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé														2022-11-19	2023-01-21	2025-07-29
MR-SSNS-339433-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire de services pour le nettoyage de locaux : RS, TEK et Coordination	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution														2023-06-10	2024-08-04	
MR-SSNS-339440-NC-RFQ / Contrat de maintenance de la salle vidéo conférence Coordination	COFN / C1950	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution														2023-11-06	2024-01-01	2024-12-31
MR-SSNS-339441-NC-RFQ / Maintenance Système de surveillance, RS, Tek et la Coordination	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution														2023-09-09	2023-11-04	2024-11-03
MR-SSNS-339683-NC-RFQ / Médias (Production et diffusion audiovisuelle)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution														2023-02-25	2023-04-22	2024-04-21
MR-SSNS-342207-NC-RFB / Sélection d'un ou Plusieurs Opérateur des Paiements Mobiles dans le cadre de réalisation des transferts monétaires au profit des ménages inscrits (1 à 193 ménages) dans les Wilayas de Nouakchott Nord, Sud et Ouest; en trois (03) lots	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En cours d'exécution				2023-02-20	2023-03-08	2023-02-25	2023-03-09			2023-03-18		2023-04-01		2023-04-18	2025-09-30	
MR-SSNS-342246-NC-DIR / Contrat de maintenance du Système TOMPRO	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National				0.00	En attente d'exécution				2023-03-27										2023-05-06	2024-05-05	
MR-SSNS-339448-NC-RFP / Sélection d'un Prestataire (Cabinet médical) pour la réalisation de visites et examens médicaux au profit du personnel du Projet PASYFIS II	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution														2023-04-04	2023-05-30	2023-11-26
MR-SSNS-363005-NC-RFB / Sélection d'un prestataire de service dans le cadre d'un accord cadre de 24 mois pour la location de véhicules tout terrain pour le Projet d'Appui au Système des Filets Sociaux II (PASYFIS II).	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En cours d'exécution				2023-06-01	2023-07-03	2023-06-06				2023-07-18		2023-08-17		2023-09-21	2024-03-19	
MR-SSNS-441616-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et réparation de véhicules des composantes	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution														2024-11-04	2024-12-30	2025-12-25
MR-SSNS-339443-NC-RFQ / Maintenance matériel informatique et frais pour les composantes	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution														2024-09-04	2024-10-30	2025-10-25
MR-SSNS-441630-NC-RFQ / Impression cartes des ménages Tekavoul 2024	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution														2024-09-04	2024-10-30	2025-04-28

CONSULTING FIRMS																										
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-SSNS-196264-CS-LCS / Accès externe pour les exercices 2020, 2021 et 2022 - Unité de Coordination	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A priori	Sélection au moins	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2020-09-28	2020-09-25	2020-10-19	2020-10-13	2020-12-02	2021-01-19			2020-12-30	2021-03-09	2021-01-29	2021-06-15	2021-03-05		2021-04-09		2021-10-06	
MR-SSNS-212039-CS-CQS / Développement d'une API d'accès externe et d'un système de collecte des retours et des activités des utilisateurs d'activités des utilisateurs d'activités des données du Registre social RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2021-02-15		2021-03-08		2021-04-21								2021-05-21		2021-06-25		2021-12-22	
MR-SSNS-212041-CS-CQS / Création d'une plateforme web pour l'accès et la gestion sécurisées de données menées inscrits (Développement d'une interface et tableau de bord dynamique des données du registre social) RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-02-17		2021-03-10		2021-04-23								2021-05-23		2021-06-27		2021-12-24	
MR-SSNS-212042-CS-CQS / Analyse des profils ménages enregistrés dans la base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-02-23		2021-03-16		2021-04-29								2021-05-29		2021-07-03		2021-12-30	
MR-SSNS-212044-CS-CQS / Création d'un système de génération et de lecture automatique des cartes de ménage RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-03-01		2021-03-22		2021-05-05								2021-06-04		2021-07-09		2022-01-05	
MR-SSNS-211981-CS-CQS / Traduction de documents du PAsyFIS II Coord.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-01-20		2021-02-10		2021-03-26								2021-04-25		2021-05-30		2021-11-26	
MR-SSNS-219081-CS-CQS / Bureau pour l'élaboration de l'enquête de suivi Spotcheck du PAsyFIS II	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Signé	2021-02-22	2021-03-15	2021-03-15		2021-04-28	2021-03-09							2021-05-28	2022-04-22	2021-07-02	2022-06-08	2021-12-29	
MR-SSNS-276764-CS-CQS / Création d'une plateforme web pour l'accès et la gestion sécurisées de données menées inscrits (Développement d'une interface et tableau de bord dynamique des données du registre social)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Signé	2022-04-29	2022-06-30	2022-05-20	2022-08-29	2022-07-03	2022-08-21							2022-08-02	2022-09-05	2022-09-06	2022-09-11	2023-03-05	
MR-SSNS-266009-CS-QCBS / Recrutement des Structures d'accompagnement AGR pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement de ménages bénéficiaires du paquet de services d'inclusion économique dans le cadre de la sous-composante 2.2. du PAsyFIS II	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Signé	2022-01-03	2021-12-13	2022-01-24		2022-03-09	2022-07-28			2022-04-06	2022-09-06	2022-05-06	2022-10-17	2022-06-10	2022-10-31	2022-07-15	2023-06-01	2023-07-15	
MR-SSNS-292496-CS-CQS / Audit RH /Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Signé	2022-03-10	2022-04-04	2022-03-31		2022-05-14	2022-08-15							2022-06-13	2022-08-29	2022-07-18	2022-09-03	2023-01-14	
MR-SSNS-276923-CS-QCBS / Audit Protection des données et sécurité des systèmes	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2022-02-14	2022-07-14	2022-03-07	2022-08-23	2022-04-20				2022-05-18				2022-06-17		2022-07-22		2022-08-26	2023-08-26
MR-SSNS-339431-CS-CQS / SÉLECTION D'UN CONSULTANT (FIRME) INFORMATIQUE / DÉVELOPPEUR INTERNATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME D'INFORMATION DE L'	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2023-02-20	2023-03-01	2023-03-13		2023-04-26								2023-05-26		2023-06-30		2023-12-27	
MR-SSNS-212022-CS-CQS / Acquisition d'un système d'archivage numérique et gestion électronique des documents RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-02-08		2021-03-01		2021-04-14								2021-05-14		2021-06-18		2021-12-15	
MR-SSNS-389966-CS-LCS / Recrutement d'un consultant cabinet pour l'Audit externe du Projet PAsyFIS II pour les exercices : 2023, 2024 et 2025.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection au moins	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2023-11-30	2023-11-15	2023-12-14	2024-04-04	2024-01-28				2024-02-02				2024-03-23		2024-04-27		2026-03-28	
MR-SSNS-276765-CS-CQS / Développement d'une API d'accès externe et d'un système de collecte des retours et des activités des utilisateurs d'activités des données du Registre social RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2024-11-25		2024-12-16		2025-01-29								2025-02-28		2025-04-04		2025-10-01	
MR-SSNS-276763-CS-CQS / Analyse des profils ménages enregistrés dans la base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2024-11-20		2024-12-11		2025-01-24								2025-02-23		2025-03-30		2025-09-26	
MR-SSNS-411440-CS-CQS / Sélection d'un bureau pour la réalisation des enquêtes Spotcheck	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2024-08-12		2024-08-26		2024-09-19								2024-09-24		2024-10-18		2025-10-13	
MR-SSNS-411441-CS-CQS / Développement d'une Application pour la gestion du Stock, des missions (carburant) et des RH	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2024-12-09		2024-12-30		2025-02-12								2025-03-14		2025-04-18		2025-10-15	
MR-SSNS-451371-CS-QCBS / Sélection d'un bureau national pour la réalisation d'une enquête (évaluation d'impact du Projet PAsyFIS II) 2024	IDA / 75340	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2024-10-14		2024-11-04		2024-12-18				2025-01-15				2025-02-14		2025-03-21		2026-04-25	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-SSNS-199379-CS-CDS / Enquête d'Evaluation d'Impact (midline)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		449,184.00	Signé	2020-10-13	2020-10-13	2020-10-23	2019-11-12			2020-12-27	2020-11-14	2021-06-25	
MR-SSNS-212051-CS-INDV / Secrétaire Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-16		2021-04-06		2021-04-27		2021-06-01		2021-11-28	
MR-SSNS-212053-CS-INDV / Assistant SE (02) Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-10		2021-03-31		2021-04-21		2021-05-26		2021-11-22	
MR-SSNS-212057-CS-INDV / 2 Facilitateurs/Travices Dialogue Familiale TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-18		2021-04-08		2021-04-29		2021-06-03		2021-11-30	
MR-SSNS-212061-CS-INDV / 7 superviseurs pour les Mouj hataas du Hodh Chargui (Timbedra, Nema, Bassikrou, N'Beiket Lehwach, Oualata, Amourj, Djiguenni) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-02		2021-03-23		2021-04-13		2021-05-18		2021-11-14	
MR-SSNS-212064-CS-INDV / 13 animateurs (2 à Timbedra, 2 à Nema, 1 à Bassikrou, 1 à N'Beiket Lehwach, 1 à Oualata, 3 à Amourj et 3 à Djiguenni) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-03-09		2021-04-27		2021-05-18		2021-06-22		2021-12-19	
MR-SSNS-212221-CS-INDV / 12 Enquêteurs de suivi spot check T4 2020, et T1/T2/T3 20 21 TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Signé	2021-01-20	2021-02-25	2021-01-25	2021-04-26	2021-02-15	2021-11-01	2021-03-22	2021-10-28	2021-09-18	
MR-SSNS-212231-CS-INDV / Traducteur pour l'unité Dialogue et Ressources Familiales TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2021-09-18	
MR-SSNS-212233-CS-INDV / Prestation graphiste pour adaptation du manuel (dessin; graphiques) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-03-30		2021-04-04		2021-04-25		2021-05-30		2021-11-26	
MR-SSNS-212241-CS-INDV / Aide comptable Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Signé	2021-01-20	2020-04-10	2021-03-10	2021-02-24	2021-03-31	2021-03-11	2021-05-05	2021-03-14	2021-11-01	
MR-SSNS-212244-CS-INDV / Assistant Communication RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Signé	2021-01-20	2021-05-18	2021-03-10	2021-09-06	2021-03-31	2021-09-06	2021-05-05	2021-09-16	2021-11-01	
MR-SSNS-212245-CS-INDV / Assistant archivage RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-05-18	2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05		2021-11-01	
MR-SSNS-212284-CS-INDV / Animateur Teintan TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31		2021-11-27	
MR-SSNS-212004-CS-INDV / Consultant chargé de la gestion de l'infrastructure informatique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-02-16		2021-02-21		2021-03-14		2021-04-18		2021-10-15	
MR-SSNS-212046-CS-INDV / Responsable Administratif et Moyens Généraux Coordination	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A priori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-02-08	2021-02-17	2021-03-29	2021-03-30	2021-04-19	2021-04-15	2021-05-24		2021-11-20	
MR-SSNS-212236-CS-INDV / Responsable Promotion Sociale TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-01-04	2020-06-23	2021-02-22		2021-03-15		2021-04-19		2021-10-16	
MR-SSNS-212237-CS-INDV / Responsable Développement Plateforme TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Signé	2021-01-20	2021-06-02	2021-03-10	2021-09-06	2021-03-31	2021-09-06	2021-05-05	2021-09-06	2021-11-01	
MR-SSNS-212238-CS-INDV / Expert Point Focal Bassikrou Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A priori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-03-25	2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05		2021-11-01	
MR-SSNS-212287-CS-CDS / Expert informatique et base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-13		2021-01-23				2021-03-29		2021-09-25	
MR-SSNS-212288-CS-CDS / Expert mobilisation sociale RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212228-CS-INDV / Production films primadoptés TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-01-30		2021-02-20		2021-03-27		2021-09-23	
MR-SSNS-212289-CS-CDS / Expert Collecte de Données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212290-CS-CDS / Gestionnaire / médiateur réclamations RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212291-CS-CDS / Assistant administratif RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212292-CS-CDS / Assistant informatique et base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212296-CS-CDS / Secrétaire (1) RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212298-CS-CDS / Coordinateur du programme transferts sociaux TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	



MR-SSNS-212299-CS-CDS / Responsable supervision paiements TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212300-CS-CDS / Responsable du système d'information TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212302-CS-CDS / Responsable promotion dialogue et Ressource Familiale TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-01-12	2021-01-12	2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212306-CS-CDS / Gestionnaire des réclamations TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212307-CS-CDS / Secrétaire TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212309-CS-CDS / Spécialiste en passation des marchés Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212335-CS-INDV / Responsable Communication Coord.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A priori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-03-05	2021-01-25	2021-03-11	2021-02-15	2021-03-25	2021-03-22					2021-09-18
MR-SSNS-212303-CS-CDS / Adjoint au RSI Developpement SI TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212304-CS-CDS / Adjoint au Resp PS TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212305-CS-CDS / Assistante de DirectionTK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212310-CS-CDS / Auditeur interne Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-01-12	2021-01-12	2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212311-CS-CDS / Responsable Suivi Evaluation Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-01-12	2021-11-09	2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212312-CS-CDS / Responsable de communication Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212313-CS-CDS / Assistant Comptable et Financier Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212314-CS-CDS / Assistant Moyens Généraux et logistique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212315-CS-CDS / Assistant RH Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-01-05	2021-01-05	2021-01-15							2021-03-21		2021-09-17
MR-SSNS-212316-CS-CDS / Consultant informatique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22							2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-219094-CS-INDV / Consultant international pour la mise en place de la stratégie de financement de la réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-04-16		2021-05-07					2021-06-11		2021-12-08
MR-SSNS-219102-CS-INDV / Consultant National pour la mise en place de la stratégie de financement de la réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-24		2021-04-14		2021-05-05					2021-06-09		2021-12-06
MR-SSNS-219204-CS-INDV / Illustrateur pour l'unité Dialogue et Ressources Familiales	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-02-25	2021-05-22	2021-04-15		2021-05-06					2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219206-CS-INDV / Assistant SIG RIS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06					2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219207-CS-INDV / 2 Superviseurs mobilisations sociale	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-24		2021-04-14		2021-05-05					2021-06-09		2021-12-06
MR-SSNS-219213-CS-INDV / Expert en sécurité alimentaire	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Signé	2021-02-24	2021-07-26	2021-04-14	2021-11-05	2021-05-05	2021-11-05	2021-06-09	2021-11-11				2021-12-06
MR-SSNS-219215-CS-INDV / Coordinateur de la Réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06					2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219216-CS-INDV / Amélioration du site Web	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06					2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219256-CS-INDV / Responsable appui à l'enrôlement à l'Etat civil	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08					2022-02-12		2022-08-11
MR-SSNS-219258-CS-INDV / Responsable mesure inclusion économique	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08					2022-02-12		2022-08-11

MR-SSNS-219261-CS-INDV / 1 adjoint au RSI Base de données	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-12-16	2020-04-10	2021-12-26		2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19
MR-SSNS-219264-CS-INDV / Adjoint au Resp PS	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-13		2021-12-23		2022-01-13		2022-02-17		2022-08-16
MR-SSNS-219266-CS-INDV / Adjoint au Resp paiement (02)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18
MR-SSNS-219268-CS-INDV / 6 Facilitateurs "promotion d' dialogue familial"	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18
MR-SSNS-219269-CS-INDV / Responsable Financier et Comptable	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18
MR-SSNS-219270-CS-INDV / Responsable Social et genre	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2021-12-16		2021-12-26		2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19
MR-SSNS-219271-CS-INDV / Assistant Passation des Marchés	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
MR-SSNS-219272-CS-INDV / Assistant communication	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-16		2021-12-26		2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19
MR-SSNS-254473-CS-CDS / Conception et la production des cartes graphiques pour les districts de recensement des nouvelles communes de Nouakchott	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22.211.81	Signé		2021-09-22	2021-09-24	2021-10-02	2021-09-30			2021-12-06	2021-10-17	2022-06-04
MR-SSNS-254598-CS-INDV / Animateur Titane	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-09-22	2021-09-12	2021-11-10		2021-12-01		2022-01-05		2022-07-04
MR-SSNS-254603-CS-INDV / Deux 2 animateurs pour le RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-09-22	2021-09-21	2021-11-10		2021-12-01		2022-01-05		2022-07-04
MR-SSNS-254606-CS-INDV / Assistant RSI	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-09-22		2021-11-10		2021-12-01		2022-01-05		2022-07-04
MR-SSNS-254613-CS-INDV / Superviseur Koubeï	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-09-27	2021-09-29	2021-11-15		2021-12-06		2022-01-10		2022-07-09
MR-SSNS-219214-CS-INDV / Assistant technique du programme ELMAOUNA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-02-25	2021-06-24	2021-04-15	2021-10-14	2021-05-06	2021-10-14	2021-06-10	2021-10-19	2021-12-07
MR-SSNS-219217-CS-INDV / Assistant mise à jour du RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-02-24	2021-05-18	2021-04-14		2021-05-05		2021-06-09		2021-12-06
MR-SSNS-219103-CS-INDV / Consultant International Appui à la mise en place d'un cadre permanent de réponse aux chocs	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219193-CS-INDV / Statisticien junior OSA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-02-24	2021-01-28	2021-04-14	2021-04-20	2021-05-05	2021-04-20	2021-06-09	2021-04-25	2021-12-06
MR-SSNS-254621-CS-CDS / Contractualisation avec la Firme Internationale AGR Inclusion Economique Tekavou	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-09-22	2021-10-28	2021-10-02				2021-12-06		2022-06-04
MR-SSNS-257123-CS-INDV / Assistant chargé de la mise en oeuvre du dispositif	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-10-11	2021-07-13	2021-11-29		2021-12-20		2022-01-24		2022-07-23
MR-SSNS-257215-CS-INDV / Informaticien développeur (05A)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-12-16	2022-02-08	2022-02-03		2022-02-24		2022-03-31		2022-09-27
MR-SSNS-257227-CS-INDV / 3 Animateur Kaëdi	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-10-13		2021-12-01		2021-12-22		2022-01-26		2022-07-25
MR-SSNS-257218-CS-INDV / Responsable de qualité RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-10-12	2021-04-22	2021-11-30	2021-10-14	2021-12-21	2021-10-14	2022-01-25	2021-10-14	2022-07-24
MR-SSNS-257210-CS-INDV / Responsable SE	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-11-17	2021-11-04	2022-01-05	2022-03-31	2022-01-26	2022-03-31	2022-03-02	2022-03-31	2022-08-29
MR-SSNS-257195-CS-INDV / Consultant Formateur NES	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-10-09	2021-07-30	2021-11-27	2021-11-16	2021-12-18	2021-11-30	2022-01-22	2021-11-04	2022-07-21
MR-SSNS-260197-CS-INDV / 1 Facilitateur H	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-10-28	2021-10-27	2021-12-16	2022-02-08	2022-01-06	2022-02-24	2022-02-10	2022-02-24	2022-08-09
MR-SSNS-260198-CS-INDV / 3 Facilitateurs P	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-10-28	2021-10-27	2021-12-16	2022-02-11	2022-01-06	2022-02-24	2022-02-10	2022-02-24	2022-08-09
MR-SSNS-263939-CS-INDV / 1 Gestionnaire de Réclamation TEKAVOUL	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-11-19	2021-11-04	2022-01-07	2022-02-14	2022-01-28	2022-02-14	2022-03-04	2022-02-21	2022-08-31
MR-SSNS-263941-CS-INDV / Assistant Responsable Système d'information TEKAVOUL	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	Signé	2021-11-19	2021-11-04	2022-01-07	2022-02-11	2022-01-28	2022-02-25	2022-03-04	2022-03-03	2022-08-31

MR-SSNS-263945-CS-INDV / Spécialiste Passation de Marchés	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-04	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31
MR-SSNS-263947-CS-INDV / Superviseur Ghabou	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31
MR-SSNS-263949-CS-INDV / Superviseur Selibaby	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31
MR-SSNS-264045-CS-CDS / Contractualisation avec la Firme internationale AGR Inclusion Economique Tekavoul	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Signé	2021-12-02	2022-12-21	2021-12-12	2023-01-26		2022-02-15	2023-06-15	2022-08-14	
MR-SSNS-264051-CS-INDV / 2 Animateurs Selibaby	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-11-26	2021-11-15	2022-01-14		2022-02-04		2022-03-11		2022-09-07
MR-SSNS-264052-CS-INDV / Responsable Financier et Comptable	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31
MR-SSNS-264055-CS-INDV / Responsable Genre et Social	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31
MR-SSNS-264056-CS-INDV / Assistant Si El Maoua	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31
MR-SSNS-267846-CS-CDS / P réduction films primadoaptants TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	42,282.63	Signé		2021-12-14	2021-01-11	2021-12-24	2021-01-29		2022-02-27	2022-01-16	2022-08-26	
MR-SSNS-276749-CS-INDV / Expert Gestionnaire / médiateur réclamations RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2022-03-17		2022-05-05		2022-05-26		2022-06-30		2022-12-27
MR-SSNS-276752-CS-INDV / Renfort de site web du Registre CI	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2022-03-16		2022-05-04		2022-05-25		2022-06-29		2022-12-26
MR-SSNS-276768-CS-INDV / Animateurs "Tekavoul" (53) pour 48 000 ménages	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2022-02-16	2022-02-15	2022-04-06		2022-04-27		2022-06-01		2022-11-28
MR-SSNS-276772-CS-INDV / Superviseur de Terrain "Tekavoul" (5)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-02-07	2022-04-07		2022-04-28		2022-06-02		2022-11-29
MR-SSNS-276920-CS-INDV / Consultant junior (3) Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-04-05		2022-04-10		2022-05-01		2022-06-05		2022-12-02
MR-SSNS-276925-CS-INDV / Consultant pour le calcul des quotas RS et TEK	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2022-03-28		2022-05-16		2022-06-06		2022-07-11		2023-01-07
MR-SSNS-276948-CS-INDV / Assistant en rédaction et communication Elmaoua (OS A Observatoire de la Sécurité Alimentaire)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2022-04-19		2022-06-07		2022-06-28		2022-08-02		2023-01-29
MR-SSNS-282215-CS-INDV / Recrutement de six (6) Gardiens pour maisons (M Bout, K ank, Selib, Abou, Néma et M aghama)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-03-08		2022-03-13		2022-04-03		2022-05-08		2022-11-04
MR-SSNS-283268-CS-INDV / Animateur GHABOU	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2022-03-22	2022-03-03	2022-05-10		2022-05-31		2022-07-05		2023-01-01
MR-SSNS-283269-CS-INDV / Planton/coursier TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-03-22		2022-03-27		2022-04-17		2022-05-22		2022-11-18
MR-SSNS-289042-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour initier les animateurs sur les modules d'inclusion économique Tekavoul	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,674.31	Signé		2022-04-08	2022-02-22	2022-04-18	2022-06-30		2022-06-22	2022-07-04	2022-12-19	
MR-SSNS-291583-CS-INDV / Assistant Comptable	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Signé	2022-04-21	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-16	2022-05-17	2022-05-06	2022-06-21	2022-05-08	2022-12-18
MR-SSNS-291584-CS-INDV / Assistant Passation des Marchés	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open	15,000.00	Signé		2022-04-25	2022-04-20	2022-06-13	2022-07-04	2022-07-04	2022-07-27	2022-08-08	2022-08-14	2023-02-04
MR-SSNS-291586-CS-INDV / Assistant Promotion Sociale	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2022-04-25	2022-06-24	2022-06-13		2022-07-04		2022-08-08		2023-02-04
MR-SSNS-292480-CS-INDV / Deux Assistants pour l'unité d'audit interne	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2022-04-29	2022-04-26	2022-05-04		2022-05-25		2022-06-29		2022-12-26
MR-SSNS-292501-CS-INDV / Responsable Financier et Comptable (CI/Comp-CV)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2022-05-11	2022-06-01	2022-05-16		2022-06-06		2022-07-11		2023-01-07
MR-SSNS-292503-CS-INDV / Responsable Social et genre (CI/Comp-CV)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2022-05-11		2022-05-16		2022-06-06		2022-07-11		2023-01-07
MR-SSNS-276771-CS-INDV / Chauffeur (15) ( 13 pour TK et 2 pour CSA)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2022-05-26		2022-07-14		2022-08-04		2022-09-08		2023-03-07
MR-SSNS-212308-CS-CDS / Chauffeurs (03) TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-02-15		2021-02-25				2021-05-01		2021-10-28

MR-SSNS-257047-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour initier les animateurs sur les modules d'inclusion économique Tekavou	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-03-01	2022-04-19	2022-05-10	2022-06-14	2022-12-11				
MR-SSNS-304770-CS-INDV / Recrutement de Neuf (9) Gardiens (2 pour RS, 3 pour TK, 1 pour Coord, 1 pour Basteno, 1 pour Néma, 1 pour Maghama) juillet 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-08-05	2022-08-10	2022-08-31	2022-10-05	2023-04-03				
MR-SSNS-304831-CS-INDV / Recrutement de Onze (11) animateurs (remplacement: d'el pour RS et 3 TK (Khourent Mbout et Amourje) et 7 pour Mberra) juillet 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-01	2022-10-20	2022-11-10	2022-12-15	2023-06-13				
MR-SSNS-304834-CS-INDV / Recrutement d'un Superviseur de Terrain Tekavou Mbera (01) juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-10-12	2022-11-30	2022-12-21	2023-01-25	2023-07-24				
MR-SSNS-304972-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Archive Coord juillet 2022	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-01	2022-10-20	2022-11-10	2022-12-15	2023-06-13				
MR-SSNS-212005-CS-INDV / Recrutement de 28 Chauffeurs (pour TK (8 TK, 1 Mbera, 9 Extensions), 2 ELMAQUINA, 6 R S, Coord 2) juillet 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20	2021-01-25	2021-02-15	2021-03-22	2021-09-18				
MR-SSNS-304976-CS-CDS / Recrutement d'un Avocat ou Conseiller juridique	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	0.00	En cours d'exécution	2022-07-26	2022-07-28	2022-08-05	2022-10-09	2023-04-07				
MR-SSNS-319327-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international chargé d'appuyer la mise en oeuvre du dispositif du DCAN	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open - International	0.00	Annulé	2022-10-05	2022-10-29	2022-11-19	2022-12-24	2023-12-19				
MR-SSNS-325447-CS-INDV / Recrutement d'un responsable et passation des marchés (RPM) au profit de FUCP PASyFIS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-07	2022-12-10	2022-12-15	2023-01-03	2023-12-29				
MR-SSNS-315465-CS-INDV / Consultant chargé de la revue et à mi-parcours pour le PSyFIS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct - National	0.00	Signé	2022-10-17	2022-12-15	2022-10-27	2022-12-15	2022-11-17	2022-12-19	2022-12-27	2023-02-20	
MR-SSNS-334753-CS-CDS / Consultant chargé de l'organisation d'une formation sur le PNR/DCAN	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	0.00	Annulé	2023-01-09	2022-12-08	2023-01-16	2022-12-08	2023-01-19	2023-02-03			
MR-SSNS-339690-CS-INDV / Recrutement de Cinq (05) Facilitateurs Promotion DF	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	Signé	2023-03-31	2023-02-02	2023-05-19	2023-04-11	2023-06-09	2023-04-26	2023-07-14	2023-04-28	2024-07-13
MR-SSNS-339693-CS-INDV / Recrutement d'un Superviseur de terrain DF	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	Signé	2023-03-31	2023-02-02	2023-05-19	2023-04-11	2023-06-09	2023-04-26	2023-07-14	2023-04-28	2024-07-13
MR-SSNS-339694-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31	2023-05-19	2023-06-09	2023-07-14	2024-07-13				
MR-SSNS-339695-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Archivage RS	COFIN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	Signé	2023-03-31	2023-02-02	2023-05-19	2023-04-11	2023-06-09	2023-04-26	2023-07-14	2023-04-28	2024-07-13
MR-SSNS-339696-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) Animateurs Tekavou	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	Signé	2023-03-31	2023-03-02	2023-05-19	2023-04-11	2023-06-09	2023-04-11	2023-07-14	2023-04-28	2024-07-13
MR-SSNS-339699-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Statisticien OSA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31	2023-05-19	2023-06-09	2023-07-14	2024-07-13				
MR-SSNS-339705-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Comptable (Coordination)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-04-28	2023-06-16	2023-07-07	2023-08-11	2024-08-10				
MR-SSNS-339707-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) gardiens (Mbout, Kank, Seibe, Aloun et Bassiknou)	COFIN / C1950	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31	2023-04-05	2023-04-26	2023-05-31	2024-05-30				
MR-SSNS-339710-CS-INDV / Recrutement de vingt-un (21) Chauffeurs pour toutes les composantes	COFIN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-26	2023-08-30	2024-08-29				
MR-SSNS-342206-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Passation de Marchés au profit du PASyFIS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2023-03-13	2023-02-02	2023-05-01	2023-05-22	2023-06-26	2024-06-25			
MR-SSNS-339449-CS-CDS / Contractualisation avec un bureau pour la réalisation d'une formation sur la passation des marchés (Procédures de la Banque Mondiale) au profit des membres de la CPM/Tanzazour et le SPM du PASyFIS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	0.00	Signé	2023-02-20	2023-02-27	2023-03-02	2023-02-27	2023-05-06	2023-03-05	2023-11-02		
MR-SSNS-339706-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Auditeur interne (Coordination)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-04-28	2023-06-16	2023-07-07	2023-08-11	2024-08-10				
MR-SSNS-362971-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la mise en place du système de suivi évaluation des Plans Nationaux de Réponse (PNR)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-06-05	2023-07-24	2023-08-14	2023-09-18	2024-03-16				

MR-SSNS-389970-CS-INDV / Recrutement d'un assistant I nformaticien pour la Coordin ation.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exéc ution	2023-11-30	2023-11-20	2023-12-05		2023-12-26		2024-01-30		2025-01-29	
MR-SSNS-399832-CS-CDS / Contractualisation avec le bu reau international pour la réa lisation d'une enquête (evalu ation d'impact du Projet PAsy FIS II)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al		0.00	En cours d'exéc ution	2024-01-31	2023-12-28	2024-02-10				2024-04-15		2024-10-12	
MR-SSNS-440672-CS-CDS / Contractualisation avec la str ucture d'accompagnement A GR pour la mise en oeuvre du programme d'accompagne ment des ménages bénéficiaire s du paquet de services d'inc lusion économique - lot 4 (Ro ubeni, Tentan et Twili) et lot 5 (Kaedi, Makama et Seylibabi)	TF / B5069	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		0.00	En cours d'exame n	2024-07-31	2024-07-25	2024-08-10				2024-10-14		2025-10-09	
MR-SSNS-276914-CS-INDV / Services de traduction fournis s pour le document de la Coo rdination	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En attente d'exéc ution	2024-12-02		2024-12-07		2024-12-28		2025-02-01		2025-07-31	