

Public Disclosure Authorized

Peru Strengthening of the Public Health Emergency Preparedness and Response (P174177)

Requesting Unit: LCC6C

Responsible Unit: HLCHN

Lending Instrument: Investment Project Financing

Net commitment: 68 M

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN Peru : Peru: Strengthening of the Public Health Emergency Preparedness and Response

General Information
Country: Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-11-25
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-10-25
Project ID: P174177 **GPN Date:**
Project Name: Peru: Strengthening of the Public Health Emergency Preparedness and Response
Loan / Credit No.: IBRD / 92740
Executing Agency: National Health Institute

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
PE-INS-346763-GO-RFB / ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFERENCIACION Y CONGELACION PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE LOS LABORATORIOS REFERENCIALES REGIONALES DE SALUD PUBLICA	IBRD / 92740	Surveillance strategies, governance and protocols	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		550,000.00	0.00	En ejecución						2023-03-10		2023-03-15					2023-04-26		2023-05-26		2023-06-30		2023-12-27
PE-INS-346925-GO-RFB / Adquisición de Vehículos para las Direcciones de Epidemiología y Control de Infecciones a Nivel Nacional del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública"	IBRD / 92740	Surveillance strategies, governance and protocols	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,350,000.00	0.00	Cancelado						2023-03-13	2023-04-24	2023-03-18	2023-04-24					2023-04-29	2023-05-29	2023-05-29	2023-07-06	2023-07-03	2023-12-30
PE-INS-346759-GO-RFQ / ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PCR PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE LOS LABORATORIOS REFERENCIALES REGIONALES DE SALUD PUBLICA	IBRD / 92740	Surveillance strategies, governance and protocols	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,154,749.00	0.00	En ejecución						2023-03-31	2023-04-24	2023-04-05	2023-04-24					2023-05-17	2023-06-05	2023-06-16		2023-07-21	2024-01-17
PE-INS-346704-GO-RFQ / ADQUISICION DE CABINAS PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE LOS LABORATORIOS REFERENCIALES REGIONALES DE SALUD PUBLICA	IBRD / 92740	Surveillance strategies, governance and protocols	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		186,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2023-03-31		2023-04-05					2023-05-17		2023-06-16		2023-07-21	2024-01-17	
PE-INS-348585-GO-RFB / ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS LABORATORIOS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE LOS LABORATORIOS REFERENCIALES REGIONALES DE SALUD PUBLICA	IBRD / 92740	Surveillance strategies, governance and protocols	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,072,480.00	0.00	En ejecución						2023-03-31	2023-04-24	2023-04-05	2023-04-24					2023-05-17	2023-06-05	2023-06-16		2023-07-21	2024-01-17
PE-INS-359810-GO-RFB / ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE EPIDEMIOLOGIA A NIVEL NACIONAL	IBRD / 92740	Surveillance strategies, governance and protocols	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,044,769.40	0.00	En ejecución						2023-05-05	2023-06-20	2023-05-15	2023-06-27					2023-06-30		2023-07-06		2023-08-23	2023-11-21
PE-INS-380118-GO-RFB / Adquisición de Vehículos para las Direcciones de Epidemiología a nivel nacional del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública en 25 Departamentos"	IBRD / 92740	Surveillance strategies, governance and protocols	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,300,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2023-09-18		2023-09-24					2023-11-08		2023-11-22		2024-01-03	2024-03-03	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
PE-INS-371712-NC-RFB / SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL CBTD DEL CNSP-INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		13,736.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-07-24								2023-09-18		2024-03-16
PE-INS-371710-NC-RFB / SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL CBTD DEL CNSP-INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		16,483.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-09-09								2023-11-04		2024-05-02
PE-INS-371713-NC-RFB / SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDROGEOLOGICO Y GEOTECNIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL CBTD DEL CNSP-INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		21,982.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-09-09								2023-11-04		2024-05-02
PE-INS-371715-NC-RFB / SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL CBTD DEL CNSP-INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		13,736.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-09-09								2023-11-04		2024-05-02

PE-INS-325842-CS-INDV / Elaboración de Contenido académico del curso Habilidades Básicas para el Trabajo en Equipo para el Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo de Primera Línea (Frontline)	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Limited		4,000.00	0.00	Cancelado	2022-11-10	2022-12-05	2022-11-15		2022-12-06		2023-01-10	2023-07-09
PE-INS-325843-CS-INDV / Elaboración de Contenido académico del curso Enfoque One Health (Una Salud) para el Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo de Primera Línea (Frontline)	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Limited		4,000.00	0.00	Cancelado	2022-11-10	2022-12-05	2022-11-15		2022-12-06		2023-01-10	2023-07-09
PE-INS-363494-CS-INDV / Consultoría para el seguimiento de las actividades y uso de recursos BIM para el desarrollo del proyecto del CDC, CBT D y CM para el Componente 1 de la UE004	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		12,991.00	0.00	Cancelado	2023-05-25		2023-05-30		2023-06-11		2023-06-15	2023-10-13
PE-INS-363523-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de criterios de diseño del CBTD/CM y la elaboración de términos de referencia bajo un enfoque building information modelling (bim) del CBTD en la especialidad de arquitectura para el Componente 1 de la UE004	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		12,991.00	0.00	Cancelado	2023-05-25		2023-05-30		2023-06-11		2023-06-15	2023-10-13
PE-INS-363530-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de términos de referencia bajo un enfoque building information modelling (BIM) del centro macrorregional de salud pública - NORTE, para el Componente 1 de la UE004	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		9,743.00	0.00	Cancelado	2023-05-25		2023-05-30		2023-06-11		2023-06-15	2023-09-13
PE-INS-363535-CS-INDV / Consultoría para la elaboración del Documento Técnico del CBTD en la Especialidad de Arquitectura	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		9,743.00	0.00	Cancelado	2023-05-25		2023-05-30		2023-06-11		2023-06-15	2023-10-13
PE-INS-363564-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de los Criterios de Diseño, TDR y Documento Técnico del CBTD en la Especialidad de Instalaciones Mecánicas	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		9,743.00	0.00	Cancelado	2023-05-26		2023-05-31		2023-06-12		2023-06-16	2023-09-14
PE-INS-363566-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de los Criterios de Diseño, TDR y Documento Técnico del CBTD en la Especialidad de Instalaciones Eléctricas	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		9,743.00	0.00	Cancelado	2023-05-26		2023-05-31		2023-06-12		2023-06-16	2023-09-14
PE-INS-363568-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de los Criterios de Diseño, TDR y Documento Técnico del CBTD en la Especialidad de Instalaciones Sanitarias	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		9,743.00	0.00	Cancelado	2023-05-26		2023-05-31		2023-06-12		2023-06-16	2023-09-14
PE-INS-363570-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de los Criterios de Diseño, TDR y Documento Técnico del CBTD en la Especialidad de TICs	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		9,743.00	0.00	Cancelado	2023-05-26		2023-05-31		2023-06-12		2023-06-16	2023-09-14
PE-INS-363573-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de los Criterios de Diseño, TDR y Documento Técnico del CMN en la Especialidad de Instalaciones Eléctricas	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		9,743.00	0.00	Cancelado	2023-05-26		2023-05-31		2023-06-12		2023-06-16	2023-09-14
PE-INS-363574-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de los Criterios de Diseño, TDR y Documento Técnico del CMN en la Especialidad de Instalaciones Mecánicas	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		9,743.00	0.00	Cancelado	2023-05-29		2023-06-03		2023-06-15		2023-06-19	2023-09-17
PE-INS-363575-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de los Criterios de Diseño, TDR y Documento Técnico del CMN en la Especialidad de Instalaciones Sanitarias	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		9,743.00	0.00	Cancelado	2023-05-29		2023-06-03		2023-06-15		2023-06-19	2023-09-17
PE-INS-363576-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de los Criterios de Diseño, TDR y Documento Técnico del CMN en la Especialidad de TICs	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		9,743.00	0.00	Cancelado	2023-05-29		2023-06-03		2023-06-15		2023-06-19	2023-09-17
PE-INS-363577-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de términos de referencia bajo un enfoque building information modelling (bim) del centro macrorregional de salud pública - SUR y ORIENTE, para el Componente 1 de la UE0	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		8,120.00	0.00	Cancelado	2023-05-29		2023-06-03		2023-06-15		2023-06-19	2023-09-17
PE-INS-363579-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de los Criterios de Diseño, TDR y Documento Técnico del CBTD en la Especialidad de Estructuras	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		6,496.00	0.00	Cancelado	2023-05-29		2023-06-03		2023-06-15		2023-06-19	2023-08-18
PE-INS-363580-CS-INDV / Consultoría para la elaboración del Documento Técnico del CMN en la Especialidad de Arquitectura	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		6,496.00	0.00	Cancelado	2023-05-30		2023-06-04		2023-06-16		2023-06-20	2023-08-19
PE-INS-363581-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de los Criterios de Diseño, TDR y Documento Técnico del CMN en la Especialidad de Estructuras	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		6,496.00	0.00	Cancelado	2023-05-30		2023-06-04		2023-06-16		2023-06-20	2023-08-19

PE-INS-363582-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo del proyecto del CDC, CBTD y CM bajo la metodología BIM para el Componente 1 de la UJED04	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	6,496.00	0.00	Cancelado	2023-05-30	2023-06-04	2023-06-16	2023-06-20	2023-09-18	
PE-INS-363586-CS-INDV / Servicio para la delimitación del área de intervención para la construcción del CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	5,143.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-05-30	2023-06-04	2023-06-16	2023-06-20	2023-07-20	
PE-INS-363587-CS-INDV / Servicio de Estudio de Suños para el Documento Técnico de I CBTD.	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	5,413.00	0.00	Cancelado	2023-05-30	2023-06-04	2023-06-16	2023-06-20	2023-07-20	
PE-INS-363590-CS-INDV / Consultoría para la elaboración del Documento Técnico del CBTD en la Especialidad de Costos	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	3,248.00	0.00	Cancelado	2023-05-30	2023-06-04	2023-06-16	2023-06-20	2023-07-20	
PE-INS-363591-CS-INDV / Consultoría para la elaboración del Documento Técnico del CMN en la Especialidad de Costos	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	3,248.00	0.00	Cancelado	2023-05-31	2023-06-05	2023-06-17	2023-06-21	2023-07-21	
PE-INS-363593-CS-INDV / Consultoría para el modelado e n BIM del Documento Técnico del CMN en la Especialidad de Arquitectura.	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	1,083.00	0.00	Cancelado	2023-05-31	2023-06-05	2023-06-17	2023-06-21	2023-07-21	
PE-INS-363594-CS-INDV / Consultoría para el modelado e n BIM del Documento Técnico del CBTD en la Especialidad de Arquitectura.	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	1,083.00	0.00	Cancelado	2023-05-31	2023-06-05	2023-06-17	2023-06-21	2023-07-21	
PE-INS-363595-CS-INDV / Consultoría para el modelado e n BIM del Documento Técnico del CMN en la Especialidad de Ingenierías.	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	1,083.00	0.00	Cancelado	2023-05-31	2023-06-05	2023-06-17	2023-06-21	2023-07-21	
PE-INS-363596-CS-INDV / Consultoría para el modelado e n BIM del Documento Técnico del CBTD en la Especialidad de Ingenierías.	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	1,083.00	0.00	Cancelado	2023-05-31	2023-06-05	2023-06-17	2023-06-21	2023-07-21	
PE-INS-363597-CS-INDV / Contratación de un consultor individual en evaluación ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental de Infraestructuras a ser implementadas en el marco del proyecto de inversión 2302896	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	9,743.00	0.00	En ejecución	2023-05-31	2023-06-27	2023-06-05	2023-06-17	2023-06-21	2023-07-21
PE-INS-371347-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN JEFE DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	23,486.00	0.00	En ejecución	2023-07-14	2023-08-19	2023-07-19	2023-08-09	2023-09-13	2024-03-11
PE-INS-371346-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	20,189.00	0.00	En ejecución	2023-07-14	2023-08-19	2023-07-19	2023-08-09	2023-09-13	2024-03-11
PE-INS-371348-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y EVACUACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	9,890.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-08-17	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371353-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN RIESGO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	6,593.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371354-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	13,186.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-08-17	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371356-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	13,186.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371357-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	10,299.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371358-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	10,299.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371359-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICO ELECTRICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	9,890.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30

PE-INS-371362-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	9,890.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371363-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN BIOSSEGURIDAD Y BIOCUSTODIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	9,890.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371364-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ASESORIA ESPECIALIZADA INTERNACIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	8,241.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371365-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	16,483.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371366-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN JEFE DE PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	23,076.00	0.00	En ejecución	2023-07-14	2023-09-01	2023-07-19	2023-08-09	2023-09-13	2024-03-11
PE-INS-371367-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	19,780.00	0.00	En ejecución	2023-07-14	2023-09-01	2023-07-19	2023-08-09	2023-09-13	2024-03-11
PE-INS-371368-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y EVACUACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	9,890.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371369-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN RIESGO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	6,593.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371370-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	13,186.00	0.00	Bajo Revision	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371372-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	13,186.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371373-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	9,890.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371374-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	9,890.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371377-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS ELÉCTRICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	9,890.00	0.00	Bajo Revision	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371379-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	9,890.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371387-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN BIOSSEGURIDAD Y BIOCUSTODIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	9,890.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371388-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ASESORIA ESPECIALIZADA INTERNACIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	8,241.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371391-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	16,483.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-09-08	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30

PE-INS-371392-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ANALISTA EN ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		13,186.00	0.00	En ejecución	2023-07-14	2023-09-01	2023-07-19		2023-08-09		2023-09-13		2024-03-11
PE-INS-371393-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN REVISOR DE LAS ESPECIALIDADES DE ARQUITECTURA, SEGURIDAD Y EVACUACION PARA 02 EXPEDIENTES TECNICOS DE LA UED04-INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		19,640.00	0.00	En ejecución	2023-07-17	2023-08-31	2023-07-22		2023-08-12		2023-09-16		2024-03-14
PE-INS-371462-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR Y DETERMINACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LA CERTIFICACION AMBIENTAL - LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL CMN -	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		9,615.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02		2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30
PE-INS-371463-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO EVALUACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD FRENTE A DESASTRES NATURALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL CMN - LAMBAYEQUE A SER IMPLEMENTADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		8,241.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-08-16	2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30
PE-INS-371467-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA A JEFE DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		8,241.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-08-19	2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30
PE-INS-371568-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA EN ARQUITECTURA 1, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		6,868.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-08-17	2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30
PE-INS-371580-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA EN ARQUITECTURA 2, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		6,868.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-08-17	2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30
PE-INS-371581-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA EN ESTRUCTURAS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		5,494.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02		2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30
PE-INS-371582-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		5,494.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02		2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30
PE-INS-371583-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 2, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		5,494.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02		2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30
PE-INS-371586-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACIONES SANITARIAS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		4,120.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02		2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30
PE-INS-371587-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		4,120.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02		2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30
PE-INS-371588-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA EN ELECTRO MECANICAS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		4,120.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02		2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30
PE-INS-371590-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		4,210.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02		2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30
PE-INS-371593-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA EN EQUIPAMIENTO 1, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		6,868.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02		2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30
PE-INS-371594-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA EN EQUIPAMIENTO 2, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		6,868.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02		2023-08-07		2023-08-28		2023-10-02		2024-03-30

PE-INS-371602-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE M ODELO EN 3D 1 PARA ARO UITECTURA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN.	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	4,395.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371633-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE M ODELO EN 3D 2 PARA ARO UITECTURA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	4,395.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371645-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE M ODELO EN 3D 1 PARA LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	4,395.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371674-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE M ODELO EN 3D 2 PARA LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	4,395.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371675-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CMN - LAMBAYEQUE	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	7,417.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-08-20	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371677-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR Y DETERMINACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LA CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	9,615.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-08-09	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371679-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO EVALUACION DE RIESGO S Y VULNERABILIDAD FRENTE A DESASTRES NATURALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL CBTD A SER IMPLEMENTADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 2102	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	8,241.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371681-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENTE TECNICA A JEFE DE PROYECTO, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	8,241.00	0.00	En ejecución	2023-07-17	2023-09-01	2023-07-22	2023-08-12	2023-09-16	2024-03-14
PE-INS-371682-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENTE TECNICA EN ARQUITECTURA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	6,868.00	0.00	En ejecución	2023-07-17	2023-09-15	2023-07-22	2023-08-12	2023-09-16	2024-03-14
PE-INS-371685-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENTE TECNICA EN ESTRUCTURAS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	5,494.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371686-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENTE TECNICA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	5,494.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371688-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENTE TECNICA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 2, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	5,494.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30	
PE-INS-371689-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENTE TECNICA EN INSTALACIONES SANITARIAS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	4,120.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371690-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENTE TECNICA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	4,120.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371692-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENTE TECNICA EN ELECTRO MECANICAS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	4,120.00	0.00	Bajo Revision	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371693-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENTE TECNICA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TIC, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	4,120.00	0.00	Bajo Revision	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30

PE-INS-371696-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA EN EQUIPAMIENTO 1, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTID	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	6,868.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-09-08	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371697-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA TECNICA EN EQUIPAMIENTO 2, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTID	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	6,868.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-09-08	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371698-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MODELADO EN 3D 1 PARA ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTID	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	4,395.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-10-19	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371700-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MODELADO EN 3D 2 PARA ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTID	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	4,395.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02		2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371701-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MODELADO EN 3D 1 PARA LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTID	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	4,395.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02		2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371702-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE MODELADO EN 3D 2 PARA LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTID	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	4,395.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-02		2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371703-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTID	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	7,417.00	0.00	En ejecución	2023-08-02	2023-08-17	2023-08-07	2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30
PE-INS-371437-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE IN REVISOR DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EXPEDIENTE TECNICO DE LA UE004-INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	11,538.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-11		2023-09-16	2023-10-07	2023-11-11	2024-05-09
PE-INS-371396-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN REVISOR DE LA ESPECIALIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTO, PARA EL CBTID DE LA UE004-INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	15,384.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-12		2023-09-17	2023-10-08	2023-11-12	2024-05-10
PE-INS-371439-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN REVISOR DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES MECANICO ELECTRICAS, PARA EXPEDIENTE TECNICO DEL CABTID DE LA UE004-INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	11,538.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-12		2023-09-17	2023-10-08	2023-11-12	2024-05-10
PE-INS-371440-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN REVISOR DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TIC, PARA EXPEDIENTES TECNICOS DEL CBTID DE LA UE004-INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	11,538.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-12		2023-09-17	2023-10-08	2023-11-12	2024-05-10
PE-INS-371441-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN REVISOR DE LA ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO, PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DEL CBTID DE LA UE004-INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	15,384.00	0.00	En ejecución	2023-09-12	2023-09-12	2023-09-17	2023-10-08	2023-11-12	2024-05-10
PE-INS-371435-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN REVISOR DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS, PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DEL CBTID DE LA UE004-INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	11,538.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-12		2023-09-17	2023-10-08	2023-11-12	2024-05-10
PE-INS-371394-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN REVISOR DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA UE004-INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	15,384.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-12		2023-09-17	2023-10-08	2023-11-12	2024-05-10
PE-INS-380119-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO EVALUACION DE RIESGO S Y VULNERABILIDAD FRENTE A DESASTRES NATURALES + ESPECIALISTA EN RIESGO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL CBTID A SER IMPLEMENTADO EN EL MARCO DEL PRO	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	7,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-18		2023-09-23	2023-10-14	2023-11-18	2024-05-16
PE-INS-380120-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTID	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	6,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-19		2023-09-24	2023-10-15	2023-11-19	2024-05-17
PE-INS-380121-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UNA ASISTENCIA LOGISTICA PARA COSTOS Y PRESUPUESTOS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL CBTID	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited	6,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-18		2023-09-23	2023-10-14	2023-11-18	2024-05-16

PE-INS-383355-CS-INDV / CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTO TECNICO ESPECIFICO PARA APLICAR EN EL DIAGNOSTICO DE CALIDAD EN LA RED DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA	IBRD / 92740	Surveillance strategies, governance and protocols	Posterior	Individual	Limited	5,800.00	0.00	En ejecución	2023-09-27	2023-10-13	2023-10-02	2023-10-23	2023-11-27	2024-05-25	
PE-INS-383357-CS-INDV / CONSULTORIA DE UN ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD	IBRD / 92740	Surveillance strategies, governance and protocols	Posterior	Individual	Limited	10,000.00	0.00	En ejecución	2023-09-27	2023-10-13	2023-10-02	2023-10-23	2023-11-27	2024-05-25	
PE-INS-383703-CS-INDV / Contratación Consultoría Individual 1 para el Servicio de Docencia para el Diplomado 2023 de entrenamiento de tutores de la Etapa FRONTLINE de I Programa de Especialización en Epidemiología de campo - curso conducido por FETP Colombia (Tutores PREEC 202	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Direct - International	2,080.00	0.00	En ejecución	2023-09-27	2023-09-27	2023-09-30	2023-09-29	2023-10-10	2023-10-25	2023-11-24
PE-INS-383707-CS-INDV / Contratación Consultoría Individual 3 para el Servicio de Docencia para el Diplomado 2023 de entrenamiento de tutores de la Etapa FRONTLINE de I Programa de Especialización en Epidemiología de campo - curso conducido por FETP Colombia (Tutores PREEC 202	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Direct - International	2,080.00	0.00	En ejecución	2023-09-27	2023-09-27	2023-09-30	2023-09-27	2023-10-10	2023-10-25	2023-11-24
PE-INS-383706-CS-INDV / Contratación Consultoría Individual 4 para el Servicio de Docencia para el Diplomado 2023 de entrenamiento de tutores de la Etapa FRONTLINE de I Programa de Especialización en Epidemiología de campo - curso conducido por FETP Colombia (Tutores PREEC 202	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Direct - International	2,080.00	0.00	En ejecución	2023-09-27	2023-09-27	2023-09-30	2023-09-29	2023-10-10	2023-10-25	2023-11-24
PE-INS-383705-CS-INDV / Contratación Consultoría Individual 2 para el Servicio de Docencia para el Diplomado 2023 de entrenamiento de tutores de la Etapa FRONTLINE de I Programa de Especialización en Epidemiología de campo - curso conducido por FETP Colombia (Tutores PREEC 202	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Direct - International	2,080.00	0.00	En ejecución	2023-09-27	2023-09-27	2023-09-30	2023-09-29	2023-10-10	2023-10-25	2023-11-24
PE-INS-387994-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA A UE004-INS EN LA GESTION CON LAS UNIVERSIDADES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO Y LABORATORIO EN SALUD PUBLICA	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Limited	64,171.12	0.00	En ejecución	2023-10-18	2023-10-23	2023-10-23	2023-10-28	2023-11-07	2025-10-27	
PE-INS-388014-CS-INDV / ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A EQUIPO TECNICO DE COMPLEMENTO 3 DE UE004-INS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO Y LABORATORIO EN SALUD PUBLICA	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Limited	38,502.67	0.00	En ejecución	2023-10-18	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-28	2023-12-17	2025-12-06	
PE-INS-388023-CS-INDV / ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A UE004-INS EN EL MARCO DE SU PARTICIPACION EN LAS MISIONES TECNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO Y LABORATORIO EN SALUD PUBLICA	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Limited	64,171.12	0.00	En ejecución	2023-10-18	2023-10-23	2023-10-23	2023-10-28	2023-11-07	2025-10-27	
PE-INS-388058-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA A UE004-INS EN EL DISEÑO DE CURSO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ETAPA INTERMEDIA DEL PREEC	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Limited	5,376.34	0.00	En ejecución	2023-10-24	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-29	2023-11-08	2024-01-07	
PE-INS-388059-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA A UE004-INS EN EL DISEÑO DE CURSO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ETAPA INTERMEDIA DEL PREEC	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Limited	5,376.34	0.00	En ejecución	2023-10-24	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-29	2023-11-08	2024-01-07	
PE-INS-388060-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA A UE004-INS EN EL DISEÑO DE CURSO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METABÓLICAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ETAPA INTERMEDIA DEL PREEC	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Limited	5,376.34	0.00	En ejecución	2023-10-24	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-28	2023-11-08	2024-01-07	
PE-INS-388065-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA A UE004-INS EN EL DISEÑO DE CURSO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD MENTAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ETAPA INTERMEDIA DEL PREEC	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Limited	5,376.34	0.00	En ejecución	2023-10-24	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-28	2023-11-08	2024-01-07	
PE-INS-388069-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA A UE004-INS EN EL DISEÑO DE CURSO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PROBLEMAS DE SALUD BUCAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ETAPA INTERMEDIA DEL PREEC	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Limited	5,376.34	0.00	En ejecución	2023-10-24	2023-10-23	2023-10-24	2023-10-28	2023-11-08	2024-01-07	

PE-INS-388072-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA A IFR041 NS EN EL DISEÑO DE CURSO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ETAPA INTERMEDIA DEL PREEC	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Limited		5,376.34	0.00	En ejecución	2023-10-24	2023-10-23	2023-10-24		2023-10-28		2023-11-08	2024-01-07
PE-INS-388073-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA A UE0041 NS EN EL DISEÑO DE CURSO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL VECTORIAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ETAPA INTERMEDIA DE L PREEC	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Limited		5,376.34	0.00	En ejecución	2023-10-24	2023-10-23	2023-10-24		2023-10-28		2023-11-08	2024-01-07
PE-INS-389068-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA A IFR041 NS EN EL DISEÑO DE CURSO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH Y OTRAS ITS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ETAPA INTERMEDIA DEL PREEC	IBRD / 92740	Strengthening human resources capacity	Posterior	Individual	Limited		5,376.34	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-10-30		2023-11-03		2023-11-14	2024-01-13
PE-INS-389074-CS-INDV / SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INTEROPERABILIDAD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		16,129.03	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-09		2023-11-24	2024-03-23
PE-INS-389075-CS-INDV / SERVICIO DE ARQUITECTURA DE DATOS PARA LA INTEROPERATIVIDAD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		12,903.23	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-09		2023-11-24	2024-03-23
PE-INS-389077-CS-INDV / SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LAS TRAMAS DE DATOS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		24,193.55	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-09		2023-11-24	2024-05-22
PE-INS-389078-CS-INDV / SERVICIO DE CONTRATACION DE UN ANALISTA 1 PARA EL ANALISIS DE LA TRAMA DE DATOS DE LOS APPLICATIVOS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA INTEROPERABILIDAD PARA EL CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - CDC	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		38,709.68	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-09		2023-11-24	2024-11-23
PE-INS-389079-CS-INDV / SERVICIO DE CONTRATACION DE UN ANALISTA PARA EL ANALISIS DE LA TRAMA DE DATOS PARA LA INTEROPERABILIDAD EN LA INVESTIGACION CIENTIFICA TECNOLÓGICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		38,709.68	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-09		2023-11-24	2024-11-23
PE-INS-389080-CS-INDV / SERVICIO DE CONTRATACION DE UN ANALISTA 2 PARA EL ANALISIS DE LA TRAMA DE DATOS DE LOS APPLICATIVOS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA INTEROPERABILIDAD PARA EL CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - CDC	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		38,709.68	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-09		2023-11-24	2024-11-23
PE-INS-389082-CS-INDV / SERVICIO DE CONTRATACION DE UN ANALISTA PARA EL ANALISIS DE LA TRAMA DE DATOS PARA LA INTEROPERABILIDAD DEL APPLICATIVO NETLAB PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA - TECNOLÓGICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		38,709.68	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-09		2023-11-24	2024-11-23
PE-INS-389084-CS-INDV / SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROGRAMADOR/DESARROLLADOR 1 PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS APPLICATIVOS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA EL CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		38,709.68	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-09		2023-11-24	2024-11-23
PE-INS-389085-CS-INDV / SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROGRAMADOR/DESARROLLADOR PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS APPLICATIVOS WEB PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA-TECNOLÓGICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		38,709.68	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-09		2023-11-24	2024-11-23
PE-INS-389086-CS-INDV / SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROGRAMADOR/DESARROLLADOR 2 PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS APPLICATIVOS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA EL CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		38,709.68	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-09		2023-11-24	2024-11-23
PE-INS-389087-CS-INDV / SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROGRAMADOR/DESARROLLADOR PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APP PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA-TECNOLÓGICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-INS	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		38,709.68	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-09		2023-11-24	2024-11-23
PE-INS-389088-CS-INDV / SERVICIO DE NORMALIDAD MARCO LEGAL PARA LA INTEROPERABILIDAD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		29,032.26	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-09		2023-11-24	2024-11-23

PE-INS-389089-CS-INDV / SERVICIO DE MARCO CONCEPTUAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA INTEROPERABILIDAD	IBRD / 92740	Supporting infrastructure, equipment and software	Posterior	Individual	Limited		16,129.03	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-30		2023-11-04	2023-11-09	2023-11-24	2024-11-23
---	--------------	---	-----------	------------	---------	--	-----------	------	---------------------	------------	--	------------	------------	------------	------------