

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Informations sur le projet :

Pays : Union des Comores

Nom du projet : Projet de Filets Sociaux Résilients et Adaptatifs aux Chocs aux Comores

N° d'identification du projet : P179291

N° de prêt / N° de TF / N° de subvention :

Montant total du projet (millions de dollars US) : US\$ 30.000.000

Date de début/fin du projet : Décembre 2022

Agence d'exécution du projet : Unité de Gestion de Projets Filets Sociaux de Sécurité (UGP-FSS)

Nom légal :

Acronyme du nom (le cas échéant) :

Date du plan de passation des marchés : 15 février 2023

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 18 mois

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP),

les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sans objet*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sans objet*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. NA

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Pour la participation communautaire au développement (CDD), la procédure de demande de cotation sera appliquée autant que possible.

1. Seuils (US\$) pour l'examen préalable par la Banque :

Type de marché	Seuil pour la revue préalable (US\$)
Travaux	5,000,000
Biens, Technologies de l'information et services autres que consultants	1,500,000
Consultants: firmes	500,000
Consultants individuels	200,000

PROCUREMENT PLAN Comoros : Shock Responsive and Resilient Social Safety Net Project

General Information

Country: Comoros **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-02-15
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-10-30)
Project ID: P179291 **GNP Date:**
Project Name: Shock Responsive and Resilient Social Safety Net Project
Loan / Credit No.: IDA / V4560, IDA / E1530
Executing Agency: Community Development Funds Support

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
KM-PFSS-RRC-368374-CW-RFB / Travaux de réhabilitation /aménagement des bureaux UGP	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope			Demande d'offres - DTPM (Processus à 1 enveloppe)	158,000.00	0.00	En attente d'exécution						2023-09-18		2023-09-23				2023-10-23			2023-12-16			2024-01-20	2024-04-19
KM-PFSS-RRC-368378-CW-RFQ / Réhabilitation des bureaux complémentaires du cabinet du Secrétaire Général du Gouvernement	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne prenant pas de la Banque)	26,776.00	0.00	En cours d'exécution								2023-09-23	2023-09-13								2023-11-18	2024-01-17	
KM-PFSS-RRC-378037-CW-RFB / Travaux de réhabilitation /aménagement des bureaux du commissariat National à la Solidarité	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM (Processus à 1 enveloppe)	50,000.00	0.00	En attente d'exécution						2023-10-09		2023-10-14				2023-11-13			2023-12-03			2024-01-07	2024-04-06

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
KM-PFSS-339743-GO-RFO / Récupération d'un fournisseur pour la Reproduction et fourniture des Outils liés au ciblage y compris traitement des plaintes (formulaire et registres, carnet de reçu, etc.)	IDA / V4560	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé								2023-03-25												2023-05-05	2023-06-05		
KM-PFSS-340695-GO-RFO / Récupération d'un fournisseur pour la Reproduction et livraison des Outils de ciblage (Cahier d'enregistrement, registre de plainte, fiches inscriptions, carnet de reçu, etc.) à NGAZIDJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé								2023-04-05												2023-05-31	2023-07-30		
KM-PFSS-339732-GO-RFO / Acquisition d'un serveur pour héberger le TamZiro Web et de 60 tablettes pour le ciblage	IDA / V4560	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Signé								2023-03-20	2023-03-06											2023-05-01	2023-05-09	2023-06-30	
KM-PFSS-339794-GO-RFO / Acquisition de 2 serveurs avec onduleurs pour héberger le MIS et système de sauvegarde	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Signé								2023-03-25	2023-03-06												2023-05-13	2023-05-05	2023-07-12
KM-PFSS-340693-GO-RFB / Acquisitions des kits des téléphones pour les ménages (sans les MU, Ndzuani, Mwali et Ngazidja) et autres bénéficiaires	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		291,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-03-20			2023-03-25				2023-04-24			2023-05-15					2023-06-13	2023-08-19		
KM-PFSS-340715-GO-RFO / Acquisition des fournitures de Bureau pour les 4 Directions (3 Directions Régionales et 1 Direction Nationale)	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-05-15												2023-07-05	2024-01-01		
KM-PFSS-340697-GO-RFO / Reproduction des Outils de ciblage (Cahier d'enregistrement, registre de plainte, fiches inscriptions, carnet de reçu, etc.) à NDZOUANI, MWALI et NGAZIDJA	IDA / E1530	Establishing Economic Opportunities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-04-05												2023-05-23	2023-07-22		
KM-PFSS-340702-GO-RFO / Acquisition des outils des MAC C (affiches, dépliants, bâches, banderoles, planches) Ngazidja, Ndzuani et Mwali	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		169,580.00	0.00	En attente d'exécution								2023-04-18												2023-06-05	2023-08-04		
KM-PFSS-340701-GO-RFO / Acquisition (200) téléphones Android pour la collecte des données (ciblage, suivi etc.) pour les mères leader	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-06-19												2023-08-14	2023-10-13		
KM-PFSS-RRC-361674-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique et bureautique pour les 4 directions (3 Directions Régionales et 1 Direction Nationale)	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		77,900.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-18	2023-05-31	2023-06-12	2023-07-10	2023-06-12	2023-06-05		2023-05-23	2023-05-31			2023-06-13	2023-07-03	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-08			2023-08-22				
KM-PFSS-RRC-368371-GO-RFB / Fourniture et impression des outils de sensibilisation et communication (affiches, bâches)	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-09-11												2023-11-06	2023-12-06		
KM-PFSS-RRC-377584-GO-RFB / Acquisition des mobiliers de bureau de la Coordination nationale et aux bureaux Régionaux	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,090.00	0.00	En attente d'exécution								2023-09-20												2023-10-27	2023-12-11		

KM-PFSS-RRC-377776-GO-RF / Achat et livraison de 5 téléphones nécessaires pour la digitalisation et accès au STEP (ONSTE, DMPSFORRES, GDA RSI, RPM, DR NGZ, DR NDZ)	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		8,696.00	0.00	Signé											2023-09-09	2023-09-07					2023-11-04	2023-10-04	2023-11-29	
---	-------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	---------	------------------------------	--	----------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	--

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
KM-PFSS-339855-NC-DIR / R / recrutement par gré à gré de l'Agence de paiement pour le TMNC pour Ngazidja	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			183,360.00	0.00	Signé					2023-02-28	2023-02-24	2023-03-05	2023-03-03									2023-03-20	2023-07-12	2025-02-17	
KM-PFSS-339866-NC-DIR / R / recrutement par gré à gré de l'Agence de paiement pour le TMNC pour Ngazidja, Ndzuani et Mwali	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			227,460.00	0.00	En cours d'exécution					2023-02-28	2023-02-24	2023-03-05	2023-03-03									2023-03-20	2023-05-15	2025-02-17	
KM-PFSS-339872-NC-DIR / R / recrutement par gré à gré de l'Agence de paiement pour le TMNC pour Ngazidja, Ndzuani et Mwali	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			215,800.00	0.00	En cours d'exécution					2023-02-28	2023-02-24	2023-03-05	2023-03-03									2023-03-20	2023-03-23	2025-02-17	
KM-PFSS-339876-NC-DIR / R / recrutement par gré à gré des deux (03) Agences de Paiement aux bénéficiaires NGAZIDJA, NDZUWANI et MWALI (ARIEP)	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			186,840.00	0.00	En attente d'exécution					2023-02-28		2023-03-05										2023-03-20		2025-02-17	
KM-PFSS-339877-NC-DIR / R / recrutement des deux (02) Agences de Paiement aux bénéficiaires NGAZIDJA, NDZUWANI et Mwali (ACTR)	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			184,930.00	0.00	En cours d'exécution					2023-02-28	2023-09-18	2023-03-05										2023-03-20		2025-02-17	
KM-PFSS-RRC-362003-NC-RFP / Mise en oeuvre des activités ACTR pour MWALI pour l'année 2023 (ONG)	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope		56,780.00	0.00	Annulé	2023-06-12	2023-07-27	2023-07-27							2023-08-16						2023-10-24		2024-04-21		
KM-PFSS-RRC-361953-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formation (AGEX) zone 4-Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		41,320.00	0.00	Annulé	2023-06-15	2023-08-09	2023-08-09							2023-08-29						2023-12-05		2024-06-02		
KM-PFSS-RRC-361952-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formation (AGEX) zone 3-Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		22,750.00	0.00	Annulé	2023-06-15	2023-07-12	2023-07-12							2023-08-01						2023-10-11		2024-04-08		
KM-PFSS-RRC-361919-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formation (AGEX) zone 1-Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		22,760.00	0.00	Annulé	2023-06-15	2023-07-20	2023-07-20							2023-08-09						2023-09-26		2024-03-24		
KM-PFSS-RRC-361957-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) zone 2-Ndzuani	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		38,810.00	0.00	Annulé	2023-06-19	2023-07-16	2023-07-16							2023-06-24						2023-10-08		2024-04-05		
KM-PFSS-RRC-361956-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formation (AGEX) zone 1-Ndzuani	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		58,450.00	0.00	Annulé	2023-06-15	2023-07-30	2023-07-30							2023-08-19						2023-11-01		2024-04-20		
KM-PFSS-RRC-361958-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formation (AGEX) zone 3- Ndzuani	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		28,130.00	0.00	Annulé	2023-06-20	2023-08-04	2023-08-04							2023-08-24						2023-11-01		2023-11-19		
KM-PFSS-RRC-361955-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formation (AGEX) zone 5- Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		35,490.00	0.00	Annulé	2023-07-12	2023-08-08	2023-08-08							2023-08-18						2023-10-22		2024-04-19		
KM-PFSS-RRC-361921-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formation (AGEX) zone 2- Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		44,400.00	0.00	Annulé	2023-06-15	2023-07-30	2023-07-30							2023-08-19						2023-10-01		2024-03-29		
KM-PFSS-RRC-361995-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) zone 1-MWALI	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		33,930.00	0.00	Annulé	2023-06-15	2023-07-12	2023-07-12							2023-08-01						2023-09-19		2024-03-17		
KM-PFSS-RRC-361996-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 2 MWALI	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope		9,100.00	0.00	Annulé	2023-06-15	2023-07-30	2023-07-30							2023-08-19						2023-08-31		2024-02-27		

KM-PFSS-RRC-361994-NC-RFP / Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) zone 5 NDZO UANI	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	31,700.00	0.00	Annulé	2023-07-13	2023-08-09	2023-08-09	2023-07-18	2023-08-29	2023-10-26	2024-04-23
KM-PFSS-RRC-362004-NC-RFP / Mise en œuvre des activités ACTR pour NDZOUANI pour l'année 2023 (ONG)	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope	139,940.00	0.00	Annulé	2023-06-12	2023-07-09	2023-07-09		2023-07-29	2023-10-16	2024-04-13
KM-PFSS-RRC-361998-NC-RFP / Mise en œuvre des activités ACTR pour NGAZIDJA pour l'année 2023 (ONG)	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope	187,220.00	0.00	Annulé	2023-06-12	2023-07-22	2023-07-22		2023-08-11	2023-10-11	2024-04-08
KM-PFSS-340255-NC-RFP / Récupération d'un ONG pour l'Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) vague 2 MWAL	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	9,100.00	0.00	Annulé			2023-06-08	2023-06-13	2023-07-13	2023-09-24	2024-09-23
KM-PFSS-340224-NC-RFP / Récupération d'un ONG pour l'Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 1 -NGAZI DJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	27,760.00	0.00	Annulé			2023-06-13	2023-06-18	2023-07-18	2023-09-19	2024-09-18
KM-PFSS-340246-NC-RFP / Récupération d'un ONG pour l'Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) vague 2 NDZO UANI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	38,810.00	0.00	Annulé			2023-05-04	2023-05-09	2023-06-08	2023-08-10	2024-08-09
KM-PFSS-340252-NC-RFP / Récupération d'un ONG pour l'Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Vague 5 NDZO UANI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	31,700.00	0.00	Annulé			2023-05-31	2023-06-05	2023-07-05	2023-09-06	2024-09-05
KM-PFSS-340227-NC-RFP / Récupération d'un ONG pour l'Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 2- NGAZI DJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	44,400.00	0.00	Annulé			2023-05-24	2023-05-29	2023-06-28	2023-08-30	2024-08-29
KM-PFSS-340238-NC-RFP / Récupération d'un ONG pour l'Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 4 NGAZI DJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	41,320.00	0.00	Annulé			2023-03-09	2023-03-14	2023-04-13	2023-06-15	2024-06-15
KM-PFSS-340244-NC-RFP / Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 7 NGAZIDJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	30,820.00	0.00	Annulé			2023-03-02	2023-03-07	2023-04-06	2023-06-08	2024-06-07
KM-PFSS-340247-NC-RFP / Récupération d'un ONG pour l'Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Vague 3 NDZOUANI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	28,130.00	0.00	Annulé			2023-03-03	2023-03-08	2023-04-07	2023-06-09	2024-06-08
KM-PFSS-340241-NC-RFP / Récupération d'un ONG pour l'Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 5 NGAZI DJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	35,490.00	0.00	Annulé			2023-05-04	2023-05-09	2023-06-08	2023-08-10	2024-08-09
KM-PFSS-340245-NC-RFP / Récupération d'un ONG pour l'Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) vague 1, NDZOUANI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	58,450.00	0.00	Annulé			2023-03-03	2023-03-08	2023-04-07	2023-06-09	2024-06-08
KM-PFSS-340253-NC-RFP / Récupération d'un ONG pour l'Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Vague 1, MWAL	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	33,930.00	0.00	Annulé			2023-03-21	2023-03-26	2023-04-25	2023-06-30	2024-06-30
KM-PFSS-340243-NC-RFP / Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 6 NGAZIDJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	52,310.00	0.00	Annulé			2023-03-02	2023-03-07	2023-04-06	2023-06-08	2024-06-07
KM-PFSS-340233-NC-RFP / Récupération d'un ONG pour l'Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 3 NGAZI DJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	22,750.00	0.00	Annulé			2023-03-02	2023-03-07	2023-04-06	2023-06-08	2024-06-07

KM-PFSS-340248-NC-RFP / Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Vague 4 -NDZOUANI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelopes		16,510.00	0.00	Annulé											2023-03-03	2023-03-08					2023-04-07					2023-06-09	2024-06-08
---	-------------	--------------------------------------	----------	-------------------------	-----------------	------------------------------	--	-----------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	------------

CONSULTING FIRMS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
KM-PFSS-340129-CS-CQS / R recrutement d'un ONG pour l'Appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 1-NGAZIDJA	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		11,230.00	0.00	Annulé	2023-02-21		2023-03-07		2023-04-05										2023-04-11		2023-05-02		2023-07-31			
KM-PFSS-340149-CS-CQS / R recrutement d'un ONG pour l'Appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 2-NGAZIDJA	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		19,030.00	0.00	Annulé	2023-02-21		2023-03-07		2023-04-05										2023-04-11		2023-05-02		2023-07-31			
KM-PFSS-340168-CS-CQS / R recrutement d'un ONG pour l'Appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 4-NGAZIDJA	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,710.00	0.00	Annulé	2023-02-21		2023-03-07		2023-04-05										2023-04-11		2023-05-02		2023-07-31			
KM-PFSS-340169-CS-CQS / R recrutement d'un ONG pour l'Appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 5-NGAZIDJA	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,210.00	0.00	Annulé	2023-02-21		2023-03-07		2023-04-05										2023-04-11		2023-05-02		2023-07-31			
KM-PFSS-340172-CS-CQS / R recrutement d'un ONG pour l'Appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 6-NGAZIDJA	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		22,420.00	0.00	Annulé	2023-02-21		2023-03-07		2023-04-05										2023-04-11		2023-05-02		2023-07-31			
KM-PFSS-340181-CS-CQS / R recrutement d'un ONG pour l'Appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 7-NGAZIDJA	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,950.00	0.00	Annulé	2023-02-21		2023-03-07		2023-04-05										2023-04-11		2023-05-02		2023-07-31			
KM-FADC-340184-CS-CQS / Recrutement d'ONG pour l'appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 1-NDZOUANI	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,050.00	0.00	Annulé	2023-02-21		2023-03-09		2023-04-07										2023-04-13		2023-05-04		2023-08-02			
KM-PFSS-340204-CS-CQS / R recrutement d'un ONG pour l'Appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 2-NDZOUANI	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		16,630.00	0.00	Annulé	2023-02-23		2023-03-09		2023-04-07										2023-04-13		2023-05-04		2023-08-02			
KM-PFSS-340206-CS-CQS / R recrutement d'un ONG pour l'Appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 3-NDZOUANI	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	0.00	Annulé	2023-02-23		2023-03-09		2023-04-07										2023-04-13		2023-05-04		2023-08-02			
KM-FADC-340207-CS-CQS / Recrutement d'ONG pour l'Appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 4-NDZOUANI	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		11,750.00	0.00	Annulé	2023-02-23		2023-03-09		2023-04-07										2023-04-13		2023-05-04		2023-08-02			
KM-PFSS-340214-CS-CQS / R recrutement d'ONG pour l'appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 2-NDZOUANI	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		11,650.00	0.00	Annulé	2023-02-24		2023-03-10		2023-04-07										2023-04-14		2023-05-03		2023-08-01			
KM-PFSS-340209-CS-CQS / R recrutement d'ONG pour l'Appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC dans les 5 zones de NDZOUANI	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		84,180.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-23	2023-02-28	2023-03-09	2023-03-06	2023-04-07										2023-04-13		2023-05-04		2023-08-02			
KM-PFSS-340211-CS-CQS / R recrutement d'ONG pour l'Appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC dans 02 Zones de MWALI	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,900.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-15	2023-03-02	2023-03-29	2023-03-06	2023-05-04	2023-04-07									2023-05-11	2023-04-26	2023-05-30		2023-08-28			
KM-REIP4-340166-CS-CQS / Recrutement d'ONG pour l'Appui aux ciblés, enregistrer les ménages et supervision aux paiements TMNC dans les 7 Zones de Ngazidja	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		112,550.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-15	2023-03-02	2023-03-29	2023-03-07	2023-05-04										2023-05-10		2023-05-31		2023-08-29			
KM-PFSS-2RC-360417-CS-LC / Recrutement d'un Cabinet pour l'Audit interne 2023-2025 du Projet de Fiets Sociaux Résilients et Adaptatifs aux Chocs aux Comores	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection au minimum	Open - International		60,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-09	2023-05-11	2023-05-30	2023-07-10	2023-07-03						2023-07-18			2023-08-02		2023-08-27		2023-09-13		2024-03-11		
KM-PFSS-2RC-360418-CS-CO / Recrutement d'Organisme indépendant de suivi pour la mise en œuvre du SECAP / MWALI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-09	2023-05-19	2023-05-24	2023-05-28	2023-06-22	2023-07-03									2023-07-07		2023-07-24		2024-01-20			

KM-PFSS-2RC-360419-CS-CO S / Organisme indépendant d e Suivi pour la mise en œuvr e du SECAP/ NGAZIDJA (ONG)	IDA / E1530	Ensuring Immediate Respon se to Shock	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		60,500.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-05-09	2023-05-19	2023-05-23	2023-06-02	2023-06-21						2023-07-01	2023-07-18	2024-01-14	
KM-PFSS-2RC-360421-CS-CO S / Organisme indépendant d e Suivi pour la mise en œuvr e du SECAP/ NDZOUANI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Respon se to Shock	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		41,500.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-05-09	2023-05-19	2023-05-24	2023-05-28	2023-06-22						2023-06-23	2023-07-17	2024-01-13	
KM-PFSS-RRC-361805-CS-LC S / Recrutement d'un cabinet pour l'aide Financier 2023 à 025 du Projet Filets Sociaux de Sécurité Résilients et Réa ctifs aux Chocs	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection au moi ndre coût	Open - Internationa l		91,800.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-05-18	2023-06-27	2023-06-08	2023-07-25	2023-07-22	2023-08-19					2023-10-23	2023-11-27	2024-05-25	
KM-PFSS-RRC-362138-CS-LC S / Recrutement d'un cabinet d'Audit Interne 2023-2026 du Projet de Filets Sociaux de S écurité Résilients et Réactifs aux Chocs	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection au moi ndre coût	Open - Internationa l		60,600.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-06-05		2023-06-20		2023-07-24	2023-08-13					2023-08-15	2023-09-19	2023-10-24	2026-10-08
KM-PFSS-RRC-364022-NC-RF P / Mise en oeuvre des activit és ACTR pour NGAZIDJA pour l'année 2023	IDA / E1530	Establishing Economic oppor tunities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		187,220.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-10-16		2023-10-31		2023-12-04						2023-12-24	2024-01-28	2024-07-26	
KM-PFSS-RRC-363861-NC-RF P / Mise en oeuvre des Activit és ACTR pour Mwali pour l'an née 2023	IDA / E1530	Establishing Economic oppor tunities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		56,780.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-10-16		2023-10-31		2023-12-04						2023-12-24	2024-01-28	2024-07-26	
KM-PFSS-RRC-364021-NC-RF P / Mise en oeuvre des activit és ACTR pour NDZOUANI pou r l'année 2023 (ONG)	IDA / E1530	Establishing Economic oppor tunities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		139,940.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-10-16		2023-10-31		2023-12-04						2023-12-24	2024-01-28	2024-07-26	
KM-PFSS-RRC-384783-CS-CO S / Recrutement de 5 ONG po ur appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités résilients, d'inclusion écono mique et productive et formati on (AGEX) dans les 7 zones d e Ngazidja	IDA / E1530	Establishing Economic oppor tunities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		249,860.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-10-23		2023-11-13		2023-12-27						2024-01-26	2024-03-01	2024-08-28	
KM-PFSS-RRC-384786-CS-CO S / Recrutement de 8 ONG po ur appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités résilients, d'inclusion écono mique et productive et forma tion (AGEX) dans les 5 Zones de Ndzouani	IDA / E1530	Establishing Economic oppor tunities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		173,600.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-10-23		2023-11-13		2023-12-27						2024-01-26	2024-03-01	2024-08-28	
KM-PFSS-RRC-384789-CS-CO S / Recrutement de 2 ONG po ur appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités résilients, d'inclusion écono mique et productive et forma tion (AGEX) dans les 2 Zones de Mwali	IDA / E1530	Establishing Economic oppor tunities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		43,030.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-10-23		2023-11-13		2023-12-27						2024-01-26	2024-03-01	2024-08-28	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit N o.	Component	Review Type	Method	Market Approac h	Contract Type	Estimated Amo unt (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identifie d/Selected Consultant		Draft Negotiated Cont ract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
KM-PFSS-339821-CS-INDV / Recrutement d'un consultant par entente Direct. Responsa ble National chargé de VBG, sauvegarde sociale, gouvern ance citoyenne	IDA / E1530	Establishing Economic oppor tunities	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		30,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-02-28	2023-02-28	2023-03-08					2023-03-14			2024-03-13
KM-PFSS-339895-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant s auvegarde sociale, VBG, gou vernance citoyenne et suivi d es processus NDZOUWANI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2023-02-28		2023-04-09		2023-04-21			2023-05-14			2024-05-13
KM-PFSS-339899-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant s auvegarde sociale, VBG, gou vernance citoyenne et suivi d es processus MWL	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-02-28		2023-04-02		2023-04-09			2023-04-28			2024-04-27
KM-PFSS-339906-CS-CDS / R ecrutement du Directeur Rég ional de Mwali Pour le projet PFSS	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		50,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-02-24	2023-02-21	2023-03-06					2023-03-14			2025-03-14
KM-PFSS-339915-CS-CDS / R ecrutement Directeur Nation al de programmes de filets s ociaux et sauvegarde enviro nnementale et sociale pour u ne période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		50,000.00	0.00	Signé	2023-02-24	2023-02-21	2023-03-06	2023-03-02				2023-03-14	2023-03-08		2025-03-14
KM-PFSS-340117-CS-INDV / Recrutement du Responsable des activités communautaire s, sauvegarde environnemen tale (Coordination)	IDA / E1530	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-02-28	2023-03-27	2023-04-09		2023-04-25			2023-05-13			2024-05-12
KM-PFSS-340352-CS-INDV / Recrutement du Comptable Nationale du Projet PFSS	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,736.00	0.00	Annulé	2023-03-08		2023-04-10		2023-04-13			2023-04-21			2024-05-21
KM-PFSS-340354-CS-INDV / Recrutement du Responsable en Communication du Projet PFSS	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		14,352.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-03-07	2023-03-14	2023-04-05		2023-04-11			2023-04-24			2024-05-25
KM-PFSS-340363-CS-INDV / Recrutement d'un consultan t, Assistant administration rés eaux, digitalisation et systèm e d'information	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,736.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-02-28	2023-03-31	2023-03-21		2023-04-02			2023-04-15			2024-05-18

KM-PFSS-340400-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant e n Passation des Marchés pou r la Direction Régionale de N GAZIDJA	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,736.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2023-03-02	2023-02-28	2023-04-01		2023-04-05	2023-04-14	2024-04-13		
KM-PFSS-340416-CS-INDV / Recrutement du Responsable technique du programme de sortie, renforcement du capital humain et autonomisation des femmes.	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,736.00	0.00	Annulé	2023-02-28		2023-03-30		2023-04-02	2023-04-10	2023-10-07		
KM-PFSS-340420-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant s auvegarde sociale, VBG, pou vernance citoyenne et suivi d es processus au niveau de la Direction Régionale de Ngazi dja	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,736.00	0.00	Annulé	2023-02-27		2023-03-30		2023-04-02	2023-04-09	2024-05-10		
KM-ACIP4-340423-CS-INDV / Recrutement d'un Stagiaire e n Passation des marchés pou r la Direction Régionale de N GAZIDJA	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		3,912.00	0.00	En attente d'exéc ut ion	2023-02-27		2023-03-29		2023-04-03	2023-04-11	2024-05-12		
KM-PFSS-340456-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant s auvegarde sociale, VBG, pou vernance citoyenne et suivi d es processus pour la Directio n Régionale de NZOUWANI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,736.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2023-03-02	2023-03-14	2023-04-01		2023-04-06	2023-04-11	2023-10-08		
KM-PFSS-340467-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant s auvegarde sociale, VBG, pou vernance citoyenne et suivi d es processus	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,736.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2023-03-02	2023-03-14	2023-04-01		2023-04-04	2023-04-15	2023-10-12		
KM-PFSS-340468-CS-INDV / Recrutement d'un Stagiaire e n Passation des marchés pou r la Direction Régionale de M WALI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		3,912.00	0.00	En attente d'exéc ut ion	2023-02-20		2023-03-10		2023-03-12	2023-03-17	2024-04-17		
KM-PFSS-340688-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la stratégie de communic ation du projet PFSS	IDA / E1530	Ensuring Immediate Respon se to Shock	A posteriori	Individuel	Open - National		11,110.00	0.00	En attente d'exéc ut ion	2023-03-30		2023-05-09		2023-05-23	2023-06-20	2023-09-18		
KM-PFSS-340718-CS-INDV / Recrutement de (04) consult ants pour l'identification des activités de résilience et éco nomique dans 7 Zones NGAZ IDJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Respon se to Shock	A posteriori	Individuel	Open - National		38,400.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2023-04-11	2023-03-31	2023-05-21		2023-06-05	2023-06-26	2023-09-25		
KM-PFSS-340720-CS-INDV / Recrutement de (03) consult ants pour l'identification des activités de résilience dans 5 Zones NDZOUJANI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Respon se to Shock	A posteriori	Individuel	Open - National		28,800.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2023-04-10	2023-03-31	2023-05-20		2023-06-02	2023-06-23	2023-09-21		
KM-PFSS-340722-CS-INDV / Recrutement de (01) consult ant pour l'identification des a ctivités de résilience dans 2 Zones MWALI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Respon se to Shock	A posteriori	Individuel	Open - National		9,600.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2023-04-17	2023-03-31	2023-05-13		2023-05-22	2023-06-15	2023-09-13		
KM-PFSS-339782-CS-CDS / E xtension du MIS pour prie e n compte de la digitalisation (système d'informations) y c ompris le registre des benefi ciaires	IDA / V4560	Contingent Emergency Resp onse	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al		70,000.00	0.00	Signé	2023-03-30	2023-02-27	2023-04-09	2023-03-02		2023-04-22	2023-04-12	2023-10-19	
KM-PFSS-339790-CS-CDS / A cquisition de la licence du log oiciel Tonkon web pour la g eestion comptable et financière du projet, plus la formation e t la maintenance	IDA / V4560	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al		70,000.00	0.00	Signé	2023-03-29	2023-03-02	2023-04-08	2023-03-09		2023-04-29	2023-07-04	2023-07-28	
KM-PFSS-338882-CS-INDV / Recrutement de trois (03) As sistants sauvegarde sociale, VBG, gouvernance citoyenne et suivi des processus NGZID JA, NZOUANI et MWALI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Signé	2023-03-30	2023-03-17	2023-05-09	2023-05-22	2023-05-23	2023-05-29	2023-06-07	2023-08-01	2024-06-05
KM-PFSS-340451-CS-INDV / Recrutement de deux (02) R esponsables techniques du p rogramme de sortie, renforc ement du capital humain et au tonomisation des femmes (N ZOUWANI et NGZIDJA)	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,736.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2023-03-02	2023-04-03	2023-04-05		2023-04-07	2023-04-15	2024-04-14		
KM-PFSS-340357-CS-CDS / R enouvellement du contrat de l'Assistant en Passation des Marchés	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		23,472.00	0.00	En attente d'exéc ut ion	2023-04-28		2023-05-04			2023-05-15	2025-05-14		
KM-PFSS-340360-CS-CDS / R enouvellement du contrat de l'Assistante de Direction pour la Coordination Nationale	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		18,264.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2023-05-05	2023-05-29	2023-05-11			2023-05-29	2025-06-30		
KM-PFSS-340458-CS-CDS / R enouvellement du contrat du Comptable Régional de MOH ELI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		23,472.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2023-05-05	2023-06-05	2023-05-12			2023-05-29	2025-06-30		
KM-PFSS-340343-CS-CDS / R enouvellement du contrat de Responsable de la Passation des Marchés pour une périod e de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		39,864.00	0.00	En attente d'exéc ut ion	2023-05-11		2023-05-13			2023-05-29	2025-06-30		
KM-FADC-340431-CS-CDS / R enouvellement du contrat d u Comptable Régional au niv eau NZOUWANI pour une pé riod e de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		23,472.00	0.00	Signé	2023-05-11	2023-05-27	2023-05-18	2023-05-27		2023-05-30	2023-06-16	2025-06-30	
KM-PFSS-340339-CS-CDS / R enouvellement du contrat du Responsable Administratif et Financier pour une période d e deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		39,864.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2023-04-25	2023-05-30	2023-05-05			2023-05-27	2025-06-29		

KM-PFSS-340320-CS-CDS / R renouvellement du contrat du Chef de projet de digitalisatio n administration réseaux et s ystème d'information pour la Coordination Nationale pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		36,528.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-28	2023-05-10	2023-05-23			2023-05-30	2023-06-01	2025-06-30
KM-PFSS-340440-CS-CDS / R renouvellement du contrat du Responsable technique des a ctivités communautaires et chargé de la sauvegarde envir onnementale pour la Directio n régionale de NZOUWANI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		23,472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-10	2023-05-28			2023-05-30	2023-05-31	2025-06-30
KM-PFSS-340464-CS-CDS / R renouvellement du contrat du Responsable technique du pr ogramme de sortie, renforce ment du capital humain et au tonomisation des femmes au niveau de la Direction Régio nale de MWALI pour une péri ode de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		23,472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-12	2023-05-28			2023-05-29	2023-05-31	2025-06-30
KM-PFSS-340463-CS-CDS / R renouvellement du contrat du Responsable Technique des activités de résilience, inclusi ons économiques et producti ves au niveau de MWALI pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		23,472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-28	2023-05-12	2023-05-28			2023-05-29	2023-05-31	2025-06-30
KM-PFSS-340461-CS-CDS / R renouvellement du contrat de l'Assistant de Direction Régio nale de MWALI pour une péri ode de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		18,264.00	0.00	En cours d'exécut ion	2023-05-05	2023-05-29	2023-05-12				2023-05-30		2025-06-30
KM-PFSS-340364-CS-CDS / R renouvellement du contrat du Directeur Régional de Ngazid ja pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		36,528.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-11	2023-06-12			2023-05-29	2023-06-16	2025-06-30
KM-PFSS-340442-CS-CDS / R renouvellement du contrat d e l'Assistant de Direction au niveau de la Direction Régio nale de NZOUWANI pour une p ériode de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		18,264.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-29	2023-05-12	2023-05-27			2023-05-30	2023-05-31	2025-06-30
KM-PFSS-340405-CS-INDV / Recrutement du Responsable technique des activités com munautaires et chargé de la sauvegarde environnemental e au niveau de la Direction R égionale de Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,736.00	0.00	Signé	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-03	2023-05-09	2023-05-05	2023-08-25	2023-05-14	2023-08-28	2024-06-13
KM-PFSS-340410-CS-CDS / R renouvellement du contrat de l'Assistant de Direction au ni veau de la Direction Régional e de Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		18,264.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-29	2023-05-10	2023-05-30			2023-05-30	2023-05-31	2025-06-30
KM-PFSS-340396-CS-CDS / R renouvellement du contrat du Comptable Régional de Ngazi dja	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		23,472.00	0.00	En cours d'exécut ion	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-15				2023-06-23		2025-06-30
KM-PFSS-340324-CS-CDS / R renouvellement du Contrat du Directeur National, Administr ation, Finances et Planificatio n pour une période de deux a ns	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		56,088.00	0.00	En cours d'exécut ion	2023-05-31	2023-05-30	2023-06-10				2023-06-25		2025-07-29
KM-PFSS-340445-CS-CDS / R renouvellement du Contrat du Responsable Technique des activités de résilience, inclusi ons économiques et producti ves au niveau de la Direction Régionale de NZOUWANI pou r une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		23,472.00	0.00	En cours d'exécut ion	2023-05-05	2023-05-28	2023-05-11				2023-05-26		2025-06-30
KM-PFSS-340394-CS-CDS / R renouvellement du contrat du Responsable nationale des a ctivités de résilience, inclusi ons économiques et producti ves	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		28,704.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-15	2023-05-29			2023-05-30	2023-06-01	2025-06-30
KM-PFSS-340366-CS-CDS / R renouvellement du contrat du Directeur Régional de Nzouz ni pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		44,352.00	0.00	En cours d'exécut ion	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-15				2023-06-04		2025-06-30
KM-PFSS-340347-CS-CDS / R renouvellement du Contrat du Directeur national suivi évalu ation, digitalisation et systèm e d'information pour une péri ode de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		44,352.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-15	2023-06-12			2023-06-29	2023-06-14	2025-07-31
KM-PFSS-340310-CS-CDS / R renouvellement du Contrat du Coordinateur National du proj et PFSS Pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		65,208.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-15	2023-06-12			2023-06-23	2023-06-26	2025-07-08
KM-PFSS-340454-CS-CDS / Renouvellement du contrat du consultant Analyse résea ux, digitalisation et systèm e d'informations, suivi évaluati on pour la Direction Régional e de NZOUWANI pour une pé riode de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		23,472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-12	2023-05-27			2023-05-30	2023-05-31	2025-06-30
KM-PFSS-340413-CS-CDS / R renouvellement du Contrat du Responsable Technique des activités de résilience, inclusi ons économiques et producti ves au niveau de la direction Régionale de Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project manage ment, monitoring, and evalu ation	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		23,472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-28	2023-05-10	2023-05-30			2023-05-22	2023-05-31	2025-06-23

KM-PFSS-340438-CS-CDS / R enouveaulement du contrat de l'Assistant en Passation des Marchés de la Direction régionale de NDOUWANI pour deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	23,472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-28	2023-05-10	2023-05-27			2023-05-22	2023-06-16	2025-06-23
KM-PFSS-340368-CS-CDS / R enouveaulement du contrat du Responsable de programme de sortie, renforcement de capital humain, autonomisation des femmes (Coordination Nationale)	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	28,704.00	0.00	Signé	2023-04-20	2023-05-27	2023-04-26	2023-05-26			2023-05-08	2023-05-31	2024-05-06
KM-PFSS-355207-CS-INDV / Recrutement de l'assistant en Passation des Marchés pour la Coordination Nationale p et appel à la Candidature Ouvert	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	11,736.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-07	2023-04-12	2023-05-05	2023-03-20	2023-05-08	2023-05-12	2023-05-10		2024-05-09
KM-PFSS-355210-CS-CDS / R écritement par entente directe de l'Assistant en Passation des Marchés pour la Coordination en urgence	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	12,000.00	0.00	Signé	2023-04-07	2023-04-12	2023-04-11	2023-04-25			2023-04-20	2023-05-03	2024-04-19
KM-PFSS-356239-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Analyste réseaux, digitalisation et système d'informations - suivi évaluation pour la Direction Régionale de NGAZIDJA	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	11,736.00	0.00	Signé	2023-04-20	2023-04-14	2023-06-08	2023-05-31	2023-06-29	2023-08-23	2023-08-03	2023-08-23	2024-08-02
KM-PFSS-RRC-361793-CS-CD S / Recrutement par entente directe du Responsable technique des activités communautaires et chargé de la sauvegarde environnementale pour la Direction Régionale de M	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	23,472.00	0.00	Signé	2023-05-17	2023-05-27	2023-05-27	2023-05-27			2023-07-07	2023-05-31	2025-06-26
KM-PFSS-RRC-362033-CS-INDV / Recrutement d'un Analyste réseaux et système d'information au Bureau Régional de MWALI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	11,736.00	0.00	Signé	2023-06-21	2023-05-28	2023-07-20	2023-07-10	2023-07-25	2023-08-02	2023-08-09	2023-08-05	2024-08-03
KM-PFSS-340419-CS-CDS / R enouveaulement du contrat de consultant Analyste réseaux, digitalisation et système d'informations, suivi évaluation a u niveau de la Direction Régionale de Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	23,472.00	0.00	Annulé	2023-05-12		2023-05-17				2023-05-30		2025-05-30
KM-PFSS-340460-CS-CDS / R enouveaulement du contrat du Responsable technique des activités communautaires et chargé de la sauvegarde environnementale au niveau de la Direction Régionale de Mwali pour une période de deux an	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	23,472.00	0.00	Annulé	2023-05-12		2023-05-18				2023-05-31		2025-06-30
KM-PFSS-340466-CS-CDS / R enouveaulement du contrat de l'Analyse réseaux, digitalisation et système d'informations, suivi évaluation au niveau de la Direction Régionale de MWALI pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	23,472.00	0.00	Annulé	2023-05-05	2023-04-12	2023-05-12				2023-05-30		2025-06-30
KM-PFSS-RRC-368380-CS-INDV / Recrutement du contrat du comptable national de la Coordination Nationale	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	11,736.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-28	2023-10-14	2023-09-07				2023-11-11		2024-11-05
KM-PFSS-RRC-368382-CS-INDV / Recrutement du contrat de l'Assistant en Passatio n des Marchés pour la Directi on Régionale de Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	11,736.00	0.00	En cours d'examen	2023-08-28	2023-10-14	2023-09-07				2023-11-11		2024-11-05
KM-PFSS-340692-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en appui au Commissariat sur le processus de la mise en place du Registre Social Unique	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - International	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-30	2023-09-06	2023-05-09		2023-05-23		2023-06-20		2024-06-14
KM-PFSS-RRC-378003-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant analyse réseau et système d'information pour le RS LI en appui à la Direction Nationale de la Solidarité et de la Protection Sociale	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	13,379.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-25	2023-09-06	2023-10-29		2023-11-19		2023-12-24		2024-12-18
KM-PFSS-RRC-378008-CS-INDV / Recrutement d'un intérimaire de l'Assistance de Direction de la Coordination nationale	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	1,003.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-04		2023-09-09		2023-09-24		2023-10-29		2024-01-27