

## Procurement Plan

### Community Development Program Support Project - Phase III (Programme National de Développement Participatif - Phase III)

#### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: February 2016*]: *Revision of Updated Procurement Plan, May 05, 2017*
2. **Date of General Procurement Notice**: February 15, 2016
3. **Period covered by this procurement plan**: *The procurement period of project covered from year January to December 2017*

#### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold**: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 1,500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)		<i>None</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	
5.	DC (Non-Consultant Services)		<i>none</i>

2. **Prequalification.** *Not applicable.*
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** *Procurement (works, goods and services) for subprojects of communes, such as small infrastructure, social infrastructure, classrooms, health centers, community halls, , minor works or rehabilitation, will be procured on the basis of community participation in accordance with the clause 3.19 of the World Bank Procurement Guidelines (Community Participation in Procurement), and the Guidelines for Simplified Procurement and Disbursement for Community-Based Investments (March 3, 1998) detailed in the specific manual or guidelines to communes approved by the bank.*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Guide des Acteurs intervenant dans le processus de passation et de l'exécution des marchés communaux financés par le PNDP - Juin 2010, révisé en Janvier 2016*

May 05, 2017

5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *5 ICB works packages will be financed under - retroactive financing*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Goods)	2.328	2	No	Prior	
	Summary of the NCB (Goods)	0.700	1	No	Post	1 <sup>st</sup> contract for Prior Review

### **III. Selection of Consultants**

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 500,000	
2.	Single Source (Firms)	Above US\$ 500,000	Justification prior reviewed by bank
3.	Individual	Above US\$ 200,000	

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Ref No</b>	<b>Description of Assignment</b>	<b>Estimate d cost (US\$ equival ent)</b>	<b>Selection method</b>	<b>Review by the Bank (prior/po st)</b>	<b>Expect ed propos als submissi on date</b>	<b>Comment s/ completi on date</b>
1	Support for the preparation of Statutory Instruments	20,000	IC	Post	21/08/15	For the first year 24/09/15 (30 days)
2	Study on the definition of a planning methodology at regional level	40,000	CQS	Post	25/01/16	22/04/16 (03 months)
3	Study on the planning process in the communes and urban communities	40,000	CQS	Post	25/01/16	22/04/16 (03 months)
4	Study for the establishment of local public service in communes	20,000	IC	Post	19/02/16	24/03/16 (30 days)
5	Study on the sustainability of the PNDP	40,000	CQS	Post	11/04/16	18/07/16 (03 months)
6	Evaluation of the decentralization process in Cameroon/supports to the finalization of the national strategy for decentralization	40,000	CQS	Post	13/07/16	18/10/16 (03 months)
7	Selection of a consultant to develop the practitioner's manual for the 31 communes	20,000	IC	Post	20/11/15	30/12/15 (30 days)
8	Municipal staff training	100,000	SSS	Prior	NA	Service provided by the CEFAM (Convention)
9	Training of procurement commissions	100,000	SSS	Prior	NA	Service provided by ARMP (Convention)
10	Financial Audits of the project for the first 2 years	150,000	LCS	Post	10/03/15	Contract for 2 years
11	legal advice	10,000	IC	Post	28/12/15	Annual contract

May 05, 2017

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Ref No</b>	<b>Description of Assignment</b>	<b>Estimate d cost (US\$ equival ent)</b>	<b>Selection method</b>	<b>Review by the Bank (prior/po st)</b>	<b>Expect ed propos als submissi on date</b>	<b>Comment s/ completi on date</b>
12	Design and development of an internet portal on the PNDP and communes	90,000	CQS	Post	12/02/16	22/08/16 (06 months)
13	Translation of documents	90,000	CQS	Post	11/05/16	20/08/16 (03 months)
14	Technical audit	80,000	QCBS	Post	16/02/16	31/08/16 (06 months)
15	Beneficiary assessment	50,000	QCBS	Post	15/11/16	22/05/17 (06 months)
16	Environmental and Social Assessment	70,000	QCBS	Post	13/12/16	26/06/17 (06 months)
17	Follow-up of training deployment and technical assistance to Sim_ba software in communes	70,000	SSS	Prior	NA	Service provided by AIMF expert (Convention)
18	Insurance advice	10,000	IC	Post	27/05/15	Annual contract (the current contract ends June 30, 2015)
19	Preparation of CDPs for the 31 communes	80,000	QCBS	Post	01/12/16	16/04/16 (06 months)

May 05, 2017

**PROCUREMENT PLAN** Cameroon : Community Development Program Support Project-Phase III

**General Information**  
 Country: Cameroon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-05-30  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-22  
 Project ID: P144637 GPN Date: 2016-09-06  
 Project Name: Community Development Program Support Project-Phase III  
 Loan / Credit No: IDA / 57180  
 Executing Agency(ies): CELLULE REGIONALE DE COORDONATION - SUD

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr. Comple	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
005/TSU/OVENG/2017 / Travaux d'aménagement du hangar en complexe commercial municipal et de construction d'un bloc latrines à deux compartiments à Oveng-centre	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				26,185.00	33,300.87	Achévé								2017-04-11	2017-05-30							2017-06-14	2017-08-04	2017-10-12
006/TSU/BWONG BANE/2017 / Travaux d'extension du réseau électrique à travers la construction d'une ligne BT de 1,3 km et l'installation d'un transformateur monophasé au village Melangue II	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				58,268.00	29,500.51	Résilié								2017-04-11	2017-06-09							2017-06-14	2017-09-04	2017-09-12
010/TSU/DJOURM/2017 / Travaux de construction d'un bloc maternel à l'école maternelle d'Aboblon	IDA / 57180	Component A: Local development support	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				36,375.00	0.00	Annulé								2017-04-11								2017-06-14		2017-10-12
011/TSU/DJOURM/2017 / Travaux d'extension du réseau électrique vers le village Akak	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				31,520.00	28,451.10	Achévé								2017-04-11	2017-04-11							2017-06-14	2017-06-30	2017-10-12
017/TSU/MINTOM/2017 / Travaux de construction de la clôture et d'aménagement des aires de jeux des écoles maternelles de Mintom-centre	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,659.00	56,153.24	Achévé								2017-04-11	2017-05-30							2017-06-14	2017-08-04	2017-10-12
019/TSU/MINTOM/2017 / Travaux de construction d'un forage positif équipé d'une PMH au complexe commercial de Mintom	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				10,194.00	15,068.21	Achévé								2017-04-11	2017-07-19							2017-06-14	2017-10-12	2017-10-12
025/TSU/OVENG/2017 / Travaux de réalisation de 04 forages équipés des pompes à motricité humaine à Aboulou, Andoung, Bikougou et Eksamekou), dans la Commune d'Oveng, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				64,300.00	60,499.76	Achévé								2017-10-01	2017-07-19							2017-11-26	2017-10-16	2018-05-25
026/TSU/BWONGBANE/2017 / Travaux de réalisation de 04 forages équipés des pompes à motricité humaine à Ebemsooum II, Obang I, Mvog Eda et Akie dans la Commune de Biwong Bane, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				64,300.00	57,281.50	Achévé								2017-10-02	2017-07-19							2017-11-27	2017-10-16	2018-05-26
027/TSU/DJOURM/2017 / Travaux de réalisation de 03 forages équipés des pompes à motricité humaine dans les villages Aboblon (P), Campement Baka, et Djop, dans la Commune de Djourm, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				49,800.00	44,771.93	Achévé								2017-10-02	2017-04-11							2017-11-27	2017-06-15	2018-05-26
028/TSU/MINTOM/2017 / Travaux de construction de 03 blocs de cinq (05) boutiques au complexe commercial de Mintom centre, dans la Commune de Mintom, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				86,600.00	67,106.00	Achévé								2017-10-02	2017-05-30							2017-11-27	2017-08-04	2018-05-26
029/TSU/MVANGAN/2017 / Travaux d'extension du marché de Mvangan - Centre (construction d'un bloc de 12 boutiques), dans la Commune de Mvangan, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				77,160.00	20,923.29	Achévé								2017-10-02	2017-06-09							2017-11-27	2017-08-28	2018-05-26
030/TSU/LOLORDORF/2017 / Travaux de réalisation de 04 forages équipés des pompes à motricité humaine à Kaba (Centre), Mangouma, Mbangog-Bituer (Bwéle) et Bingambo (Binbour Atlantici), dans la Commune de Lolodorf, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				65,600.00	61,992.09	Achévé								2017-10-02	2017-07-19							2017-11-27	2017-11-29	2018-05-26
031/TSU/LOLORDORF/2017 / Travaux d'extension du réseau MT/BT monophasé et la pose d'un transformateur dans le village Kaba dans la Commune de Lolodorf, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				52,936.00	37,474.27	Achévé								2017-10-02	2017-06-05							2017-11-27	2017-09-06	2018-05-26







001/C/OAL/SU/BWONG BANE/2018 / Sélection d'un OAL pour l'actualisation du PCD et l'accompagnement de la Commune de Bwong Bane (Région du Sud) dans la mise en œuvre des solutions endogènes	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		13,000.00	10,740.22	Signé	2018-06-19	2018-09-26	2018-07-04	2018-08-16	2019-05-28	2018-08-23	2019-05-28	2018-09-14	2019-09-02	2019-07-18
003/C/OAL/SU/MVENGUE/2018 / Sélection d'un OAL pour l'actualisation du PCD et l'accompagnement de la Commune de Mvengue (Région du Sud) dans la mise en œuvre des solutions endogènes	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		13,000.00	0.00	Annulé	2018-06-19		2018-07-04	2018-08-16		2018-08-23		2019-12-04		2020-10-06
001/C/OSC/SU/2021 / Recrutement des Organismes de la Société Civile (OSC) pour la réalisation du contrôle citoyen de l'action publique dans 10 Communes de la Région du Sud (Zone 1)	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		49,424.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-05	2021-09-20	2021-04-26		2021-06-09	2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09
002/C/OSC/SU/2021 / Recrutement des Organismes de la Société Civile (OSC) pour la réalisation du contrôle citoyen de l'action publique dans 09 Communes de la Région du Sud (Zone2)	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		49,424.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-05	2021-09-20	2021-04-26		2021-06-09	2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
003/C/SC/SU/AKOM II/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de construction de 03 puits potifs équipés des pompes à motricité humaine à BINJO, BBOUL et MALOMBA et 03 forages potifs équipés des pompes à motricité humaine à NLOKENG, TOKO et FENDA	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		1,492.00	2,348.98	Achévé	2017-04-06	2017-04-21	2017-05-05	2017-06-21	2017-05-22	2017-06-29	2017-06-14	2017-08-04	2017-10-12	2018-02-09
007/C/SC/SU/DJOLM/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de réalisation de 03 forages équipés des pompes à motricité humaine dans les villages Abbeon (école publiques), Mink'o Baka et Djop	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		1,184.00	1,684.68	Achévé	2017-05-26	2017-04-21	2017-06-17	2017-06-21	2017-07-04	2017-07-05	2017-07-27	2017-07-20	2017-11-24	2018-03-29
008/C/SC/SU/DJOLM/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de construction d'un bloc maternel à l'école maternelle d'Abbeon	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		1,273.00	1,809.88	Achévé	2017-04-06	2017-04-21	2017-05-05	2017-06-21	2017-05-22	2017-06-28	2017-06-14	2017-07-20	2017-10-12	2018-04-05
012/C/SC/SU/MINTOM/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de construction de la clôture et d'aménagement des aires de jeux des écoles maternelles de Mintom-centre	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		1,626.00	2,556.94	Achévé	2017-04-06	2017-04-20	2017-05-05	2017-06-21	2017-05-22	2017-06-27	2017-06-14	2017-08-04	2017-09-12	2018-08-02
013/C/SC/SU/MINTOM/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux d'extension du complexe commercial de Mintom et construction d'un forage potif équipé d'une PMH	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		3,492.00	3,749.33	Achévé	2017-04-06	2017-04-20	2017-05-05	2017-04-21	2017-05-22	2017-06-29	2017-06-14	2017-08-04	2017-09-12	2019-01-07
002/C/EF/SU/LOKOUNDE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de l'extension du réseau électrique dans les localités de Bonguen, d'Elogbatindi (Mintende), d'Eda, Bipaga 2	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		2,862.00	2,097.41	Achévé	2017-03-21	2017-06-08	2017-04-25	2017-08-28	2017-05-02	2017-06-28	2017-05-22	2017-08-10	2017-06-21	2017-09-25
003/C/EF/SU/LOKOUNDE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction des lampadaires solaires dans les localités de Mabehanga, Bandedvouri I, Makouré I, Bislang et Bidou I	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		1,860.00	1,465.70	Achévé	2017-03-21	2017-06-08	2017-04-25	2017-06-28	2017-05-02	2017-06-28	2017-05-22	2017-08-10	2017-06-21	2017-09-25
004/C/EF/SU/LOKOUNDE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction d'un complexe commercial, d'un bloc de 06 latrines et d'un point d'eau au marché de la Kienké / SOCAPALM	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		3,278.00	2,797.54	Achévé	2017-03-21	2017-06-08	2017-04-25	2017-06-28	2017-05-02	2017-06-28	2017-05-22	2017-08-10	2017-06-21	2017-12-06

014/C/EF/SU/BENGBIS/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Mise en place d'une pépinière de 25 000 plants de cacao de nouvelle génération à Metom	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,716.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
020/C/EF/SU/BWONG BULU/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Réalisation d'une adduction d'eau à Bwong Bulu centre	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,242.00	4,053.12	Achévé	2017-05-26	2017-09-04	2017-06-19	2017-09-20	2017-07-07	2017-10-09	2017-07-17	2017-10-09	2017-08-31	2017-11-21
028/C/EF/SU/EFOULAN/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction de 02 points d'eau équipés des PMH à Bikoula, à l'EP de Mengale, EP de Mfalla, EP d'Adjap-Essawo, Ngalan II et à la SAR/SM d'Eoulan	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,003.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
029/C/EF/SU/EFOULAN/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées de tables bancs et d'un bloc de latrines à l'EP d'Engomba et la Construction de 02 ateliers	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	3,254.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
048/C/EF/SU/MINTOM/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction et l'équipement d'une auberge municipale	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,200.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
049/C/EF/SU/MINTOM/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction de 04 points d'eau équipés des PMH à Mintom I, Odoumou, Zo' otou II et à l'EP de Bindom	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,904.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
050/C/EF/SU/MINTOM/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'un bloc de deux salles de classes et un bloc de latrines à l'EP de Bindom	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,626.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
051/C/EF/SU/MVENGLUE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'une auberge municipale de 25 chambres dotée d'un restaurant à Mvengue-centre	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,400.00	1,629.01	Achévé	2017-05-26	2017-08-21	2017-06-19	2017-09-22	2017-07-07	2017-09-29	2017-07-17	2017-10-10	2017-08-31	2017-11-24
054/C/EF/SU/NGOULEMAKON C/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'un hangar et magasin de stockage à Ngoulemakong	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,526.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
056/C/EF/SU/NYETE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de l'Extension de réseau électrique BT vers Nyété	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,741.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
057/C/EF/SU/NYETE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'un foyer culturel polyvalent à Niozok la Construction de logements d'astreinte pour enseignants à l'EP de Bila	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	3,054.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
059/C/EF/SU/OLAMZE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'une cité municipale à OLAMZE centre	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,000.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					

060/C/EF/SU/OLAMZE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc de latrines dans les EP de MENCUIKOM et d'Engo Niozock	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,662.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
061/C/EF/SU/OLAMZE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction de 04 points d'eau potifs équipés des PHE à l'EP de MENCUIKOM, à l'EP d'Engo Niozock, dans le village Bekué et dans le village Bind	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,430.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
067/C/EF/SU/ZOETELE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc de latrines dans les EP d'Adjap et d'Awour	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	3,200.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
036/C/EF/SU/AMBAM/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de l'achèvement des travaux de construction du magasin de stockage et d'un bloc de 03 latrines au marché frontalier d'Abang Minko'o dans la Commune d'Am	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	2,155.46	Achévé	2017-09-27	2017-06-06	2017-11-15	2017-07-14	2017-12-06	2017-09-14	2018-01-10	2017-09-14	2018-07-09	2017-10-27
037/C/CS/SU/BIWONGBANE/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de réalisation de 04 forages équipés des pompes à motricité humaine à Ebemessoman II, Chang I, Mvog Eda et Aké dans la Commune de Biwong Bané, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,344.00	1,858.05	Achévé	2017-09-28	2017-04-21	2017-11-16	2017-06-21	2017-12-07	2017-06-29	2018-01-11	2017-09-15	2018-07-10	2018-09-10
038/C/CS/SU/MVANGAN/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux d'extension du marché de Mvangan - Centre (construction d'un bloc de 04 boutiques), dans la Commune de Mvangan, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	9,796.00	843.26	Achévé	2017-09-28	2019-04-03	2017-11-16	2017-06-07	2017-12-07	2017-06-29	2018-01-11	2017-09-01	2018-07-10	2018-04-19
039/C/CS/SU/LOLODOR/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de réalisation de 04 forages équipés des pompes à motricité humaine à Kaba (Centre), Mangouma, Mbango-Bituer (Buvé) et Singambo (Binbour Atlantici), dans la Commune de Lolodorf, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,304.00	2,168.29	Achévé	2017-09-27	2017-04-21	2017-11-15	2017-06-21	2017-12-06	2017-06-28	2018-01-10	2017-10-10	2018-07-09	2019-01-21
040/C/CS/SU/MEYOMESSI/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de réalisation de 07 forages équipés des pompes à motricité humaine à Ngomebae (Quartier Malabo), Elom (Elom-si), Oding (EP), Meyo-Yemeng (Meyo-centre), Ervieng I (Assoe Zok), Medjounou (Nkol	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	4,059.00	3,094.89	Achévé	2017-09-27	2017-04-07	2017-11-15	2017-06-21	2017-12-06	2017-06-28	2018-01-10	2017-10-17	2018-07-09	2018-04-15
041/C/CS/SU/BIPINDI/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de réalisation de 02 forages équipés des pompes à motricité humaine à Petit Zambi (Hameau Nguabab), EP de Ndhous, dans la Commune de Bipindi, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,136.00	1,072.85	Achévé	2017-09-27	2017-04-21	2017-11-15	2017-06-21	2017-12-06	2017-07-05	2018-01-10	2017-10-20	2018-07-09	2018-10-16
042/C/CS/SU/BIPINDI/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux d'extension du marché de Bipindi - Centre (construction d'un bloc de 12 boutiques), dans la Commune de Bipindi, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,570.00	4,096.68	Achévé	2017-09-29	2017-04-21	2017-11-17	2017-06-21	2017-12-08	2017-06-29	2018-01-12	2017-09-05	2018-07-11	2018-06-11
015/C/CS/SU/MVANGAN/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de construction d'un (02) blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables-bancs chacune à FEP de Zoebefam et Mebemeko	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,527.00	4,139.35	Achévé	2017-04-06	2017-05-31	2017-05-05	2017-05-31	2017-05-22	2017-06-28	2017-06-14	2017-09-01	2017-09-12	2018-05-29

001/C/SC/SU/MENGGONG/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux d'Extension du marché de vivres d'Onidodo et d'un bloc de 03 latrines et Réhabilitation du puits avec pompe à motricité humaine	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,479.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-05-05	2017-05-22	2017-06-14	2017-10-12
002/C/SC/SU/OVENG/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de Construction de six (06) forages productifs équipés des Pompes à Motricité Humaine dans six (06) villages (Saxamekou, Adjap, Andoung, Aboulou, Bikouougou et Mebassa)	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,410.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-17	2017-07-04	2017-07-27	2017-11-24
004/C/SC/SU/OVENG/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux d'Aménagement du hangar en complexe commercial municipal et de Construction d'un bloc latrines à deux compartiments à Oving-centre	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,047.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-05-05	2017-05-22	2017-06-14	2017-10-12
005/C/SC/SU/BENGBIS/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées à l'école primaire de Mekas	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	910.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-17	2017-07-04	2017-07-27	2017-11-24
006/C/SC/SU/BENGBIS/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de réalisation de 06 forages équipés des PHE à Metom, à Endam, à FEM de Bengbis, à Kam, Mimballi et au Ly-Tech de Bengbis	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,065.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-17	2017-07-04	2017-07-27	2017-11-24
009/C/SC/SU/KYE OSSI/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de construction de 02 blocs de 02 salles de classe équipées de tables blancs et de 02 blocs de 02 latrines à TEP de Mefou et à TEP de Mefou	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,762.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-05-05	2017-05-22	2017-06-14	2017-09-12
010/C/SC/SU/KYE OSSI/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des travaux de réalisation de 02 forages équipés des pompes à motricité humaine dans les EP de Mefou et Mefou	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	584.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-17	2017-07-04	2017-07-27	2017-11-24
014/C/SC/SU/OLAMZE/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de construction de 02 blocs de 02 salles de classe équipées de tables blancs et d'un bloc de latrines dans les EP de Yos II et de Mindjo-Koumou et construction d'un forage à TEP de Mindjo-Koumou	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	23,970.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-17	2017-07-04	2017-07-27	2017-11-24
016/C/SC/SU/SANGMELIMA/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de réalisation de 10 forages équipés des pompes à motricité humaine	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,490,106.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-05-05	2017-05-22	2017-06-14	2017-10-12
017/C/SC/SU/ZOETELE/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de réalisation de 02 forages équipés des pompes à motricité humaine à l'EP de Zoétéle Grpe II, à FEM de Zoétéle-ville et 01 puits équipé à Bidoumba (quartier Mfegkot)	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	975.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-17	2017-07-04	2017-07-27	2017-11-24
018/C/SC/SU/ZOETELE/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées de tables blancs à l'école primaire de Zoétéle Groupe II et d'un bloc maternel équipé de tables et bancs à Zoétéle-ville	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,082.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-17	2017-07-04	2017-07-27	2017-11-24
002/C/CC/SU/EBOLOWA I/2017 / Recrutement d'un Agent Financier pour la Commune d'Ebolowa I	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,880.00	0.00	Annulé	2017-04-27	2017-06-13	2017-06-28	2017-07-11	2018-07-11
001/C/CC/SU/EBOLOWA I/2017 / Recrutement d'un Agent de Développement pour la Commune d'Ebolowa I	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	3,600.00	0.00	Annulé	2017-04-27	2017-06-13	2017-06-28	2017-07-11	2018-07-11

003/C/CC/SU/EBOLWA II/2017 / Recrutement d'un Agent de Développement pour la Commune d'Ebolowa II	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		3,600.00	0.00	Annulé	2017-04-27	2017-06-13	2017-06-28	2017-07-11	2018-07-11
004/C/CC/SU/EBOLWA II/2017 / Recrutement d'un Agent Financier pour la Commune d'Ebolowa II	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		2,880.00	0.00	Annulé	2017-04-27	2017-06-13	2017-06-28	2017-07-11	2018-07-11
005/C/CC/SU/KRIBI I/2017 / Recrutement d'un Agent de Développement pour la Commune de Kribi I	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		3,600.00	0.00	Annulé	2017-04-27	2017-06-13	2017-06-28	2017-07-11	2018-07-11
006/C/CC/SU/KRIBI I/2017 / Recrutement d'un Agent Financier pour la Commune de Kribi I	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		2,880.00	0.00	Annulé	2017-04-27	2017-06-13	2017-06-28	2017-07-11	2018-07-11
001/C/EF/SU/CAMPO/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de l'extension du complexe commercial à travers l'aménagement du hangar, la construction des blocs de 05 boutiques et d'un bloc de 03 latrines)	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		2,000.00	0.00	Annulé	2017-03-21	2017-04-25	2017-05-02	2017-05-22	2017-06-21
005/C/EF/SU/MVENGUE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de l'extension du réseau électrique MT/BT vers le village Atinzam	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		1,880.00	0.00	Annulé	2017-03-21	2017-04-25	2017-05-02	2017-05-22	2017-06-21
006/C/EF/SU/MVENGUE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de l'électrification par énergie solaire des villages Melondo et Ebavega	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		1,880.00	0.00	Annulé	2017-03-21	2017-04-25	2017-05-02	2017-05-22	2017-06-21
007/C/EF/SU/NYETE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées et un bloc de latrines au CETIC d'Andjeck	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		2,000.00	0.00	Annulé	2017-03-21	2017-04-25	2017-05-02	2017-05-22	2017-06-21
008/C/EF/SU/AKOM II/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Réhabilitation / Construction d'un bloc de 02 salles de classe, d'un bloc de latrines et d'un point d'eau positif équipé d'une PMH au lycée tech	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		2,100.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-16	2017-07-01	2017-07-04	2017-08-18
009/C/EF/SU/AKOM II/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Mise en place d'une pépinière de 3 ha de bananiers plantain à Akok	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		1,741.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
010/C/EF/SU/AKOM II/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction de 05 puits équipés de PMH dans les EP de Assok I, Bbouletem, Ndjabilobé, Eryankol, Elon, Akom II centre	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		1,719.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
011/C/EF/SU/AKOM II/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'une cité municipale à Akom II centre	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		1,200.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
012/EF/SU/AKOM II/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction d'une auberge municipale à Akom II centre	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		1,240.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
018/C/EF/SU/BWONG BANE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction de 04 points d'eau équipé d'une PMH à O'loumbi, E'loumbou Nuelek, Ekout-Fora et Engogem	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open		1,431.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31

019/C/EF/SU/BWONG BANE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction de 15 logements sociaux à Bwong Bane centre	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,770.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
021/C/EF/SU/BWONG BULLU/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées de tables bancs, un bloc de latrines et un point d'eau à l'EP de Abete Tenjok	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,233.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
022/C/EF/SU/BWONG BULLU/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées de tables bancs, un bloc de latrines et un point d'eau dans l'EP de Noupessa-Yevol	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,233.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
023/C/EF/SU/CAMPO/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction d'un foyer communautaire et un bloc de latrines à Bouandjo	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,746.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
024/C/EF/SU/CAMPO/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Raccordement du marché de Campo aux réseaux d'électricité et d'eau	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,741.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
025/C/EF/SU/CAMPO/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction de 03 points d'eau équipé d'une PMH à Afan-Essokié, Akak (Chefferie) et Biandé Assé	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,313.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
027/C/EF/SU/DIOUM/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de l'extension du réseau électrique vers le village Bidoumba	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,741.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
030/C/EF/SU/KYE OSSI/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction des lampadaires LED pour l'éclairage public de l'espace urbain de la ville de KYE-OSSI	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,741.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
031/C/EF/SU/KYE OSSI/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées et un bloc de latrines dans les EP d'Onzakok et Kono-Fonsou	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	3,254.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
032/C/EF/SU/KYE OSSI/2017 / Sélection d'un consultant pour l'actualisation des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction des blocs de boutiques au marché de Kyé-ossi	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
033/C/EF/SU/KYE OSSI/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction de 04 points d'eau équipé d'une PMH à l'EP d'Onzakok, EP de Kono-Fonsou, Nangbwang et Nkan	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,405.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
036/C/EF/SU/MAAN/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction de 03 points d'eau équipé des PMH à l'école bilingue de Ma'an centre, au CETIC de Ma'an centre et à Meyos	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,421.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31

037/C/EF/SU/MAAN/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées et d'un bloc de latrines à l'école bilingue de Ma'an centre et au CETIC de Ma'an centre	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	3,053.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
038/C/EF/SU/MAAN/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de l'extension du marché municipal (30 boutiques) de Ma'an centre	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,523.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
039/C/EF/SU/MENGCONG/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'un logement d'astreinte et d'un bloc de latrines pour les enseignants de l'EP de Noremeyong III et la Construction d'un bloc de 02 s	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	3,354.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
040/C/EF/SU/MENGCONG/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées et un bloc de latrines dans les DM d'Endam I et d'Abiete	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	3,254.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
041/C/EF/SU/MENGCONG/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction de 04 points d'eau équipé des PMH à TEM de Ekouk, à TEM d'Endam I, à l'EP de Noremeyong III et à TEM d'Abiete	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,391.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
042/C/EF/SU/MEYMESSALA/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'une ferme communale de production de poussins et d'un bloc de latrines à Meymessala	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,820.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
043/C/EF/SU/MEYMESSALA/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction de 03 points d'eau équipé de PMH à la ferme communale de Meymessala, au CETIC d'Endam et au CES de Npoasse	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,431.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
044/C/EF/SU/MEYMESSALA/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'01 bloc de 2 salles de classe équipées de tables bancs et d'un bloc de latrines au CETIC d'Endam et la Construction de la clôture d	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,841.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
045/C/EF/SU/MEYMESSI/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de l'Extension du réseau électrique vers le village Essong-Ndong et vers le village Mbilemvom	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,000.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
046/C/EF/SU/MEYMESSI/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Mise en place d'une pépinière de 10 000 plants de cacaoyers à Mimbang	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,000.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31
047/C/EF/SU/MEYMESSI/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction d'un bloc de deux salles de classes et d'un point d'eau équipé d'une PMH à l'EP de Ndjelle à l'EP de Ndjelle	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,333.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31

068/C/EF/SU/ZOETELE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction de 04 points d'eau potifs équipés des PMH à TEP d'Adoga, à TEP d'Awout, à Woabete et à Oretok.	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1.461.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
066/C/EF/SU/SANGMELIMA/2 017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction de 07 points d'eau potifs équipés des PMH à TEP de Bikobosaman, à Bizang (quartier Ngoa Ekele), à Eniemom (quartier Mvog Zanga).	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2.335.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
065/C/EF/SU/SANGMELIMA/2 017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction de 06 points d'eau potifs équipés d'une PMH à Akomedji (quartier Etebele), à Akooli (quartier Bilone), à Akooli (quartier Nkoles).	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2.669.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
011/C/SC/SU/MEYMESSALA/2017 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des Transformations du marché de Meyomessala en campement touristique : travaux d'aménagement et équipement d'un bloc administratif, d'une buanderie, du bloc de 06 chambres modernes VIP, etc.	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	6.033.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-05-05	2017-05-22	2017-06-14	2017-09-12					
058/C/EF/SU/NNETE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction de 03 points d'eau potifs équipés des PMH à Bifa (EP), à Andjeck (CETIC) et à Nizok (Foyer culturel).	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1.325.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
CM-CRC SUD-57285-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la mise en place d'une pépinière de 150 000 plants de cacao de nouvelle génération à Bengbis centre avec une mini adduction, un puits, un magasin.	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1.716.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					
063/C/EF/SU/OVENG/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction d'un bloc administratif au Lycée d'Oveng, de la clôture de l'EM d'Essam II (Befio) et de 02 salles multifonctionnelles au CETIC d'Ove.	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	3.015.00	2.253.55	Achévé	2017-05-26	2017-09-04	2017-06-19	2017-09-21	2017-07-07	2017-10-30	2017-07-17	2017-10-30	2017-08-31	2017-11-30
064/C/EF/SU/OVENG/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction de 03 points d'eau potifs équipés des PMH à TEP d'Onon, à TEP de Njja et au CETIC d'Oveng.	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1.670.00	806.19	Achévé	2017-05-26	2017-09-04	2017-06-19	2017-09-21	2017-07-07	2017-10-30	2017-07-17	2017-10-30	2017-08-31	2017-11-30
062/C/EF/SU/OVENG/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction de 03 blocs de 03 salles de classe équipées à TEP d'Onon et dans l'EM de Njja et l'EM Bilingue d'Oveng-centre.	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	3.315.00	2.426.90	Achévé	2017-05-26	2017-09-04	2017-06-19	2017-09-21	2017-07-07	2017-10-30	2017-07-17	2017-10-30	2017-08-31	2017-11-30
055/C/EF/SU/NGOULEMAKON G/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la construction de 10 points potifs équipés des PMH dans les localités d' Ebotenkou (Essakoua-si), Elone (chapelle), Soumou (EP), Nkoie, Doum Olla.	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1.993.00	0.00	Annulé	2017-05-26	2017-06-19	2017-07-07	2017-07-17	2017-08-31					

053/C/EF/SU/NGOULEMAKON C/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées à FEP de Mvaymedjap-Fong et construction de 02 blocs maternels équipés dans les EM de Minla	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,000.00	2,009.02	Achévé	2017-05-26	2017-09-04	2017-06-19	2017-09-21	2017-07-07	2017-09-27	2017-07-17	2017-10-10	2017-08-31	2017-11-24
052/C/EF/MVENGUE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction de 03 points positifs équipés des PMH au marché de Mvengue, Wom (CS) et Auberge Municipale Mvengue	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,840.00	0.00	Annulé	2017-05-26		2017-06-19		2017-07-07		2017-07-17		2017-08-31	
035/C/EF/SU/LOLODORF/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction de 03 blocs de 02 salles de classes équipées dans FEP de Mougue et dans les EM de Bigbally et Kaba-Mbango et construction d'un bloc	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	3,254.00	2,801.69	Achévé	2017-05-26	2017-09-04	2017-06-19	2017-09-25	2017-07-07	2017-09-29	2017-07-17	2017-10-02	2017-08-31	2017-11-17
034/C/EF/SU/LOLODORF/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction de 03 points d'eau équipés des PMH à FEP de Mougue et dans les localités de Mvog Esson I et Mvog Esson II	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,575.00	1,240.32	Achévé	2017-05-26	2017-09-04	2017-06-19	2017-09-21	2017-07-07	2017-09-29	2017-07-17	2017-10-10	2017-08-31	2017-11-10
026/C/EF/SU/DIOUM/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Réalisation de 02 mini AEP dans les villages Endengue et Minko'o	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,181.00	2,685.06	Achévé	2017-05-26	2018-07-02	2017-06-19	2018-07-10	2017-07-07	2018-07-10	2017-07-17	2018-08-09	2017-08-31	2018-10-26
017/C/EF/SU/BIWONG BANE/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées dans les EM d'Aberre Bané et d'Avoundi (Nkolomyie) et la construction de neuf bloc de latr	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,642.00	2,991.80	Achévé	2017-05-26	2017-09-04	2017-06-19	2017-09-21	2017-07-07	2017-10-09	2017-07-17	2017-10-10	2017-08-31	2017-11-24
016/C/EF/SU/BIPINDI/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Construction de 07 points d'eau équipé d'une PMH à Nyaminim, Bourgouana, Tyango (Carrefour), Memel 2 (Carrefour), Koambo, Mougue et Memel I (Ch	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,426.00	1,943.17	Achévé	2017-05-26	2017-09-01	2017-06-19	2017-10-04	2017-07-07	2017-10-10	2017-07-17	2017-10-10	2017-08-31	2017-11-09
015/C/EF/SU/BIPINDI/2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de l'éclairage public (par panneaux solaires) de la ville de Bipindi	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,642.00	1,559.70	Achévé	2017-05-26	2017-09-01	2017-06-19	2017-10-04	2017-07-07	2017-10-10	2017-07-17	2017-10-10	2017-08-31	2017-11-24
001/C/EF/SU/BIWONGBANE/2019 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de l'Extension du réseau électrique MT/BT vers le village Nkolomougous, dans la Commune de Biwong bané, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,278.00	1,341.06	Achévé	2019-05-22	2019-05-24	2019-07-10	2019-06-05	2019-07-31	2019-07-02	2019-09-04	2019-07-02	2020-03-02	2019-08-16
002/C/EF/SU/EFOLIAN/2019 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la Réalisation de 20 points d'eau potable équipés des PMH dans les localités de BIKOUBA (NDONG), MINGALE (OLOUN), BONGOLO, NYAZO'O, ALOUM YEVEM (MELLE	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	0.00	Annulé	2019-05-22		2019-07-10		2019-07-31		2019-09-04		2020-03-02	

004/C/EF/SU/OLAMZE/2019 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de : (i) la Construction d'un bloc maternel équipé à l'EM de Yos II et (ii) la Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées à l'EP de Yos II	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,600.00	0.00	Annulé	2019-05-22	2019-07-10	2019-07-31	2019-09-04	2020-03-02					
003/C/EF/SU/FOULAN/2019 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de la réhabilitation des réseaux électriques sur les axes (i) FOULAN-ABO'DONTOMBA : tronçon ADJAP ESSAWO-MEKALAT et (ii) FOULAN-ABO'DONTOMBA : tronçon M	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	0.00	Annulé	2019-05-22	2019-07-10	2019-07-31	2019-09-04	2020-03-02					
005/C/EF/SU/OLAMZE/2019 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des études de faisabilité techniques et environnementales de : (i) la Construction d'un puits équipé de PMH à Mekomo et (ii) la Construction d'un forage équipé de PMH à Mekou'ou (Pasteur) et construction d'une m	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,656.00	0.00	Annulé	2019-05-22	2019-07-10	2019-07-31	2019-09-04	2020-03-02					
001/C/SC/SU/DJOUR/2019 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle de la réalisation d'une mini AEP à énergie solaire à Endengue dans la Commune de Djour, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	8,404.00	3,520.29	Signé	2019-04-26	2019-04-11	2019-06-14	2019-06-13	2019-07-05	2019-06-13	2019-08-09	2019-06-17	2019-12-07	
002/C/SC/SU/OVENG/2019 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des travaux de Construction de 16 lampadaires solaires pour l'éclairage public de la ville d'Oveng, dans la Commune d'Oveng, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,827.00	1,575.73	Achévé	2019-04-26	2019-04-02	2019-06-14	2019-05-16	2019-07-05	2019-05-24	2019-08-09	2019-07-12	2019-12-07	2019-11-29
003/C/SC/SU/ZOETLE/2019 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle de la Construction de 35 lampadaires solaires pour l'éclairage public de la ville de Zoetle, dans la Commune de Zoetle, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	5,660.00	3,166.34	Achévé	2019-04-26	2019-04-02	2019-06-14	2019-04-17	2019-07-05	2019-04-23	2019-08-09	2019-04-30	2020-02-05	2019-10-14
001/C/SC/DJOUR/2020 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle de la Construction d'un bloc maternel équipé à l'EM de Djour, dans la Commune de Djour, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,425.00	0.00	En cours d'examen	2021-03-04	2021-04-20	2021-03-29		2021-04-08		2021-04-12		2021-09-05	
003/C/SC/MA'AN/2020 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle de la Construction de 04 puits potables équipés d'une PMH dans le village Eves, derrière le stade municipal de Ma'an, le village Messama et dans le village Nso messock, dans la Commune de Ma'an, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,887.00	0.00	En cours d'examen	2021-03-04	2021-04-20	2021-03-29		2021-04-05		2021-04-15		2021-09-02	
002/C/SC/DJOUR/2020 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle des travaux de Construction de 02 forages à Akom zamane et Mendoum, dans la Commune de Djour, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	1,349.00	1,197.54	Signé	2021-03-04	2021-04-20	2021-03-29	2021-06-16	2021-04-05	2021-06-16	2021-04-29	2021-09-27	2021-09-09	
004/C/SC/NGOLEMAKONG/2020 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle de la Construction d'une cité municipale à Ngoulemakong-centre, dans la Commune de Ngoulemakong, Région du Sud	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	3,760.00	0.00	En cours d'examen	2021-03-04	2021-04-20	2021-03-29		2021-04-05		2021-04-15		2021-09-02	
001/SC/SU/EBWA1/2021 / Sélection d'un Consultant pour le Suivi/contrôle de la Construction de 04 puits potables équipés de PMH et Réhabilitation de 02 puits potables équipés de PMH dans le village Kobaa et village Zingui, dans la Commune d'Ebolowa 1er	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Open	2,680.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25		2022-02-17	2022-02-24		2022-03-03			2022-06-07	