

# PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

**Information sur le Projet : BURKINA FASO : Projet D'urgence de Développement Local et de Résilience (P175382)**

**Agence d'exécution du Projet : PUDTR**

**Date du plan de passation des marchés : Octobre 2020**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : Octobre 2020 à Septembre 2021**

## Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Juillet et Août 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (**Décret no 207-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public**), ces

arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Contrôle a priori des structures de contrôle des marchés publics (DCMEF et DGCMEF) et autorisations sur les ententes directes : Non applicable;*
- *Seuils nationaux de passation de marchés : Non applicable*
- *Rejet de l'offre anormalement inférieure ou supérieure de 15 % de la moyenne du montant prévisionnel du client et de la moyenne des offres conformes : Non applicable*
- *Application selon le financement de la marge de préférence nationale, communautaire et locale (collectivités locales) : Non applicable*
- *Signature d'un nouveau marché pour donner suite à une variation du montant du marché de plus de 30 % du montant initial;*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*Néant.*

## **SEUILS POUR LES METHODES DE PASSATION ET MARCHES**

### **1. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS**

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CFEN	AOI	AON	CF
≥10.000.000	<10.000.000	<1.000.000	≥1.000.000	<1.000.000	<500.000

### **2. SELECTION DE CONSULTANTS**

- **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:**  
La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et Août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;



**PROCUREMENT PLAN** Burkina Faso : Burkina Faso Emergency Local Development and Resilience Project

**General Information**

**Country:** Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-04-19  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2021-12-20)  
**Project ID:** P175382 **GN Date:**  
**Project Name:** Burkina Faso Emergency Local Development and Resilience Project  
**Loan / Credit No:** IDA / D7610  
**Executing Agency(ies)** Emergency Local Development and Resilience

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
BF-PUDTR-239300-CW-RFQ / Travaux d'extensions de 2 CEG dans la commune de Bilanga : 1 à Bilanga et 1 à Moaka	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	280,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-07-10											2021-08-09	2021-11-07	
BF-PUDTR-239454-CW-RFB / Travaux de réalisation des forages communautaires avec un système de pompes solaires	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope			Request for Bids – Small Works SPD (1 envelope process)	1,968,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-08-10													2022-03-18	
BF-PUDTR-239455-CW-RFQ / Travaux de réalisation des forages PMH	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	54,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-07-25												2021-08-24	2021-11-22
BF-PUDTR-249445-CW-RFB / Travaux d'aménagements d'environ 200 km de pistes rurales	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope			Request for Bids – Works (without prequalification) SPD	18,180,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-02-10													2022-10-28
BF-PUDTR-249447-CW-RFB / Travaux de réalisation d'environ 30 km de canaux d'assainissement des eaux pluviales dans la ville de Fada N'Gourma	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope			Request for Bids – Works (without prequalification) SPD	12,400,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-01-10													2022-10-24
BF-PUDTR-249448-CW-RFB / Travaux de fourniture d'installation d'équipements et de mise en service des lampadaires solaires, photovoltaïques dans la région de l'Est et de boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Bids – Works (without prequalification) SPD	4,522,500.00	0.00	En attente d'exécution							2021-09-20													2022-07-09
BF-PUDTR-249589-CW-RFB / Réalisation de forages et équipements dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Bids – Works (without prequalification) SPD	2,535,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-09-15													2022-01-07
BF-PUDTR-249590-CW-RFB / Réalisation des ADPS dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Bids – Works (without prequalification) SPD	2,700,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-02-15													2022-06-09
BF-PUDTR-249591-CW-RFB / Travaux d'aménagement de bas fond dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Bids – Works (without prequalification) SPD	3,800,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-01-20													2022-06-28
BF-PUDTR-249593-CW-RFB / Travaux d'aménagement de périmètre marchers dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Bids – Works (without prequalification) SPD	4,500,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-09-15													2022-02-21
BF-PUDTR-239296-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classe dans la commune de Lankoué (Ecole primaire de Pèterkoué (3), CEG de Lankoué (1), Ecole primaire B de Tourauba (3))	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	324,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-10-07												2022-02-14
BF-PUDTR-239451-CW-RFQ / Travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) postes et de cinq (05) blocs de 03 postes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	134,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-10-25												2022-02-02
BF-PUDTR-239271-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classes à Bomborokouy. Ecole primaire Bomborokouy A (3), Ecole primaire Bomborokouy B(3), Ecole primaire de Banakoro (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	360,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-10-25												2022-02-22
BF-PUDTR-253101-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classes à Bomborokouy. Ecole primaire de Nankoué (3). Ecole primaire de Tinkouy (3). Ecole primaire de Mariasso (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	360,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-10-20												2022-02-19
BF-PUDTR-253102-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 salles de classes, 2 blocs de latrines 5 postes et 01 administratives à Bourasso : Ecole primaire de KODOUCOU (3). CEG DE BOURASSO (3+2+1)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	398,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-10-20												2022-05-01

BF-PUOTR-239276-CW-RFQ / Travaux de construction de 12 salles de classe dans la commune de Nouna (Ecoles primaires de Secteur 5 et secteur 7)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	480,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-22	2021-11-02	2022-01-31
BF-PUOTR-258042-CW-RFQ / Construction de 6 salles de classes, 2 blocs de latrines 5 postes et 01 administration à Bourasso - CEG DE KODOUGOU	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	398,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-11-02	2022-01-31
BF-PUOTR-239278-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classes dans la commune de Dokuy Ecoles Primaires de Kemesso(3), Colonie Dara(3), Soumakoro(3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	360,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-10	2021-08-09	2021-11-07
BF-PUOTR-258043-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 salles de classes dans la commune de Dokuy Ecoles Primaires de Danlolo (3), NEXORO (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-11-02	2022-01-31
BF-PUOTR-253104-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classes, 2 blocs de latrines 5 postes et 01 administration dans la commune de Kouka: CEG Continuum de Salle	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	518,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-11-02	2022-01-31
BF-PUOTR-258044-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 salles de classes dans la commune de Kouka: Ecole primaire de SIMI COUTOU.	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-11-02	2022-01-31
BF-PUOTR-253100-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 salles de classes dans la commune de Kouka: Ecole A de Kouka (3); Ecole F de Kouka (3).	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-11-02	2022-01-31
BF-PUOTR-239280-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classe dans la commune de Bonky (3), de Kie B (3), de Baye B (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	360,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-11-02	2022-01-31
BF-PUOTR-253105-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classe dans la commune de Soloroz: Bonza B (3), de Gnasoamadogou B (3), de Ramtenga (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	360,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-11-02	2022-01-31
BF-PUOTR-258045-CW-RFQ / Travaux de construction de 12 salles de classe dans la commune de Soloroz: Ecoles primaires de Dinkiéna (3), de Sighnoguin (3), de Toukoro (3) et de Likoro (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	480,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-11-02	2022-01-31
BF-PUOTR-239284-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 salles de classe et 2 blocs de latrines 5 postes dans la commune de Sanaba : Ecole primaire de Sanaba D (3), Ecole primaire de Gomitenga (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	288,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-11-14	2022-02-12
BF-PUOTR-253106-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classe, 3 blocs de latrines 5 postes et 1 administration dans la commune de Sanaba : CEG de Nemena (6+1) et Ecole primaire de Kossoba (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	542,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-11-02	2022-01-31
BF-PUOTR-239292-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classe dans la commune de Tougan : école Namassa: 03 classes, école RAL C: 06 classes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	270,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-22	2021-11-02	2022-01-31
BF-PUOTR-239293-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classe dans la commune de Tougan : école de Panian: 03 classes, école Kawara B: 06 classes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	270,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-10-31	2022-01-29
BF-PUOTR-253107-CW-RFQ / Travaux de construction de 15 salles de classe dans la commune de Tougan : école Awata A: 03 classe, école Kassan C: 06 classes, école Grombohili: 03 classes, école Payantenga: 03 classes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-11-02	2022-01-31

BF-PUOTR-253108-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classe dans la commune de Tougan - Ecole Dona DRABO 03 classes, école secteur n°5: 06 classes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	270,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-10-20					2021-11-02							2022-01-31
BF-PUOTR-258091-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 salles de classe dans la commune de Tougan - Ecole secteur n°7: 06 classes, école Diouroum B: 03 classes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	270,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-10-20					2021-11-02							2022-01-31
BF-PUOTR-258093-CW-RFQ / Travaux de construction de 15 salles de classe dans la commune de Tougan - Ecole Daka B: 03 classes, Ecole Bandiè ZERBO 06 classes, Ecole Tourou DRABO B: 06 classes	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	450,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-10-20					2021-11-02							2022-01-31
BF-PUOTR-253110-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 salles de classe dans la commune de Yaba - CEG de Kera	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	180,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-10-20					2021-11-02							2022-01-31
BF-PUOTR-239298-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 salles de classe dans la commune de Yaba - Lycée Municipal	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	180,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-10-20					2021-10-31							2022-01-29
BF-PUOTR-253109-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 salles de classe dans la commune de Lankoué - Ecole primaire de Bassyoul B (3) et Ecole primaire de Gourbassa (3)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	216,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-10-20					2021-11-02							2022-01-31
BF-PUOTR-258097-CW-RFQ / Travaux de construction de 5 écoles dans les communes de Tougan (1) et de Lankoué (4)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	480,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-10-25					2021-11-07							2022-02-05
BF-PUOTR-258100-CW-RFQ / Travaux de construction de 2 blocs de latrines 5 postes et 4 blocs de latrines 3 postes : Sites PD de Bomborokuy - CSPS de Sanaba.	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	96,800.00	0.00	En attente d'exécution												2021-10-25					2021-11-07							2022-02-05
BF-PUOTR-236209-CW-RFQ / Travaux de 20 forations dans les communes de mise en oeuvre des périmètres marchands du PUOTR.	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	180,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-11-30					2021-12-27							2022-01-11
BF-PUOTR-258715-CW-RFB / Travaux de construction d'un ouvrage de franchissement et de désenclavement à Bagala sur la RR24 (Nouna-Sanaba-Solenzo) dans la région de la Boutte de Mouhoun	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		Request for Bids – Works (without prequalification) SPD	2,760,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-03-30		2022-04-04						2022-05-16						2022-06-15							2022-07-20	2022-11-17
BF-PUOTR-259724-CW-RFQ / Travaux de réalisation de vingt (20) forages à gros débit à but agricole dans les régions de la boucle du Mouhoun et de l'est au profit du Projet d'urgence de Développement Territorial et de Resilience (PUOTR)	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	180,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-11-15					2022-01-10							2022-03-11
BF-PUOTR-239301-CW-RFQ / Travaux de réalisation de deux (02) salles d'hospitalisation, deux (02) latrine-souches et un Poste d'eau Autonome au CM de Fada sect 1	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	290,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-12-10					2022-01-09							2022-04-09
BF-PUOTR-239303-CW-RFQ / Travaux de normalisation de 2 CSPS dans la commune de Bogandé au secteur 1 et à Kansalsi	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	900,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-12-09					2022-01-08							2022-04-08
BF-PUOTR-265162-CW-RFQ / Travaux de réalisation d'infrastructure sanitaire (dispensaire, maternité, logements, dépôt pharmaceutique et latrines) dans la commune de Tougan	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	850,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-12-05					2022-01-23							2022-07-22
BF-PUOTR-239448-CW-RFQ / Travaux de construction d'infrastructure sanitaires (salle d'hospitalisation, mur de clôture et de latrines) dans la commune de LANKOUE	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	650,000.00	0.00	En attente d'exécution												2021-12-09					2022-01-08							2022-04-08
BF-PUOTR-266331-CW-RFQ / Travaux de construction de 50 boutiques de rues dans la commune de Bomborokuy	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	300,000.00	0.00	En attente d'exécution												2022-02-04					2022-03-25							2022-09-21

BF-PUDTR-266333-CW-RFQ / Travaux de construction de 50 boutiques de rues dans la commune de Yaba	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	300,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-02-04											2022-03-25				2022-09-21																
BF-PUDTR-266338-CW-RFQ / Travaux de construction de 25 boutiques de rues dans la commune de Coalla	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	150,000.00	0.00	En attente d'exécution																														2022-02-04				2022-06-02			2022-07-02											
BF-PUDTR-266512-CW-RFQ / Réalisation de 2 latrines à 5 Postes au Site PD de Bomborokuy et 5 latrines à 3 Postes au CSPS de Sanaba	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	132,000.00	0.00	En attente d'exécution																															2021-12-20				2022-04-17			2022-05-17										
BF-PUDTR-266550-CW-RFQ / Travaux de construction de 5 complexes scolaires y compris éclairage solaire dans la commune de Bilanga	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	850,000.00	0.00	En attente d'exécution																																2022-03-11				2022-05-06			2022-11-02									
BF-PUDTR-266546-CW-RFQ / Travaux de construction de 2 Lycées y compris éclairage solaire dans les communes de Solenzo (1) et Tougan (1)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	800,000.00	0.00	En attente d'exécution																																2022-03-06				2022-05-01			2022-10-28									
BF-PUDTR-266542-CW-RFQ / Travaux de construction de 2 magasins de stockage dans les communes de Sanaba (1) et de Yaba (1) et de 3 aires d'abatage dans les communes de Bomborokuy (02) et de Bourasso (1)	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	320,000.00	0.00	En attente d'exécution																																2022-03-11				2022-05-02			2022-07-31									
BF-PUDTR-266559-CW-RFQ / Travaux de construction de 2 Hangars de marché et de 2 parcs de vaccination à Bourasso	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Quotations – Small Works (Emergency) SPD – Competitive	140,000.00	0.00	En attente d'exécution																																2022-03-11				2022-05-02			2022-07-31									
BF-PUDTR-242707-CW-RFB / Travaux de réalisation de CSPS, de matériels, de logements et de clôture dans la commune de Kouka	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage – One Envelope			Request for Bids – Small Works SPD (1 envelope process)	660,000.00	0.00	Annulé																																2021-07-30				2021-08-04			2021-09-03			2021-09-18			2021-10-17			2022-01-15

GOODS																																																					
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																										
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																					
BF-PUDTR-228690-CO-RFQ / Installation et fourniture de connexion internet haut débit	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		24,000.00	0.00	En attente d'exécution									2021-05-05																									2021-06-07			2021-07-09						
BF-PUDTR-229534-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau au profit du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		63,800.00	0.00	En attente d'exécution									2021-04-25																												2021-05-27			2021-06-26			
BF-PUDTR-229540-CO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et bureau au profit du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		90,200.00	0.00	En cours d'exécution									2021-04-25	2021-07-05																											2021-05-27			2021-07-11			
BF-PUDTR-237128-CO-RFQ / Câblage réseau informatique des locaux de l'UCP du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution									2021-06-26																													2021-07-28			2021-08-27		
BF-PUDTR-237132-CO-RFQ / Acquisition d'équipement de classe (tables bancs, armoires métalliques, bureaux et chaises) pour les écoles dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		390,000.00	0.00	En attente d'exécution									2021-06-30																													2021-08-25			2021-10-24		
BF-PUDTR-237134-CO-RFQ / Acquisition de manuels scolaires, fournitures scolaires et matériels didactique dans le cadre du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		310,000.00	0.00	En attente d'exécution									2021-06-30																													2021-08-25			2021-10-24		
BF-PUDTR-240346-CO-RFQ / Acquisition des services de diffusion des ressources pédagogiques numériques	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution									2021-08-25																															2021-10-20			2021-12-19
BF-PUDTR-240347-CO-RFQ / Acquisition d'équipement de matériels médico-techniques au profit des centres de santé à Kouka, Lankoue, Fada et Bogamé	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		103,000.00	0.00	En attente d'exécution									2021-08-21																														2021-10-16			2021-12-15	
BF-PUDTR-240426-CO-RFQ / Acquisition des produits et divers effets de protection contre la Covid 19	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		14,000.00	12,380.14	Signé									2021-08-04	2021-07-06																											2021-09-05	2021-08-30	2021-10-05				
BF-PUDTR-240427-CO-RFQ / Acquisition et installation de dispositif de vidéo conférence au profit du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution									2021-09-20																															2021-10-22			2021-12-06



BF-PUDTR-245048-CO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques au profit des DPSNFAH et services sociaux communaux de la région de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			95,000.00	0.00	En cours d'exécution																2021-08-25	2021-08-25																2021-10-20	2021-12-19									
BF-PUDTR-245051-CO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau au profit des DPSNFAH et services sociaux communaux de la région de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			64,000.00	0.00	En attente d'exécution																																			2021-09-04	2021-10-30	2021-12-29						
BF-PUDTR-228691-CO-RFQ / Acquisition d'équipement et mobilier de bureau	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			115,000.00	0.00	En attente d'exécution																																				2021-05-05	2021-06-08	2021-07-08					
BF-PUDTR-240348-CO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène pour l'unité de coordination de projet du PUDTR	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			60,000.00	0.00	En attente d'exécution																																					2021-08-30	2021-10-25	2021-12-24				
BF-PUDTR-238993-CO-RFQ / Acquisition de carburant pour les activités de mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			40,000.00	0.00	En attente d'exécution																																					2021-08-30	2021-09-30	2021-10-15				
BF-PUDTR-245064-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau au profit des DPSNFAH et services sociaux communaux de la région de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			97,000.00	0.00	En cours d'exécution																																					2021-08-04	2021-09-29	2021-11-28				
BF-PUDTR-245072-CO-RFQ / Acquisition de 20 motos au profit des DPSNFAH et les services sociaux communaux de la région de la Boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			80,000.00	0.00	En attente d'exécution																																					2021-09-04	2021-10-30	2021-12-29				
BF-PUDTR-237107-CO-DIR / L'acquisition du matériel roulant au profit du Projet d'Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				635,000.00	0.00	En attente d'exécution																																							2021-09-20	2021-09-25	2021-10-30	2022-01-28	
BF-PUDTR-240345-CO-RFQ / Acquisition de matériels d'éclairage (lampes solaires) pour l'éducation en situation d'urgence au profit des élèves et enseignants	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			284,800.00	0.00	En attente d'exécution																																							2021-10-22	2021-12-21	2022-02-19		
BF-PUDTR-258260-CO-RFQ / Acquisition des divers effets de protection contre la Covid 19 dans le cadre de la mise en œuvre des activités de VBC	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			11,000.00	0.00	En attente d'exécution																																								2021-11-27	2021-12-19	2022-01-18	
BF-PUDTR-251474-CO-RFQ / Acquisition de divers matériels de communication (Poste Radio) pour l'éducation en situation d'urgence au profit des élèves et enseignants	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			360,000.00	0.00	En attente d'exécution																																								2021-09-20	2021-11-19	2022-01-18	
BF-PUDTR-258258-CO-RFQ / Conception et Acquisition des outils de communication (Affiches, ...) dans le cadre de la mise en œuvre des activités de VBC du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			48,000.00	0.00	En attente d'exécution																																									2021-11-27	2022-01-22	2022-07-21
BF-PUDTR-258254-CO-RFQ / Acquisition de véhicule 4x4 pour les déplacements dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'ONG VBC	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			252,000.00	0.00	En attente d'exécution																																									2021-11-27	2022-01-02	2022-07-01
BF-PUDTR-258256-CO-RFQ / Acquisition de Motocycles pour les déplacements dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'ONG VBC	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			164,000.00	0.00	En attente d'exécution																																									2021-11-27	2022-01-22	2022-03-23
BF-PUDTR-258259-CO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureaux et d'encadrement pour la mise en œuvre des activités VBC	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			18,240.00	0.00	En attente d'exécution																																									2021-12-07	2022-02-01	2022-04-02
BF-PUDTR-240424-CO-RFQ / Acquisition du matériel informatique dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'ONG VBC	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			85,000.00	0.00	En attente d'exécution																																									2021-12-05	2022-01-06	2022-02-20

NON CONSULTING SERVICES																																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											
BF-PUDTR-229549-NC-RFQ / L'acquisition des services de gardiennage des locaux de l'ONG du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution																																				2021-05-05	2021-07-05

BF-PUDTR-229551-NC-RFQ / L'acquisition des services de nettoyage et d'entretien des locaux de l'UCP	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-05-05								2021-06-05	2021-07-05
BF-PUDTR-228653-NC-DR / L'acquisition d'une police d'assurance maladie au profit du personnel UCP	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-05-20								2021-07-15	2022-01-11
BF-PUDTR-232913-NC-RFQ / Assurance de matériels roulants	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-07-15								2021-09-09	2022-03-08
BF-PUDTR-231722-NC-RFQ / Acquisition de service de transport des véhicules usés de l'accord cadre entre le PUDTR et l'UNOPS	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	0.00	Annulé										2021-07-25								2021-08-25	2021-09-24
BF-PUDTR-238989-NC-RFQ / Acquisition, installation et suivi du logiciel de gestion Tam-pro au profit du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			70,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-06-21	2021-06-17	2021-06-26	2021-07-06									2021-07-25	2021-09-08
BF-PUDTR-247665-NC-RFQ / Reproduction des documents pédagogiques, de conseils en orientation scolaire et des curricula ESU	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-09-20								2021-11-15	2022-05-14
BF-PUDTR-240430-CO-RFQ / Confection et fourniture des outils et supports de communication au profit du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-09-21								2021-10-25	2021-11-24
BF-PUDTR-240428-CO-RFQ / Fourniture de pause-café et pause déjeuner lors des rencontres et ateliers dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR (UCP, Antenne de l'Est et Antenne de la Bouche de Mouhoun)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-09-21								2021-10-25	2022-06-22
BF-PUDTR-258729-NC-RFQ / Edition et reproduction des outils d'appropriation et de vulgarisation du Référentiel National de Développement (RND) (lot unique)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		71,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-10-30								2021-12-11	2022-01-10

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PUDTR-228649-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit du projet	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-04-26	2021-05-21		2021-07-04					2021-08-01		2021-08-31		2021-10-05		2021-11-09		2022-05-08
BF-PUDTR-229596-CS-CQS / Etude d'actualisation pour la réalisation de 223 nouvel infrast dans la BM (173) et à l'Est (50) soit 27CSP, 20CEC, 5Complex, 20CEC, 2lycé, 5Complex, 15salle Poly, 155boudis, 22peri mar, 6marchés, 4gare, 2maga, 3air d'aba, 2hangar, 2Hall et 2parc de vacc	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		276,460.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-01	2021-04-27			2021-05-11	2021-07-01							2021-05-16		2021-05-28		2021-07-27	
BF-PUDTR-229517-CS-CQS / Etude d'actualisation relatif à la normalisation de 314 infrastructures sociales dans la région de la Bouche du Mouhoun (281) et de l'Est (33) soit 209 salles de classe, 57 forages, 24 latrines, 9 clôtures, 6 Bâtiments, 6 CSPS et 3 CEC.	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		124,650.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-04-27			2021-05-05	2021-05-28							2021-05-10	2021-06-14	2021-05-22		2021-06-21	
BF-PUDTR-236192-CS-CQS / Recrutement d'ONG en appui à la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux violences basées sur le genre (VBCI/EAS/RS du PUDTR)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-04	2021-05-07	2021-06-25		2021-08-08								2021-09-07		2021-10-12		2022-04-10	
BF-PUDTR-236206-CS-CQS / Etudes étude d'impact environnemental et social de la réalisation de 400 pistes rurales	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-30	2021-06-14			2021-09-06	2021-08-17							2021-09-13	2021-09-06	2021-09-30		2021-12-29	
BF-PUDTR-236195-CS-CQS / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux de réalisation de neuf (09) systèmes d'adduction en eau potable simplifiée (AEPS)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-04	2021-06-04			2021-06-11								2021-06-18		2021-07-05		2021-10-03	
BF-PUDTR-237117-CS-CQS / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) ouvrages de franchissement	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-06-04			2021-06-22								2021-06-29		2021-07-16		2021-10-14	

BF-PUDTR-236196-CS-CQS / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 380 Ha de Basfonds	IDA / D/7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	380,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-06-04									2021-06-07					2021-06-14		2021-07-01		2021-12-28					
BF-PUDTR-238343-CS-CQS / Etude d'impact environnementale et social pour la construction d'un abattoir moderne à Tougan	IDA / D/7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30																2021-07-14		2021-07-31		2021-10-29				
BF-PUDTR-238350-CS-CQS / Réalisation de NIES pour l'aménagement de basfonds	IDA / D/7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-30															2021-07-14		2021-07-31		2021-10-29				
BF-PUDTR-238279-CS-QCBS / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux de renforcement du réseau de drainage des eaux pluviales de la ville de Fada	IDA / D/7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-06-04	2021-07-15														2021-08-22		2021-08-29		2021-09-20		2021-10-19		2022-01-17
BF-PUDTR-236199-CS-QCBS / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 400 km pistes dans le cadre de la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D/7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	3,600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-06-04	2021-06-18	2021-07-09													2021-07-12		2021-07-19		2021-08-24		2021-09-22		2021-10-01
BF-PUDTR-238985-CS-CQS / Réalisation de 20 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) dans le cadre de la réalisation des infrastructures marchandes	IDA / D/7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	133,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-25																	2021-07-09		2021-07-26		2021-08-25			
BF-PUDTR-238986-CS-CQS / Etude d'identification des opportunités d'ACR dans la zone cible	IDA / D/7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-20	2021-08-31																2021-08-13		2021-09-02		2021-11-01			
BF-PUDTR-238990-CS-CQS / Elaboration d'un plan stratégique de communication	IDA / D/7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-25	2021-06-10																2021-07-25		2021-08-11		2021-09-25			
BF-PUDTR-240352-CS-CQS / Recyclage des prestataires des services aux survivants de VEG, des localités d'intervention du projet sur la prise en charge des VEG, le MCP, le protocole de référencement, etc	IDA / D/7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-20		2021-09-10																2021-11-23		2021-12-28		2022-06-26		
BF-PUDTR-240413-CS-CQS / Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) travaux d'aménagement et d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Fada N'Gourma dans la région de l'Est	IDA / D/7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-20	2021-06-30																2021-08-03		2021-09-09		2021-08-20		2021-11-18	
BF-PUDTR-240415-CS-CQS / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PARI) pour la réalisation des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales dans la ville de Fada N'Gourma	IDA / D/7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-06-30																2021-08-13		2021-10-21		2021-08-30		2021-10-29	
BF-PUDTR-240418-CS-CQS / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PARI) pour la réalisation de 400 km de pistes rurales	IDA / D/7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-06-30																2021-08-13		2021-10-20		2021-08-30		2021-10-29	
BF-PUDTR-240421-CS-CQS / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PARI) pour l'aménagement de basfonds	IDA / D/7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-06-30																2021-09-03		2021-09-20		2021-10-20			
BF-PUDTR-240338-CS-CQS / Réalisation des Etudes environnementales et sociales pour la réalisation et normalisation de CEEP à Fada	IDA / D/7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-20																	2021-10-03		2021-11-07		2022-01-06			
BF-PUDTR-242471-CS-QCBS / Recrutement de consultants pour l'élaboration des études techniques détaillées, du contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagements d'environ 200 km de pistes rurales dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D/7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-08-11	2021-08-20	2021-08-12	2021-10-19												2021-11-18		2021-12-18		2022-01-31		2022-03-23		2022-06-21
BF-PUDTR-240337-CS-CQS / Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation d'Etudes Techniques (APS/APD/DAD) pour l'extension de deux (02) AEPs à Bomborokuy	IDA / D/7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-10																		2021-09-23		2021-10-28		2021-12-27		
BF-PUDTR-240406-CS-CQS / Etude technique pour l'éclairage public de 10 km avec l'énergie solaire (Soleno, Fada écoles, COPS, Marchés et principales artères de la ville)	IDA / D/7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	28,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20																	2021-09-03		2021-09-20		2021-11-19			

BF-PUDTR-238341-CS-CQS / Etude technique pour la construction d'un abattoir moderne à Tougan	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	17,640.00	0.00	Annulé	2021-06-30											2021-07-14	2021-07-31	2021-10-29				
BF-PUDTR-238348-CS-CQS / Etude d'adaptation infrastructures marchandes (Aire d'abattage, marché, hall, hangar, boutiques de rue, magasin de stockage)	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	179,650.00	0.00	Annulé	2021-06-30											2021-07-14	2021-07-31	2021-10-29				
BF-PUDTR-249450-CS-CQS / Recrutement de Cabinet / consultant pour assurer le suivi-contrôle des travaux de fourniture, d'installation d'équipements et de mise en services de 50 km de lampadaires solaires photovoltaïques dans la région de l'Est et de boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	230,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-20	2021-08-19										2021-11-03	2021-12-08	2022-07-06				
BF-PUDTR-249596-CS-CQBS / Recrutement de consultants pour la réalisation des études techniques détaillées et du suivi-contrôle des travaux d'aménagement d'environ 29 km de voies pavées au profit de plusieurs communes des régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	2,300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-10	2021-09-17	2021-10-01					2021-11-14				2021-12-12	2022-01-11	2022-02-15	2022-03-22	2022-07-20		
BF-PUDTR-249599-CS-CQS / Recrutement de consultants (bureaux d'études) pour la réalisation des études techniques détaillées et du suivi-contrôle des travaux de pavage de la gare routière et du marché de Tougan	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-15	2021-08-31										2021-09-29		2021-10-29	2021-12-03	2022-04-02		
BF-PUDTR-251298-CS-CQS / Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation des études d'impact environnemental et social (EIES) du projet d'aménagement d'environ 202 km de pistes rurales dans les régions de la boucle du Mouhoun et de l'est du Burkina Faso	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-06	2021-09-01										2021-09-21		2021-10-06	2021-10-26	2021-12-25		
BF-PUDTR-251302-CS-CQS / Recrutement de consultants pour l'élaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux d'aménagement de 202 km de pistes rurales dans les régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-06	2021-09-01										2021-09-21		2021-10-06	2021-10-26	2021-12-25		
BF-PUDTR-251603-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée de l'amélioration de l'accès aux services sociaux et du renforcement des compétences et des capacités des acteurs pour la prise en charge des VBC.	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	220,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-13	2021-09-01										2021-09-27		2021-10-04		2021-10-12	2021-11-16	2022-02-14
BF-PUDTR-254060-CS-CQS / Elaboration de 27 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et de 6 Plans d'Action de Réinstallation des travaux de construction de 20 CEG, 05 Complexes Scolaires et 02 Lycées dans les Régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	222,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-27												2021-10-11		2021-10-31	2021-12-05	2022-06-03	
BF-PUDTR-240403-CS-CQS / Etude technique pour le pavage de 29 km de voiries ( gare routière et du marché de Tougan, Yaba 3; Kouka 3, Dekuy 3, Bourasso 5, Bomborokuy 10, Bilanga 5)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	49,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20											2021-08-27		2021-09-03	2021-09-20	2021-12-19		
BF-PUDTR-240410-CS-CQS / Elaboration de 06 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 06 Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux de réalisation de 09 systèmes d'Adduction d'Eau Potable (AEP) dans les régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20											2021-10-22		2021-10-29	2021-11-15	2022-02-13	
BF-PUDTR-240341-CS-CQS / Elaboration de 09 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 09 Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux de construction de Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) dans les régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	225,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20											2021-10-22		2021-10-29	2021-11-15	2022-01-14	

BF-PUDTR-254065-CS-CQS / Elaboration de 04 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 01 Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux de construction de 04 Carres Routières dans la Région de la boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20							2021-10-22							2021-10-29			2021-11-12			2022-05-11	
BF-PUDTR-240340-CS-CQS / Réalisation de 09 NIES et 07 PAR des travaux de construction de 20 Collèges d'Enseignement Général (CEG), 05 Complexes Scolaires et 02 Lycées dans les régions de la boucle du Mouhoun et de l'Est	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-20								2021-10-22												2022-01-11	
BF-PUDTR-238987-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'exécution de deux (02) centres de tissage pour femmes	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25															2021-11-08			2021-11-25			2022-02-23
BF-PUDTR-238346-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux de deux (02) unités de transformation de PNL, d'une lâtterie et une unité de transformation d'aliment pour Bétaïls	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25															2021-11-08			2021-11-25			2022-02-23
BF-PUDTR-240333-CS-CQS / Réalisation des Etudes Architecturales, Techniques et élaboration des (APS/APD/DAD) pour la réalisation et la normalisation de CEEP à Fada N'Gourma	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	21,800.00	0.00	Annulé	2021-08-10	2021-08-31															2021-09-23			2021-10-28			2021-12-27
BF-PUDTR-258249-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'exécution de Centres d'Evail et d'Education Préscolaire (CEEP)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25															2021-11-08			2021-11-22			2022-01-21
BF-PUDTR-240334-CS-CQS / Réalisation des Etudes Architecturales et Techniques (APS/APD/DAD) pour la normalisation de 5 CSPS dont 4 à Nouna et 1 à Bourasso	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2021-08-10	2021-08-31															2021-09-23			2021-10-28			2021-12-27
BF-PUDTR-258250-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux de normalisation de cinq (05) CSPS dans la commune de Nouna et de Bourasso	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25															2021-11-08			2021-11-22			2022-01-21
BF-PUDTR-240336-CS-CQS / Réalisation d'Etudes Architecturales et Techniques pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures de services de l'action sociale à Fada, à Bogandé, à Solenzo, à Nouna, à Toma et à Tougan	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	130,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20	2021-08-31															2021-10-03			2021-11-07			2022-01-06
BF-PUDTR-258251-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'exécution d'infrastructures pour la prise en charge des survivants-es de YBG	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25															2021-11-08			2021-11-22			2022-01-21
BF-PUDTR-240394-CS-CQS / Recrutement de consultants (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'exécution de 16 maisons de jeunes	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	260,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-10-25															2021-09-03			2021-09-20			2021-12-19
BF-PUDTR-254064-CS-CQS / Elaboration de 03 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 03 Plans d'Actions de Réinstallation (PAR) des travaux de construction de 03 Aïnes d'Abattage et de 02 marchés à détail dans les régions de la boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-20															2021-11-06			2021-12-11			2022-06-09

BF-PUDTR-254063-CS-CQS / Elaboration de 04 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) et 02 Plans d'Actions de Réinstallation (PAR) des travaux de construction de 04 marchés dans les régions de l'Est et de la boucle du Mouhoun	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-20								2021-11-03	2021-11-13	2021-12-05	2022-02-03
BF-PUDTR-254062-CS-CQS / Elaboration 03 Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES) des travaux de construction d'une salle polyvalente dans la région de l'Est, Province du Gourma, Commune de Fada N'gourma	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-20								2021-11-03	2021-11-10	2021-12-01	2022-01-30
BF-PUDTR-258713-CS-CQS / Etude technique détaillée, l'élaboration du DAO et suivi-contrôle des travaux de construction d'un ouvrage de franchissement et de désenclavement à Bagals sur la RR24 (Nouna-Sanaba-Solenzo) dans la région de la Boucle de Mouhoun.	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-01									2021-11-08	2021-11-15	2021-12-02	2022-03-02
BF-PUDTR-258721-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la traduction du résumé du Référentiel National de Développement (RND) en quatre (04) langues nationales (Moore, Dioula, Fulfulde et Gulmacema)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-25								2021-11-03	2021-12-03	2022-01-07	2022-07-06
BF-PUDTR-259732-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux d'un bâtiment d'hospitalisation amovible et modulaire de 100 lits au CHR de Fada (Région de l'EST)	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		260,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-22									2021-11-29	2021-12-06	2022-01-10	2022-05-10
BF-PUDTR-259736-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (bureau d'études) pour la réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux de Transformation de cinq (05) CPSP en CM dans les communes de Lamkoué, Yaba, Sanaba, Bitanga et Coula	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		190,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-22									2021-11-29	2021-12-06	2022-01-10	2022-05-10
BF-PUDTR-261712-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre et le suivi des actions engagement citoyen du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		280,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-12	2021-11-08								2021-11-26	2021-12-11	2022-01-15	2022-04-15

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PUDTR-238285-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour une assistance Technique à l'unité de Coordination du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-10	2021-06-04	2021-06-15		2021-06-25		2021-07-12		2022-07-07	
BF-PUDTR-240439-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'une identité visuelle pour le PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2021-10-29	
BF-PUDTR-240440-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'un site Web du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-08-10	2021-08-25		2021-09-15		2021-10-20		2021-11-19	
BF-PUDTR-244163-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour une assistance Technique à la gestion de la sécurité dans la mise en œuvre du PUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-08-13	2021-08-26		2021-09-16		2021-10-21		2022-01-19	
BF-PUDTR-240396-CS-INDV / Recrutement de consultants (bureau d'études) pour la réalisation d'une étude techniques et suivi-contrôle des travaux de construction de services de l'agriculture et de bâtiment de l'état civil à Sanaba	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-26		2021-10-31		2021-11-21		2021-12-05		2022-04-04	
BF-PUDTR-240407-CS-INDV / Etudes technique pour la construction et équipement de bâtiment de l'état civil à Bourasso	IDA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20		2021-08-25		2021-09-15		2021-10-20		2022-04-18	

BF-PUDTR-258039-CS-INDV / Appui à la mise en œuvre des activités de passation des marchés du Projet d'urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-09-22	2021-10-30	2021-11-20	2021-12-25	2022-06-23
BF-PUDTR-258728-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de résumer le Référentiel National de Développement (RND) en français facile et en anglais facile	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-25	2021-10-25	2021-10-30	2021-11-20	2021-12-25	2022-06-23
BF-PUDTR-259723-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels pour l'élaboration de 20 Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux d'aménagement de 50 ha de périmètres maraichers dont 46 ha dans la Région de la Boucle du Mouhoun et 04 ha dans la Région de l'Est	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Individuel	Limited	160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-12-10	2021-11-04	2021-11-11	2021-11-25	2022-01-24
BF-PUDTR-259726-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de 29 forages dans les communes de Bomborokoy, Solenzo, Sanaba	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-29		2022-02-02	2022-05-03
BF-PUDTR-259727-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de 28 forages dans les communes de Bogandé, Coalla et Marni	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-25		2022-01-29	2022-04-29
BF-PUDTR-259725-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de normalisation dans les communes de Fada, Bogandé et Bilanga	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-29		2022-02-02	2022-08-01
BF-PUDTR-253117-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de normalisation dans les communes de Tougan, Lankoué et Yaba	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-10	2021-11-08	2021-12-25		2022-01-19	2022-05-19
BF-PUDTR-253116-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi-contrôle des travaux de normalisation dans les communes de Bomborokoy, Bourasso, Dokuy, Nouna, Kouka, Sanaba et Solenzo	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	387,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-25	2021-11-08	2021-12-05		2022-02-08	2022-08-07