

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: P163023: PE Integrated Forest Management in Atalaya

Project Implementation agency: Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - PNBC

Date of the Procurement Plan: Feb 15, 2017

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

Leased Assets Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods Not Applicable

Domestic preference Not Applicable

Other Relevant Procurement Information. Not Applicable

Cooperación Técnica No Reembolsable
Mejoramiento del ordenamiento y la gestión integral del paisaje forestal, en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

Moneda: Dólares Americanos

version: 15/02/2017

Ref. PA-BM	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Valor Estimado 2017 (US\$)	Método de Adquisición	Tipo de Revisión	Fuente		Fechas Estimadas		
					BM	Otro	TdRIET aprobados	Inicio de Contrato	Fin de Contrato
1. SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORÍA		23,580.00							
1.01	Contratación del Servicio de Auditoría Externa para el Proyecto ⁽¹⁾	23,580.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Oct-17	Dec-17
2. SERVICIOS DE CONSULTORÍA		364,000.00							
2.01	Contratación de Consultoría para la formulación de los estudios de Preinversión (Perfil y Factibilidad) del Proyecto	210,000.00	SD	Ex Post	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
2.02	Contratación de Consultoría para el diseño del Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PIA)	115,000.00	SD	Ex Post	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Oct-17
2.03	Contratación de Consultoría Individual para elaborar el Manual Operativo del Proyecto y preparación de Arreglos Institucionales	18,000.00	SCI	Ex - Post	100%	0%	Mar-17	May-17	Aug-17
2.04	Contratación de Consultoría para el análisis de información relevante para el Proyecto	21,000.00	SCI	Ex - Post	100%	0%	May-17	Jun-17	Dec-17
3. BIENES		4,000.00							
3.01	Adquisición de Computadoras (incluye licencias)	4,000.00	SDC	Ex Post	100%	0%	mar-17	Apr-17	Apr-17
4. GASTOS OPERATIVOS		8,420.00							
4.01	Adquisición de Pasajes Aéreos	4,000.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
4.02	Asignación de Viáticos	3,000.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
4.03	Pago a Contraloría General de la República por Derecho de designación y supervisión de la SOA (6%)	1,420.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
TOTAL (US\$)		400,000.00							

NOTA

(1) Este servicio será contratado de acuerdo a la normativa establecida para dicho efecto la Contraloría General de la

LEYENDA

- SD:** Selección Directa
- SCI:** Selección de Consultores Individuales
- SDC:** Solicitud de Cotizaciones

PROCUREMENT PLAN Peru : Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali

General Information
Country: Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-10
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-11-16
Project ID: P163023 **GPN Date:** 2020-03-12
Project Name: Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali
Loan / Credit No.: TF / A4636, TF / A8849, TF / A8845
Executing Agency: Prog Nacional de Conservación de Bosques para Mitigación del Cambio Climático

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
PE-PNCB-29185-GO-DIR / Utiles, papelería, otros, materiales para Talleres	TF / A4636		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,364.00	0.00	Cancelado								2017-11-03							2017-11-20	2017-11-30		
PE-PNCB-143148-GO-RFQ / UTILES DE OFICINA	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,515.13	887.39	Finalizado								2019-11-07	2019-12-09						2019-11-24	2020-01-03	2019-12-04	2020-01-15
PE-PNCB-146447-GO-RFQ / ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL EQUIPO DE GESTION DE PROYECTOS - EGP	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,652.00	25,754.29	Finalizado								2019-11-30	2019-12-09						2019-12-11	2020-03-23	2019-12-21	2020-05-01
PE-PNCB-C.8.16.17-GO-RFQ / Adquisición de equipos de cómputo, insumos de impresión y software antivirus	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		14,354.00	11,789.27	Finalizado								2020-04-15	2020-12-01						2020-04-29	2020-12-28	2020-05-29	2021-01-05
PE-PNCB-C.11-GO-RFQ / Adquisición de útiles de oficina	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,848.00	0.00	Cancelado								2020-09-09							2020-09-23		2020-10-23	
PE-PNCB-C.14-GO-RFQ / Servicio de alquiler de local	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		36,364.00	0.00	Cancelado								2020-03-30							2020-04-21		2021-01-07	
PE-PNCB-29443-GO-RFQ / Adquisición de Impresoras	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	3,112.55	Finalizado								2020-10-09	2020-11-05						2020-10-24	2020-12-12	2020-10-28	2020-12-17
PE-PNCB-A.3.5.3-GO-RFQ / Adquisición de medicamentos y equipos de protección para los viajes de campo	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		9,091.00	0.00	Cancelado								2021-02-24							2021-03-10		2021-04-09	
PE-PNCB-A.3.5.3.2-GO-RFQ / Equipos de salud y Bioseguridad (equipo de seguridad)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	4,917.36	Firmado								2021-04-15	2021-10-02						2021-04-29	2022-05-08	2021-05-29	2022-05-20
PE-PNCB-A.3.5.4.2-GO-RFQ / 20 linternas con cargador solar	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		500.00	0.00	Cancelado								2021-04-15							2021-04-29		2021-05-29	
PE-PNCB-B.4.1.1.3-GO-RFQ / Licencias (pixid) planificación de vuelo y postprocesamiento de imágenes aéreas	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Cancelado								2021-07-06							2021-08-31		2021-09-30	
PE-PNCB-C.8.2.2.1-GO-RFQ / Aire acondicionado	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,500.00	3,790.11	Firmado								2021-05-01	2021-10-02						2021-06-15	2021-11-11	2021-07-01	2021-12-13
PE-PNCB-C.8.2.2.4-GO-RFQ / Otros (cable, router, switch, cables, extensión) 100 mt de cable para Internet, 01 route r wifi 3 antenas largo alcance, 01 switch 16 puertos, 01 antena receptora acces point, 01 patch cord cables conector es RJ y otros, 15 metros de e	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	683.53	Firmado								2021-04-29	2021-09-29						2021-05-13	2021-11-11	2021-06-12	2021-12-08
PE-PNCB-C.10.1-GO-RFQ / Mobiliario (05 escritorios, 05 sillitas giratorias, 12 sillitas fijas, 03 estantes, 01 mueble con cajones para archivador, 02 muebles para impresora y 01 mesa de reuniones con capacidad para 12 personas)	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,000.00	5,381.13	Firmado								2021-05-01	2021-09-28						2021-06-26	2021-11-18	2021-07-26	2021-12-15
PE-PNCB-C.11.1-GO-RFQ / Utiles de oficina	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Cancelado								2021-07-10							2021-09-04		2021-09-24	
PE-PNCB-C.17.1-GO-RFQ / Antivirus	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		500.00	0.00	Cancelado								2021-05-01							2021-06-26		2021-07-26	
PE-PNCB-C.17.3-GO-RFQ / Licencias de MS Project	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,500.00	0.00	Cancelado								2021-05-01							2021-06-26		2021-07-26	
PE-PNCB-COMBUST Y LUB.20 21.A-B-GO-RFQ / COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	Cancelado								2021-07-30							2021-09-14		2021-10-14	
PE-PNCB-C.19.9-2021-GO-RFQ / Servicios de elaboración de material informativo y comunicacional para talleres y reuniones del FIP-BM	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,000.00	0.00	Cancelado								2021-07-20							2021-09-14		2022-03-13	
PE-PNCB-29165-GO-RFQ / Adquisición de 02 laptops	TF / A4636		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,727.00	0.00	Cancelado								2017-10-03							2017-10-16	2017-10-20		

PE-PNCB-8.4.2.1.7-NC-RFO / Capacitación en el uso y manejo del dron (incluye licenciamiento)	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,500.00	0.00	Cancelado										2021-09-04					2021-10-30	2021-11-29		
PE-PNCB-A.3.4.3-NC-RFO / Servicio de talleres para la gestión ambiental en Lima	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Cancelado										2021-09-28					2021-11-23	2021-12-23		
PE-PNCB-LAB-COVID19-2021-NC-RFO / Servicio de realización de pruebas para descartar COVID-19 (antígenos) para el personal del proyecto FIPBM cuando realice viajes a la zona de intervención del proyecto.	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,000.00	0.00	Cancelado										2021-08-28				2021-10-23	2022-04-21			
PE-PNCB-328688-NC-DIR / Alquiler de local en Lima	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		19,780.59	0.00	Rescindido			2022-11-30	2022-11-29	2022-11-30	2022-11-29									2022-11-30	2022-12-10	2022-12-30	
PE-PNCB-332232-NC-DIR / Alquiler local en Lima	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		42,182.10	0.00	Finalizado			2022-12-16	2022-12-16	2022-12-16	2022-12-16									2022-12-31	2023-01-10	2023-02-28	2023-03-21
PE-PNCB-335340-NC-RFO / Impresión de planos y documentos.	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,518.00	0.00	Cancelado										2023-01-16					2023-01-31	2023-12-27		
PE-PNCB-335373-NC-RFO - POA 3.2.4.1.1 / Servicio de publicación en diarios	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,015.00	0.00	Ejecución pendiente										2023-01-19					2023-01-30	2023-12-29		
PE-PNCB-335378-NC-RFO - POA 3.2.4.1.4 / Servicios notariales	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,769.00	0.00	Ejecución pendiente										2023-02-21					2023-03-04	2023-12-29		
PE-PNCB-335379-NC-RFO - POA 3.2.4.1.8 / Servicio de conductor de embarcación	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,146.00	0.00	Ejecución pendiente										2023-01-17					2023-01-30	2023-12-26		
PE-PNCB-335405-NC-RFO - POA 3.2.4.1.7 / Servicios de seguridad y vigilancia Alayala	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,146.00	0.00	Ejecución pendiente										2023-01-18					2023-03-02	2024-01-26		
PE-PNCB-341431-NC-RFO - POA 2.1.4.1.1 / SERVICIO DE ALGECIAMIENTO DE PASAJES AERÉOS	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	34,828.53	0.00	Firmado										2023-02-18	2023-03-29				2023-03-21	2023-04-24	2024-08-31	
PE-PNCB-380340-NC-DIR / Servicio de organización de eventos para la participación del Programa Bosques- MINAM en la Expoamazónica 2023	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		12,605.00	0.00	Firmado			2023-09-06	2023-09-07	2023-09-09	2023-09-12									2023-09-17	2023-09-14	2023-09-25	
PE-PNCB-383219-NC-RFB / CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL A COMUNIDADES NATIVAS Y PVB, Y ARTICULAR LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL Y COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL EN EL	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	217,697.00	0.00	En ejecución			2023-09-28	2023-10-27	2023-10-01				2023-11-12						2024-01-16	2024-07-14		
PE-PNCB-386933-NC-DIR / SERVICIO DE ALQUILER DE AREA E IMPLEMENTACIÓN DE STAND PARA LA PARTICIPACION DEL PROGRAMA BOSQUES DEL MINAM EN EXPOTEXTEL PERU 2023	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		5,595.00	0.00	En ejecución			2023-10-13	2023-10-17	2023-10-18	2023-10-17									2023-10-26	2023-11-15		
PE-PNCB-386934-NC-DIR / Servicio de operador logístico para el traslado de las comunidades nativas a la feria Expoatxi	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		1,850.00	0.00	En ejecución			2023-10-13	2023-10-16	2023-10-18	2023-10-17									2023-10-26	2023-11-15		
PE-PNCB-386936-NC-DIR / Adquisición de 400 pulseras artesanales de huayruro y sus respectivas bolitas de tocuyo	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		610.00	0.00	En ejecución			2023-10-13	2023-10-16	2023-10-18	2023-10-17									2023-10-26	2023-11-15		
PE-PNCB-392677-NC-DIR / ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE INCENTIVOS PARA EL PPO2 - COMISION DE CONFIANZA	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		93,060.30	0.00	En ejecución			2023-11-13	2023-11-14	2023-11-18										2023-12-08	2024-12-07		
PE-PNCB-392983-NC-DIR / 1.2.3.4.18 CONTRATACION DE L SERVICIO DE SEGUROS	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		331.00	0.00	Ejecución pendiente			2023-11-15		2023-11-20										2023-11-30	2024-11-29		
PE-PNCB-393653-NC-DIR / SERVICIO DE ALQUILER DE AREA E IMPLEMENTACIÓN DE STAND PARA LA PARTICIPACION DEL PROGRAMA BOSQUES DEL MINAM EN EXPOCAFE PERU 2023	TF / ABB45	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		3,841.00	0.00	Ejecución pendiente			2023-11-17		2023-11-19										2023-11-22	2023-11-27		
PE-PNCB-393666-NC-DIR / SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES DEL MINAM EN EXPOCAFE 2023	TF / ABB45	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		856.79	0.00	Ejecución pendiente			2023-11-17		2023-11-19										2023-11-23	2023-11-28		
PE-PNCB-393669-NC-DIR / CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA FACILITAR EL TRASLADO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS QUE PARTICIPARÁN EN EXPOCAFE 2023	TF / ABB45	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		7,601.00	0.00	Ejecución pendiente			2023-11-17		2023-11-19										2023-11-23	2023-11-28		

CONSULTING FIRMS		Loan / Credit No. / Description		Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
Planned	Actual	Planned	Actual									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

PE-PNCB-29181-CS-INDV / Auditoría	TF / A4636		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	28,000.00	0.00	Cancelado	2017-12-07	2017-12-14	2017-12-28				2018-01-05	2018-01-11	2018-01-19	2018-01-26	2018-04-16					
PE-PNCB-A.4-CS-CQS / Contratación del servicio de auditoría del FIDM por los ejercicios económicos dentro del periodo 2019 hasta 2024	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	200,000.00	88,056.79	Firmado	2020-07-13	2021-03-19	2020-07-28	2021-09-16	2020-08-07	2021-07-07	2020-09-04	2021-07-26	2020-09-19	2021-07-30	2020-10-08	2021-08-23	2020-11-06	2021-10-30	2024-08-30	
PE-PNCB-A.1-CS-QBS / Elaboración del Estudio Definitivo y Línea de Base del Proyecto	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad	Open - National	333,333.00	292,786.80	Firmado	2020-02-28	2020-05-20	2020-03-14	2021-04-23	2020-03-24	2020-06-29	2020-04-21	2020-09-11	2020-04-26	2020-11-05	2020-05-01	2020-11-16	2020-05-30	2021-03-28	2020-11-26	2022-03-22
PE-PNCB-B.1.1.5.1-CS-QCBS / - Contratación de servicio para actividades de demarcación de comunidades nativas, apoyo logístico y servicio de diagnóstico - DIAGNOSTICO y DEMARCACION. - Servicio para reconocimiento (02 CCMI en 03 meses). -Servicio para ampliación y titulación.	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	290,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-30	2021-05-21	2021-07-04			2021-08-01	2021-08-31	2021-10-05	2021-11-09							
PE-PNCB-B.1.1.5.2-CS-QCBS / Servicio para actividades de demarcación de comunidades nativas, apoyo logístico y servicio de diagnóstico - DEMARCACION	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	140,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-06-22	2021-08-05			2021-09-02	2021-10-02	2021-11-06	2021-12-11							
PE-PNCB-B.3.1.1-CS-QCBS / Servicio para elaboración de planes de vida y asistencia técnica	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad	Open - National	185,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-31	2021-06-21	2021-08-04			2021-09-01	2021-10-01	2021-10-31	2021-12-05							
PE-PNCB-B.3.1.1-CS-CQS / Contratación de servicio para elaboración de planes de vida	TF / A8849	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	127,273.00	0.00	Cancelado	2020-04-13		2020-05-05					2020-05-10	2020-06-08							
PE-PNCB-B.1.1.5.1.SAN.FIS.L.EGAL.-CS-QCBS / Servicio de consultoría para el saneamiento físico legal de comunidades nativas (reconocimiento, titulación, ampliación y georreferenciación)	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	800,000.00	0.00	Firmado	2021-11-30	2022-03-24	2022-03-30	2022-03-16	2022-04-29	2022-05-13	2022-05-27	2022-06-17	2022-06-20	2022-07-05	2022-07-15	2022-08-17	2022-08-19	2022-09-22	2023-08-19	
PE-PNCB-B.1.2.2.1.4-CS-QCBS / Contratación de empresa consultora para elaboración de planes de vida	TF / A8849	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	368,373.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-22	2022-06-05			2022-07-03	2022-08-02	2022-09-06	2022-10-11							
PE-PNCB-B.2.1.1.3.1-CS-QCBS / Servicio de Consultoría para el Fortalecimiento de capacidades para elaboración de ideas de negocios	TF / A8845	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	31,550.00	0.00	Cancelado	2022-03-01	2022-03-16	2022-04-05			2022-04-15	2022-04-25	2022-05-30	2022-06-29							
PE-PNCB-B.2.1.1.4.1-CS-QCBS / Servicio de Consultoría Fortalecimiento de capacidades para la formulación de planes de negocios - Talleres	TF / A8845	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	60,942.00	0.00	Cancelado	2022-04-27	2022-05-12	2022-06-01			2022-06-11	2022-06-21	2022-07-26	2022-08-10							
PE-PNCB-B.2.1.2.1.1-CS-QCBS / Servicio de Consultoría para la Evaluación de planes de negocios presentados	TF / A8845	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	50,250.00	0.00	Cancelado	2022-06-15	2022-06-30	2022-07-20			2022-07-30	2022-08-09	2022-09-13	2022-09-28							
PE-PNCB-B.2.1.3.6.1-CS-QCBS / Servicio de Consultoría para el Diseño del curso para la gestión de negocios sostenibles	TF / A8845	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	95,650.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-11	2022-05-01			2022-05-11	2022-05-21	2022-06-05	2022-06-20							
PE-PNCB-B.2.1.4.1.3-CS-QCBS / Servicio de Consultoría para la implementación del curso de fortalecimiento de capacidades para la gestión de negocios sostenibles	TF / A8845	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	54,875.00	0.00	Cancelado	2022-06-01	2022-06-11	2022-07-01			2022-07-11	2022-07-21	2022-08-05	2022-08-20							
PE-PNCB-B.2.1.4.2.1-CS-QCBS / Consultoría para curso de fortalecimiento de capacidad es para el aprovechamiento sostenible de recursos forestales maderables	TF / A8845	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	44,527.00	0.00	Cancelado	2022-08-08	2022-08-18	2022-09-07			2022-09-17	2022-09-27	2022-10-12	2022-10-27							
PE-PNCB-2.1-EVAL-PLAN-NEGOCIO-CS-QCBS / Consultoría para el fortalecimiento de capacidades para elaboración y evaluación de planes de negocios sostenibles	TF / A8845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	254,537.00	0.00	Cancelado	2022-04-15	2022-04-20	2022-04-24			2022-05-24	2022-07-15	2022-08-09	2022-09-13							
PE-PNCB-B.1.1.2.2-CS-QCBS / Servicio de consultoría para el saneamiento físico legal de comunidades nativas para el reconocimiento, titulación, ampliación y georreferenciación de 26 comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	746,552.00	0.00	Cancelado	2022-05-01	2022-05-22	2022-07-05			2022-08-02	2022-09-01	2022-10-06	2022-11-10							
PE-PNCB-2.1.FORT-PLAN-NEGOCIO-CS-QCBS / Fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas, empresariales y comerciales para los negocios sostenibles en el ámbito del PIP 02 del FIDM	TF / A8845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	698,132.00	0.00	Firmado	2022-06-30	2022-06-16	2022-07-09	2022-06-17	2022-08-08	2022-07-08	2022-09-05	2022-08-12	2022-09-20	2022-08-26	2022-10-10	2022-09-15	2022-11-03	2022-10-25	2023-08-05	
PE-PNCB-1.2.3.1.VIGILANCIA.ELSIIRA-CS-CQS / Servicio de consultoría para el fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la reserva comunal El Sira en el ámbito del PIP 02.	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	94,507.00	0.00	Cancelado	2022-06-27	2022-06-27	2022-07-18	2022-09-23	2022-08-31	2022-10-17			2022-09-30	2022-12-21	2022-11-04					
PE-PNCB-B.1.1.1-CS-CQS / Contratación de servicio para toma de datos de campo para diagnóstico	TF / A8849	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	42,368.00	0.00	Cancelado	2020-04-13		2020-05-03						2020-05-08	2020-06-06						

PE-PNCB-8.1.1.2-CS-CQS / Contratación de servicio para el trabajo de gabinete con el Gobierno Regional	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		46,004.00	0.00	Cancelado	2020-04-13						2020-05-05													2020-05-10		2020-06-08		2020-12-15
PE-PNCB-8.1.1.3-CS-CQS / Contratación de consultoría para apoyo logístico	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		46,004.00	0.00	Cancelado	2020-04-13						2020-05-05													2020-05-10		2020-06-08		2020-12-15
PE-PNCB-8.5.1-CS-QCBS / Servicio de consultoría consistente en el diseño de la metodología a ser empleada en los talleres de capacitación para la elaboración de planes de negocio (desarrollados)	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		25,000.00	0.00	Cancelado	2021-11-30	2021-10-13	2022-03-31				2022-05-14				2022-06-11			2022-07-11				2022-08-15		2022-09-19		2023-09-19		
PE-PNCB-8.4.1-CS-QCBS / Servicio de consultoría en la evaluación de planes de negocio (60 planes de negocio evaluados)	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		60,000.00	0.00	Cancelado	2021-11-30	2021-10-13	2022-03-31				2022-05-14				2022-06-11		2022-07-11				2022-08-15		2022-09-19		2023-09-19			
PE-PNCB-8.3.1.1-2022-CS-QCBS / Servicio para elaboración de planes de vida y asistencia técnica	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		185,000.00	0.00	Cancelado	2021-11-30	2021-10-19	2022-03-31				2022-05-14				2022-06-11		2022-07-11				2022-08-15		2022-09-19		2023-09-19			
PE-PNCB-335383-CS-QCBS-POA 3.3.1.1.1 / Consultoría de evaluación intermedia y final	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		25,126.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-14		2023-04-21				2023-05-08				2023-05-18		2023-05-28				2023-05-30		2023-06-07		2023-09-05			

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-PNCB-127087-CS-INDV / COORDINADOR DEL PROYECTO	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		256,060.61	8,743.81	Finalizado	2019-09-08	2020-03-03	2019-09-30	2020-03-04	2019-10-03	2020-04-15	2019-10-15	2020-04-30	2025-02-15	2021-01-24
PE-PNCB-127088-CS-INDV / ASISTENTE ADMINISTRATIVO	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		88,636.63	32,780.87	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2020-01-14	2019-10-03	2020-04-02	2019-10-15	2020-04-22	2025-02-15	
PE-PNCB-127089-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		196,969.70	35,326.05	Rescindido	2019-09-08	2019-09-17	2019-09-30	2019-10-31	2019-10-03	2019-11-13	2019-10-15	2019-12-19	2025-02-15	
PE-PNCB-127090-CS-INDV / ESPECIALISTA FINANCIERO	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		177,272.73	59,005.57	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2019-12-12	2019-10-03	2020-04-02	2019-10-15	2020-04-22	2025-02-15	2022-06-03
PE-PNCB-127091-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD Y TESORERIA	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		136,363.64	49,244.16	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2020-01-14	2019-10-03	2020-01-20	2019-10-15	2020-04-22	2024-09-18	2023-01-25
PE-PNCB-A.3.7-CS-INDV / Contratación de especialista indígena	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Direct		9,091.00	0.00	Cancelado	2020-05-20		2020-06-06		2020-06-11		2020-06-26		2020-12-31	
PE-PNCB-B.1.2-CS-INDV / Consultoría individual para responsable de demarcación territorial	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		29,091.00	0.00	Cancelado	2020-04-06		2020-04-13		2020-04-18		2020-04-30		2020-05-24	
PE-PNCB-B.1.3-CS-INDV / Consultoría individual para asistente técnico	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		16,970.00	0.00	Cancelado	2020-05-04		2020-05-11		2020-05-16		2020-05-31		2020-12-31	
PE-PNCB-B.2.1-CS-INDV / Contratación del servicio de consultoría para diseño y actualización del Diagnóstico y Agenda Ambiental Regional de las CAR	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		15,394.00	0.00	Cancelado	2020-08-03	2020-08-03	2020-08-10		2020-08-15		2020-08-30		2020-11-28	
PE-PNCB-C.4-CS-INDV / Especialista en Salvaguarda Socioambiental	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		147,273.00	14,960.52	Finalizado	2020-03-05	2020-05-07	2020-03-10	2020-05-08	2020-03-15	2020-06-30	2020-03-27	2020-07-04	2020-12-31	2020-12-05
PE-PNCB-C.7-CS-INDV / Enlace Zonal	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		144,545.00	0.00	Cancelado	2020-04-06		2020-04-11		2020-04-16		2020-04-28		2020-12-31	
PE-PNCB C.18.1-CS-INDV / Consultoría individual para determinación de áreas prioritarias	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		7,273.00	6,499.57	Finalizado	2020-05-25	2020-05-29	2020-05-28	2020-05-29	2020-05-31	2020-06-05	2020-06-06	2020-06-18	2020-07-31	2020-09-02
PE-PNCB C.19.1-CS-INDV / Consultoría individual para la elaboración del manual de lineamientos gráficos del Programa de Inversión Forestal del Perú (PIP PERU)	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		3,576.00	2,859.53	Finalizado	2020-06-19	2020-09-30	2020-06-22	2020-10-20			2020-07-14	2020-12-03	2020-08-23	2021-01-16
PE-PNCB-C.2-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		178,788.00	12,025.48	Finalizado	2020-07-03	2020-07-13	2020-07-16	2020-08-06	2020-07-26	2020-08-12	2020-08-07	2020-09-10	2024-08-31	2020-10-11
PE-PNCB-185357-CS-INDV / Contratación de especialista indígena	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		9,091.00	24,019.14	Firmado	2020-07-23	2020-09-27	2020-07-28	2020-10-13	2020-08-06	2020-10-20	2020-08-30	2020-12-04	2020-13-30	
PE-PNCB-185360-CS-INDV / Enlace Zonal	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		144,545.00	41,160.96	Firmado	2020-07-23	2020-08-03	2020-08-02	2020-08-21	2020-08-04	2020-09-04	2020-08-10	2020-09-19	2020-12-30	2023-04-18
PE-PNCB-185361-CS-INDV / Consultoría individual para responsable de demarcación territorial	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		29,091.00	54,878.98	Firmado	2020-07-23	2020-09-27	2020-08-02	2020-10-30	2020-08-04	2020-11-04	2020-08-10	2020-12-05	2020-12-30	
PE-PNCB-185363-CS-INDV / Consultoría individual para asistente técnico	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		16,970.00	12,343.59	Finalizado	2020-07-23	2020-08-03	2020-08-03	2020-08-07	2020-08-05	2020-09-07	2020-08-11	2020-10-05	2020-12-31	2021-03-09
PE-PNCB-B.2.1-CS-INDV-1 / Contratación del servicio de consultoría para diseño y actualización del diagnóstico y agenda ambiental regional de las CAR	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		15,394.00	14,008.08	Firmado	2020-09-07	2020-10-09	2020-09-17	2020-11-06	2020-09-17	2020-11-25	2020-09-25	2020-12-18	2020-12-31	2021-04-05

PE-PNCB-C.2-CS-INDV-2 / Especialista en Adquisiciones	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		175,000.00	51,717.84	Rescindido	2020-09-17	2020-09-21	2020-09-28	2020-10-01	2020-10-01	2021-04-12	2020-10-05	2020-11-07	2024-10-29	
PE-PNCB-19.2-CS-INDV / Asistente Técnico en Adquisiciones y Logística	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		6,520.00	34,883.15	Rescindido	2020-09-22	2020-09-27	2020-09-26	2020-11-24	2020-09-28	2020-11-24	2020-10-02	2021-01-08	2020-12-31	
PE-PNCB-19.3-CS-INDV / Articulador Técnico	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		7,300.00	39,042.53	Firmado	2020-09-21	2020-10-05	2020-09-26	2020-10-13	2020-09-28	2020-10-20	2020-10-02	2020-11-26	2020-12-31	2023-04-20
PE-PNCB-19.4-CS-INDV / Especialista Legal	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,200.00	44,730.83	Finalizado	2020-09-21	2020-10-02	2020-09-28	2020-10-29	2020-09-30	2020-11-13	2020-10-02	2020-11-22	2020-12-31	2022-07-04
PE-PNCB-19.5-CS-INDV / Especialista en Comunicaciones	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,200.00	20,164.01	Finalizado	2020-09-21	2020-09-27	2020-09-28	2020-10-26	2020-09-30	2021-04-12	2020-10-02	2020-11-15	2020-12-31	2021-08-14
PE-PNCB-C.4-CS-INDV-2 / Especialista en Salvaguarda Socio Ambiental	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		133,637.00	34,466.84	Finalizado	2020-12-11	2020-12-14	2020-12-14	2020-12-28	2020-12-15	2021-01-12	2020-12-23	2021-03-06	2024-08-31	2022-08-04
PE-PNCB-C.1-SC-INDV-2 / Coordinador del Proyecto FIP-BM	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		218,560.00	57,037.21	Finalizado	2020-12-28	2021-02-02	2021-01-19	2021-02-11	2021-01-22	2021-03-01	2021-02-01	2021-03-10	2025-02-15	2022-05-13
PE-PNCB-B.1.3-CS-INDV-2 / Asistente técnico en demarcación	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		80,000.00	18,893.25	Firmado	2021-03-31	2021-04-27	2021-05-19	2021-07-16	2021-06-09	2021-07-26	2021-07-14	2021-09-10	2022-01-10	
PE-PNCB-B.1.1.2.1-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete: Especialista 1	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	5,622.49	Firmado	2021-04-19	2021-09-14	2021-06-07	2022-03-16	2021-06-28	2022-04-06	2021-08-02	2022-05-19	2022-01-29	2022-09-17
PE-PNCB-B.2.2.1-CS-INDV / Asistencia Técnica Especialista en Acompañamiento técnico (CAR Y CAM)	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		22,000.00	11,738.16	Firmado	2021-04-28	2022-04-19	2021-06-16	2022-05-30	2021-07-07	2022-06-22	2021-08-11	2022-07-16	2021-12-29	
PE-PNCB-B.3.2-CS-INDV / Responsable de planes de vida	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		32,000.00	1,934.96	Firmado	2021-03-31	2021-08-18	2021-05-19	2021-09-17	2021-06-09	2021-09-27	2021-07-14	2022-04-12	2021-10-12	2023-02-26
PE-PNCB-A.3.B.1-CS-INDV / Servicio de elaboración de kit de herramientas de comunicación para la socialización de las Salvaguardas Sociales y Ambiental del BM	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		15,000.00	11,327.69	Firmado	2021-04-29	2021-07-30	2021-06-17	2021-11-10	2021-07-08	2022-03-18	2021-08-12	2022-04-10	2021-11-10	2022-09-20
PE-PNCB-A.3.B.2-CS-INDV / Servicio de elaboración de Protocolo de Relacionamento y/o código de Ética para el relacionamiento con actores sociales en el ámbito de intervención del FIP-BM	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	5,463.73	Firmado	2021-04-30	2021-07-12	2021-06-18	2021-10-12	2021-07-09	2022-03-18	2021-08-13	2022-04-11	2022-02-09	2022-06-07
PE-PNCB-C.20-CS-INDV / Especialista en Sistemas Productivos Sostenibles	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		22,000.00	0.00	Firmado	2021-05-03	2022-06-21	2021-05-27	2022-09-21	2021-06-01	2022-09-21	2021-07-02	2022-10-20	2021-12-29	
PE-PNCB-C.25-CS-INDV / Especialista: Zonal Salvaguardas	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		14,000.00	11,386.65	Firmado	2021-06-01	2021-09-14	2021-07-20	2021-11-04	2021-08-10	2021-12-07	2021-08-29	2021-12-24	2021-12-27	
PE-PNCB-B.1.1.2.2-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete: Especialista 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.27	Firmado	2021-04-19	2021-09-14	2021-06-07	2022-04-01	2021-06-28	2022-04-22	2021-08-02	2022-05-19	2022-01-29	2022-09-15
PE-PNCB-B.1.1.2.3-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete: Especialista 3	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.27	Firmado	2021-04-26	2021-09-14	2021-06-14	2022-04-04	2021-07-05	2022-04-27	2021-08-09	2022-06-03	2022-02-05	2022-09-16
PE-PNCB-29167-CS-INDV / Especialista en Inversión Pública	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		18,787.88	0.00	Cancelado	2017-09-22		2017-09-27		2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29177-CS-INDV / Plan de Evaluación de Impacto	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,121.21	0.00	Cancelado	2017-09-22		2017-09-27		2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29180-CS-INDV / Diseño del componente de gobernanza forestal y fortalecimiento institucional.	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		9,090.91	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29178-CS-INDV / Evaluación Ambiental	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		13,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29176-CS-INDV / Evaluación Social	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29183-CS-INDV / Especialista Fiduciario BM	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,121.00	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29179-CS-INDV / Documentos Operativos del proyecto	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		9,090.91	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29175-CS-INDV / Apoyo al diseño del componente de inversiones comunitarias en Paisajes Forestales Sostenibles	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29182-CS-INDV / Supervisor de Diseño	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		21,818.00	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29173-CS-INDV / Asistente Técnico para procesamiento de información	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		3,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29174-CS-INDV / Editor Revisor	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		6,060.61	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	
PE-PNCB-29172-CS-INDV / Evaluación económica/social	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		6,060.61	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31	

PE-PNCB-29171-CS-INDV / Especialista en Ecomercados	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		8,181.82	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02	2017-12-31		
PE-PNCB-29170-CS-INDV / Especialista SIG, con experiencia en cuantificación de carbono	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		6,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02	2017-12-31		
PE-PNCB-29169-CS-INDV / Especialista Forestal	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02	2017-12-31		
PE-PNCB-29168-CS-INDV / Especialista Social en pueblos indígenas y poblaciones rurales	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28		2017-10-02	2017-12-31		
PE-PNCB-29166-CS-INDV / Coordinador Técnico del Equipo Consultor	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		21,503.03	0.00	Cancelado	2017-10-19	2017-10-26	2017-10-25	2017-10-20	2017-10-27		2017-10-31	2018-01-30		
PE-PNCB-29444-CS-CDS / Eventos participativos, talleres y otros (Plan de Participación e Involucramiento de Actores)	TF / A4636		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		151,515.15	0.00	Cancelado	2017-09-25	2017-10-26	2017-09-28	2017-10-20			2017-10-03	2017-12-31		
PE-PNCB-B.3.5-CS-INDV / Fortalecimiento de juntas directivas	TF / A8845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		9,000.00	0.00	Cancelado	2021-11-30	2021-10-13	2022-05-05		2022-05-26		2022-06-30	2022-12-27		
PE-PNCB-A.4.7-CS-INDV / Consultoría para elaborar herramientas de comunicación del Mecanismo de Resolución de Quejas, Consultas y Conflictos y medidas de mitigación de los planes de negocio	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		4,500.00	0.00	Cancelado	2022-06-01		2022-07-20		2022-08-10		2022-09-14	2022-10-14		
PE-PNCB-B.1.1.1.3.1-CS-INDV / Coordinador (Especialista legal) del equipo de monitoreo de Apoyar la titulación, ampliación y asignación de derechos de comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		5,250.00	0.00	Cancelado	2022-06-17		2022-08-05		2022-08-26		2022-09-30	2022-12-29		
PE-PNCB-B.1.1.1.3.2-CS-INDV / Especialista SIG del equipo de monitoreo de Apoyar la titulación, ampliación y asignación de derechos de comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		5,625.00	0.00	Cancelado	2022-06-17		2022-08-05		2022-08-26		2022-09-30	2022-12-29		
PE-PNCB-B.1.1.1.3.3-CS-INDV / Especialista en ciencias sociales del equipo de monitoreo de Apoyar la titulación, ampliación y asignación de derechos de comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		5,625.00	0.00	Cancelado	2022-06-17		2022-08-05		2022-08-26		2022-09-30	2022-12-29		
PE-PNCB-B.1.1.1.3.4-CS-INDV / Técnico indígena del equipo de monitoreo de Apoyar la titulación, ampliación y asignación de derechos de comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		4,500.00	0.00	Cancelado	2022-06-17		2022-08-05		2022-08-26		2022-09-30	2022-12-29		
PE-PNCB-B.1.2.1.2.3-CS-INDV / Actualización del plan regional de acción ambiental - taller 01 y 02	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		5,500.00	0.00	Cancelado	2022-06-18		2022-08-06		2022-08-27		2022-10-01	2022-10-31		
PE-PNCB-B.1.2.1.2.4-CS-INDV / Actualización del plan regional de acción ambiental - taller 03	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		1,600.00	0.00	Cancelado	2022-07-18		2022-09-05		2022-09-26		2022-10-31	2022-11-30		
PE-PNCB-B.1.2.3.2.2-CS-INDV / Asistente técnico para Fortalecimiento de capacidades para la vigilancia de bosques en comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		6,800.00	0.00	Cancelado	2022-03-01		2022-04-14		2022-05-05		2022-06-09	2022-12-06		
PE-PNCB-B.1.2.3.2.5-CS-INDV / Facilitador indígena del Fortalecimiento de capacidades para la vigilancia de bosques en comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		6,800.00	0.00	Cancelado	2022-03-01		2022-04-14		2022-05-05		2022-06-09	2022-12-06		
PE-PNCB-B.1.2.3.4.2-CS-INDV / Asistente de capacitación del Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		5,700.00	0.00	Cancelado	2022-03-31		2022-05-14		2022-06-04		2022-07-09	2022-12-06		
PE-PNCB-B.1.2.3.4.6-CS-INDV / Técnico forestal 3 del Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		10,200.00	0.00	En ejecución	2022-04-01	2022-09-30	2022-05-15	2022-10-14	2022-06-05	2022-10-18	2022-07-04	2022-12-31		
PE-PNCB-B.1.2.1.3.1-CS-INDV / Consultoría Individual Especialista en Gestión Institucional para actualización de instrumentos de gestión ambiental.	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		11,341.00	0.00	Cancelado	2022-06-01		2022-06-22		2022-06-24		2022-07-29	2022-12-26		
PE-PNCB-B.1.2.2.1.2-CS-INDV / Consultoría individual de Técnico Indígena - URPA	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		13,500.00	0.00	Cancelado	2022-03-01		2022-03-25		2022-03-27		2022-04-27	2022-12-23		
PE-PNCB-B.1.2.2.1.3-CS-INDV / Consultoría individual de Técnico Indígena - CBRPAA	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		13,500.00	1,321.79	Firmado	2022-04-01	2022-05-23	2022-04-25	2022-06-09	2022-04-27	2022-06-10	2022-05-28	2022-07-20	2022-12-24	2023-04-10
PE-PNCB-B.1.2.3.2.1-CS-INDV / Especialista en diseño de estrategia de monitoreo y vigilancia	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		11,250.00	0.00	Cancelado	2022-04-01		2022-04-25		2022-04-27		2022-05-28	2022-11-24		
PE-PNCB-B.1.2.3.2.4-CS-INDV / Especialista en capacitación en temas de control y vigilancia	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		11,250.00	0.00	Cancelado	2022-04-01		2022-04-25		2022-04-27		2022-05-28	2022-11-24		

PE-PNCB-B.1.2.3.3.1-CS-IND V / Especialista en fortalecimiento organizacional y asociatividad	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			11,250.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-11-24					
PE-PNCB-B.1.2.3.3.9-CS-IND V / Especialista en sensibilización ambiental	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			11,250.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-11-24					
PE-PNCB-B.1.2.3.4.1-CS-IND V / Especialista en fortalecimiento de capacidades	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			9,375.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-10-25					
PE-PNCB-B.1.2.3.4.7-CS-IND V / Especialista forestal	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			11,250.00	0.00	Cancelado	2022-05-01	2022-05-25	2022-05-27	2022-06-27	2022-12-24					
PE-PNCB-B.1.2.3.4.8-CS-IND V / Especialista en temas de control y vigilancia	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			11,250.00	0.00	Finalizado	2022-05-02	2022-09-30	2022-05-26	2022-10-17	2022-05-28	2022-10-17	2022-06-28	2022-11-17	2022-12-25	2023-04-10
PE-PNCB-B.2.1.1.2.1-CS-IND V / Consultoría para el diseño de la metodología a ser empleada en los talleres de capacitación para elaboración de planes de negocio. Diseño de los talleres de presentación de las bases.	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			16,145.00	0.00	Cancelado	2022-06-01	2022-06-25	2022-06-27	2022-07-07	2022-10-05					
PE-PNCB-B.2.1.4.1.1-CS-IND V / Consultoría individual para un responsable en comercialización y articulación comercial.	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			18,000.00	2,300.76	Firmado	2022-04-01	2022-04-19	2022-04-21	2022-06-07	2022-04-23	2022-07-11	2022-05-03	2022-08-17	2022-12-29	
PE-PNCB-1.2.2.1.4-PLAN VID A-URPIA-CS-CDS / Servicio de consultoría para elaboración de planes de vida de las comunidades nativas en la provincia de Atalaya de la región Ucayali - grupo de comunidades A.	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			164,014.00	167,997.39	Firmado	2022-03-31	2022-05-13	2022-04-10	2022-05-23			2022-06-14	2022-08-23	2022-08-13	
PE-PNCB-1.2.2.1.4-PLAN VID A-CORIP-CS-CDS / Servicio de consultoría para elaboración de planes de vida de las comunidades nativas en la provincia de Atalaya de la región Ucayali - grupo de comunidades B.	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			166,864.00	172,228.67	Firmado	2022-03-31	2022-05-13	2022-04-10	2022-05-23			2022-06-14	2022-08-17	2022-08-13	
PE-PNCB-1.1.5.ESP-FINANCIER O-2-CS-INDV / Especialista financiero	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open			67,500.00	2,935.72	Firmado	2022-05-16	2022-05-23	2022-06-07	2022-08-15	2022-06-10	2022-08-17	2022-06-22	2022-09-05	2024-12-31	2023-04-10
PE-PNCB-3.4.1.ASIST-TEC1-CS-INDV / Asistente técnico 1	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited			3,750.00	0.00	Cancelado	2022-05-23	2022-06-21	2022-05-28	2022-06-06	2022-06-24	2022-08-23				
PE-PNCB-3.4.2.ASIST-TEC2-CS-INDV / Asistente técnico 2	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited			3,750.00	0.00	Cancelado	2022-05-23	2022-05-28	2022-06-02	2022-06-20	2022-08-19					
PE-PNCB-B.1.2.2.1.2-TEC-IND -CS-INDV / consultoría individual de técnico indígena para brindar asistencia técnica en la elaboración e implementación de PLANES DE VIDA y su articulación con otros instrumentos de gestión	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited			8,108.00	7,734.23	Firmado	2022-06-09	2022-06-16	2022-06-14	2022-07-21	2022-06-19	2022-08-03	2022-07-09	2022-09-03	2023-01-05	2023-04-20
PE-PNCB-1.1.3.ESP-ADQUISICION-INDV-3 / Especialista en adquisiciones.	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open			21,081.00	10,218.79	Firmado	2022-06-25	2022-06-24	2022-07-06	2022-08-10	2022-07-09	2022-08-24	2022-07-13	2022-09-13	2022-12-31	
PE-PNCB-B.1.2.3.1.15-CS-IND V / Asistente administrativo del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PIP 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			1,100.00	0.00	Cancelado	2022-04-23	2022-06-06	2022-06-27	2022-08-01	2022-08-31					
PE-PNCB-B.1.2.3.1.14-CS-IND V / Especialista en conservación de bosques amazónicos II	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			2,100.00	0.00	Cancelado	2022-04-22	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2022-08-30					
PE-PNCB-B.1.2.3.1.12-CS-IND V / Facilitador indígena del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PIP 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			3,800.00	0.00	Cancelado	2022-04-23	2022-06-06	2022-06-27	2022-08-01	2022-10-30					
PE-PNCB-B.1.2.3.1.11-CS-IND V / Asistente de capacitación del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PIP 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			7,700.00	0.00	Cancelado	2022-03-01	2022-04-14	2022-05-05	2022-06-09	2022-12-06					
PE-PNCB-B.1.2.3.1.10-CS-IND V / Especialista en conservación de bosques amazónicos I	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			11,250.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-11-24					
PE-PNCB-B.1.2.3.1.9-CS-IND V / Operador logístico para capacitación en tecnologías y herramientas para el control y vigilancia	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			4,500.00	0.00	Cancelado	2022-05-19	2022-07-07	2022-07-28	2022-09-01	2022-10-01					
PE-PNCB-B.1.2.3.1.8-CS-IND V / Asistente de capacitación del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PIP 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			6,400.00	0.00	Cancelado	2022-04-18	2022-06-06	2022-06-27	2022-08-01	2022-12-29					
PE-PNCB-B.1.2.3.1.7-CS-IND V / Especialista en capacitación de tecnologías para control y vigilancia en comunidades	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open			9,375.00	0.00	Cancelado	2022-07-01	2022-07-25	2022-07-27	2022-08-27	2022-12-25					
PE-PNCB-3.4.5.ASESOR-TECNICO-CS-INDV / Asesor técnico	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited			7,567.00	5,588.51	Firmado	2022-07-11	2022-06-28	2022-07-16	2022-08-03	2022-07-26	2022-08-08	2022-08-10	2022-08-24	2022-10-09	

PE-PNCB-C.1.1.1.COORD.PR OY/CS-INDV / Coordinador del proyecto	TF / ABB49	Project Management, Moni ring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		24,324.00	11,696.51	Firmado	2022-06-30	2022-07-13	2022-07-10	2022-07-27	2022-07-15	2022-08-24	2022-07-25	2022-09-04	2023-01-21	2023-02-14
PE-PNCB-A.3.4-CS-INDV / Ser vicio para el diseño, organiza ción y desarrollo de talleres	TF / ABB49	Project Management, Moni ring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		3,030.00	0.00	Cancelado	2020-04-13		2020-04-20		2020-04-25		2020-05-10		2020-07-29	
PE-PNCB-A.3.6-CS-INDV / Ser vicio para el diseño, organiza ción y desarrollo de talleres d e Salvaguardas	TF / ABB49	Project Management, Moni ring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		3,030.00	0.00	Cancelado	2020-05-12		2020-05-19		2020-05-24		2020-06-08		2020-07-08	
PE-PNCB-C.18.2-CS-INDV / C onsultoría individual para cad enas productivas	TF / ABB49	Project Management, Moni ring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		13,637.00	0.00	Cancelado	2020-03-16	2020-08-16	2020-03-23		2020-03-28		2020-04-12		2020-07-31	
PE-PNCB-B.3.2-CS-COS / Con stitución del servicio para re sponsable de planes de vida	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		19,091.00	0.00	Cancelado	2020-05-04		2020-05-09		2020-05-14		2020-05-29		2020-12-31	
PE-PNCB-B.3.2-CS-COS-2 / C onstitución del servicio para responsable de planes de vid a	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		19,091.00	0.00	Cancelado	2020-12-11	2020-12-14	2020-12-23		2020-12-28		2021-01-01		2021-12-31	
PE-PNCB-C.23-CS-INDV / Esp ecialista Zonal Negocios 1	TF / ABB49	Strengthening Sustainable F orest Landscape Managem ent and Use	Posterior	Individual	Open		9,000.00	0.00	Cancelado	2021-08-02		2021-08-26		2021-08-31		2021-09-19		2021-12-18	
PE-PNCB-316146-CS-INDV / ESPECIALISTA LEGAL	TF / ABB49	Project Management, Moni ring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		7,297.30	0.00	Finalizado	2022-09-14	2022-09-30	2022-09-26	2022-10-21	2022-09-29	2022-10-25	2022-10-05	2022-11-10	2023-01-03	2023-02-13
PE-PNCB-316148-CS-INDV / ASISTENTE TECNICO EN ADO QUISICIONES	TF / ABB49	Project Management, Moni ring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		6,486.49	0.00	Cancelado	2022-09-14	2022-09-16	2022-09-26		2022-09-29		2022-10-05		2023-01-03	
PE-PNCB-316149-CS-INDV / ESPECIALISTA EN SALVAGU ARDAS SOCIO AMBIENTALES	TF / ABB49	Project Management, Moni ring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		7,297.30	0.00	Firmado	2022-09-15	2022-09-17	2022-09-28	2022-10-10	2022-10-01	2022-10-12	2022-10-07	2022-10-26	2023-01-05	
PE-PNCB-B.2.1.1.2-CS-IND V / FORMALIZACIÓN DE JUNT AS DIRECTIVAS DE LAS COM UNIDADES NATIVAS	TF / ABB45	Strengthening Sustainable F orest Landscape Managem ent and Use	Posterior	Individual	Open - National		6,081.08	0.00	Firmado	2022-06-01	2022-09-16	2022-06-25	2022-10-11	2022-06-27	2022-10-13	2022-07-07	2022-10-27	2022-12-04	
PE-PNCB-317141-CS-INDV / ASISTENTE TECNICO EN ADO QUISICIONES	TF / ABB49	Project Management, Moni ring and Evaluation	Previa	Individual	Open - National		6,486.49	0.00	Cancelado	2022-09-20	2022-09-29	2022-10-05	2022-11-16	2022-10-08		2022-10-14		2023-01-12	
PE-PNCB-B.3.1-CS-INDV / Val idación de beneficiarios pote nciales	TF / ABB45	Strengthening Sustainable F orest Landscape Managem ent and Use	Posterior	Individual	Open		3,500.00	0.00	Cancelado	2021-06-28		2021-07-27		2021-08-06		2021-08-26		2021-09-25	
PE-PNCB-B.4.1-CS-INDV / Ser vicio para reconocimiento (0 2 Comunidades Nativas en 0 3 meses)	TF / ABB49	Strengthening Sustainable F orest Landscape Managem ent and Use	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-08		2021-07-27		2021-08-17		2021-09-21		2022-02-18	
PE-PNCB-B.4.2-CS-INDV / Ser vicio para ampliación y titula ción	TF / ABB49	Strengthening Sustainable F orest Landscape Managem ent and Use	Posterior	Individual	Open		37,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-28		2021-08-16		2021-08-21		2021-08-31		2022-01-28	
PE-PNCB-B.4.3.5-CS-INDV / E specialista en control y vigila ncia forestal (perfil legal para Planes de Negocio)	TF / ABB49	Strengthening Sustainable F orest Landscape Managem ent and Use	Posterior	Individual	Open		19,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-26		2021-05-21		2021-05-31		2021-06-11		2021-12-08	
PE-PNCB-C.19.11-CS-INDV / Servicio de elaboración de co ntenidos informativos para s u difusión en el ámbito de int ervención del proyecto	TF / ABB49	Project Management, Moni ring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-26		2021-06-14		2021-07-05		2021-08-09		2021-12-07	
PE-PNCB-B.3.2.1-CS-INDV / D iseño de metodología para ta lleres	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		9,500.00	0.00	Cancelado	2021-05-31		2021-07-19		2021-08-09		2021-08-25		2021-09-24	
PE-PNCB-B.4.3.6-CS-INDV / E specialista en monitoreo de b osques	TF / ABB49	Project Management, Moni ring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		14,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-29		2021-04-23		2021-05-03		2021-06-03		2021-11-30	
PE-PNCB-C.22-CS-INDV / Esp ecialista Financiero Zonal	TF / ABB49	Strengthening Sustainable F orest Landscape Managem ent and Use	Posterior	Individual	Open		6,000.00	0.00	Cancelado	2021-08-02		2021-08-31		2021-09-05		2021-09-24		2021-12-23	
PE-PNCB-B.4.3.2-CS-INDV / D esarrollo de protocolos de ac tuación para el monitoreo y v igilancia	TF / ABB49	Project Management, Moni ring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,000.00	0.00	Cancelado	2021-07-26		2021-08-30		2021-09-02		2021-09-09		2021-12-08	
PE-PNCB-B.3.3.1-CS-INDV / I mplementación de talleres d e ideas de negocio	TF / ABB45	Strengthening Sustainable F orest Landscape Managem ent and Use	Posterior	Individual	Open		17,000.00	0.00	Cancelado	2021-07-26		2021-08-24		2021-09-03		2021-09-15		2021-11-14	
PE-PNCB-C.19.6-CS-INDV / E specialista en Seguimiento y Monitoreo	TF / ABB49	Project Management, Moni ring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-26	2021-07-27	2021-05-20		2021-06-10		2021-07-05		2022-01-01	
PE-PNCB-B.3.3-CS-INDV / Es pecialista Indígena	TF / ABB49	Strengthening Sustainable F orest Landscape Managem ent and Use	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-31	2021-08-26	2021-05-19		2021-06-09		2021-07-14		2022-01-10	
PE-PNCB-B.1.2.3.4.4-CS-IND V / Técnico forestal	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		6,486.49	0.00	Cancelado	2022-10-03	2022-10-06	2022-10-16	2022-11-22	2022-10-19		2022-10-29		2022-12-28	
PE-PNCB-B.1.2.3.4.5-CS-IND V / Técnico forestal 2 del Fort alecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la def orestación	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		10,200.00	0.00	Cancelado	2022-04-01		2022-05-15		2022-06-05		2022-07-04		2022-12-31	
PE-PNCB-B.1.2.1.2.2-CS-IND V / Consultoría para Actuali zación de la Agenda Ambient al de la Región Ucayali y Actua lización del Plan Regional de A cción Ambiental de Ucayali	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		7,770.27	0.00	Firmado	2022-04-22	2022-10-06	2022-06-10	2022-10-28	2022-07-01	2022-11-02	2022-08-05	2022-12-02	2022-09-04	

PE-PNCB-319331-CS-CDS / 5 SERVICIO PARA LA SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE FOTOS Y VIDEO INFORMATIVO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL FORBAM	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		4,729.73	0.00	Finalizado	2022-10-06	2022-10-13	2022-10-15	2022-10-20		2022-10-24	2022-10-28	2022-11-13	2022-12-01
PE-PNCB-319332-CS-CDS / 3 servicio de consultoría individual para la elaboración de manual de implementación de fondos de incentivos.	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		5,675.68	0.00	Firmado	2022-10-06	2022-11-25	2022-10-13	2022-12-05		2022-10-22	2022-12-15	2022-11-31	
PE-PNCB.B.2.1.4.1.2-CS-INDV / ASISTENTE EN COMERCIALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL	TF / ABB45	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		22,702.70	0.00	Firmado	2022-10-26	2022-11-02	2022-11-08	2022-12-21	2022-11-11	2022-12-29	2023-01-07	2023-12-31	
PE-PNCB-322546-CS-INDV / CONTRATACION DE CONSULTORIA EN PRESUPUESTO PUBLICO	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		34,054.05	0.00	Firmado	2022-10-26	2022-10-28	2022-10-31	2022-11-17	2022-11-03	2022-11-18	2022-11-06	2023-03-08	2023-12-31
PE-PNCB-322975-CS-INDV / ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		22,702.70	0.00	Cancelado	2022-10-26		2022-10-28		2022-11-01	2022-11-05		2023-12-31	
PE-PNCB-322976-CS-INDV / ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA OFICINA REGIONAL ATALAYA	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		11,351.35	0.00	Firmado	2022-10-26	2022-11-02	2022-11-07	2022-11-28	2022-11-09	2022-11-28	2022-11-17	2022-12-21	2023-12-31
PE-PNCB-335057-CS-INDV-POA 1.1.1.3.3 / Especialista 1-Equipo de Monitoreo	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		22,613.00	0.00	Cancelado	2023-01-09		2023-01-27		2023-01-28	2023-01-31		2024-01-26	
PE-PNCB-335058-CS-INDV-POA 1.1.1.3.3 / Especialista 2-Equipo de Monitoreo	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		22,613.00	0.00	Cancelado	2023-01-09		2023-01-27		2023-01-28	2023-01-31		2024-01-26	
PE-PNCB-335060-CS-INDV-POA 1.2.1.3.1 / Especialista 2-Instrumentos de gestión ambiental de la CAR actualizados	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		7,538.00	0.00	Cancelado	2023-10-02		2023-10-21		2023-10-22	2023-10-26		2023-12-25	
PE-PNCB-335064-CS-INDV-POA 1.2.1.3.1 / Especialista en Gestión Institucional para actualización de instrumentos de gestión ambiental - Política Climática y Ambiental Local de Atalaya	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		9,034.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-09		2023-01-28		2023-01-29	2023-02-02		2023-04-18	
PE-PNCB-335065-CS-INDV-POA 1.2.1.2.1 / Consultoría para la elaboración de la Política Ambiental y Climática Local de Atalaya (PACLA)	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		7,538.00	0.00	Cancelado	2023-10-02		2023-10-21		2023-10-22	2023-10-26		2023-12-25	
PE-PNCB-335067-CS-INDV-POA 1.2.3.4.1 / Asistente de capacitación	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		15,075.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-03		2023-02-24		2023-02-25	2023-03-01		2023-12-26	
PE-PNCB-335068-CS-INDV-POA 1.2.3.4.2 / Técnico Forestal SOFFSA 1	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		15,075.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-03		2023-02-24		2023-02-25	2023-03-01		2023-12-26	
PE-PNCB-335069-CS-INDV-POA 1.2.3.4.3 / Técnico Forestal SOFFSA 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		15,075.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-03		2023-02-24		2023-02-25	2023-03-01		2023-12-26	
PE-PNCB-335072-CS-INDV-POA 1.2.3.4.5 / Técnico Forestal UTMFC	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		15,075.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-03		2023-02-24		2023-02-25	2023-03-01		2023-12-26	
PE-PNCB-335073-CS-INDV-POA 2.1.1.1.4 / Especialista Financiero Zonal	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open - National		22,613.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-09		2023-01-27		2023-01-28	2023-02-01		2024-01-27	
PE-PNCB-335074-CS-INDV-POA 2.1.1.1.7 / Asistente técnico	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		13,568.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-09		2023-01-17		2023-01-22	2023-01-30		2024-01-25	
PE-PNCB-335348-CS-INDV-POA 2.1.5.1.3 / Especialista en Planes de Negocio y Salvaguardias 1	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open - National		16,332.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-03		2023-02-24		2023-02-25	2023-03-01		2023-12-26	
PE-PNCB-335350-CS-INDV-POA 2.1.5.1.4 / Especialista en Planes de Negocio y Salvaguardias 2	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open - National		16,332.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-03		2023-02-24		2023-02-25	2023-03-01		2023-12-26	
PE-PNCB-335352-CS-INDV-POA 3.1.1.1.8 / Asistente en Adquisiciones	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Limited		24,121.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-11		2023-01-17		2023-01-24	2023-01-30		2024-01-25	
PE-PNCB-335353-CS-INDV-POA 3.1.1.1.9 / Especialista en Seguimiento	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		30,151.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-11		2023-01-31		2023-02-02	2023-02-06		2024-02-01	
PE-PNCB-335359-CS-INDV-POA 3.1.1.1.10 / Asistente en Contabilidad y Tesorería	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		15,201.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-13		2023-01-19		2023-01-26	2023-01-31		2023-12-27	
PE-PNCB-335369-CS-INDV-POA 3.2.3.1.1 / Especialista en comunicaciones 1	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		19,347.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-12		2023-02-01		2023-02-03	2023-02-07		2024-01-03	
PE-PNCB-335371-CS-INDV-POA 3.2.3.1.2 / Especialista en comunicaciones 2	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		15,829.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-08		2023-03-28		2023-03-30	2023-04-03		2023-12-29	
PE-PNCB-341424-CS-INDV-POA 3.2.4.1.1 / ASISTENTE EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		4,113.11	0.00	Cancelado	2023-02-13	2023-02-15	2023-02-16		2023-02-19	2023-02-23		2023-04-24	
PE-PNCB-344947-CS-INDV-POA 3.2.4.1.1 / Asistente Técnico Administrativo	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		3,391.96	0.00	Firmado	2023-02-27	2023-02-17	2023-03-02	2023-03-06	2023-03-05	2023-03-09	2023-03-11	2023-03-23	2023-06-09

PE-PNCB-335059-CS-INDV-P 01.2.1.2.1 / Consultoría para la "Elaboración de la Estrategia Regional de Cambio Climático"	TF / ABB49	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		7,538.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-05-02		2023-05-21		2023-05-22		2023-05-26		2023-07-25
PE-PNCB-360660-CS-INDV / Especialista en Temas de Control y vigilancia	TF / ABB49	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Individual	Open - National		6,784.00	0.00	En ejecución	2023-05-11	2023-05-09	2023-05-27		2023-05-29		2023-06-03		2023-09-01
PE-PNCB-363248-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open - National		9,798.99	0.00	Firmado	2023-05-24	2023-06-09	2023-06-05	2023-08-03	2023-06-07	2023-08-05	2023-06-12	2023-08-01	2023-09-10
PE-PNCB-363475-CS-INDV / Supervisor del Fondo de Incentivos para Conservación de Bosques	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-05-26	2023-05-30	2023-05-29	2023-06-16	2023-06-01		2023-06-06		2024-06-05
PE-PNCB-363477-CS-INDV / Erlace Zonal	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open - National		27,135.68	0.00	En ejecución	2023-05-26	2023-06-02	2023-06-07		2023-06-10		2023-06-16		2023-07-22
PE-PNCB-370802-CS-INDV / Servicio de Articulador Técnico I para articular, coordinar y brindar asistencia técnica a las comunidades beneficiarias del Proyecto, con sus organizaciones base y organizaciones indígenas regionales: CORPIA y URPIA	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		4,120.88	0.00	Cancelado	2023-07-12	2023-08-01	2023-07-17	2023-08-07	2023-08-07		2023-09-11		2024-03-09
PE-PNCB-370805-CS-INDV / Servicio de Articulador Técnico II para articular, coordinar y brindar asistencia técnica a las comunidades beneficiarias del Proyecto, con sus organizaciones base y organizaciones indígenas regionales: COBPA y URPIA	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		4,120.88	0.00	Firmado	2023-07-12	2023-08-01	2023-07-17	2023-08-07	2023-08-07	2023-08-17	2023-09-11	2023-08-23	2024-03-09
PE-PNCB-375628-CS-INDV / ESPECIALISTA TECNICO I PARA CAPACITACION EN RECONOCIMIENTO DE COMITES DE VIGILANCIA Y CONTROL FORESTAL COMUNITARIO EN LA PROVINCIA DE ATALAYA. CODIGO COMPONENTE B, ACCION 1.2, ACTIVIDAD 1.2.1	TF / ABB49	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		7,142.00	0.00	En ejecución	2023-08-07	2023-08-19	2023-08-12	2023-08-19	2023-08-22	2023-09-05	2023-09-06		2024-03-04
PE-PNCB-375629-CS-INDV / ESPECIALISTA TECNICO II PARA CAPACITACION EN RECONOCIMIENTO DE COMITES DE VIGILANCIA Y CONTROL FORESTAL COMUNITARIO EN LA PROVINCIA DE ATALAYA. CODIGO COMPONENTE B, ACCION 1.2, ACTIVIDAD 1.2	TF / ABB49	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		7,142.00	0.00	En ejecución	2023-08-07	2023-08-17	2023-08-12	2023-08-19	2023-08-22	2023-08-29	2023-09-01		2024-02-28
PE-PNCB-377055-CS-INDV / 2.1.1.3.2 Servicio de Seguimiento y supervisión - Asistente Administrativo	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		4,522.61	0.00	En ejecución	2023-08-21	2023-08-15	2023-08-23	2023-08-24	2023-08-30	2023-08-22	2023-09-04		2024-03-02
PE-PNCB-377165-CS-INDV / 1.2.2.1.1 "Servicio de asistencia técnica legal para fortalecer en las capacidades en Control y vigilancia comunal en la provincia de ATALAYA"	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		7,537.39	0.00	En ejecución	2023-08-22	2023-10-18	2023-08-27		2023-09-11		2023-09-21		2024-03-19
PE-PNCB-379544-CS-INDV / Servicio de Articulador Técnico I para articular, coordinar y brindar asistencia técnica a las comunidades beneficiarias del Proyecto, con sus organizaciones base y organizaciones indígenas regionales: UR	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		4,120.88	0.00	En ejecución	2023-09-04	2023-09-06	2023-09-09	2023-09-08	2023-09-18	2023-09-20	2023-10-11		2024-04-08
PE-PNCB-380616-CS-INDV / 2.2.2.1.3 RESPONSABLE EN COMERCIALIZACION Y ARTICULACION COMERCIAL	TF / ABB45	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		14,285.00	0.00	En ejecución	2023-09-11	2023-09-15	2023-09-16	2023-09-29	2023-09-26		2023-10-06		2024-04-03
PE-PNCB-384040-CS-INDV / Supervisor del Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		19,500.00	0.00	En ejecución	2023-09-27	2023-10-11	2023-10-02		2023-10-07		2023-10-17		2024-04-14
PE-PNCB-388366-CS-INDV / COORDINADOR DE CAMPO PARA EL FONDO DE INCENTIVOS	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		18,091.00	0.00	En ejecución	2023-10-25	2023-10-19	2023-10-30	2023-10-26	2023-11-04		2023-11-14		2024-05-12
PE-PNCB-388365-CS-INDV / ESPECIALISTA EN SALVAGUARDAS SOCIO AMBIENTALES	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		13,567.84	0.00	En ejecución	2023-10-26	2023-10-30	2023-10-31		2023-11-05		2023-11-15		2024-05-13
PE-PNCB-388566-CS-INDV / SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE ARTICULADOR ES DE PLANES DE NEGOCIOS 1	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		7,538.00	0.00	En ejecución	2023-10-23	2023-10-30	2023-10-28		2023-11-02		2023-11-12		2024-05-10
PE-PNCB-388568-CS-INDV / SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE ARTICULADOR ES DE PLANES DE NEGOCIOS 2	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		7,538.00	0.00	En ejecución	2023-10-25	2023-10-30	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-14		2024-05-12
PE-PNCB-388570-CS-INDV / SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE ARTICULADOR ES DE PLANES DE NEGOCIOS 3	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		7,538.00	0.00	En ejecución	2023-10-25	2023-11-03	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-14		2024-05-12
PE-PNCB-388571-CS-INDV / SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE ARTICULADOR ES DE PLANES DE NEGOCIOS 4	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		7,538.00	0.00	En ejecución	2023-10-26	2023-11-03	2023-10-31		2023-11-05		2023-11-15		2024-05-13
PE-PNCB-388572-CS-INDV / SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE ARTICULADOR ES DE PLANES DE NEGOCIOS 5	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		7,538.00	0.00	En ejecución	2023-10-25	2023-11-03	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-14		2024-05-12

PE-PNCB-388581-CS-INDV / 2.1.1.4.7 SERVICIO DE CONSULTORIA EN MONITOREO DE PLANES DE NEGOCIO	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		15,075.00	0.00	En ejecución	2023-10-23	2023-10-30	2023-10-28		2023-11-02		2023-11-12	2024-05-10
PE-PNCB-393673-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TECNICO EN VIGILANCIA DE BOSQUES PARA LA OFICINA DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO Y PERMISOS EN PREDIOS PRIVADOS DE LA SEDE OPERATIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE ATALAYA* - CODIGO 1.2.3.	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		13,578.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-11-21		2023-11-26		2023-11-28		2023-12-08	2024-08-31
PE-PNCB-393675-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL DE ASISTENCIA TECNICA EN VIGILANCIA DE BOSQUES - (AMBITO UTMFC) - CODIGO 1.2.3.	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Limited		13,578.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-11-21		2023-11-26		2023-11-28		2023-12-05	2024-08-29