

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Madagascar -Pandemic Preparedness and Basic Health Services Delivery Project -P174903

Project Implementation agency: The Ministry of Public Health, through the Project Coordination Unit.

Date of the Procurement Plan: 12th August 2022.

Period covered by this Procurement Plan: 18 months (12th August 2022-12th February 2024)

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used. [Not applicable](#)

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. [Not Applicable](#)

Procurement of Second-Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables [“Not Applicable”](#)

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). [Specify for each](#)

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

Other Relevant Procurement Information.

Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints,

Regular capacity building of UCP teams by World Bank experts will be necessary in particular for a good mastery of alternative or innovative procurement methods and the possible evolution of procedures or systems.

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Pandemic Preparedness and Basic Health Services Delivery Project

General Information
Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-08-31
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-11-20)
Project ID: P174903 **GNP Date:**
Project Name: Pandemic Preparedness and Basic Health Services Delivery Project
Loan / Credit No.: IDA / 70730, IDA / D9940
Executing Agency: HEALTH PROJECT COORDINATION UNIT - MINISTRY OF HEALTH

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MG-UCP-366166-CW-RFB / R éhabiliter et équiper les 6 IFI RP	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-07-31		2023-08-15			2023-09-14		2023-09-29		2023-10-21		2024-01-19	
MG-UCP-366171-CW-RFB / A menagement des locaux laboratoires (UMS) - "One Health Lab network" pour IMVAVET	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	125,000.00	0.00	En cours d'exécution							2023-07-05	2023-11-03						2023-09-10		2023-10-10	
MG-UCP-366168-CW-RFB / E mbellissement et petite réhabilitation des CSB (PGES mécanique) - 200 CSB bénéficiaires	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	400,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-07-31		2023-08-15			2023-09-14		2023-09-29		2023-10-21		2023-11-20	
MG-UCP-365662-CW-RFP / R éhabilitation des locaux LAC AE	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-09-21							2023-11-27		2023-12-27	
MG-UCP-366177-CW-RFO / Réhabilitation laboratoire et "Data network" du CNARP	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	500,000.00	0.00	En cours d'exécution			2023-07-31	2023-09-20	2023-08-30	2023-10-23			2023-09-29		2023-10-14		2023-11-05		2024-02-05		
MG-UCP-371360-CW-RFO / R éhabilitation du local pour le nouveau laboratoire ACSQDA de Tamatave	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	78,686.16	0.00	En attente d'exécution							2023-08-06							2023-09-26		2023-11-25	
MG-UCP-366174-CW-RFB / R éhabiliter - lot 1 Réhabilitation des locaux du laboratoire central vétérinaire INCV-MINAE/ lot 2: les 06 laboratoires vétérinaires régionaux MINAE	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	125,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-10-17							2023-12-12		2024-02-10	
MG-UCP-381290-CW-RFO / T ravaux de réhabilitation d'un e salle d'isolement provisoire au sein des points d'entrée	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	41,900.00	0.00	En attente d'exécution							2024-01-14							2024-03-05		2024-05-04	
MG-UCP-381291-CW-RFO / T ravaux de réhabilitation du bureau/abîmement du DVSSER	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	184,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-12-16							2024-02-11		2024-04-11	
MG-UCP-381286-CW-RFO / T ravaux de réhabilitation du parc de quarantaine à Ivato	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	42,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-27							2024-01-21		2024-03-21	
MG-UCP-381287-CW-RFO / T ravaux de réhabilitation des Centres de Veille Sanitaire au Frontière	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-01-20							2024-03-17		2024-05-16	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
MG-UCP-328858-GO-DIR / A chet et achèvement des produits contraceptifs	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			8,336,800.00	0.00	En cours d'exécution					2023-01-20	2023-03-06	2023-01-25	2023-06-13					2023-03-05		2024-02-28		
MG-UCP-328919-GO-DIR / A cquisition des vaccins antidiarhéiques (VAR) et appui au MSANP dans la gestion de la lutte contre la Rage	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			810,000.00	0.00	Annulé					2023-01-30	2023-02-16	2023-02-14	2023-02-16					2023-03-21		2024-03-15		
MG-UCP-355405-GO-RFO / a cquisition de consommables laboratoires	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution							2023-04-19	2023-04-14							2023-06-19		2023-08-18
MG-UCP-355152-GO-RFB / Fourniture de matériels et équipements du laboratoire répartis en 04 lots (lot 01: Matériel, lot 02: kit de lecteur Elix à lot 03: mobilier de laboratoire, lot 04: équipement de laboratoire)	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,303,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-04-12	2023-04-08	2023-04-15	2023-05-05			2023-05-30		2023-06-14		2023-07-06		2023-10-04
MG-UCP-364853-GO-RFB / A chat des matériels de kit de contrôle de gaz d'échappement	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-08-01	2023-09-07	2023-08-16			2023-09-15		2023-09-30		2023-10-30		2023-10-31	
MG-UCP-365655-GO-RFB / A chat équipement du laboratoire en matériels d'analyses de contaminants chimiques, biologiques, et bactériologiques	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		450,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-06-30		2023-07-15			2023-08-14		2023-08-29		2023-09-20		2023-11-19	
MG-UCP-363450-GO-DIR / Fourniture de matériels roulants (véhicules et motos)	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			753,105.99	0.00	En attente d'exécution					2023-05-31		2023-06-07							2023-06-25		2023-12-22	

MG-LCP-382986-CS-CQS / Assistance technique pour la collecte de bases de données	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-28	2023-09-29	2023-11-13							2023-11-28	2024-01-02	2024-06-30
MG-LCP-382453-CS-CQS / Assistance technique pour la révision du curricula et du programme de formation (para médical) code 320 DFP	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-23	2023-12-14	2024-01-27							2024-02-26	2024-04-01	2024-05-25
MG-LCP-382444-CS-CQS / Consultant pour accompagner la DAF et DOR pour la mise à l'échelle de l'expérience pilote: appui conseil à la gestion communale des dépenses de santé de base dans les régions de Betsiboka et Vakinankaratra	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-13	2023-12-28	2024-02-16							2024-03-07	2024-04-10	2025-10-02
MG-LCP-382445-CS-CQS / Cabinet de consultation pour accompagner le CaCSU dans l'élaboration de la loi sur la protection financière des usages des services de santé	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,938.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-15	2023-12-15	2024-01-29							2024-02-18	2024-03-23	2025-09-14
MG-LCP-382448-CS-QCBS / Assistance technique pour la conception du programme de formation, d'appui à la mise à jour des curricula et de la conception du programme et de certification des prestataires de services et pour la révision du curricula et du programme de formation médicale	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		460,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-16	2024-02-06	2024-03-21	2024-04-18	2024-05-18					2024-06-22	2024-07-27	2026-01-18
MG-LCP-382443-CS-CQS / Assistance Technique pour l'élaboration des supports de communication pour Campaigne de masse Planification Familiale	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		219,333.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-30	2023-12-15	2024-01-29							2024-02-18	2024-03-23	2025-09-14
MG-LCP-382458-CS-CQS / Assistance Technique, travail d'expertise, pour la mise en place d'un système d'intervention d'urgence	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-29	2023-12-20	2024-02-02							2024-03-03	2024-04-07	2025-09-29
MG-LCP-382485-CS-CQS / Assistance Technique pour l'élaboration et mise à jour des documents normalisés en qualité	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-22	2023-12-13	2024-01-26							2024-02-25	2024-03-31	2024-09-27
MG-LCP-382439-CS-CQS / Création d'un réseau national de laboratoires	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-22	2023-12-07	2024-01-21							2024-02-05	2024-03-05	2025-08-27
MG-LCP-382442-CS-CQS / Evaluation annuelle externe de la qualité des laboratoires de DPLMT	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		115,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-07	2023-11-22	2024-01-06							2024-01-26	2024-02-24	2025-08-17

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MG-LCP-308573-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière de l'UCP	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-24	2022-08-20	2022-10-14	2022-10-28			2022-12-02		2023-12-02		
MG-LCP-308791-CS-INDV / Recrutement d'un agent spécialiste en suivi-évaluation de l'UCP	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-08-20	2022-10-02	2022-10-16			2022-11-01		2023-11-01		
MG-LCP-308800-CS-INDV / Recrutement assistant administratif et logistique de l'UCP	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-08-20	2022-10-07	2022-10-14			2022-11-12		2023-11-12		
MG-LCP-308804-CS-INDV / Recrutement comptable de l'UCP	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-08-20	2022-10-06	2022-10-21			2022-11-20		2022-12-26		
MG-LCP-308806-CS-INDV / Recrutement d'un Point focal pour la préparation et la riposte aux pandémies	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-08-20	2022-10-07	2022-10-14			2022-11-12		2023-11-12		
MG-LCP-308808-CS-INDV / Recrutement d'un point focal pour la composante "renforcement de la résilience et de la performance de l'offre de service de santé de base"	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-08-20	2022-10-07	2022-10-14			2022-11-05		2023-11-05		
MG-LCP-308820-CS-INDV / Recrutement d'un agent spécialiste en passation de marchés	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-08-20	2022-10-07	2022-10-14			2022-11-05		2023-11-05		
MG-LCP-355162-CS-CDS / Assistance technique pour le renforcement des capacités du Ministère de la Santé Publique dans la lutte contre la rage à Madagascar	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		993,816.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-11	2023-02-15	2023-04-21	2023-02-16			2023-05-26		2024-09-17		
MG-LCP-366846-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur en Génie Civil pour les Travaux	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		51,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-03	2023-09-12	2023-08-22	2023-08-29			2023-09-27		2027-09-06		
MG-LCP-366843-CS-INDV / Recrutement Point focal de la Composante 2	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct - National		51,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-18		2023-07-28	2023-08-04			2023-09-03		2026-12-16		
MG-LCP-363439-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de suivi programmatique de l'UCP	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		33,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-10	2023-06-28	2023-08-18	2023-08-25			2023-09-08		2027-08-18		

MG-LCP-365358-CS-INDV / R recrutement Spécialiste en VB G	IDA / 70730	Component 3: Project Manag ement and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-10-25		2023-11-22	2023-11-29	2023-12-21	2026-09-29	
MG-LCP-382438-CS-INDV / R recrutement d'un consultant p our la mise en place de l'Org ane multisectoriel code 17 3 ACSQDA	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Pre paredness and Response	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-12-05		2024-01-24	2024-02-14	2024-03-20	2024-09-16	
MG-LCP-382446-CS-INDV / Recruter deux consultants po ur une assistance juridique s ur l'élaboration de texte régl ementaire (décret de créatio n d'OPASS et de FSS) (Loi sur la protection financière des u sagers des services de santé adoptée) code 278 CACSU	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performa nce of Basic Health Services	A posteriori	Individuel	Open - National		28,938.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-12-06		2024-01-24	2024-02-14	2024-03-20	2025-09-11	
MG-LCP-382965-CS-INDV / R recrutement Chef de Service des Opérations pour l'UCP	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Pre paredness and Response	A posteriori	Individuel	Direct - National		47,093.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-09-19		2023-09-23	2023-09-25	2023-09-28	2026-09-27	
MG-LCP-383204-CS-CDS / Fo rmation des inspecteurs des denrées alimentaires sur les régulations conforme à la qua lification à FEMMG	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Pre paredness and Response	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		20,600.00	0.00	En cours d'exame n	2023-09-22	2023-10-26	2023-09-24		2023-10-02	2023-10-07	
MG-LCP-387468-CS-INDV / A ssistant en Passation des Mar chés	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Pre paredness and Response	A posteriori	Individuel	Open - National		27,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-09-13		2023-10-17	2023-11-01	2023-11-25	2026-06-30	
MG-LCP-383447-CS-INDV / E laboration du Plan de Mise en Œuvre de la Stratégie Nation ale de Financement de la Sa nté	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performa nce of Basic Health Services	A posteriori	Individuel	Open - Internationa l		28,938.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-12-14		2024-02-01	2024-02-22	2024-03-28	2024-09-24	