

PLAN DE ADQUISICIONES

Información del Proyecto: Argentina - Digital Inclusion and Innovation in Public Services in Argentina (P174946).

Agencia Implementadora: Secretaría de Innovación Pública - Jefatura de Gabinete

Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las “Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial para Préstamos de Inversión” (julio de 2016, actualizada en noviembre 2020), se utilizará el sistema de seguimiento en adquisiciones (STEP) para preparar, aprobar y actualizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte textual junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones se aplican a todas las actividades de adquisiciones en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones según lo requerido en el párrafo 4.4 de las Regulaciones se establecen en STEP.

Los Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco: se utilizarán para todos los contratos sujetos a adquisiciones competitivas internacionales y aquellos contratos que se especifican en el Plan de Adquisiciones en STEP.

PROCUREMENT PLAN Argentina : Digital Inclusion and Innovation in Public Services in Argentina

General Information

Country: Argentina **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-04-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-11-24)
Project ID: P174946 **GNP Date:**
Project Name: Digital Inclusion and Innovation in Public Services in Argentina
Loan / Credit No: IBRD / 92240
Executing Agency: Secretaría de Innovación Pública

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|--|-------------------|--|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR-SIP-251561-GO-DIR / ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO O DE UPS COMPRENDE EL SERVICIO DE REPARACION, REEMPLAZO DE BANCOS DE BATERIA Y GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO POR 3 | IBRD / 92240 | Expansion of technological platforms | Posterior | Adquisición directa | Direct | | | 859,412.00 | 1,086,965.99 | Firmado | | | | | 2021-09-01 | 2021-03-29 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | | | | | | | 2021-10-11 | 2022-01-04 | 2022-04-09 |
| AR-SIP-251569-GO-DIR / ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO O DE UPS COMPRENDE EL SERVICIO DE REPARACION, REEMPLAZO DE BANCOS DE BATERIA Y GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO POR 3 | IBRD / 92240 | Expansion of technological platforms | Posterior | Adquisición directa | Direct | | | 398,352.58 | 599,565.12 | Firmado | | | | | 2021-09-01 | 2021-03-29 | 2021-09-06 | 2021-09-30 | | | | | | | 2021-10-11 | 2021-12-01 | 2022-04-09 |
| AR-SIP-251562-GO-DIR / ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO O DE UPS COMPRENDE EL SERVICIO DE REPARACION, REEMPLAZO DE BANCOS DE BATERIA Y GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO POR 3 | IBRD / 92240 | Expansion of technological platforms | Posterior | Adquisición directa | Direct | | | 516,529.00 | 623,844.38 | Firmado | | | | | 2021-09-01 | 2021-03-29 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | | | | | | | 2021-10-11 | 2021-12-28 | 2022-04-09 |
| AR-SIP-254296-GO-RFB / "Adquisición de la actualización tecnológica, soporte técnico local y contratación del servicio de mantenimiento evolutivo, para la solución de firewall para acceso remoto seguro al ecosistema de la Secretaría de Innovación Pública". | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 240,849.94 | 295,000.00 | Firmado | | | | | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-25 | | | | 2021-11-06 | 2022-01-31 | 2021-12-06 | 2022-02-16 | 2022-01-10 | 2022-05-30 | 2022-07-09 |
| AR-SIP-261401-GO-DIR / Adquisición de Equipamiento Informático para Puntos Digitales | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Adquisición directa | Direct | | | 21,200.00 | 21,105.50 | Firmado | | | | | 2021-11-03 | 2022-02-10 | 2021-11-03 | 2022-02-10 | | | | | | | 2021-11-04 | 2022-02-26 | 2021-12-31 |
| AR-SIP-265067-GO-RFQ / Coches de Audio para Puntos Digitales | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 300,000.00 | 354,900.00 | Firmado | | | | | | | 2021-11-26 | | | | | | | | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-03-31 |
| AR-SIP-265422-GO-RFQ / ADQUISICION DE CAJAS DE HERBAMIENTAS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTRONICAS PARA PUNTOS DIGITALES | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 15,000.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | | | 2021-11-27 | | | | | | | | 2022-01-12 | | 2022-03-19 |
| AR-SIP-265424-GO-RFQ / ADQUISICION DE CAMARAS DE OTOS Y VIDEO PROFESIONAL PARA PUNTOS DIGITALES | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 270,000.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | | | 2021-11-27 | | | | | | | | 2022-01-12 | | 2022-03-19 |
| AR-SIP-265425-GO-RFQ / ADQUISICION DE KITS DE ROBOTICA ARDUINO PARA PUNTOS DIGITALES | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 26,000.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | | | 2021-11-27 | | | | | | | | 2022-01-12 | | 2022-03-19 |
| AR-SIP-265426-GO-RFQ / ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDECONFERENCIA PANORAMICA PARA PUNTOS DIGITALES | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 28,000.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | | | 2021-11-27 | | | | | | | | 2022-01-12 | | 2022-03-19 |
| AR-SIP-268427-GO-DIR / ADQUISICION DE DRONES TIPO COMPACTO PLEGABLE PARA PUNTOS DIGITALES | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Adquisición directa | Direct | | | 6,800.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | 2021-11-26 | | 2021-12-01 | | | | | | | | 2021-12-11 | | 2022-02-28 |
| AR-SIP-267870-NC-RFB / Actualización y ampliación del equipamiento de red del Centro de Datos - Red de Frontera | IBRD / 92240 | Expansion of technological platforms | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 800,000.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | 2022-01-18 | 2022-02-10 | 2022-01-23 | | | | 2022-02-22 | | | 2022-03-14 | | 2022-04-18 | 2022-10-15 |
| AR-SIP-267882-NC-RFB / Actualización y ampliación del equipamiento de red del Centro de Datos - Red Tradicional (Red Legacy) | IBRD / 92240 | Expansion of technological platforms | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 400,000.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | 2022-01-15 | 2022-02-10 | 2022-01-20 | | | | 2022-02-19 | | | 2022-03-06 | | 2022-03-25 | 2022-09-21 |
| AR-SIP-267883-NC-RFB / Actualización y ampliación del equipamiento de red del Centro de Datos - Red Definida por Software (SDN) | IBRD / 92240 | Expansion of technological platforms | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 400,000.00 | 0.00 | Cancelado | | | | | 2022-01-17 | 2022-02-10 | 2022-01-22 | | | | 2022-02-21 | | | 2022-02-23 | | 2022-03-30 | 2022-09-26 |
| AR-SIP-267888-NC-RFB / Backup: 4 Drives LTO8 | IBRD / 92240 | Expansion of technological platforms | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | En ejecución | | | | | 2022-01-15 | 2022-02-10 | 2022-01-20 | | | | 2022-02-19 | | | 2022-03-11 | | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
| AR-SIP-267898-GO-RFB / Adquisición de plataforma de Almacenamiento para Sitio de Contingencia | IBRD / 92240 | Expansion of technological platforms | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 700,000.00 | 0.00 | En ejecución | | | | | 2022-01-10 | 2022-02-10 | 2022-01-15 | | | | 2022-02-14 | | | 2022-03-01 | | 2022-04-05 | 2024-03-25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------|---------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AR-SIP-234258-GO-RFB / Servicio de soporte técnico de administración de base de datos para equipos Oracle Exadata | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 330.033.33 | 252.658.99 | Firmado | | | | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-06-06 | | | | | 2021-07-18 | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 2021-09-07 | 2021-09-21 | 2021-10-01 | 2022-03-20 |
| AR-SIP-256256-NC-RFB / Contratación del servicio de validación de reCaptcha-Enterprisse | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 71.600.00 | 0.00 | Cancelado | | | | 2021-10-05 | 2021-11-09 | 2021-10-15 | | | | | 2021-11-14 | 2021-11-29 | | 2021-12-19 | | 2022-12-19 | |
| AR-SIP-256259-NC-RFB / Servicio de administración y operación sobre la infraestructura de almacenamiento DELL Technologies | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 294.000.00 | 0.00 | Cancelado | | | | 2021-10-04 | | 2021-10-14 | | | | | 2021-11-13 | 2021-11-28 | | 2021-12-18 | | 2022-12-18 | |
| AR-SIP-261389-NC-Dir / Servicio de reforma y limpieza de Tanques de Combustible y diagnóstico del estado de situación de Generadores Eléctricos de los EDT. | IBRD / 92240 | Expansion of technological platforms | Posterior | Adquisición directa | Direct | | 700.000.00 | 318.145.32 | Firmado | | | | 2021-11-03 | 2022-01-10 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | | | | | | | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2022-05-03 | |
| AR-SIP-261844-NC-RFQ / RECAPTCHA enterprise | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited | Single Stage - One Envelope | 72.000.00 | 0.00 | Firmado | | | | | | 2021-11-14 | 2021-11-23 | | | | | | | 2021-12-23 | 2022-02-04 | 2022-12-23 | |
| AR-SIP-264144-NC-Dir / Servicios Complementarios de la Renovación Integral de la Infraestructura de Firma Digital de la Autoridad Certificante QNTI | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Adquisición directa | Direct | | 161.000.00 | 131.032.60 | Firmado | | | | 2021-11-18 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 2021-12-30 | | | | | | | 2021-11-24 | 2022-01-09 | 2022-11-24 | |
| AR-SIP-267755-NC-RFB / Solución DCIM - Gestión de la Infraestructura del Centro de Datos | IBRD / 92240 | Expansion of technological platforms | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 1.000.000.00 | 0.00 | En ejecución | | | | 2022-01-10 | 2022-02-10 | 2022-01-15 | | | | | 2022-02-14 | 2022-03-06 | | 2022-03-16 | | 2025-01-31 | |
| AR-SIP-246116-NC-RFQ-2 / Servicio de provisión de materiales para cerramiento perimetral del DATACENTER Y WOC | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Adquisición directa | Direct | | 37.589.94 | 30.649.98 | Firmado | | | | 2022-01-13 | 2022-01-12 | 2022-01-14 | 2021-08-23 | | | | | | | 2022-01-25 | 2021-10-30 | 2022-02-24 | |
| AR-SIP-293370-NC-RFB / "Software para Firma Digital en CIDE, gestión de dispositivos criptográficos y servicio de soporte y mantenimiento" | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 560.000.00 | 0.00 | Firmado | | | | 2022-05-06 | 2022-10-05 | 2022-05-11 | | | | | 2022-06-22 | 2022-11-07 | 2022-07-22 | 2022-12-19 | 2022-08-12 | 2023-01-28 | 2023-08-12 |
| AR-SIP-295501-NC-RFB / "SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE PRODUCTOS ORACLE" | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 2.800.000.00 | 0.00 | Cancelado | | | | 2022-05-30 | | 2022-06-04 | | | | | 2022-07-16 | 2022-07-31 | | 2022-08-20 | | 2024-08-20 | |
| AR-SIP-296241-NC-RFB / Renovación del servicio de soporte del equipamiento ECS DEL L EMC y servicio de actualización de Infraestructura de Almacenamiento | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 560.000.00 | 0.00 | Cancelado | | | | 2022-05-30 | | 2022-06-04 | | | | | 2022-07-16 | 2022-08-05 | | 2022-08-25 | | 2023-08-25 | |
| AR-SIP-298673-NC-RFB / Adquisición del servicio de una plataforma informática web y una aplicación móvil para el Boletín Oficial de la República Argentina; y una plataforma informática web y una aplicación móvil para la Dirección Nacional de Registros de Dominio de Internet | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 1.350.000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | 2022-06-06 | | 2022-06-16 | | | | | 2022-07-26 | 2022-08-10 | | 2022-09-04 | | 2023-09-04 | |
| AR-SIP-305118-NC-Dir / "SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE PRODUCTOS ORACLE" | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Adquisición directa | Direct - National | | 2.800.000.00 | 0.00 | Firmado | | | | 2022-07-20 | 2022-07-04 | 2022-07-25 | 2022-07-22 | | | | | | | 2022-08-29 | 2023-10-05 | 2024-08-29 | |
| AR-SIP-325828-NC-RFB / Servicio de envío de correos electrónicos transaccionales | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 211.000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | 2022-11-14 | | 2022-11-19 | | | | | 2022-12-29 | 2023-01-13 | | 2023-02-03 | | 2024-02-03 | |
| AR-SIP-325839-NC-RFB / Servicio de Paquete de correo para envíos Masivos | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 1.800.000.00 | 0.00 | Firmado | | | | 2022-11-09 | 2023-01-17 | 2022-11-14 | | | | | 2022-12-14 | 2023-04-11 | 2022-12-24 | 2023-05-10 | 2023-01-13 | 2023-06-13 | 2024-01-13 |
| AR-SIP-328471-NC-RFB / Adquisición de Software para Validación de Documentos Firmados Digitalmente | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 170.000.00 | 0.00 | Firmado | | | | 2022-11-28 | 2023-03-06 | 2022-12-03 | | | | | 2023-01-02 | 2023-05-17 | 2023-01-17 | 2023-05-31 | 2023-02-03 | 2023-06-14 | 2024-08-01 |
| AR-SIP-329783-NC-Dir / Renovación del servicio de protección y validación de Google Recaptcha Enterprise | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Adquisición directa | Direct - National | | 78.054.00 | 0.00 | Firmado | | | | 2022-12-05 | 2022-11-24 | 2022-12-25 | 2022-12-21 | | | | | | | 2023-01-18 | 2023-03-17 | 2024-01-18 | |
| AR-SIP-350142-NC-RFB / ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIÓN DE BALANCEO, FIREWALL Y ACCESO REMOTO SECURADO DE GDE | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 553.400.00 | 0.00 | Firmado | | | | 2023-04-07 | 2023-05-22 | 2023-04-12 | | | | | 2023-05-22 | 2023-07-10 | 2023-06-21 | 2023-07-25 | 2023-07-12 | 2023-08-11 | 2024-07-11 |
| AR-SIP-352116-NC-RFB / "Servicio de Soporte Técnico de Administración de Base de Datos para Equipos Oracle Exadata" | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 415.650.00 | 0.00 | Firmado | | | | 2023-03-31 | 2023-04-27 | 2023-04-05 | | | | | 2023-05-05 | 2023-06-21 | 2023-05-25 | 2023-07-14 | 2023-06-04 | 2023-08-04 | 2024-06-04 |
| AR-SIP-352107-NC-Dir / "LICENCIAS POR SUSCRIPCIÓN Y SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE TABLEAU SERVER Y DESKTOP" | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Adquisición directa | Direct - National | | 768.000.00 | 0.00 | Firmado | | | | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-12 | 2023-04-11 | | | | | | | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 2025-04-27 | |
| AR-SIP-386114-NC-RFB / Renovación de la suscripción de licencias Pentaho Data Integration, soporte técnico, actualización de la herramienta, mantenimiento correctivo, y actualización y mantenimiento del servidor de Pentaho Data Integration, Capacitación. | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | 84.000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | 2023-10-23 | | 2023-11-22 | | | | | 2023-11-25 | 2023-12-10 | | 2023-12-27 | | 2024-12-26 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|------------|--------|--|------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AR-SIP-252331-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Open | | 3,400.00 | 0.00 | En ejecución | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | | 2021-10-01 | 2021-12-31 | | |
| AR-SIP-252332-CS-INDV / Especialista en Contrataciones | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Open | | 3,400.00 | 3,233.48 | Firmado | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 2021-09-25 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021-12-31 | |
| AR-SIP-253689-CS-INDV / Asesor Técnico para la Coordinación del Proyecto | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Open | | 3,400.00 | 2,694.57 | Firmado | 2021-09-15 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-10-01 | 2021-10-19 | 2021-12-31 |
| AR-SIP-255582-CS-INDV / Especialista Asesor Jurídico y Legal | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Open | | 3,700.00 | 0.00 | Firmado | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-14 | 2021-10-21 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | 2021-10-15 | 2021-10-28 | 2021-12-31 |
| AR-SIP-260456-CS-INDV / Asistente administrativo para la coordinación ejecutiva del proyecto. | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 2,200.00 | 1,608.21 | Firmado | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-28 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 2021-10-21 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 2022-01-02 |
| AR-SIP-260593-CS-INDV / Consultor Individual Desarrollador para la SSGAYPD | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Open | | 2,900.00 | 1,069.93 | Firmado | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-13 | 2021-11-19 | 2021-11-13 | 2021-11-19 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2021-12-31 |
| AR-SIP-261384-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL RESPONSABLE PARA EL AREA DE FINANZAS | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 3,500.00 | 2,326.54 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-12-31 |
| AR-SIP-261390-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL DESARROLLADOR | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct | | 71,600.00 | 2,128.81 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261395-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL DESARROLLADOR | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct | | 71,600.00 | 2,117.09 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261398-CS-INDV / LIDER TECNICO EN DESARROLLO Y OPERACIONES CON DATOS | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct | | 71,600.00 | 2,133.17 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261386-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BLOCK CHAIN | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Direct | | 88,784.00 | 2,666.47 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-07 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261393-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL DESARROLLADOR | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct | | 71,600.00 | 2,117.09 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261388-CS-INDV / Especialista en Sistemas de Gestión | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Direct | | 93,080.00 | 2,773.12 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-07 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261375-CS-INDV / Especialista Ambiental y Social | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 71,600.00 | 2,139.87 | Rescindido | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261387-CS-INDV / ESPECIALISTA EN COMUNICACION INSTITUCIONAL Y POLITICA | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Direct | | 53,700.00 | 1,602.93 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-07 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261382-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PLANIFICACION, MONITOREO Y CONTROL DE GESTION | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 84,488.00 | 0.00 | Cancelado | 2021-11-03 | 2022-03-08 | 2021-11-03 | | 2021-11-03 | | 2021-11-04 | | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261392-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL DESARROLLADOR | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct | | 71,600.00 | 2,128.81 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261400-CS-INDV / Desarrollador Full Stack | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct | | 71,600.00 | 2,133.17 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261396-CS-INDV / CONSULTOR ANALISTA DE APERTURA DE DATOS | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct | | 53,700.00 | 1,599.88 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261394-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL DESARROLLADOR | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct | | 71,600.00 | 2,117.09 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261391-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL DESARROLLADOR | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct | | 71,600.00 | 2,128.81 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-261380-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL AREA DE FINANZAS | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 64,039.00 | 1,904.48 | Firmado | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 2021-10-21 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-269348-CS-INDV / Especialista Jurídico y Legal | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 70,000.00 | 0.00 | Firmado | 2021-12-17 | 2022-12-29 | 2021-12-22 | 2022-01-01 | 2021-12-24 | 2022-01-01 | 2021-12-29 | 2021-12-23 | 2026-01-03 |
| AR-SIP-269419-CS-INDV / Responsable de Finanzas y Contabilidad | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 75,000.00 | 0.00 | Firmado | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 2021-12-22 | 2022-01-01 | 2021-12-24 | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2021-12-23 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-269435-CS-INDV / Consultor Individual Desarrollador para la SSGAYPD | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct | | 70,000.00 | 0.00 | Firmado | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 2021-12-22 | 2022-01-01 | 2021-12-24 | 2022-01-01 | 2021-12-29 | 2021-12-23 | 2026-01-03 |
| AR-SIP-269441-CS-INDV / Asesor Técnico para la Coordinación Ejecutiva del Proyecto | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 70,000.00 | 0.00 | Firmado | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 2021-12-21 | 2022-01-01 | 2021-12-24 | 2022-01-01 | 2021-12-28 | 2022-01-04 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-269442-CS-INDV / Especialista en Contrataciones | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 70,000.00 | 0.00 | Firmado | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 2021-12-21 | 2022-01-01 | 2021-12-24 | 2022-01-01 | 2021-12-29 | 2021-12-23 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-269443-CS-INDV / Especialista en Comunicación Social | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 70,000.00 | 0.00 | Firmado | 2021-12-17 | 2021-08-09 | 2021-12-21 | 2022-01-01 | 2021-12-24 | 2022-01-01 | 2021-12-29 | 2022-01-03 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-269446-CS-INDV / Especialista en Relaciones Institucionales | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 100,000.00 | 0.00 | Firmado | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 2021-12-21 | 2022-01-01 | 2021-12-24 | 2022-01-01 | 2021-12-29 | 2022-01-03 | 2025-12-31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|----------------------------------|-------------------|--|------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AR-SIP-269448-CS-INDV / Especialista Jurídico y Legal | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 70,000.00 | 0.00 | Firmado | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 2021-12-21 | 2022-01-01 | 2021-12-24 | 2022-01-01 | 2021-12-29 | 2021-12-23 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-269449-CS-INDV / Especialista en Planificación y Seguimiento Presupuestario | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 70,000.00 | 0.00 | Firmado | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 2021-12-21 | 2022-01-01 | 2021-12-24 | 2022-01-01 | 2021-12-29 | 2021-12-23 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-269452-CS-INDV / Asistente Administrativo para la Coordinación Ejecutiva del Proyecto | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 70,000.00 | 0.00 | Firmado | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 2021-12-21 | 2022-01-01 | 2021-12-24 | 2022-01-01 | 2021-12-29 | 2021-12-23 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-278583-CS-INDV / Especialista en Planificación, Gestión y Monitoreo de las Adquisiciones | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 16,000.00 | 0.00 | Firmado | 2022-02-11 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 2022-02-21 | 2026-02-25 |
| AR-SIP-283038-CS-INDV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Control de Gestión | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Open | | 13,000.00 | 9,715.80 | Firmado | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-26 | 2022-03-30 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-04 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-283039-CS-INDV / Consultor Individual Especialista Ambiental y Social | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Open | | 13,000.00 | 9,355.59 | Firmado | 2022-03-08 | 2022-04-27 | 2022-03-26 | 2022-05-31 | 2022-03-27 | 2022-05-31 | 2022-03-31 | 2022-06-05 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-290350-CS-INDV / Consultor Especialista en Finanzas | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 11,000.00 | 0.00 | Firmado | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2021-12-21 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-04-29 | 2021-12-27 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-297354-CS-INDV / Consultor Senior en Gestión de Procesos de Adquisiciones con Financiamiento Externo | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 90,000.00 | 0.00 | Firmado | 2022-05-27 | 2022-06-07 | 2022-05-28 | 2022-06-18 | 2022-05-29 | 2022-06-18 | 2022-06-01 | 2022-06-24 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-295487-CS-INDV / Consultor Senior en Gestión de Procesos de Adquisición con Financiamiento Externo. | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct | | 13,500.00 | 0.00 | Cancelado | 2022-05-20 | 2022-05-26 | 2022-05-24 | | | | 2022-05-31 | | 2022-12-31 |
| AR-SIP-303802-CS-INDV / Especialista en Comunicación Institucional y Política | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Open - National | | 41,000.00 | 0.00 | Firmado | 2022-07-12 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | 2022-08-17 | 2022-07-30 | 2022-08-17 | 2022-08-01 | 2022-08-22 | 2025-12-31 |
| AR-SIP-321436-CS-CDS / Consultoría del Servicio de Chatbot para la Argentina | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Selección directa de consultores | Direct - National | | 600,000.00 | 0.00 | Firmado | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | | | 2022-12-15 | 2023-01-15 | 2023-12-15 |
| AR-SIP-319015-CS-CDS / Servicio de soporte técnico y mantenimiento correctivo para los sistemas COMPRAR, CON TRATAR y componentes integrados. | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Selección directa de consultores | Direct - National | | 948,000.00 | 0.00 | Firmado | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-27 | 2022-11-04 | | | 2022-11-26 | 2023-01-10 | 2023-08-23 |
| AR-SIP-332261-CS-INDV / ESPECIALISTA EN COMUNICACION INSTITUCIONAL- Dirección de Capacitación en TIC de la Subsecretaría de Servicios y País Digital | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Open - National | | 22,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2022-12-26 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | | 2023-01-21 | | 2023-01-25 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-332270-CS-INDV / DE SARROLLADOR SENIOR DE DATOS GEOGRÁFICOS | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Open - National | | 46,000.00 | 0.00 | Firmado | 2022-12-26 | 2023-01-06 | 2023-01-19 | 2023-01-31 | 2023-01-21 | 2023-01-31 | 2023-01-25 | 2023-02-02 | 2025-06-30 |
| AR-SIP-332274-CS-INDV / ASISTENTE DE GESTION DE PROYECTOS DE GOBIERNO ABIERTO | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Open - National | | 40,000.00 | 0.00 | Firmado | 2022-12-26 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 2023-01-31 | 2023-01-21 | 2023-01-31 | 2023-01-25 | 2023-02-02 | 2025-06-30 |
| AR-SIP-333434-CS-INDV / Consultor Individual DEVOP (Desarrollador de sistemas) | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Open - National | | 38,000.00 | 0.00 | Firmado | 2022-12-26 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 2023-01-31 | 2023-01-21 | 2023-01-31 | 2023-01-25 | 2023-02-09 | 2025-06-30 |
| AR-SIP-333445-CS-INDV / Consultor Individual QA | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Open - National | | 26,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2022-12-26 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | | 2023-01-21 | | 2023-01-25 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-333449-CS-INDV / Desarrollador Dirección Nacional de Servicios Digitales (D) | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Open - National | | 196,000.00 | 0.00 | Firmado | 2022-12-26 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 2023-01-31 | 2023-01-21 | 2023-01-31 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | 2025-06-30 |
| AR-SIP-336756-CS-INDV / Consultor Individual Especialista en Capacitación | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Open - National | | 24,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-02 | 2023-02-05 | 2023-02-03 | 2025-06-30 |
| AR-SIP-338217-CS-INDV / Programador para Registro de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción (RIT E.I) | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Open - National | | 34,600.00 | 0.00 | Firmado | 2023-01-28 | 2023-02-03 | 2023-02-13 | 2023-03-30 | 2023-02-14 | 2023-03-30 | 2023-02-16 | 2023-04-01 | 2023-08-15 |
| AR-SIP-340475-CS-INDV / Consultor Individual Asesor Técnico | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Open - National | | 22,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-24 | | 2023-02-25 | | 2023-03-01 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-340506-CS-INDV / Consultor Individual Líder de Desarrollo | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Open - National | | 53,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-02-24 | | 2023-02-25 | | 2023-03-01 | | 2023-12-31 |
| AR-SIP-340507-CS-INDV / Consultor Individual SysADMIN | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Open - National | | 53,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 2023-04-05 | 2023-02-25 | 2023-04-05 | 2023-03-01 | 2023-04-13 | 2023-12-31 |
| AR-SIP-340508-CS-INDV / Consultor Individual Release Manager | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Open - National | | 53,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 2023-04-05 | 2023-02-25 | 2023-04-05 | 2023-03-01 | 2023-04-13 | 2023-12-31 |
| AR-SIP-340509-CS-INDV / Consultor Individual Desarrollador Sr. JAVA | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Open - National | | 131,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 2023-04-05 | 2023-02-25 | 2023-04-05 | 2023-03-01 | 2023-04-13 | 2023-12-31 |
| AR-SIP-341685-CS-INDV / Consultor Individual Especialista en Comunicación y Gestión de Contenidos | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Open - National | | 16,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 2023-03-30 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 2023-03-05 | 2023-04-01 | 2023-09-01 |
| AR-SIP-367018-CS-INDV / Consultor Individual Desarrollador Especialista en Análisis de Datos | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Open - National | | 18,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-06-13 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 2023-12-30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AR-SIP-367033-CS-INDV / Consultor Individual Desarrollador de Base de Datos | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Open - National | 18,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-06-13 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 2023-12-30 |
| AR-SIP-386061-CS-INDV / Consultor Especialista en Comunicación de Proyecto para RITE III | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Direct - National | 40,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 2025-06-30 |
| AR-SIP-386069-CS-INDV / Consultor Especialista en Comunicación de Contenidos para RITE III | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Direct - National | 40,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 2025-06-30 |
| AR-SIP-386074-CS-INDV / Consultor Especialista Arquitecto Programador para RITE III | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Direct - National | 40,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2025-06-30 |
| AR-SIP-386076-CS-INDV / Consultor Especialista Programador PHP para RITE III | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Direct - National | 40,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2025-06-30 |
| AR-SIP-386077-CS-INDV / Consultor Especialista Analista Funcional para RITE III | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Direct - National | 40,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 2025-06-30 |
| AR-SIP-389234-CS-CDS / Servicio de Auditoría Externa para el Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina - PIDISP - Ejercicio 2023 | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Selección directa de consultores | Direct - National | 28,180.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2023-11-10 | | 2023-11-20 | | | | 2023-12-25 | | 2024-06-17 |
| AR-SIP-389286-CS-INDV / Consultor Individual Asesor Legal | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct - National | 35,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 2023-10-29 | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2025-06-30 |
| AR-SIP-389287-CS-INDV / Consultor Individual Especialista en Comunicación y Diseño | IBRD / 92240 | Project management and evaluation | Posterior | Individual | Direct - National | 35,000.00 | 0.00 | Firmado | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 2023-10-29 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2025-06-30 |
| AR-SIP-386375-CS-CDS / Consultor Individual Especialista Técnico de Proyectos Tecnológicos | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Selección directa de consultores | Direct - National | 52,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | | | | 2023-11-15 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-386390-CS-INDV / Consultor Individual Especialista en Sistemas de Gestión | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Selección directa de consultores | Direct - National | 69,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | | | | 2023-11-15 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-386577-CS-CDS / Consultor Individual Especialista en Diseño y Comunicación | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Selección directa de consultores | Direct - National | 38,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | | | | 2023-11-15 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-386582-CS-CDS / Desarrolladores Senior | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Selección directa de consultores | Direct - National | 81,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | | | | 2023-11-15 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-386602-CS-CDS / Desarrolladores Junior | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Selección directa de consultores | Direct - National | 77,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | | | | 2023-11-15 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-386606-CS-CDS / Desarrolladores de Aplicaciones | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Selección directa de consultores | Direct - National | 46,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | | | | 2023-11-15 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-386608-CS-CDS / Desarrollador de Plataformas | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Selección directa de consultores | Direct - National | 29,000.00 | 0.00 | Cancelado | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | | | | 2023-11-15 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-393268-CS-INDV / Asesor de Proyectos Tecnológicos en el Sector Público Nacional | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Direct - National | 45,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | | | 2023-11-24 | 2023-11-30 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-393272-CS-INDV / Consultor en Infraestructura Tecnológica | IBRD / 92240 | Cross-cutting management systems, data management and innovation | Posterior | Individual | Direct - National | 60,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | | | 2023-11-24 | 2023-11-30 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-393273-CS-INDV / Consultor Individual Especialista en DESARROLLO FULL STACK SENIOR | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct - National | 38,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | | | 2023-11-24 | 2023-11-30 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-393274-CS-INDV / Consultor Individual Especialista en DESARROLLO FULL STACK SEMI-SENIOR | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct - National | 33,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | | | 2023-11-24 | 2023-11-30 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-393279-CS-INDV / Consultor Individual Especialista en Project Manager | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct - National | 33,000.00 | 0.00 | En ejecución | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | | | 2023-11-24 | 2023-11-30 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-393278-CS-INDV / Consultor Individual Especialista en DISEÑO | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct - National | 40,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2023-11-21 | | 2023-11-23 | | | 2023-11-24 | 2023-11-30 | | 2025-06-30 |
| AR-SIP-393275-CS-INDV / Consultor Individual Especialista en DESARROLLO FULL STACK JUNIOR | IBRD / 92240 | Digital public services | Posterior | Individual | Direct - National | 75,000.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2023-11-21 | | 2023-11-23 | | | 2023-11-24 | 2023-11-30 | | 2025-06-30 |