

**PE Modernization of WSS Services (P157043)**

**Procurement Plan**

Country: Peru

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 26-July-2018

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN** Peru : Modernization of Water Supply and Sanitation Services

**General Information**

**Country:** Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-07-18  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-11-28  
**Project ID:** P157043 **GN Date:** 2019-10-31  
**Project Name:** Modernization of Water Supply and Sanitation Services  
**Loan / Credit No:** IBRD / 88990  
**Executing Agency:** The Technical Organization for the Administration of WSS Services

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SDO N° 0001-2020-MVCS-UE 003-OTASS / Servidor VMCS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,757.58	0.00	Cancelado					2020-04-20		2020-04-26			2020-06-02		2020-06-08		2020-06-26		2020-07-31	
SDO N° 0002-2020-MVCS-UE 003-OTASS / Adquisición de los equipos de apoyo a las EPS y OSN	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		185,206.06	0.00	Cancelado				2020-04-20		2020-04-26			2020-06-02		2020-06-08		2020-06-26		2020-07-31		
SDC N° 005-2020-MVCS-UE03-OTASS / Licencia CAD	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		33,147.27	0.00	Cancelado							2020-05-13						2020-05-27		2020-06-26		
SDC N° 006-2020-MVCS-UE03-OTASS / Licencia S10	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		12,765.45	0.00	Cancelado						2020-05-20							2020-06-03		2020-06-30		
SDC N° 007-2020-MVCS-UE03-OTASS / Licencia MS Project	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		18,593.94	0.00	Cancelado						2020-05-08							2020-05-20		2020-06-19		
SDC N° 008-2020-MVCS-UE03-OTASS / Camioneta	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		46,484.85	0.00	Cancelado						2020-05-11							2020-05-29		2020-07-30		
SDO N° 0003-2020-MVCS-UE 003-OTASS / Videoconferencia	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		102,911.82	0.00	Cancelado				2020-05-04		2020-05-09			2020-06-20		2020-06-25		2020-07-15		2020-08-17		
SDC N° 09-2020-MVCS-UE003-OTASS / Licencia Arc Gis	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		49,850.00	0.00	Cancelado						2020-05-04							2020-05-14		2020-05-29		
SDC N° 010-2020-MVCS-UE03-OTASS / Lap Top	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,290.91	0.00	Cancelado						2020-05-07							2020-05-18		2020-05-26		
SDC N° 011-2020-MVCS-UE03-OTASS / Computadoras de ingeniería	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		25,030.30	0.00	Cancelado						2020-05-05							2020-05-18		2020-05-29		
SDC N° 012-2020-MVCS-UE03-OTASS / Computadoras de escritorio	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		42,909.09	0.00	Cancelado						2020-05-06							2020-05-18		2020-05-28		
PE-OTASS-266597-NC-RFO / Adquisición de mobiliario para la Unidad Ejecutora N°003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Cancelado						2021-12-18							2022-02-12		2022-08-11		

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SDC 001 / SERVICIO DE CONTRATACION CONVOCATORIA Y ESCENARIO PRINCIPAL IMPLEMENTACION PRIMER ENCUENTRO AGUA TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		21,060.00	19,161.09	Firmado						2020-02-12		2020-02-17					2020-02-18	2020-03-12	2020-04-03		
SDC 002 / SERVICIO DE CONTRATACION ACREDITACION, PROTOCOLO, SEGURIDAD Y CATERING IMPLEMENTACION DEL PRIMER ENCUENTRO AGUAS TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		30,394.00	23,298.76	Firmado						2020-02-12		2020-02-17					2020-02-18	2020-03-15	2020-04-03		
SDC 003 / SERVICIO DE CONTRATACION GESTION DE PRENSA PRIMER ENCUENTRO AGUA TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		8,400.00	7,372.85	Firmado						2020-02-12		2020-02-17					2020-02-18	2020-03-14	2020-04-03		
SDC N 015 / SERVICIO DE CONTRATACION DEL SISTEMA STREAMING PARA LA TRANSMISION VIRTUAL DEL PRIMER ENCUENTRO AGUAS TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		7,575.76	6,382.38	Firmado						2020-06-09		2020-06-26					2020-06-22	2020-06-23	2020-07-13		
SDC 16 / CONTRATACION DE SERVICIO DE GESTION DE PUBLICIDAD Y MONITORIO Y REPORTE DE INDICADORES PARA REDES SOCIALES FACEBOOK Y WHATSAPP EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA GUERREROS/AS POR EL AGUA	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		24,242.22	22,215.68	Firmado						2020-08-05		2020-10-29					2020-08-13	2020-11-19	2021-04-30		
SDC 17 / CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOT RADIALES EN EMISORAS LOCALES Y REGIONALES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA GUERREROS/AS POR EL AGUA	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		30,303.03	27,762.61	Firmado						2020-08-05		2020-10-27					2020-08-13	2020-11-19	2021-04-30		



SDP N° 0007-2020-MVCS-UE 003-OTASS / Servicio de Consultoría en el análisis y la elaboración del marco normativo para el diseño e implementación del sistema salarial integral, evaluación de rendimiento, plan de desarrollo y línea de carrera para las Empresas Prestadoras de Servicios	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	45,250.78	0.00	Cancelado	2020-08-17	2020-08-19	2020-08-22	2020-09-17	2020-10-27	2020-10-30	2020-11-13	2020-12-07	2021-05-07						
SDP N° 0003-2020-MVCS-UE 003-OTASS / Servicio de Consultoría para el Diseño de un Sistema Salarial Integral para las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	167,888.85	0.00	Cancelado	2020-08-17	2020-08-19	2020-08-22	2020-09-17	2020-10-27	2020-10-30	2020-11-13	2020-12-07	2021-04-07						
SDP N° 0008-2020-MVCS-UE 003-OTASS / Servicio de Consultoría para el Diseño de un Sistema de Evaluación del Rendimiento, Plan de desarrollo y Línea de Carrera para las Empresas Prestadoras de Servicios Municipales	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	107,182.56	0.00	Cancelado	2020-08-17	2020-08-19	2020-08-22	2020-09-17	2020-10-27	2020-10-30	2020-11-13	2020-12-07	2021-03-22						
SDP N° 0009-2020-MVCS-UE 003-OTASS / Servicio de Consultoría para el Diseño de un Sistema Salarial Integral para las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Municipales	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	167,888.85	161,814.51	Firmado	2020-09-15	2020-09-25	2020-09-22	2020-11-03	2020-10-07	2020-11-26	2020-10-29	2021-02-24	2020-11-04	2021-03-18	2021-03-05				
SDP N° 0010-2020-MVCS-UE 003-OTASS / Servicio de Consultoría para el Diseño de un Sistema de Evaluación del Rendimiento, Plan de desarrollo y Línea de Carrera para las Empresas Prestadoras de Servicios Municipales	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	107,182.56	100,235.38	Firmado	2020-09-15	2020-09-25	2020-09-22	2020-11-03	2020-10-07	2020-11-28	2020-10-29	2021-03-22	2020-11-04	2021-04-04	2021-02-17				
PE-OTASS-211887-CS-LCS / Auditoría Financiera al Programa "Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento" de las EPS EMAPACOP, SEDAC USCO, SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUARAL Y EMAPA HUACNO" financiado con "Contrato de Préstamo No	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	333,880.73	0.00	Firmado	2021-01-08	2021-03-12	2021-01-29	2021-03-14	2021-03-25	2021-04-11	2021-05-11	2021-04-09	2021-06-15	2021-05-25	2021-07-20	2021-08-23	2022-01-16		
PE-OTASS-225691-CS-QCIBS / Contratación de una solución informática mediante un software integrado con los procesos administrativos, comerciales, operacionales y corporativos, alineado al modelo propuesto por OTASS - PROTEC	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	6,863,774.28	0.00	Cancelado	2021-03-22	2021-06-01	2021-04-12	2021-05-26	2021-06-23	2021-07-23	2021-08-27	2021-10-01	2022-10-01						
PE-OTASS-228498-CS-COS / consultoría para asesoría de la formulación de reglas, disposiciones y procedimientos especiales, Artículo 103 del D.L. N° 1280	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	20,000.00	0.00	Finalizado	2021-04-20	2021-06-28	2021-05-11	2021-06-24	2022-03-22	2021-07-24	2022-05-09	2022-08-28	2022-05-27	2021-09-06	2022-08-28				
PE-OTASS-229755-CS-COS / Análisis de la implementación de la reforma sectorial en servicios de saneamiento 2016-2021	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	67,429.00	0.00	Firmado	2021-05-03	2021-05-14	2021-05-24	2021-07-07	2021-10-12	2021-08-06	2021-12-07	2021-09-10	2021-12-30	2022-03-09					
PE-OTASS-229757-CS-COS / Elaboración de propuesta para la actualización de la Política Nacional de Saneamiento (PNS)	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	26,971.00	0.00	Cancelado	2021-05-03	2021-04-26	2021-05-24	2021-07-07	2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09								
PE-OTASS-229758-CS-COS / Elaboración de una nueva propuesta de reestructuración del esquema de Gobierno Corporativo para las EPS.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	16,857.00	0.00	Cancelado	2021-05-03	2021-06-28	2021-05-24	2021-07-07	2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09								
PE-OTASS-229761-CS-COS / Diseño e implementación de un programa de capacitación para el personal de los Centros de Atención al Ciudadano (CAC) del PNSU	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	87,657.00	0.00	Cancelado	2021-05-03	2021-11-30	2021-05-24	2022-02-03	2021-07-07	2022-03-31	2021-08-06	2022-06-30	2021-09-10	2022-03-09					
PE-OTASS-245389-CS-COS / Servicio de Elaboración de Términos de Referencia para el Desarrollo de una Nueva Versión del PRESET - MVCS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	19,736.84	41,765.59	Firmado	2021-09-06	2021-10-04	2021-09-17	2021-12-22	2021-10-31	2022-02-08	2021-11-30	2022-03-17	2022-01-04	2022-05-29	2022-07-03				
PE-OTASS-245390-CS-COS / Servicio de Supervisión de la Construcción de la Solución Informática del Proyecto GO	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	236,842.11	0.00	Cancelado	2021-09-06	2021-09-27	2021-11-10	2021-12-10	2022-01-14	2022-07-13									
PE-OTASS-244113-CS-QCIBS / Servicio de Ingeniería de Procesos de Información del Proyecto GO	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	197,368.42	268,555.87	Firmado	2021-09-06	2021-10-26	2021-09-27	2021-12-22	2021-11-10	2022-02-22	2021-12-08	2022-04-11	2022-01-07	2022-05-10	2022-02-11	2022-06-21	2022-03-18	2022-07-11	2023-03-18
PE-OTASS-229756-CS-COS / Elaboración de curso MDOC para fortalecer las capacidades de los profesionales vinculados al sector saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	40,457.00	60,918.19	Firmado	2021-05-03	2021-10-18	2021-05-24	2021-12-22	2021-07-07	2022-09-17	2021-08-06	2022-04-26	2021-09-10	2022-06-13	2022-03-09				
PE-OTASS-264286-CS-QCIBS / Contratación de una solución informática mediante un software integrado con los procesos administrativos, comerciales, operacionales y corporativos, alineado al modelo propuesto por OTASS - PROTEC	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	6,863,774.20	0.00	Cancelado	2021-11-30	2021-11-24	2021-12-21	2022-01-13	2022-02-03	2022-07-12	2022-03-03	2022-04-02	2022-05-07	2022-06-11	2023-06-11				

PE-OTASS-272764-CS-COS / Actividad 1.1: Contratación de un servicio que incluya el diagnóstico (completo) y el TD R para la implementación del sistema de información integrado entre prestadores urbanos y rurales incluyendo sistema de información de contabilidad regulatoria	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150,000.00	0.00	Firmado	2022-02-14	2022-03-13	2022-03-07	2022-04-20	2022-05-23							2022-05-20	2022-08-05	2022-06-24	2022-09-14	2023-02-19
PE-OTASS-272765-CS-COS / Actividad 1.3: Consultoría de un tercer supervisor de la implementación del Sistema Funcional y técnico	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	83,000.00	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-03-07	2022-04-20								2022-05-20		2022-06-24		2023-02-19
PE-OTASS-275037-CS-COS / Desarrollo de instrumentos que permitan incorporar la gestión del riesgo de cambio climático en la regulación del servicio de saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	305,000.00	0.00	Firmado	2022-06-27	2022-04-27	2022-07-11	2022-08-08	2022-06-28							2022-08-15	2022-08-15	2022-08-29	2022-10-06	2023-06-25
PE-OTASS-275038-CS-COS / Validación de lineamientos y elaboración de guía metodológica para la evaluación de la viabilidad económica y financiera de los MRSSEH	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	186,000.00	0.00	Cancelado	2022-06-24		2022-07-11	2022-08-08								2022-08-15		2022-08-29		2023-07-25
PE-OTASS-275041-CS-COS / Diseño de metodologías para la optimización del esquema de subsidios cruzados y estimación de funciones de costos	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	206,000.00	0.00	Cancelado	2022-08-08	2022-10-04	2022-08-29	2022-11-22	2022-09-19	2023-03-23						2022-10-03		2022-10-24		2023-10-19
PE-OTASS-275042-CS-COS / Análisis de competencia y desarrollo de aspectos regulatorios en mercados de productos derivados del saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	63,000.00	64,790.53	Firmado	2022-06-06	2022-01-31	2022-06-27	2022-07-25	2022-06-08							2022-08-01	2022-07-20	2022-08-15	2022-08-20	2023-02-11
PE-OTASS-275043-CS-QCBS / Implementación de fábrica de software para nueva versión de PRESET y SSP	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	381,000.00	0.00	En ejecución	2022-08-08	2023-11-06	2022-08-29	2023-11-13	2022-10-12		2022-11-26		2022-12-26			2023-01-30		2023-03-06		2023-11-01
PE-OTASS-275045-CS-QCBS / Servicio de implementación de las metodologías BIM, sistema GIS y guía PMBOK en el Sector Saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	266,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-11		2022-08-01	2022-09-14	2022-10-14		2022-11-13					2022-12-18		2023-01-22		2024-07-15
PE-OTASS-275046-CS-COS / Diagnóstico, lecciones aprendidas y propuestas normativas para el mejor aprovechamiento de AEP	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	107,000.00	0.00	Firmado	2022-05-23	2022-05-12	2022-06-13	2022-06-28	2022-07-18	2022-08-18						2022-08-01	2022-11-23	2022-08-29	2023-01-21	2023-02-25
PE-OTASS-275047-CS-QCBS / Diagnóstico y plan estratégico para el fortalecimiento del tratamiento de aguas residuales	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	400,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-30		2022-04-20	2022-06-03	2022-07-18		2022-08-17					2022-09-21		2022-10-26		2023-10-26
PE-OTASS-275055-CS-COS / Diseño de un plan de acción para la integración de las EPS AGUAS DE LIMA NORTE, HUARAL y BARRANCA	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	76,000.00	0.00	Firmado	2022-05-05	2022-03-03	2022-05-26	2022-05-02	2022-06-30	2022-06-20						2022-07-21	2022-08-22	2022-08-18	2022-09-15	2022-12-16
PE-OTASS-275056-CS-COS / Elaboración de planes de integración a mediano plazo	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	124,000.00	0.00	Cancelado	2022-05-12		2022-06-02	2022-07-16								2022-08-06		2022-09-03		2023-03-02
PE-OTASS-275059-CS-COS / Aseguramiento de la calidad del Proyecto GO (Supervisión)	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International	381,000.00	0.00	Cancelado	2022-06-06	2022-04-12	2022-06-27	2022-08-10								2022-09-09		2022-10-14		2023-04-12
PE-OTASS-275061-CS-QCBS / Servicio de implementación de la Cartografía en EPS priorizadas por OTASS y en EPS ámbito del Programa	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,523,000.00	0.00	Cancelado	2022-02-28		2022-03-21	2022-05-04		2022-06-18		2022-07-18				2022-08-22		2022-09-26		2023-09-26
PE-OTASS-275063-CS-COS / Supervisión de implementación de la Cartografía en EPS priorizadas por OTASS y en EPS ámbito del Programa	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	162,000.00	0.00	Cancelado	2022-04-18	2022-05-27	2022-05-09	2022-06-21	2022-06-22							2022-07-13		2022-08-10		2023-06-06
PE-OTASS-229762-CS-COS / Estudio de factibilidad para la implementación de "Call Centers" de alcance regional o macroregional, para las EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR y EMAPA HUACHO	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	57,143.00	0.00	Cancelado	2021-05-03		2021-05-24	2021-07-07								2021-08-06		2021-09-10		2022-03-09
PE-OTASS-229764-CS-COS / Estudio de factibilidad para la implementación de "Bancos de Medidores" de alcance regional o macroregional, para las EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR y EMAPA HUACHO	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	57,143.00	0.00	Cancelado	2021-05-03		2021-05-24	2021-07-07								2021-08-06		2021-09-10		2022-03-09
PE-OTASS-229760-CS-COS / Diseño y validación del marco normativo para regulación, supervisión y sanción de prestadores de pequeñas ciudades y comunidades rurales.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	43,896.00	0.00	Cancelado	2021-05-03		2021-05-24	2021-07-07								2021-08-06		2021-09-10		2022-03-09
PE-OTASS-229759-CS-COS / Estudio de análisis de la problemática de las inversiones de las EPS medianas y grandes	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	25,286.00	0.00	Cancelado	2021-05-03		2021-05-24	2021-07-07								2021-08-06		2021-09-10		2022-03-09

PE-OTASS-229763-CS-COS / Estudio de factibilidad para la implementación de "Laboratorios de Control de Calidad" de alcance regional o macrorregional, para las EPS EMAPA COP, SEMUCISCO, SEDAPAR y EMAPA HUACHO.	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	57,143.00	0.00	Cancelado	2021-05-03	2021-05-24	2021-07-07									2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09		
PE-OTASS-278683-CS-COS / Diseño e implementación de campaña de educación sanitaria.	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	55,980.00	0.00	Cancelado	2022-04-05	2022-04-26	2022-06-09									2022-07-09	2022-08-13	2022-10-12		
PE-OTASS-278684-CS-COS / Organización de talleres para el personal de atención al cliente y comunicadores de las EPS	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	76,336.00	0.00	Cancelado	2022-06-02	2022-06-23	2022-08-06									2022-09-05	2022-10-10	2023-01-08		
PE-OTASS-278685-CS-COS / Producción de actividades y servicios comunicacionales	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	58,015.00	0.00	Cancelado	2022-04-05	2022-04-26	2022-06-09									2022-07-09	2022-08-13	2023-02-09		
PE-OTASS-278688-CS-QCIBS / Implementación de módulos de gestión integral de agua potable y alcantarillado	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	342,640.00	0.00	Cancelado	2022-11-02	2022-11-23	2023-01-06			2023-02-03	2023-03-05	2023-04-09	2023-05-14			2023-04-09	2023-05-14	2023-11-10		
PE-OTASS-278692-CS-QCIBS / Actualización de seis (06) PMO y desarrollo de metodología y elaboración de tres (03) Planes de refotamiento en EPS en RAT	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	1,142,132.00	0.00	Bajo Revision	2022-11-14	2022-10-28	2022-12-05	2023-01-03	2023-01-18	2023-03-06		2023-02-15	2023-05-17	2023-03-17	2023-07-10	2023-04-21	2023-09-18	2023-05-26	2023-11-22	
PE-OTASS-280749-CS-QCIBS / Elaboración de políticas financieras sectorial	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	605,313.00	0.00	Cancelado	2022-04-15	2022-04-12	2022-05-06	2022-08-03	2022-06-10			2022-07-10	2022-07-31			2022-09-04	2022-10-09	2023-10-09		
PE-OTASS-280750-CS-COS / Servicio de diagnóstico, análisis y evaluación del PNSU con la finalidad de plantear su reestructuración para que como UE del sector contribuya al cierre de brechas de manera sostenible	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	89,060.00	0.00	Cancelado	2022-04-11	2022-05-02	2022-06-15									2022-07-15	2022-08-19	2023-02-15		
PE-OTASS-292797-CS-QCIBS / Aseguramiento de la Calidad del Proyecto GO (Supervisión - Actividad 15)	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	381,000.00	0.00	Cancelado	2022-04-27	2022-04-27	2022-05-18			2022-07-29		2022-08-28				2022-10-02	2022-10-24	2022-10-31		
PE-OTASS-293001-CS-QCIBS / Aseguramiento de la Calidad del proyecto GO (Supervisión)	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	381,000.00	0.00	Cancelado	2022-04-30	2022-04-29	2022-05-21	2022-06-02	2022-07-04		2022-08-01	2022-08-31	2022-10-05			2022-11-09		2024-10-29		
PE-OTASS-275052-CS-COS / Diseño de un plan de retiro y olantario para las EPS Municipales	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	155,000.00	0.00	Firmado	2022-05-11	2022-05-10	2022-06-01	2022-07-19	2022-07-15	2022-08-10						2022-08-05	2022-10-21	2022-09-02	2022-11-16	2023-04-30
PE-OTASS-275058-CS-QCIBS / Elaboración de planes de integración en poblaciones de más de 15.000	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	381,000.00	0.00	Cancelado	2022-02-14	2022-03-07	2022-04-20				2022-06-04	2022-07-04	2022-08-08			2022-08-08	2022-09-12	2023-09-12		
PE-OTASS-295444-CS-COS / Diseño e implementación de campaña de educación sanitaria	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	81,425.00	0.00	Cancelado	2022-06-20	2022-07-11	2022-08-24									2022-09-23	2022-10-28	2023-04-26		
PE-OTASS-295457-CS-QCIBS / Elaboración de planes que determinen las estrategias, acciones y/o actividades para promover la integración territorial de prestadores ubicados en las regiones de las EPS EMAPA COP, SEMUCISCO, SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUARAL y EMAPA HUACHO	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	626,747.00	0.00	Cancelado	2022-05-23	2022-06-08	2022-06-13	2022-08-23	2022-07-27		2022-08-24	2022-09-23	2022-10-28			2022-10-28	2022-12-02	2023-08-29		
PE-OTASS-295446-CS-COS / Diseño e implementación de curso especializado de atención al cliente	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	50,890.00	0.00	Firmado	2022-06-30	2022-10-25	2022-07-21	2022-11-29	2022-09-03	2022-12-19						2022-10-03	2023-02-07	2022-11-07	2023-03-03	2022-11-19
PE-OTASS-295441-CS-COS / Rediseño del Programa presupuestal 0082 del PNSU	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	97,583.00	0.00	En ejecución	2022-06-13	2023-08-24	2022-07-04	2023-09-22	2022-08-17							2022-09-16	2022-10-21	2023-01-19		
PE-OTASS-275040-CS-COS / Preparación de la guía de procedimientos para el registro y acceso a la información de contabilidad regulatoria basada en costos por actividades - ABC	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	54,106.00	0.00	Cancelado	2022-07-18	2022-07-15	2022-08-08	2022-12-29	2022-09-01	2023-03-24						2022-09-15	2022-09-29	2023-07-26		
PE-OTASS-303270-CS-COS / Validación de lineamientos y desarrollo de guía metodológica para la evaluación de los Mecanismos de Retribución de los Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRESH)	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150,875.77	0.00	Cancelado	2022-07-18	2022-08-02	2022-08-08	2022-08-05	2022-09-21	2022-09-26						2022-10-21	2022-11-25	2023-05-24		
PE-OTASS-305699-CS-COS / Elaboración de la guía metodológica para el proceso de elaboración, actualización, seguimiento y evaluación de los planes regionales de saneamiento (PRS)	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	156,812.33	0.00	En ejecución	2022-08-08	2022-09-27	2022-08-29									2022-11-11	2022-12-16	2023-06-14		
PE-OTASS-295437-CS-COS / Evaluación y Propuesta de Rediseño y Mejoras del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	84,420.99	0.00	Firmado	2022-08-12	2022-09-19	2022-09-02			2022-10-16	2022-11-14					2022-11-15	2023-02-20	2022-12-20	2023-03-15	2023-03-20
PE-OTASS-295445-CS-COS / Consultoría para el Entrenamiento de voceros del OTASS y de las EPS	IBRD / 89990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	12,826.00	0.00	Cancelado	2022-08-30	2022-09-01	2022-09-20	2022-09-19	2022-11-03	2022-10-20						2022-12-03	2022-12-18	2023-02-01		

PE-OTASS-275069-CS-QCBS / Asistencia técnica en gestión a las seis EPS del ámbito de intervención del Programa de Modernización	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		5,450,630.96	0.00	En ejecución	2022-09-23	2023-04-25	2022-10-14	2023-05-30	2022-11-27	2023-07-20			2022-12-25	2023-01-24	2023-02-28	2023-04-04	2024-04-03				
PE-OTASS-315637-CS-COS / Contratación de Entidad Educativa para el "Diseño e implementación de un programa de capacitación para el personal que brinda asistencia técnica sobre proyectos de agua y saneamiento del ámbito urbano en los Centros de Atención al Ciudadano"	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		87,657.00	0.00	Firmado	2022-09-23	2022-10-28	2022-10-14	2022-11-23	2022-11-27	2022-12-13					2022-12-27	2023-02-28	2023-01-31	2023-03-26	2023-07-30		
PE-OTASS-318418-CS-COS / Supervisión de implementación de la Cartografía en EPS priorizadas por OTASS y en EP S ámbito del Programa.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		133,216.79	0.00	Firmado	2022-09-30	2022-10-04	2022-10-21	2022-11-22	2022-12-04	2022-12-16					2022-12-25	2023-06-05	2023-01-22	2023-06-17	2023-11-18		
PE-OTASS-319483-CS-QCBS / Elaboración de planes que determinen las estrategias, acciones y/o actividades que permitan promover la integración territorial de prestadores ubicados en las regiones de las EPS EMAPACOP, SEDACUS CO, SEDAPAL, SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUARAL y EMA	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internationa		626,747.00	0.00	Firmado	2022-10-10	2022-10-06	2022-10-31	2022-10-29	2022-12-14	2022-11-28			2023-01-11	2023-01-30	2023-02-10	2023-03-08	2023-03-17	2023-04-13	2023-04-21	2023-05-26	2024-01-16
PE-OTASS-341419-CS-QCBS / Implementación integral del Sistema de Transferencia de Información de Prestadores	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		610,687.00	0.00	En ejecución	2023-05-01	2023-08-23	2023-05-22		2023-07-05				2023-08-02	2023-09-01	2023-10-06		2023-11-10		2024-11-09		
PE-OTASS-341421-CS-COS / Supervisión de la implementación del Sistema de Transferencia de Información de Prestadores	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional		101,781.17	0.00	En ejecución	2023-02-08	2023-08-23	2023-03-01		2023-04-14						2023-05-14		2023-06-18		2023-12-15		
PE-OTASS-341423-CS-COS / Servicio de implementación y acompañamiento en metodología BIM, herramientas de gestión PMI e integración de sistemas GIS en el INSIU	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional		254,452.93	0.00	En ejecución	2023-02-08	2023-06-15	2023-03-01		2023-04-14	2023-07-18					2023-05-14		2023-06-18		2023-12-15		
PE-OTASS-356410-CS-COS / Fortalecimiento de las capacidades de las EPS en estrategias comunicacionales para el desarrollo de campañas de valoración de los servicios de saneamiento.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional		81,218.27	0.00	En ejecución	2023-04-17	2023-09-22	2023-05-08		2023-06-21						2023-07-21		2023-08-24		2023-12-22		
PE-OTASS-356412-CS-COS / Servicio de Consultoría para el entrenamiento de voceros del OTASS y de las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional		25,380.71	0.00	En ejecución	2023-04-17	2023-04-13	2023-05-08	2023-10-03	2023-06-21						2023-07-21		2023-08-25		2023-10-09		
PE-OTASS-373449-CS-QCBS / Asistencia Especializada al OTASS en el Desarrollo de Estrategias para la Gestión y Asistencia Técnica a Las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		986,842.11	0.00	En ejecución	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-21	2023-09-19	2023-10-04	2023-10-11			2023-11-01	2023-12-01		2024-01-05		2024-02-09	2025-02-08		
PE-OTASS-275049-CS-QCBS / Servicio de asistencia especializada al OTASS en el desarrollo e implementación de estrategias para la gestión y asistencia técnica a las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internationa		2,725,819.34	0.00	Cancelado	2022-05-02		2022-05-23		2022-07-06				2022-08-20	2022-09-19		2022-10-24		2022-11-28	2023-11-28		
PE-OTASS-275041-CS-COS-2 / Desarrollo de instrumentos metodológicos para la estimación de costos, estudios que sustentan el cálculo de tarifa y propuestas para el mejoramiento del esquema de subsidios entre usuarios de los servicios de saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internationa		336,842.11	0.00	En ejecución	2023-08-17	2023-09-05	2023-09-07	2023-09-08	2023-10-21						2023-11-20		2023-12-25		2024-06-22		
PE-OTASS-377880-CS-QCBS / Consultoría para el desarrollo de una solución informática integrada con los procesos administrativos, comerciales y operacionales, alineado al modelo propuesto por OTASS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internationa		3,136,118.42	0.00	En ejecución	2023-08-23	2023-09-05	2023-09-13	2023-10-02	2023-10-27	2023-11-21			2023-11-24	2023-12-24		2024-01-28		2024-03-03	2025-03-03		
PE-OTASS-384665-CS-QCBS / Consultoría para el Aseguramiento de la Calidad del Proyecto GO (Supervisión)	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		377,802.12	0.00	En ejecución	2023-09-29	2023-10-23	2023-10-20	2023-11-20	2023-12-03				2023-12-31	2024-01-30		2024-03-05		2024-04-09	2025-04-09		

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
1.1.1.1-CI-8899 / Diagnóstico de la situación actual de los sistemas de información de prestadores urbanos y rurales y propuesta de sistema integrado considerando el componente georreferenciado y la contabilidad regulatoria	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		30,303.00	0.00	Cancelado	2019-09-02		2019-09-07		2019-09-28		2019-11-02		2019-12-17		
1.1.1.2-CI-8899 / Diagnóstico para la identificación de la información necesaria y relevante de los prestadores urbanos y rurales para el saneamiento y las estrategias para su recopilación e integración	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		30,303.00	0.00	Cancelado	2019-09-02		2019-09-07		2019-09-28		2019-11-02		2019-12-17		

1.1.5.1-CI-8899 / Levantamiento y procesamiento de información de la implementación de los proyectos contenidos en los Planes Regionales de Saneamiento vinculados al cierre de brechas.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		16,787.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-09-21	2019-10-12	2019-11-16	2019-12-31
3.3.4-CI-8899 / Consultoría para la Elaboración Línea de Base	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		121,212.00	0.00	Cancelado	2019-09-09	2019-09-14	2019-10-05	2019-11-09	2020-03-08
3.3.5-CI-8899 / Diseño del software de evaluación y seguimiento	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		15,152.00	0.00	Cancelado	2019-09-13	2019-09-18	2019-10-09	2019-11-13	2020-01-12
3.4.14-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista O2 para Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		78,787.88	0.00	Cancelado	2019-08-22	2019-09-07	2019-08-27	2019-09-17	2019-10-22
3.4.1-SD-8899 / Proceso de Contratación del Director de la Unidad Ejecutora del Programa (UE03)	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Selección directa de consultores	Direct		310,909.00	0.00	Cancelado	2019-07-26	2019-08-20	2019-07-28		2019-07-31
3.4.3-SD-8899 / Proceso de Contratación del Especialista en Adquisiciones (Jefe Área de Adquisiciones)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		241,818.00	0.00	Cancelado	2019-07-19	2019-09-19	2019-07-21		2019-07-24
3.4.2-CI-8899 / Proceso de Contratación del Coordinador Administrativo	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		271,515.00	26,690.27	Rescindido	2019-08-05	2020-01-08	2019-08-10	2020-01-08	2019-08-31
3.4.7-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista Financiero (Jefe Área de Finanzas)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		237,576.00	105,638.70	Firmado	2019-08-05	2019-08-20	2019-08-10	2019-10-08	2019-08-31
3.4.8-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista en Contabilidad (Jefe Área de Contabilidad)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		233,333.00	9,108.22	Firmado	2019-08-22	2019-10-21	2019-08-27	2020-02-10	2019-09-17
3.4.11-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista en Comunicación (Jefe Área de Comunicaciones)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		159,090.91	99,156.10	Firmado	2019-08-22	2019-10-21	2019-08-27	2019-11-05	2019-09-17
3.4.22-CI-8899 / Proceso de Contratación de Especialista en Indicadores y Base de Datos	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		151,515.15	0.00	Cancelado	2019-08-26	2021-06-10	2019-08-31		2019-09-21
3.4.10-CI-8899 / Proceso de Contratación del Asesor Legal (Jefe Área de Asesoría Legal)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		263,030.30	30,832.93	Firmado	2019-08-05	2020-02-21	2019-08-10	2020-02-27	2019-08-31
3.4.6-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista en Planeamiento y Presupuesto (Jefe Área de Planeam. Ppt o)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		248,939.00	10,718.00	Rescindido	2019-08-05	2019-09-03	2019-08-10	2019-10-01	2019-08-31
3.4.12-CI-8899 / Proceso de Contratación del Coordinador Técnico Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		240,909.09	57,115.17	Firmado	2019-08-05	2019-09-03	2019-08-10	2021-03-16	2019-08-31
3.4.21-CI-8899 / Proceso de Contratación de Especialista en presupuesto	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		151,515.15	0.00	Cancelado	2019-08-26		2019-08-31	2019-09-21	2019-10-26
3.4.13-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista O1 para Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		151,515.15	110,284.25	Firmado	2019-08-22	2019-09-03	2019-08-27	2019-09-04	2019-09-17
3.4.9-CI-8899 / Proceso de Contratación del Especialista en Monitoreo y Evaluación (Jefe Área de Monitoreo y Evaluación)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		263,030.30	87,164.03	Finalizado	2019-08-05	2019-09-03	2019-08-10	2019-09-04	2019-08-31
3.4.20-CI-8899 / Proceso de Contratación de Analista Ambiental y Social (Especialista en Salvaguarda Ambiental y Social)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		151,515.15	14,813.38	Firmado	2019-08-05	2019-10-21	2019-08-10	2019-11-06	2019-08-31
3.4.23-CI-8899 / Coordinador Responsable del Componente 2 (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		237,576.00	97,949.86	Finalizado	2019-07-29	2019-09-03	2019-08-03	2019-09-26	2019-08-24
3.4.24-CI-8899 / Especialista Adquisiciones (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		186,667.00	96,669.08	Firmado	2019-07-29	2019-09-03	2019-08-03	2019-09-25	2019-08-24
3.4.28-CI-8899 / Especialista Presupuesto (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		176,667.00	90,044.41	Firmado	2019-07-29	2019-09-03	2019-08-03	2019-10-01	2019-08-24
3.4.29-CI-8899 / Especialista Financiero (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		186,667.00	45,421.56	Rescindido	2019-07-29	2019-09-03	2019-08-03	2019-10-04	2019-08-24
3.4.30-CI-8899 / Especialista en Contabilidad	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		183,333.00	11,616.49	Rescindido	2019-08-12	2019-11-29	2019-08-17	2019-12-04	2019-09-07
3.4.31-CI-8899 / Especialista Legal (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		176,667.00	101,357.30	Finalizado	2019-08-12	2019-10-10	2019-08-17	2019-10-11	2019-09-07
3.4.32-CI-8899 / Coordinador Técnico del componente 2 (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		208,333.00	90,333.36	Rescindido	2019-08-12	2019-10-16	2019-08-17	2019-10-16	2019-09-07
3.4.33-CI-8899 / Coordinador O1 de Proyecto (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		103,333.00	50,559.02	Rescindido	2019-08-12	2019-10-11	2019-08-17	2019-10-14	2019-09-07
3.4.34-CI-8899 / Coordinador O2 de Proyecto (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		53,333.00	94,997.48	Finalizado	2019-08-12	2019-10-11	2019-08-17	2019-10-11	2019-09-07



3.4.35-CI-8899 / Coordinador de Proyecto (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	50,000.00	94,158.30	Firmado	2019-09-15	2019-10-11	2019-09-20	2019-10-11	2019-10-11	2019-10-14	2019-11-15	2019-11-03	2020-12-31	
3.4.50-CI-8899 / Especialista Social (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	173,333.00	90,111.03	Firmado	2019-08-12	2019-09-03	2019-08-17	2019-10-14	2019-09-07	2019-10-28	2019-10-12	2019-11-15	2023-12-31	
3.4.51-CI-8899 / Especialista Ambiental (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	173,333.00	90,880.26	Firmado	2019-08-12	2019-09-03	2019-08-17	2019-10-28	2019-09-07	2019-11-05	2019-10-12	2019-11-25	2023-12-31	
3.4.52-CI-8899 / Especialista en proyectos de inversión (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	133,333.00	9,025.83	Firmado	2019-08-12	2019-11-07	2019-08-17	2019-12-13	2019-09-07	2019-12-26	2019-10-12	2020-01-22	2022-12-31	
3.4.57-CI-8899 / Especialista en Saneamiento Físico Legal (apoyo al PNSU)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	121,212.00	26,707.96	Firmado	2019-08-12	2019-11-26	2019-08-17	2019-12-11	2019-09-07	2019-12-16	2019-10-12	2020-01-05	2022-12-31	
3.4.36-CI-8899 / COORDINADOR DE PROYECTOS 2 - SED ACUSCO UIC2	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	90,000.00	32,599.11	Firmado	2019-10-10	2019-10-09	2019-10-15	2019-11-18	2019-11-05	2019-11-26	2019-12-10	2019-12-13	2020-06-07	
PE-OTASS-144409-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones UE003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	216,363.00	57,120.96	Finalizado	2019-10-01	2019-09-24	2019-10-06	2019-09-26	2019-10-27	2019-10-03	2019-12-01	2019-10-14	2020-05-29	2020-11-03
CONS IND 3.4.24 / ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA UE 003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	174,242.00	28,707.46	Rescindido	2020-02-20	2020-10-23	2020-02-21	2020-11-05	2020-02-26	2020-11-06	2020-02-28	2020-11-14	2023-12-31	
1.2.7.2 ARQUITECTURA DE SISTEMAS / Consultoría Individual Diagnóstico de procesos de evaluación de expediente técnicos - Arquitectura de Sistemas	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	6,666.67	6,066.46	Rescindido	2020-03-04	2020-06-16	2020-03-06	2020-07-15	2020-03-10	2020-08-20	2020-03-16	2020-08-29	2020-05-15	
1.2.7.1 ARQUITECTURA DE PROCESOS / Consultoría Diagnóstico de procesos de evaluación de expedientes técnicos - Arquitectura de Procesos	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	6,666.67	6,066.46	Firmado	2020-03-04	2020-06-04	2020-03-06	2020-07-29	2020-03-10	2020-08-17	2020-03-16	2020-09-24	2020-05-15	
3.4.27 ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO UIC2 / ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO UIC 2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	150,000.00	42,269.44	Firmado	2020-03-04	2020-03-09	2020-03-06	2021-03-29	2020-03-10	2021-03-31	2020-03-16	2021-04-14	2023-12-31	
3.4.4 PROFESIONAL EN ADQUISICIONES / PROFESIONAL EN ADQUISICIONES UE 003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,363.64	0.00	Cancelado	2020-03-13		2020-03-16		2020-03-24		2020-03-31		2023-12-31	
CONS IND 1.1.7.5 METODO DE INDICADORES / Contratación de servicio de consultoría individual para la elaboración de un instrumento de planificación asociado a la metodología e indicadores de los criterios para el cofinanciamiento de los costos de operación y mantenimiento de proyectos APP de	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	11,363.64	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.6 PROYECTO S APP / Contratación de servicio de consultoría individual para la elaboración de una propuesta de instrumento de planificación de los proyectos en Asociaciones Público Privadas del Sector Saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	5,454.55	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-06-30	
CONS IND 1.1.7.7 ING. SANITARIA CHINCHA-CUSO / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de aspectos de ingeniería sanitaria de los proyectos APP PTAR Chíncha y PTAR Cusco	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.8 ING. SANITARIA TARAPOTO / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de aspectos de ingeniería sanitaria de los proyectos APP PTAR Tarapoto y PTAR Cajamarca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.9 GEOTECNIA SUELOS Y TOP / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de aspectos de geotecnia, mecánica de suelos y topografía de los proyectos APP PTAR Chíncha, PTAR Tarapoto, PTAR Cusco y PTAR Cajamarca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.10 INTERFERENCIAS / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de los aspectos de interferencias y estudio de canchales de los proyectos APP PTAR Chíncha, PTAR Tarapoto, PTAR Cusco y PTAR Cajamarca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	
CONS IND 1.1.7.11 ANALISIS DE RIESGO / Contratación de servicio de consultoría individual para la evaluación de los aspectos de análisis de riesgos referido a la integridad física y/o estructural de la infraestructura de los proyectos APP PTAR Chíncha, PTAR Cusco, PTAR Tarapoto y PTAR Cajamarca	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	10,909.09	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20		2020-04-27		2020-04-30		2020-07-31	

CONS IND 1.1.7.12 GESTION SOCIAL / Contratación de servicio de consultoría individual para la gestión social para obtener la aceptación social de los proyectos APP PTAR Chichu, PTAR Tarapoto y PTAR	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	9,090.91	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20	2020-04-27	2020-04-30	2020-07-31				
CONS IND 1.1.7.13 GESTION DE PROYECTOS / Contratación de servicio de consultoría individual para la gestión oportuna de los proyectos APP y articulación con los gobiernos y subnacionales	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	9,090.91	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-04-18	2020-04-20	2020-04-27	2020-04-30	2020-07-31				
CONS IND 1.2.3.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACION / Elaboración de la Estrategia de Comunicación del Programa de Modernización	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	7,878.79	0.00	Cancelado	2020-04-24	2020-04-29	2020-05-08	2020-05-13	2020-07-13					
SD 1.2.3.4 DISEÑO E IMPLEMENTACION / Diseño e implementación de Campaña de Valorización del Servicio de Agua y Saneamiento Brindado por las EPS a Nivel Nacional en Tiempos de Coronavirus	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	13,939.39	13,579.14	Firmado	2020-04-15	2020-04-16	2020-04-16	2020-04-21	2020-04-17	2020-04-29	2020-07-31			
SD 1.2.3.4 CREATIVO Y PRODUCCION / Diseño Creativo y Producción de Materiales de Campaña Valorización del Servicio de Agua y Saneamiento Brindado por las EPS a Nivel Nacional en Tiempos de Coronavirus	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	12,909.09	12,575.46	Finalizado	2020-04-15	2020-04-16	2020-04-16	2020-04-21	2020-04-17	2020-04-29	2020-05-30	2020-11-16		
CONS IND 1.2.2.4 ESTRATEGIA COMUNICACION / Consultoría para el Diagnóstico y el inventario de los equipos que portan los sistemas administrativos y gerenciales de las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	15,151.52	0.00	Cancelado	2020-05-04	2020-05-08	2020-05-18	2020-05-25	2020-07-27					
CONS IND 1.3.4.5 DIAGNOSTICO E INVENTARI / Consultoría para el Diagnóstico y el inventario de los equipos que portan los sistemas comerciales de las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	15,151.52	0.00	Cancelado	2020-05-04	2020-05-08	2020-05-15	2020-05-20	2020-07-21					
SD 1.3.1.1 DETERMINACION ALCANCE EPS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DEL ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA Y DEL PLAN DE REFLOTAMIENTO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE ACCIONARIADO MUNICIPAL INCORPORADAS AL REGIMEN DE APOYO TRANSITO	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	10,000.00	9,598.46	Finalizado	2020-05-13	2020-05-15	2020-05-14	2020-05-15	2020-05-15	2020-05-18	2020-06-01	2020-06-18	2020-07-28	
CONS IND 1.2.1.1 / CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISION DE PROYECTOS DEL COMPONENTE 2 DEL PROGRAMA	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	182,424.24	0.00	Cancelado	2020-06-03	2020-06-08	2020-06-12	2020-06-19	2023-12-30					
SD 1.2.3.2 SEGUIMIENTO ESTRATEGIA / SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVIAS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	4,848.48	0.00	Cancelado	2020-06-15	2020-06-17	2020-06-16	2020-06-17	2020-06-18	2020-08-17				
SD N° 1.3.4.3 SISTEMATIZACION / SISTEMATIZACION DEL PRIMER ENCUENTRO AGUAS TODAS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	3,030.30	0.00	Cancelado	2020-06-22	2020-06-23	2020-06-24	2020-06-25	2020-07-24					
SD 1.2.3.6 PG WEB MIGRACION A PLATAFORMA / CONTRACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y MIGRACION A LA PLATAFORMA UNICA DIGITAL GOB.PE	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	6,060.61	5,553.94	Finalizado	2020-08-10	2020-10-13	2020-08-17	2020-10-19	2020-08-19	2020-10-30	2020-08-20	2020-11-19	2020-10-08	2021-02-14
CI 1.2.3.2 ESP EN COMUNICACIONES / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	8,181.82	0.00	Cancelado	2020-08-10	2020-08-17	2020-08-20	2020-08-24	2020-11-23					
CONS IND 1.1.7 / CONSULTORIA ASESORIA EN LA ESTANDARIZACION DE CONTENIDOS DE PLATEAMIENTO TECNICO DE LOS PROYECTOS DE APP	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	9,090.91	8,272.44	Finalizado	2020-08-17	2020-08-04	2020-08-25	2020-08-20	2020-08-31	2020-08-25	2020-09-04	2020-09-01	2020-11-03	2020-11-14
CI 1.2.2.1.1 / Servicio de consultoría individual, para la revisión, evaluación, análisis y diagnóstico de la normatividad y jurisprudencia vigentes y aplicables a las EPS municipales, para el diseño e implementación de un sistema salarial integral.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	7,272.73	6,617.95	Firmado	2020-09-07	2020-09-24	2020-09-10	2020-10-05	2020-09-11	2020-10-06	2020-09-15	2020-10-19	2020-11-04	
CI 1.2.2.1.2 / Serv. C.I., para la revisión, evaluación, análisis y diagnóstico de la normatividad y jurisprudencia vigentes y aplicables a las EPS municipales, diseño e implementación del sistema de evaluación de rendimiento, plan de desarrollo y línea de carrera	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	7,272.73	0.00	Cancelado	2020-09-07	2020-11-12	2020-09-10	2020-09-11	2020-09-15	2020-11-04				

CI 1.2.2.1.3 / Serv CI revisión, evaluación, análisis y diagnóstico de los convenios colectivos, suscritos por las 18 EPS en IAT y 01 UE Agua Tumbes y la problemática y obstáculos que influyen en la definición de un sistema salarial I	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct	7,272.73	6,617.95	Firmado	2020-09-07	2020-09-24	2020-09-10	2020-10-05	2020-09-11	2020-10-08	2020-09-15	2020-10-19	2020-11-14	
CI 3.4.15 ESP 3 COMP 1 / Contratación de Especialista Técnico 03 DEL COMPONENTE 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	147,727.27	66,479.69	Firmado	2020-09-07	2020-09-26	2020-09-14	2020-10-05	2020-09-18	2020-10-12	2020-09-22	2020-10-22	2023-12-31	
CI 3.4.14 ESP 2 COMP 1 / CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA TÉCNICO 02 DEL COMPONENTE 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	147,727.27	65,088.78	Firmado	2020-09-15	2020-09-26	2020-09-22	2020-10-21	2020-09-28	2020-10-22	2020-09-30	2020-11-14	2023-12-31	
CI 3.4.58 COMUNICACIONES / ESP EN COMUNICACIONES	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	94,545.45	9,900.12	Firmado	2020-09-21	2020-09-24	2020-09-24	2020-10-02	2020-09-28	2020-10-08	2020-09-30	2020-10-19	2023-12-31	
PE-OTASS-213910-CS-INDV / Especialista en adquisiciones - jefe área de adquisiciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,000.00	13,388.49	Rescindido	2021-02-01	2021-02-05	2021-02-10	2021-02-23	2021-02-22	2021-02-24	2021-03-01	2021-03-18	2022-02-28	
PE-OTASS-213911-CS-INDV / Especialista en Contabilidad - jefe del Área de Contabilidad	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,000.00	9,730.15	Rescindido	2021-02-01	2021-02-12	2021-02-08	2021-03-15	2021-02-15	2021-03-29	2021-03-01	2021-04-14	2022-02-28	
PE-OTASS-213919-CS-INDV / Especialista en Planeamiento y Presupuesto - jefe Área de Planeamiento y Presupuesto	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,000.00	20,740.02	Rescindido	2021-02-01	2021-01-21	2021-02-06	2021-03-16	2021-02-23	2021-03-29	2021-03-01	2021-04-21	2022-02-28	
PE-OTASS-213923-CS-INDV / Director de la Unidad Ejecutora del Programa (UE03)	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited	310,909.00	60,232.72	Bajo Revision	2021-02-01	2021-01-21	2021-02-05	2021-01-27	2021-02-15	2021-02-02	2021-03-01	2021-02-23	2022-02-28	
PE-OTASS-218456-CS-INDV / Especialista en Monitoreo y Evaluación (Jefe Área de Monitoreo y Evaluación)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	159,696.97	0.00	Firmado	2021-03-01	2021-02-12	2021-03-06	2021-02-18	2021-03-27	2021-02-22	2021-05-01	2021-03-08	2023-12-31	
PE-OTASS-220816-CS-INDV / Especialista GIS en Fotografía	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	6,794.57	7,155.45	Finalizado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-03-31	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-04	2021-05-05	2021-07-18	2021-09-30
PE-OTASS-220824-CS-INDV / Especialista GIS en Modelo Digital de Terreno	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Individual	Limited	7,360.14	7,430.55	Finalizado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-05-05	2021-07-24	2021-09-30
PE-OTASS-220828-CS-INDV / Analista GIS en Sistema de Agua Potable	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Individual	Limited	6,340.58	6,677.35	Finalizado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-03-26	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-05-05	2021-05-17	2021-09-30
PE-OTASS-220830-CS-INDV / Especialista GIS en Sistemas de Alcantarillado	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Individual	Limited	6,190.94	6,250.16	Finalizado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-05-05	2021-05-17	2021-09-30
PE-OTASS-220832-CS-INDV / Analista BIM en Arquitectura	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Individual	Limited	6,431.88	6,493.41	Finalizado	2021-03-15	2021-03-18	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-05-05	2021-07-24	2021-09-30
PE-OTASS-220834-CS-INDV / Analista BIM en Sanitaria	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Individual	Limited	6,892.21	6,951.73	Finalizado	2021-03-15	2021-03-18	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-05-05	2021-07-24	2021-09-30
PE-OTASS-220835-CS-INDV / Especialista GIS en Sistema Comercial	IBRD / 88990	Improving and Expanding Water Supply and Sanitation Services in the Participating EPS	Posterior	Individual	Limited	6,018.48	6,076.05	Finalizado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-20	2021-04-05	2021-04-04	2021-04-12	2021-05-10	2021-05-05	2021-07-24	2021-09-30
PE-OTASS-224959-CS-INDV / Especialista técnico 04 del componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	123,134.32	33,578.02	Firmado	2021-04-01	2021-04-06	2021-05-05	2021-07-14	2021-05-26	2021-07-15	2021-06-30	2021-09-11	2021-12-27	
PE-OTASS-224960-CS-INDV / Especialista en supervisión e in actividades y proyectos del programa	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	123,134.32	44,607.03	Firmado	2021-04-01	2021-03-12	2021-05-05	2021-04-26	2021-05-26	2021-04-28	2021-06-30	2021-05-23	2021-12-27	
PE-OTASS-224962-CS-INDV / Profesional en comunicaciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	78,805.97	21,727.27	Firmado	2021-04-01	2021-03-12	2021-04-21	2021-04-26	2021-05-12	2021-04-27	2021-06-16	2021-05-20	2021-12-13	
PE-OTASS-225692-CS-INDV / Generación de capacidades de planificación, articulación y seguimiento del sector saneamiento en el MVCS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	9,571.42	8,627.35	Finalizado	2021-03-22	2021-04-05	2021-03-27	2021-07-06	2021-04-17	2021-07-12	2021-05-22	2021-08-05	2021-11-18	2021-12-09
PE-OTASS-229598-CS-INDV / Profesional en Adquisiciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	136,363.64	18,059.42	Rescindido	2021-05-03	2021-04-29	2021-05-06	2021-05-19	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-07	2021-06-11	2025-02-19	
PE-OTASS-229754-CS-INDV / Coordinador administrativo del Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	200,000.00	51,562.81	Firmado	2021-05-03	2021-04-29	2021-06-21	2021-05-21	2021-07-12	2021-05-24	2021-08-16	2021-06-07	2022-02-12	
PE-OTASS-235401-CS-INDV / Elaboración de propuesta para la actualización de la Política Nacional de Saneamiento (PNS).	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	26,971.00	20,698.58	Firmado	2021-05-24	2021-05-31	2021-05-29	2021-07-15	2021-06-19	2021-07-20	2021-07-24	2021-08-03	2022-01-20	
PE-OTASS-235831-CS-INDV / COORDINADOR DE PROYECTOS 1 PARA EL AMBITO DE LA EPS SEDAPAR	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	60,789.00	33,753.29	Firmado	2021-05-24	2021-06-16	2021-05-29	2021-06-23	2021-06-19	2021-06-25	2021-07-24	2021-07-19	2022-01-20	
PE-OTASS-234106-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	104,729.73	0.00	Cancelado	2021-05-17	2021-05-13	2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26	
PE-OTASS-234106-CS-INDV-2 / Especialista en Adquisiciones Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open	104,729.73	9,181.28	Firmado	2021-06-04	2021-06-09	2021-07-23	2021-06-28	2021-08-13	2021-06-30	2021-09-17	2021-07-08	2022-03-16	

PE-OTASS-23837-CS-CD5 / Especialista de Contabilidad: jefe del Área de Contabilidad	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	99,000.00	40,209.01	Firmado	2021-06-30	2021-06-18	2021-08-18	2021-07-05	2021-09-08	2021-07-14	2021-10-13	2021-07-31	2022-04-11	
PE-OTASS-238821-CS-INDV / Implementación Sistema de evaluación de rendimiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open	12,631.00	12,331.56	Rescindido	2021-06-30	2021-07-14	2021-08-18	2021-08-20	2021-09-08	2021-08-23	2021-10-13	2021-09-13	2022-04-11	
PE-OTASS-238825-CS-INDV / Implementación de un Sistema Salarial Integral	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open	12,631.00	12,382.30	Rescindido	2021-06-30	2021-06-16	2021-08-18	2021-08-10	2021-09-08	2021-08-12	2021-10-13	2021-08-30	2022-04-11	
PE-OTASS-242381-CS-INDV / Elaboración de una nueva propuesta de reestructuración del esquema de Gobierno Corporativo para las EPS.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open	13,000.00	12,969.16	Finalizado	2021-08-09	2021-07-27	2021-09-27	2021-10-29	2021-10-18	2021-11-22	2022-01-13	2022-05-21	2022-05-22	
PE-OTASS-245680-CS-INDV / Especialista en Planeamiento y Presupuesto - jefe Área de Planeamiento y Presupuesto	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	107,692.30	35,098.03	Firmado	2021-08-02	2021-08-20	2021-09-20	2021-08-31	2021-10-11	2021-09-07	2021-11-15	2021-10-13	2022-05-14	
PE-OTASS-250375-CS-INDV / Especialista Financiero UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	9,000.00	28,312.72	Firmado	2021-09-30	2021-09-03	2021-11-18	2021-12-29	2021-12-09	2021-12-29	2022-01-13	2022-03-16	2022-07-12	
PE-OTASS-250386-CS-INDV / Profesional especialista en indicadores de saneamiento de programa	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	80,000.00	21,632.67	Firmado	2021-09-30	2021-09-14	2021-11-18	2021-10-01	2021-12-09	2021-10-04	2022-01-13	2021-11-10	2022-07-12	
PE-OTASS-250387-CS-INDV / Especialista en elaboración de la teoría de cambio y línea de base del programa	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	10,000.00	12,088.65	Finalizado	2021-09-30	2021-09-14	2021-11-18	2021-10-01	2021-12-09	2021-10-01	2022-01-13	2021-11-01	2022-07-12	2022-03-24
PE-OTASS-250940-CS-INDV / Especialista Legal (jefe del área de asesoría Legal)	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	15,000.00	48,032.54	Firmado	2021-10-20	2021-10-18	2021-12-08	2022-03-19	2021-12-29	2021-12-02	2022-02-02	2022-01-08	2022-08-01	
PE-OTASS-250943-CS-INDV / Profesional en Adquisiciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open	7,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-27	2021-09-17	2021-11-15		2021-12-06		2022-01-10		2022-07-09	
PE-OTASS-252864-CS-INDV / Asistente Administrativo para adquisiciones del componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	2,380.95	11,132.55	Firmado	2021-10-15	2021-09-23	2021-10-20	2021-10-05	2021-11-10	2021-10-15	2021-12-15	2021-11-01	2022-06-13	
PE-OTASS-252865-CS-INDV / Asistente Administrativo para planeamiento y presupuesto	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	2,380.95	3,046.61	Finalizado	2021-10-15	2021-09-23	2021-10-20	2021-10-05	2021-11-10	2021-10-18	2021-12-15	2021-10-23	2022-06-13	2022-01-05
PE-OTASS-252867-CS-INDV / Secretaria de áreas	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	1,904.76	8,624.32	Firmado	2021-10-15	2021-09-23	2021-10-20	2021-10-05	2021-11-10	2021-10-18	2021-12-15	2021-11-01	2022-06-13	
PE-OTASS-252951-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones del componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited	8,928.57	0.00	Cancelado	2021-09-20	2021-09-17	2021-09-25	2021-10-06			2021-11-20		2022-05-19	
PE-OTASS-261404-CS-INDV / Director UE 003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	122,000.00	67,005.97	Firmado	2021-11-08	2021-11-04	2021-11-12	2021-11-12	2021-11-22	2021-11-16	2021-12-06	2021-12-03	2023-12-31	
PE-OTASS-250943-CS-INDV-2 / Profesional en Adquisiciones	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open	57,000.00	15,619.71	Firmado	2021-11-08	2021-11-11	2021-12-27	2021-12-09	2022-01-17	2021-12-13	2022-02-21	2022-01-07	2022-08-20	
PE-OTASS-263466-CS-INDV / Coordinador Responsable de la UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	90,000.00	49,294.49	Rescindido	2021-11-18	2021-11-19	2022-01-06	2021-12-07	2022-01-27	2021-12-07	2022-03-03	2021-12-25	2022-08-30	
PE-OTASS-264712-CS-INDV / Profesional de comunicaciones en periodismo	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open	62,500.00	0.00	Cancelado	2021-11-30				2022-02-08		2022-03-15		2022-09-11	
PE-OTASS-264713-CS-INDV / Asesoría y asistencia especializada para la dirección de la UE 003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	90,000.00	46,532.15	Firmado	2022-01-03	2021-12-14	2022-01-08	2021-12-24	2022-01-29	2021-12-29	2022-03-05	2022-01-15	2022-09-01	
PE-OTASS-266042-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones del Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open	84,000.00	0.00	Finalizado	2021-12-06	2021-12-07	2022-01-24	2021-12-13	2022-02-14	2023-02-24	2022-03-21	2022-01-01	2022-09-17	2023-07-27
PE-OTASS-266596-CS-INDV / Profesional en adquisiciones de la UIC2	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited	47,000.00	10,709.50	Firmado	2021-12-13	2021-12-13	2021-12-18	2021-12-14	2022-01-08	2022-01-13	2022-02-12	2022-02-12	2022-08-11	
PE-OTASS-267425-CS-INDV / Coordinador Técnico del Componente 2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited	80,000.00	42,523.36	Rescindido	2021-12-13	2021-12-13	2021-12-18	2021-12-14	2022-01-08	2021-12-17	2022-02-12	2022-01-04	2022-08-11	
PE-OTASS-275044-CS-INDV / Elaboración de TDR para el servicio de implementación de las metodologías BIM, sistema GIS y guía PMBOK en el Sector Saneamiento	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	19,000.00	0.00	Firmado	2022-03-03	2022-03-29	2022-03-10	2022-05-31	2022-03-31	2022-06-14	2022-05-05	2022-06-29	2022-09-02	
PE-OTASS-275048-CS-INDV / Elaboración de los TDR del servicio de asistencia especializada al OTASS en desarrollo de estrategias de reestructuración y asistencia técnica a las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	13,000.00	0.00	Cancelado	2022-02-21	2022-07-07	2022-02-26		2022-03-12		2022-04-09		2022-05-24	
PE-OTASS-250390-CS-INDV / Especialista en Gestión de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) del programa	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open	10,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-30	2021-09-03	2021-11-18		2021-12-09		2022-01-13		2022-07-12	
PE-OTASS-278690-CS-INDV / Elaboración de Términos de Referencia para la validación de lineamientos y el desarrollo de la guía metodológica de los MERESE	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited	3,817.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-02-22	2022-02-20		2022-03-13		2022-04-17		2022-05-17	

PE-OTASS-278681-CS-INDV / Elaboración de términos de referencia para la validación del plan de contabilidad regulatoria y elaboración de las guías de procedimientos para el registro de costos basados en actividades	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		7,634.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-02-22	2022-02-20		2022-03-13	2022-04-17	2022-10-14			
PE-OTASS-278682-CS-INDV / Elaboración de lineamientos para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los planes estratégicos institucionales de las EPS en RAT	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		7,634.00	0.00	Finalizado	2022-02-16	2022-02-24	2022-02-21	2022-04-22	2022-03-14	2022-04-25	2022-04-18	2022-05-03	2022-10-15	2022-06-12
PE-OTASS-278686-CS-INDV / Elaboración de términos de referencia para el contrato de gestión de EMAPACOP.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		7,634.00	0.00	Cancelado	2022-03-07		2022-03-12		2022-04-02		2022-05-07		2022-11-03	
PE-OTASS-278687-CS-INDV / Elaboración de TDR para el servicio de asistencia técnica de seis EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		15,228.00	0.00	Cancelado	2022-03-01		2022-03-06		2022-03-27		2022-05-01		2022-05-31	
PE-OTASS-278689-CS-INDV / Elaboración de TDR para la actualización de seis (06) PMO y desarrollo de metodología de elaboración de tres (03) Planes de refortamiento en EPS en RAT	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		28,940.00	12,755.10	Firmado	2022-03-02	2022-03-24	2022-03-07	2022-04-26	2022-03-28	2022-05-03	2022-05-02	2022-05-24	2022-07-01	
PE-OTASS-278691-CS-INDV / Contratación de tres consultores para el servicio de diagnóstico rápido de necesidades de AT en 6 EPDS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open		25,381.00	0.00	Cancelado	2022-02-16		2022-04-06		2022-04-27		2022-06-01		2022-11-28	
PE-OTASS-288838-CS-INDV / Asesoría y elaboración de los términos de referencia para la selección y contratación de una firma consultora que brinde asistencia técnica en gestión a seis EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Direct		35,005.26	0.00	Finalizado	2022-04-07	2022-04-07	2022-04-17	2022-04-08	2022-05-08	2022-04-11	2022-06-12	2022-04-25	2022-12-09	
PE-OTASS-295443-CS-INDV / Determinación de las Reglas Principales y Procedimentales para las contrataciones bajo el Régimen especial en las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open		25,445.00	0.00	Cancelado	2022-06-28		2022-08-16		2022-09-06		2022-10-11		2023-01-09	
PE-OTASS-295453-CS-INDV / Diseño e implementación de un programa de comunicación con enfoque preventivo ante las problemáticas sociales de las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		25,445.00	0.00	Cancelado	2022-07-01		2022-07-06		2022-07-27		2022-08-31		2023-02-27	
PE-OTASS-298679-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones del Componente 3	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited		70,000.00	22,243.70	Firmado	2022-06-08	2022-06-08	2022-06-13	2022-06-08	2022-07-04	2022-06-21	2022-08-08	2022-07-16	2023-12-31	
PE-OTASS-300635-CS-INDV / Especialista Técnico QS del componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open		17,000.00	0.00	Firmado	2022-06-27	2022-06-23	2022-08-15	2022-07-25	2022-09-05	2022-07-25	2022-10-10	2022-08-03	2023-04-08	
PE-OTASS-304305-CS-CDS / Servicio de "Seguimiento a la implementación de acciones prioritarias de los Planes de 100 días en seis EPS del Programa"	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		4,050.63	4,097.15	Finalizado	2022-07-19	2022-07-18	2022-07-29	2022-07-19			2022-10-02	2022-08-01	2023-03-31	
PE-OTASS-275066-CS-INDV / Diagnóstico de madurez digital y elaboración de términos de referencia para la implementación de programa de reducción de agua no facturada de las EPS AGUAS DE LIMA NOROCCIDENTE S.A.	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		19,410.00	0.00	Cancelado	2022-08-30	2022-09-01	2022-09-04		2022-09-18		2022-09-28		2022-12-27	
PE-OTASS-313845-CS-INDV / Diseño e implementación de un Taller Sobre Elaboración de Planes Estratégicos de Comunicación para Comunicadores de 23 EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		8,307.53	0.00	Cancelado	2022-09-09	2022-09-30	2022-09-14		2022-09-18		2022-10-03		2022-11-22	
PE-OTASS-311164-CS-INDV / Elaboración de los TDR del servicio de asistencia especializada al OTASS en desarrollo de estrategias de reestructuración y asistencia técnica a las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		21,000.00	0.00	Cancelado	2022-08-23	2022-08-25	2022-08-28		2022-09-18		2022-10-23		2023-04-21	
PE-OTASS-316650-CS-INDV / Elaboración de los términos de referencia del servicio de asistencia especializada al OTASS en el desarrollo e implementación de estrategias para la gestión y asistencia técnica a las EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		9,200.00	0.00	Firmado	2022-09-20	2022-09-20	2022-09-25	2022-10-06	2022-10-01	2022-11-03	2022-10-03	2022-11-23	2023-04-01	
PE-OTASS-319491-CS-CDS / Coordinador Responsable del Componente 2 - UICZ	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		102,000.00	0.00	Firmado	2022-10-07	2022-10-06	2022-10-17	2022-09-30			2022-12-21	2022-10-20	2023-06-19	
PE-OTASS-319492-CS-CDS / Coordinador Técnico del Componente 2 - UICZ	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		95,000.00	0.00	Firmado	2022-10-07	2022-10-06	2022-10-17	2022-09-30			2022-12-21	2022-10-20	2023-06-19	
PE-OTASS-322977-CS-INDV / Diseño e implementación de un Taller Sobre Elaboración de Planes Estratégicos de Comunicación para Comunicadores de 23 EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open - National		8,307.53	0.00	Firmado	2022-10-26	2022-10-28	2022-12-14	2022-11-28	2023-01-04	2022-12-21	2023-02-08	2023-01-12	2023-08-07	
PE-OTASS-357916-CS-INDV / Profesional en Adquisiciones de la U.E.003	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open - National		85,279.19	0.00	Cancelado	2023-04-21	2023-04-28	2023-06-09		2023-06-30		2023-08-04		2025-08-30	

PE-OTASS-357922-CS-INDV / Analista en Adquisiciones de la U.E. N°003	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Open - National		71,065.99	0.00	Cancelado	2023-04-21	2023-04-28	2023-06-09		2023-06-30		2023-08-04		2025-08-30
PE-OTASS-361532-CS-INDV / Coordinación, Seguimiento y Monitoreo de Consultoría de Actualización y Elaboración de Planes Maestros Optimizados y Planes de Reflotamiento de EPS	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Open - International		113,684.21	0.00	Firmado	2023-05-16	2023-06-15	2023-07-04	2023-07-03	2023-07-25	2023-07-11	2023-08-29	2023-07-28	2025-08-18
PE-OTASS-362098-CS-INDV / Profesional en Adquisiciones de la U.E.003	IBRD / 88990	General Project Administration	Previa	Individual	Limited		85,279.19	0.00	Firmado	2023-05-17	2023-05-18	2023-05-22	2023-05-19	2023-06-12	2023-06-01	2023-07-17	2023-05-31	2024-01-13
PE-OTASS-366809-CS-INDV / Especialista en elaboración de diseño muestral, diseño de encuesta y mejora en la recolección para el indicador de satisfacción del cliente compilado por SUNASS para la UE-003: Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open - International		11,578.95	0.00	Firmado	2023-06-13	2023-06-22	2023-08-01	2023-07-19	2023-08-22	2023-07-21	2023-09-26	2023-07-28	2024-03-24
PE-OTASS-366812-CS-INDV / Asistente Administrativo 1 para la UE003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		9,473.68	0.00	Firmado	2023-06-13	2023-06-14	2023-06-18	2023-06-16	2023-07-09	2023-06-22	2023-08-13	2023-06-25	2024-02-09
PE-OTASS-366816-CS-INDV / Asistente en logística y soporte operativo para el Programa	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		7,894.74	0.00	Firmado	2023-06-13	2023-06-14	2023-06-18	2023-06-16	2023-07-09	2023-06-22	2023-08-13	2023-06-30	2024-02-09
PE-OTASS-367633-CS-INDV / Especialista Legal para la UIC 2	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		82,105.26	0.00	En ejecución	2023-07-10	2023-07-11	2023-07-15		2023-08-05		2023-09-09		2024-03-07
PE-OTASS-366814-CS-INDV / Asistente Administrativo 2 para la UE003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		9,473.68	0.00	Cancelado	2023-06-13	2023-06-14	2023-06-18		2023-07-09		2023-08-13		2024-02-09
PE-OTASS-374377-CS-INDV / Asistente Administrativo y de Gestión para la UE003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		7,500.00	0.00	Firmado	2023-08-01	2023-08-02	2023-08-06	2023-08-04	2023-08-27	2023-08-11	2023-10-01	2023-08-17	2024-03-29
PE-OTASS-362101-CS-INDV / Analista en Adquisiciones de la U.E. N°003	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		71,065.99	0.00	Cancelado	2023-05-17	2023-05-18	2023-05-22	2023-05-22	2023-06-12		2023-07-17		2024-01-13
PE-OTASS-377072-CS-INDV / COORDINADOR DE PROYECTO 2 PARA EL AMBITO DE LA EPS AREQUIPA PARA LA UIC2	IBRD / 88990	Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	Posterior	Individual	Limited		72,368.42	0.00	En ejecución	2023-08-16	2023-08-15	2023-08-21	2023-09-19	2023-09-11	2023-09-26	2023-10-16		2024-04-13
PE-OTASS-382188-CS-INDV / Especialista Técnico 5 del componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open - National		78,947.37	0.00	En ejecución	2023-09-15	2023-09-14	2023-11-03		2023-11-24		2023-12-29		2025-08-30
PE-OTASS-382189-CS-INDV / Especialista Técnico 3 del Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		78,947.37	0.00	Firmado	2023-09-15	2023-09-14	2023-09-20	2023-10-12	2023-10-11	2023-10-19	2023-11-15	2023-10-25	2025-08-30
PE-OTASS-388057-CS-INDV / Contratación de Especialista Técnico 2 del Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Open - National		77,284.95	0.00	Cancelado	2023-10-19	2023-10-18	2023-12-07		2023-12-28		2024-02-01		2024-07-30
PE-OTASS-394351-CS-INDV / Contratación de Especialista Técnico 2 del Componente 1	IBRD / 88990	General Project Administration	Posterior	Individual	Limited		77,284.95	0.00	Ejecución pendiente	2023-11-24		2023-11-29		2023-12-20		2024-01-24		2024-07-22