

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

**Information sur le Projet :** ~~[République de Djibouti~~*Nom du pays]* ~~[-~~*Nom du Projet]* Projet d'Elargissement des Opportunités d'Apprentissage- ~~[No d'identification du projet~~P166059]

**Agence d'exécution du Projet :** ~~[Insérer le nom officiel de~~*l'Agence]* Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFOP)

**Date du plan de passation des marchés :** 23 Mars 2020~~[Insérer la~~*date]*

**Période couverte par ce plan de passation des marchés :** ~~[Insérer~~*date de début, date de fin]* Mars 2020 - Septembre 2021

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2107 et Août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés :** En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP),

les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées ~~[dans la Loi n°53/AN/09/6ème L portant Nouveau Code de-s Marchés Publics~~~~Insérer la référence exacte de la législation nationale]~~, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés ~~et aux conditions suivantes :-~~

~~Indiquer la liste des conditions requises pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».~~

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. ~~Sinon indiquer~~ « Sans objet »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. ~~Sinon indiquer~~ « Sans objet »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés **(Fournitures et Travaux)**.

Fournitures : ~~[ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés]~~

Travaux ~~[ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés]~~

~~L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.]~~

~~Autres informations pertinentes sur la passation des marchés~~

~~Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de passation, telle que par exemple l'utilisation de procédures de participation communautaire au développement (CDD), de l'utilisation de procédures pour un besoin urgent d'assistance ou de faible capacité, etc.~~



**PROCUREMENT PLAN** Djibouti : Expanding Opportunities for Learning

**General Information**

**Country:** Djibouti **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-03-23  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-11-28  
**Project ID:** P166059 **Project Name:** Expanding Opportunities for Learning  
**Loan / Credit No.:** IDA / 64490, IDA / D4850, TF / B1108, TF / B6054  
**Executing Agency:** Ministère de l'Éducation

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
015 / Travaux de construction des points d'eau dans les écoles rurales (10 écoles)	TF / B1108	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres						0.00	En cours d'exécution						2020-05-06	2021-11-08	2020-05-20	2021-11-11			2020-06-17	2021-12-08	2020-07-01	2022-01-05	2020-07-16		2021-01-12	
014 / Travaux de construction de latrines pour les filles (40 latrines) (Dadato (6), Dougaum (6), ...)	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				159,229.72	Signé						2020-05-29	2020-07-20	2020-06-05				2020-07-15	2020-08-19	2020-07-29	2020-09-02	2020-09-02	2020-10-25	2020-12-01	
019 / Construction/réhabilitation et équipement des nouvelles cantines (dortoirs, cuisines et réfectoires, 10 écoles)	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres						543,732.91	Signé						2020-05-06	2020-07-22	2020-05-13				2020-06-10	2020-08-19	2020-06-24	2020-09-02	2020-07-22	2021-03-15	2021-01-18	
016 / Travaux d'installation des panneaux solaires dans les écoles rurales (15 écoles)	TF / B1108	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				340,888.92	Achévé						2020-05-06	2021-02-17	2020-05-13	2021-02-21			2020-06-10	2021-04-01	2020-06-24	2021-05-05	2020-07-29	2021-11-10	2020-10-27	2021-11-10
006 / Travaux d'aménagement des aires de jeux (11 aires de jeux)	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix						25,085.92	Achévé												2020-06-22			2020-09-09	2020-12-17	2021-03-08	2021-02-18	
06 / Travaux d'aménagement des aires de jeux (11 aires de jeux)	TF / B1108	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution						2020-07-15						2020-08-19			2020-08-26		2020-09-30	2020-10-09	
47 / Travaux d'aménagement des salles de visioconférences du MENFOP	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				19,679.83	Achévé												2020-08-01			2020-09-10	2020-11-06	2021-03-09	2021-01-02	
017 / Travaux de réhabilitation des écoles (75 salles)	TF / B1108	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,093,056.8	Signé						2020-05-28	2020-08-08	2020-06-17				2020-07-29	2020-09-09	2020-08-28	2020-09-17	2020-10-02	2021-01-02	2021-03-11	
009 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires (26 salles à construire + 11 salles à réhabiliter)	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution						2020-05-10						2020-06-14		2020-06-28		2020-08-02		2020-10-31	
19 / Construction/réhabilitation et équipements des réfectoires (cantine, cuisines, dortoirs, 10 écoles)	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution						2020-10-13						2020-10-18		2020-10-18		2020-11-08		2021-05-07	
05.2 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à KARTA ET YOBOKI lot 2	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution												2020-08-10			2020-10-05		2021-04-03		
05.4 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Dagoulot: lot 4	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution												2020-08-10			2020-10-05		2021-04-03		
05.5 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Gadjadé: lot 5	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution												2020-08-10			2020-10-05		2021-04-03		
05.6 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Goubetto: lot 6	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution												2020-08-10			2020-10-05		2021-04-03		
05.7 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Ali Saibieh 4 et Holi Holi: lot 7	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution												2020-08-10			2020-10-05		2021-04-03		
05.10 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Adgueno: lot 10	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution												2020-10-06			2020-12-01		2021-05-30		
05.11 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Gado: lot 11	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution												2020-08-10			2020-10-05		2021-04-03		
05.12 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à PK20, GUELLEH BATAL ET BB9 BIS: lot 12	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution												2020-08-10			2020-10-05		2021-04-03		
05.13 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à BB9, PK13, BB2 ET BB3: lot 13	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution												2020-08-10			2020-10-05		2021-04-03		
05.3 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires à Lac Abo: lot 3	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution												2020-10-19			2020-12-14		2021-06-12		







023.C / Recrutement d'un expert pour accompagner la révision du manuel, guide d'histoire géographique et livres d'EMC de 6 <sup>e</sup> année de l'enseignement fondamental (missions et suivi à distance)	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-06-24	2019-12-01	2020-06-24						2020-07-15	2020-08-29
023.D / Recrutement d'un expert pour accompagner la réception du manuel et guide d'Anglais de 4 <sup>e</sup> année de l'enseignement fondamental (missions et suivi à distance)	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-06-24	2019-12-04	2020-06-24						2020-07-09	2020-08-23
032 / Recrutement d'un consultant en Système d'Information de Gestion de l'Éducation (ISGE)	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MEN/OP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open	80,662.05	Achévé	2020-08-15	2020-05-25	2020-09-26	2020-06-14	2020-10-17	2020-08-11	2020-11-21	2020-09-14	2021-05-20	2021-03-23
048 / Recrutement d'un consultant national pour l'étude de l'adduction d'eau pour les ruraux.	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Individuel	Open	37,854.24	Achévé	2020-06-30	2020-07-08	2020-08-04	2020-07-08	2020-08-04	2020-08-30	2020-09-08	2020-10-04	2020-12-07	2021-01-01
29.C / Recrutement d'un cabinet pour réviser les supports didactiques et pédagogiques (Math 3e, Informatique-TICE 3e et 7e, Arabe 4e et 7e) 2 <sup>e</sup> phase	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	72,376.61	Achévé	2020-12-31	2020-11-29	2021-01-10	2020-12-03			2021-03-16	2021-01-18	2021-09-12	2021-09-23
22.A / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration des normes d'appréciation basées sur les programmes scolaires et l'élaboration d'examen et d'évaluation indépendantes.	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Open	66,125.00	Signé	2021-01-25	2021-02-15	2021-03-06	2021-04-19	2021-03-06	2021-03-01	2021-04-10	2021-07-08	2021-06-10	
29.1.A / Recrutement d'un expert pour la révision des supports didactiques et pédagogiques d'Histoire Géographie de 3 <sup>e</sup> me et 7 <sup>e</sup> me année de l'enseignement fondamental	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	15,825.74	Achévé	2020-11-20	2020-11-20	2020-11-30	2020-11-30	2020-12-21	2020-12-21	2021-01-25	2021-02-03	2021-07-24	2021-02-05
29.1.B / Recrutement d'un expert pour la révision des supports didactiques et pédagogiques de Français de 7 <sup>e</sup> me année de l'enseignement fondamental	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	8,477.81	Achévé	2020-11-18	2020-11-18	2020-11-28	2020-11-19	2020-12-19	2020-11-20	2021-01-23	2021-02-03	2021-07-22	2021-02-04
29.1.C / Recrutement d'un expert pour la révision des supports didactiques et pédagogiques de SVT de 7 <sup>e</sup> me année de l'enseignement fondamental	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	8,477.81	Achévé	2020-11-18	2020-11-18	2020-11-28	2020-11-20	2020-12-19	2020-11-20	2021-01-23	2021-02-03	2021-07-22	2021-03-04
29.1.D / Recrutement d'un expert pour la révision des supports didactiques et pédagogiques de Physique Chimie de 7 <sup>e</sup> me année de l'enseignement fondamental	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	8,477.81	Achévé	2020-11-21	2020-11-21	2020-12-01	2020-11-22	2020-12-22	2020-11-22	2021-01-26	2021-02-04	2021-07-25	2021-03-04
29.1.E / Recrutement d'un expert pour la révision des supports didactiques et pédagogiques de Mathématiques de 7 <sup>e</sup> me année de l'enseignement moyen	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	8,510.17	Achévé	2020-11-29	2020-11-29	2020-12-09	2020-11-30	2020-12-30	2020-11-30	2021-02-03	2021-02-03	2021-08-02	2021-05-06
023.B / Recrutement d'un expert pour accompagner la révision du manuel et guide de physique chimie de 6 <sup>e</sup> année de l'enseignement fondamental (missions et suivi à distance)	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-06-24	2019-12-01	2020-06-24					2020-07-15	2020-08-29	
049 / Recrutement d'un cabinet pour la mise à jour, l'installation de nouvelle licence, la formation et maintenance du logiciel de comptabilité 5 UCCE5	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MEN/OP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	19,876.00	Signé	2021-02-14	2021-04-05	2021-02-24	2021-01-14			2021-04-05	2021-07-03	2022-04-05	
041.1 / Recrutement d'un audit interne	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MEN/OP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-06-02	2020-06-02	2020-07-14	2020-08-09	2020-08-04	2020-08-13	2020-09-02		2021-05-20	
036.2 / Recrutement d'un consultant pour la vérification des indicateurs liés aux décalages	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MEN/OP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Limited	21,414.13	Signé	2021-05-04	2021-05-05	2021-05-11	2021-05-04	2021-05-13	2021-05-11	2021-05-16	2021-06-09	2021-06-30	
50.1 / Recrutement des inspecteurs-stagiaires de l'éducation nationale	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-31		2021-02-10				2021-04-02		2022-04-02	
052 / Recrutements d'un consultant national chargé du suivi de la garde environnementale et sociale	TF / B1108	Component 4: Strengthening MEN/OP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-08-31	2021-09-01	2021-09-10				2021-11-14		2022-09-01	
30.1.A / Recrutement d'un expert pour la révision des supports didactiques et pédagogiques de mathématiques de 8 <sup>e</sup> année de l'enseignement moyen.	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	7,839.84	Achévé	2021-12-13	2021-11-25	2021-12-23	2021-11-30	2022-01-13	2021-12-07	2022-02-17	2022-01-22	2022-08-16	2022-08-30
30.1.B / Recrutement d'un expert pour la révision des supports didactiques et pédagogiques de Physique Chimie de 8 <sup>e</sup> année de l'Enseignement Fondamental	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-12-13	2021-11-25	2021-12-23	2021-11-30	2022-01-13	2021-11-30	2022-02-17		2022-08-16	
30.1.C / Recrutement d'un expert pour la révision des supports didactiques et pédagogiques de Français de 8 <sup>e</sup> année de l'Enseignement Fondamental	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-12-13	2021-11-25	2021-12-23	2021-11-30	2022-01-13	2021-11-30	2022-02-17		2022-08-16	

30.1.D / Recrutement d'un expert pour la missions d'appui à la révision des supports didactiques et pédagogiques d'Histoire Géographie/EMC I de 8e années de l'enseignement fondamental	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-12-13	2021-11-25	2021-12-23	2021-11-30	2022-01-13	2022-12-07	2022-02-17	2022-08-16	
30.1.E / Recrutement d'un expert pour la missions d'appui à la révision des supports didactiques et pédagogiques de SVT de 8e année de l'enseignement fondamental.	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-12-13	2021-11-25	2021-12-23	2021-11-30	2022-01-13	2021-11-30	2022-02-17	2022-08-16	
39.D / Recrutement d'un cabinet international pour appuyer la révision des supports didactiques et pédagogiques (Arabe 5e et 6e années) (Informatique 4e et 6e années) (Ma thématique 4e années) (Phase 2)	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	74.643.50	Signé	2022-01-11	2021-10-24	2022-01-21	2021-11-30		2022-03-27	2022-01-08	2022-09-23	
50 / Recrutement d'un consultant pour animer un atelier de formation sur l'archivage et l'accompagnement pour la mise en application des acquis au profit des personnels du service d'archivage.	TF / B1108	Component 4: Strengthening MENOP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open	10.324.96	Signé	2022-02-14	2022-03-16	2022-04-04	2022-05-04	2022-04-25	2022-05-23	2022-05-30	2022-06-09	2022-11-26
FA.005 / Recrutement d'un consultant pour "l'Assistance technique pour l'élaboration d'une feuille de route pour la transition des examens au numérique/voyages d'études"	TF / B6054	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-07-24		2022-09-11		2022-09-25		2022-10-23	2023-01-21	
052.1 / Recrutement d'un consultant national chargé de la sauvegarde environnementale et sociale.	TF / B1108	Component 4: Strengthening MENOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	0.00	En cours d'exécution	2022-09-18	2022-09-26	2022-09-28				2022-12-02	2023-12-30	
026.1 / Recrutement d'un cabinet pour former et accompagner la numérisation des manuels scolaires, des livres et activités révisées du fondamental. (Action liée à l'activité 026)	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	0.00	En cours d'exécution	2022-11-23	2021-01-04	2022-12-03				2023-02-23	2023-12-11	
FA-31.1.A / Missions d'appui à la révision des supports didactiques et pédagogiques de Physique Chimie de 9e année de l'Enseignement Fondamental.	TF / B6054	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct - International	0.00	En cours d'exécution	2022-12-15	2022-12-02	2022-12-25		2023-01-04		2023-01-19	2023-07-28	
FA-31.1.B / Missions d'appui à la révision des supports didactiques et pédagogiques de Français de 9e année de l'Enseignement Fondamental.	TF / B6054	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct - International	0.00	En cours d'exécution	2022-12-15	2022-12-02	2022-12-25		2023-01-04		2023-01-19	2023-07-28	
FA-31.1.D / Missions d'appui à la révision des supports didactiques et pédagogiques de mathématique de 9e année de l'enseignement fondamental.	TF / B6054	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct - International	0.00	En cours d'exécution	2022-12-15	2022-12-02	2022-12-25	2022-12-02	2023-01-04	2022-12-11	2023-01-19	2023-07-28	
FA-31.1.E / Missions d'appui à la révision des supports didactiques et pédagogiques d'Histoire Géographie/EMC de 5e et 9e années de l'enseignement fondamental.	TF / B6054	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct - International	0.00	En cours d'exécution	2022-12-15	2022-12-02	2022-12-25	2022-12-02	2023-01-04	2022-12-02	2023-01-19	2023-07-28	
FA-30.D / Recrutement d'un cabinet international pour appuyer la révision des supports didactiques et pédagogiques (Mathématique 5e année) (Arabe 9e années) (Sciences expérimentales 5e années) (STEM 5e et 9e années) (Phase 2)	TF / B6054	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	0.00	En cours d'exécution	2022-12-22	2022-12-03	2023-01-08				2023-03-14	2024-03-28	
060 / Recrutement d'un consultant national dans le cadre de l'élaboration du contenu de la formation et les matériels de formation connectés ainsi que la révision des outils d'observation des classes existants pour les adapter aux nouvelles normes de compétence	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-01-01		2023-02-26		2023-03-03		2023-03-22	2023-09-18	
61 / Recrutement d'un consultant individuel pour la mission d'appui à la mise en place d'un Cadre de Système d'Assurance de Qualité (CSAQ).	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2023-01-29		2023-02-03		2023-02-24		2023-03-15	2023-06-13	
62 / Recrutement d'un chercheur principal dans le cadre de l'élaboration des outils/teach	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2023-02-01	2023-01-30	2023-02-06		2023-02-27		2023-03-18	2023-05-17	
022.1 / Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe des exercices 2022.	TF / B1108	Component 4: Strengthening MENOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	0.00	En attente d'exécution	2023-03-15		2023-03-25				2023-04-18	2023-10-15	
22.B / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration des normes d'apprentissage basées sur les programmes scolaires et l'élaboration d'examens et d'évaluation indépendantes (Phase 2)	TF / B1108	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	0.00	En cours d'exécution	2023-04-04	2023-04-23	2023-04-14	2023-04-23			2023-04-24	2023-10-21	
36.2 / Recrutement d'une agence indépendante/cabinet de vérification des résultats (2ème phase).	TF / B1108	Component 4: Strengthening MENOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	0.00	En attente d'exécution	2023-05-08		2023-05-14				2023-05-23	2025-06-21	
FA-31.1.C / Missions d'appui à la révision des supports didactiques et pédagogiques de SVT de 9e année de l'enseignement fondamental.	TF / B6054	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Direct - International	0.00	Annulé	2022-12-15		2022-12-25		2023-01-04		2023-01-19	2023-07-28	

FA-009 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation à mi-parcours de la qualité, la méthodologie, la correspondance aux objectifs du curriculum révisé.	TF / B6054	Component 3- Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2023-09-20		2023-10-23		2023-10-30		2023-12-04		2024-03-03	
--	------------	---	--------------	------------	-----------------	--	------	----------------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--