

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Sao Tome and Principe - WACA Resilience Investment Project - P162337

Project Implementation agency: Ministry of Public Works and Natural Resources, Directorate General of Environment

Date of the Procurement Plan: July 2017

Period covered by this Procurement Plan: July 1st 2017 to June 30th, 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **Regulamento de Licitação e Contratações Públicas** such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

Other Relevant Procurement Information.: **Not Applicable**

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : West Africa Coastal Areas Resilience Investment Project
General Information

Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-04-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-11-29
Project ID: P162337 **GNP Date:** 2017-12-29
Project Name: West Africa Coastal Areas Resilience Investment Project
Loan / Credit No.: IDA / 62120, IDA / 62150, IDA / 62140
Executing Agency: COORDINATING UNIT OF THE WACA PROJECT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CI-WACA CI-107603-CW-RFO / Travaux de connexion internet sécurisée et d'installation d'un système de visioconférence	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				92,000.00	0.00	Annulé																		2019-06-05
CI-WACA CI-107601-CW-RFO / Travaux d'installation de câblage réseaux et système de sécurité électrique des locaux du siège du projet WACA	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				70,000.00	59,612.34	Achévé																		2020-05-03
CI-WACA CI-266714-CW-RFB / Construction de l'ouvrage de protection du cordon sableux de Grand-Lahou	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				16,000,000.00	0.00	Annulé	2022-01-10		2022-03-28		2022-03-28			2022-01-15				2022-06-06			2022-07-06			2023-08-05
CI-WACA CI-272865-CW-RFB / Construction de l'ouvrage de protection du cordon sableux de Grand-Lahou.	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelopes				54,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-31	2022-01-26	2022-03-20	2022-06-20	2022-03-20	2022-12-21	2022-02-05	2022-02-14			2022-05-29	2023-02-28	2022-07-24	2023-09-15	2022-08-28			2024-02-19
CI-WACA CI-368564-CW-RFB -23 / Construction de l'ouvrage de protection du cordon sableux de Grand-Lahou	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				49,144,187.00	0.00	En cours d'examen	2023-06-22	2023-07-17	2023-09-07	2023-07-18	2023-09-07	2023-07-18	2023-06-27	2023-07-17			2023-11-16	2023-02-28	2023-12-16					2025-07-13
CI-WACA CI-391061-CW-RFO -23 / Recrutement d'un prestataire pour la réalisation des travaux d'aménagement dans les locaux du projet WACA	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2024-02-19

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
CI-WACA CI-107607-GO-RFB / Acquisition de 02 Pick-up du type cabine de type 4X4 avec pare-buflles et covercross sur le part baillier	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		120,000.00	102,901.32	Achévé																					2019-10-12	
CI-WACA CI-107608-GO-RFO / Acquisition de carburant pour les véhicules de l'UCP	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	17,326.60	Achévé																					2019-07-27	
CI-WACA CI-107610-GO-RFO / Acquisition de matériel informatique	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	54,843.58	Achévé																					2019-10-19	
CI-WACA CI-107612-GO-RFO / Acquisition des fournitures et consommables pour le matériel informatique	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	14,005.10	Achévé																					2019-06-27	
CI-WACA CI-107614-GO-RFO / Acquisition de petits matériels, fournitures de bureau et documentation	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	6,828.04	Achévé																					2019-05-27	
CI-WACA CI-107752-GO-RFO / Acquisition du matériel et outillage technique	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,000.00	8,842.66	Achévé																					2020-09-20	
CI-WACA CI-107759-GO-RFO / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		84,000.00	71,551.00	Achévé																					2019-07-08	
CI-WACA CI-107761-GO-RFO / Acquisition de matériel de bureau	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé																						2019-06-25
CI-WACA CI-110220-GO-RFO / Acquisition et installation d'un groupe électrogène	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé																						2019-08-16
CI-WACA CI-107604-GO-DIR / Acquisition des données historiques des littoraux de l'Afrique de l'Ouest avec la société CEREMA	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			200,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-05-24		2019-05-29													2019-07-16	
CI-WACA CI-164263-NC-DIR / CONTRAT AVEC COMAFINOU E TECHNOLOGIE POUR LA FORMATION DES LOGICIELS ARCSIS POUR LA MISE EN PLAC E DU GEOPORTAIL DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DU LITTORAL	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			31,549.00	28,039.66	Achévé								2020-03-16	2020-05-26	2020-03-21	2020-06-11									2020-07-26		
CI-WACA CI-164296-GO-RFO / ACQUISITION FOURS AMELIORES	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé																					2020-09-19	

CI-WACA CI-218819-CS-COS-KK-21 / Recrutement d'un ONG pour la réhabilitation, le boisement des champs de mangroves et la formation de communautés dans les zones cibles du complexe lagunaire de Grand-Lahou	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-18	2021-09-08	2021-10-22							2021-11-21	2021-12-26	2022-06-24	
CI-WACA CI-221936-CS-OBS-KK-21 / PLANTATION DE PARCS A BIODIVERSITE, FORMATION A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES, IDENTIFICATION ET SÉLECTION DES SITES, ELABORATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES ET REBOISEMENTS DES SITES EN ESPECE SELECTIONNEE	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	96,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-14	2021-11-04	2021-12-18							2022-01-17	2022-02-21	2022-08-20	
CI-WACA CI-164497-CS-COS / RECRUTEMENT D'UNE ONG POUR LA REHABILITATION ET LE REBOISEMENT DES CHAMPS DE MANGROVES ET LA FORMATION DES COMMUNAUTES DANS LES ZONES CIBLES DU COMPLEXE LAGUNAIRE DE GRAND-LAHOU	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-04	2021-11-25	2021-12-05							2021-12-10	2022-01-03	2022-04-03	
CI-WACA CI-218815-CS-COS-KK-21 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CES/SES) DES TRAVAUX DE DEBOUCHAGE ET ENTRETIEN DU RESEAU PLUVIAL ET DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ENTENNE ET RELAI AU PROFIT DES COMMUNAUTES DE LA ZONE FLO	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	70,000.00	0.00	Annulé	2021-12-20	2022-01-10	2022-02-23							2022-03-25	2022-04-29	2022-10-26	
CI-WACA CI-218803-CS-COS-KK-21 / Recrutement d'un consultant pour la conception et la mise en œuvre d'un système d'alerte précoce sur les risques côtiers.	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2021-12-10	2021-12-31	2022-02-13			2022-03-13	2022-04-12	2022-05-17	2022-06-21	2022-06-21	2022-06-21	2023-06-21	
CI-WACA CI-264247-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour le renforcement des capacités des membres du CNP et du CoTech	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-06	2021-12-17	2021-12-20							2022-01-19	2022-02-23	2022-03-16	
CI-WACA CI-256685-CS-OBS-BV-21 / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'INTEGRATION DU RESEAU DANS LE SYSTEME GEODESIQUE NATIONAL (SECTEUR ABIDJAN - ASSINIE)	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,000.00	0.00	Annulé	2021-11-25	2021-12-16	2022-01-29							2022-02-28	2022-04-04	2022-10-01	
CI-WACA CI-221929-CS-QCB-S-KK-21 / ETUDE DE FAISABILITE DU COMPLEMENT ET MIS EN SECURITE DES ZONES D'EGULISEMENTS MAJOURS DU GRAND-LAHOU ET DU DEBOUCHAGE ET ENTRETIEN DU RESEAU PLUVIAL DE GRAND-LAHOU/GESTION DES DECHES	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2021-11-17	2021-12-08	2022-01-21							2022-02-20	2022-03-27	2022-09-23	
CI-WACA CI-266723-CS-QCB-S / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance à la construction de l'option d'adaptation du cordon sableux de Grand-Lahou	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-11	2022-01-04	2022-02-01	2022-02-09	2022-02-15	2022-07-14	2022-04-01	2022-12-01	2022-04-16	2023-02-13	2022-05-21	2022-06-25	2023-06-25
CI-WACA CI-292339-CS-LCS-BV22 / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit 2022 et 2023 du projet WACA	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection au moins sur le coût	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-30	2022-06-27	2022-07-21				2022-10-01	2022-10-31	2022-12-05	2023-01-09	2023-01-09	2024-01-09	
CI-WACA CI-312257-CS-COS-BV22 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité du complément et mise en sécurité de ces trois zones de glissement majeur sur grand lahou et du débouchage et entretien du réseau pluvial de Grand-Lahou	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-21	2022-09-14	2022-10-05							2022-10-28	2022-11-07	2023-02-05	
CI-WACA CI-323228-CS-COS-BV 22 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un diagnostic complet pour la mise en place d'un système d'alerte précoce sur le littoral ivoirien dans le cadre du Programme d'Investissement Régional de Résilience des Zones Côtières en Afrique de l'Est	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-22	2022-11-11	2022-12-06							2022-12-27	2023-01-06	2023-04-06	
CI-WACA CI-359459-CS-COS-23 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du projet de décret fixant la liste des espaces et milieux à préserver de la zone côtière et les règles qui leur sont applicables	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-18	2023-05-23	2023-06-01							2023-06-21	2023-06-29	2023-09-27	
CI-WACA CI-393026-CS-COS-23 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation du CI ES lié aux modalités de mise en œuvre des 5 sites aquacoles	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-27	2023-11-24	2023-12-11							2024-01-10	2024-02-14	2024-03-30	
CI-WACA CI-393198-CS-COS-23 / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre du PR lié aux travaux de stabilisation du cordon sableux	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-27		2023-12-11							2024-01-10	2024-02-14	2024-07-07	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-WACA CI-110036-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement institutionnel	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	31,208.40	Achévé	2019-04-17	2019-06-05	2019-05-08	2019-07-17	2019-05-13	2019-07-23	2019-06-02	2019-09-01	2019-11-29	2019-09-01
CI-WACA CI-110037-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion du littoral	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	3,120,840.00	Signé	2019-04-22	2019-03-08	2019-05-18	2019-05-02	2019-05-25	2019-05-15	2019-06-09	2019-06-30	2019-12-06	
CI-WACA CI-110040-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en sauvegarde sociale	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	58,408.94	Signé	2019-04-23	2019-11-13	2019-05-22	2020-02-21	2019-06-01	2020-03-12	2019-06-16	2020-04-02	2019-12-13	2020-04-02
CI-WACA CI-110042-CS-INDV / Recrutement de deux (02) chauffeurs	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	14,563.92	Achévé	2019-04-16	2019-01-14	2019-04-25	2019-03-20	2019-04-30	2019-05-15	2019-05-07	2019-06-10	2019-11-03	2019-06-25
CI-WACA CI-110045-CS-INDV / Recrutement d'une assistante de direction	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	19,752.32	Achévé	2019-04-15	2019-01-18	2019-05-01	2019-02-26	2019-05-08	2019-04-06	2019-05-23	2019-05-27	2019-11-19	2019-06-18
CI-WACA CI-110050-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation, la détermination et le ciblage des AGR	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	56,877.74	Signé	2019-04-29	2020-10-05	2019-05-25	2020-10-27	2019-06-04	2020-12-17	2019-07-02	2021-02-12	2019-12-29	
CI-WACA CI-110052-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet pour l'étude pour fournir les données socio-économiques de base de la zone pilote	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Open		52,000.00	46,583.92	Achévé	2019-04-16	2019-06-13	2019-05-01	2018-07-10	2019-05-02	2018-07-16	2019-05-10	2019-01-25	2019-11-06	2019-01-25
CI-WACA CI-110156-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'étude de faisabilité pour la réhabilitation et la plantation de mangroves	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	30,131.71	Achévé	2019-06-25	2019-09-02	2019-07-21	2019-12-05	2019-07-26	2019-11-25	2019-08-30	2020-02-10	2020-02-26	2020-02-11
CI-WACA CI-110172-CS-CDS / Contrat avec le consultant international JEAN POMMIER pour le transfert de compétences pour la gestion du géoportail du système de gestion de l'information environnementale (SGIE)	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,000.00	6,297.12	Signé	2019-05-14	2020-02-13	2019-05-24	2020-04-06			2019-06-23	2020-05-06	2019-07-23	
CI-WACA CI-110178-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'intégration des données du SGIE	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Open		7,500.00	0.00	Annulé	2019-05-14				2019-06-19		2019-07-06		2019-08-05	
CI-WACA CI-110179-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la collecte de données en vue de l'actualisation y compris la formation de l'administrateur	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Open		7,500.00	13,459.13	Signé	2019-05-24	2020-08-03	2019-06-22	2020-09-02	2019-07-02	2020-09-25	2019-07-22	2020-12-24	2019-08-21	
CI-WACA CI-110184-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour faire l'état des lieux des capacités des structures nationales pouvant fournir des informations hydroclimatiques en vue du renforcement de leurs plateformes techniques (SODEXAM, DNP, plateforme nationale RRC, C)	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	17,514.30	Achévé	2019-04-23	2019-09-02	2019-05-17	2019-12-17	2019-05-27	2020-01-16	2019-06-13	2020-02-27	2019-07-13	2020-06-28
CI-WACA CI-110202-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du projet de décret et du cadre portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Gestion Intégrée du Littoral (ANGI)	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	16,949.14	Achévé	2019-04-15	2019-06-13	2019-04-30	2018-12-10	2019-05-05	2018-11-29	2019-05-17	2019-01-31	2019-06-16	2019-01-31
CI-WACA CI-130034-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le paramétrage et l'installation d'un système d'archivage électronique des documents du projet	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	26,064.27	Achévé	2019-09-18	2019-09-24	2019-10-14	2019-12-04	2019-10-24	2019-12-10	2019-11-17	2020-02-02	2019-12-17	2020-02-18
CI-WACA CI-110164-CS-CDS / Contrat avec GLOBAL DATA BASE pour la mise en place d'une plateforme de partage des données de l'observatoire nationale du littoral de Côte d'Ivoire dans le cadre du Projet WACA-ResP	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		49,095.00	57,938.20	Achévé	2020-03-20	2020-03-26	2020-04-01	2020-04-03			2020-05-05	2020-06-24	2020-11-01	2020-08-23
CI-WACA CI-184287-CS-CDS / CONTRAT AVEC MADAME MADAME KOFFI Adjoua Olga Epouisse KOUAKOU en qualité d'Assistante en Passation des Marchés du projet WACA	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,600.00	1,629.16	Achévé	2020-03-16	2017-10-10	2020-03-26	2020-03-10			2020-04-15	2020-04-02	2020-12-31	2020-04-02
CI-WACA CI-184291-CS-CDS / CONTRAT AVEC MADEMOISELLE Djekankou DIOUBATE en qualité d'Assistante Comptable du projet WACA	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,600.00	1,402.89	Achévé	2020-03-16	2018-08-02	2020-03-26	2020-03-10			2020-04-15	2020-04-02	2020-12-31	2020-04-02
CI-WACA CI-184502-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place du système (permettant aux organes d'enregistrer, de communiquer les plaintes automatiquement à l'UCP et d'avoir l'état de traitement de chaque plainte) et la fourniture des équipements associés (tablette)	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	14,427.80	Signé	2020-05-28	2020-06-24	2020-06-23	2020-07-15	2020-06-28	2020-09-03	2020-07-13	2020-11-11	2020-08-12	

CI-WACA CI-164506-CS-CDS / Contrat avec le consultant MAP APPLICATION BUILDING (MAB) pour l'hébergement et le redocking et la maintenance du site internet de SGIE	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,000.00	5,418.61	Achévé	2020-03-23	2020-03-26	2020-04-02	2020-04-09			2020-04-24	2020-06-21	2021-04-24	2020-07-25
CI-WACA CI-164515-CS-CDS / Renouvellement du contrat avec DUATTARA Haïta en qualité de Spécialiste en développement institutionnel du projet WACA	IDA / 62120	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,800.00	3,048.02	Achévé	2020-09-22	2020-06-15	2020-10-02	2020-07-30			2020-12-06	2020-08-25	2021-09-30	2020-08-25
CI-WACA CI-164516-CS-CDS / Contrat avec BONI Aya Marie Epouse Mme EBROTTIE en qualité de Spécialiste en communication	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-20	2019-11-04	2020-09-30				2020-12-04			2021-06-02
CI-WACA CI-164518-CS-CDS / Renouvellement du contrat avec AMBEU Assi Anis Rachel Epouse OMOKPRA	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		22,200.00	1,664.47	Achévé	2020-04-23	2020-04-27	2020-05-03	2020-04-24			2020-06-17	2020-06-28	2020-07-13	2020-06-28
CI-WACA CI-164519-CS-CDS / Renouvellement des contrats avec DUATTARA Salifou et GREGIRE Michel en qualité de chauffeurs du projet WACA	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,800.00	634.92	Achévé	2020-04-22	2020-06-06	2020-05-02	2020-06-15			2020-06-30	2020-06-28	2021-06-30	2020-06-28
CI-WACA CI-164520-CS-CDS / Contrat avec KOFFI NGDIN Denis en qualité de Comptable	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,400.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2020-01-06	2020-03-18				2020-03-25			2021-03-25
CI-WACA CI-164523-CS-CDS / Contrat avec KOUAKOU Herman Ulrich Thibault en qualité de Spécialiste Multimédia et Chargé de l'informatique	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		32,700.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2019-10-01	2020-03-19	2019-09-23			2020-03-27			2021-03-27
CI-WACA CI-164530-CS-CDS / Contrat avec GONGBEI Gon san Mathieu en qualité de Spécialiste en Evaluation Environnementale	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		32,700.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2020-11-02	2020-03-26				2020-05-30			2021-05-30
CI-WACA CI-164494-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la collecte de données en vue de l'actualisation et l'intégration des données dans le nouveau géoportail	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-08	2020-07-09		2020-07-12			2020-08-01			2020-09-15
CI-WACA CI-177341-CS-CDS / CONTRAT AVEC COSIT POUR L'EXTENSION ET LA MISE A JOUR DE L'APPLICATION DE SUIVI-EVALUATION RUCHE	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,850.00	11,659.99	Signé	2020-06-04	2020-06-29	2020-06-14	2020-07-01			2020-07-13	2020-08-06		2020-08-07
CI-WACA CI-125428-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des membres des Comités de gestion des plaintes sur leurs rôles	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-22	2020-10-26	2020-11-25		2020-12-10		2021-01-08			2021-02-07
CI-WACA CI-213248-CS-CDS / ETUDE DE Faisabilité de L'ACTION D'ADAPTATION CLIMATIQUE POUR LA STABILITE DU CORDON STABLEUX FDE GRAND-LAHOU	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,500,000.00	1,281,161.52	Achévé	2021-01-28	2021-02-16	2021-02-07	2021-02-15			2021-03-29	2021-05-12	2022-01-23	2021-12-10
CI-WACA CI-218809-CS-INDV -KK-21 / Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité pour la mise en place d'une antenne reliée téléphonique au profit de 04 villages	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	36,706.67	Signé	2021-07-28	2021-07-09	2021-09-15	2021-09-01	2021-10-06	2021-09-15	2021-11-10	2021-10-09		2022-05-09
CI-WACA CI-218823-CS-CDS -KK-21 / Recrutement d'un prestataire pour la planification des parcs à bois et la formation des communautés à la gestion durable des ressources en bois dans les villages cotiers	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	34,286.40	Achévé	2021-04-12	2021-08-25	2021-05-31	2021-09-02	2021-06-21	2021-09-14	2021-07-26	2021-11-15	2022-01-22	2021-12-25
CI-WACA CI-222298-CS-INDV -KK-21 / REALISATION DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL POUR LA CREATION DES PARCS A BOIS	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Open		34,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-07		2021-08-25		2021-09-15		2021-10-20			2022-04-18
CI-WACA CI-218832-CS-CDS -KK-21 / Renouvellement du contrat de la spécialiste en développement institutionnelle de l'UCP WACA	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-10		2021-03-20				2021-05-24			2021-11-20
CI-WACA CI-222306-CS-INDV -KK-21 / BILAN A MI-PARCOURS DU PROJET	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	70,013.64	Signé	2021-05-17	2021-05-10	2021-07-05	2021-07-28	2021-07-26	2021-08-12	2021-08-30	2021-09-21		2022-02-26
CI-WACA CI-221931-CS-CDS -KK-21 / ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE A LA PLANTATION DES MANGROVE	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-25		2021-04-04				2021-06-08			2021-12-05
CI-WACA CI-222308-CS-CDS -KK-21 / CONVENTION AVEC L'UNAP POUR LA PRISE EN CHARGE DU PERSONNEL ET DE CERTAINES ACTIVITES DE FONCTIONNEMENT DU PROJET WACA	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		709,426.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-18		2021-05-28				2021-08-01			2022-01-28
CI-WACA CI-234828-CS-INDV -KK-21 / Renouvellement du Contrat de Communication Multimédia et Responsable Informatique	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-27		2021-07-15		2021-08-05		2021-09-09			2022-03-08

CI-WACA CI-234799-CS-INDV K-K-21 / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L'ASSISTAN CE DE DIRECTION DU PROJET WACA	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			22,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-07		2021-06-17					2021-08-21	2022-02-17	
CI-WACA CI-234803-CS-INDV K-K-21 / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L'ASSISTAN TE SPECIALISTE EN PASSATIO N DES MARCHES	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			21,600.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-07	2021-04-16	2021-06-17					2021-08-21	2022-02-17	
CI-WACA CI-234805-CS-INDV K-K-21 / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L'ASSISTAN TE COMPTABLE	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			19,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-04		2021-06-14					2021-08-18	2022-02-14	
CI-WACA CI-234820-CS-INDV K-K-21 / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DES CHOUFFEU RS	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			16,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-07		2021-06-17					2021-08-21	2022-02-17	
CI-WACA CI-234832-CS-CDS- KK-21 / CONTRAT AVEC M.KO UKOU Koussal Lencaré	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			52,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-08		2021-06-18					2021-08-22	2022-02-18	
CI-WACA CI-234831-CS-CDS- KK-21 / CONTRAT AVEC N'GB ERE AMON SCOSTHENE FELIX, RESPONSABLE ADMINISTRATI F ET FINANCIER	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-08		2021-06-18					2021-08-22	2022-02-18	
CI-WACA CI-234796-CS-INDV K-K-21 / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LA SPECIALI STE EN DEVELOPPEMENT INS TITUTIONNEL	IDA / 62140	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			40,800.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-07	2021-02-03	2021-06-17					2021-08-21	2022-02-17	
CI-WACA CI-234826-CS-CDS- KK-21 / Contrat avec M. IRO Koualar Marius Vidal, Spécialis te en Suivi Evaluation	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-04		2021-06-14					2021-08-18	2022-02-14	
CI-WACA CI-239850-CS-QCB S-KK-21 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'é laboration d'un Plan d'Action de Réinstallation involontaire (PAR) relatif aux travaux de s tabilisation du cordon sableu x et de l'aménagement de l'e mbouchure de Grand-Lahou	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Open			80,000.00	64,969.82	Achévé	2021-06-28	2021-07-22	2021-08-02	2021-09-02	2021-08-17	2021-09-22	2021-09-15	2021-10-12	2021-11-14	2021-11-28
CI-WACA CI-218798-CS-INDV K-K-21 / Recrutement d'un co nsultant pour l'élaboration du projet de décret fixant les mo dalités de mise en œuvre, d es instruments de protection du littoral (article 7) y compr is le décret fixant la liste des espaces et milieux à préserv er (article 46)	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Limited			20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-11	2021-10-22	2021-11-16		2021-12-07			2022-01-11	2022-07-10	
CI-WACA CI-260616-CS-INDV B-V-21 / RECRUTEMENT DU R ESPONSABLE DES SERVICES COMMUNS	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Open			15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-01		2022-01-19		2022-02-09			2022-03-16	2022-07-14	
CI-WACA CI-260623-CS-INDV B-V-21 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'EVALU ATION ET SOCIALE (CIES/EIES DES TRAVAUX DE DEROC HAGE ET ENTRETIEN DU RES EAU FLUVIAL ET DE CONSTR UCTION D'UNE ANTENNE REL AI AU PROFIT DES COMMUNA UTES DE LA ZONE PILETE DU	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Open			70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-20		2022-02-07		2022-02-28			2022-04-04	2022-10-01	
CI-WACA CI-266708-CS-INDV / Recrutement d'un consultan t individuel pour l'intégration du réseau dans le système g éodésique national (secteur Abidjan-Assinie)	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Limited			17,000.00	11,905.04	Signé	2022-01-05	2021-12-17	2022-01-10	2022-01-14	2022-01-31	2022-06-10		2022-03-07	2022-07-28	2022-09-03
CI-WACA CI-309044-CS-INDV / Recrutement de trois (03) c onsultants pour la formation des acteurs locaux de la filière pêchicole	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited			18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-30	2022-08-25	2022-08-31		2022-09-21			2022-09-29	2022-10-20	
CI-WACA CI-266710-CS-INDV / Recrutement d'un consultan t individuel pour l'étude de fa sabilité du combiement de m ise en sécurité des trois zone s de glissement majeure sur Grand-Lahou et du débaucha ge et entretien du réseau flu vial/gestion des déchets	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited			60,000.00	0.00	Annulé	2021-12-13	2021-12-17	2021-12-18		2022-01-08			2022-02-12	2022-08-11	
CI-WACA CI-309058-CS-INDV / Recrutement d'un prestatai re pour la plantation des parc s à bois et la formation des c ommunautés à la gestion dur able des ressources au profit de 4 villages côtiers	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Open - National			100,000.00	0.00	Signé	2022-09-14	2022-09-14	2022-10-07	2023-01-11	2022-10-28	2023-01-26		2022-11-07	2023-03-29	2023-07-05
CI-WACA CI-319789-CS-CDS- BV-22 / Recrutement d'un ex pert mangroves pour l'appui à la réhabilitation et le rebois ement des champs de mangr oves	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National			30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-17	2023-01-31	2022-10-21					2022-11-25	2023-11-25	
CI-WACA CI-260626-CS-INDV B-V-21 / Recrutement d'un(e) consultant(e) pour la réalisati on d'un diagnostic complet p our la mise en place d'un sys tème d'alerte précoce sur le l ittoral ivoirien dans le cadre du Programme d'investisseme nt Régional de Résilience de s Zones Côtières en Afrique d	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Open			100,000.00	0.00	Annulé	2022-01-04	2021-12-17	2022-01-31		2022-02-21			2022-03-28	2022-09-24	

CI-WACA CI-325382-CS-CDS-BV 23 / Recrutement d'un consultant à l'appui à l'élaboration d'un projet de décret portant approbation du Plan d'Aménagement et de gestion Intégrée du Littoral (PAIGLI) dans le cadre du Projet d'investissement pour la Résilience des Zones Côtières, Ouest-africain	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	12,000.00	0.00	Signé	2022-11-17	2023-02-03	2022-11-21	2023-02-06			2022-12-12	2023-03-31	2023-01-11
CI-WACA CI-357703-CS-INDV-23 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'intégration du réseau dans le système géodésique national du s ecteur Tabou à Abidjan	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-15	2023-05-23	2023-06-09		2023-06-23		2023-07-02		2023-09-30
CI-WACA CI-368917-CS-INDV-23 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DE L'AGENDA 21 DE LA COMMUNE DE GRAND-LAHO U ET DES VILLAGES COTIERS CIBLES DU PROJET	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Open - National	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-18	2023-08-08	2023-08-08		2023-08-22		2023-08-31		2023-11-29
CI-WACA CI-393215-CS-INDV-23 / Recrutement d'un consultant pour la formation des membres de la cellule d'exécution du PAR.	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Individuel	Limited	5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-27		2023-12-02		2023-12-23		2024-01-02		2024-01-12
CI-WACA CI-393226-CS-INDV-23 / Recrutement d'un consultant pour la révision du manuel de procédure	IDA / 62120	Component 4: National Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-04		2023-12-09		2023-12-30		2024-01-13		2024-02-17
CI-WACA CI-391952-CS-INDV-23 / Recrutement d'un consultant individuel pour une étude de faisabilité de la mise en place de l'observatoire nationale	IDA / 62120	Component 2: Strengthening the Policy and Institutional Framework	A posteriori	Individuel	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-27		2023-12-17		2024-01-07		2024-01-17		2024-03-17
CI-WACA CI-392379-CS-CDS-23 / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de l'EIES approfondie de la construction des travaux de stabilisation	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-27		2023-12-03				2024-01-03		2025-01-02
CI-WACA CI-393027-CS-CDS-23 / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du PAR.	IDA / 62120	Component 3: Strengthening National Physical and Social Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-27		2023-12-07				2024-02-10		2024-08-08