

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Brazil: Integrated Landscape Management in the Cerrado Biome Project – P164602

Project Implementation agency: DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GmbH (GIZ)

Date of the Procurement Plan: August 21, 2018

Period covered by this Procurement Plan: October 2018- March 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

EMBRAPA 2 BR-GZ-76270-CS-CAPA / CI para coord, elaboração de cont e apresentação de cursos presenciais e a distância no tema conserv dos rec nat em temas como tecnol de manejo e uso controlado do fogo, estrat de recomp da vegetação nativa e boas praticas agropecuárias	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-19	2019-02-16	2019-03-18	2019-04-22	2019-05-13	2020-05-12
EMBRAPA 2 BR-GZ-76204-CS-CAPA / Contratação de Consultoria Individual para apresentação de cursos presenciais e a distância no tema conservação dos recursos naturais (instrutores/equipe de apoio).	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-19	2019-02-16	2019-03-18	2019-04-22	2019-05-13	2020-05-12
EMBRAPA 2 BR-GZ-76254-CS-CAPA / CI para coordenação da coleta de dados na implantação de tecnologias de manejo e uso controlado do fogo, estratégias de recomposição da vegetação nativa e boas praticas agropecuárias em imóveis rurais assistidos pelo Projeto	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-19	2019-02-16	2019-03-18	2019-04-22	2019-05-13	2020-05-12
EMBRAPA 2 BR-GZ-76205-CS-CAPA / CI para execução da coleta de dados na implant de tecnologias de manejo e uso controlado do fogo, estratégias de recomp da veg nativa e boas praticas agropecuárias	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-19	2019-02-16	2019-03-18	2019-04-22	2019-05-13	2020-05-12
EMBRAPA 2 BR-GZ-76277-CS-CAPA / 3 CIs para apoio na coleta de dados na implantação de tecnologias de manejo e uso controlado do fogo, estratégias de recomposição da vegetação nativa e boas praticas agropecuárias.	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-10	2018-10-31	2018-12-14	2019-01-11	2019-02-10	2019-03-17	2019-04-07	2020-04-06
EMBRAPA 2 BR-GZ-76232-CS-CAPA / CI para levantar subsídios para incentivar a cadeia produtiva da restauração	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-10	2018-10-31	2018-12-14	2019-01-11	2019-02-10	2019-03-17	2019-04-07	2020-04-06
SFB 1 BR-GZ-76252-CS-CAPA / Serviços de Consultoria jurídica para Classificações para o SICAR no Cerrado, SENTINEL ou Sensor Compatível 1-10.000 - 2016, 2017, 2018, 2019	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 1 BR-GZ-76264-CS-CAPA / CJI para realizar diag, mapeam e elaborar portfif de divórcio da sistematz de exp de imóveis rurais públ e priv do sítio e empresa de recuperação/recomposição de áreas degradadas, silvicultura e soluções tecnol BPA.	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 1 BR-GZ-76213-CS-CAPA / CJI para promoção de uma melhor comunicação e melhoria institucional das organizações (Compatibilização de informações sobre o Cerrado entre o SFB (Inventário Florestal), INPE (Prodes), EMBRAPA (Terracass), SENAR, MAPA e MMA)	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 1 BR-GZ-76266-CS-CAPA / Contratação de pessoa jurídica para elaboração e disponibilização na plataforma Saberes da Floresta de 10 cursos com temática relativa ao aces do projeto	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 1 BR-GZ-76237-CS-CAPA / Consultoria pessoa jurídica (OS) para mobilização e apoio à instalação e fortalecimento de Comitês de Bacia Hidrográfica	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 2 BR-GZ-76243-CS-CAPA / Contratação de Pessoa Jurídica (OS) para instalar viveiros permanentes e temporários, casa de sementes, produção e comercialização de sementes e mudas.	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 2 BR-GZ-76249-CS-CAPA / Contratação de pessoa jurídica para desenvolver metodologia de monitoramento de áreas restauradas (fortalecer a oferta de serviços de monitoramento) e aplicação por dois ciclos de monitoramento (T.0, T.1 e T.2).	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11

SRB 1 BR-GIZ-76274-CS-CAPA / CI para a elaboração de método, treinamento e apoio à execução da análise técnica sobre o CAR e PRAs na área de abrangência do projeto no SICAR e elaboração de materiais específicos da área de abrangência do Projeto.	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19					2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
SRB 1 BR-GIZ-76280-CS-CAPA / CI pra a sistematização de informações sobre a área selecionada, com a definição da área de abrangência do projeto, considerando passivos florestais em APP, RL, áreas passíveis de restauração e análise multicritérios.	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19					2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
SRB 2 BR-GIZ-76288-CS-CAPA / Consultoria individual para a definição da estrutura e escopo do plano de ação nas 10 bacias selecionadas.	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19					2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
SRB 2 BR-GIZ-76244-CS-CAPA / CI para apoiar os treinamentos para funcionários públicos em legislação ambiental, especialmente Código Florestal e as relativas ao CAR, PRA e licenciamento ambiental, bem como sobre as etapas e procedimentos para realização de CAR e PRA	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19					2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
INPE 1 BR-GIZ-76253-CS-CAPA / Contratação de 04 (quatro) consultorias individuais - Serviços de Geoprocessamento (mapeamento orbital)	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19					2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
INPE 1 BR-GIZ-76241-CS-CAPA / Contratação de Consultor individual - Assistente Geoprocessamento (análise da paisagem)	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19					2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
INPE 1 BR-GIZ-76289-CS-CAPA / Contratação de Consultor individual - Serviços de Geoprocessamento (análise da paisagem)	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19					2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
INPE 3 BR-GIZ-76278-CS-CAPA / Contratação de Consultoria pessoa jurídica para a difusão e comunicação dos resultados do projeto em eventos e reuniões técnicas, acadêmicas e políticas	/	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19					2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
GIZ 3 BR-GIZ-76242-CS-CAPA / Consultoria individual para elaborar Relatório Final de Revisão de Meio Termo	/	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19					2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
GIZ 3 BR-GIZ-76246-CS-CAPA / Consultorias para Suporte Administrativo e de Aquisições ao Projeto (equipe base GIZ)	/	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19					2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
GIZ 3 BR-GIZ-76247-CS-CAPA / Consultorias para Suporte Técnico ao Projeto (equipe base GIZ)	/	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-15	2019-02-05	2019-03-21					2019-04-18	2019-05-18	2019-06-22	2019-07-13	2020-07-12						
GIZ 3 BR-GIZ-76203-CS-CAPA / Elaboração do Plano de comunicação do projeto - comunicação geral do Projeto	/	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19					2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
GIZ BR-GIZ-109973-CS-CG2 / Contratação de Consultoria pessoa jurídica para a difusão e comunicação dos resultados do projeto em eventos e reuniões nacionais ou internacionais técnicas, acadêmicas e políticas	TF / ABS32	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-12-02	2019-12-23	2020-02-05							2020-03-06	2020-04-10	2020-10-07						
SRB BR-GIZ-201637-CS-INDV / Contratação de consultoria pessoa jurídica para mapeamento da cobertura do uso do solo, hidrografia, relevo e serviços administrativos das Bacias Hidrográficas, nos estados do Tocantins, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	25.525.40	Assinado	2020-11-04	2021-06-18	2020-11-25							2021-02-07	2021-09-17	2021-03-14	2021-10-01	2021-09-10				
SRB BR-GIZ-23586-CS-COS / Contratação de empresa para realização de retificação (ou ajustamento de notificações) dos imóveis rurais já cadastrados na Base do SICAR, bem como a inscrição de imóveis rurais que ainda não possuem o Cadastro Ambiental Rural (CAR)	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	169.149.12	Assinado	2021-03-14	2021-03-17	2021-04-04							2021-06-15	2021-06-24	2021-07-15	2021-08-03	2021-08-19	2021-08-18	2021-09-23	2021-09-01	2022-09-23

INPE BR-GIZ-105366-CS-CAPA / Contratação de 01 (uma) consultoria individual - Especialista em Geoprocessamento Pleno I (mapeamento orbital) - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	107,970.17	Assinado	2019-04-30	2019-03-06	2019-06-18	2019-06-09	2019-07-09	2019-06-09	2019-08-13	2019-06-24	2020-02-09	
INPE BR-GIZ-105367-CS-CAPA / Contratação de 01 (uma) consultoria individual - Especialista em Geoprocessamento Pleno I (mapeamento orbital) - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	107,970.17	Rescindido	2019-04-22	2019-04-10	2019-06-10	2019-05-14	2019-07-01	2019-06-02	2019-08-05	2019-06-24	2020-02-01	
INPE BR-GIZ-105369-CS-CAPA / Contratação de 01 (uma) consultoria individual - Assistente em Geoprocessamento Júnior (mapeamento orbital) - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	62,476.22	Assinado	2019-04-22	2019-04-10	2019-06-10	2019-05-14	2019-07-01	2019-06-09	2019-08-05	2019-06-24	2020-02-01	
EMBRAPA BR-GIZ-109805-CS-INDV / Contratação de Consultoria Individual para sistematização de informações sobre recuperação de vegetação nativa - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto	TF / ABS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	15,617.86	Concluído	2019-06-03	2019-04-22	2019-07-22	2019-07-29	2019-08-12	2019-05-02	2019-09-16	2019-05-06	2020-03-14	2019-11-26
EMBRAPA BR-GIZ-109831-CS-INDV / Contratação de Consultoria Individual para sistematização de informações sobre ILPF, BPA e recuperação de áreas produtivas degradadas - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto	TF / ABS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	15,710.01	Concluído	2019-05-20	2019-05-08	2019-07-08	2019-06-28	2019-07-29	2019-09-03	2019-09-02	2019-07-05	2020-02-29	2020-09-15
SFB BR-GIZ-109844-CS-INDV / Contratação de Consultoria Individual para elaborar diagnóstico e caracterização por assentamento remoto das 53 bacias hidrográficas e o DF do Projeto FIP/Paisagem.Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o BM	TF / ABS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	6,161.37	Concluído	2019-08-05	2019-04-25	2019-09-23	2019-05-02	2019-10-14	2019-05-06	2019-11-18	2019-05-06	2020-05-16	2020-01-01
SFB BR-GIZ-109845-CS-INDV / Contratação de Consultoria Individual para elaborar diagnóstico socio econômico ambiental das 53 bacias hidrográficas e o DF do Projeto FIP/Paisagem. - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial	TF / ABS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	6,198.71	Concluído	2019-08-05	2019-04-11	2019-09-23	2019-07-05	2019-10-14	2019-05-02	2019-11-18	2019-05-02	2020-05-16	2020-01-01
INPE BR-GIZ-109862-CS-INDV / Contratação de Consultor individual - Assistente Geoprocessamento Júnior (análise da paisagem) - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	68,160.53	Assinado	2019-08-05	2020-09-28	2019-09-23	2020-11-27	2019-10-14	2020-12-02	2019-11-18	2021-01-18	2020-05-16	
GIZ BR-GIZ-109979-CS-INDV / Consultorias para Suporte Administrativo e de Aquisição ao Projeto (equipe base GIZ) - Consultoria Individual. Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	149,828.12	Assinado	2019-04-10	2018-09-14	2019-05-29	2019-02-18	2019-06-19	2019-01-18	2019-07-24	2019-01-21	2020-01-20	
GIZ BR-GIZ-109980-CS-INDV / Consultorias para Suporte Técnico ao Projeto (equipe base GIZ) - Consultoria Individual. Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	67,462.18	Assinado	2019-11-04	2020-07-23	2019-12-23	2020-09-17	2020-01-13	2020-09-17	2020-02-17	2020-10-13	2020-08-15	
GIZ BR-GIZ-109986-CS-INDV / Elaboração do Plano de comunicação do projeto - comunicação geral do Projeto	TF / ABS32	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-08-05		2019-09-23		2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16	

SFB BR-GZ-10990-CS-INDV / Cont de Cons de Pessoa Física para analisar as inform cartográficas de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado do Maranhão (sub lote 1, 2 e 3) para subsídio da qualificação da cobertura do uso do solo	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	15.295.68	Assinado	2019-04-22	2019-05-19	2019-06-10	2019-05-15	2019-07-01	2019-06-06	2019-08-05	2019-05-23	2020-02-01	
SFB BR-GZ-10991-CS-INDV / Cont de Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações cartográficas de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado do Minas Gerais (sub-lote 1,2 e 3) para subsídio da qualificação da cob do sol	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	4.592.07	Concluído	2019-04-15	2019-05-03	2019-06-01	2019-05-15	2019-06-24	2019-05-15	2019-07-29	2019-05-22	2020-01-25	2020-06-08
SFB BR-GZ-10992-CS-INDV / Cont de Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações cartográficas de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado do Minas Gerais (sub-lote 4,5 e 6) para subsídio da qualificação da cob do sol	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	3.365.43	Concluído	2019-04-22	2019-05-02	2019-06-10	2019-05-15	2019-07-01	2019-05-20	2019-08-05	2019-05-20	2020-02-01	2020-06-08
SFB BR-GZ-10993-CS-INDV / Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações documentais de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado do Maranhão (sub lote 1, 2 e 3) para subsídio da qualificação da cobertura do uso do solo	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	14.413.97	Assinado	2019-04-22	2019-04-25	2019-06-10	2019-05-15	2019-07-01	2019-05-16	2019-08-05	2019-05-16	2020-02-01	
SFB BR-GZ-10996-CS-INDV / Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações documentais de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado de Minas Gerais (sub lote 1 e 2) para subsídio da qualificação da cobertura do uso do sol	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	4.751.27	Concluído	2019-04-22	2019-04-25	2019-06-10	2019-05-10	2019-07-01	2019-05-15	2019-08-05	2019-05-20	2020-02-01	2020-06-08
SFB BR-GZ-10997-CS-INDV / Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações documentais de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado de Minas Gerais (sub lote 3 e 4) para subsídio da qualificação da cobertura do uso do sol	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	4.003.88	Concluído	2019-04-22	2019-04-25	2019-06-10	2019-05-10	2019-07-01	2019-05-20	2019-08-05	2019-05-20	2020-02-01	2020-06-08
SFB BR-GZ-10998-CS-INDV / Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações documentais de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado de Minas Gerais (sub lote 5 e 6) para subsídio da qualificação da cobertura do uso do sol	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	4.009.84	Concluído	2019-04-22	2019-04-22	2019-06-10	2019-05-15	2019-07-01	2019-05-20	2019-08-05	2019-05-30	2020-02-01	2020-06-02
SFB BR-GZ-112004-CS-INDV / Cont de Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações cartográficas de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado do Minas Gerais (sub-lote 6) para subsídio da qualificação da cob do sol	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	2.024.44	Concluído	2019-05-29	2019-05-02	2019-07-17	2019-05-09	2019-08-07	2019-05-14	2019-09-11	2019-05-19	2020-03-09	2020-06-08
EMBRAPA CERRADO BR-GZ-150287-CS-INDV / Contratação de assessor técnico para monitoramento nas áreas de referência do Projeto Paisagens Rurais - Gestão Integrada da Paisagem, na Empresa Cerrado e em outras Unidades de Referência Tecnológica definidas.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	50.523.58	Assinado	2019-12-16	2020-02-18	2020-02-03	2020-02-19	2020-02-24	2020-02-20	2020-03-30	2020-03-03	2020-09-26	
SFB BR-GZ-152976-CS-INDV / Contratação de Assessoria Técnica para apoio à implementação da Regularização Ambiental nas bacias prioritárias do projeto Paisagens Rurais	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	54.122.00	Assinado	2020-01-12	2020-01-08	2020-03-01	2020-02-21	2020-03-22	2020-02-21	2020-04-26	2020-03-02	2020-10-23	
SFB BR-GZ-160378-CS-INDV / Elabora o Plano de Continuidade de Negócio do CAR, suas integrações e o SICAR.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-21	2020-02-20	2020-04-10		2020-05-01		2020-06-05		2020-12-02	

SFB BR-GZ-160383-CS-INDV / Contratar consultor para revisar a topologia, configuração e desenho da rede de dados atual do SICAR, com o objetivo de ampliar, agilizar e maximizar o tráfego de dados internamente dentro da rede dados dos servidores.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-21	2020-02-20	2020-04-10		2020-05-01	2020-06-05	2020-12-02			
SFB BR-GZ-160389-CS-INDV / Contratar consultor para redesenhar a arquitetura do ambiente de hardware de servidores para o CAR	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-21	2020-02-20	2020-04-10		2020-05-01	2020-06-05	2020-12-02			
SFB BR-GZ-164470-CS-INDV / Consultoria para redesenhar todo ambiente de TI que sustenta todos os componentes do SICAR através do Projeto Paisagens Rurais (PP/Paisagem).	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	17.130.78	Concluído	2020-03-15	2020-03-26	2020-05-03	2020-05-27	2020-05-24	2020-06-12	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25	2021-01-31
EMBRAPA BR-GZ-166991-CS-INDV / Contratação de Consultoria CLT para organizar e elaborar conteúdo técnico para cursos de capacitação de multiplicadores sobre recuperação de áreas com vegetação nativa degradada em paisagem rural no Bioma Cerrado	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	59.650.48	Assinado	2020-03-31	2020-03-30	2020-05-19	2020-05-14	2020-06-09	2020-05-18	2020-07-14	2020-06-01	2021-01-10	
BR-GZ-179870-CS-INDV SFB / Contratação de Assessoria Técnica para apoio à implementação do Plano de Comunicação do projeto Paisagens Rurais	TF / ABS32	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	44.613.36	Assinado	2020-06-14	2020-06-24	2020-08-02	2020-09-10	2020-08-23	2020-10-02	2020-09-27	2020-10-20	2021-03-26	
SFB BR-GZ-181728-CS-INDV / Consultoria para realizar a organização e compilação das ações realizadas, resultados alcançados e impactos observados na implementação do Plano ABC que podem ser estratégicos para o Projeto Paisagens Rurais (PP/Paisagem).	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	21.463.72	Assinado	2020-06-28	2020-11-20	2020-08-16	2021-01-05	2020-09-06	2021-01-11	2020-10-11	2021-01-21	2021-04-09	
SFB BR-GZ-182522-CS-INDV / Consultor 04 - Realizar o levantamento, análise e compilação dos resultados de execução de metas, das experiências, perspectivas e compromissos em nível estadual no âmbito do Plano ABC executadas pelos Grupos Gestores Estaduais na região Nordeste	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	19.883.06	Assinado	2020-06-30	2020-07-08	2020-08-18	2020-09-15	2020-09-08	2020-10-02	2020-10-13	2020-10-13	2021-04-11	
SFB BR-GZ-183115-CS-INDV / Consultor 02 - Organizar e compilar as propostas para o desenvolvimento e implementação do Plano ABC 2020-2030	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	20.472.81	Assinado	2020-07-12	2020-12-08	2020-08-30	2021-01-29	2020-09-20	2021-02-04	2020-10-25	2021-02-15	2021-04-23	
SFB BR-GZ-183116-CS-INDV / Consultor 03 - Realizar o levantamento, análise e compilação das experiências, perspectivas e compromissos de instituições públicas e privadas parceiras na implementação do Plano ABC	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	15.836.01	Concluído	2020-07-12	2020-07-16	2020-08-30	2020-09-15	2020-09-20	2020-09-17	2020-10-25	2020-10-01	2021-04-23	2021-09-10
SFB BR-GZ-183117-CS-INDV / Consultor 05 - Realizar o levantamento, análise e compilação dos resultados de execução de metas, das experiências, perspectivas e compromissos em nível estadual no âmbito do Plano ABC executadas pelos Grupos Gestores Estaduais nas regiões Norte e Cent	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	20.270.09	Concluído	2020-07-12	2020-07-08	2020-08-30	2020-09-17	2020-09-20	2020-09-21	2020-10-25	2020-10-09	2021-04-23	2021-09-10
SFB BR-GZ-183119-CS-INDV / Consultor 06 - Realizar o levantamento, análise e compilação dos resultados de execução de metas, das experiências, perspectivas e compromissos em nível estadual no âmbito do ABC executadas pelos Grupos Gestores Estaduais nas regiões Sul e Sudeste	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	14.589.57	Assinado	2020-07-12	2021-02-08	2020-08-30	2021-04-06	2020-09-20	2021-04-06	2020-10-25	2021-04-08	2021-04-23	
EMBRAPA BR-GZ-183568-CS-INDV / Contratação de Consultoria Pevco Física para elaborar o logotipo do Projeto Paisagens Rurais projeto Paisagens Rurais	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-07-10	2020-07-10	2020-08-28		2020-09-18	2020-10-23		2021-04-21		

SFB BR-GZ-18435-CS-INDV / Técnico 3 - Contratação de Assessoria Técnica para apoio na compilação de dados do C&E em soluções de geoprocessamento / sensoramento remoto no âmbito do projeto Paisagens Rurais	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	67.462.18	Assinado	2020-07-17	2020-07-22	2020-09-04	2020-10-02	2020-09-25	2020-10-02	2020-10-30	2020-10-20	2021-04-28
SFB BR-GZ-18442-CS-INDV / Contratação de Assessoria Técnica para apoio ao desenvolvimento de soluções para Regularização Ambiental	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	72.080.70	Assinado	2020-07-17	2020-07-22	2020-09-04	2020-09-14	2020-09-25	2020-09-14	2020-10-30	2020-10-01	2021-04-28
INPE BR-GZ-137983-CS-INDV / Assistente Administrativo para apoiar as atividades relacionadas ao mapeamento do projeto	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-10-18		2019-12-06		2019-12-27		2020-01-31		2020-07-29
INPE BR-GZ-109857-CS-INDV / Contratação de consultoria individual - Serviços de Geoprocessamento (mapeamento orbital) - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-08-05		2019-09-23		2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16
INPE BR-GZ-109854-CS-INDV / Contratação de consultoria individual - Serviços de Geoprocessamento (mapeamento orbital)	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-08-05		2019-09-23		2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16
INPE BR-GZ-109859-CS-INDV / Contratação de consultoria individual - Serviços de Geoprocessamento (mapeamento orbital) - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-08-05		2019-09-23		2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16
INPE BR-GZ-109950-CS-INDV / Contratação de Consultor individual - Serviços de Geoprocessamento (análise da paisagem) - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-09-02		2019-10-21		2019-11-11		2019-12-16		2020-06-13
INPE BR-GZ-109860-CS-INDV / Contratação de consultoria individual - Serviços de Geoprocessamento (mapeamento orbital) - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-08-05		2019-09-23		2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16
INPE BR-GZ-196031-CS-INDV / Contratação de 01 (uma) consultoria individual - Assistente em Geoprocessamento Júnior (mapeamento orbital) - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	36.584.88	Assinado	2020-09-28	2020-09-30	2020-11-16	2021-01-06	2020-12-07	2021-01-06	2021-01-11	2021-01-25	2021-07-10
INPE EMBR BR-GZ-198052-CS-INDV / Assessor (a) Técnico (a) / Analista Júnior (a) de geoprocessamento para atividades de mapeamento do projeto FIP Paisagem - "MAPEAMENTO TERRACLASS"	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	36.584.88	Assinado	2020-10-13	2020-10-07	2020-12-01	2020-11-23	2020-12-22	2020-11-23	2021-01-26	2021-01-18	2021-07-25
INPE EMBR BR-GZ-198053-CS-INDV / Assessor (a) Técnico (a) / Analista Júnior (a) de sistemas para atividades de apoio ao mapeamento do projeto FIP Paisagem - "MAPEAMENTO TERRACLASS".	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-10-13	2021-02-24	2020-12-01		2020-12-22		2021-01-26		2021-07-25
INPE BR-GZ-213289-CS-INDV / Contratação de 01 (uma) consultoria individual - Especialista em Geoprocessamento Pleno (mapeamento orbital) - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	61.213.89	Assinado	2021-01-25	2021-01-12	2021-03-15	2021-03-01	2021-04-05	2021-03-03	2021-05-10	2021-04-05	2021-11-06

SFB BR-GZ-228499-CS-INDV / Contratação de Assessoria Técnico(a) para análise de CAR e desenvolvimento de soluções de geoprocessamento / sensoramento remoto - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	66.898.04	Assinado	2021-04-12	2021-04-13	2021-05-31	2021-06-22	2021-06-21	2021-06-22	2021-07-26	2021-07-05	2022-01-22
SFB BR-GZ-228500-CS-INDV / Contratação de Assessoria Técnico(a) para análise de documentação de imóveis rurais inscritos e retificados no CAR - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	40.884.49	Assinado	2021-04-12	2021-04-13	2021-05-31	2021-06-11	2021-06-21	2021-06-17	2021-07-26	2021-07-05	2022-01-22
GIZ 3.2 BR-GZ-238979-CS-INDV / Contratação de consultor individual para elaborar o Relatório de Avaliação para a Revisão de Meio Termo do Projeto FIP Paisagens Rurais	TF / ABS32	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	17.699.17	Assinado	2021-06-14	2021-06-24	2021-08-02	2021-07-16	2021-08-23	2021-07-21	2021-09-27	2021-08-09	2022-03-26
SFB BR-GZ-161952-CS-INDV / Retificação dos CARs de imóveis rurais contemplados pelo Projeto	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-10-04		2020-11-22		2020-12-13		2021-01-17		2021-07-16
SFB BR-GZ-161969-CS-INDV / Contratação de consultor individual para realizar oficinas participativas de elaboração e pactuação do plano, para o lançamento e a difusão do plano de ação de cada uma das bacias e mobilização dos Comitês de Bacias	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-06-01		2020-07-20		2020-08-10		2020-09-14		2021-03-13
SFB BR-GZ-161615-CS-INDV / Elaboração de conteúdo para 4 cursos com temática relativa às ações do projeto para disponibilização na plataforma Saberes da Floresta (RAD, ISA, RPD, CapCAR Mod. Análise Dinamizada).	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-10-04		2021-11-22		2021-12-13		2022-01-17		2022-07-16
SFB BR-GZ-161951-CS-INDV / Desenvolvimento de metodologia de monitoramento de áreas restauradas (fortalecer a oferta de serviços de monitoramento) e aplicação por dois ciclos de monitoramento (T.0, T.1 e T.2).	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-06-01		2020-07-20		2020-08-10		2020-09-14		2021-03-13
SFB BR-GZ-110007-CS-INDV / Consultoria Individual para Produção de material informativo para divulgação das ações do SFB incluindo o projeto FIP Paisagem - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-10-04		2021-11-22		2021-12-13		2022-01-17		2022-07-16
SFB BR-GZ-110005-CS-INDV / Consultoria Individual para Produção de vídeos informativos para divulgação do SFB, incluindo o projeto FIP Paisagem - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-10-04		2021-11-22		2021-12-13		2022-01-17		2022-07-16
SFB BR-GZ-161954-CS-INDV / Consultoria Individual para o levantamento, sistematização e divulgação de dados e informações (incluindo econômicos).	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-07-05		2020-08-23		2020-09-13		2020-10-18		2021-04-16
SFB BR-GZ-161618-CS-INDV / Apoio o fortalecimento de redes de sementes	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-05-03		2020-06-21		2020-07-12		2020-08-16		2021-02-12
SFB BR-GZ-161944-CS-INDV / Diagnóstico, mapeamento e elaboração de portfólio de divulgação da sistematização de experiências práticas de imóveis rurais públicos e privados quanto às atividades e empreendimentos de recuperação/recomposição de áreas degradadas, silvicultura, e solo	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-05-03		2020-06-21		2020-07-12		2020-08-16		2021-02-12
SFB BR-GZ-161936-CS-INDV / Monitoramento e avaliação das ações de regularização e recuperação ambiental	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-10-04		2021-11-22		2021-12-13		2022-01-17		2022-07-16

EMBRAPA BR-GIZ-161599-CS-INDV / Contratação de Consultoria Pessoa Física (analista) para coordenar e assistência técnica virtual no monitoramento de indicadores técnicos e socioeconômicos da recuperação das pastagens e de APP e de Reserva Legal das URTs e nas bacias hidrográficas.	TF / ABS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-07-30	2021-09-17	2021-10-08	2021-11-12	2022-05-11				
EMBRAPA BR-GIZ-161526-CS-INDV / Contratação consultor individual (Pessoa Física – analista) para realizar estudo prospectivo de análise socioeconômica da cadeia da restauração e reconposição da vegetação nativa em APP e ARL nas propriedades rurais e URTs do Distrito Federal e das bacias	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-10-04	2021-11-12	2021-11-22	2021-12-13	2022-01-17	2022-07-16			
EMBRAPA BR-GIZ-161529-CS-INDV / Contratação consultor individual (Pessoa Física – analista) para caracterização e análise da estrutura e da dinâmica das unidades de paisagem por meio de levantamento de campo, processamento e análise de fotografias digitais verticais e panorâmicas em pro	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-10-04	2021-11-12	2021-11-22	2021-12-13	2022-01-17	2022-07-16			
EMBRAPA BR-GIZ-161602-CS-INDV / Contratação de consultoria individual (Pessoa Física – analista) para coordenação do diagnóstico, implantação e monitoramento das atividades de restauração de vegetação nativa em APP e Reserva Legal em propriedades rurais e nas URTs do Distrito Federal e	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-10-04	2021-10-29	2021-11-22	2021-12-13	2022-01-17	2022-07-16			
EMBRAPA BR-GIZ-161542-CS-INDV / Contratação de analista (CLT) para realização do diagnóstico, implantação e monitoramento de indicadores técnicos e socioeconômicos de boas práticas e sistemas de produção agropecuária (recuperação das pastagens) nas propriedades rurais e URTs do DF e da	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-10-04	2021-10-29	2021-11-22	2021-12-13	2022-01-17	2022-07-16			
EMBRAPA BR-GIZ-108839-CS-INDV / Contratação de Consultoria individual na área de engenharia para elaboração de projeto básico e executivo para as reformas do auditório, salas de aulas, salas de vídeo e viveiro do EMBRAPA Cerratos – pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultor	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-04-29	2021-06-17	2021-07-08	2021-08-12	2022-02-08				
SFB BR-GIZ-242063-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para apoio no desenvolvimento e análise de documentos referentes a implementação e execução das ações do SFB no Projeto.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-10-04	2021-11-22	2021-12-13	2022-01-17	2022-07-16				
SFB BR-GIZ-242068-CS-INDV / Contratação de Assessor/a Técnico/a Sênior para fortalecimento da agenda de regularização ambiental e articulação institucional junto a parceiros estratégicos do Projeto FIP Paisagens Rurais	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-08-24	2021-08-30	2021-10-12	2021-11-02	2021-12-07	2022-06-05			
INPE BR-GIZ-254480-CS-INDV / Contratação de 01 (uma) consultoria individual – Especialista em Geoprocessamento Pleno I (mapeamento orbital) – pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	47.126.13	Assinado	2021-09-21	2021-10-01	2021-11-09	2021-09-20	2021-11-30	2021-09-21	2022-01-04	2021-10-13	2022-07-03
GIZ BR-GIZ-109975-CS-INDV / Consultoria Individual para elaborar Relatório Final de Revisão de Meio Termo	TF / ABS32	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2022-01-03	2022-02-21	2022-03-14	2022-04-18	2022-10-15				
EMBRAPA BR-GIZ-109803-CS-INDV / Contratação de analista (CLT) para o processamento e sistematização da informação tecnológica para a caracterização da estrutura e da dinâmica das unidades de paisagem com intervenções técnicas de boas práticas e sistemas de produção agropecuária (recupe	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-10-04	2021-11-22	2021-12-13	2022-01-17	2022-07-16				
INPE BR-GIZ-264686-CS-INDV / Analista Pleno/a de geoprocessamento para atividades de mapeamento	TF / ABS32	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-11-28	2022-01-16	2022-02-06	2022-03-13	2022-09-09				