

BENIN PROJET e-AGRICULTURE

PLAN DE PASSATION DE MARCHES 2017

I. Généralités

1. Information sur le Projet :

Pays: **BENIN**

Project: **e-Agriculture**

PPF No : _____

Agence chargée de la mise en œuvre du projet : **Unité de Gestion du Projet (UGP)**

2. Date d'approbation du plan de passation de marchés par la Banque :

.....

**Période couverte par ce plan de passation de marchés :
2018**

Octobre à Décembre

II. Travaux, Fournitures et services « non « consultants »

1. **Seuil de revue a priori** : Les dossiers suivants de passation des marchés sont sujets à la revue a priori de la Banque tels que précisés dans l'annexe 1 des directives de passation des marchés :

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Seuil de méthode de passation de marchés (en USD)	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux			
	Appel d'offres ouvert à	≥ 10,000,000	≥ 10,000,000

	l'échelle Internationale		
	Appel d'offres national	$200,000 < C < 10,000,000$	Aucun
	Demande de Cotation	$\leq 200,000$	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	$\geq 10,000,000$
2. Fournitures et services « non consultants »	Appel d'offres ouvert à l'échelle Internationale	$\geq 1,000,000$	$\geq 2,000,000$
	Appel d'offres national	$100,000 < C < 1,000,000$	Aucun
	Demande de Cotation	$\leq 100,000$	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	$\geq 2,000,000$

2. **Reference à un manuel d'opération** : Not applicable

3. **Autre arrangement spécial en passation de marchés** : Ceci inclut la passation de marchés sur les financements rétroactifs Passation de marchés avec méthodes et date prévisionnelle

Ref No.	Contrat (Description)	Coût estimative (US\$)	Méthode de passation de marchés	Préqualification (Oui/Non)	Préférence Domestique (Oui/Non)	Revue par l'IDA (Oui/Non)	Date probable d'ouverture des offres
1	Fourniture de Logiciels de Gestion financière et formation sur le logiciel	25,000	DC	Non	Non	Non	Octobre 2017
2	Fourniture de matériels informatiques et accessoires	5,000	DC	Non	Non	Non	Octobre 2017

3	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau	100,000	DC	Non	Non	Non	Octobre 2017
4	Fourniture de véhicules 4x4	60,000	DC	Non	Non	Non	Octobre 2017
	TOTAL	190 000					

III. Sélection de Consultants

1. **Seuil de revue a priori** : Les dossiers suivants de passation des marchés sont sujets à la revue a priori de la Banque tels que précisés dans l'annexe I des directives de passation de marchés :

	Méthode de sélection	Seuil de méthode de passation de marchés (en USD)	Contrats soumis à l'examen préalable de l'IDA
1. Liste restreinte nationale pour la sélection de consultants (firmes/cabinets d'experts/)	SFQC, SFQ, SMC, autres services de consultants	< 100,000	Aucun
	SFQC, SFQ, SMC, autres services d'ingénierie et de supervision des constructions	≤ 200,000	Aucun
2. Liste restreinte internationale pour la sélection de consultants (firmes/cabine	SFQC, SFQ, SMC, QC, autres services de consultants	≥ 100,000	≥ 1,000,000
	SFQC, SFQ, SMC, QC, autres services d'ingénierie et de supervision des constructions	> 200,000	≥ 1,000,000

ts d'experts/)			
3. Sélection de consultants individuels	CI	Tous montants	≥ 300,000
4. Entente directe	---	Tous montants	≥ 1,000,000 pour les firmes et ≥ 300,000 pour les consultants individuels
5. Formation, ateliers, voyages d'études	Sur la base du Plan de Travail et de Budget Annuel approuvé (PTBA)	Tous montants	---

2. Liste restreinte constituée entièrement de consultants nationaux : La liste restreinte de services de consultants dont le coût estimatif est de moins de \$100,000 ou équivalent par contrat peut comprendre que des consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des directives sur les services de consultants.

3. Autre arrangement spécial : Non applicable

4. Services de consultants avec les méthodes de sélection et l'échéance

(SFQC -Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût ; SFQ -Sélection Fondée sur la Qualité ; SMC -Sélection au Moindre Coût ; CQ -Qualifications de Consultant ; CI- Consultant Individuel)

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue par la Banque (Oui / Non)	Date de soumission de proposition
1.	Services de Consultant pour le recrutement du personnel de l'Unité de Coordination du Projet	20 000	QC	Non	Octobre 2017
2.	Services de Consultant pour l'élaboration du Manuel de Procédures adm, fin. et comptable	40,000	QC	Non	Octobre2017
3.	Services de Consultant pour l'élaboration du document d'exécution du Projet	40,000	CI	Non	Octobre 2017
4.	Services de Consultant pour la formation sur le logiciel de gestion financière	5 000	CI	Non	Novembre 2017
5.	Services de Consultant pour la réalisation de l'étude sur les services numériques agricoles	200 000	QC	Non	Novembre 2017
6.	Services de Consultant pour la réalisation de l'étude de confirmation des zones blanches à couvrir par le projet (Voice et Data)	100 000	QC	Non	Décembre 2017
7.	Services de Consultant pour la réalisation de l'état des lieux des interventions sur les filières agricoles : cartographie des interventions dans le secteur agricole	70 000	QC	Non	Décembre 2017
8.	Services de Consultant pour la réalisation de l'étude sur l'Open Innovation et le renforcement de l'écosystème numérique au Bénin	150 000	QC	Non	Décembre 2017

IV-	9.	Service de Consultant pour la réalisation de l'étude environnementale et sociale	180 000	QC	Non	Décembre 2017
	10.	Services de Consultant pour le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs du secteur	100 000	QC	Non	Décembre 2017
	11.	Services de Consultant pour la réalisation de l'étude sur le modèle Economique de PPP pour l'accroissement de l'accès en zone rurale	100 000	QC	Non	Décembre 2017
	12.	Service de consultant pour appui fiduciaire	6 000	ED	Non	Octobre 2017
		TOTAL	1 011 000			

Ateliers et Formations

Réf N°	Description	Coût estimatif (US\$)	Revue par la Banque (Oui / Non)	Date de soumission des termes de références	Observations
1.	Atelier de validation du manuel de procédure	10 000	Oui	Novembre 2017	
2.	Atelier de validation du manuel d'exécution	10 000	Oui	Novembre 2017	
3.	Voyage d'Etude sur les meilleures pratiques internationales en e-agriculture (Kenya et deux autres pays à identifier)	120 000	Oui	Décembre 2017	
4.	Formation des membres de l'Equipe Projet aux outils de gestion	50 000	Oui	Novembre 2017	
5.	Atelier de validation de l'étude sur les services numériques agricoles	10 000	Oui	Décembre 2017	

6.	Atelier de validation de l'étude de confirmation des zones blanches à couvrir par le projet (Voice et Data)	10 000	Oui	Décembre 2017	
7.	Atelier de validation de l'étude sur l'Etat des lieux des interventions sur les filières agricoles : cartographie des interventions dans le secteur agricole	10 000	Oui	Décembre 2017	
8.	Atelier de validation de l'étude sur l'Open Innovation et le renforcement de l'écosystème numérique au Bénin	10 000	Oui	Décembre 2017	
9.	Atelier de validation de l'étude Environnementale et sociale	10 000	Oui	Décembre 2017	
10.	Atelier de validation de l'étude sur le modèle économique de PPP pour l'accroissement de l'accès en zone rurale	10 000	Oui	Décembre 2017	
	TOTAL	<u>250 000</u>			

PROCUREMENT PLAN Benin : Digital Rural Transformation Project

General Information

Country: Benin Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-05
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-17
 Project ID: P162599 GPN Date: 2017-12-27
 Project Name: Digital Rural Transformation Project
 Loan / Credit No: / , IDA / V1370, IDA / 64530
 Executing Agency(ies) COORDINATION UNIT OF AGRICULTURAL DIVERSIFICATION'S SUPPORT PROGRAM

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BJ-UCP / PADA-165769-CW-RFQ / Travaux d'aménagement du bâtiment devant servir de siège du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				42,000.00	0.00	En cours d'exécution								2020-04-04	2020-05-28							2020-05-30	2020-11-26

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BJ-UCP / PADA-43641-CO-RFQ / Fourniture de Logiciels de Gestion financière et formation sur le logiciel	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	27,681.24	En cours d'exécution							2018-02-20	2020-04-23									2018-03-27	2018-04-26	
BJ-UCP / PADA-43643-CO-RFQ / Fourniture de matériels informatiques et accessoires	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-02-20	2020-04-24									2018-03-27	2018-04-26	
BJ-UCP / PADA-43645-CO-RFQ / Fourniture de mobiliers et matériels de bureau	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-02-20	2020-04-08									2018-03-27	2018-04-26	
BJ-UCP / PADA-43648-CO-RFQ / Fourniture de véhicules 4x4	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-02-20										2018-03-27	2018-06-25	
BJ-UCP / PADA-159148-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	En cours d'exécution							2020-02-26	2020-07-20									2020-04-22	2020-10-19	
BJ-UCP / PADA-159999-CO-RFQ / Fourniture et installation des équipements réseaux pour le siège du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,000.00	98,190.26	Achévé							2020-02-29	2021-01-04								2020-04-25	2021-03-09	2020-10-22	2021-09-08
BJ-UCP / PADA-190109-CO-RFQ / Fourniture et installation de climatiseurs pour l'espace paysager de l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-09-05										2020-10-31	2021-04-29	
BJ-UCP / PADA-190200-CO-RFQ / Fourniture et installation d'un groupe électrogène 10 KVA pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	62,349.02	Achévé							2020-09-12	2021-01-10								2020-11-07	2021-07-06	2021-05-06	2021-10-11
BJ-UCP / PADA-190209-CO-RFQ / Acquisition de divers équipements au profit des Centres Technologiques de Zone dans le cadre du développement d'un écosystème numérique pour l'agriculture et le tourisme	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-12-07										2021-02-01	2021-07-31	
BJ-UCP / PADA-195417-CO-UN / Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 au profit de l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			125,000.00	103,022.12	Achévé							2020-10-05	2020-11-18	2020-10-10	2020-11-10						2020-11-14	2021-03-11	2021-05-13	2021-04-07
BJ-UCP / PADA-213071-CO-RFB / Acquisition d'équipements pour la construction du deuxième point d'échange internet à Parakou	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		130,000.00	0.00	En cours d'exécution							2021-05-18	2021-10-11	2021-05-23		2021-07-04		2021-08-03			2021-09-07		2022-03-06	
BJ-UCP / PADA-213077-CO-RFQ / Acquisition d'équipements (smartphones et autres) pour faciliter la communication avec les communautés de base et les comités de gestion des plaines	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-05-09									2021-07-04	2021-12-31		
BJ-UCP / PADA-213078-CW-RFB / Fournitures et installation d'équipement pour la réalisation de la connectivité des universités et autres établissements d'enseignement	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,689,455.00	0.00	En attente d'exécution							2021-07-12	2021-07-17		2021-08-28		2021-09-27				2021-11-01	2022-04-30		

BJ-UCP / PADA-213076-CS-CQS / Sélection d'ONG d'appui pour la sensibilisation des populations dans le cadre de la mise en oeuvre du mécanisme de gestion des plaintes	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,500.00	17,499.37	Signé	2021-04-22	2021-05-13	2021-05-13	2021-06-21	2021-06-26	2021-04-06							2021-07-26	2021-09-30	2021-08-30	2021-09-30	2022-02-26
BJ-UCP / PADA-213079-CS-QCBS / Contrôle et suivi des travaux de connectivité des universités et autres établissements d'enseignement	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-19		2021-06-09		2021-07-23		2021-08-20	2021-09-19					2021-10-24		2021-11-28		2022-05-27
BJ-UCP / PADA-213082-CS-CQS / Mission de contrôle et de suivi des travaux de réalisation des infrastructures numériques dans les administrations locales	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-22		2021-04-12										2021-06-25		2021-07-30		2022-01-26
BJ-UCP / PADA-213084-CS-CQS / Contrôle des travaux de construction du réseau métropolitain de Parakou	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	125,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-29	2021-04-21	2021-04-19										2021-07-02		2021-08-06		2022-02-02
BJ-UCP / PADA-213088-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des acteurs des chaînes de valeur agricole (y compris éducation financière inclusive)	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-23		2021-04-13										2021-06-26		2021-07-31		2022-01-27
BJ-UCP / PADA-213089-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un modèle économique et la mise en place d'application numérique et conseil agricole pour l'accès à l'information des producteurs sur les filières ciblées du projet	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01		2021-04-22										2021-07-05		2021-08-09		2022-02-05
BJ-UCP / PADA-213090-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un modèle économique et la mise en place d'une plate forme de gestion et de suivi des exploitations agricoles intégrant les données géolocalisées pour apprécier l'évolution des agriculteurs enregistrés	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-01	2021-05-07	2021-04-22	2021-06-21	2021-06-05	2022-01-14		2021-07-03	2022-01-14	2021-08-02	2022-01-14	2021-09-06	2022-01-14	2022-01-14	2021-10-11		2022-10-11
BJ-UCP / PADA-213091-CS-CQS / Renforcement de la plate forme numérique de gestion du matériel et équipement agricole au profit des producteurs des filières ciblées du PYN2K	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	280,000.00	229,677.55	Signé	2021-04-05	2021-05-07	2021-04-26	2021-06-21	2021-06-09	2021-12-13							2021-07-09	2022-01-18	2021-08-13	2021-12-15	2022-02-09
BJ-UCP / PADA-213092-CS-CQS / Elaboration de la stratégie de conduite de changement pour l'adoption des outils numériques pour la mise en oeuvre du Conseil Agricole	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-05	2022-02-11	2021-04-26										2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09
BJ-UCP / PADA-213094-CS-QCBS / Création de modules de niveau basique de sécurité numérique pour les lycées agricoles, les établissements d'enseignement primaires et secondaires et le renforcement des cursus académiques spécialisés dans la sécurité numérique	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-12	2021-09-14	2021-05-03				2021-06-16		2021-07-14	2021-08-13			2021-09-17		2021-10-22		2022-10-22
BJ-UCP / PADA-224079-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le développement d'un écosystème de paiement numérique au profit des acteurs des chaînes de valeur prioritaires	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	224,559.00	Signé	2021-06-23	2021-05-14	2021-07-14	2021-06-21	2021-08-27	2021-09-16							2021-09-26	2022-01-16	2021-10-31	2021-12-17	2022-04-29
BJ-UCP / PADA-224083-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un modèle économique pour le Système d'Information des Marchés agricole	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-09	2021-12-22	2021-08-30										2021-11-12		2021-12-17		2022-06-15
BJ-UCP / PADA-224089-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la création de modules de niveau basique de sécurité numérique pour les lycées agricoles, les enseignements primaire et secondaire et les cursus académiques spécialisés dans la sécurité numérique	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-18		2021-09-08				2021-11-19	2021-12-19					2022-01-23		2022-02-27		2023-02-27
BJ-UCP / PADA-224453-CS-CQS / Mission de contrôle des travaux de réalisation de l'infrastructure numérique dans le parc de la Pensjari	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-31		2021-06-21			2021-08-04							2021-09-03		2021-10-08		2022-04-06

Bj-UCP / PADA-43740-CS-INDV / Service de Consultant pour l'élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale (CCES) la réalisation de l'étude	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-25	2017-10-02	2018-01-30	2018-01-02	2018-02-20	2018-07-17	2018-03-06	2018-04-05
Bj-UCP / PADA-43757-CS-INDV / Service de consultant pour l'élaboration du cadre de politique de réinstallation (CPR)	/		A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-25	2017-10-03	2018-01-30	2018-01-02	2018-02-13	2018-07-17	2018-02-27	2018-03-29
Bj-UCP / PADA-43771-CS-INDV / Service de consultant pour l'élaboration du manuel d'opération	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-25	2018-01-26	2018-01-30	2017-12-24	2018-02-14	2018-09-12	2018-02-28	2018-03-30
Bj-UCP / PADA-43772-CS-INDV / Service de consultant pour l'appui à la stratégie de passation des marchés PPSD	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-15		2018-01-20		2018-02-03		2018-02-17	2018-03-19
Bj-UCP / PADA-87330-CS-INDV / Etude de faisabilité de la composante	IDA / V1370	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Individuel	Limited		85,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-15	2018-10-10	2018-11-20	2019-01-18	2018-12-11	2019-04-02	2019-01-15	2019-07-14
Bj-UCP / PADA-99764-CS-CDS / sélection par Entente Directe d'un consultant individuel pour l'élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation CPR de la composante 3 du Projet e-Agriculture	IDA / V1370	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-15	2019-05-07	2019-02-25				2019-03-18	2019-03-28
Bj-UCP / PADA-99767-CS-CDS / sélection par Entente Directe d'un consultant individuel pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale CCES de la composante 3 du Projet e-Agriculture	IDA / V1370	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-15	2019-05-07	2019-02-25				2019-03-18	2019-03-28
Bj-UCP / PADA-109694-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la passation des marchés pour la préparation du projet e-Agriculture	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Individuel	Direct		17,500.00	0.00	Annulé	2019-04-15	2019-04-24	2019-04-25		2019-05-02		2019-05-16	2019-08-14
Bj-UCP / PADA-111854-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation de la cartographie des zones blanches et grises du Projet PITN2R	IDA / V1370	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Individuel	Limited		8,500.00	11,082.44	En cours d'exécution	2019-05-10	2019-04-30	2019-05-17	2019-04-08	2019-06-07	2019-05-03	2019-07-12	2019-08-11
Bj-UCP / PADA-113996-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la passation de marchés pour la préparation du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,500.00	18,021.68	En cours d'exécution	2019-05-12	2019-05-09	2019-05-22	2019-04-03			2019-07-26	2020-01-22
Bj-UCP / PADA-118367-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de procédures administrative, financière et comptable du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-11	2018-07-02	2019-06-16	2018-07-10	2019-07-07	2018-08-17	2019-08-11	2020-02-07
Bj-UCP / PADA-133530-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur de l'Unité de coordination du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-16	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30	2020-06-27
Bj-UCP / PADA-133531-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Entreprenariat et développement de l'écosystème numérique pour l'UCP du projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16		2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30	2020-06-27
Bj-UCP / PADA-133533-CS-INDV / recrutement d'un spécialiste en gestion financière de l'UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-27	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30	2020-06-27
Bj-UCP / PADA-133534-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation de marché de l'UCP du projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-18	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30	2020-06-27
Bj-UCP / PADA-133535-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructure et Usage Numérique de l'UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-10-01	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30	2020-06-27
Bj-UCP / PADA-133536-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Sauvegarde environnementale et Centre de l'UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-18	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30	2020-06-27
Bj-UCP / PADA-133538-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sui-évaluation pour l'UCP Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-16	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30	2020-06-27

BJ-UCP / PADA-133539-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-27	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
BJ-UCP / PADA-133540-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif du UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-16	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
BJ-UCP / PADA-133541-CS-INDV / Recrutement d'un Conducteur de Véhicule Administratif pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-16	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
BJ-UCP / PADA-134685-CS-CDS / Sélection d'un consultant Individuel, Expert en Système d'information pour l'élaboration d'un Arrêté pour l'organe de contrôle des prestataires de services de confiance dans le domaine du Numérique au Bénin	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-20	2019-09-23	2019-09-30				2019-12-04		2020-06-01
BJ-UCP / PADA-134688-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste du Développement Social et Genre pour l'UCP du projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2019-09-27		2019-11-15		2019-12-06		2020-01-10		2020-07-08
BJ-UCP / PADA-135415-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social et Genre pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-27	2019-09-24	2019-11-15		2019-12-06		2020-01-10		2020-07-08
BJ-UCP / PADA-140764-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Stratégique pour le Ministère du Numérique et de la Digitalisation.	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-28	2022-01-20	2019-12-16		2020-01-06		2020-02-10		2020-08-08
BJ-UCP / PADA-144074-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en inclusion financière, numérique et compétence pour l'UCP du Projet PITN2R.	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2019-11-11	2020-02-04	2019-12-30	2021-04-06	2020-01-20	2021-04-14	2020-02-24		2020-08-22
BJ-UCP / PADA-159141-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-14	2020-04-01	2020-04-03		2020-04-24		2020-05-29		2020-11-25
BJ-UCP / PADA-160000-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Individuel, Coordinateur Intérimaire du Projet PITN2R pour une durée de trois (03) mois	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-24	2020-02-26	2020-03-05				2020-05-09		2020-11-05
BJ-UCP / PADA-172644-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en développement agricole et rural pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-15	2020-05-19	2020-07-03	2021-03-30	2020-07-24		2020-08-28		2021-02-24
BJ-UCP / PADA-190011-CS-INDV / Réalisation d'une revue de la réglementation relative à la collecte, au traitement et au stockage des données du secteur de l'agriculture	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-12		2020-11-30		2020-12-21		2021-01-25		2021-07-24
BJ-UCP / PADA-190810-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des textes d'application du code du numérique en République du Bénin.	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		240,000.00	105,907.74	Signé	2020-10-05	2020-12-15	2020-10-15	2021-09-01			2020-12-19	2021-09-01	2021-06-17
BJ-UCP / PADA-222343-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés au profit du PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2021-04-06	2021-06-03		2021-06-24		2021-07-29		2022-01-25
BJ-UCP / PADA-222408-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de subvention du PITN2R	IDA / 64530	Access to markets	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-22	2021-06-24	2021-08-10	2021-12-28	2021-08-31		2021-10-05		2022-04-03
BJ-UCP / PADA-224095-CS-CDS / Réalisation d'une étude Open Data Readiness Assessment (ODRA) pour la République du Bénin	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	54,069.82	Signé	2021-04-13	2021-03-26	2021-04-23	2021-09-01			2021-06-27	2021-09-03	2021-12-24
BJ-UCP / PADA-260017-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE D'UN MANUEL DES OPERATIONS, DES MECANISMES DE FINANCEMENT BASES SUR LE MODELE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE (PPP) ET LA REDACTION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR ASSURER L'ACCES AUX RESEAUX DE COMMUNICATIONS	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	615,127.79	Signé	2021-11-18	2021-10-31	2021-11-28	2021-11-12			2022-02-01	2021-11-12	2022-07-31

BJ-UCP / PADA-274976-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de la PPSD du PITN2R	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-07		2022-03-12		2022-04-02		2022-05-07		2022-11-03
BJ-UCP / PADA-277345-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du CEGS du PITN2R	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-28		2022-04-02		2022-04-23		2022-05-28		2022-11-24
BJ-UCP / PADA-277414-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la rédaction du cahier de charges de la digital marketplace	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-21		2022-03-26		2022-04-16		2022-05-21		2022-11-17