

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID 19 - P173872

Project Implementation agency: Ministerio de Salud

Date of the Procurement Plan: 27 de Enero de 2021

Period covered by this Procurement Plan: Enero 2021 - Diciembre 2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN El Salvador : El Salvador COVID-19 Emergency Response Project

General Information
 Country: El Salvador Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-06-10
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-12-20
 Project ID: P173872 GPN Date: 2020-08-28
 Project Name: El Salvador COVID-19 Emergency Response Project
 Loan / Credit No: IBRD / 91000, IBRD / 92290
 Executing Agency(ies) Health Ministry

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
RECOVID-4-RFB-GO / Equipo, cristalería, insumos y mobiliario para Laboratorio de Biología Molecular	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				914,805.00	0.00	Cancelado						2021-03-22		2021-04-15					2021-05-31		2021-07-20		2021-08-19		2022-02-15

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
RECOVID-1-RFB-GO / Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de unidad de radiología e imágenes diagnósticas para el Hospital Nacional El Salvador.	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,131,425.00	0.00	En ejecución					2021-08-23	2021-12-15	2021-09-13	2021-12-20							2021-10-28		2021-11-27		2022-01-25		2022-07-24					
RECOVID-10-RFQ-GO / Equipos de seguridad ocupacional para personal elaborando en áreas de riesgo del Hospital El Salvador	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,400.00	0.00	Ejecución pendiente																		2021-11-28		2022-02-26						
RECOVID-5-RFQ-GO / Equipo y mobiliario clínico para Hospital El Salvador	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		62,625.00	0.00	Ejecución pendiente																			2022-01-26		2022-04-26					
RECOVID-6-RFQ-GO / Mobiliario para Hospital El Salvador	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		138,750.00	0.00	Ejecución pendiente																			2022-01-12		2022-04-12					
RECOVID-27-RFQ-GO / Insumos informáticos para funcionamiento de la UGP	IBRD / 91000	Component 2: Project Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,659.00	0.00	Ejecución pendiente																			2021-09-27		2021-10-12					
RECOVID-11-RFQ-GO / Equipo informático y mobiliario para ejecución del proyecto	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			2021-08-16		2021-11-19					
RECOVID-7-RFQ-GO / Equipos para el fortalecimiento de espacio de almacén para insumos y medicamentos dentro del Hospital El Salvador	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			2022-01-25		2022-05-29					
RECOVID-8-RFQ-GO / Equipos para el fortalecimiento de espacio de almacenamiento de desechos bioinfecciosos	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			2022-01-17		2022-07-03					
RECOVID-9-RFQ-GO / Mobiliario para las áreas de socialización y alimentación del personal	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			2021-11-04		2022-02-25					
RECOVID-3-RFB-GO / Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para la central de esterilización del Hospital Nacional El Salvador	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,442,500.00	0.00	En ejecución					2021-08-23	2021-12-15	2021-09-13	2021-12-20							2021-10-28		2021-11-27		2022-01-08		2022-07-07					
RECOVID-2-RFB-GO / Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de la sala de angiografía y quirófano general del Hospital Nacional El Salvador	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,535,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-08-23		2021-09-13									2021-10-28		2021-11-27		2022-01-25		2022-07-24				
RECOVID-32-DIR-GO / Adquisición de medicamentos (Tocilizumab)	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Adquisición directa	Direct			1,216,656.00	1,216,656.00	Finalizado																		2020-06-24	2020-06-24	2020-06-26	2020-06-26	2020-06-27	2020-06-27	2020-07-20	2020-07-20	
RECOVID-33-DIR-GO / Adquisición de oxígeno medicinal líquido para el Hospital Nacional El Salvador	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Adquisición directa	Direct			99,996.00	99,996.49	Finalizado																		2020-07-31	2020-07-30	2020-07-31	2020-07-31	2020-08-01	2020-08-01	2020-09-04	2020-08-11	
RECOVID-34-DIR-GO / Adquisición de medicamentos (Tocilizumab)	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Adquisición directa	Direct			1,569,568.00	1,569,568.00	Finalizado																			2020-08-06	2020-08-06	2020-08-06	2020-08-06	2020-08-07	2020-08-07	2020-09-06	2020-08-21

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
RECOVID-23-INDV-CS / Consultoría Individual de Especialista Social en Apoyo al cumplimiento del Marco de Gestión Social de los Proyectos ejecutados en la UGPI con financiamiento BRF, con énfasis en el Proyecto "Respuesta de El Salvador ante el COVID-19"	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Individual	Open		41,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-16		2021-08-29		2021-09-01		2021-10-02		2023-01-25	
RECOVID-24-INDV-CS / Consultoría Individual de Especialista Ambiental en Apoyo al cumplimiento del Marco de Gestión Ambiental de los Proyectos ejecutados en la UGPI con financiamiento BRF, con énfasis en el Proyecto "Respuesta de El Salvador ante el COVID-19"	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Individual	Open		41,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-09		2021-08-22		2021-08-25		2021-09-25		2023-01-18	
RECOVID-29-INDV-CS / Servicio de consultoría para la supervisión del proyecto "suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de la sala de angiografía y quirófano general del Hospital Nacional El Salvador".	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Individual	Open		17,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-31		2021-10-19		2021-11-09		2022-01-04		2022-07-31	
RECOVID-30-INDV-CS / Servicio de consultoría para la supervisión del proyecto "suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para la central de esterilización y equipos del Hospital Nacional El Salvador".	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Individual	Open		17,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-31		2021-10-19		2021-11-09		2022-01-04		2022-07-31	
RECOVID-31-INDV-CS / Servicio de consultoría para la supervisión del proyecto "suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de unidad de radiología e imágenes diagnósticas para el Hospital Nacional El Salvador"	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-31		2021-10-19		2021-11-09		2022-01-04		2022-07-31	
RECOVID-22-INDV-CS / Especialista financiero	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Posterior	Individual	Open		52,500.00	0.00	Cancelado	2021-02-15		2021-02-28		2021-03-03		2021-04-03		2022-12-31	
RECOVID-21-INDV-CS / Consultoría para adquisiciones y contrataciones del proyecto de respuesta de El Salvador ante el COVID-19, y otros con financiamiento BRF	IBRD / 91000	Component 1: Emergency COVID-19 response to prevention, detection and treatment	Previa	Individual	Open		33,600.00	33,600.00	Firmado	2021-08-28	2021-09-07	2021-09-14	2021-09-13	2021-09-17	2021-11-30	2021-10-05	2021-10-01	2022-10-05	
RECOVID -46-INDV-CS / Servicios de consultoría especializada de ingeniería mecánica en apoyo a la ejecución de los proyectos de infraestructura	IBRD / 92290	Component 2: Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-07		2022-01-31		2022-02-04		2022-02-15		2023-02-15	
RECOVID -47-INDV-CS / Servicios de consultoría especializada de ingeniería eléctrica en apoyo a la ejecución de los proyectos de infraestructura	IBRD / 92290	Component 2: Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-07		2022-01-31		2022-02-04		2022-02-15		2023-02-15	
RECOVID -48-INDV-CS / Servicios de consultoría especializada de ingeniería hidrosanitaria en apoyo a la ejecución de los proyectos de infraestructura	IBRD / 92290	Component 2: Project Management and Monitoring	Posterior	Individual	Open		33,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-07		2022-01-31		2022-02-04		2022-02-15		2023-02-15	