

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : **Burkina Faso**
Ministère Responsable : **Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière**
Nom du Projet : **Projet Régional sur le corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey**
Identification : **__P_168386__**
Agence d'exécution du Projet : **Unité de Gestion du Projet de renforcement de la résilience climatique (HYDROMET)**

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : (1) _6 juillet 2020_

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : __NA__

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Juillet à décembre 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure nationale de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics : Loi 039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique au Burkina Faso et ses décrets d'application n°2017-049 ; le décret n° 2017-050 et le décret n°2017-051, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a- Publication de l'appel d'offres/à propositions au niveau national ;
- b- Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
- c- Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le soumissionnaire/ proposant présentant une offre/proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, de droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- d- Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- e- La publication des informations relatives l'attribution du marché ;
- f- Les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- g- L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ;
- h- La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la passation des Marchés

Les dossiers types ne doivent pas comporter les clauses ci-dessous :

- (i) Article 108 relatif aux offres dites anormalement basses ou élevées
- (ii) Article 111 et suivants sur la préférence nationale qui ne s'applique que pour les appels d'offres dont la publicité est faite à l'International lorsque l'accord de financement le prévoit et que c'est reflété dans le DAO.
- (iii) Article 145 sur la passation et la signature d'un nouveau marché
« Lorsque la variation de la masse des travaux ou l'augmentation du niveau d'intensité des prestations de services courants ou intellectuelles, à l'exception de celle des fournitures, dépasse de trente pour cent (30%) le montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, ou lorsqu'en cas d'avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure porte le total cumulé des avenants, au-delà de trente pour cent (30%) du montant du marché, il est passé un nouveau marché. »

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : néant

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Lome-Ouagadougou-Niamey Economic Corridor

General Information
Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-07-07
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-03-28)
Project ID: P168386 **GPN Date:**
Project Name: Lome-Ouagadougou-Niamey Economic Corridor
Loan / Credit No.: / , IDA / V3340, IDA / D8910, IDA / 69670
Executing Agency: Burkina Faso Hydromet PIU

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
BF-HYDROMET-275930-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et de bitumage de la route nationale N° 17 (RN17) Tenkodogo-Ouargaye-Sangha-Frontière du Togo y compris des voiries à Tenkodogo et à Ouargaye au profit du Projet Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)	IDA / 69670	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of populations around the corridor	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SP D	72,800,000.00	0.00	Pending Implementation					2022-04-29		2022-05-04					2022-06-18		2022-08-17		2022-10-22		2024-10-11
BF-HYDROMET-275944-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et de bitumage de la RR3 2 (Tloga - Emb RMD - Diabolo - Yanga) et de la BR0 6 (Comin Yanga - Ouargaye) y compris des voiries au profit du Projet Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)	IDA / 69670	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of populations around the corridor	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SP D - Applying contractor disqualification	72,800,000.00	0.00	Under Implementation					2022-04-29		2022-05-04					2022-06-18		2022-08-17		2022-10-22		2024-10-11

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BF-HYDROMET-265731-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de l'Unité de Gestion du Projet Corridor économique LON	IDA / V3340	Project implementation support at the regional and national level	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	0.00	Under Implementation							2022-03-05	2022-04-22							2022-04-30		2022-05-30		
BF-HYDROMET-265768-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau au profit de l'Unité de Gestion du Projet Corridor économique LON	IDA / V3340	Project implementation support at the regional and national level	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Under Implementation							2022-04-15	2022-03-30							2022-06-10		2022-07-10		
BF-HYDROMET-265769-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau, consommables et de produits d'entretien pour le fonctionnement de l'Unité de Gestion du Projet Corridor économique LON	IDA / V3340	Project implementation support at the regional and national level	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Under Implementation							2022-03-05	2022-03-16							2022-04-30		2022-05-30		
BF-HYDROMET-275557-GO-RFQ / Acquisition et paramétrage du Logiciel TONOPRO ainsi que la formation au profit de l'Unité de Gestion du Projet Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)	IDA / V3340	Project implementation support at the regional and national level	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		39,000.00	0.00	Under Implementation							2022-03-07	2022-04-22							2022-05-11		2022-06-25		
BF-HYDROMET-297383-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour au profit de l'Unité de Gestion du PCE-LON	IDA / D8910	Project implementation support at the regional and national level	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		64,000.00	0.00	Pending Implementation							2022-08-26								2022-10-21		2022-11-20		
BF-HYDROMET-297980-GO-RFQ / Acquisition d'équipements, configuration et fourniture de solution internet au profit de l'Unité de Gestion du PCE-LON	IDA / D8910	Project implementation support at the regional and national level	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Pending Implementation							2022-08-13								2022-10-08		2023-01-06		
BF-HYDROMET-296998-GO-RFQ / Acquisition d'outils de communication (panneaux d'indication, kakemonos, Totem, enseignes lumineuses, tableaux d'affichage, plaques de portes, dépliants, d'effets d'habillages publicitaires du projet) au profit de l'Unité de Gestion du PCE-LON	IDA / D8910	Project implementation support at the regional and national level	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Under Implementation							2022-07-23	2022-07-14							2022-09-17		2022-10-17		
BF-HYDROMET-297973-GO-RFQ / Acquisition de deux (02) véhicules type pick up au profit du Projet Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)	IDA / D8910	Project implementation support at the regional and national level	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		120,000.00	0.00	Under Implementation							2022-08-06	2022-07-14							2022-10-01		2022-11-30		
BF-HYDROMET-296995-GO-RFB / Acquisition de véhicules écoles pour le Centre de Formation en Transport Routier de Ouagadougou de la Chambre de Commerce et d'Industrie dans le cadre du PCE-LON	IDA / D8910	Improvement of quality of transport and transit services along the corridor	Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,090,000.00	0.00	Under Implementation				2022-08-10	2022-09-20	2022-08-15	2022-09-20			2022-10-02			2022-11-01		2022-12-06		2023-06-04		
BF-HYDROMET-297388-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de l'Unité de Gestion du Projet de la DMF, de la DCMEF et de la DGESS dans le cadre du PCE-LON	IDA / D8910	Project implementation support at the regional and national level	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	Under Implementation							2022-08-29	2022-08-03							2022-10-24		2022-11-23		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	---------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	--	--------------------------	---	--	-----------------	---------------------

BF-HYDROMET-182815-CS-C DS / Elaboration de l'Avant-Projet Détaillé (APD) et du Dossier d'Appel d'Offre (DAO) pour la RN17/RR-32	/		Improvement of infrastructure and introduction of intelligent transportation systems on the Lomé-Ouagadougou-Niamey corridor	Post	Direct Selection	Direct		320,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-14	2020-11-03	2020-09-24	2021-02-17			2020-11-28	2021-03-28
BF-HYDROMET-182821-CS-I NDV / Etude d'évaluation sécuritaire du corridor LON	/		Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of populations around the corridor	Post	Individual Consultant Selection	Limited		25,000.00	0.00	Canceled	2020-10-12		2020-10-17	2020-11-07			2020-12-12	2021-03-12
BF-HYDROMET-182822-CS-I NDV / Elaboration du PPSD	/		Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of populations around the corridor	Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-17	2021-02-05	2020-09-22		2020-10-06		2020-11-10	2021-01-09
BF-HYDROMET-185461-CS-I NDV / Elaboration du Cadre d'Action Politique de Réinstallation (CPR)	/		Improvement of infrastructure and introduction of intelligent transportation systems on the Lomé-Ouagadougou-Niamey corridor	Post	Individual Consultant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Under Implementation	2020-08-17	2020-07-29	2020-08-22		2020-09-12		2020-10-17	2021-01-15
BF-HYDROMET-185464-CS-I NDV / Elaboration du Cadre d'Action Politique de Réinstallation (CPR)	/		Improvement of infrastructure and introduction of intelligent transportation systems on the Lomé-Ouagadougou-Niamey corridor	Post	Individual Consultant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Under Implementation	2020-08-17	2020-07-29	2020-08-22		2020-09-12		2020-10-17	2021-01-15
BF-HYDROMET-182820-CS-I NDV / Evaluation du système de contrôle technique automobile des véhicules	/		Improvement of quality of transport and transit services along the corridor	Post	Individual Consultant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Canceled	2020-10-01		2020-10-06	2020-10-27			2020-12-01	2021-03-01
BF-HYDROMET-182816-CS-C DS / Actualisation des Etudes d'Impact Environnementales et Sociales (EIES) et des PAR	/		Improvement of infrastructure and introduction of intelligent transportation systems on the Lomé-Ouagadougou-Niamey corridor	Post	Direct Selection	Direct		170,000.00	0.00	Canceled	2020-09-21		2020-10-01				2020-12-05	2021-04-04
BF-HYDROMET-214350-CS-C DS / Actualisation des Etudes d'Impact Environnementales et Sociales (EIES) de la RN17	IDA / V3340		Improvement of infrastructure and introduction of intelligent transportation systems on the Lomé-Ouagadougou-Niamey corridor	Post	Direct Selection	Direct		45,455.00	0.00	Under Implementation	2021-01-25	2021-01-20	2021-02-04				2021-03-09	2021-05-08
BF-HYDROMET-214351-CS-C DS / Actualisation des Etudes d'Impact Environnementales et Sociales (EIES) de la RR32 et RR06	IDA / V3340		Improvement of infrastructure and introduction of intelligent transportation systems on the Lomé-Ouagadougou-Niamey corridor	Post	Direct Selection	Direct		45,455.00	0.00	Under Implementation	2021-01-25	2021-01-20	2021-02-13				2021-03-09	2021-05-08
BF-HYDROMET-214352-CS-C DS / Actualisation du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) de la RN 17	IDA / V3340		Improvement of infrastructure and introduction of intelligent transportation systems on the Lomé-Ouagadougou-Niamey corridor	Post	Direct Selection	Direct		50,910.00	0.00	Under Implementation	2021-01-25	2021-01-20	2021-02-13				2021-03-09	2021-05-08
BF-HYDROMET-214353-CS-C DS / Actualisation du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) de la RR32 et RR06	IDA / V3340		Improvement of infrastructure and introduction of intelligent transportation systems on the Lomé-Ouagadougou-Niamey corridor	Post	Direct Selection	Direct		50,910.00	0.00	Under Implementation	2021-01-25	2021-01-20	2021-02-13				2021-03-09	2021-05-08
BF-HYDROMET-214178-CS-C DS / Etude de résilience et d'évaluation des risques sécuritaires sur la portion Burkinal à du corridor routier du projet régional sur le corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey (LON)	IDA / V3340		Improvement of quality of transport and transit services along the corridor	Post	Individual Consultant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Under Implementation	2021-01-27	2021-01-25	2021-02-03		2021-02-13		2021-03-04	2021-05-03
BF-HYDROMET-182820-CS-I NDV-2 / Service de consultant pour l'évaluation du système de contrôle technique automobile des véhicules	IDA / V3340		Improvement of quality of transport and transit services along the corridor	Post	Individual Consultant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Under Implementation	2021-02-11	2021-02-12	2021-02-18	2022-02-02	2021-02-28	2022-02-02	2021-03-26	2021-05-10
BF-HYDROMET-275350-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour faire l'état des lieux de la professionnalisation et la formalisation du secteur des transports au Burkina Faso	IDA / V3340		Improvement of quality of transport and transit services along the corridor	Post	Individual Consultant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Canceled	2022-02-24		2022-03-01		2022-03-22		2022-05-05	2022-08-16
BF-HYDROMET-207396-CS-C DS / Actualisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°29 (RN29) Zabre - frontière du Ghana, d'un linéaire d'environ 27 km dans le cadre du PCE-LO	IDA / V3340		Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of populations around the corridor	Post	Direct Selection	Direct		36,500.00	0.00	Under Review	2022-08-10	2022-07-13	2022-08-29				2022-09-22	2022-11-21
BF-HYDROMET-207603-CS-I NDV / Réalisation d'une étude de faisabilité pour l'ouverture d'un (03) centre de formation en Transport routier CCI-BF à Tenkodogo dans le cadre du PCE-LO	IDA / DB910		Improvement of quality of transport and transit services along the corridor	Post	Individual Consultant Selection	Limited		55,000.00	0.00	Canceled	2022-07-14		2022-07-19		2022-08-09		2022-09-13	2022-10-28
BF-HYDROMET-276110-CS-I NDV / Recrutement d'un expert douanier pour renforcer l'étude de diagnostic et d'optimisation des installations, processus et procédures transferts des Postes de Contrôle Juxtaposés sur le corridor Lomé - Ouagadougou - Niamey	IDA / V3340		Improvement of quality of transport and transit services along the corridor	Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Canceled	2022-03-02	2022-02-09	2022-03-07		2022-03-28		2022-05-11	2022-06-10
BF-HYDROMET-276105-CS-I NDV / Recrutement d'un expert douanier pour renforcer l'étude de diagnostic et d'optimisation des installations, processus et procédures transferts des Postes de Contrôle Juxtaposés sur le corridor Lomé - Ouagadougou - Niamey	IDA / V3340		Improvement of quality of transport and transit services along the corridor	Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Canceled	2022-02-24	2022-02-09	2022-03-01		2022-03-22		2022-05-05	2022-06-04

BF-HYDROMET-300774-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la collecte des données en vue de l'évaluation des indicateurs régionaux retenus dans le document d'évaluation du projet.	IDA / DB910	Project implementation support at the regional and national level	Post	Individual Consultant Selection	Limited	45,000.00	0.00	Under Review	2022-09-21	2022-07-11	2022-09-26	2022-10-17	2022-11-21	2023-02-04		
BF-HYDROMET-296102-CS-C DS / Actualisation des études d'Avant-projet détaillé et Elaborer les DAO pour les travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°29 (RN29) Zabré -frontière du Ghana, d'un linéaire d'environ 27 km dans le cadre du	IDA / DB910	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of populations around the corridor	Post	Direct Selection	Direct	91,000.00	0.00	Canceled	2022-08-23	2022-09-29	2022-09-02		2022-11-06	2023-03-06		
BF-HYDROMET-317184-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant (e) individuel (le) pour la réalisation d'une évaluation des risques de VBG intégrant la cartographie des prestataires de service VBG de la zone d'intervention du projet.	IDA / DB910	Project implementation support at the regional and national level	Post	Individual Consultant Selection	Limited	46,000.00	0.00	Under Implementation	2022-10-16	2022-10-27	2022-10-21	2022-11-09	2022-11-11	2022-12-09	2022-12-16	2023-02-14
BF-HYDROMET-337536-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation plan d'actions de réinstallation (PAR) des travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°29 (RN29) Zabré -frontière du Ghana	IDA / V3340	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of populations around the corridor	Post	Individual Consultant Selection	Limited	72,000.00	0.00	Under Review	2023-02-28	2023-03-01	2023-03-05	2023-03-26	2023-04-30	2023-05-06		
BF-HYDROMET-297397-CS-C DS / Actualisation du Plan d'actions de réinstallation (PAR) des travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°29 (RN29) Zabré -frontière du Ghana, d'un linéaire d'environ 27 km dans le cadre du PCE-LON	IDA / DB910	Improvement of community infrastructure and access road to support local economic development and resilience of populations around the corridor	Post	Direct Selection	Direct	36,500.00	0.00	Canceled	2022-08-19	2022-07-13	2022-09-07		2022-10-01	2022-11-30		
BF-HYDROMET-350639-CS-I NDV / Formation des acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés publics du PCE-LON	IDA / DB910	Project implementation support at the regional and national level	Post	Individual Consultant Selection	Limited	35,000.00	0.00	Pending Implementation	2023-05-05		2023-05-10	2023-05-31	2023-07-05	2023-07-19		