

Public Disclosure Authorized

REPUBLICUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail



Ministère de la Solidarité de la Cohésion Sociale
et de la Lutte contre la Pauvreté



Plan de Passation des Marchés simplifié

.....

I. Généralités

1. Information sur le projet:

Pays: **République de Côte d'Ivoire**

Emprunteur : **Gouvernement de Côte d'Ivoire**

Nom du Projet : **Filets sociaux**

Numéro Identifiant : **P 143332**

Numéro du Crédit : **N° 5648 CI/IDA**

Unités de Gestion du Projet : **Unité de Coordination du Projet**

2. Date d'approbation du plan de passation des marchés :

02/01/2016	Plan original :
12/12/2016	Révision 1:
12/10/2017	Révision 2 :

10/11/2017

Révision 3 :

25/11/2017

Révision 4 :

31/12/2017

Révision 5 :

27/06/2018

Révision 6 :

23/08/2018

Révision 7 :

27/09/2018

Révision 8 :

19/10/2018

Révision 9 :

01/01/2019

Révision 10 :

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation des Marchés : ...Janvier 2016

4. Période couverte par le Plan de passation des marchés : 01 Janvier 2019 au 31 Décembre 2019.

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)		
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)		

(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

2. Préqualification : Les soumissionnaires pour ... [Nature des fournitures] devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. **N/A**

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : [Se référer aux procédures et documents d'exécution du Projet approuvés par la Banque] **N/A**

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : Manuel en cours d'élaboration

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : [y inclus passation anticipée de marchés et financement rétroactif, si applicables] **N/A**

6. Marchés et Planning / Contrat et Méthode de Passation :

6.1 MARCHES DE FOURNITURES

No.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en millier de \$EU)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue préparation DAO ou DCR	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1	Acquisition de matériels informatiques pour équiper les structures de mises en œuvre du Projet dans les régions y compris les nouvelles régions	50	CF	NON	NON	A postérieur	16/02/2019	26/02/2019	Non échu
2	Acquisition de gadgets dans le cadre des mesures d'accompagnement	87,05	CF	NON	NON	A postérieur	30/07/2019	20/08/2019	Non échu
3	Acquisition de matériels et logiciels pour le système d'information du Projet	28,83	CF	NON	NON	A postérieur	30/07/2019	15/07/2019	Non échu
4	Acquisition de cinq (05) véhicules PICKUP pour le renforcement des capacités des structures opérationnelles qui interviennent dans la mise en œuvre du Projet	170	CF	NON	NON	A postérieur	15/02/2019	30/02/2019	Avec l'enrôlement de 15 000 nouveaux ménages dans 4 nouvelles régions, 08 départements et 341 villages, il s'agira du renforcement des capacités des structures opérationnelles qui interviennent dans la mise en œuvre du projet. Notons que, les premières acquisitions ont été mises à la disposition des 12 premières régions bénéficiaires du projet. Malgré les efforts, il y a un ratio d'une moto pour 2 agents communautaires, ce qui réduit les possibilités de mobilité.
5	Acquisition de cinquante (50) motos pour le renforcement des capacités des structures opérationnelles qui interviennent dans la mise en œuvre du Projet	250	CF	NON	NON	A postérieur	15/02/2019	30/02/2019	

No.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en millier de \$EU)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue préparation DAO ou DCR	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
6	Achat de fournitures et petits matériels de bureau pour le compte du Projet Filets Sociaux Productifs	20,99	CF	NON	NON	A postérieur	20/02/2019	31/02/2019	Non échu
7	Achat de consommables informatiques et bureautiques pour le compte du Projet Filets Sociaux Productifs	88,95	CF	NON	NON	A postérieur	15/04/2019	30/04/2019	Non échu
TOTAL (en millier de \$EU)		695,82							

6.2 MARCHES DE SERVICES ASSIMILES

No.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en millier de \$EU)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue préparation DAO ou DCR	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1	Maintenance et Mise à jour des modules du site Web du Projet	5,56	Entente Directe avec le Consultant GOR BI	NON	NON	A postérieur	25/01/2019	15/01/2019	Entente Directe avec le consultant retenu suite à une procédure concurrentielle, Consultant qui a conçu le site internet du Projet et son hébergement. Le contrat prendra fin le 30 juin 2019 (Renouvellement de contrat)

No.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en millier de \$EU)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue préparation DAO ou DCR	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
2	Production des outils de communication pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement	140,90	Entente Directe avec AFRIKATOON	NON	NON	A postérieur	14/03/2019	25/03/2019	Suite à une procédure concurrentielle, l'entreprise AFIKATOON a été attributaire du marché initial. La prestation a été exécutée à la satisfaction de l'Unité de Gestion du Projet. Il s'agira pour la continuité de la phase de mise en œuvre de reconduire le contrat avec le prestataire.
3	Production de deux (02) films institutionnels et pédagogiques sur le Projet	40	CF	NON	NON	A postérieur	10/07/2019	25/07/2019	Non échu
4	Assurance Maladie et Individuel accident	48	Entente Directe avec SAHAM Assurance	NON	NON	A postérieur	15/03/2019	25/03/2019	Renouvellement de contrat Prestation à exécution successive
5	Maintenance du système informatique (équipements matériels) et réseau du Projet	7,6	Entente Directe avec 2P Technologies	NON	NON	A postérieur	10/06/2019	15/06/2019	Renouvellement de contrat ; Prestation à exécution successive
6	Maintenance et mise à jour des modules du site du Projet	5,56	Entente Directe avec le	NON	NON	A postérieur	01/07/2019	20/01/2019	Renouvellement de contrat ; Entente Directe avec le consultant retenu suite à une procédure concurrentielle.

No.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en millier de \$EU)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue préparation DAO ou DCR	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
			Consultant GOR BI						Consultant qui a conçu le site internet du Projet et son hébergement.
7	Maintenance du Logiciel de Gestion Comptable et financière	5,6	Entente Directe avec AGOSOFT	NON	NON	A posteriori	02/01/2019	10/01/2019	Renouvellement de contrat ; AGOSOFT est le représentant exclusif de TOMATE en Côte d'Ivoire.
8	Assurance Multi risque professionnelle	3	Entente Directe avec AXA Assurance	NON	NON	A postérieur	10/06/2019	15/06/2019	Renouvellement de contrat ; Prestation à exécution successive en cours d'exécution
9	Assurance Tout risque pour les véhicules du Projet Filets Sociaux	36	Entente Directe avec SAHAM Assurance	NON	NON	A postérieur	10/06/2019	25/06/2019	Renouvellement de contrat Prestation à exécution successive.
10	Entretien et contrôle technique des véhicules et acquisition de pneus	119,52	CF	NON	NON	A postérieur	05/02/2019	20/02/2019	Non échu
11	Maintenance et mise à jour du Système Informatique et Gestion (S.I.G) du Projet	16	Entente Directe avec le Cabinet ORAPLUS ++	NON	NON	A postérieur	03/02/2019	15/02/2019	L'entreprise ORAPLUS est le Cabinet qui a conçu le SIG. Contrat à exécution successive.

No.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en millier de \$EU)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue préparation DAO ou DCR	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
TOTAL (en millier de \$EU)		427,74							

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014:

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)		Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus et personnel permanent clé (Coordonnateur, SPM, RAF) et audits
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM</u>			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement

-
- 1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 - 2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité
 - 3 SMC : Sélection au moindre coût
 - 4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé
 - 5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants
 - CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

4. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : NA

5. Marchés et Planning / Contrat et Méthode de Passation :

No.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en millier de \$EU)	Méthode de sélection	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
1	Convention	14 984	Entente Directe avec Orange CI	A priori	10/01/2019	<p>Mise en œuvre des transferts monétaires aux 50 000 bénéficiaires sélectionnés. Procédure d'entente directe avec l'opérateur ORANGE. L'Opérateur ORANGE effectuera les transferts monétaires aux 50 000 ménages sélectionnés chaque trimestre.</p> <p>Notons que le montant de la prestation se subdivise en deux catégories : Cout Direct et Cout Indirect</p> <p><u>Cout Direct</u> : Montant correspondant à la somme mise à la disposition de l'Opérateur de Paiement et destinée aux bénéficiaires, à raison de 36 000 F CFA chacun soit (36000x50000).</p> <p><u>Cout indirect</u> montant correspondant à la commission d'Orange qui sera fixée entre 1% à 3% du montant de l'Ordre de paiement et celui des frais de retrait, à raison de mille (1 100) FCFA par Bénéficiaire/</p>
2	Recrutement de deux (02) assistants informaticiens pour le compte du Projet	20,9 (Soit 10,45 assistants recrutés)	CI (comparaison de 3 cvs)	A postérieur	02/02/2019	Le recrutement de deux assistants informaticiens s'avère nécessaire pour l'appui au Responsable Informatique en lien avec le volume de charges du SIG
	Recrutement de 120 Consultants Agents Communautaires (C.A.C) pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement	748,8 (Soit 6,24 par Consultants Agents Communautaires sur 1an)	Entente Directe avec les meilleurs étudiants sortis de l'I.N.F.S non fonctionnaires	A postérieur	02/01/2019	<p>Renouvellement de contrat des Consultants Agents Communautaires pour la période 2019 déjà recrutés.</p> <p>Notons qu'il s'agira pour l'Unité de Gestion du Projet Filets de se rapprocher de l'Institut National de Formation Sociale (I.N.F.S) afin de mettre à disposition du Projet, les meilleurs étudiants sortis</p>

						de cette institution qui n'ont pas le statut de fonctionnaire.
3	Recrutement de 80 Consultants Agents Communautaires (C.A.C) pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement	416 (Soit 5,2 par Consultants Agents Communautaires sur 10 mois)	Entente Directe avec les meilleurs étudiants sortis de l'I.N.F.S non fonctionnaires	A postérieur	20/02/2019	Le groupe de 80 nouveaux CAC dont le recrutement est souhaité permettra de renforcer les zones de forte demande de couverture. Elle couvrira notamment les 4 nouvelles régions (Bélier, Iffou, Marahoué, Haut-Sassandra) pour les 15000 bénéficiaires additionnels
4	Réalisation d'une enquête de End Line pour évaluer l'impact des transferts monétaires pour les premières régions bénéficiaires	200	SFQC	A postérieur	03/04/2019	Non échu
5	Recrutement de deux (2) assistants comptables	17,1 (Soit 8,55 par assistants)	Entente Directe avec Miss FOBA et Raïssa	A postérieur	30/03/2019	Renouvellement du contrat des assistants recrutés et commis à certaines tâches dont le contrat prendra fin le 30 mars 2019.
6	Recrutement d'un assistant en passation des marchés	8,55	Entente Directe avec Kouame Amandine	A postérieur	30/03/2019	
7	Recrutement d'un Consultant pour l'audit externe du Projet	37	SFQC	A postérieur	10/03/2019	Non échu Le Cabinet recruté procédera à l'audit des exercices 2018/2019.
8	Convention	71,61	Entente Directe avec le Centre International de Développement et de Recherche	A postérieur	01/02/2019	Il s'agit de la mise en œuvre du Projet Inclusion des Bénéficiaires des Filets Sociaux Productifs dans la filière Riz

			(C.I.D.R)			Le partenariat avec le CIDR porte en effet sur deux (02) conventions :
9	Convention	394,31	Entente Directe avec le Centre International de Développement et de Recherche (C.I.D.R)	A posteriori	01/05/2019	La première convention est relative à la phase de diagnostic et développement ; de mise en place des modules. Elle est en cours et débutera en février 2019. La deuxième convention concerne la phase de mise en œuvre des modules de la phase pilote pour préparer la mise à l'échelle.
9	Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Financière	43,2	CI (AMI)	A priori	30/09/2018	En cours (séance d'entretien des candidats short listés a eu lieu le 15/01/2019. Le procès-verbal de sélection est en cours de transmission)
TOTAL (en millier de \$EU)		16 941,47				

IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'UGP, Partenaires du projet et Plannings

1. Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

No.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en millier de \$EU)	Durée estimée	Date de début	Commentaires
1	Mission de l'équipe projet pour la participation aux rencontres annuelles de la CoP Francophone	16	5 jours/missions	Avril 2019	Non échu
2	Organisation de 4 ateliers de renforcement de capacités des CAC (budget familial, entrepreneuriat, modules spécialisés liés à la productivité)	510,86 (Soit 127,71 par trimestre)	1 semaine	Par Trimestre	Non échu
3	Organisation d'un atelier de formation des travailleurs sociaux sur l'intégration des bénéficiaires handicapés dans les activités prévues du Projet	21,33	2 jours	Mars 2019	Non échu
4	Organisation d'un atelier de finalisation des outils de collecte et d'élaboration du document conceptuel du RSU	34,28	6 jours	Mars 2019	Non échu
5	Organisation d'un atelier de validation de l'outil de collecte des documents de mise en œuvre du RSU des ménages pauvres et vulnérables	51,97	4 jours	Mars 2019	Non échu
6	Organisation d'un atelier d'élaboration du manuel d'utilisation et du référentiel de partage des données du RSU des ménages pauvres et vulnérables de Côte d'Ivoire	26,35	5 jours	Mars 2019	Non échu
7	Organisation de trois ateliers de formation des acteurs de mise en œuvre du Projet à l'utilisation des modules SIG (y compris la gestion des plaintes)	80,92	6 jours	Février 2019	Non échu
8	Organisation d'un atelier d'élaboration et de validation du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du RSU des ménages pauvres et vulnérables en Côte d'Ivoire	22,87	6 jours	Mars 2019	Non échu

No.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en millier de \$EU)	Durée estimée	Date de début	Commentaires
9	Missions d'audit interne 2019	30,48	1 semaine	Période de Juillet	Non échu
10	Formation des agents de l'UGP par ARTCI sur la protection des données à caractère personnel	13	5 jours	Septembre 2019	Non échu
11	Organisation de deux (02) enquêtes de suivi des bénéficiaires	111,34	2 semaines	Octobre 2019	Non échu
12	Mission de supervision technique, de SE, d'évaluation et d'études dans les zones de mises en œuvre du Projet	48 (Soit 12 par trimestre)	Trimestre (04)	Début mars 2019	Non échu
13	Organisation de 4 ateliers de formation (à Yamoussoukro et Korhogo) dans le cadre des enquêtes de suivi	68,51	3 jours	Mars 2019	Non échu
14	Organisation de 3 ateliers bilan avec les parties prenantes du Projet au niveau régional	174,54 (Soit 58,18 par trimestre)	Trimestre (03)	Début mars 2019	Non échu
TOTAL RENFORCEMENT DE CAPACITE (en millier de \$EU)		1210,45			

TOTAL PREVISIONNEL GENERAL : 19 275,48

PROCUREMENT PLAN
Cote d'Ivoire - CI- Productive Social Safety Net

General Information

Country: Cote d'Ivoire **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-01-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-03-28)
Project ID: P143332 **GPN Date:**
Project Name: CI- Productive Social Safety Net
Loan / Credit No.: IDA / 56480, IDA / 64360, IDA / Q9560
Executing Agency: Productive Social Safety Nets

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
CI-PFS-93102-GO-RFQ / Acquisition de matériels pour la Direction de la Promotion des Personnes en situation d'Handicap	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,200.00	0.00	Annulé								2019-02-21								2019-03-21		2019-04-22	
CI-PFS-93105-GO-RFQ / Acquisition de gadgets dans le cadre des mesures d'accompagnement	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,050.00	78,472.33	Achévé								2019-08-04	2019-02-19							2019-09-16	2020-03-20	2019-10-16	2020-03-20
CI-PFS-93111-GO-RFQ / Acquisition de matériels et logiciels pour le système d'information du Projet.	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,830.00	69,904.00	Achévé								2019-08-04	2019-03-01							2019-09-10	2019-04-03	2019-10-10	2019-06-20
CI-PFS-93116-GO-RFQ / Acquisition de cinq(05) véhicules PICKUP pour le compte du Projet.	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		170,000.00	152,877.28	Achévé								2019-02-20	2019-05-20							2019-04-17	2019-06-26	2019-05-30	2019-08-15
CI-PFS-93118-GO-RFQ / Acquisition de cinquante(50) motos pour le compte du Projet.	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		250,000.00	225,605.74	Achévé								2019-02-20	2019-05-02							2019-04-05	2019-05-24	2019-05-20	2019-07-09
CI-PFS-93124-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques pour le compte du Projet.	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	78,069.92	Achévé								2019-04-20	2019-02-19							2019-05-27	2019-03-20	2019-06-27	2019-06-11
CI-PFS-119901-GO-RFQ / Acquisition de 250 smartphones et Power Bank pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	88,817.00	Achévé								2019-08-12	2019-08-01							2019-10-07	2019-09-03	2020-04-04	2019-09-30
CI-PFS-119922-GO-RFQ / Acquisition, Installation et Configuration de 06 licences (senry all Windows servers, Esxi, veeam Backup; sophos)	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,700.00	12,008.74	Achévé								2019-08-11	2019-07-26							2019-10-06	2019-09-03	2020-04-03	2019-10-14
CI-PFS-119995-GO-RFQ / Acquisition de matériels de stockage (disques dur externe, baie de stockage) pour le compte du Projet Filet Sociaux Productifs	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,100.00	10,527.01	Achévé								2019-08-05	2019-08-06							2019-09-30	2019-09-03	2020-03-28	2020-01-13
CI-PFS-93122-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et petits matériels de bureau pour le compte du Projet.	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	42,506.82	Achévé								2019-07-28	2020-07-24							2019-09-10	2019-09-03	2019-10-10	2019-10-14
CI-PFS-119962-GO-DR / Acquisition de 75 000 terminaux pour les bénéficiaires (75 000) sélectionnés dans le cadre des transferts monétaires	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,050,000.00	933,998.00	Achévé								2019-08-05	2019-09-12							2019-09-11	2019-11-12	2019-10-11	2020-02-12
CI-PFS-163915-GO-RFQ / Acquisition de véhicules pour le renforcement des capacités des structures opérationnelles qui interviennent dans la mise en œuvre du Projet.	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		239,200.00	0.00	Annulé								2020-05-10								2020-07-05		2021-01-01	
CI-PFS-163955-GO-RFQ / Acquisition de motos pour le renforcement des capacités des structures opérationnelles qui interviennent dans la mise en œuvre du Projet.	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		284,800.00	0.00	Annulé								2020-05-17								2020-07-12		2021-01-08	
CI-PFS-163956-GO-RFB / Acquisition de données satellitaires pour la réalisation des cartes de pauvreté	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		120,000.00	0.00	Annulé				2020-05-15				2020-05-20		2020-07-01			2020-07-31			2020-09-04		2021-03-03	
CI-PFS-163958-GO-RFQ / Ach de fournitures et consommables pour le matériel informatique	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,960.00	0.00	Annulé								2020-04-27								2020-06-22		2020-12-19	
CI-PFS-163959-GO-RFQ / Acquisition des gadgets de communication dans le cadre de mise en œuvre du Projet Filet Sociaux Productifs.	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé								2020-06-15								2020-08-10		2021-02-06	
CI-PFS-163977-GO-RFQ / Ach de petits matériels et fournitures techniques de travail pour les CAC et les Travailleurs Sociaux	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Annulé								2020-07-07								2020-09-01		2021-02-28	
CI-PFS-163980-GO-RFQ / Acquisition du matériel de communication pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé								2020-07-19								2020-09-13		2021-03-12	

CI-PFS-93587-CS-INDV / Recrutement de deux(02) assistants informatiques pour le compte du projet.	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		20,900.00	0.00	Annulé	2019-02-01	2019-02-06	2019-02-15	2019-03-05	2020-03-04				
CI-PFS-93589-CS-CDS / Sélection par entente directe avec les meilleurs étudiants sortis de l'INFS.	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		41,600.00	0.00	Annulé	2019-02-20	2019-03-02		2019-04-15	2019-10-14				
CI-PFS-93605-CS-CDS / Recrutement de deux (2) assistants comptables	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		19,100.00	0.00	Annulé	2019-02-04	2019-02-14		2019-03-17	2020-03-16				
CI-PFS-93612-CS-CDS / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,550.00	0.00	Annulé	2019-02-04	2019-02-14		2019-03-17	2020-03-16				
CI-PFS-93625-CS-CDS / Conviction : Entente Directe avec le Centre International de Développement et de Recherche (C.I.D.R)	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		544,000.00	57,423.29	Achévé	2019-01-10	2018-10-19	2019-01-20	2018-11-20	2019-02-14	2019-02-06	2019-05-15	2019-05-06	
CI-PFS-93633-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Financière et Comptable	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		43,200.00	0.00	Annulé	2018-10-10	2018-10-10	2019-01-15	2019-02-15	2019-02-23		2020-02-23		
CI-PFS-98719-CS-CDS / Entente directe avec le Centre International de Développement et de Recherche (C.I.D.R).	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		394,310.00	276,648.60	Achévé	2019-03-01	2022-06-23	2019-03-11	2019-04-12		2019-05-01	2019-05-20	2019-10-28	2020-10-26
CI-PFS-98726-CS-CDS / Entente directe avec les meilleurs étudiants sortis de l'INFS, qui n'ont pas pas encore le statut de fonctionnaires.	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		416,000.00	0.00	Annulé	2019-02-20			2019-03-02		2019-04-01		2020-03-31	
CI-PFS-120024-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la promotion des Associations Communautaires d'Épargne et de Crédits (A.C.E.C)	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-07-25	2019-08-15		2019-10-19		2020-04-16		
CI-PFS-120028-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour faciliter l'accès à l'information au marché/connexion aux marchés	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2019-08-12		2019-08-22		2019-10-26		2020-04-23		
CI-PFS-120159-CS-CDS / Réalisation d'une enquête de Enquête de terrain pour évaluer l'impact des transferts monétaires pour les premières régions bénéficiaires	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	Annulé	2019-08-14		2019-08-24		2019-10-28		2020-04-25		
CI-PFS-120025-CS-CDS / Recrutement d'un Cabinet pour l'encadrement des bénéficiaires à la gestion du Budget ménages et à la création et gestion des activités génératrices de revenus	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		240,000.00	191,577.43	Achévé	2019-08-20	2019-07-25	2019-08-30	2019-07-29		2019-11-03	2019-09-13	2020-05-01	2020-04-21
CI-PFS-93581-CS-CDS / Conviction avec L'Entreprise ORANGE pour la mise en oeuvre des transferts monétaires au profit des 50 000 ménages bénéficiaires du Projet.	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,984,000.00	0.00	Annulé	2019-02-08	2019-06-17	2019-02-18		2019-03-14		2020-03-13		
CI-PFS-125521-CS-CDS / Conviction de partenariat entre L'UGP et ORANGE Money dans le cadre des transferts monétaires de la mise à échelle du Projet	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		584,000.00	452,094.84	Achévé	2019-07-29	2019-03-12	2019-08-08	2019-01-31		2019-10-12	2019-02-19	2020-04-09	2019-12-31
CI-PFS-143517-CS-CDS / Recrutement d'un assistant comptable pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,200.00	0.00	Annulé	2019-11-05	2019-11-06	2019-11-15		2020-01-19		2020-07-17		
CI-PFS-164246-CS-CDS / Recrutement d'un Cabinet pour la mise en oeuvre des modules additionnels du SIG	IDA / 56480	Cash Transfer "Plus" Program to Poor Households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		314,000.00	210,045.61	Achévé	2020-04-20	2020-04-05	2020-05-05	2020-04-28		2020-07-09	2020-09-09	2021-01-05	2020-11-09
CI-PFS-164247-CS-CDS / Recrutement d'un (01) assistant comptable	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,400.00	0.00	Annulé	2020-04-15		2020-04-25		2020-06-29		2020-12-26		
CI-PFS-164249-CS-CDS / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,400.00	0.00	Annulé	2020-03-31	2020-03-31	2020-04-10	2020-03-31		2020-06-14		2020-12-11	
CI-PFS-164251-CS-INDV / Recrutement d'un assistant suivi évaluation pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		11,400.00	0.00	Annulé	2020-04-20		2020-06-08	2020-06-29		2020-08-03		2021-01-30	
CI-PFS-164252-CS-INDV / Recrutement d'un assistant transfert monétaire pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		11,400.00	0.00	Annulé	2020-05-20		2020-07-08	2020-07-29		2020-09-02		2021-03-01	
CI-PFS-164254-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Financière pour le compte du Projet	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		39,600.00	0.00	Annulé	2020-03-31		2020-04-10		2020-06-14		2020-12-11		
CI-PFS-164256-CS-INDV / Recrutement de 205 Consultants Agents Communautaires (C.A.C) additionnels pour la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Individuel	Open		106,600.00	0.00	Annulé	2020-03-31		2020-05-19	2020-06-09		2020-07-14		2021-01-10	

CI-PFS-164259-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une évaluation du processus de ciblage en milieu urbain	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2020-06-10	2020-07-29	2020-08-19	2020-09-23	2021-03-22
CI-PFS-164261-CS-CDS / Convention avec ENSEA pour la réalisation d'une enquête d'Étude de Base pour évaluer l'impact des transferts monétaires pour les premières régions bénéficiaires	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	Annulé	2020-05-12	2020-05-22		2020-07-26	2021-01-22
CI-PFS-164262-CS-CDS / Convention avec ENSEA pour la réalisation d'une enquête de base line pour l'évaluation d'impact des mesures d'inclusion productive	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	111,696.92	Signé	2020-06-17	2020-09-18	2020-06-27	2021-01-04	2020-08-31 2021-06-09 2021-02-27
CI-PFS-164264-CS-CDS / Convention pour appuyer la préparation d'un paquet d'appuis spécifique en réponse aux défis de la productivité et de la commercialisation des groupes des bénéficiaires promoteurs d'AGR dans 68 villages du PFS2 (accès à l'information du marché/connexion)	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	0.00	Annulé	2020-05-20	2020-05-30		2020-08-03	2021-01-30
CI-PFS-164275-CS-CDS / Convention de partenariat avec la Direction de l'alphabétisation pour réaliser une phase pilote de formation des bénéficiaires en matière de compétences numériques des adultes dans 5 régions (cohorte de 7)	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	0.00	Annulé	2020-05-15	2020-05-25		2020-07-29	2021-01-25
CI-PFS-164279-CS-CDS / Recrutement d'un Cabinet pour l'appui à la formation 75 000 bénéficiaires en AGR	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		400,000.00	357,032.24	Achévé	2020-04-14	2021-03-17	2020-04-24	2020-03-30	2020-06-28 2020-07-28 2020-12-25 2020-08-03
CI-PFS-164283-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration à l'attention des Travailliers Sociaux et CAC d'un guide méthodologique de formation des bénéficiaires sur les compétences de	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-05-15	2020-12-09	2020-07-03	2020-07-24	2020-08-28 2021-02-24
CI-PFS-164285-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'évaluation qualitative du paquet formation AGR/budget familial, subvention et coaching	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2020-06-23	2020-08-11	2020-09-01	2020-10-06	2021-04-04
CI-PFS-164288-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de la formule du PNT	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2020-07-15	2020-07-25		2020-09-28	2021-03-27
CI-PFS-202247-CS-CDS / Convention avec ENSEA pour la réalisation d'une enquête d'Étude de Base pour évaluer l'impact des transferts monétaires pour les premières régions bénéficiaires	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		400,000.00	379,112.29	Signé	2020-11-12	2020-11-16	2020-11-22	2020-12-14	2021-01-26 2021-05-10 2021-07-25
CI-PFS-211850-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Financière pour le compte du Projet	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		43,200.00	0.00	Annulé	2021-02-25	2021-04-15	2021-05-06	2021-06-10	2021-12-07
CI-PFS-221757-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement de modules en compétence de vie et coaching	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-21	2020-11-03	2021-06-09	2021-06-30	2021-08-04 2022-01-31
CI-PFS-221770-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur pour le compte du Projet	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		7,200.00	6,399.22	Signé	2021-04-30	2021-01-04	2021-05-05	2021-01-26	2021-05-26 2021-06-21 2021-06-30 2021-06-29 2021-12-27
CI-PFS-221771-CS-CDS / Convention avec FANADER pour un appui spécifique en réponse aux défis de la productivité et de la commercialisation de la production des bénéficiaires du projet promoteurs d'AGR de la cohorte 2	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		260,000.00	207,036.80	Achévé	2021-04-30	2020-11-03	2021-05-10	2021-02-09	2021-07-14 2021-06-09 2022-01-10 2022-05-30
CI-PFS-221772-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour évaluer le projet de l'accès au marché pour l'ensemble des régions (profilage économique des bénéficiaires de la cohorte 3)	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	20,868.83	Achévé	2021-05-31	2021-03-17	2021-07-19	2021-07-05	2021-08-09 2021-06-11 2021-09-13 2021-08-10 2022-03-12 2022-02-02
CI-PFS-221774-CS-CDS / Convention avec FANADER pour l'appui conseil agricole et accès au marché des bénéficiaires en milieu rural (cohorte 3)	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,560,000.00	0.00	Annulé	2021-06-30	2021-07-10		2021-09-13	2022-03-12
CI-PFS-211836-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement de modules en compétence de vie et coaching	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	0.00	Annulé	2021-04-21	2021-06-09	2021-06-30	2021-08-04	2022-01-31
CI-PFS-211848-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en négociation des marchés pour le compte du Projet	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		43,200.00	0.00	Annulé	2021-03-10	2021-04-28	2021-05-19	2021-06-23	2021-12-20
CI-PFS-211855-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en négociation des marchés	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		11,400.00	0.00	Annulé	2021-03-01	2021-03-11	2021-04-01	2021-05-06	2021-11-02

CI-PFS-218659-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur pour le compte du Projet	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		7,200.00	0.00	Annulé	2021-04-14		2021-04-19		2021-05-10		2021-06-14		2021-12-11	
CI-PFS-218660-CS-CDS / Convention avec l'ANADER pour un appui spécifique en réponse aux défis de la productivité et de la commercialisation de la production des bénéficiaires du projet promoteurs d'AGR de la cohorte 2	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		260,000.00	0.00	Annulé	2021-04-21		2021-05-01				2021-07-05		2022-01-01	
CI-PFS-218668-CS-CDS / Convention avec l'ANADER pour l'appui conseil agricole et accès au marché des bénéficiaires en milieu rural (cohorte 3)	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,560,000.00	0.00	Annulé	2021-06-17		2021-06-27				2021-08-31		2022-02-27	
CI-PFS-218670-CS-CDS / Recrutement d'un assistant mesurés d'accompagnement pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,400.00	0.00	Annulé	2021-03-19		2021-03-29				2021-06-02		2021-11-29	
MOF-CI-PFS-221776-CS-CDS / Recrutement d'un Assistant Mesurés d'accompagnement pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 64360	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,400.00	0.00	Annulé	2021-02-22		2021-02-23				2021-03-01		2022-03-01	
CI-PFS-218664-CS-INDV / Recrute un Consultant pour préparer le projet de l'accès au marché pour l'ensemble des régions (profilage économique des bénéficiaires de la cohorte 3)	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2021-05-20		2021-07-08		2021-07-29		2021-09-02		2022-03-01	
CI-PFS-221780-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en passation des marchés pour le compte du Projet	IDA / 56480	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		43,200.00	0.00	Annulé	2021-04-20	2021-03-10	2021-06-08		2021-06-29		2021-08-03		2022-01-30	
CI-PFS-221778-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la revue à mi-parcours du Projet Filets Sociaux	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2021-04-30	2021-04-22	2021-06-18		2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09	
CI-PFS-221776-CS-CDS / Recrutement d'un assistant mesurés d'accompagnement pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 56480	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,400.00	0.00	Annulé	2021-04-30		2021-05-10				2021-07-14		2022-01-10	
CI-PFS-221764-CS-CDS / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / 64360	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,400.00	0.00	Annulé	2021-03-31		2021-04-10				2021-06-14		2021-12-11	
MOF-CI-PFS-218664-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour préparer le projet de l'accès au marché pour l'ensemble des régions (profilage économique des bénéficiaires de la cohorte 3)	IDA / 64360	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	22,413.09	Achévé	2021-11-30	2021-03-26	2021-12-05	2021-04-23	2021-12-26	2021-07-12	2022-01-30	2021-08-10	2022-04-15	2022-02-02
MOF-CI-PFS-221778-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la revue à mi-parcours du Projet Filets Sociaux	IDA / 64360	Developing the Foundations of a Social Safety Net System	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	9,951.04	Achévé	2021-04-22	2021-03-26	2021-06-21	2021-07-05	2021-07-01	2021-07-12	2021-08-05	2021-08-05	2021-09-19	2021-10-08