

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** *Mauritania Basic Education Support Project - Phase 2 P163143*

**Project Implementation agency:** **Direction des Projets Education et Formation**

**Date of the Procurement Plan:** **February 17, 2020**

**Period covered by this Procurement Plan:** **February 19, 2020 - October 30, 2020**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ~~Otherwise state “Not Applicable”~~

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ~~Otherwise state “Not Applicable”~~

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Mauritania : MAURITANIA - Basic Education Sector Support Project - Phase 2

**General Information**  
**Country:** Mauritania **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-02-19  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-12-26  
**Project ID:** P163143 **GNP Date:**  
**Project Name:** MAURITANIA - Basic Education Sector Support Project - Phase 2  
**Loan / Credit No.:** / , IDA / V3120, IDA / D7360  
**Executing Agency:** Mauritania Basic Education Sector Support Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-BESSP-222829-CW-RFB / Construction de 29 salles de classe équipées en 5 lots indépendants dans la wilaya du Hodh Echanghi.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,075,697.00	915,311.15	Signé					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-27	2021-05-19	2021-10-14	2021-06-08	2022-02-25	2021-12-05
MR-BESSP-222833-CW-RFB / Construction de 34 salles de classe en 3 lots indépendants dans la wilaya du Hodh El Gharbi.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,038,573.00	282,134.18	Signé					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-27	2021-05-05	2021-10-06	2021-05-20	2022-02-25	2021-11-16
MR-BESSP-222836-CW-RFB / Construction de 42 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya de l'Assaba.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				852,062.00	656,029.52	Signé					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-27	2021-05-19	2021-10-20	2021-06-08	2022-02-25	2021-12-05
MR-BESSP-222838-CW-RFB / Construction de 40 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya du Guidimagha.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				742,475.00	647,305.91	Signé					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-28	2021-05-19	2021-10-14	2021-06-08	2022-04-26	2021-12-05
MR-BESSP-222840-CW-RFB / Construction de 20 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya du Gorgol.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				928,094.00	757,437.11	Signé					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-28	2021-05-19	2021-11-16	2021-06-08	2022-06-03	2021-12-05
MR-BESSP-223595-CW-RFB / Construction de 10 salles de classes à Nouakchott-SUD	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				170,548.00	138,762.05	Signé					2021-03-24	2021-05-10	2021-03-29	2021-05-10			2021-04-28	2021-06-16	2021-05-19	2021-07-23	2021-06-13	2021-09-21	2021-10-11
MR-BESSP-254070-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya de Hodh Echanghi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				682,873.00	470,026.60	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)				2021-10-01	2021-10-12	2021-10-06	2021-11-04			2021-11-17	2021-11-16	2021-12-17	2021-12-10	2022-01-21	2022-04-19	2022-07-20
MR-BESSP-254071-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya de Hodh El Gharbi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				559,116.00	369,369.37	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)				2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-25	2021-12-17	2021-12-09	2022-01-21	2022-04-07	2022-07-20
MR-BESSP-254072-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya de l'ASSABA	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				502,099.00	437,250.96	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)				2021-10-01	2021-10-12	2021-10-06	2021-11-04			2021-11-17	2021-11-16	2021-12-17	2021-12-01	2022-01-21	2022-03-11	2022-07-20
MR-BESSP-254073-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya du Gorgol	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				503,204.00	436,145.72	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)				2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-18	2021-12-17	2022-03-01	2022-01-21	2022-04-25	2022-07-20
MR-BESSP-254074-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya du Guidimagha	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				516,022.00	375,444.26	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)				2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-25	2021-12-17	2022-02-04	2022-01-21	2022-04-19	2022-07-20
MR-BESSP-254075-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya de Nouakchott Sud	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,077,348.00	854,928.71	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)				2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-18	2021-12-17	2022-02-14	2022-01-21	2022-04-22	2022-07-20
MR-BESSP-280056-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe pour les écoles d'application relevant des ENIS de Kaédi et d'Akajoutj en deux lots indépendants.	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				600,000.00	443,011.73	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)				2022-03-25	2022-04-08	2022-03-30	2022-04-13			2022-05-11	2022-05-11	2022-06-10	2022-05-27	2022-07-15	2022-08-05	2023-03-12
MR-BESSP-285421-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe pour l'école d'Application d'Anou	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				290,000.00	0.00	Signé	Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)				2022-04-30	2022-10-04	2022-05-05	2022-10-05			2022-06-04	2022-11-03	2022-06-24	2022-12-08	2022-07-16	2023-01-22	2023-01-12
MR-BESSP-330113-CW-RFO / Aménagement et équipement d'aires de jeux pour élèves à besoins spéciaux / MASEF	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	En attente d'exécution	Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)							2023-01-07							2023-02-20		2023-04-21
MR-BESSP-305316-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Guidimagha phase 2	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				572,368.00	0.00	En cours d'exécution	Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)				2022-08-10	2023-03-18	2022-08-15	2023-03-18			2022-09-14		2022-10-05		2022-11-09		2023-05-08
MR-BESSP-305303-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hd Elghira by pahse 3	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,668,421.00	0.00	En cours d'exécution	Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)				2022-08-10	2023-03-17	2022-08-15	2023-03-17			2022-08-18		2022-09-17		2022-10-22		2023-04-20
MR-BESSP-305305-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya de l'Assaba phase 3	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				996,053.00	0.00	En cours d'exécution	Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)				2022-08-10	2023-03-18	2022-08-15	2023-03-18			2022-09-14		2022-10-05		2022-11-09		2023-05-08







MR-BESSP-166468-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur de l'Éducation Nationale zone 3	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	166,320.00	0.00	Annulé	2020-04-13	2020-04-28	2020-05-27							2020-06-26	2020-07-31	2020-10-29						
MR-BESSP-175876-CS-COS / Recrutement d'un expert économiste/planificateur	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	55,140.00	0.00	Annulé	2020-06-10	2020-06-25	2020-07-12							2020-07-16	2020-07-23	2021-07-23						
MR-BESSP-166468-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur de l'Éducation Nationale zone 1	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	166,320.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-04-14	2020-05-13							2020-06-12	2020-07-17	2020-08-31						
MR-BESSP-208483-CS-QCBS / Renforcement des compétences pédagogiques des formateurs (Assistance et formation)	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	210,000.00	0.00	Annulé	2021-05-24	2021-01-18	2021-06-07			2021-06-22	2021-06-24	2021-07-01	2021-07-06	2021-07-06	2021-06-14							
MR-BESSP-208742-CS-QCBS / Elaboration des Plans de Développement régionaux pour les 6 régions d'intervention du Projet	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	297,600.00	0.00	Annulé	2020-12-16	2021-01-14	2020-12-23			2021-01-06	2021-01-14	2021-01-16	2021-01-26	2021-02-02	2021-03-19							
MR-BESSP-205407-CS-COS / Elaboration d'un manuel de procédures pour les COGES et les subventions aux écoles	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	58,000.00	0.00	Annulé	2020-12-01		2020-12-22							2021-03-06	2021-04-10	2021-06-09						
MR-BESSP-213513-CS-COS / Recrutement d'un auditeur externe du Projet PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection au moins économe	Open - National	30,000.00	9,237.52	Signé	2021-02-10	2021-01-25	2021-02-25			2021-03-17	2021-07-02		2021-03-22	2021-07-30	2021-03-27	2021-08-02	2021-03-31	2021-08-10	2021-04-12	2021-09-10	2026-04-11	
MR-BESSP-229821-CS-COS / Recrutement d'une institutrice universitaire pour l'appui à l'ENS dans la mise en place d'une formation des formateurs s des INI	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	250,000.00	0.00	Annulé	2021-04-30	2021-04-29	2021-05-21	2021-06-16	2021-07-04					2021-08-03	2021-09-07	2021-11-19						
MR-BESSP-229827-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 10 salles de classe dans la wilaya de Nekkrou	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	6,800.00	20,637.48	Signé	2021-05-15	2021-05-27	2021-06-05			2021-07-19	2021-08-11		2021-08-16	2021-09-09	2021-09-15	2021-09-20	2021-10-20	2021-10-04	2021-11-24	2022-01-10	2022-03-24	
MR-BESSP-229832-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 56 salles de classe dans la wilaya du Hodh Echarghi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	100,566.57	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04			2021-07-18	2021-08-05		2021-08-15	2021-09-21	2021-09-14	2021-11-03	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-08	2022-03-23	
MR-BESSP-229833-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 54 salles de classe dans la wilaya du Hodh El Gharbi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	52,003.16	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04			2021-07-18	2021-08-05		2021-08-15	2021-09-15	2021-09-14	2021-11-04	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-14	2022-03-23	
MR-BESSP-229834-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 42 salles de classe dans la wilaya de l'Assaba	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	34,000.00	57,217.20	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04			2021-07-18	2021-07-30		2021-08-15	2021-09-15	2021-09-14	2021-11-03	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-08	2022-11-23	
MR-BESSP-229835-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 50 salles de classe dans la wilaya du Gorgol	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	37,000.00	34,165.66	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04			2021-07-18	2021-07-30		2021-08-15	2021-09-21	2021-09-14	2021-11-09	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-08	2022-03-23	
MR-BESSP-229879-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 40 salles de classe dans la wilaya du Guidimgha	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	30,000.00	57,389.85	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04			2021-07-18	2021-08-02		2021-08-15	2021-09-15	2021-09-14	2021-11-04	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-08	2022-03-23	
MR-BESSP-237807-CS-COS / Elaboration des Plans de Développement régionaux pour les 5 régions d'intervention du Projet	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	297,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-02		2021-06-23			2021-08-06				2021-09-05		2021-09-29						2021-11-13
MR-BESSP-285134-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya du Hodh Echarghi phase II	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	55,000.00	49,309.85	Signé	2022-03-28	2022-04-13			2022-04-04	2022-04-29				2022-04-19	2022-06-06	2022-05-06	2022-06-18	2022-06-18	2023-01-01			
MR-BESSP-285135-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya du Hodh Echarghi phase II et les salles de classe de l'école d'application de l'ENI d'Aljouf	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	47,000.00	45,753.60	Signé	2022-03-28	2022-06-23			2022-04-04	2022-04-29				2022-04-19	2022-06-13	2022-05-06	2022-06-21	2022-06-21	2023-01-01			
MR-BESSP-285136-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe dans la wilaya de Nouakchott -Sud phase II, suivi de travaux de l'ambassade de l'ENI de Nouakchott et de salles de classe pour l'école d'application de l'ENI d'Aljouf	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	86,000.00	58,227.03	Signé	2022-03-28	2022-05-26			2022-04-04	2022-04-29				2022-04-19	2022-06-06	2022-05-06	2022-06-18	2022-06-18	2023-01-01			
MR-BESSP-285137-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya de l'Assaba phase II	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	52,500.00	46,926.63	Signé	2022-03-28	2022-04-13			2022-04-04	2022-04-29				2022-04-19	2022-06-06	2022-05-06	2022-06-21	2022-06-21	2023-01-01			

MR-BESSP-285141-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya du Guidimagma phase II	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		45,000.00	34,899.06	Signé	2022-03-28	2022-04-13		2022-04-04	2022-04-29			2022-04-19	2022-06-14	2022-05-06	2022-06-24	2023-01-01
MR-BESSP-285142-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya du Gorgol phase II et suivi des salles de classe de l'école d'application de TEN de Kaedi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		52,000.00	50,424.50	Signé	2022-03-28	2022-04-13		2022-04-04	2022-04-29			2022-04-19	2022-06-06	2022-05-06	2022-06-18	2023-01-01
MR-BESSP-159797-NC-RFP / Formulation du plan sectoriel et réformes éducatives	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Annulé	2020-04-20		2020-05-11		2020-06-24		2020-07-22	2020-08-21	2020-09-25	2020-10-30		2021-10-30
MR-BESSP-331041-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Houth Echargui (phase 3)-PASEB 2	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		133,303.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-30	2023-02-20		2023-04-05				2023-05-05		2023-06-09		2024-06-03
MR-BESSP-331043-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans les wilayas du Gorgol, Guidimagma et Nouakchott-Sud (phase 3)-PASEB 2	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,947.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-30	2023-02-20		2023-04-05				2023-05-05		2023-06-09		2024-06-03
MR-BESSP-331042-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Houth Charby et Assaba -PASEB2 (phase 3)	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		293,092.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-30	2023-02-20		2023-04-05				2023-05-05		2023-06-09		2024-06-03
MR-BESSP-353469-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Houth Echargui PASEB2 - (phase 3)	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		133,303.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-17	2023-04-03	2023-05-08		2023-06-21			2023-07-06		2023-08-04		2024-05-30
MR-BESSP-353473-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Houth Charby et Assaba -PASEB2 (phase 3)	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		293,092.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-17	2023-04-03	2023-05-08		2023-06-21			2023-07-06		2023-08-04		2024-05-30
MR-BESSP-353479-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Gorgol, Guidimagma et Nouakchott-Sud -PASEB2 (phase 3)	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,947.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-17	2023-04-03	2023-05-08		2023-06-21			2023-07-06		2023-08-10		2024-06-05
MR-BESSP-353510-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux dans les wilayas du Houth Echargui et du Houth Eghrabay/ Programme d'urgence	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		110,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2023-04-04	2023-05-15	2023-05-27	2023-06-28			2023-07-13		2023-08-17		2024-06-12
MR-BESSP-353511-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les Travaux dans les wilayas de Brakna, Trarza et Tagant- Programme d'urgence	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		124,130.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2023-04-04	2023-05-15	2023-05-27	2023-06-28			2023-07-28		2023-09-01		2024-06-27
MR-BESSP-353512-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux dans les wilayas de Adrar, Inchi, Nouadhibou et Tris Zemmour - Programme d'urgence	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		119,647.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2023-04-04	2023-05-15	2023-05-27	2023-06-28			2023-07-28		2023-09-01		2024-06-27
MR-BESSP-353513-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux dans les wilayas de l'Assaba, Gorgol et Guidimagma - Programme d'urgence	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,040.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2023-04-04	2023-05-15	2023-05-27	2023-06-28			2023-07-28		2023-09-01		2024-06-27
MR-BESSP-330118-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la sensibilisation à la scolarisation des filles	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-15		2023-01-05		2023-01-30			2023-02-14		2023-03-21		2024-12-31
MR-BESSP-399868-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet spécialisé en génie civil pour l'audit des salles de classe	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-15	2024-02-05		2024-03-20			2024-04-19		2024-05-24		2024-06-23	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-BESSP-159783-CS-INDV / Appui au processus de restructuring des ENIS et de TEN S	/	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-09	2020-03-14	2020-04-04		2020-05-09		2020-11-05				
MR-BESSP-159791-CS-INDV / Manuel de procédure du Projet	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-24	2020-02-29	2020-03-21		2020-04-25		2020-10-22				
MR-BESSP-159793-CS-INDV / Finalisation études environnementales et sociales et Mécanisme de Gestion des Plaintes (trois consultants)	/	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-12	2020-03-17	2020-04-07		2020-05-12		2020-11-08				



MR-BESSP-159795-CS-INDV / Manuel d'exécution du projet	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-29		2020-03-05	2020-03-26	2020-04-30	2020-10-27				
MR-BESSP-160153-CS-INDV / Appui à la restructuration des ENIs et ENS II	/	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-09		2020-04-27	2020-05-18	2020-06-22	2020-12-19				
MR-BESSP-159786-CS-INDV / Appui à l'élaboration du nouveau modèle des cartes scolaires (central et régional)	/	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2020-04-13		2020-04-18	2020-05-09	2020-06-13	2020-12-10				
MR-BESSP-175878-CS-COS / recrutement d'un expert en Education/Formation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		55,140.00	0.00	Annulé	2020-06-08		2020-07-07	2020-07-14	2020-07-26	2021-01-22				
MR-BESSP-205334-CS-INDV / Manuel de procédures pour les plans de développement régional	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	Annulé	2020-12-02		2020-12-28	2021-01-02	2021-01-10	2021-02-09				
MR-BESSP-159788-CS-INDV / Elaboration d'un manuel de procédures pour COGES et subventions aux écoles	/	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2020-02-25		2020-03-01	2020-03-22	2020-04-26	2020-10-23				
MR-BESSP-205542-CS-INDV / Accompagnement pour un appui à la conception, la mise en œuvre et au suivi des Projets d'Établissement des ENI.	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Open		86,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2021-01-18	2021-02-01	2021-02-22	2021-03-29	2025-03-28				
MR-BESSP-205516-CS-INDV / Recrutement Coordinateur Technique du Projet PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		192,000.00	36,174.19	Signé	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29	2020-04-24	2021-02-02	2020-04-30	2026-02-01			
MR-BESSP-205408-CS-INDV / Recrutement Directeurs des Travaux et superviseurs des Cellules mobiles	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	30,254.78	Signé	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29	2020-10-22	2021-02-02	2020-04-25	2026-02-01			
MR-BESSP-205535-CS-INDV / Recrutement Responsable Administratif et Financier	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		162,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29		2021-02-02		2026-02-01			
MR-BESSP-205540-CS-INDV / Recrutement Responsable Suivi Evaluation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		162,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29		2021-02-02		2026-02-01			
MR-BESSP-205528-CS-INDV / Recrutement Spécialiste Passation des Marchés	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		162,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29		2021-02-02		2026-02-01			
MR-BESSP-208744-CS-INDV / Chef Composante 1 du projet PASEB II	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15	2021-01-19	2021-02-02		2021-02-23	2021-03-30	2026-03-29			
MR-BESSP-205519-CS-INDV / Recrutement Chef Composante 1 du PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19		2020-11-29		2021-02-02		2026-02-01			
MR-BESSP-175841-CS-CQCB / Recrutement d'un Expert en suivi-évaluation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		55,140.00	0.00	Annulé	2020-06-09		2020-07-08	2020-07-13	2020-08-03	2021-01-30				
MR-BESSP-213551-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédure pour les COGES et les subventions aux écoles	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	26,330.00	Achévé	2021-01-25	2021-01-14	2021-02-28	2021-01-29	2021-03-10	2021-02-02	2021-03-17	2021-03-08	2021-05-16	2021-05-18
MR-BESSP-213533-CS-INDV / Renforcement des capacités de la Cellule Nationale d'Évaluation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	36,029.89	Signé	2021-01-27	2021-01-18	2021-03-07	2021-05-06	2021-03-17	2021-05-18	2021-03-27	2021-06-14	2022-03-27	
MR-BESSP-205522-CS-INDV / Recrutement Chef Composante 2 du PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-19	2021-02-17	2020-11-29		2021-02-02		2026-02-01			
MR-BESSP-213537-CS-COS / Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		162,000.00	13,204.92	Signé	2021-01-14	2021-01-19	2021-02-02	2021-07-16	2021-02-03	2021-07-28	2021-02-15	2021-10-04	2021-08-14	
MR-BESSP-208741-CS-CDS / Appui au développement du SIGE	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,600,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2021-01-04			2021-01-17	2026-01-16			
MR-BESSP-213511-CS-COS / recrutement d'un auditeur interne	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		27,600.00	25,921.78	Signé	2021-01-14	2021-01-25	2021-03-04	2021-07-19	2021-03-14	2021-07-26	2021-03-28	2021-09-26	2026-03-27	
MR-BESSP-213509-CS-CDS / Expert en Education/Formation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		144,000.00	0.00	Annulé	2021-01-12	2021-02-03	2021-01-20			2021-02-08	2022-02-08			
MR-BESSP-213292-CS-CDS / Expert Economiste/planificateur de l'Éducation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	Annulé	2021-01-11	2021-02-03	2021-01-21			2021-02-10	2022-02-10			
MR-BESSP-219785-CS-INDV / Responsable du suivi des questions environnementales et sociales dans l'exécution des infrastructures du Projet PASEBII	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		32,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-02-24	2021-03-09		2021-03-16	2021-03-22	2022-03-22			
MR-BESSP-219970-CS-INDV / Recrutement spécialiste Passation des Marchés 2	IDA / V3120	Component 4: Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		162,000.00	0.00	Annulé	2021-02-16		2021-03-22		2021-04-01		2026-04-10			

MR-BESSP-223600-CS-INDV / Spécialisme de Passation des Marchés	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited	162,000.00	2,740.47	Signé	2021-03-14	2021-03-16	2021-03-19	2021-03-22	2021-04-09	2021-03-23	2021-05-14	2021-04-19	2021-11-10
MR-BESSP-222850-CS-INDV / Recrutement d'une comptable	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,939.00	16,615.90	Signé	2021-04-01	2021-04-30	2021-04-11	2021-04-26			2021-05-06	2021-07-16	2022-05-01
MR-BESSP-229838-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédures pour les plans de développement Régionaux de l'éducation	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited	33,000.00	27,740.00	Signé	2021-04-30	2021-06-02	2021-05-05	2021-06-29	2021-05-20	2021-07-15	2021-06-14	2021-08-24	2021-07-29
MR-BESSP-229880-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Economiste/planificateur de l'Education au profit du Ministère de l'Education	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited	40,120.00	40,175.57	Signé	2021-04-19	2021-04-26	2021-04-24	2021-04-22	2021-05-15	2021-05-17	2021-06-13	2021-06-05	2021-10-09
MR-BESSP-234173-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des réseaux d'échange et de partage pour la formation initiale et continue des enseignants	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2021-05-20	2021-07-08			2021-07-29		2021-09-02		2021-09-06
MR-BESSP-240251-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de formation continue pour les enseignants du 1 <sup>er</sup> cycle	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Limited	33,000.00	0.00	Annulé	2021-06-25	2021-06-30			2021-07-03		2021-07-18		2021-08-27
MR-BESSP-206727-CS-CDS / Appui pour le développement et la mise en place du SIGE	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2020-12-25				2021-01-03		2022-01-03
MR-BESSP-290055-CS-INDV / Recrutement d'un architecte pour l'élaboration d'un plan d'aménagement et d'extension du bâtiment de la DPEF	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Signé	2022-04-27	2022-07-28	2022-05-02	2022-10-11	2022-05-23	2022-10-13	2022-06-27	2022-10-31	2022-07-31
MR-BESSP-300709-CS-CDS / Recrutement d'une Experte d'Appui à la Mise en Œuvre du PASB 2	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	96,000.00	0.00	Signé	2022-07-04	2022-06-23	2022-07-14	2022-06-30			2022-09-17	2022-07-08	2023-09-17
MR-BESSP-300716-CS-CDS / Recrutement d'une responsable informatique du PASB 2	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	96,000.00	0.00	Signé	2022-07-04	2022-06-23	2022-07-14	2022-06-30			2022-09-17	2022-07-05	2023-09-17
MR-BESSP-300723-CS-CDS / Recrutement d'une responsable Communication et Organisation d'Evénements	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	96,000.00	0.00	Signé	2022-07-04	2022-06-23	2022-07-14	2022-06-30			2022-09-17	2022-07-05	2023-09-17
MR-BESSP-300737-CS-CDS / Recrutement d'une assistante comptable et administrative pour la DPEF	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000.00	0.00	Signé	2022-07-04	2022-06-23	2022-07-14	2022-06-30			2022-09-17	2022-07-08	2023-09-17
MR-BESSP-305134-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui du MENRESE à la création et au lancement de l'Institut Sahel Education.	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	Signé	2022-08-15	2022-08-07	2022-08-20	2022-09-14	2022-09-03	2022-09-15	2022-09-22	2022-10-27	2023-07-19
MR-BESSP-317269-CS-INDV / Recrutement d'un Vérificateur indépendant pour la part variable	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited	21,000.00	0.00	Signé	2022-10-10	2022-11-25	2022-10-15	2022-11-25	2022-11-05	2022-12-14	2022-12-10	2022-12-31	2023-01-09
MR-BESSP-330110-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en appui pour la mise en place des leçons scriptées et opérationnelles des COGES	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited	27,000.00	0.00	Signé	2022-12-25	2023-01-20	2023-01-01	2023-02-13	2023-01-16	2023-03-07	2023-02-20	2023-04-02	2023-08-19
MR-BESSP-338319-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en statistique pour une formation en échantillonnage et analyse multidimensionnelle (CNE)	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open - National	16,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-02-01	2023-04-05	2023-03-22			2023-04-12	2023-05-17		2023-06-01
MR-BESSP-338315-CS-INDV / Expert en système d'information et de gestion de l'éducation	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Direct - National	32,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-15	2023-02-10	2023-02-25			2023-03-18	2023-04-22		2024-04-21
MR-BESSP-336708-CS-CDS / Recrutement d'un Expert Economiste pour l'assistance technique à la conduite du processus d'élaboration du nouveau programme national de développement du secteur éducatif (PNDE3)	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	43,600.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-25		2023-02-04				2023-04-10		2023-10-07
MR-BESSP-336423-CS-CDS / Recrutement d'un expert en Planification et Gestion de Programmes Educatifs pour l'assistance technique à la conduite du processus d'élaboration du nouveau programme national de développement du secteur éducatif (PNDE3)	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	43,600.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-25		2023-02-04				2023-04-10		2023-10-07
MR-BESSP-351873-CS-INDV / Recrutement d'un Expert chargé de la préparation des prévisions à la fabrication de la requête QPE 2025	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Limited	29,000.00	0.00	Signé	2023-04-05	2023-04-02	2023-04-10	2023-07-17	2023-05-01	2023-08-15	2023-06-05	2023-08-04	2024-03-01
MR-BESSP-351868-CS-INDV / Recrutement d'un expert, chargé de l'analyse des facteurs favorables et de l'élaboration du pacte de partenariat	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Limited	44,000.00	0.00	Signé	2023-04-05	2023-04-02	2023-04-10	2023-04-03	2023-05-01	2023-05-18	2023-06-05	2023-07-12	2024-03-01

MR-BESSP-351875-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste de Passation des Marchés	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open - National		64,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-10	2023-03-30	2023-05-29	2023-05-31	2023-06-19		2023-07-24		2025-07-23
MR-BESSP-353457-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la modération des concurrences sur la Carte Scolaire	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-04-25		2023-04-30		2023-05-21		2023-06-25		2023-08-24
MR-BESSP-371867-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui pour la sélection d'une institution académique et l'opérationnalisation de l'institution et du Sahel	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-07-25	2023-07-27	2023-07-30		2023-08-08		2023-09-12		2023-12-29
MR-BESSP-396625-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'appui à la finalisation des documents de la requête GPE 2025.	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Limited		21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-12	2023-12-15	2023-12-17		2024-01-07		2024-02-11		2024-08-09