

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information:

Democratic Republic Democratic of Congo -

Stabilization and Recovery in Eastern DRC - P175834

Project Implementation agency: Cellule d'Exécution Projet de Transport Multimodal (CEPTM)

Date of the Procurement Plan: Mars 01, 2023

Period covered by this Procurement Plan: 18 mois

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

(a) Standard Bidding Documents: All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

(b) Eligibility: Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 3.23.10(a) (i) and 3.23(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;

(c) Advertising and Bid Preparation Time: Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (Autorité de Régulation des Marchés Publics) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;

(d) Criteria for Qualification of Bidders: Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;

(e) Bid Evaluation and Contract Award: A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;

(f) Preferences: No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;

(g) Publication of Contract Award: Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (Autorité de Régulation des Marchés Publics) web-site;

(h) *Fraud and Corruption: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Regulations ;*

(i) *Inspection and Audit Rights: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;*

(j) *Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate: The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and*

(k) *Modifications of a Signed Contract: Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.* When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *“Not Applicable”*

Other Relevant Procurement Information. *“Not applicable”*.

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : Stabilization and Recovery in Eastern DRC

General Information
Country: Congo, Democratic Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-10-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-03-28)
Project ID: P175834 **GPN Date:**
Project Name: Stabilization and Recovery in Eastern DRC
Loan / Credit No: IDA / V3720, IDA / 72430
Executing Agency: Projet de Transport Multimodal

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
ZR-PTM UPK-274530-GO-DIR / Acquisition connexion internet pour les six mois avec MICROCOM	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			11,500.00	0.00	En cours d'exécution					2022-01-28	2022-01-27	2022-02-02								2022-02-16	2022-08-15		
ZR-PTM UPK-274544-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers de bureau et fournitures diverses pour la CEPTM	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-02-12	2023-03-17								2022-04-09	2022-07-08	
ZR-PTM UPK-274553-GO-RFQ / Acquisition équipements informatiques et divers pour la CEPTM	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-02-05	2022-10-06								2022-03-19	2022-04-18	
ZR-PTM UPK-274558-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène de 12 KVA pour la CEPTM	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-02-05									2022-03-19	2022-04-18	
ZR-PTM UPK-274562-GO-RFQ / Acquisition matériels scolaires pour la CEPTM	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		165,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-02-12	2022-05-04								2022-03-26	2022-06-24	
ZR-PTM UPK-322604-GO-DIR / FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DU LOGICIEL DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE TOM PRO EN VERSION WEB AUPRES DE TOMATE POUR LE PROJET	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			85,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-11-07	2023-03-02	2022-11-12									2022-12-17	2023-03-17	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
ZR-PTM UPK-274536-NC-DIR / Recrutement de DELTA PROTECTION pour les services de gardiennage et nettoyage de bureaux de la CEPTM pour les six mois	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			22,240.00	0.00	En cours d'exécution					2022-01-28	2022-01-27	2022-02-02								2022-03-09	2022-09-05		
ZR-PTM UPK-274538-NC-DIR / Location bureaux CEPTM dans le cadre de PPA au projet PRSCC avec Monsieur M. B. L. UKWEBO	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			21,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-01-28		2022-02-02									2022-03-09	2022-09-05	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-PTM UPK-274292-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant Firm pour l'élaboration d'études d'Impacts Environnemental et Social (EIES)	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-21	2022-03-14	2022-04-27									2022-05-27			2022-06-15	2022-08-14		
ZR-PTM UPK-274307-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones (CPRA)	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-14	2022-03-28	2022-05-11									2022-06-10			2022-06-29	2022-08-13		
ZR-PTM UPK-274316-CS-CQS / Recrutement d'un firme pour l'élaboration du Cadre d'opérations de Réinstallation (CPRI)	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-02-21	2022-06-08	2022-03-07	2022-04-20								2022-05-20			2022-06-08	2022-07-23		
ZR-PTM UPK-274317-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour réaliser les enquêtes de base	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-02-28	2022-06-28	2022-03-14	2022-04-27								2022-05-27			2022-06-15	2022-07-30		
ZR-PTM UPK-274326-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour assurer les études de faisabilité et économiques : travaux publics et petits moyens de subsistance	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28	2022-03-21	2022-05-04									2022-06-03			2022-07-08	2022-09-06		
ZR-PTM UPK-274328-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour assurer les études de faisabilité et économiques : appui communautaire	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28	2022-03-21	2022-05-04									2022-06-03			2022-07-08	2022-09-06		

ZR-PTM UPK-322594-CS-COS / EVALUATION DE L'IMPACT SOCIAL ET DU CONFLIT	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		135,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-10-21	2022-05-16		2022-11-04					2022-12-04		2022-12-21	2023-04-20
ZR-PTM UPK-322602-CS-COS / Plan d'Action de Reinstallation (PAR)	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		135,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-07			2022-11-21					2022-12-21		2023-01-18	2023-04-18
ZR-PTM UPK-347481-CS-COS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la mission de réalisation d'une Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet STAR-Est dans la province du Sud-Kivu	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,274.00	0.00	En cours d'examen	2023-03-27	2023-03-25	2023-04-17		2023-07-01				2023-07-31		2023-09-04	2023-11-03
ZR-PTM UPK-347482-CS-COS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la mission de réalisation d'une Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet STAR-Est dans la province d'Ituri	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75,774.00	0.00	En cours d'examen	2023-03-27	2023-03-25	2023-04-17		2023-05-31				2023-07-15		2023-08-19	2023-10-18
ZR-PTM UPK-347478-CS-COS / - Recrutement d'un Consultant/Firme pour la mission de réalisation d'une Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet STAR-Est dans la province du Nord-Kivu	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		89,674.00	0.00	En cours d'examen	2023-03-27	2023-03-25	2023-04-17		2023-05-31				2023-07-15		2023-08-19	2023-10-18

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-PTM UPK-224742-CS-IND V / Service de consultant individuel chargé de l'élaboration du plan d'engagement environnemental et social (PEES) dans le cadre de préparation du projet de stabilisation et d'élevement communautaire à l'Est de la RDC.	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-07		2022-02-12		2022-03-05		2022-04-09			2022-10-06	
ZR-PTM UPK-225808-CS-IND V / Plan d'Engagement Environnemental et Social	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-31		2022-02-05		2022-02-26		2022-04-02			2022-09-29	
ZR-PTM UPK-225845-CS-IND V / Plan de mobilisation des parties prenantes (1ère phase)	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-07		2022-02-12		2022-03-05		2022-04-09			2022-05-24	
ZR-PTM UPK-225846-CS-IND V / Cadre de Gestion Environnementale et Sociale	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Limited		85,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-01-31	2022-06-08	2022-02-05		2022-02-26		2022-04-02			2022-04-07	
ZR-PTM UPK-225848-CS-IND V / Evaluation des risques d'exploitation et d'abus sexuel	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-07		2022-03-28		2022-04-18		2022-05-23			2022-11-19	
ZR-PTM UPK-225849-CS-IND V / Mécanisme de Gestion des Plaintes	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-07		2022-02-12		2022-03-05		2022-04-09			2022-10-06	
ZR-PTM UPK-274289-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan de Gestion de Sécurité (PGS)	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-07		2022-03-12		2022-03-15		2022-04-01			2022-05-16	
ZR-PTM UPK-274298-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (2ème phase)	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-21		2022-05-09		2022-05-30		2022-06-20			2022-07-20	
ZR-PTM UPK-274528-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel d'exécution du Projet	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-07	2022-10-21	2022-03-12		2022-03-15		2022-04-05			2022-06-04	
ZR-PTM UPK-322592-CS-IND V / CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE D'ELABORER LE CADRE DE PLANIFICATION POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES COMMUNAUTES LOCALES TRADITIONNELLES D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE HISTORIQUEMENT DEFAVORISEES (CPPA)	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-10-21		2022-10-26		2022-11-13		2022-11-30			2022-12-30	
ZR-PTM UPK-322595-CS-IND V / Evaluation des capacités nationales et plan de renforcement des capacités pour la gestion des risques environnementaux et sociaux	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-10-21		2022-10-26		2022-11-13		2022-11-30			2022-12-30	
ZR-PTM UPK-322597-CS-IND V / Plan en faveur des peuples autochtones (PPA)	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-21		2022-10-26		2022-11-16		2022-12-21			2023-03-21	
ZR-PTM UPK-322601-CS-IND V / Elaboration du Plan de Gestion de la Biodiversité	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-24		2022-10-29		2022-11-19		2022-12-24			2023-02-22	
ZR-PTM UPK-347476-CS-IND V / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L'ELABORATION DU MANUEL DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES, COMPTABLES ET FINANCIERES ET DE PASSATION DES MARCHES DU PROJET DE STABILISATION ET D'ELEVEMENT DE L'EST DE	IDA / V3720	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open - National		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-13	2023-03-20	2023-04-08		2023-04-15		2023-05-02			2023-07-31	

ZR-PTM UPK-352707-CS-IND V / Recrutement du Coordonnateur Général du projet de Stabilisation et Relèvement de l'Est de la RDC	IDA / 72430	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open - National		108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
ZR-PTM UPK-352709-CS-IND V / Recrutement d'un consultant Individuel Responsable Administratif et Financier du Projet de Stabilisation et Relèvement de l'Est	IDA / 72430	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open - National		72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
ZR-PTM UPK-352720-CS-IND V / Recrutement d'un consultant Individuel Responsable de Fixation des Marchés du projet de Stabilisation et de Relèvement de l'Est de la RDC	IDA / 72430	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open - National		72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
ZR-PTM UPK-352725-CS-IND V / Recrutement d'un consultant Individuel Spécialiste en Sauvegardes Sociales du Projet de Stabilisation et Relèvement de l'Est de la RDC	IDA / 72430	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open - National		72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
ZR-PTM UPK-352728-CS-IND V / Recrutement d'un consultant Individuel Spécialiste en Sauvegardes Environnementales du projet de Stabilisation et de Relèvement de l'Est de la RDC	IDA / 72430	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open - National		72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
ZR-PTM UPK-352731-CS-IND V / Recrutement d'un consultant Individuel Assistant du Coordonnateur Général du projet de Stabilisation et Relèvement de l'Est de la RDC	IDA / 72430	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
ZR-PTM UPK-352784-CS-IND V / Recrutement de deux chauffeurs dont un comme point focal de sécurité du Projet STAR-EST de la RDC	IDA / 72430	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-04-05		2023-04-26		2023-05-31		2024-05-30
ZR-PTM UPK-352833-CS-IND V / Recrutement d'un Coordonnateur Provincial du Projet de Stabilisation et Relèvement de l'Est de la RDC pour la Province du Sud Kivu	IDA / 72430	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open - National		72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
ZR-PTM UPK-352835-CS-IND V / Recrutement du Chef Comptable de l'Unité de Coordination du projet de Stabilisation et de Relèvement de l'est de la RDC	IDA / 72430	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open - National		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
ZR-PTM UPK-352844-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant du Coordonnateur Provincial du Sud Kivu en charge du Programme du Projet STAR-EST	IDA / 72430	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open - National		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
ZR-PTM UPK-352848-CS-IND V / Recrutement d'un comptable pour l'Unité de Coordination provinciale du Sud Kivu d'un Projet de Stabilisation et de Relèvement de l'Est de la RDC	IDA / 72430	Project Management and Research	A posteriori	Individuel	Open - National		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13