

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Mauritania Social Safety Net Project II (P171125)**

**Project Implementation agency: Delegation Générale Taazour**

**Date of the Procurement Plan:** March 17<sup>th</sup>, 2020

**Period covered by this Procurement Plan:** 2020

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *“Not Applicable”*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - *“Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: *“Not Applicable”*

Works: *“Not Applicable”*

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *“Not Applicable”*

**Other Relevant Procurement Information.** *“Not Applicable”*





Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-SSNS-165047-NC-RFB / 5 ELECTION D'UN OU PLUSIEURS OPERATEURS DE PAIEMENT POUR LA REALISATION DE TRANSFERTS MONETAIRES ELECTRONIQUES AU PROFIT DES MENAGES PAUVRES (3 lots) - Accord Cadre 2 ans et de	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé					2020-03-20	2020-09-15	2020-03-25	2020-09-16			2020-05-06	2021-02-17	2020-06-05	2022-10-18	2020-07-10		2021-01-06		
MR-SSNS-196334-NC-RFB / 5 élection d'un ou plusieurs opérateurs dans le cadre d'un évènement de distribution de cash transfer au profit de 210 000 ménages bénéficiaires en réponse au COVID 19 (Financement: BAD, BM et Etat Mauritanien)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2020-10-10							2020-12-05		2021-06-03			
MR-SSNS-211963-NC-RFB // IMPRESSION cartes de ménages TEK/R5/PFSRC	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-02-08		2021-02-13						2021-03-27	2021-04-26	2021-05-31		2021-11-27		
MR-SSNS-211978-NC-RFQ / Maintenance matériels informatiques et de froid Coord/TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,894.74	Signé							2021-01-25	2021-11-01						2021-03-22	2021-12-14	2021-09-18			
MR-SSNS-211982-NC-RFQ / Entretien et réparation des véhicules TEK/R5/PFSRC,Coord	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		46,779.07	Signé							2021-01-25	2021-10-28						2021-03-22	2021-11-16	2021-09-18			
MR-SSNS-211958-NC-RFB / Location Véhicules TEK/R5/PFSRC	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2021-01-05	2021-02-15	2021-01-10						2021-02-21	2021-03-23	2021-04-27		2021-10-24		
MR-SSNS-212229-NC-RFQ / Réduction des émissions Radio TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2021-01-25	2021-04-22						2021-03-22		2021-09-18			
MR-SSNS-212285-GO-RFQ / Location de Véhicules (Contrat de 3mois) TEK Coord RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2021-01-31							2021-03-28		2021-09-24			
MR-SSNS-218651-NC-Dir / Location de véhicules pour le PASYFIS (contrat de 3 mois renouvelable 1 fois)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'exécution					2021-02-10	2021-03-10	2021-02-15	2022-09-08						2021-03-22		2021-09-18			
MR-SSNS-275308-NC-Dir / Un Accord cadre de 24 mois pour la location de véhicules 2022 par Entente Directe	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			558,806.00	Signé					2022-01-27	2022-01-25	2022-02-01	2022-02-03						2022-03-08	2022-02-22	2022-09-04			
MR-SSNS-276588-NC-RFQ / Entretien véhicules	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2022-04-20	2021-10-28						2022-06-15		2022-12-12			
MR-SSNS-276898-NC-RFQ / Réduction épisodes radio Tek avouil	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-03-28							2022-05-23		2022-11-19			
MR-SSNS-276904-NC-RFQ / Maintenance Matériel informatique TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-03-14							2022-05-09		2022-11-05			
MR-SSNS-276918-NC-RFQ / Film vidéo sur le circuit de mise en œuvre et fonctionnement des organes du DCAN EL MAOUNA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-04-24							2022-06-19		2022-12-16			
MR-SSNS-276926-NC-RFQ / Maintenance Matériel informatique et trois nouveaux bureaux / Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2022-02-28	2021-10-27						2022-04-25		2022-10-22			
MR-SSNS-276929-NC-RFQ / Contrat de nettoyage nouveau local pour la coordination	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-03-05							2022-04-30		2022-10-27			
MR-SSNS-276932-NC-RFQ / Contrat de maintenance de la salle vidéo conférence	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-03-01							2022-04-26		2022-10-23			
MR-SSNS-276939-NC-RFQ / Maintenance Groupes Electrogénérateurs Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2022-09-20							2022-11-15		2023-05-14			
MR-SSNS-276941-NC-RFQ / Maintenance Système de surveillance	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-04-24							2022-06-19		2022-12-16			
MR-SSNS-276950-NC-Dir / Contrat clientèle ED pour l'impression des cartes de ménage du TK-PASYFIS II	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			77,681.00	Signé					2022-02-07	2022-02-07	2022-02-12	2022-02-04						2022-03-19	2022-02-09	2022-09-15			
MR-SSNS-276933-GO-Dir / Assistance Technique Logiciel TOMPRO (Nuis sites, Multi projets)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2022-04-20		2022-04-25							2022-05-30		2022-11-26			
MR-SSNS-276586-NC-RFQ / Réparation des véhicules	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-04-27							2022-06-22		2022-12-19			
MR-SSNS-304768-NC-RFQ / Nettoyage local RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2022-09-06							2022-11-01		2023-04-30			
MR-SSNS-304838-NC-RFQ / Nettoyage nouveau local de TEKAVOULI, Juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2022-09-07							2022-11-02		2023-05-01			



MR-SSNS-276764-CS-CQS / Création d'une plateforme web pour l'accès et la gestion sécurisées de données menées en ligne (Développement d'une interface et tableau de bord dynamique des données du registre social)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2022-04-29	2022-06-30	2022-05-20	2022-08-29	2022-07-03	2022-08-21					2022-08-02	2022-09-05	2022-09-06			2023-03-05	
MR-SSNS-266009-CS-QCBS / Recrutement des structures d'accompagnement AGR pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement de ménages bénéficiaires du paquet de services d'inclusion économique dans le cadre de la sous-composante 2.2. du P	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2022-01-03	2021-12-13	2022-01-24		2022-03-09	2022-07-28				2022-04-06	2022-09-06	2022-05-06	2022-10-17	2022-06-10	2022-10-31	2022-07-15	2023-07-15
MR-SSNS-292496-CS-CQS / Audit RH / Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2022-03-10	2022-04-04	2022-03-31		2022-05-14	2022-08-15							2022-06-13	2022-08-29	2022-07-18		2023-01-14
MR-SSNS-276923-CS-QCBS / Audit Protection des données et sécurité des systèmes	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2022-02-14	2022-07-14	2022-03-07	2022-08-23	2022-04-20					2022-05-18		2022-06-17	2022-07-22	2022-08-26		2023-08-26	
MR-SSNS-276765-CS-CQS / Développement d'une API d'accès externe et d'un système de collecte des retours et des activités des utilisateurs d'activités des utilisateurs d'activités des données du Registre social	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2023-04-28		2023-05-19		2023-07-02								2023-08-01	2023-09-05			2024-03-03
MR-SSNS-339431-CS-CQS / S ELECTION D'UN CONSULTANT (FIRME) INFORMATIQUE / DEVELOPPEUR INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT DE LA PLATEFORME D'INFORMATION DE L'	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2023-02-20		2023-03-13		2023-04-26								2023-05-26	2023-06-30			2023-12-27
MR-SSNS-212022-CS-CQS / Acquisition d'un système d'archivage numérique et gestion électronique des documents RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	Annulé	2021-02-08		2021-03-01		2021-04-14								2021-05-14	2021-06-18			2021-12-15

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-SSNS-199379-CS-CDS / Enquête d'évaluation d'impact (midline)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		449,184.00	Signé	2020-10-13	2020-10-13	2020-10-23	2019-11-12			2020-12-27	2020-11-09	2021-06-25	
MR-SSNS-212051-CS-INDV / Secrétaire Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-16		2021-04-06		2021-04-27		2021-06-01		2021-11-28	
MR-SSNS-212052-CS-INDV / Assistant SE (02) Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-10		2021-03-31		2021-04-21		2021-05-26		2021-11-22	
MR-SSNS-212057-CS-INDV / 2 Facilitateurs/trices Dialogue et Familiale TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-18		2021-04-08		2021-04-29		2021-06-03		2021-11-30	
MR-SSNS-212061-CS-INDV / 7 superviseurs pour les Moujahaads du Hoch Charqui (Timbedra, Nema, Bassaknou, M Beiket Lehwach, Oualata, Amourj, Djiguenni) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-02		2021-03-23		2021-04-13		2021-05-18		2021-11-14	
MR-SSNS-212064-CS-INDV / 13 animateurs (2 à Timbedra, 2 à Nema, 1 à Bassaknou, 1 à M Beiket Lehwach, 1 à Oualata, 3 à Amourj et 3 à Djiguenni) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-03-09		2021-04-27		2021-05-18		2021-06-22		2021-12-19	
MR-SSNS-212221-CS-INDV / 12 Enquêteurs de suivi spot check T4 2020, et T1/T2/T3 2021 TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2021-01-20		2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2021-09-18	
MR-SSNS-212231-CS-INDV / Traducteur pour l'unité Dialogue et Ressources Familiales TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2021-09-18	
MR-SSNS-212233-CS-INDV / Prestation graphiste pour adaptation du manuel (dessin; graphiques) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-03-30		2021-04-04		2021-04-25		2021-05-30		2021-11-26	
MR-SSNS-212241-CS-INDV / Aide comptable Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2020-04-10	2021-03-10	2021-02-24	2021-03-31	2021-03-11	2021-05-05		2021-11-01	
MR-SSNS-212244-CS-INDV / Assistant Communication RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-05-18	2021-03-10	2021-09-06	2021-03-31	2021-09-06	2021-05-05		2021-11-01	
MR-SSNS-212245-CS-INDV / Assistant archivage RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-05-18	2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05		2021-11-01	
MR-SSNS-212284-CS-INDV / Animateur Teintan TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31		2021-11-27	
MR-SSNS-212004-CS-INDV / Consultant chargé de la gestion de l'infrastructure informatique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-02-16		2021-02-21		2021-03-14		2021-04-18		2021-10-15	
MR-SSNS-212046-CS-INDV / Responsable Administratif et Moyens Généraux Coordination	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A priori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-02-08	2021-02-17	2021-03-29	2021-03-30	2021-04-19	2021-04-15	2021-05-24		2021-11-20	

MR-SSNS-212236-CS-INDV / Responsable Promotion Sociale TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-01-04		2021-02-22	2021-03-15	2021-04-19	2021-10-16
MR-SSNS-212237-CS-INDV / Responsable Développement Plateforme TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-06-02	2021-03-10	2021-03-31	2021-05-05	2021-11-01
MR-SSNS-212238-CS-INDV / Expert Point Focal Bassin/Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A priori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-03-25	2021-03-10	2021-03-31	2021-05-05	2021-11-01
MR-SSNS-212287-CS-CDS / Expert informatique et base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-13		2021-01-23		2021-03-29	2021-09-25
MR-SSNS-212288-CS-CDS / Expert mobilisation sociale RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212228-CS-INDV / Production films primadoptants TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-01-30	2021-02-20	2021-03-27	2021-09-23
MR-SSNS-212289-CS-CDS / Expert Collecte de Données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212290-CS-CDS / Gestionnaire / médiateur réclamations RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212291-CS-CDS / Assistant administratif RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212292-CS-CDS / Assistant informatique et base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212296-CS-CDS / Secrétaire (1) RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212298-CS-CDS / Coordinateur du programme transferts sociaux TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212299-CS-CDS / Responsable supervision paiements TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212300-CS-CDS / Responsable du système d'information TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212302-CS-CDS / Responsable promotion dialogue et Ressource Familiale TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212306-CS-CDS / Gestionnaire des réclamations TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212307-CS-CDS / Secrétaire TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212309-CS-CDS / Spécialiste en passation des marchés Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212235-CS-INDV / Responsable Communication Coord.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A priori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-03-05	2021-01-25	2021-03-11	2021-02-15	2021-03-25
MR-SSNS-212303-CS-CDS / Adjoint au RSI Développement SI TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212304-CS-CDS / Adjoint au Resp PS TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212305-CS-CDS / Assistante de DirectionTK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212310-CS-CDS / Auditeur interne Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212311-CS-CDS / Responsable Suivi Evaluation Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-01-12	2021-11-09	2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212312-CS-CDS / Responsable de communication Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212313-CS-CDS / Assistant Comptable et Financier Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212314-CS-CDS / Assistant Moyens Généraux et logistique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22		2021-03-28	2021-09-24
MR-SSNS-212315-CS-CDS / Assistant RH Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-05		2021-01-15		2021-03-21	2021-09-17



MR-SSNS-212316-CS-CDS / Consultant informatique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28	2021-09-24	
MR-SSNS-219094-CS-INDV / Consultant international pour la mise en place de la stratégie de financement de la réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-04-16		2021-05-07		2021-06-11	2021-12-08	
MR-SSNS-219102-CS-INDV / Consultant National pour la mise en place de la stratégie de financement de la réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-24		2021-04-14		2021-05-05		2021-06-09	2021-12-06	
MR-SSNS-219204-CS-INDV / Illustrateur pour l'unité Dialogue et Ressources Familiales	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-02-25	2021-05-22	2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10	2021-12-07	
MR-SSNS-219206-CS-INDV / Assistant SIG RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10	2021-12-07	
MR-SSNS-219207-CS-INDV / 2 Superviseurs mobilisation sociale	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-24		2021-04-14		2021-05-05		2021-06-09	2021-12-06	
MR-SSNS-219213-CS-INDV / Expert en sécurité alimentaire	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-02-24	2021-07-26	2021-04-14	2021-11-05	2021-05-05	2021-11-05	2021-06-09	2021-12-06	
MR-SSNS-219215-CS-INDV / Coordinateur de la Réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10	2021-12-07	
MR-SSNS-219216-CS-INDV / Amélioration du site Web	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10	2021-12-07	
MR-SSNS-219256-CS-INDV / Responsable appui à l'enrôlement à l'Etat civil	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12	2022-08-11	
MR-SSNS-219258-CS-INDV / Responsable mesure inclusion économique	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12	2022-08-11	
MR-SSNS-219261-CS-INDV / 1 adjoint au RSI Base de données	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-12-16	2020-04-10	2021-12-26		2022-01-16		2022-02-20	2022-08-19	
MR-SSNS-219264-CS-INDV / Adjoint au Resp PS	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-13		2021-12-23		2022-01-13		2022-02-17	2022-08-16	
MR-SSNS-219266-CS-INDV / Adjoint au Resp paiement (02)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19	2022-08-18	
MR-SSNS-219268-CS-INDV / 6 Facilitateurs "promotion dialogue familial"	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19	2022-08-18	
MR-SSNS-219269-CS-INDV / Responsable Financier et Comptable	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19	2022-08-18	
MR-SSNS-219270-CS-INDV / Responsable Social et genre	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-16		2021-12-26		2022-01-16		2022-02-20	2022-08-19	
MR-SSNS-219271-CS-INDV / Assistant Passation des Marchés	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12	2022-08-11	
MR-SSNS-219272-CS-INDV / Assistant communication	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-16		2021-12-26		2022-01-16		2022-02-20	2022-08-19	
MR-SSNS-254473-CS-CDS / Conception et la production des cartes graphiques pour les districts de recensement des nouvelles communes de Nouakchott	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		22,211.81	Signé	2021-09-22	2021-09-24	2021-10-02	2021-09-30			2021-12-06	2021-10-13	2022-06-04
MR-SSNS-254598-CS-INDV / Animateur Titane	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-09-22	2021-09-12	2021-11-10		2021-12-01		2022-01-05	2022-07-04	
MR-SSNS-254603-CS-INDV / Deux 2 animateurs pour le RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-09-22	2021-09-21	2021-11-10		2021-12-01		2022-01-05	2022-07-04	
MR-SSNS-254606-CS-INDV / Assistant RSI	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-09-22		2021-11-10		2021-12-01		2022-01-05	2022-07-04	
MR-SSNS-254613-CS-INDV / Superviseur Koubeï	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-09-27	2021-09-29	2021-11-15		2021-12-06		2022-01-10	2022-07-09	
MR-SSNS-219214-CS-INDV / Assistant technique du programme ELMAOUNA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-02-25	2021-06-24	2021-04-15	2021-10-14	2021-05-06	2021-10-14	2021-06-10	2021-12-07	
MR-SSNS-219217-CS-INDV / Assistant mise à jour du RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-02-24	2021-05-18	2021-04-14		2021-05-05		2021-06-09	2021-12-06	
MR-SSNS-219103-CS-INDV / Consultant International Appui à la mise en place d'un cadre permanent de réponse aux crises	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10	2021-12-07	

MR-SSNS-219193-CS-INDV / Statisticien junior OSA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-02-24	2021-01-28	2021-04-14	2021-04-20	2021-05-05	2021-04-20	2021-06-09	2021-12-06	
MR-SSNS-254621-CS-CDS / Contractualisation avec la Fir me internationale AGR Inclus ion Economique Tekavouf	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	0.00	Annulé	2021-09-22	2021-10-28	2021-10-02				2021-12-06	2022-06-04	
MR-SSNS-257123-CS-INDV / Assistant chargé de la mise e n œuvre du dispositif	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-11	2021-07-13	2021-11-29			2021-12-20	2022-01-24	2022-07-23	
MR-SSNS-257215-CS-INDV / Informaticien développeur (O SA)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-12-16	2022-02-08	2022-02-03			2022-02-24	2022-03-31	2022-09-27	
MR-SSNS-257227-CS-INDV / 3 Animateur Kaedil	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-10-13		2021-12-01			2021-12-22	2022-01-26	2022-07-25	
MR-SSNS-257218-CS-INDV / Responsable de qualité RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-12	2021-04-22	2021-11-30	2021-10-14	2021-12-21	2021-10-14	2022-01-25	2022-07-24	
MR-SSNS-257210-CS-INDV / Responsable SE	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-17	2021-11-04	2022-01-05			2022-01-26	2022-03-02	2022-08-29	
MR-SSNS-257195-CS-INDV / Consultant Formateur NES	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-09	2021-07-30	2021-11-27	2021-11-16	2021-12-18	2021-11-30	2022-01-22	2022-07-21	
MR-SSNS-260197-CS-INDV / 1 Facilitateur H	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-28	2021-10-27	2021-12-16	2022-02-08	2022-01-06	2022-02-24	2022-02-10	2022-08-09	
MR-SSNS-260198-CS-INDV / 3 Facilitateurs P	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-28	2021-10-27	2021-12-16	2022-02-11	2022-01-06	2022-02-24	2022-02-10	2022-08-09	
MR-SSNS-263939-CS-INDV / 1 Gestionnaire de Réclamation TEKAVOUL	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-04	2022-01-07	2022-02-14	2022-01-28	2022-02-14	2022-03-04	2022-08-31	
MR-SSNS-263941-CS-INDV / Assistant Responsable Système d'Information TEKAVOUL	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-04	2022-01-07	2022-02-11	2022-01-28	2022-02-25	2022-03-04	2022-08-31	
MR-SSNS-263945-CS-INDV / Spécialiste Passation de Marchés	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-04	2022-01-07			2022-01-28	2022-03-04	2022-08-31	
MR-SSNS-263947-CS-INDV / Superviseur Ghabou	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07			2022-01-28	2022-03-04	2022-08-31	
MR-SSNS-263949-CS-INDV / Superviseur Selibaby	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07			2022-01-28	2022-03-04	2022-08-31	
MR-SSNS-264045-CS-CDS / Contractualisation avec la Fir me internationale AGR Inclus ion Economique Tekavouf	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	0.00	En cours d'exame n	2021-12-02	2022-12-21	2021-12-12	2023-01-26			2022-02-15	2022-08-14	
MR-SSNS-264051-CS-INDV / 2 Animateurs Selibaby	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-26	2021-11-15	2022-01-14			2022-02-04	2022-03-11	2022-09-07	
MR-SSNS-264052-CS-INDV / Responsable Financier et Co mptable	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07			2022-01-28	2022-03-04	2022-08-31	
MR-SSNS-264055-CS-INDV / Responsable Genre et Social	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07			2022-01-28	2022-03-04	2022-08-31	
MR-SSNS-264056-CS-INDV / Assistant SI El Maouna	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07			2022-01-28	2022-03-04	2022-08-31	
MR-SSNS-267846-CS-CDS / P roduction films primoadaptats TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	42,282.63	Signé	2021-12-14	2021-01-11	2021-12-24	2021-01-29			2022-02-27	2022-01-11	2022-08-26
MR-SSNS-276749-CS-INDV / Expert Gestionnaire / médiateur réclamations RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-03-17		2022-05-05			2022-05-26	2022-06-30	2022-12-27	
MR-SSNS-276752-CS-INDV / Refonte du site web du Registre CI	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-03-16		2022-05-04			2022-05-25	2022-06-29	2022-12-26	
MR-SSNS-276768-CS-INDV / Animateurs Tekavouf (53) p our 48 000 ménages	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2022-02-16	2022-02-15	2022-04-06			2022-04-27	2022-06-01	2022-11-28	
MR-SSNS-276772-CS-INDV / Superviseur de Terrain Tekavouf (5)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-02-07	2022-04-07			2022-04-28	2022-06-02	2022-11-29	
MR-SSNS-276914-CS-INDV / Prestation traducteurs (10 jours) TK / DF	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-03-23		2022-03-28			2022-04-18	2022-05-23	2022-11-19	
MR-SSNS-276920-CS-INDV / Consultant junior (3) Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-04-05		2022-04-10			2022-05-01	2022-06-05	2022-12-02	
MR-SSNS-276925-CS-INDV / Consultant pour le calcul des quotas RS et TEK	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-03-28		2022-05-16			2022-06-06	2022-07-11	2023-01-07	

MR-SSNS-276948-CS-INDV / Assistant en rédaction et communication Elmaouana (OS A Observatoire de la Sécurité Alimentaire)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2022-04-19		2022-06-07		2022-06-28		2022-08-02		2023-01-29
MR-SSNS-282215-CS-INDV / Recrutement de six (6) Gardiens pour maisons (M Bout, K ank, Sella, Aoum, Nema et M aghama)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-03-08		2022-03-13		2022-04-03		2022-05-08		2022-11-04
MR-SSNS-283268-CS-INDV / Animateur GHABDOU	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2022-03-22	2022-03-03	2022-05-10		2022-05-31		2022-07-05		2023-01-01
MR-SSNS-283269-CS-INDV / Planton/coursier TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-03-22		2022-03-27		2022-04-17		2022-05-22		2022-11-18
MR-SSNS-289042-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour initier les animateurs su r les modules d'inclusion éco nomique Tekavoul	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Direct	25,674.31	Signé	2022-04-08	2022-02-22	2022-04-18	2022-06-30			2022-06-22	2022-06-30	2022-12-19
MR-SSNS-291583-CS-INDV / Assistant Comptable	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2022-04-21	2022-04-25	2022-04-26		2022-05-17		2022-06-21		2022-12-18
MR-SSNS-291584-CS-INDV / Assistant Passation des Marchés	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Open	15,000.00	Signé	2022-04-25	2022-04-20	2022-06-13	2022-07-04	2022-07-04	2022-07-27	2022-08-08	2022-08-10	2023-02-04
MR-SSNS-291586-CS-INDV / Assistant Promotion Sociale	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2022-04-25	2022-06-24	2022-06-13		2022-07-04		2022-08-08		2023-02-04
MR-SSNS-292480-CS-INDV / Deux Assistants pour l'unité d'audit interne	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2022-04-29	2022-04-26	2022-05-04		2022-05-25		2022-06-29		2022-12-26
MR-SSNS-292501-CS-INDV / Responsable Financier et Comptable (CI/Comp-CV)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2022-05-11	2022-06-01	2022-05-16		2022-06-06		2022-07-11		2023-01-07
MR-SSNS-292503-CS-INDV / Responsable Social et genre (CI/Comp-CV)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-05-11		2022-05-16		2022-06-06		2022-07-11		2023-01-07
MR-SSNS-276771-CS-INDV / Chauffeur (15) (13 pour TK e t 2 pour CSA)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-05-26		2022-07-14		2022-08-04		2022-09-08		2023-03-07
MR-SSNS-212308-CS-CDS / Chauffeurs (03) TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Direct	0.00	Annulé	2021-02-15		2021-02-25				2021-05-01		2021-10-28
MR-SSNS-257047-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour initier les animateurs su r les modules d'inclusion éco nomique Tekavoul	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2022-03-01		2022-04-19		2022-05-10		2022-06-14		2022-12-11
MR-SSNS-304770-CS-INDV / Recrutement de Neuf (9) Gar diens (2 pour RS, 3 pour TK, 1 pour Coord, 1 pour Baskno u, 1 pour Nema, 1 pour Magh ama) juillet 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2022-08-05		2022-08-10		2022-08-31		2022-10-05		2023-04-03
MR-SSNS-304831-CS-INDV / Recrutement de Onze (11) a nimateurs (remplacement: d e1 pour RS et 3 TK (Koubeni, Mbout et Amourge) et 7 pour Mbera) juillet 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-01		2022-10-20		2022-11-10		2022-12-15		2023-06-13
MR-SSNS-304834-CS-INDV / Recrutement d'un Supervise ur de Terrain "Tekavoul" Mbe rra (01) juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-10-12		2022-11-30		2022-12-21		2023-01-25		2023-07-24
MR-SSNS-304972-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Archive Coord juillet 2022	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-09-01		2022-10-20		2022-11-10		2022-12-15		2023-06-13
MR-SSNS-212005-CS-INDV / Recrutement de 28 Chauffeu rs (pour TK (B TK, 1 Mbera, 9 Extension), 2 ELMAOUNA, 6 R S, Coord 2) juillet 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2021-09-18
MR-SSNS-304976-CS-CDS / Recrutement d'un Avocat ou Conseiller juridique	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Direct - National	0.00	En cours d'exame n	2022-07-26	2022-07-28	2022-08-05				2022-10-09		2023-04-07
MR-SSNS-319327-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international chargé d'appuy er la mise en oeuvre du disp ositif du DCAN	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2022-10-05		2022-10-29		2022-11-19		2022-12-24		2023-12-19
MR-SSNS-325447-CS-INDV / Recrutement d'un responsab le passation des marchés (RP M) au profit de TICP/PAS/RS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-11-07		2022-12-10		2022-12-15		2023-01-03		2023-12-29
MR-SSNS-315465-CS-INDV / Consultant chargé de la revue à mi-parcours pour le PSVI S II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individual	Direct - National	0.00	En cours d'exécution	2022-10-17	2022-12-15	2022-10-27	2022-12-15	2022-11-17	2022-12-19	2022-12-22		2023-02-20
MR-SSNS-334753-CS-CDS / Consultant chargé de l'organ isation d'une formation sur le PNR/DCAN	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individual	Direct - International	0.00	Annulé	2023-01-09	2022-12-08	2023-01-16	2022-12-08			2023-01-19		2023-02-03
MR-SSNS-339690-CS-INDV / Recrutement de Cinq (05) Fac ilitateurs Promotion DF	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individual	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13

MR-SSNS-339693-CS-INDV / Recrutement d'un Superviseur de terrain DF	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19	2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
MR-SSNS-339694-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19	2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
MR-SSNS-339695-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Archivage RS	COFN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19	2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
MR-SSNS-339696-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) Animateurs Tekavouli	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19	2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
MR-SSNS-339699-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Statisticien OSA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-05-19	2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13
MR-SSNS-339705-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Comptable (Coordination)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2023-04-28		2023-06-16	2023-07-07		2023-08-11		2024-08-10
MR-SSNS-339707-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) gardiens (Mbout, Kank, Selib, Aloun et Bassiknou)	COFN / C1950	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2023-03-31		2023-04-05	2023-04-26		2023-05-31		2024-05-30
MR-SSNS-339710-CS-INDV / Recrutement de vingt-un (21) Chauffeurs pour toutes les compagnies	COFN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2023-06-30		2023-07-05	2023-07-26		2023-08-30		2024-08-29
MR-SSNS-342206-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Passation de Marchés au profit du PASyFIS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2023-03-13		2023-05-01	2023-05-22		2023-06-26		2024-06-25
MR-SSNS-339449-CS-CDS / Contractualisation avec un bureau pour la réalisation d'une formation sur la passation de marchés (Procédures de la Banque Mondiale) au profit des membres de la CPMF-Tamazour et le SPM du PASyFIS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par appel d'offres directe	Direct - National		0.00	En attente d'exécution	2023-02-20		2023-03-02			2023-05-06		2023-11-02
MR-SSNS-339706-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Auditeur interne (Coordination)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2023-04-28		2023-06-16	2023-07-07		2023-08-11		2024-08-10