

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Sustainable Low Carbon Development In Orinoquía Region Project P160680

Project Implementation agency: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR-

Date of the Procurement Plan: 02/06/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/06/2019 - 12/31/2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

PROCUREMENT PLAN Colombia : Sustainable Low-Carbon Development in Orinoquia region Project

General Information

Country: Colombia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-02-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-03-27
Project ID: P160680
Project Name: Sustainable Low-Carbon Development in Orinoquia region Project
Loan / Credit No.: TF / A6377, TF / A6376
Executing Agency: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CO-MADR-149145-GO-RFQ / Adquirir Equipos de cómputo (cámara, software licenciad...), ayudas tecnológicas audiovisuales y de telecomunicación para apoyar la gestión del Proyecto Fondo biocarbono.	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	20,492.96	Finalizado								2020-02-23							2020-04-19	2020-02-18	2020-06-03	2020-05-25		
CO-MADR-177410-GO-RFQ / Adquirir Equipos de cómputo (software licenciad...), y accesorios para apoyar la gestión del Proyecto Fondo biocarbono.	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		61,200.00	0.00	Cancelado								2020-06-20							2020-08-15		2020-10-14			
CO-MADR-205824-GO-RFB / Adquirir Equipos de cómputo (software licenciad...), y accesorios para apoyar la gestión del Proyecto Fondo biocarbono.	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		231,158.77	148,408.08	Firmado				2020-11-27	2020-12-29	2020-12-02	2021-02-08								2021-01-11	2021-02-18	2021-04-09	2021-03-19	2021-06-18	2021-09-15
CO-MADR-222435-GO-RFQ / Adquisición de equipos accesorios para la operación del Proyecto Biocarbono Orinoquia y la Dirección de Innovación.	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,084.00	0.00	Cancelado								2021-03-20							2021-05-15		2021-11-11			
CO-MADR-261844-GO-RFQ / Adquisición de equipos de cómputo y telecomunicaciones para el proyecto BIOCARBONO.	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,082.00	31,078.46	Firmado								2021-11-17							2022-01-12	2022-03-24	2022-07-11			

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
CO-MADR-125773-NC-RFO / SUMINISTRO DE TROTES A ESCALA PROYECTO MESA REDONDA SOSTENIBLE BAOE Y CARBONO EN LA REGIÓN DE LA ORINOQUIA, ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES SISO 3 COMPONENTES.	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	17,788.20	Firmado								2019-09-05							2019-10-09	2019-10-15	2020-10-08				
CO-MADR-132942-NC-RFO / Taller de socialización y arranque Proyecto Biocarbono Septiembre 2019	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	Cancelado								2019-09-05							2019-09-20		2019-09-30				
CO-MADR-163819-NC-RFO / Prestar los servicios logísticos (alimentación, salón y ayuda audiovisual) para los asistentes a la primera Mesa Redonda Intercomponentes a la región de la Orinoquia, en el marco del Proyecto Desarrollo Sostenible BAOE EN LA REGIÓN DE LA ORINOQUIA.	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	Cancelado								2020-03-09							2020-03-21		2020-04-20				
CO-MADR-197658-NC-RFB / Implementar la actualización catastral con enfoque multipropósito para el municipio de Arauca, en el departamento de Arauca, en el marco del Proyecto Desarrollo Sostenible BAOE EN LA REGIÓN DE LA ORINOQUIA.	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Adquisición directa	Direct			1,500,000.00	1,180,395.29	Firmado				2020-11-06	2020-11-20	2020-11-11	2020-11-20								2020-12-08	2021-01-28	2021-12-08				
CO-MADR-201158-NC-RFB / Inventario forestal de la región de la Orinoquia, dentro del Componente 2 (Reducción de Emisiones) del MIV.	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		941,000.00	0.00	Cancelado				2020-11-17	2020-11-19	2020-11-22	2020-11-21								2021-01-03	2021-02-02	2021-03-09	2021-09-05			
CO-MADR-211404-NC-RFB / Elaborar el inventario forestal de la región Orinoquia siguiendo los parámetros establecidos en el Documento Marco Factor, el marco estadístico y metodológico, los procedimientos, metodologías y procedimientos técnicos definidos por el IDEAM para la impresión.	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		941,000.00	764,771.05	Firmado				2020-12-28	2020-12-28	2021-01-02									2021-01-04	2021-01-19	2021-02-03	2021-01-19	2021-03-10	2021-04-05	2021-09-06
CO-MADR-218458-NC-RFB / Prestar servicios como Operador logístico para la puesta en marcha de las diferentes actividades y entregas del proyecto BIOCARBONO.	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		194,750.00	0.00	Firmado				2021-04-22	2021-04-14	2021-04-27									2021-06-08	2021-05-18	2021-07-08	2021-06-03	2021-08-12	2021-07-27	2022-02-08
CO-MADR-218263-NC-RFB / Formular un plan de ordenamiento social de la propiedad rural en un municipio priorizado por el Proyecto, con base en los lineamientos de la ANE.	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Cancelado				2021-02-22		2021-02-27									2021-04-10		2021-05-10	2021-06-14	2021-12-11		
CO-MADR-218264-NC-RFB / Formular dos (2) planes de reforestación forestal, con base en los lineamientos de las Cooperativas MADCS.	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Cancelado				2021-02-22		2021-02-27									2021-04-10		2021-05-10	2021-06-14	2021-12-11		
CO-MADR-221937-NC-RFB / Suministro de insumos de viaje de pasajeros en rutas nacionales e internacionales para el desarrollo del Proyecto BIOCARBONO - ORINOQUIA.	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Adquisición directa	Direct			45,714.00	41,656.00	Firmado				2021-04-10	2021-04-30	2021-05-05	2021-05-24								2021-04-30		2021-05-15	2021-07-09	2021-12-06		
CO-MADR-223473-NC-RFO / Prestar el servicio de diseño e impresión de afiches, folletos, cartillas, u otras publicaciones a demanda; impresión digital; hacer las respectivas gestiones para la adquisición del BSN para las publicaciones que se requieran, realizar la producción.	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,312.00	0.00	Cancelado								2021-03-20							2021-03-20		2021-05-15		2021-11-11		

CO-MADR-218206-CS-OCBS / Actualizar y socializar el MDTRO con el gobierno regional al actual.	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-31	2021-06-21	2021-08-04			2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10					
CO-MADR-233533-CS-OCBS / Proponer un plan de financiación y un plan de distribución de beneficios para el Programa de Reducción de Emisiones de la región de la Orinoquia en Colombia, a partir de una evaluación de costos y beneficios.	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		160,000.00	137,118.44	Firmado	2021-05-10	2023-05-27	2021-05-31	2021-07-14	2021-10-15		2021-08-11	2021-11-16	2021-09-10	2022-01-04	2021-10-15	2022-02-14	2021-11-19	2022-03-22	2022-03-19
CO-MADR-218417-CS-OCBS / Diseñar e implementar un programa de formación de formadores en planificación territorial enfocada a las comunidades, hacendados de pacífica, organizaciones EPISAS y de más temas relacionados con los componentes 1 y 2 del Proyecto BIOCARBONO	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		392,440.00	0.00	Cancelado	2021-08-02		2021-08-23	2021-10-06			2021-11-03	2021-12-03	2022-01-07		2022-02-11		2022-02-11		2022-11-08
CO-MADR-218257-CS-CO5 / Realizar acompañamiento técnico y jurídico para la adopción de las determinantes ambientales regionales en las organizaciones (CORPOBIOUSA y CORMACAFENIA)	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		120,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-31		2021-06-21	2021-08-04					2021-09-03			2021-10-08			2022-04-06
CO-MADR-218259-CS-CO5 / Implementar en los POT de los municipios priorizados del Vichada, acciones de gestión de cambio climático basado en EEF.	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-31		2021-06-21	2021-08-04					2021-09-03			2021-10-08			2022-04-06
CO-MADR-240660-CS-OCBS / Incorporar la gestión del cambio climático en las demás temáticas ambientales (COPAC RINQUENA, CORMACAFENIA) y desarrollar un plan de acción local a través del modelo de gestión ecológica PIMS.	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		270,000.00	0.00	En ejecución	2021-07-12	2023-01-26	2021-08-02	2021-09-15	2022-03-23		2021-10-13	2022-04-28	2021-11-12	2022-07-06	2021-12-17	2022-08-31	2022-01-21		2023-01-21
CO-MADR-218173-CS-OCBS / Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento para el desarrollo regional bajo en carbono de la Orinoquia y la consolidación de circuitos comerciales basados en carbono.	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		80,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-30		2021-05-21	2021-07-04			2021-08-01	2021-08-31	2021-10-05		2021-11-09			2022-11-09	
CO-MADR-218251-CS-LCS1 / Construir propuestas de articulación en áreas de trabajo.	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		60,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-26		2021-04-16	2021-05-30			2021-06-27	2021-07-27	2021-08-31		2021-10-05			2022-04-03	
CO-MADR-218253-CS-LCS1 / Diseñar el Plan de distribución de beneficios del Programa de Reducción de Emisiones de la Orinoquia.	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		80,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-26		2021-04-16	2021-05-30			2021-06-27	2021-07-27	2021-08-31		2021-10-05			2022-04-03	
CO-MADR-218254-CS-CO5 / Realizar el proceso de mejoramiento de información de los sistemas de información relacionados con tierras forestales (SITIF).	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		60,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-26		2021-03-19	2021-05-02					2021-06-01			2021-07-06			2022-01-02
CO-MADR-218275-CS-OCBS / Actualizar los instrumentos de financiamiento e incentivos a través de los procesos de reserva y evaluar y/o diseñar instrumentos regulatorios.	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Cancelado	2021-08-16		2021-09-06	2021-10-20			2021-11-17	2021-12-17	2022-01-21		2022-02-25			2023-02-25	
CO-MADR-243339-CS-OCBS / Diseñar y validar una metodología para la valoración en unidades con atributos ambientales.	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	59,199.45	Firmado	2021-08-16	2021-09-29	2021-09-06	2021-10-20	2022-01-11		2021-11-17	2022-02-11	2021-12-17	2022-05-10	2022-01-21	2022-07-29	2022-02-25	2022-09-09	2022-08-24
CO-MADR-201848-CS-OCBS / Caracterizar, validar y socializar modelos de producción - conservación para el cultivo de marañón bajo en carbono a escala de paisaje en la altitudura colombiana.	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Cancelado	2021-08-16		2021-09-06	2021-10-20			2021-11-17	2021-12-17	2022-01-21		2022-02-25			2023-02-25	
CO-MADR-218246-CS-OCBS / Generalizar los datos de emisión T12 para arroz de secano y ganadería de cría en la región de la Orinoquia.	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		353,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-26	2021-04-27	2021-03-19	2021-05-02			2021-05-30	2021-06-29	2021-08-03		2021-09-07			2022-09-07	
CO-MADR-259587-CS-CO5 / Actualizar los instrumentos de financiamiento e incentivos a través de los procesos de reserva y evaluar y/o diseñar instrumentos regulatorios. (Forestal comercial)	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		250,000.00	228,482.43	Firmado	2021-11-05	2021-12-20	2021-11-26	2022-01-09	2022-03-09				2022-02-08	2022-05-10	2022-03-15	2022-08-23	2022-03-15		2023-03-15
CO-MADR-218206-CS-OCBS / Construir el plan de acción para la implementación de la estrategia integral de control de la deforestación y propuesta de fortalecimiento de capacidades e implementación de acciones, con énfasis en la autoridades ambientales y	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		150,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-15	2022-02-24	2021-12-06	2022-01-19	2022-05-02		2022-02-16	2022-05-31	2022-03-18	2022-07-22	2022-04-22	2022-08-22	2022-05-27		2023-05-27
CO-MADR-223478-CS-OCBS / Prestar sus servicios como central de medios a la Agencia de medios para el diseño, ejecución y seguimiento de un plan de medios que acompañe la estrategia de comunicaciones y participación del Proyecto Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		87,853.00	0.00	Cancelado	2021-12-06		2021-12-27	2022-02-09			2022-03-09	2022-04-08	2022-05-13		2022-06-17			2022-12-14	
CO-MADR-222430-CS-LCS1 / Diseñar un Protocolo con guías de actuación en situaciones de riesgo, crisis comunicativa y regulatoria, socializarlo y capacitar a los miembros del Proyecto Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia, en acuerdo con los establecimientos.	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		18,876.00	0.00	Cancelado	2021-12-13		2022-01-03	2022-02-16			2022-03-16	2022-04-15	2022-05-20		2022-06-24			2022-10-22	
CO-MADR-223431-CS-CO5 / Prestar servicios de monitoreo de medios de comunicación nacionales, regionales y locales (prensa escrita, radio, televisión, internet y redes sociales) en temas de riesgo del proyecto BIOCARBONO.	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		10,609.00	0.00	Cancelado	2021-12-13			2021-12-27					2022-01-26			2022-03-02			2022-12-31
CO-MADR-261396-CS-CO5 / Crear condiciones habitables para el desarrollo de agroecosistemas sostenibles bajo en carbono para el cultivo de marañón en la altitudura colombiana.	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		250,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2022-03-11	2021-12-13	2022-01-26	2022-04-25				2022-02-25			2022-07-21			2023-04-01
CO-MADR-268895-CS-OCBS / Formular una estrategia para el establecimiento de sistemas agroforestales (SAF) bajo en carbono para el cultivo de cacao en núcleos productivos de Aracua y del Metz.	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		549,080.00	0.00	En ejecución	2022-01-14	2022-01-13	2022-02-04	2022-03-20	2022-02-28		2022-04-17	2022-04-04	2022-05-17	2022-04-21	2022-06-21	2022-04-21	2022-07-26		2023-07-26

CO-MADR-200413-CS-OCBS / Consultoría para la Formulación del Plan de Ordenación Forestal (POF) de la subzona Histórica de la Orinoquia en el departamento del Vichada, y análisis de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (CORPOORINOQUIA)	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		400,000.00	0.00	En ejecución	2022-02-28	2022-03-01	2022-03-21	2022-05-04			2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05	2022-09-09	2023-09-09			
CO-MADR-203005-CS-OCBS / Estructurar proyectos de forestación comunitaria, basados en el enfoque de los clusters forestales para la región de la Orinoquia	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		900,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-30	2022-06-06	2022-04-20	2022-06-03	2022-05-17		2022-07-01	2022-06-22	2022-07-31	2022-09-06	2022-09-04	2022-10-13	2022-10-09	2023-10-09
CO-MADR-201506-CS-OCBS / Realizar un estudio para el desarrollo de acuerdos con deforestación en zonas estratégicas de la Orinoquia para la reducción de la deforestación y el fomento de la producción sostenible de cadenas priorizadas por el proyecto	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		120,000.00	0.00	Cancelado	2022-03-30		2022-04-20	2022-06-03			2022-07-01		2022-07-31		2022-09-04	2022-10-09	2023-10-09	
CO-MADR-203509-CS-CDS / Estrategia para impulsar la producción de la cadena de la palma a la reducción de gases efecto invernadero en el marco del Programa de Reducción de Emisiones PRE	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		100,000.00	0.00	Cancelado	2022-06-22		2022-07-13	2022-08-26					2022-09-25		2022-10-30		2023-04-28	
CO-MADR-201071-CS-OCBS / Estrategia producción material vegetal rubro dionociano a la restauración de pájaros productivos y SAF bajo en carbono en cultivos de la Orinoquia	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		150,000.00	0.00	En ejecución	2022-05-02	2022-11-30	2022-05-23	2022-07-06			2022-08-03		2022-09-02		2022-10-07	2022-11-11	2024-01-05	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-MADR-99638-CS-INDV / Profesional de adquisiciones para la UIP del proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,500.00	55,379.34	Finalizado	2019-02-11	2019-02-26	2019-02-21	2019-04-10	2019-02-22	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2020-03-01	2020-02-20
CO-MADR-99663-CS-INDV / Profesional financiero para apoyar en la UIP	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,500.00	79,748.06	Firmado	2019-02-11	2019-02-26	2019-02-19	2019-04-10	2019-02-20	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2019-08-28	
CO-MADR-99665-CS-INDV / Coordinador general para la UIP	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		45,000.00	79,276.45	Finalizado	2019-02-11	2019-02-13	2019-02-19	2019-04-10	2019-02-22	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2019-08-28	2020-04-07
CO-MADR-99654-CS-INDV / Asistente administrativo y operativo para apoyar al IDEAM en la coordinación de los análisis de gestión del programa	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		48,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07	
CO-MADR-99650-CS-INDV / Sans consultant que diligencie los insumos para la elaboración del EN-Programa de las instituciones gubernamentales (MADS, MADR, UPRM, DNP, FINAGRO, PRICOD)	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		210,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-18		2019-04-08		2019-04-29		2019-06-03		2019-11-30	
CO-MADR-107364-CS-INDV / Apoyo Administrativo a la Unidad de Implementación del Proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,000.00	52,107.85	Finalizado	2019-04-05	2019-06-25	2019-04-19	2019-08-06	2019-04-23	2019-09-02	2019-05-01	2019-09-12	2019-12-31	2021-12-31
CO-MADR-107357-CS-INDV / Líder Especialista en Planificación y Políticas Públicas en la Unidad de Implementación del Proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		23,900.00	71,015.17	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-13	2019-04-25	2019-09-13	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-107358-CS-INDV / Líder Especialista en Monitoreo de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,120.00	77,730.73	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-02	2019-04-25	2019-08-28	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-107362-CS-INDV / Asesor de Comunicaciones y Participación de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		23,900.00	45,256.30	Finalizado	2019-04-05	2019-06-25	2019-04-22	2019-08-09	2019-04-25	2019-08-02	2019-05-01	2019-09-12	2019-12-31	2020-04-07
CO-MADR-107363-CS-INDV / Líder Especialista en Desarrollo Rural de Bajas Emisiones de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		26,000.00	77,121.93	Firmado	2019-04-05	2019-06-18	2019-04-22	2019-08-02	2019-04-25	2019-08-28	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-122927-CS-INDV / Apoyo Departamental Arauca - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	47,908.82	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-12	2019-11-15	2019-12-31		
CO-MADR-122931-CS-INDV / Apoyo Departamental Casare (1) primer año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	48,320.94	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-05	2019-10-17	2019-09-12	2019-11-25	2019-12-31	
CO-MADR-122935-CS-INDV / Apoyo Departamental Meta - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	48,997.23	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-10-08	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-12	2019-11-15	2019-12-31	
CO-MADR-122937-CS-INDV / Apoyo Departamental Vichada - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	25,176.86	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-10-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-12	2019-12-02	2019-12-31	
CO-MADR-153476-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Gestión Ambiental del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) como profesor al experto en los análisis espaciales y estructuración de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		34,320.00	44,887.56	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-10	2021-03-13	
CO-MADR-143405-CS-INDV / Especialista en comunicación (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,000.00	41,902.77	Firmado	2019-10-29	2019-10-30	2019-11-06	2020-01-28	2019-11-27	2020-02-04	2020-02-18	2020-03-03	2020-08-16	
CO-MADR-143406-CS-INDV / Profesional en medios e identidad gráfica	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		2,000.00	1,484.04	Firmado	2019-10-29	2019-10-30	2019-11-06	2020-01-31	2019-11-26	2020-02-07	2020-02-24	2020-03-03	2020-05-08	
CO-MADR-148038-CS-INDV / Gestor Técnico, para la implementación y seguimiento técnico del componente 1 del Proyecto Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia, específicamente apoyando el desarrollo de la arquitectura funcional y de componentes del sitio	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		34,000.00	25,368.42	Finalizado	2020-02-24	2020-03-12	2020-03-21	2020-05-29	2020-03-26	2020-04-23	2020-04-09	2020-05-01	2021-04-09	2020-05-01

CO-MADR-153424-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, como profesión al agrónomo para la caracterización y seguimiento de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	34,320.00	45,000.23	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-06	2021-03-13
CO-MADR-132919-CS-INDV / Especialista Sector privado año 1	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	12,500.00	57,141.44	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-30	2019-09-05	2019-09-30	2019-09-12	2019-11-26	2020-07-26
CO-MADR-153423-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, como profesión al experto en análisis espacial para la recolección.	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	34,320.00	45,154.83	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-04-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-06	2021-03-13
CO-MADR-153429-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, liderando la articulación de los procesos de Monitoreo Comunitario Par	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	31,680.00	36,105.46	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-06-08	2020-03-03	2020-06-08	2020-03-13	2020-07-15	2021-03-13
CO-MADR-132940-CS-INDV / Coordinador Regional - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	38,000.00	55,531.53	Firmado	2020-09-06	2020-01-08	2020-09-06	2020-02-07	2020-09-06	2020-03-03	2020-09-13	2020-03-06	2021-01-01
CO-MADR-153428-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, asesorando específicamente los procesos necesarios para el levantamiento	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	37,180.00	48,917.74	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-03	2020-02-13	2020-03-13	2020-03-06	2021-03-13
CO-MADR-142886-CS-INDV / GESTOR TECNICO DNP	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	34,000.00	47,973.58	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-16	2020-02-18	2020-03-21	2020-03-16	2020-04-06	2020-03-17	2021-04-06
CO-MADR-146069-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 4	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,476.78	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-06	2020-02-27	2020-03-14	2020-02-27	2020-03-27	2020-03-26	2020-07-25
CO-MADR-146065-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 1	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,526.46	Firmado	2020-02-27	2019-12-05	2020-02-28	2020-02-27	2020-02-28	2020-02-27	2020-03-09	2020-03-25	2020-07-07
CO-MADR-146066-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 2	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,476.78	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-06	2020-02-27	2020-03-14	2020-02-27	2020-03-23	2020-03-26	2020-07-21
CO-MADR-146068-CS-INDV / PROFESIONAL ZIDRES 3	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	6,000.00	4,476.78	Firmado	2020-02-20	2019-12-05	2020-03-06	2020-02-27	2020-03-14	2020-02-27	2020-03-27	2020-03-26	2020-07-25
CO-MADR-159519-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor SOCIAL de salvaguardas con autonomía técnica y administrativa apoyando a la Unidad Implem. maistradora del Proyecto UPI, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo la orientación del Ministerio de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	34,000.00	25,121.58	Finalizado	2020-02-20	2020-02-13	2020-03-25	2020-03-09	2020-03-30	2020-04-11	2020-04-10	2020-04-02	2021-04-10
CO-MADR-159520-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor AMBIENTALES de salvaguardas con autonomía técnica y administrativa apoyando a la Unidad Implem. maistradora del Proyecto UPI, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la realización de la operación del Ministerio de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	34,000.00	46,261.99	Firmado	2020-02-20	2020-02-13	2020-03-25	2020-03-09	2020-03-30	2020-03-11	2020-04-15	2020-04-02	2021-04-15
CO-MADR-159523-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la realización de los procesos de adqj	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	34,000.00	31,046.40	Rescindido	2020-03-20	2020-03-04	2020-03-25	2020-06-23	2020-03-30	2020-06-23	2020-04-14	2022-09-08	2021-04-14
CO-MADR-151449-CS-INDV / Profesional Programador senior	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	26,667.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-01-13		2020-01-13		2020-02-17		2021-02-17
CO-MADR-99651-CS-INDV / Un consultor para implementar una plataforma de gestión del conocimiento y experiencias en el diseño e implementación de ER-Program	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	35,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07
CO-MADR-99659-CS-INDV / Líder técnico especialista en roles y cambios de uso del suelo de apoyo al IDEAM en la estimación y el reporte de emisiones y remociones de CO2e para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	72,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07
CO-MADR-151441-CS-INDV / Profesional interprete 1 (unilateral)	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-17		2020-01-17		2020-01-17		2020-02-21		2020-11-04
CO-MADR-151444-CS-INDV / Profesional experto tematico para fortalecer capacidades del silem en analisis de cambio de uso del suelo, en las categorías clave a ser incluidas en la estimación de hiena base, escenarios de referencia y los reportes del PRE	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,667.00	0.00	Cancelado	2020-01-10		2020-01-20		2020-02-10		2020-03-16		2021-03-16
CO-MADR-99656-CS-INDV / Dos analistas de datos que fortalezcan las capacidades del IDEAM de estimación y reporte de emisiones y remociones de CO2e para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	96,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07
CO-MADR-99653-CS-INDV / Consultor senior para la operacionalización coordinada del ER-Program a partir de requisitos técnicos específicos generados	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	100,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07
CO-MADR-99657-CS-INDV / Líder técnico especialista en Actividades agrícolas que fortalezca las capacidades del IDEAM de estimación y reporte de emisiones y remociones de CO2e para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	72,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-04-15		2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07

CO-MADR-137971-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Proyectos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como profesional de apoyo para la formulación	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open			50,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-06		2020-03-11		2020-03-18		2020-04-01		2020-11-02	
CO-MADR-162169-CS-INDV / Profesional P&AS meta	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open			19,500.00	32,470.39	Firmado	2020-02-28	2020-02-10	2020-03-21	2020-04-16	2020-03-23	2020-04-21	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08	
CO-MADR-158772-CS-INDV / Profesional P&AS meta	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open			19,500.00	32,470.39	Firmado	2020-02-28	2020-02-29	2020-03-21	2020-04-16	2020-03-23	2020-04-16	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08	
CO-MADR-162170-CS-INDV / Profesional P&AS meta	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open			19,500.00	14,549.54	Firmado	2020-02-28	2020-03-19	2020-03-21	2020-04-17	2020-03-23	2020-04-23	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08	
CO-MADR-162171-CS-INDV / Profesional P&AS meta	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open			19,500.00	32,470.39	Firmado	2020-02-28	2020-02-19	2020-03-21	2020-04-21	2020-03-23	2020-04-21	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-08	
CO-MADR-143404-CS-INDV / Apoyo Administrativo - IDEAM - Primer año	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring	Posterior	Individual	Open			11,000.00	25,445.05	Firmado	2019-10-29	2019-11-29	2019-11-05	2020-04-25	2020-02-14	2020-01-31	2020-02-19	2020-02-17	2020-08-17	
CO-MADR-156564-CS-INDV / profesional ambiental-salvaguardias	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring	Posterior	Individual	Open			34,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-20		2020-03-30		2020-04-20		2020-04-30		2021-04-30	
CO-MADR-156563-CS-INDV / profesional social -salvaguardias	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring	Posterior	Individual	Open			34,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-20		2020-03-30		2020-04-20		2020-04-30		2021-04-30	
CO-MADR-163818-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como coordinador del proceso de estimación y reportes de GE para AFOLU en la Orinoquia, en las categorías relacionadas con actividades agrícolas y su inclusión en el MIV de GE.	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			46,000.00	45,112.50	Firmado	2020-04-14	2020-04-16	2020-04-24	2020-04-20			2020-05-16	2020-06-03	2021-05-16	
CO-MADR-163817-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como coordinador del proceso de estimación y reportes de GE para el sector AFOLU de la región de la Orinoquia, en las categorías relacionadas con el cambio climático.	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			46,000.00	27,353.81	Firmado	2020-04-14	2020-04-16	2020-04-24	2020-04-20			2020-05-16	2020-06-03	2021-05-16	
CO-MADR-168115-CS-INDV / Coordinador General del Proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open			70,000.00	124,136.18	Firmado	2020-04-15	2020-04-21	2020-05-06	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-13	2020-05-21	2020-06-12	2020-12-31	
CO-MADR-149179-CS-INDV / Profesional de Comunicación e intercambio de información en los resultados del proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open			18,750.00	0.00	Cancelado	2020-02-11		2020-03-31		2020-03-31		2020-05-05		2020-12-25	
CO-MADR-172096-CS-INDV / Consultor mediamente del riesgo SMI&C	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring	Posterior	Individual	Open			21,243.00	21,626.94	Firmado	2020-05-04	2020-05-06	2020-05-28	2020-07-10	2020-06-02	2020-07-17	2020-06-17	2020-08-20	2021-06-17	
CO-MADR-172097-CS-INDV / Experto encargado de la coordinación para elaboración del ERPD para la Orinoquia	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring	Posterior	Individual	Open			22,449.00	32,232.00	Finalizado	2020-05-04	2020-10-07	2020-05-28	2020-10-28	2020-06-02	2020-10-30	2020-06-17	2021-01-04	2021-06-17	2021-07-31
CO-MADR-172098-CS-INDV / Impresión de imágenes satelitales para el Cubo de datos de IDEAM (2)	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring	Posterior	Individual	Open			48,000.00	19,476.72	Finalizado	2020-05-04	2020-05-06	2020-05-28	2020-07-16	2020-06-02	2020-07-17	2020-06-17	2020-08-20	2021-06-17	2021-05-20
CO-MADR-172088-CS-CDS / Consultor junior en suelos geodermos. Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios e Investigación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM en el proceso de incorporación de las metodologías para estimación de las emisiones asociadas a los suelos geodermos en el sector AFOLU.	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring	Posterior	Individual	Direct			26,000.00	30,527.90	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11	
CO-MADR-172107-CS-CDS / Usar técnicas del Cubo de datos de IDEAM	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring	Posterior	Individual	Direct			35,200.00	37,572.80	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11	
CO-MADR-172800-CS-CDS / Consultor junior para el sector de uso y cambio de uso de la tierra. Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de estimación y reportes de emisiones y remociones de GE para el sector AFOLU de la región de la Orinoquia, en las c	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring	Posterior	Individual	Direct			26,000.00	32,876.20	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11	
CO-MADR-172806-CS-CDS / Consultor temático en ganadería. Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de ajuste de las metodologías para la estimación y reportes de emisiones y	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring	Posterior	Individual	Direct			26,000.00	30,527.90	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11	
CO-MADR-172796-CS-CDS / Consultor junior en actividades agrícolas. Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM en el proceso de estimación y reportes de emisiones y	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring	Posterior	Individual	Direct			26,000.00	32,876.20	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11	
CO-MADR-178996-CS-INDV / Apoyo Administrativo Cartas del paisaje UFP-UPPA	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			4,970.00	10,564.23	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-10-09	2020-07-09	2020-10-13	2020-08-06	2020-11-11	2021-01-03	
CO-MADR-178997-CS-INDV / Profesional en análisis de temas productivos agrícolas del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			10,833.00	24,918.73	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-08-19	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03	
CO-MADR-178999-CS-INDV / Profesional en análisis ambiental y Ecológico del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			12,008.00	23,519.47	Finalizado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-08-05	2020-07-09	2020-08-06	2020-07-24	2020-09-28	2020-12-21	2021-05-28
CO-MADR-179001-CS-INDV / Profesional en comunicación social para el desarrollo del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			10,833.00	23,461.89	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-08-05	2020-08-06	2020-11-03	2021-01-03	
CO-MADR-179002-CS-INDV / Profesional en análisis económico del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			12,008.00	29,122.91	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-08-03	2020-07-09	2020-08-19	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03	
CO-MADR-179003-CS-INDV / Profesional en Ordenamiento territorial y prospectiva	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			14,355.00	11,258.91	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-27	2020-07-09	2020-07-28	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03	

CO-MADR-179004-CS-INDV / Profesional en análisis de sistemas productivos pecuarios del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	10,833.00	24,692.98	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-07-29	2020-08-06	2020-09-28	2021-01-03
CO-MADR-181726-CS-INDV / Gestor Técnico gestión de la información apoyando al Departamento Nacional de Planeación, DNP para la implementación y seguimiento técnico del componente 1	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	34,000.00	0.00	Cancelado	2020-06-24		2020-06-29		2020-07-04		2020-07-19		2021-07-19
CO-MADR-181896-CS-INDV / Consultor técnico de cambio climático para el MADR	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	32,728.00	28,674.00	Firmado	2020-06-25	2020-06-26	2020-07-24	2020-08-26	2020-07-29	2020-08-26	2020-08-20	2020-09-29	2021-08-20
CO-MADR-181899-CS-INDV / Asesor jurídico y legal	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	32,728.00	35,606.14	Firmado	2020-06-25	2020-06-26	2020-07-24	2020-08-26	2020-07-29	2020-09-02	2020-08-20	2020-09-28	2021-08-20
CO-MADR-182723-CS-INDV / Gestor Técnico gestión de la información apoyando al Departamento Nacional de Planeación, DNP para la implementación y seguimiento técnico del componente 1	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	34,000.00	41,126.07	Firmado	2020-06-30	2020-03-12	2020-07-10	2020-05-29	2020-07-15	2020-05-29	2020-08-04	2020-07-15	2021-08-04
CO-MADR-182724-CS-INDV / Profesional experto en desarrollo sostenible bajo en carbono	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	13,388.00	26,658.52	Firmado	2020-07-03	2020-07-16	2020-08-01	2020-09-21	2020-08-06	2020-09-24	2020-08-30	2020-11-17	2021-01-27
CO-MADR-184009-CS-INDV / Profesional ecólogo del paisaje y sensoramiento remoto	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	13,388.33	35,168.98	Firmado	2020-07-15	2020-07-16	2020-07-25	2020-08-14	2020-07-30	2020-08-19	2020-08-23	2020-09-03	2021-01-20
CO-MADR-190104-CS-CDS / Actualización de los inventarios de GEI con priorización de 158 municipios de la región de la Orinoquia, dentro del Componente 3. Preparación del Programa de Reducción de Emisiones y del INDV	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	85,000.00	84,982.67	Firmado	2020-08-24	2020-08-25	2020-09-24	2020-09-28			2020-10-28	2021-02-01	2020-12-27
CO-MADR-190915-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor SOCIAL de salvaguardas con autonomía técnica apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto, UIP, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo la orientación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	34,000.00	34,811.85	Firmado	2020-08-27	2020-08-31	2020-08-29	2020-08-27	2020-09-03	2020-08-27	2020-10-01	2020-09-28	2021-10-01
CO-MADR-194082-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales en la realización de los procesos de adquisiciones y contrataciones que se requieran, de acuerdo con la metodología en el acápite legal del Manual Operativo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones y las Regulaciones de	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	47,287.00	50,851.48	Firmado	2020-09-17	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-16	2020-09-23	2020-09-16	2020-10-12	2020-10-16	2021-10-12
CO-MADR-197661-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM como profesional experto para realizar la descarga y procesamiento de imágenes, interpretación digital, y validación, registro y ajuste de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	21,825.00	0.00	Cancelado	2020-10-21	2020-11-17	2020-11-20	2020-11-30	2020-11-20		2020-12-09		2021-12-09
CO-MADR-199023-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Secretaría Técnica del Nodo Regional de Cambio Climático de la Orinoquia - NORECCO (COBAMA CAROLINA) como consultor de apoyo para orientar, implementar y hacer seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	28,991.00	27,892.92	Firmado	2020-10-14	2020-12-29	2020-11-14	2021-01-19	2020-11-16	2021-04-10	2020-12-05	2021-05-04	2021-12-05
CO-MADR-199054-CS-INDV / consultor de apoyo técnico para la implementación y seguimiento de medidas de cambio climático territoriales, con un enfoque al ordenamiento territorial y el fomento de un desarrollo sostenible bajo en carbono (4)	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	100,905.00	85,326.92	Firmado	2020-10-14	2021-01-18	2020-11-14	2021-01-21	2020-11-16	2021-04-12	2020-12-05	2021-05-07	2021-12-05
CO-MADR-199055-CS-INDV / facilitador para preparar el diagnóstico metodológico, realizar la moderación, desarrollar, actualizar, documentar y sistematizar los reportes de participación para la socio construcción del conocimiento	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	25,226.00	21,480.47	Firmado	2020-10-14	2020-12-29	2020-11-14	2021-02-08	2020-11-16	2021-04-06	2020-12-05	2021-05-07	2021-12-05
CO-MADR-199058-CS-INDV / consultor de apoyo técnico para la implementación y seguimiento de medidas de cambio climático en el ordenamiento territorial, en el cumplimiento de los PGCTT y con el apoyo de NORECCO en un edificio de COMPROINDUSTRIA	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	25,226.00	21,480.47	Firmado	2020-10-14	2020-12-29	2020-11-14	2021-02-08	2020-11-16	2021-04-08	2020-12-05	2021-05-07	2021-12-05
CO-MADR-199069-CS-INDV / Prestar sus servicios como el Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario, para desarrollar el componente socio-cultural de la formulación de las Cartas del paisaje agropecuario.	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	10,197.00	21,444.87	Firmado	2020-10-09	2020-10-16	2020-10-17	2020-10-13	2020-10-20	2020-10-19	2020-11-08	2020-11-11	2021-04-07
CO-MADR-197659-CS-INDV / Consultor Temático forestal quien prestara sus servicios profesionales en el análisis e bases de datos de actividades atmosféricas y geográficas requeridos para la estimación y el reporte de emisiones, y remociones de GEI del sector	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	25,462.00	0.00	Cancelado	2020-10-09	2020-10-16	2020-11-12			2020-11-12		2020-12-01	2021-12-01
CO-MADR-201159-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando la UFP y a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del MADR como Asesor (a) de Comunidades y Participación	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	34,781.00	32,009.76	Firmado	2020-10-22	2020-11-03	2020-11-01	2020-10-22	2020-11-22	2020-11-25	2020-12-27	2020-11-25	2021-06-25
CO-MADR-200275-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y como integrante de equipos de gestión de desarrollo tecnológico necesarios para la captura, almacenamiento, procesamiento, estudio y aplicación de la información de	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	30,121.00	27,234.24	Firmado	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-09	2020-11-04	2020-11-12	2020-11-04	2020-12-01	2020-12-01	2021-12-01

CO-MADR-200777-CS-INDV / Profesional de Cálculo Operación estadística Inventario Forestal Nacional, para la implantación de la cuenta ambiental y los estadísticos de USO DE LOS RECURSOS FORESTALES URN, y de INVENTARIO FORESTAL NACIONAL (IFN), y de los procesos para la intersección	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			30.121.00	26.402.88	Firmado	2009-11-03	2009-11-03	2009-11-09	2009-11-09	2009-11-12	2009-11-03	2009-12-01	2009-12-01	2009-12-01
CO-MADR-179000-CS-INDV / Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			10.833.00	0.00	Cancelado	2020-06-10	2020-08-20	2020-07-04		2020-07-09		2020-08-06		2021-01-03
CO-MADR-09660-CS-INDV / Líder Técnico de apoyo para la estimación y el reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open			78.000.00	0.00	Cancelado	2019-04-25		2019-05-14		2019-05-21		2019-06-02		2019-11-29
CO-MADR-200276-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor experto coordinando la caracterización de las causas y agentes de la transformación del bosque y sus emisiones asociadas, los procesos de monitoreo y el monitoreo comunitario participativo	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			37.021.00	33.143.39	Firmado	2020-11-19	2020-11-20	2020-11-25	2020-11-03	2020-11-28	2020-12-17	2020-12-17	2020-12-17	2020-12-17
CO-MADR-201844-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de incorporación y generación de propuestas metodológicas y seguimiento de acción	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			25.462.00	23.102.52	Firmado	2020-11-19	2020-11-20	2020-11-29	2020-11-20	2020-12-20	2020-11-20	2021-01-24	2020-12-16	2021-07-23
CO-MADR-128998-CS-INDV / Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			10.833.00	0.00	Cancelado	2020-06-10	2020-08-20	2020-07-04		2020-07-09		2020-08-06		2021-01-03
CO-MADR-202523-CS-CDS / Prestar sus servicios como el Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario, para desarrollar el componente socio-cultural de la formulación de las Cartas del paisaje agropecuario	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct			10.833.00	18.312.01	Firmado	2020-11-27	2020-11-23	2020-12-07	2020-11-23	2020-12-28	2020-11-23	2021-03-01	2021-01-15	2021-07-31
CO-MADR-208056-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el análisis de bases de datos de actividad atmosféricas y generar los requerimientos para la web	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited			25.462.00	23.599.80	Firmado	2020-12-10	2020-12-07	2020-12-16	2020-12-15	2021-01-05	2021-01-21	2021-02-09	2021-02-19	2021-08-08
CO-MADR-209804-CS-INDV / Prestar sus servicios como el Profesional en Ordenamiento territorial y prospectiva del paisaje agropecuario, para apoyar la coordinación de la formulación de la Carta del paisaje agropecuario, brindando el enfoque de ordenamiento territorial en todo el país	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct			26.107.00	24.198.22	Finalizado	2020-12-22	2020-12-16	2021-01-01	2020-12-16	2021-01-22	2020-12-17	2021-02-26	2021-01-15	2021-02-26
CO-MADR-197660-CS-INDV / Prestar servicios profesionales para el control de calidad de los datos de campo del inventario forestal de la Orinoquia (SIS)	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			164.000.00	0.00	Cancelado	2020-10-12	2020-11-20	2020-11-11		2020-11-11		2020-11-30		2021-11-30
CO-MADR-211405-CS-INDV / Apoyar al especialista de adquisiciones en la realización de los procesos de adquisiciones y contrataciones que requieren, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal, el Manual Operativo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones y las Regulaciones	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			23.576.00	21.110.86	Firmado	2021-02-08	2021-02-05	2021-02-18	2021-02-05	2021-03-11	2021-02-09	2021-04-15	2021-02-15	2021-10-12
CO-MADR-2115613-CS-INDV / Apoyar al especialista financiero del Proyecto BIOPARADISO en la gestión financiera del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal, el Manual Operativo del Proyecto y el Plan de Adquisiciones	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			23.576.00	21.110.86	Firmado	2021-02-08	2021-02-05	2021-02-18	2021-02-05	2021-03-11	2021-02-05	2021-04-15	2021-02-15	2021-10-12
CO-MADR-217866-CS-INDV / Prestar sus servicios personales apoyando a la Unidad de Implementación del Proyecto (UIP) en la implementación de los procesos de gestión de conocimiento a partir de la información sobre las prácticas basadas en carbono para las cadenas prioritarias y las p	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited			2.000.00	1.665.34	Firmado	2021-02-15	2021-02-03	2021-02-20	2021-03-01	2021-03-13	2021-03-08	2021-04-17	2021-04-14	2021-10-14
CO-MADR-217865-CS-INDV / Apoyar a la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental e Información de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en la verificación de las actividades que adelantan las brigadas en campo para el levantamiento de los datos de los ecosistemas	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			50.832.00	21.088.35	Firmado	2021-02-22	2021-02-16	2021-04-12	2021-03-15	2021-05-03	2021-04-30	2021-06-07	2021-05-21	2021-12-04
CO-MADR-217869-CS-INDV / Realizar el análisis de información a través de SIG para el soporte al mapeo geoespacial como apoyo a la operación en campo y la generación de cartografía relacionada con la implementación del IFN en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited			54.000.00	16.402.05	Firmado	2021-02-22	2021-02-16	2021-02-27	2021-03-03	2021-05-20	2021-05-04	2021-04-24	2021-05-21	2021-10-21
CO-MADR-217872-CS-INDV / Apoyar los procesos de capacitación en los procedimientos metodológicos del IFN, el análisis de la información, el seguimiento a los actividades de campo y al aseguramiento control de calidad y entrega de los procesos de supervisión propios del IFN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			24.161.00	18.050.20	Firmado	2021-02-22	2021-02-16	2021-04-12	2021-03-15	2021-05-03	2021-07-14	2021-06-07	2021-07-29	2021-12-04
CO-MADR-217873-CS-INDV / Consultor desarrollador para consolidar la nueva plataforma informática que permite la captura y administración de datos del Inventario Forestal Nacional (IFN)	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			18.826.00	0.00	Cancelado	2021-02-22	2021-03-15	2021-04-12		2021-05-03		2021-06-07		2021-12-04
CO-MADR-218247-CS-INDV / Fortalecer las capacidades de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR) del MADR para la formulación, cuantificación, reporte y registro de iniciativas de mitigación de GEI	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited			36.000.00	0.00	Cancelado	2021-03-12		2021-03-17		2021-04-07		2021-05-12		2021-11-08

CO-MADR-218248-CS-INDV / Realizar el diseño, validación metodológica e implementación del sistema de monitoreo, reporte y verificación del sector AFOLU en la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited			35,000.00	18,224.50	Firmado	2021-02-15	2021-04-05	2021-02-20	2021-04-27	2021-03-13	2021-06-01	2021-04-17	2021-07-01	2021-10-14
CO-MADR-218249-CS-INDV / Realizar la identificación de Beneficios No Carbono del E-RFC	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited			35,000.00	15,957.00	Firmado	2021-02-15	2021-04-05	2021-02-20	2021-04-22	2021-03-13	2021-06-17	2021-04-17	2021-07-08	2021-10-14
CO-MADR-218255-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del IDEAM, en el diseño y validación metodológica del sistema de monitoreo, reporte	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited			30,191.00	0.00	Cancelado	2021-02-19		2021-02-24	2021-03-17		2021-04-21			2021-10-18
CO-MADR-199085-CS-INDV / Diseñar la estrategia de interoperabilidad para recibir y procesar información espacial y geográfica del área de intervención del Proyecto Biocarbono y entidades beneficiarias	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			33,886.00	0.00	Cancelado	2021-02-22		2021-03-25	2021-03-27		2021-04-15			2022-04-15
CO-MADR-218260-CS-INDV / Apoyar la recopilación y procesamiento de información espacial y geográfica del área de intervención del Proyecto Biocarbono, y Minagricultura	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			23,340.00	0.00	Cancelado	2021-02-25		2021-04-15	2021-05-06		2021-06-10			2021-12-07
CO-MADR-201905-CS-INDV / Apoyar la formulación, implementación y seguimiento de estrategias asociadas al fortalecimiento institucional de las mesas de ganadería costanera de la Orinoquia y su desarrollo sostenible bajo en carbono	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Open			36,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-22		2021-03-23	2021-04-02		2021-05-07			2022-05-07
CO-MADR-201953-CS-INDV / Apoyar el fortalecimiento de las mesas de ganadería sostenibles de los departamentos de la Orinoquia (Meta, Casanare, Arauca y Vichada) y el desarrollo regional sostenible bajo en carbono	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Open			94,000.00	53,382.42	Firmado	2021-03-22	2021-03-25	2021-03-23	2021-03-29	2021-04-02	2021-06-18	2021-05-07	2021-07-06	2022-05-07
CO-MADR-218459-CS-INDV / Fortalecer la institucionalidad regional del SINA (Sistema de Territorios Innovación, mesas departamentales de CA T, Promoción, actualización PECTA, CAT, registros, supervisión apoyos profesionales P	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Limited			25,000.00	22,049.00	Firmado	2021-03-01	2021-02-24	2021-03-06	2021-05-18	2021-03-27	2021-07-06	2021-05-01	2021-07-08	2021-10-28
CO-MADR-218460-CS-INDV / Apoyo para la avícola en marcha y el seguimiento del PDC CC sector agropecuario PDC 2020 por parte del MADR	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Limited			25,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-06	2021-03-27		2021-05-01			2021-10-28
CO-MADR-218461-CS-INDV / Apoyo equipamiento y seguimiento del proyecto BIOCARBONO HD UNIOQUÍA por parte de la DITFP	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Limited			25,000.00	22,709.45	Firmado	2021-03-01	2021-02-24	2021-03-06	2021-03-02	2021-03-27	2021-04-13	2021-05-01	2021-04-21	2021-10-28
CO-MADR-222427-CS-INDV / Prestar servicio profesional en como apoyo administrativo	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited			6,903.00	7,300.16	Firmado	2021-03-29	2021-05-26	2021-04-03	2021-05-31	2021-04-24	2021-07-01	2021-05-29	2021-07-14	2021-11-25
CO-MADR-223823-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como apoyo departamental del Proyecto Biocar	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited			21,964.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-17	2021-03-20	2021-04-12	2021-04-10		2021-05-15		2021-11-11
CO-MADR-223836-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como profesional de apoyo para la formulación	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Limited			20,803.00	17,768.89	Firmado	2021-03-15	2021-03-10	2021-03-20	2021-03-12	2021-04-10	2021-04-27	2021-05-15	2021-05-12	2021-11-11
CO-MADR-222434-CS-INDV / Realizar el análisis del cambio de uso del suelo en las categorías clave a ser incluidas en la estimación de línea base, escenario de referencia y los reportes del programa de reducción de emisiones considerando usos forestales, agrícolas y otros tipos de	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			3,187.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-25		2021-04-15		2021-05-20		2021-11-16
CO-MADR-221448-CS-INDV / Realizar el análisis del cambio de uso del suelo en las categorías clave a ser incluidas en la estimación de línea base, escenario de referencia y los reportes del programa de reducción de emisiones considerando usos forestales, agrícolas y otros tipos de	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			13,179.00	10,034.70	Firmado	2021-03-15	2021-03-10	2021-03-25	2021-03-12	2021-04-15	2021-04-07	2021-05-20	2021-04-07	2021-11-16
CO-MADR-228016-CS-INDV / Análisis del cambio de uso del suelo en las categorías clave a ser incluidas en la estimación de línea base, escenario de referencia y los reportes del programa de reducción de emisiones considerando usos forestales, agrícolas y otros tipos de cobertura	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			19,096.00	18,745.20	Firmado	2021-04-12	2021-04-15	2021-04-22	2021-04-22	2021-04-27	2021-05-03	2021-06-01	2023-05-18	2021-11-28
CO-MADR-230636-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar a la Unidad Implementadora del Proyecto Biocarbono LLP en la formulación y seguimiento de iniciativas relacionadas con la validación de modelos productivos sostenibles	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Direct			36,000.00	32,804.10	Firmado	2021-04-23	2021-04-24	2021-05-03	2021-04-22	2021-05-24	2021-05-07	2021-06-28	2021-05-10	2021-12-25
CO-MADR-218262-CS-INDV / Apoyar la recopilación y procesamiento de información espacial y geográfica del área de intervención para la región	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			23,340.00	0.00	Cancelado	2021-02-25		2021-04-15	2021-05-06		2021-06-10			2021-12-07
CO-MADR-218267-CS-INDV / Asesorar la implementación de estrategia de gobernanza y control de la deforestación	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			31,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-15		2021-05-03	2021-05-24		2021-06-28			2021-12-25

CO-MADR-21808-CS-INDV / Apoyar la implementación de la estrategia de control a la deforestación (uno por foc o de deforestación)	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	24,371.00	0.00	Cancelado	2021-04-15	2021-06-03	2021-06-24	2021-07-29	2022-01-25				
CO-MADR-21101-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Min. agricultura) y a la Unidad Implementadora del Proyecto BioCarbon en la gestión y procesamiento de la información esp	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	33,886.00	22,216.32	Firmado	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-06-02	2021-05-26	2021-09-17	2021-06-30	2021-09-27	2021-12-27
CO-MADR-21148-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Min. agricultura) y a la Unidad Implementadora del Proyecto BioCarbon IP como gestor para el desarrollo la estrategia de fi	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	23,340.00	31,878.00	Firmado	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-06-02	2021-05-26	2021-10-05	2021-06-30	2021-10-11	2021-12-27
CO-MADR-23064-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Min. agricultura) desde CORPONOROCUA y CORMACARENA como apoyo técnico para la implementación del Sistema de Informac	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	42,000.00	14,757.68	Firmado	2021-04-26	2021-05-04	2021-05-01	2021-07-28	2021-05-22	2021-12-27	2021-06-26	2022-02-18	2021-12-23
CO-MADR-23068-CS-INDV / Prestar sus servicios como consultor técnico de gobernanza y control a la deforestación, desde la Unión de Biomas, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la formulación, seguimiento y cumplimiento	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	31,000.00	18,657.36	Firmado	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-06-09	2021-05-26	2021-07-14	2021-06-30	2021-07-30	2021-12-27
CO-MADR-23061-CS-INDV / Apoyar a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Unidad Implementadora del Proyecto, y a los respectivos Departamentos en la planeación, programación, ejecución, monitoreo	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	33,371.00	29,850.24	Firmado	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-08-27	2021-05-26	2022-01-21	2021-06-30	2022-03-04	2021-12-27
CO-MADR-21171-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como apoyo operativo para el seguimiento del Proyecto B	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Limited	10,971.00	10,212.48	Firmado	2021-04-30	2021-05-05	2021-05-05	2021-05-07	2021-05-26	2021-06-02	2021-06-30	2021-06-08	2021-12-27
CO-MADR-23263-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto UIP para la construcción del Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa de Reducción de Emisiones para la Orinoquia, de acuerdo con lo establecido en la licitación	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	22,857.00	0.00	Cancelado	2021-05-07	2021-05-04	2021-06-25		2021-07-16		2021-08-20		2022-02-16
CO-MADR-23264-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa a la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en el seguimiento de las acciones y políticas de reducción a la deforest	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	22,286.00	0.00	Cancelado	2021-05-07	2021-05-31	2021-06-25		2021-07-16		2021-08-20		2022-02-16
CO-MADR-23305-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar al MADES, Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria en el desarrollo de agroecología mas ganaderos sostenibles a bajos en carbono en la Orinoq	TF / A6376	Sustainable Land-Use Management	Posterior	Individual	Limited	24,286.00	23,180.52	Firmado	2021-05-07	2021-07-28	2021-05-12	2022-02-28	2021-06-02	2022-06-14	2021-07-07	2022-06-29	2022-01-03
CO-MADR-234657-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como Gestor Senior para el seguimiento y monitoreo del proyecto Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono en la Región de la Orinoquia	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	24,000.00	22,991.64	Firmado	2021-05-19	2021-05-22	2021-05-22	2021-05-26	2021-05-25	2021-05-26	2021-06-04	2021-06-01	2021-12-31
CO-MADR-23332-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Min. agricultura) y específicamente a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y a la Unidad Implementadora del	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	10,293.00	5,642.81	Firmado	2021-05-24	2021-05-28	2021-05-29	2021-06-15	2021-06-19	2021-08-31	2021-07-24	2021-09-01	2022-01-20
CO-MADR-234498-CS-INDV / Prestar sus servicios como el Profesional en Ordenamiento territorial y prospectiva del suelo agropecuario, para apoyar la coordinación de la formulación de la Carta del paisaje agropecuario, brindando el enfoque de ordenamiento territorial en todo el IP	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	13,535.00	14,402.39	Firmado	2021-05-21	2021-05-22	2021-05-31	2021-05-12	2021-06-21	2021-06-03	2021-07-26	2021-06-21	2022-01-22
CO-MADR-237605-CS-INDV / Profesional análisis distribuido de la propiedad en la Orinoq	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	12,641.00	11,701.65	Firmado	2021-06-04	2021-07-14	2021-06-09	2021-07-23	2021-06-30	2021-09-17	2021-08-04	2021-10-01	2022-01-31
CO-MADR-237682-CS-INDV / Prestar servicios como Profesional para el diagnóstico de la tenencia de la tierra en la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	12,641.00	11,701.65	Firmado	2021-06-04	2021-07-14	2021-06-09	2021-07-23	2021-06-30	2021-09-27	2021-08-04	2021-10-11	2022-01-31
CO-MADR-237683-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como apoyo departamental del Proyecto BioCar	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	18,174.80	Firmado	2021-06-04	2021-06-11	2021-06-09	2021-06-24	2021-06-30	2021-08-04	2021-08-04	2021-08-06	2022-01-31
CO-MADR-240007-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en el seguimiento de las acciones y políticas de reducción a la deforest	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	24,474.00	20,362.68	Firmado	2021-06-18	2021-06-16	2021-06-23	2021-06-17	2021-07-14	2021-09-02	2021-08-18	2021-09-13	2022-08-18

CO-MADR-248823-CS-INDV / Coordinador infraestructura de datos MADR-UPRA	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	39,663.00	33,713.01	Firmado	2021-06-28	2021-11-19	2021-07-03	2022-01-21	2021-07-24	2022-03-28	2021-08-28	2022-04-21	2022-08-28
CO-MADR-248877-CS-INDV / Consultor mapas biomasa	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	13,714.00	12,530.88	Firmado	2021-06-22	2021-06-23	2021-07-03	2021-06-24	2021-07-23	2021-06-24	2021-08-27	2021-08-02	2022-02-23
CO-MADR-218462-CS-INDV / Apoyo encadenamientos productivos y circuitos cortos de los en carbono & negocios verdes	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-06		2021-03-27		2021-05-01		2021-10-28
CO-MADR-218276-CS-INDV / Evaluar y consultar propuestas de turismo sostenible asociado al sector AFOLU	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open	55,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-30		2021-06-18		2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09
CO-MADR-218243-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como intérprete junior 1 para análisis de cambio de uso del suelo en el cubo de datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBCI) del IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	11,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-15		2021-02-20		2021-03-13		2021-04-17		2021-10-14
CO-MADR-218242-CS-INDV / Consultor individual para el análisis de incidencias de datos de actividad en el grupo de Procesamiento Digital de Imágenes del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBCI) del IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-26		2021-03-03		2021-03-24		2021-04-28		2021-10-25
CO-MADR-218243-CS-INDV / Consultor desarrollador para análisis de cambio de uso de suelo en el grupo de Procesamiento Digital de Imágenes del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBCI) del IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	28,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-26		2021-03-03		2021-03-24		2021-04-28		2021-10-25
CO-MADR-241138-CS-INDV / Profesional apoyo cambio climático- NORDERCO - Vichada	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	25,227.00	20,895.96	Firmado	2021-06-28	2021-06-29	2021-07-03	2021-07-01	2021-07-24	2021-07-30	2021-08-28	2021-08-09	2022-08-28
CO-MADR-241399-CS-INDV / Apoyo MGS Vichada	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited	21,415.00	17,960.67	Firmado	2021-06-28	2021-06-29	2021-07-03	2021-07-07	2021-07-24	2021-08-26	2021-08-28	2021-08-26	2022-05-25
CO-MADR-242940-CS-INDV / Profesional Asesoría de información infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	6,611.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2021-12-14
CO-MADR-242941-CS-INDV / Usar mineros datos infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	35,451.00	25,812.77	Firmado	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21	2022-01-21	2021-08-11	2022-05-09	2021-09-15	2022-05-12	2022-08-11
CO-MADR-242942-CS-INDV / Analista software calidad infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	13,222.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-03-14
CO-MADR-242944-CS-INDV / Apoyo técnico SIG monitoreo cultivos infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	14,875.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2022-11-25	2021-07-21	2022-03-24	2021-08-11		2021-09-15		2022-03-14
CO-MADR-242945-CS-INDV / Arquitecto solución infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	20,714.00	18,720.49	Firmado	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21	2022-05-19	2021-08-11	2022-08-29	2021-09-15	2022-09-21	2022-05-13
CO-MADR-242946-CS-INDV / Desarrollador servicios web interoperabilidad infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	6,611.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2021-12-14
CO-MADR-242947-CS-INDV / Desarrollador software funcionalidad UPRA	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	15,536.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-03-14
CO-MADR-242948-CS-INDV / Desarrollador software table r infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	15,536.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-03-14
CO-MADR-242949-CS-INDV / Diseñador gráfico infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	10,337.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-05-13
CO-MADR-242950-CS-INDV / Profesional estandarización de la información infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	6,611.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2021-12-14
CO-MADR-242951-CS-INDV / Gestion del conocimiento, us y apropiación infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	22,036.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-07-12
CO-MADR-242952-CS-INDV / Profesional en pruebas de calidad servicios web infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	5,288.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2021-12-14
CO-MADR-242953-CS-INDV / Profesional tipificación	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-03-14
CO-MADR-242986-CS-INDV / Profesional técnica política regularización de la propiedad	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	14,875.00	11,993.72	Firmado	2021-07-16	2021-08-24	2021-07-21	2021-09-09	2021-08-11	2022-01-21	2021-09-15	2022-02-03	2022-03-14
CO-MADR-242987-CS-INDV / Jurídico estrategia regularización de la propiedad	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	13,883.00	11,193.73	Firmado	2021-07-16	2021-08-24	2021-07-21	2021-09-09	2021-08-11	2021-11-17	2021-09-15	2022-02-07	2022-03-14
CO-MADR-242996-CS-INDV / Supervisor local IPN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	25,416.00	21,136.95	Firmado	2021-07-16	2021-07-19	2021-09-03	2021-08-05	2021-09-24	2021-10-12	2021-10-29	2021-10-20	2022-04-27
CO-MADR-242999-CS-INDV / Implementar los salvaguardas y establecer a nivel nacional, con las comunidades de la región, y desarrollar los reportes de dichas actividades de acuerdo con los lineamientos nacionales IMGAS, PPI	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	25,102.00	0.00	Cancelado	2021-07-16		2021-09-03		2021-09-24		2021-10-29		2022-04-27
CO-MADR-243540-CS-INDV / Ingeniero de sistemas AFOLU	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2021-08-02	2021-08-02	2021-08-07		2021-08-28		2021-10-02		2022-03-31
CO-MADR-243541-CS-INDV / Consultor MGS	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	25,137.00	20,160.80	Firmado	2021-07-31	2021-07-19	2021-09-18	2021-07-22	2021-10-09	2021-10-15	2021-11-13	2021-11-02	2022-07-11
CO-MADR-243542-CS-INDV / Profesional intérprete de imágenes cubo de datos IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	15,061.00	12,462.72	Firmado	2021-07-16	2021-07-19	2021-07-26	2021-07-21	2021-08-16	2021-07-21	2021-09-20	2021-08-17	2022-01-18
CO-MADR-244991-CS-INDV / Escritor principal ERD	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	47,066.00	39,672.00	Firmado	2021-07-30	2021-07-30	2021-08-04	2021-08-02	2021-08-25	2021-09-13	2021-09-29	2021-09-20	2022-09-29
CO-MADR-245000-CS-INDV / Profesional distribución y verificación de la tierra	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	12,727.00	10,064.56	Firmado	2021-08-16	2021-08-25	2021-08-21	2021-09-21	2021-09-11	2022-04-07	2021-10-16	2022-06-07	2022-04-14

CO-MADR-243002-CS-INDV / Profesional con Experiencia en Ordenamiento Social de La P rotección Rural	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governanc e For Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	12,727.00	10,760.16	Firmado	2021-08-16	2021-08-25	2021-08-21	2021-11-19	2021-09-11	2022-02-17	2021-10-16	2022-02-21	2022-04-14
CO-MADR-248509-CS-INDV / Apoyos Técnicos y administr ativos componente 2	TF / A6376	Sustainable Land- Use Managem ent	Posterior	Individual	Limited	64,007.00	54,033.48	Firmado	2021-09-10	2021-09-02	2021-09-15	2021-10-21	2021-10-06	2022-05-25	2021-11-10	2022-06-08	2022-11-10
CO-MADR-243001-CS-INDV / Prestar servicios profesionales apoyando el desarrollo de la nueva plataforma del IN	TF / A6376	Definition of Emission Reduc tion Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	3,822.00	0.00	Cancelado	2021-07-16	2021-09-10	2021-09-03		2021-09-24		2021-10-29		2022-04-27
CO-MADR-251208-CS-INDV / Apoyo Masas Ganaderías Sostenible Arica	TF / A6376	Sustainable Land- Use Managem ent	Posterior	Individual	Limited	14,990.00	0.00	Cancelado	2021-09-30	2021-10-01	2021-09-25	2021-10-20	2021-10-16		2021-11-20		2022-06-18
CO-MADR-254109-CS-INDV / Ingeniero de sistemas AFOL U	TF / A6376	Definition of Emission Reduc tion Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	15,000.00	11,993.40	Firmado	2021-09-27	2021-09-24	2021-11-15	2021-09-30	2021-12-06	2022-01-20	2022-01-10	2022-02-03	2022-07-09
CO-MADR-257398-CS-INDV / Ingeniero Ingeniero IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduc tion Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	11,860.00	0.00	Cancelado	2021-10-15	2021-10-15	2021-12-03		2021-12-24		2022-01-28		2022-07-27
CO-MADR-259592-CS-INDV / Apoyo Administrativo para la s proyectos: regularización d e la tenencia de la tierra y m apas de predios comerciales de la zona rural de la Orinoquia, con estrategias coordin adas LUP-UPRA	TF / A6376	Sustainable Land- Use Managem ent	Posterior	Individual	Open	12,378.00	5,869.38	Firmado	2021-11-05	2021-11-16	2021-12-24	2022-01-06	2022-01-14	2022-05-27	2022-03-18	2022-06-07	2023-03-18
CO-MADR-261819-CS-CDS / Generar factores de emisión Tercio para antes de iniciar y validar la cía en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduc tion Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	524,246.00	281,823.75	Firmado	2021-11-10	2021-11-15	2021-11-20	2021-09-20		2022-01-24		2022-05-05	2023-01-24
CO-MADR-263307-CS-INDV / Apoyo Técnico SIG monitor de cultivos agropecuario, a e datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governanc e For Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	28,482.00	20,628.84	Firmado	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27	2022-03-24	2021-12-18	2022-07-05	2022-01-22	2022-07-12	2022-12-18
CO-MADR-263308-CS-INDV / Apoyo SIG especialista moni oreo cultivos 2	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governanc e For Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	24,482.00	20,628.84	Firmado	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27	2022-03-24	2021-12-18	2022-07-12	2022-01-22	2022-07-13	2022-12-18
CO-MADR-263309-CS-INDV / Apoyo SIG especialista moni oreo cultivos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governanc e For Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	26,482.00	20,785.88	Firmado	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27	2022-03-24	2021-12-18	2022-08-11	2022-01-22	2022-08-26	2022-12-18
CO-MADR-263310-CS-INDV / Apoyo SIG especialista moni oreo cultivos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governanc e For Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	26,482.00	20,813.11	Firmado	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27	2022-03-24	2021-12-18	2022-07-16	2022-01-22	2022-07-21	2022-12-18
CO-MADR-263311-CS-INDV / Científico de Datos ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governanc e For Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	20,714.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27	2022-08-16	2021-12-18		2022-01-22		2022-09-19
CO-MADR-263312-CS-INDV / Científico de Datos 2 ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governanc e For Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	20,714.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27	2022-08-16	2021-12-18		2022-01-22		2022-09-19
CO-MADR-263313-CS-INDV / Administrador Base de datos ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governanc e For Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	20,714.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18		2022-01-22		2022-09-19
CO-MADR-263314-CS-INDV / Analista información ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governanc e For Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	17,629.00	0.00	En ejecución	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18		2022-01-22		2022-09-19
CO-MADR-263315-CS-INDV / geodón concocimiento ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governanc e For Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	26,482.00	20,256.68	Firmado	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27	2022-02-23	2021-12-18	2022-05-09	2022-01-22	2022-05-18	2022-12-18
CO-MADR-261426-CS-INDV / Consultor Contabilidad FEM RE	TF / A6376	Definition of Emission Reduc tion Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	10,652.68	Firmado	2021-12-03	2021-12-14	2021-12-08	2022-01-11	2021-12-29	2022-05-06	2022-02-02	2022-05-19	2022-09-30
CO-MADR-272057-CS-INDV / Consultor cooperación intern acional - IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduc tion Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	28,238.00	0.00	Cancelado	2022-01-17		2022-01-22		2022-02-12		2022-03-19		2023-03-19
CO-MADR-272060-CS-INDV / Apoyo administrativo infraes tructura de datos espaciales	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governanc e For Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	13,178.00	9,595.74	Firmado	2022-01-24	2022-01-12	2022-01-29	2022-02-01	2022-02-19	2022-05-10	2022-03-26	2022-05-18	2023-03-26
CO-MADR-257698-CS-INDV / Consultores apoyo técnico c omerciales de la tierra	TF / A6376	Sustainable Land- Use Managem ent	Posterior	Individual	Limited	104,119.00	0.00	Cancelado	2021-10-18		2021-10-23		2021-11-13		2021-12-18		2022-06-16
CO-MADR-273600-CS-INDV / Especialista para la recolección, tratamiento y análisis de información requerida para l a elaboración de los mapas de predios comerciales de la zona rural de la Orinoquia, a escala 1:100.000	TF / A6376	Sustainable Land- Use Managem ent	Posterior	Individual	Open	89,245.00	64,985.10	Firmado	2022-01-31	2022-01-31	2022-03-21	2022-02-01	2022-04-11	2022-03-17	2022-05-16	2022-06-01	2022-11-12
CO-MADR-273601-CS-INDV / Especialista para la recolección, tratamiento y análisis de información requerida para l a elaboración de los mapas de predios comerciales de la zona rural de la Orinoquia, a escala 1:100.000, con énfasis en el desagregamiento del Ma ta, en el marco del Proy.	TF / A6376	Sustainable Land- Use Managem ent	Posterior	Individual	Open	14,874.00	10,830.85	Firmado	2022-01-31	2022-01-31	2022-03-21	2022-02-01	2022-04-11	2022-05-07	2022-05-16	2022-06-01	2022-11-12
CO-MADR-272059-CS-INDV / Apoyo técnico control definic ión Meta	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governanc e For Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	19,767.00	0.00	Cancelado	2022-01-24		2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26		2022-11-21
CO-MADR-273611-CS-INDV / Apoyar a la Dirección de Bos ques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Unidad Impulso metadatos del Proyecto y al Departamento del Meta	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governanc e For Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	10,767.00	0.00	En ejecución	2022-01-31	2022-08-11	2022-03-21		2022-04-11		2022-05-16		2023-01-11
CO-MADR-273655-CS-INDV / Prestar servicios profesionales en el área de cooperación y asuntos internacionales de la dirección general del Instit uto de Hidrología, Meteorolog ía y Estudios Ambientales- IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduc tion Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	28,238.00	20,449.80	Firmado	2022-01-31	2022-02-11	2022-02-05	2022-03-22	2022-02-26	2022-05-10	2022-04-02	2022-05-12	2023-04-02
CO-MADR-273775-CS-INDV / Prestar sus servicios apoyand o a la Unidad de Implementac ión del Proyecto en los pro cesos de gestión de conectivi dad en carbonos para las cad enas prioritarias y las proposi tos de acciones y/o medidas de mitigación para el PRE	TF / A6376	Definition of Emission Reduc tion Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	9,695.00	8,235.47	Firmado	2022-01-27	2022-01-31	2022-02-06	2022-02-03	2022-02-27	2022-02-03	2022-04-03	2022-02-05	2023-02-27

CO-MADR-273777-CS-INDV / Preparar sus servicios profesionales como Asesoría Técnica apoyando al IDEAM, coordinando la caracterización de las causas y agentes de la transformación del bosque y a las emisiones asociadas, los procesos de modelación y el monitoreo comunitario participativo.	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		35,734.00	30,353.92	Firmado	2022-01-27	2022-01-31	2022-02-06	2022-01-12	2022-02-27	2022-02-16	2022-04-03	2022-03-17	2023-01-26
CO-MADR-273783-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como Especialista Ambiental del IDEAM, en el proceso de implementación de metodología y seguimiento de acciones para la estimación de carbonos en categorías No bosque asociadas a los suelos.	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		25,440.00	21,609.71	Firmado	2022-01-27	2022-01-31	2022-02-06	2022-01-12	2022-02-27	2022-02-22	2022-04-03	2022-02-23	2023-02-27
CO-MADR-242943-CS-INDV / Apoyo gestión proyectos INF estructura de datos.	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		9,255.00	0.00	Cancelado	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21			2021-09-15			2022-09-15
CO-MADR-276193-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como Especialista Ambiental del Proyecto "Desarrollo sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia", con autonomía técnica y bajo la orientación de la Unidad de Implementación del Proyecto INF y sus entidades.	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		32,436.00	26,138.16	Firmado	2022-02-07	2022-02-01	2022-02-12	2022-02-02	2022-03-05	2022-03-02	2022-04-09	2022-03-22	2022-11-30
CO-MADR-279192-CS-INDV / Consultar actividades agrícolas y forestales AFOLU	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		16,943.00	0.00	Cancelado	2022-02-21	2022-02-16	2022-02-26			2022-03-19	2022-04-23		2023-01-18
CO-MADR-279199-CS-INDV / Profesional Calidad Operación Estadística INF	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		16,316.00	11,815.44	Firmado	2022-03-01	2022-03-01	2022-04-19	2022-03-15	2022-05-10	2022-05-09	2022-06-14	2022-05-18	2023-02-09
CO-MADR-279205-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, como Asesor Administrativo a la UPA del Proyecto Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		23,569.00	16,346.91	Firmado	2022-03-21	2022-03-21	2022-03-26	2022-03-28	2022-03-19	2022-06-06	2022-04-23	2022-06-22	2023-11-30
CO-MADR-280423-CS-CDS / Auditoría de los Recursos Administrativos durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2021 por el MADR bajo el proyecto Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		9,774.00	10,036.71	Firmado	2022-02-28	2022-02-24	2022-03-10	2022-03-03		2022-05-14	2022-05-05		2022-09-11
CO-MADR-283513-CS-INDV / Consultor SIG RENABE	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		20,394.00	14,229.43	Firmado	2022-03-28	2022-05-19	2022-05-14	2022-06-13	2022-06-06	2022-07-21	2022-07-11	2022-07-25	2023-01-07
CO-MADR-283513-CS-INDV / Profesional de apoyo para la implementación de la estrategia del sector privado regional en el marco de las actividades del componente 3 del Proyecto Biocarbón Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		21,964.00	0.00	En ejecución	2022-03-28	2022-06-29	2022-04-02		2022-04-23	2022-05-28			2022-11-30
CO-MADR-283515-CS-INDV / Desarrollador INF	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		20,081.00	0.00	Cancelado	2022-03-28	2022-05-19	2022-05-16		2022-06-06	2022-07-11			2023-03-08
CO-MADR-283604-CS-INDV / Consultor para costo de oportunidad	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		25,101.00	0.00	Cancelado	2022-03-28		2022-04-02		2022-04-23	2022-05-28			2022-06-21
CO-MADR-283610-CS-INDV / Prestar servicios profesionales como Coordinador Regional de la Unidad de Implementación del Proyecto de Desarrollo Sostenible bajo en Carbono en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		41,416.00	0.00	En ejecución	2022-03-31	2022-03-23	2022-05-19		2022-06-09	2022-07-14			2023-07-14
CO-MADR-283612-CS-INDV / Apoyar a la UPA en la implementación del sistema de monitoreo y seguimiento, medida de la implementación de bases de datos, la elaboración de análisis y reportes para la analítica y demás indicadores del portal de gestión del cono	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		26,356.00	0.00	En ejecución	2022-03-31	2022-06-22	2022-04-05		2022-04-26	2022-05-31			2023-05-31
CO-MADR-283613-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como Asesor de Comunicaciones y Participación del Proyecto BIOCARBONO ORINOQUIA	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		75,302.00	54,112.80	Firmado	2022-03-31	2022-04-22	2022-04-05	2022-05-10	2022-04-26	2022-07-08	2022-05-31	2022-07-28	2023-05-31
CO-MADR-283614-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como Especialista en Comunicación Digital del PROYECTO BIOCARBONO ORINOQUIA	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		25,885.00	21,725.76	Firmado	2022-03-31	2022-04-22	2022-04-05	2022-05-10	2022-04-26	2022-07-14	2022-05-31	2022-07-28	2023-05-31
CO-MADR-286393-CS-INDV / Profesional intérprete de degradación forestal IDEAM x 2	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		34,451.00	0.00	En ejecución	2022-03-31	2022-06-06	2022-05-19		2022-06-09	2022-07-14			2023-04-10
CO-MADR-286507-CS-INDV / Consultor actividades agrícolas y forestales AFOLU	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		16,943.00	11,857.86	Firmado	2022-03-31	2022-03-25	2022-05-19	2022-05-13	2022-06-09	2022-07-14	2022-07-14	2022-08-01	2023-04-10
CO-MADR-286845-CS-INDV / Profesional apoyo cambio climático MORECOCO Arauca	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		16,818.00	7,356.27	Firmado	2022-04-01	2022-05-19	2022-05-20	2022-06-10	2022-07-22	2022-07-15	2022-08-09		2022-12-31
CO-MADR-272061-CS-INDV / Apoyo técnico SIG Corporativo Quía	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		17,571.00	12,704.16	Firmado	2022-05-02	2022-06-21	2022-05-07	2022-07-12	2022-05-28	2022-08-10	2022-07-02	2022-09-05	2023-01-28
CO-MADR-283611-CS-INDV / Apoyar a la UPA en la implementación del sistema de monitoreo y seguimiento, medida de la implementación de bases de datos, la elaboración de análisis y reportes para la analítica y demás indicadores del portal de gestión del cono	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		26,356.00	0.00	En ejecución	2022-05-16	2022-06-22	2022-05-21		2022-06-11	2022-07-16			2023-07-16
CO-MADR-283511-CS-INDV / Realizar el proceso de mejoramiento de información y de los sistemas de información relacionados con temas forestales (SNIF)	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		59,614.00	0.00	Cancelado	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09	2022-07-14			2023-07-14
CO-MADR-296237-CS-INDV / Apoyo jurídico SNT	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		20,081.00	0.00	Cancelado	2022-06-01	2022-07-07	2022-07-20		2022-08-10	2022-09-14			2023-05-12
CO-MADR-296238-CS-INDV / Contratación de 2 transalistas para apoyar la consolidación de la información Moneda S	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open		21,963.00	0.00	En ejecución	2022-06-01	2022-07-26	2022-07-20		2022-08-10	2022-09-14			2023-04-12

CO-MADR-283507-CS-INDV / Gestor técnico tierras ANT	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			32,004.00	0.00	Cancelado	2022-03-30		2022-04-04	2022-04-25	2022-05-30	2023-05-30			
CO-MADR-283508-CS-INDV / Prestar servicios profesionales como apoyo técnico al DNP en los temas relacionados con el catastro multipropósito	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			13,178.00	0.00	Cancelado	2022-03-30		2022-04-04	2022-04-25	2022-05-30	2022-11-26			
CO-MADR-294021-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales en el liderazgo y articulación de los procesos de Monitoreo Comunitario Participativo con el Sistema de Monitoreo Resorte y Verificación de Colombia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open			22,480.00	21,673.52	Firmado	2022-06-06	2022-06-10	2022-07-25	2022-06-13	2022-08-15	2022-08-10	2022-09-19	2022-09-05	2023-01-21
CO-MADR-296240-CS-INDV / Consultor consolidación mapas biomasa	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			15,859.00	11,453.90	Firmado	2022-06-06	2022-05-31	2022-06-16	2022-06-06	2022-07-07	2022-06-06	2022-08-11	2022-06-21	2023-02-07
CO-MADR-296232-CS-INDV / Lider Técnico Reglamentación SRF	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			19,444.00	16,079.00	Firmado	2022-07-11	2022-06-15	2022-07-21	2022-06-21	2022-08-11	2022-06-22	2022-09-15	2022-07-15	2023-04-13
CO-MADR-299308-CS-INDV / Consultor para el análisis de incorporación de datos de actividad en el grupo de Procesamiento Digital de Imágenes del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SBM-C) del IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			18,000.00	14,726.45	Firmado	2022-07-11	2022-06-15	2022-07-21	2022-06-15	2022-08-11	2022-06-15	2022-09-15	2022-06-17	2023-06-12
CO-MADR-300823-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica apoyando a la Unidad Ejecutora del Proyecto UFP / Desarrollo Sostenible Bajo Carbono para la Orinoquía y en articulación con la UPR, en la consolidación del documento final para el análisis	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			4,097.00	3,351.63	Firmado	2022-07-15	2022-06-28	2022-07-25	2022-07-05	2022-08-15	2022-07-05	2022-09-19	2022-07-05	2022-11-18
CO-MADR-300822-CS-INDV / Editor de contenidos ordenamiento territorial	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			14,889.00	0.00	En ejecución	2022-08-01	2022-09-12	2022-08-06				2022-08-27	2022-10-01	2023-05-29
CO-MADR-306669-CS-INDV / Profesional Apoyo al pacto por la madera en el Departamento del Meta	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			15,789.00	0.00	En ejecución	2022-08-31	2022-09-14	2022-09-05				2022-09-26	2022-10-31	2023-06-28
CO-MADR-306673-CS-INDV / Fotografía de apoyo, Control y vigilancia maderas legal	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			11,842.00	0.00	En ejecución	2022-08-31	2022-09-05	2022-09-05				2022-09-26	2022-10-31	2023-04-29
CO-MADR-307390-CS-INDV / Apoyo control deforestación Arauca	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open - National			16,579.00	0.00	En ejecución	2022-08-31	2022-08-04	2022-10-19				2022-11-09	2022-12-14	2023-09-10
CO-MADR-312208-CS-INDV / Profesional integrante de imágenes IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open - National			23,105.00	0.00	En ejecución	2022-09-30	2022-09-09	2022-11-18				2022-12-09	2023-01-13	2023-11-30
CO-MADR-319077-CS-INDV / Abogado SRF	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open - National			6,579.00	0.00	En ejecución	2022-10-17	2022-10-11	2022-12-05				2022-12-26	2023-01-30	2023-07-29
CO-MADR-320857-CS-CDS / Fortalecer la articulación de actores prácticos basales en carbono en la cadena de la palma de aceite en la Orinoquía y desarrollo de casos de negocios sostenibles	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National			526,316.00	0.00	Cancelado	2022-11-30	2022-11-22	2022-12-10				2023-02-13		2024-02-13
CO-MADR-320858-CS-CDS / Fortalecer capacidades para la selección de buenas prácticas sostenibles basales en carbono en la cadena de la palma de aceite en la Orinoquía y promover el desarrollo de casos de negocios sostenibles	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National			416,667.00	0.00	En ejecución	2022-12-05	2022-11-24	2022-12-15				2023-02-18		2024-02-18
CO-MADR-328172-CS-INDV / Consultor REMARE - ERPA	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open - National			23,500.00	0.00	Cancelado	2022-12-12		2023-01-30				2023-02-20	2023-03-27	2023-11-30
CO-MADR-337588-CS-INDV / Apoyar a la UFP en los procesos de gestión de conocimiento sobre las prácticas basales en carbono para las cadenas priorizadas y las propuestas de acciones y/o medidas de mitigación	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct - National			10,293.00	0.00	En ejecución	2023-01-27	2023-01-24	2023-02-06	2023-01-24	2023-02-27	2023-01-24	2023-04-03		2023-11-30
CO-MADR-340849-CS-INDV / Consultor de Apoyo Gestión Información Dirección Bosques	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			15,556.00	0.00	En ejecución	2023-02-20	2023-02-20	2023-02-25	2023-02-22	2023-03-18		2023-04-22		2023-12-29
CO-MADR-340852-CS-INDV / Consultor gestor técnico tierras	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			21,111.00	0.00	En ejecución	2023-02-20	2023-02-23	2023-02-25		2023-03-18		2023-04-22		2023-12-29
CO-MADR-338214-CS-INDV / Consultor para finalizar el Documento del Programa de Reducción de Emisiones para la Orinoquía, registrado en REMARE y apoyar las Negociaciones del Acuerdo de Cámara de Reducción de Emisiones	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct - National			31,111.00	0.00	En ejecución	2023-02-27	2023-02-20	2023-03-09	2023-02-21	2023-03-30	2023-02-21	2023-05-04		2023-12-29
CO-MADR-341387-CS-INDV / Consultor técnico en salvaguardas Minambiente	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open - National			12,444.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-06		2023-04-24		2023-05-15		2023-06-19		2024-02-14
CO-MADR-343190-CS-INDV / Consultor jurídico de salvaguardas Minambiente	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open - National			12,444.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-06		2023-04-24		2023-05-15		2023-06-19		2024-02-14
CO-MADR-344169-CS-INDV / Consultor forestal Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo en Minambiente	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open - National			15,556.00	0.00	En ejecución	2023-03-06	2023-02-23	2023-04-24		2023-05-15		2023-06-19		2023-11-30
CO-MADR-344173-CS-INDV / Experta reglamentación mercedes de carbono	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring , Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited			18,667.00	0.00	En ejecución	2023-03-13	2023-03-09	2023-03-18		2023-04-08		2023-05-13		2023-11-09
CO-MADR-346101-CS-INDV / PROFESIONAL GESTION DEL CONOCIMIENTO IDE	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited			9,169.00	0.00	En ejecución	2023-03-17	2023-03-02	2023-03-22		2023-04-12		2023-05-17		2023-10-14
CO-MADR-351907-CS-CDS / Auditoría al proyecto vigencia 2022	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National			10,333.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-03		2023-04-13				2023-06-17		2023-10-15