

# **Strengthening Pedagogy and Governance (P176105)**

Requesting Unit: LCC7C,

Responsible Unit: HLCED/LCRVP

Lending Instrument: Investment Project Financing

Net commitment: 40 M

**PROCUREMENT PLAN** Uruguay : Strengthening Pedagogy and Governance in Uruguayan Public Schools Project

**General Information**  
**Country:** Uruguay **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-08-17  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-02-23 2022-07-13  
**Project ID:** P176105 **GPN Date:**  
**Project Name:** Strengthening Pedagogy and Governance in Uruguayan Public Schools Project  
**Loan / Credit No.:** IBRD / 93310  
**Executing Agency:** National Administration of Public Education

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
ESCUELA 114 RIVERA 30614 3-CW-RFB 2022 / Escuela quintil 2. Construcción de 3 aulas, rehabilitación de 6 aulas, comedor, cocina, dirección y sth en la Escuela 114 Departamento de Rivera	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	1,200,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-09-01			2022-09-01					2022-10-01			2022-10-31			2023-03-31	2024-03-31	
ESCUELA 2 RIO NEGRO - 306144-CW-RFB 2022 / Escuela quintil 2. Ampliación de 1 aula, rehabilitación de 5 aulas, comedor, cocina, dirección y sth en la Escuela 2 Departamento de Río Negro	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	1,500,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-11-01			2022-11-01					2022-12-01			2022-12-31			2023-05-02	2024-03-31	
ESCUELA 301 CANELONES-306147-CW-RFB 2022 / Escuela quintil 2. Ampliación 7 aulas en la Escuela 301 de la localidad de Mariposa, Departamento de Canelones	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	750,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-11-01			2022-11-01					2022-12-01			2022-12-31			2023-05-02	2023-10-31	
ESCUELA 68 DURAZNO 306148-CW-RFB 2022 / Escuela quintil 2. Ampliación de 3 aulas, comedor, cocina y rehabilitación de 6 aulas, dirección y sala de maestros en la Escuela 68 del Departamento de Durazno	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Documento de Adquisiciones con Pliego Nacional - Proceso de un sobre (No documento estándar del Banco)	1,500,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-03-01			2023-03-01					2023-03-31			2023-04-30			2023-09-01	2024-06-30	
PBC ESC. 4 MDEO-305968-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo - pavimentos en aula y reforma aula en Planta Alta. Escuela n° 4 de Mdeo.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	62,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-09-10									2022-11-15			2023-02-03	
PBC ESC. 183 MDEO-2023-305973-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo - Conexión gas por cañería en la escuela n° 183 de Montevideo.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-06-06										2023-07-07			2023-08-11
PBC ESC. 29 ROCHA-305966-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo Ampliación para alajar aulas inicial en la escuela n° 29 de Rocha.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	171,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-09-12									2022-12-18			2023-03-24	
PBC ESC. 88 RIVERA - 305970-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo. Reforma baño, construcción de rampa y muro en Esc. 88 Rivera	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	150,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-09-09									2022-12-11			2023-04-07	
PBC ESC. 20 MONTEVIDEO-305973-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo. Adecuación e instalación eléctrica en la escuela n° 20 de Montevideo.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	150,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-05-07										2023-08-04			2023-12-04
PBC ESC. 53 MONTEVIDEO-305943-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo - Reparación filtraciones en cocina y aulas - Escuela n° 53 de Montevideo.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	25,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-03-07										2023-04-08			2023-05-26
PBC ESC. 371 MDEO-2023-305983-CW-RFQ / Mantenimiento Correctivo. Ampliación cocina, escuela n° 371 de Montevideo.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	122,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-06-09									2023-09-05			2024-01-03	
PBC ESC. 42 MALDONADO 305981-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo - Ampliación de cocina y comedor en la escuela n° 42 de Maldonado.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	244,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-05-08									2023-08-20			2023-12-29	
PBC ESC. 126 COLONIA 305967-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo. Adecuación del saneamiento. Escuela n° 126 de Colonia.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	170,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-10-07									2023-01-11			2023-04-05	
PBC ESC. 75 ROCHA - 305954-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo. Reparación parcial de filtraciones en la escuela n° 75 de Rocha.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	86,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-09-06									2022-11-15			2023-01-16	
PBC ESC. 72 ROCHA - 305952-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo - Impermeabilización de cubiertas y pintura en la escuela n° 72 de Rocha	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	32,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-06-09									2023-08-22			2023-10-17	
PBC ESC. 156 CANELONES-305960-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo. Adecuación de la Instalación Sanitaria - Resed primario. Escuela n° 156 de Canelones	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	10,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-02-07									2023-03-12			2023-03-31	



GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MOB. DIR. Y MAESTROS 30685-GO-RFB / Adquisición de mobiliario para docentes. Escritorios y sillas para maestros y directores de escuelas de Tiempo Completo, mesas para sala de reuniones y bibliotecas.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		81,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-10-07		2022-10-12					2022-11-11		2022-11-25		2023-02-17		2023-05-19
MOBILIARIO ESCOLAR 306659-GO-RFB / Adquisición de mesas y sillas para aulas de educación inicial y primaria, en Escuelas de Tiempo Completo.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		430,580.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-02-13		2023-02-18					2023-03-20		2023-04-03		2023-06-26		2023-10-24
VAJILLA Y ALUMINIO 306661-GO-RFB / Adquisición de vajilla para comedores escolares y equipamiento de menaje para cocinas de ETC.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		68,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-05-08		2023-05-10					2023-06-05		2023-06-19		2023-09-08		2024-01-07
ELECTRODOMESTICOS 306665-GO-RFB / Adquisición de heladeras, freezers, licuadoras, batidoras para ETC.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		87,500.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-04-03		2023-04-05					2023-05-02		2023-05-16		2023-07-31		2023-10-02
EQUIP. SEMI INDUSTRIAL 306667-GO-RFQ / Adquisición de equipamiento semi industrial al cocinas, hornos y anafes, Para ETC.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,300.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-04-05								2023-05-15		2023-07-15	
EQUIP. PSICOMOTRICIDAD 306671-GO-RFQ / Adquisición de material didáctico para salas de psicomotricidad, juego y movimiento.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		41,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-03-06								2023-06-23		2023-08-23	
EQUIP. AUDIOVISUAL 306682-GO-RFQ / Adquisición de equip. audiovisual, parlantes, proyectores, para Escuelas de Tiempo Completo.	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-02-06								2023-03-20		2023-06-19	
CORTINAS PARA ETC UY-ANE P-321164-GO-RFB / Confección y colocación de cortinas con barrotes o rieles en Escuelas de Tiempo Completo	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		112,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-11-04		2022-11-07					2022-12-02		2022-12-09		2023-02-13		2024-12-31
LIBROS COLECC. ANDARIEGA 343436-GO-RFQ / Libros para biblioteca de colección andariega, creación de espacio lúdico recreativo en escuela N° 6 de Tacuarembó	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,400.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-03-06								2023-03-21		2023-04-02	

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CONGRESO CEIBAL 2023-306197-NC-RFQ / Congreso CEIBAL Noviembre 2023. 200 participantes por día, (Alojamiento, cena, almuerzo y 2 coffees breaks)	IBRD / 93310	Component 1: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-08-13								2023-09-23		2023-11-13	
JORN. FORM. INSP-2023 DSP E 306198-NC-RFQ / Jornada de formación para inspectores de la Dir. Sec. de Planificación Educ. 7 sedes: Salto, Colonia, Durazno, Maldonado, Canelones y 2 en Montevideo, dos encuentros en set y nov de 2023 alojamiento y alimentación	IBRD / 93310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-07-28								2023-09-01		2023-10-26	
IMPRESION LIBRO FS 2022-306368-NC-RFQ / PAERU - impresión Libro "Formación en 5 niveles 2022". 2000 ejemplares.	IBRD / 93310	Component 1: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,900.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-03-11								2023-04-28		2023-05-29	
FORM. Y COORD 2023- PAEP U-306375-NC-RFQ / Jornada de Formadores y Coordinadores 2023. 2 días, 180 participantes (Desayuno y coffee Break)	IBRD / 93310	Component 1: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,900.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-06-09								2023-10-02		2023-11-22	
SEMINARIO 2023- PAERU-306376-NC-RFQ / Seminario Docentes 2023. Dos días, 260 participantes (Alojamiento, alimentación y sala)	IBRD / 93310	Component 1: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		42,200.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-08-07								2023-10-27		2023-11-27	
JORNADA TUTORES 2023- DSP E-307160-NC-RFQ / Jornada con Tutores de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa 60 participantes. Alimentación	IBRD / 93310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-08-20								2023-09-09		2023-10-30	
INSPEC Y DIRECT 2023-PAEP U-306373-NC-RFQ / Jornada de Inspectores y Directores 2023, un día, 55 participantes (desayuno, coffee break, almuerzo y sala)	IBRD / 93310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,300.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-07-08								2023-08-18		2023-10-08	
DSPE IMPRESION LIB 306899-GO-RFQ 2023 / Impresión librillos para Inspectores y Directores solicitados por la Dirección Sectorial de Planificación Estratégica	IBRD / 93310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-08-09								2023-09-05		2023-10-05	



METRAJE ESC 42 AIGUA 306 232-CS-INDV / Contratación de un Experto Técnico 20 hrs. Área de Planeación y Evaluación del Proyecto	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited		1,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-08		2023-01-14		2023-01-18		2023-03-01		2023-03-31
D.O. ESC 114 MDEO 306234-CS-CDS 2022 / Dirección de Obra Escuela 114 de Novevedo	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		14,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-08		2023-02-19				2023-04-01		2024-05-02
UEP EXP. TEC AREA PROYECTO 305347-CS-INDV / Contratación de un Experto Técnico 40 hrs para Área de Proyecto del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		207,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP EXP. TEC INFORMATICO 305614-CS-INDV / Contratación de 1 Experto Técnico 20 hrs. Área Informática del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		104,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP 2 EXPERTOS A OBRA-305922-CS-INDV / Contratación de 2 Expertos "A" en Área Obras del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		380,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18		2022-08-28		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP DIRECTOR TEC ADQUISICIONES 305603-CS-INDV / Contratación de 1 Director Técnico 40 hrs. Coordinador Área Adquisiciones del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		223,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18		2022-08-28		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP 2 EXP. A PROYECTOS-305352-CS-INDV / Contratación de 2 Expertos A. 40 hrs. Arquitectos para el área de Proyectos - del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		380,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP EXP. TECNICO PPP-ANEP-305659-CS-INDV / Contratación de un Experto Técnico 40hrs - PPP del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		207,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP EXP. C. DIEE-ANEP-305945-CS-INDV / Contratación de un Experto "C" 20 hrs. para trabajar junto al equipo de la DIEE - ANEP del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		78,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP EXP. C EQUIPAMIENTO 305617-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "C" 40 hrs para el área de Planificación y Equipamiento del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		155,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP EXP. TEC MONITOREO 305618-CS-INDV / Contratación de 1 Experto Técnico 20 hrs para el Área Monitoreo del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		104,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18		2022-08-18		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP EXPERTO A INFORMATICA 305625-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "A" 40 hrs en el Área Informática del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		190,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18		2022-08-18		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP EXP. B PLANIFICACION 305384-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "B" 40 hrs Planificación Planta Física del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		170,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP EXP. TEC MANTENIMIENTO 305392-CS-INDV / Contratación de un Experto Técnico 40 hrs Área de Operaciones y Mantenimiento del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		207,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP EXP. A EQUIPAMIENTO 305615-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "A" 40 hrs Área de Planificación y Equipamiento del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		190,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP COORD. GRAL-305342-CS-INDV / Contratación de Coordinador General 40 hrs del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		250,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18		2022-08-18		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP DIR. TEC. JURIDICA 305655-CS-INDV / Contratación de 1 Director Técnico 30 hrs Asesoría Jurídica del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		167,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP EXP. TECN. EQUIPAMIENTO 305614-CS-INDV / Contratación de 1 Experto Técnico 40 hrs Área Planificación y Equipamiento del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		207,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP EXP. A MONITOREO 305620-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "A" 40 hrs Área Monitoreo del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		190,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP EXP. B OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 305400-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "B" 40 hrs Área Operaciones y Mantenimiento del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		170,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18		2022-08-18		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30
UEP 2 EXP. A MANTENIMIENTO 305396-CS-INDV / Contratación de 2 Expertos "A" 40 hrs Área Operaciones y Mantenimiento del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		380,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19		2022-08-29		2022-11-04		2022-12-30		2027-06-30

UEP 2 EXP A PLANIFICACION 305381-CS-INDV / Contratación de 2 Expertos "A" 40 hrs Área Planificación Planta Física del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	380,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP ASIST TEC A INFORM 3 05652-CS-INDV / Contratación de 1 Asistente Técnico "A" 40 hrs Área Informática del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	132,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXPERTO A INFORMATICA 305653-CS-INDV / Contratación de Experto "A" 20 hrs Área Informática del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	95,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
D.O. SORIANO/COLONIA -311387-CS-CDI/ Confección de Recaudos y Dirección de obra para la Escuela N°65 Mercedes. Dirección de Obra en la Esc. N° 9 La Paz y n° 126 Nueva Helvecia de Colonia y recaudos y DO planes de mantenimiento en aprox 10 Escuelas de Colonia y 10 de Soriano	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	8,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-29	2022-08-30		2022-10-17	2023-12-29
DGEIP EVALUACION EDUCATIVA 312919-CS-INDV / Asesor en el campo de la Evaluación Educativa para la División de Planeamiento Educativo de la DGEIP - ANEP	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Open - National	190,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-26	2022-11-04	2022-12-09	2022-12-23	2027-06-30
DGEIP INVESTIG EDUCATIVA 312920-CS-INDV / Asesor en el campo de investigación educativa que trabajara compartido entre la División de Planeamiento Educativo de la DGEIP - ANEP y el PAERU	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Open - National	190,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-12	2022-11-07	2022-12-09	2022-12-23	2027-06-30
UEP DIRECTOR TEC FINANZA 5305613-CS-INDV / Contratación de 1 Director Técnico 40 hrs - Coordinador Área Finanzas del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	223,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-18	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
ARQ DIR OBRA 2022-27-300 884-CS-INDV / Contratación Directores de Obras 2022 - 2027 - 50 D.O. de Construcción y/o rehabilitación, 40 D.O. obras de mantenimiento preventivo y correctivo en locales escolares de Tiempo Pedagógico ampliado (T.C., ext., Jardines de Jornada Completa)	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Open - National	350,000.00	0.00	En ejecución	2022-08-26	2022-12-21	2022-12-22	2023-02-10	2027-06-30
AS TEC ADQUISICIONES 319052-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "B" 40 hrs Área Adquisiciones Vigencia 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	218,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-30	2022-10-10	2022-12-16	2023-02-10	2027-06-30
DIEE - ASIST CCSS -319059-CS-INDV / Contratación de un Asistente CCSS - Técnico "A" 40 hrs para la Dirección de Investigación Evaluación Educativa - ANEP del 1/1/23 al 31/12/2023	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	29,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-30	2022-10-10	2022-11-16	2023-01-02	2023-12-31
DIEE - ASIST COMUNIC -319064-CS-INDV / Contratación de un Asistente Comunicación Experto "C" 20 hrs para la Dirección de Investigación Evaluación Educativa - ANEP. Vigencia 6 meses: del 1/4/23 al 31/6/2023	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	8,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-30	2022-10-10	2022-11-16	2023-01-02	2023-12-31
DO ESC 74 Y 29 ROCHA -321165-CS-INDV / Director de Obra para la Escuela n° 74 de la Barra del Chuy y Esc 29 La Coronilla - Departamento de Rocha	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Open - National	9,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-10-17	2022-10-18	2022-11-28	2022-12-02	2023-03-31
PONENTE EVALUACION COMPETENCIAL 332228-CS-INDV / Contratación consultor para el coloquio interactivo con Formación en Servicio del PAERU, el día 27 de febrero, actividad que es parte de una propuesta coordinada con autoridades de la ANEP- DGEIP y CFP.	IBRD / 93310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	580.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-27	2022-12-27		2023-02-17	2023-02-27
D.O. ESC. 80 TACUAREMBO 341291-CS-CDI/ Confección de recaudos y dirección de obra de la Escuela N° 80 de Tacuarembó, en base a la lista de prelación de Directores de Obra por región en todo el Uruguay, resultado de una llamada abierto y homologado por	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	3,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-13	2023-02-20		2023-03-22	2023-09-18
DIEE - PROF CCSS 319055-CS-INDV / Dos profesionales de las Ciencias Sociales Senior para el análisis y el reporte de resultados con experiencia en procesar información y elaboración de informes para la Dirección de Investigación Evaluación Educativa - ANEP Experto C 40 horas.	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	68,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-30	2022-10-10	2022-11-16	2023-01-02	2024-01-03
DIEE ANALISTA ESTAD-319062-CS-INDV / Contratación de un Analista Estadístico Experto "C" 40 hrs para la Dirección de Investigación Evaluación Educativa - ANEP del 1/1/23 al 31/12/2023	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	34,000.00	0.00	Cancelado	2022-09-30	2022-10-10	2022-11-16	2023-01-02	2023-12-31

DIEE ANALISTA ESTD-34135 1-CS-INDV / Llamado para la contratación de un analista estadístico para la muestra y el procesamiento de información con conocimiento de R y técnica de Muestreo para la Dirección de Investigación y Evaluación Educativa. Contratación por un año.	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Open - National		36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-20		2023-03-29		2023-03-29			2023-05-02		2024-04-30
DIEE - PROF. CCS 341374-C S-INDV / Dos profesionales de las Ciencias Sociales Senior para el análisis y el reporte de resultados con experiencia en procesamiento de información y elaboración de informes para la Dirección de Investigación y Evaluación Educativa - ANEP Experto C 40 horas	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Open - National		72,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-20		2023-03-29		2023-03-29			2023-05-02		2024-04-30
TUTORES CURSO INSP. 3413 01-CS-CQS / Llamado a aspirantes para la Contratación de 10 tutores para cursos de Formación de Inspectores de ANEP. Por tres periodos de 6 meses, renovables hasta 202	IBRD / 93310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Individual	Open - National		165,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-09		2023-03-11		2023-04-01			2023-07-03		2024-12-31