



CEEAC - TRUST FUND : N° A 75 08 - ACP -UE PROJECT

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE - PROJET REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES
VERSION N°1 - FEVRIER 2019**

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Donataire : Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC)

Département de l'Intégration Physique, Economique et Monétaire (DIPEM)

Nom du Projet : Projet de Renforcement des Capacités de la Coordination de la CEEAC pour la Résilience au Catastrophes

Identification :

DON N° : A75 08/P 166648

Unité de Gestion du Projet : ACP -UE

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :

Nom de la version du Plan de Passation des Marchés	Commentaires	Date de Non Objection par la BIRD
<u>PPM Simplifié ACP-UE</u>		

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : 14/02/2019

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 12 mois - Janvier 2019 à Janvier 2020

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): MODERE

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans le Règlement de passation de marchés - Juillet 2016

	Catégorie de Marchés/Méthode de Passation des Marchés	Seuils pour la revue préalable (US\$ équivalent)	Observations
1	Fournitures et Equipements (Sélection compétitive et directe)	□4,000,000	tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
2	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations (sélection compétitive et directe)	□ 15,000,000	tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
	Travaux, Fournitures et Services (autres que les services de consultants)/Entente Directe	En dessous des seuils de revue	La Banque examine et approuve toute justification d'entente directe avec le PPM

Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥5.000.000	<5.000.000	<200.000	≥1.000.000	<1.000.000	<100.000

2. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS
	RAS							

Fournitures et Services non Intellectuels

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
Composante 2								
1	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère du Gabon	48 864	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
2	Acquisition de Matériels et équipements informatiques Ministère de Sao Tome&Principe	24 431,50	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
3	Acquisition de Matériels et équipements informatiques de Ministère de la RDC	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A Posteriori	28/03/19	28/10/19
4	Acquisition de Matériels et équipements informatiques de Ministère du Rwanda	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A Posteriori	28/03/19	28/05/19
5	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère du Burundi	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
6	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère du Tchad	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
7	Acquisition de Matériels et équipements informatiques Ministère de Centrafrique	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/04/19	28/06/19
8	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère du Cameroun	48 864	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/04/19	28/06/19

9	Acquisition de Matériels et équipements informatiques de Ministère La Guinée Equatoriale	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/04/19	28/06/19
10	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère de L'Angola	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/04/19	28/06/19
11	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère du Congo	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
12	Acquisition de Matériels et équipements informatiques parlementaire des (REPARC)	24 431,50	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
Composante 3								
13	Acquisition logistiques 7th plate forme de Bujumbura et réunion annuel du REPARC	35 000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	21/01/19	02/02/19
14	Acquisition logistiques réunion annuel du REPARC	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	21/01/19	02/02/19
15	Acquisition logistiques 8th plate forme de Kinshasa	40 000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/06/19	30/12/19
16	Acquisition logistiques atelier de formation	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	30/12/19
17	Acquisition logistiques atelier de restitution de la stratégie régionale	16 667	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	15/05/19
18	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 667	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	15/05/19
19	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 667	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	15/05/19
20	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 667	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	30/05/19
21	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 666	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	30/05/19

22	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 666	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	30/05/19
Composante 4								
23	1 ^{er} Atelier de formation au TCHAD	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	03/04/19
24	2 ^{ème} Atelier de formation	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	03/04/19	06/04/19
25	3 ^{ème} Atelier de formation	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	06/04/19	10/05/19
26	4 ^{ème} Atelier de formation	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	03/06/19	06/06/19
Composante 5								
27	Acquisition du Logiciel TOMPRO	20 000	ED	Post Qualification	Oui	A posteriori	N/A	30/05/19
28	Entretien et Maintenance des SPLIT	750	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Tout au long du projet
29	Entretien et Maintenance des équipement informatiques et accessoires	800	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Tout au long du projet
30	Abonnement connexion internet	3 531	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	11/02/19	Tout au long du projet
31	Mise en place d'un dispositif de Maintenance Internet	990	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Tout au long du projet
32	Abonnement Téléphone	3 000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Tout au long du projet
33	Mise en place d'un dispositif d'entretien et de nettoyage des bureaux	8 250	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	20/02/19	Tout au long du projet
34	Mise en place d'un dispositif de gardiennage des bureaux de l'Unité de Gestion	10 700	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Toute la durée du Projet
35	Réhabilitation des locaux de l'Unité de Gestion	8 900	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	30/05/2019
36	Acquisition de Matériels et équipements informatiques de	22 600	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	12/03/19	15/04/2019

	l'Unité de Gestion du Projet							
37	Acquisition du mobilier de bureau de l'Unité de Gestion du Projet	4 800	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	12/03/19	15/04/2019
	Coût total en US\$	186 921						

1. relatives aux seuils de revue préalable des marchés :
 Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le règlement de passation de marchés - Juillet 2016

	Méthode de sélection	Seuils de revue à priori (US\$ équivalent)	Observations
1.	Services de consultants : Firmes (Méthode Compétitive / Consultations / Ententes directes)	□ 2,000,000	tout autre contrat identifié dans le PPM
2.	Service de consultants Individuels (Méthode Compétitive / Consultations / Ententes directes)	□ 400,000	tout autre contrat identifié dans le PPM
3.	Entente directe (Firmes de Consultants et Consultants Individuel)	En dessous des seuils de revue	La Banque examine/approuve toute justification d'entente directe avec le PPM

2. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$USD)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
	Composante 5					

38	Recrutement d'un spécialiste DRM	75 000	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
39	Recrutement d'un junior DRM	51 000	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
40	Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	75 000	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
41	Recrutement d'un Spécialiste en passation des marchés	75 000	CI	A Priori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
42	Recrutement d'un spécialiste en suivi évaluation	75 000	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
43	Recrutement d'un comptable	67 500	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
44	Services de consultants chargés de l'audit externe	25 000	SMC	A Priori	Août 2019	31/12//201
Composante 3						
45	Recrutement des experts consultants chargés de développer et d'élaborer la stratégie régional et le plan d'action de Sendai pour les 6 pays	200 000	SFQC	A Posteriori	30/03/19	30/07/19
	Coût total en US\$	443 500				

JUSTIFICATIONS DES ENTENTES DIRECTES : Le logiciel Tompro avait déjà été acquis par la CEAAC à travers le projet PARCI et PDDA, cette acquisition dans le cadre du projet se fera par entente directe auprès du concepteur TOMATE à travers son représentant à Libreville qui se chargera du paramétrage et de la mise à disposition des clés supplémentaires pour une meilleure utilisation du logiciel.

PROCUREMENT PLAN Gabon : Gabon Statistical Development Project

General Information

Country: Gabon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-13
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-19
 Project ID: P157473 GPN Date:
 Project Name: Gabon Statistical Development Project
 Loan / Credit No: IBRD / P4770, IBRD / 86990
 Executing Agency(ies) COMMISSION NATIONALE DES TIPPEE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
CA-CN TIPPEE-84000-CW-RFQ / Travaux de raccordement et pose de la fibre optique de la DCS	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,000.00	37,589.07	Signé								2018-11-14	2019-02-25							2019-01-09	2019-03-19	2019-07-08
CA-CN TIPPEE-108592-CW-RFQ / Travaux de mise en place de l'infrastructure réseau et électrique favorable au déploiement de la pose fibre optique à la DCS	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				190,000.00	125,429.99	Signé								2019-04-07	2019-04-08							2019-05-09	2019-05-17	2019-11-05
CA-CN TIPPEE-46149-CW-RFB / Raccordement, Équipements et mise en place de la connexion par fibre optique	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	0.00	Annulé								2018-03-05	2018-03-10					2018-04-21		2018-05-21	2018-06-25	2018-12-22
CA-CN TIPPEE-129957-CW-RFQ / Travaux de d'aménagement des salles de réunion à la DCS	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	202,693.46	Signé								2019-09-08	2019-09-02							2019-10-11	2019-10-23	2020-04-08
CA-CN TIPPEE-157643-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du cablage du réseau informatique de la Direction Générale de l'Economie et de la Politique Fiscale (DCPEF)	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				70,000.00	26,348.72	Signé								2020-02-14	2020-06-15							2020-03-09	2020-08-06	2020-09-05
CA-CN TIPPEE-216398-CW-RFB / Travaux d'aménagement du Bâtiment de l'Institut Nationale de la Statistique	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				793,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-04-12	2021-04-17					2021-05-15		2021-05-29	2021-06-13	2021-11-10

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CA-CN TIPPEE-83948-GO-RFQ / Acquisition du logiciel STATA	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	27,311.76	Signé																		2018-12-25	2019-04-12	2019-06-23
CA-CN TIPPEE-46205-GO-RFQ / Acquisition d'imprimante et des consommables pour la DCS	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	49,793.02	Signé																		2018-12-30	2019-04-11	2019-06-28
CA-CN TIPPEE-84006-GO-RFQ / Fourniture d'un logiciel GAMS pour la Direction Générale de la Prospective	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	28,800.00	Achévé																	2019-01-08	2018-11-29	2019-07-07	2019-01-30
CA-CN TIPPEE-84001-GO-RFQ / Acquisition équipements de laboratoire médical pour le terrain	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	91,505.77	Signé																	2019-02-06	2019-03-14	2019-08-05	
CA-CN TIPPEE-84011-GO-RFQ / Acquisition de Police d'Assurance pour le personnel de terrain	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	84,907.80	Signé																	2019-02-02	2019-11-20	2019-08-01	
CA-CN TIPPEE-84024-GO-RFQ / Fourniture de Communication et Internet pour l'UCP PSTAT	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	7,290.56	Signé																	2019-01-16	2018-12-17	2019-07-15	
CA-CN TIPPEE-84027-GO-RFQ / Fournitures de Bureau pour l'ONS	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	74,772.07	Signé																	2019-09-14	2019-04-11	2020-03-12	
CA-CN TIPPEE-84022-GO-RFQ / Acquisition du logiciel ArcGIS DESKTOP	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	64,632.93	Signé																	2019-11-23	2019-04-12	2019-07-17	
CA-CN TIPPEE-84007-GO-RFQ / Fourniture de carburant pour l'UCP PSTAT	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,000.00	12,992.63	Signé																	2019-01-16	2018-12-07	2019-07-15	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GA-CN TIPREE-78251-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REFORME DU DISPOSITIF DU SUIVI CONJONCTUREL	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	283,487.40	Signé	2018-09-21		2018-10-12	2018-10-22	2018-11-25	2019-01-14			2018-12-23		2019-01-22	2019-03-02	2019-02-26	2019-03-08	2019-04-02	2019-03-25	2020-04-01		
GA-CN TIPREE-78256-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET EN MODULISATION MACROECONOMIQUE	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	236,914.47	Signé	2018-10-05		2018-10-26	2018-10-22	2018-12-09	2019-01-14			2019-01-06		2019-02-05	2019-03-02	2019-03-12	2019-03-25	2019-04-16	2019-03-25	2020-04-15		
GA-CN TIPREE-78264-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA CONCEPTION ET LE DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME D'INFORMATION	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	318,924.54	Signé	2018-10-01		2018-10-22	2018-10-22	2018-12-05	2019-01-14			2019-01-02	2019-03-02	2019-02-01	2019-02-08	2019-03-08	2019-04-03	2019-04-12	2019-03-25	2020-04-11		
GA-CN TIPREE-83941-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un modèle d'impact des politiques fiscales	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	647,223.42	Signé	2018-10-27		2018-10-27		2018-11-20	2019-01-14			2018-12-18		2019-01-17	2019-03-26	2019-02-21	2019-05-08	2019-03-28	2019-04-25	2020-03-27		
GA-CN TIPREE-84020-CS-QCBS / Recrutement d'un Auditeur externe pour les comptes du projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000.00	30,718.42	Signé	2019-02-15	2018-12-06	2019-03-08	2018-12-06	2019-04-21	2019-03-01			2019-05-19		2019-06-18	2019-04-01	2019-07-23	2019-05-03	2019-08-27	2019-05-07	2020-08-26		
GA-CN TIPREE-46310-CS-INDV / Elaboration du manuel de procédures de FANSEDES	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2018-02-19		2018-03-12		2018-04-25							2018-05-25		2018-06-29		2018-12-26			
GA-CN TIPREE-46311-CS-LCS / Services de consultants chargés de l'audit externe.	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2018-12-03		2018-12-24		2019-02-06				2019-03-06		2019-04-05		2019-05-10		2019-06-14		2019-12-11		
GA-CN TIPREE-127051-CS-CQS / Recrutement d'une firme de consultants en communication pour la conception et production des outils de communication pour la campagne de sensibilisation de la phase de dénombrement	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	50,811.19	Signé	2019-08-15	2019-09-01	2019-08-16		2019-09-06	2019-09-25							2019-09-08	2019-10-23	2019-09-12	2019-10-24	2019-12-11		
GA-CN TIPREE-167219-CS-QCBS / Audit pour les exercices 2020-2021 et clôture	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		60,000.00	19,718.85	Signé	2020-04-06	2020-04-01	2020-04-08	2020-04-06	2020-05-06	2020-10-16			2020-05-13	2020-11-17	2020-05-18	2021-01-25	2020-05-25	2021-03-10	2020-06-03	2021-03-16	2020-09-01		
GA-CN TIPREE-239429-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'installation d'un outil de pilotage des activités de la Direction Générale de la Statistique	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-21	2021-06-28	2021-06-23		2021-07-10								2021-07-15		2021-07-30		2022-01-26		
GA-CN TIPREE-239430-CS-CQS / Recrutement d'un firme cabinet en communication de la Direction Générale de la Statistique	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2021-06-21		2021-06-23		2021-07-11								2021-07-14		2021-07-17		2021-10-15		
GA-CN TIPREE-216366-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études d'architecture pour l'aménagement du bâtiment de l'INS.	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-14		2022-01-21		2022-02-11								2022-02-14		2022-02-17		2022-03-19		
GA-CN TIPREE-216425-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la Mise en place d'un système d'information et base de données.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2021-02-12		2021-02-19		2021-03-10				2021-04-09		2021-04-10		2021-04-25		2021-05-05		2021-12-01		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GA-CN TIPREE-46482-CS-INDV / Spécialiste en passation des marchés (PPA)	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A priori	Individuel	Open		100,000.00	203,074.80	En cours d'examen	2018-02-05	2019-12-24	2018-03-26		2018-04-16	2018-09-28	2018-05-21	2018-08-31	2018-11-17		
GA-CN TIPREE-78246-CS-CQS / ACCORD POUR LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA FAO	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,135,300.00	2,135,300.00	Signé	2018-10-01		2018-10-11				2018-12-15	2018-11-16	2019-06-13		
GA-CN TIPREE-46483-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	21,932.32	Signé	2018-02-05		2018-03-26		2018-04-16	2019-02-28	2018-05-21	2018-06-04	2018-11-17		

GA-CN TIPPEE-66413-CS-CDS / Recrutement d'une assistance technique pour les travaux de l'enquête Démographique et de sante (EDSIH)-MACRO	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	450,000.00	0.00	Annulé	2018-02-12	2018-02-22				2018-04-28	2018-10-25		
GA-CN TIPPEE-83965-CS-CDS / Recrutement d'un expert International pour les comptes nationaux - Avenant n°1	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	90,000.00	90,564.85	Signé	2018-11-01	2018-11-02	2018-11-11			2019-01-15	2018-12-10	2019-07-14	
GA-CN TIPPEE-84017-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur coursier pour le Projet STAT	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	9,539.75	Signé	2018-11-26	2019-01-15	2018-12-01	2019-07-10	2018-12-22	2019-07-11	2019-01-26	2019-07-15	2019-07-25
GA-CN TIPPEE-83963-CS-CDS / Accord pour la fourniture des services d'assistance technique de l'UNESCO	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	109,674.82	Signé	2018-11-01	2019-03-14	2018-11-20			2019-01-24	2019-03-13	2019-07-23	
GA-CN TIPPEE-66475-CS-INDV / Recrutement de deux experts pour l'encadrement des analyses thématiques.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	160,000.00	0.00	Annulé	2018-03-05		2018-04-23		2018-05-14		2018-06-18	2018-12-15	
GA-CN TIPPEE-66297-CS-INDV / Recrutement de (30) Consultants pour l'analyse thématique du RGR.	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	280,000.00	0.00	Annulé	2018-03-05		2018-04-23		2018-05-14		2018-06-18	2018-12-15	
GA-CN TIPPEE-66316-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Informatique application IHFC.	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	38,603.28	Signé	2018-11-23	2019-01-01	2019-01-11	2018-01-12	2019-02-01	2018-01-15	2019-03-08	2018-01-15	2019-09-04
GA-CN TIPPEE-87762-CS-INDV / Recrutement d'un expert junior pour les comptes nationaux	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited	17,000.00	16,485.04	Signé	2018-11-28	2018-11-28	2018-12-03	2018-12-26	2018-12-17	2018-12-19	2018-12-29	2018-12-17	2019-12-24
GA-CN TIPPEE-100822-CS-CDS / Recrutement d'une assistance technique pour les travaux de l'enquête Démographique et de sante (EDSIH)-MACRO	IBRD / P4770	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	250,000.00	1,949,920.00	Signé	2017-03-15	2018-01-05	2017-03-25	2018-01-19			2017-05-29	2018-02-05	2017-11-25
GA-CN TIPPEE-100829-CS-INDV / Recrutement d'un expert International pour les comptes nationaux	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	85,000.00	97,610.38	Signé	2017-02-10	2019-02-23	2017-03-31		2017-04-21		2017-05-26	2017-03-27	2017-11-22
GA-CN TIPPEE-100827-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) experts juniors pour les comptes nationaux	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	40,470.35	Signé	2017-02-17	2019-02-23	2017-04-07		2017-04-28		2017-06-02	2017-03-30	2017-11-29
GA-CN TIPPEE-100824-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la rédaction du Manuel de mise en œuvre	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	38,000.00	37,875.00	Signé	2017-01-15		2017-03-05		2017-03-26		2017-04-30	2019-02-28	2017-10-27
GA-CN TIPPEE-100817-CS-INDV / Recrutement Expert International Pauvreté	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	63,220.00	Signé	2017-07-24	2019-03-31	2017-09-11		2017-10-02		2017-11-06	2018-07-20	2018-05-05
GA-CN TIPPEE-88257-CS-INDV / Recrutement de 80 agents enquêteurs pour FEDSG 2ère vague .	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	300,000.00	0.00	Annulé	2019-03-01		2019-04-10		2019-05-01		2019-06-05		2019-12-02
GA-CN TIPPEE-66412-CS-INDV / Recrutement de 80 agents enquêteurs pour FEDSG 1ère vague .	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	300,000.00	0.00	Annulé	2018-11-30		2019-01-09		2019-01-30		2019-03-06		2019-09-02
GA-CN TIPPEE-88255-CS-INDV / Recrutement de 125 agents de collecte pour le recensement agricole 4ème vague	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	400,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-11-18		2019-12-09		2020-01-13		2020-07-11
GA-CN TIPPEE-88253-CS-INDV / Recrutement de 125 agents de collecte pour le recensement agricole 3ème vague	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	400,000.00	0.00	Annulé	2019-07-01		2019-08-19		2019-09-09		2019-10-14		2020-04-11
GA-CN TIPPEE-88252-CS-INDV / Recrutement de 125 agents de collecte pour le recensement agricole 2ème vague	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	400,000.00	0.00	Annulé	2019-03-29		2019-05-17		2019-06-07		2019-07-12		2020-01-08
GA-CN TIPPEE-66411-CS-INDV / Recrutement de 125 agents de collecte pour le recensement agricole 1ère vague.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	400,000.00	0.00	Annulé	2018-11-29		2019-01-17		2019-02-07		2019-03-14		2019-09-10

GA-CN TIPREE-46318-CS-INDV / Recrutement de 20 agents collecte prix hors Libreville (18 mois).	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2018-11-16	2018-12-19	2019-01-09	2019-02-13	2019-08-12				
GA-CN TIPREE-46415-CS-INDV / Recrutement de 200 agents pour le recensement des entreprises.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		360,000.00	0.00	Annulé	2019-01-15	2019-03-05	2019-03-26	2019-04-30	2019-10-27				
GA-CN TIPREE-46302-CS-INDV / Recrutement de 5 agents pour le traitement des données de l'enquête satisfaction des utilisateurs.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	Annulé	2019-04-01	2019-05-20	2019-06-10	2019-07-15	2020-01-11				
GA-CN TIPREE-46494-CS-INDV / Recrutement de 30 experts nationaux pour les analyses thématiques du RGPL 2013.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		240,000.00	0.00	Annulé	2018-03-05	2018-04-23	2018-05-14	2018-06-18	2018-12-15				
GA-CN TIPREE-46298-CS-INDV / Recrutement de Quatre (4) Statisticiens juniors	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		240,000.00	0.00	Annulé	2018-02-23	2018-04-13	2018-05-04	2018-06-08	2018-12-05				
GA-CN TIPREE-100819-CS-CDS / Recrutement d'une Assistance Technique (ATS III) MACRO	IBRD / P4770	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	0.00	Annulé	2017-03-15	2017-03-25		2017-05-29	2017-11-25				
GA-CN TIPREE-46301-CS-INDV / Recrutement de 20 agents enquêteurs pour l'enquête satisfaction des utilisateurs.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2019-03-27	2019-05-06	2019-05-27	2019-07-01	2019-12-28				
GA-CN TIPREE-113043-CS-CDS / Recrutement d'un expert international pauvreté	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	56,627.50	Signé	2019-05-07	2019-05-02	2019-05-13		2019-05-16	2019-05-02	2019-11-12		
GA-CN TIPREE-46296-CS-INDV / Recrutement d'un expert statisticien sénior résident	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		260,000.00	0.00	Annulé	2019-10-01	2019-11-19	2019-12-10	2020-01-14	2020-07-12				
GA-CN TIPREE-46526-CS-INDV / Recrutement d'un assistant informaticien pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2019-04-01	2019-04-15	2019-05-11	2019-05-16	2019-05-23	2020-05-17			
GA-CN TIPREE-46314-CS-INDV / Recrutement d'un expert prix	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2019-11-01	2019-12-04	2019-12-11	2020-01-06	2020-07-04				
GA-CN TIPREE-46308-CS-INDV / Recrutement d'un expert en développement de sites WEB	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	22,724.13	Signé	2018-02-28	2019-08-05	2018-04-18	2019-09-13	2018-05-09	2019-09-26	2018-06-13	2019-09-27	2018-12-10
GA-CN TIPREE-46303-CS-INDV / Recrutement d'un expert en enquêtes satisfaction des utilisateurs	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2019-10-01	2019-11-19	2019-12-10	2020-01-14	2020-07-12				
GA-CN TIPREE-120865-CS-CDS / Recrutement de quatre (4) Comptables juniors	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		95,000.00	79,477.00	Signé	2019-04-02	2019-04-22	2019-04-12	2019-05-05		2019-04-16	2019-05-02	2020-04-10	
GA-CN TIPREE-84016-CS-INDV / Recrutement d'un Expert pour l'élaboration d'un Cahier de charge technique et le Contrôle des Travaux d'Aménagement des salles de la DGS	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	9,568.83	Signé	2019-02-15	2019-09-26	2019-02-20	2019-10-10	2019-03-13	2019-10-11	2019-04-17	2019-10-11	2019-10-14
GA-CN TIPREE-129962-CS-INDV / Recrutement de deux (2) consultants juniors en statistique pour la rénovation de la production des indices harmonisés des prix à la consommation et le calcul de l'inflation à couverture nationale	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	39,520.32	Signé	2019-09-03	2019-09-26	2019-09-08	2020-02-14	2019-09-10	2020-02-17	2019-09-17	2020-02-25	2020-09-11
GA-CN TIPREE-129964-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour l'évaluation à mi-parcours du projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	73,300.00	En cours d'examen	2019-09-03	2019-09-26	2019-10-02	2020-02-02	2019-10-10	2020-01-14	2019-10-20	2020-01-15	2019-12-19
GA-CN TIPREE-129965-CS-INDV / Recrutement de deux (2) consultants en statistique pour la rénovation de la production des indices harmonisés des prix à la consommation et le calcul de l'inflation à couverture nationale	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited		42,000.00	31,841.00	Signé	2019-11-01	2019-09-27	2019-11-06	2020-01-15	2019-11-08	2020-02-25	2019-11-15	2020-02-25	2020-11-09
GA-CN TIPREE-46306-CS-INDV / Recrutement d'un expert en techniques de communication	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2019-04-27	2019-06-06	2019-06-27	2019-08-01	2020-01-28				

GA-CN TIPPEE-107719-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) experts juniors pour les comptes nationaux	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Direct		95,000.00	0.00	Annulé	2019-04-02	2019-04-12	2019-04-07	2019-04-09	2019-05-05	2019-04-10	2020-04-04		
GA-CN TIPPEE-139913-CS-INDV / Recrutement d'un expert en communication pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited		52,000.00	52,101.82	Signé	2019-10-15	2019-11-10	2019-10-16	2020-01-02	2019-10-21	2020-03-31	2019-10-27	2020-03-31	2020-10-21
GA-CN TIPPEE-149262-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable Senior pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		62,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2019-12-27	2020-01-09		2020-01-16		2020-01-21		2021-01-20
GA-CN TIPPEE-157650-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur de Projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		75,000.00	237,182.52	Signé	2020-02-14	2020-03-17	2020-03-18	2020-06-19	2020-03-23	2020-07-27	2020-03-27	2020-08-28	2021-03-22
GA-CN TIPPEE-157654-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable des Sauvages environnementales et sociales	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	Annulé	2020-02-21		2020-03-25		2020-03-27		2020-04-04		2021-03-30
GA-CN TIPPEE-157656-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en suivi-évaluation	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		55,000.00	168,351.90	Signé	2020-02-10	2020-03-27	2020-03-05	2021-02-05	2020-03-06	2021-02-10	2020-03-13	2021-02-10	2021-03-08
GA-CN TIPPEE-157660-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la construction des comptes définitifs sur 30 ans par rétroprojection et la conception de la matrice de comptabilité sociale	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	18,714.87	Signé	2020-02-10	2020-06-21	2020-02-15	2020-06-26	2020-02-17	2020-08-20	2020-02-20	2020-08-20	2020-03-21
GA-CN TIPPEE-157662-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste pour l'élaboration de la matrice de comptabilité sociale	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	20,794.30	Signé	2020-02-10	2020-06-21	2020-02-14	2020-06-26	2020-02-16	2020-08-20	2020-02-19	2020-08-20	2020-03-20
GA-CN TIPPEE-84010-CS-INDV / Recrutement d'un Chef d'un Charge d'Opération pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		42,000.00	0.00	Annulé	2019-11-08		2019-12-02		2019-12-07		2019-12-19		2020-12-18
GA-CN TIPPEE-84028-CS-INDV / Recrutement d'un expert en évaluation du système d'information sanitaire pour l'EDSG	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2020-01-01		2020-02-19		2020-03-11		2020-04-15		2020-10-12
GA-CN TIPPEE-46300-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour l'élaboration du programme de formation du SSN.	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2019-11-01		2019-11-22		2019-11-29		2019-12-09		2020-06-06
GA-CN TIPPEE-46209-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour la mise en place de la politique de formation de l'Agence.	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	Annulé	2018-03-05		2018-04-23		2018-05-14		2018-06-18		2018-12-15
GA-CN TIPPEE-166614-CS-INDV / Recrutement d'un consultant statisticien d'enquête pour le projet	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2020-03-30		2020-04-25		2020-04-27		2020-05-02		2020-07-01
GA-CN TIPPEE-175652-CS-CDS / Recrutement d'un consultant statisticien d'enquête pour le projet	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	38,546.99	Signé	2020-06-05	2020-05-29	2020-06-10	2020-06-23			2020-06-15	2020-07-06	2020-12-12
GA-CN TIPPEE-175656-CS-CDS / Recrutement d'un expert pour élaborer le cadre de suivi des résultats du projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2020-06-01	2020-05-29	2020-06-06				2020-06-10		2020-08-09
GA-CN TIPPEE-181523-CS-CDS / Recrutement d'un expert CAPI « chef de mission » pour le projet d'enquête pilote pour le ciblage des Gabonais Economiquement Faibles	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	108,325.00	Signé	2020-07-14	2020-07-13	2020-07-17	2020-08-27			2020-07-24	2020-09-15	2020-11-21
GA-CN TIPPEE-181524-CS-CDS / Recrutement d'un « expert enquête » pour le projet d'enquête pilote pour le ciblage des Gabonais Economiquement Faibles	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	35,750.00	Signé	2020-07-14	2020-07-13	2020-07-17	2020-08-28			2020-07-25	2020-09-15	2020-09-23
GA-CN TIPPEE-181520-CS-CDS / Recrutement d'un « expert informatique » pour le projet d'enquête pilote pour le ciblage des Gabonais Economiquement Faibles	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		32,000.00	44,250.00	Signé	2020-07-14	2020-07-13	2020-07-20	2020-08-28			2020-07-26	2020-09-15	2020-09-24

GA-CN TIPPEE-181522-CS-INDV / recrutement d'un expert communication » pour le projet d'enquête pilote pour le ciblage des Cabonats Economiquement Faibles	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	28,000.00	0.00	Annulé	2020-07-16	2020-07-13	2020-07-18	2020-07-22	2020-07-25	2020-09-23			
GA-CN TIPPEE-201470-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la SMD-II spécialiste en Statistiques de l'Environnement et Développement Rural	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	34,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-06	2020-10-27	2020-12-02	2020-12-07	2020-12-11	2021-04-08			
GA-CN TIPPEE-201472-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de financement des activités statistiques 2021-2025.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	26,000.00	34,366.25	Signé	2020-10-30	2020-10-27	2020-11-25	2021-04-14	2020-11-30	2021-05-27	2020-12-07	2021-06-07	2021-03-07
GA-CN TIPPEE-213698-CS-CDS / Recrutement d'un consultant international informaticien spécialisé en traitement informatique des recensements et enquêtes.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	41,949.25	Signé	2021-01-18	2021-01-25	2021-01-20	2021-01-28	2021-01-24	2021-02-10	2021-03-15		
GA-CN TIPPEE-216369-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) statisticiens pour les comptes nationaux	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	82,000.00	53,978.40	Signé	2021-02-08	2021-04-12	2021-02-13	2021-07-07	2021-02-15	2021-06-30	2021-02-20	2021-07-01	2021-12-31
GA-CN TIPPEE-163246-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	33,000.00	0.00	Annulé	2021-01-22		2021-02-22	2021-03-01	2021-03-10	2022-03-05			
GA-CN TIPPEE-213702-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en œuvre de la méthodologie de l'enquête qualitative et le suivi du déroulement des groupes de discussions à Libreville et ses périphéries.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	74,000.00	0.00	Annulé	2021-01-19	2021-02-03	2021-01-22		2021-01-30	2021-02-05			
GA-CN TIPPEE-216436-CS-CDS / Recrutement d'un Comptable supplémentaire pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	33,000.00	22,945.85	Signé	2021-02-07	2021-02-07	2021-02-14	2021-02-10	2021-02-18	2021-03-18	2021-12-15		
GA-CN TIPPEE-223116-CS-CDS / Recrutement d'un bureau en appui à l'amélioration et à la production des statistiques économiques et macroéconomiques	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	400,000.00	726,773.47	Signé	2021-03-15	2021-04-06	2021-03-18	2021-04-27	2021-03-26	2021-05-31	2021-09-22		
GA-CN TIPPEE-239431-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	11,930.56	Signé	2021-06-18	2021-06-18	2021-07-09	2021-09-20	2021-07-11	2021-09-20	2021-07-14	2021-09-23	2021-12-31
GA-CN TIPPEE-239432-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde sociale pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	12,555.48	Signé	2021-06-18	2021-06-18	2021-07-09	2021-09-10	2021-07-11	2021-09-14	2021-07-14	2021-09-15	2021-12-31
GA-CN TIPPEE-239433-CS-INDV / Responsable logistique pour la gestion des immobilisations du Projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	17,000.00	10,315.02	Signé	2021-06-18	2021-06-18	2021-07-09	2021-08-18	2021-07-11	2021-08-30	2021-07-14	2021-08-31	2021-12-31
GA-CN TIPPEE-216427-CS-INDV / Recrutement d'un expert des Sauvegardes environnementales et sociales dans le cadre de l'aménagement du bâtiment de l'INS.	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	0.00	Annulé	2021-02-10		2021-03-06	2021-03-08	2021-03-11	2021-11-06			
GA-CN TIPPEE-201471-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation en planification stratégique.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	13,000.00	0.00	Annulé	2020-10-29	2020-10-27	2020-11-24	2020-11-29	2020-12-06	2021-02-04			
GA-CN TIPPEE-248547-CS-INDV / Recrutement Directeur CREA pour la conception graphique et communication digitale pour le projet	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	42,000.00	35,457.88	Signé	2021-09-06	2021-09-16	2021-09-11	2021-10-22	2021-09-12	2021-11-08	2021-09-15	2021-11-10	2021-11-14
GA-CN TIPPEE-273349-CS-CDS / Recrutement d'une Assistante technique dans le cadre de l'enquête démographique et de sante au Gabon	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	153,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-01-22		2022-02-01	2022-07-31			
GA-CN TIPPEE-273350-CS-CDS / Recrutement d'un spécialiste en passation de marché	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	134,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-21		2022-01-24		2022-01-28	2023-10-31			