

PLAN DE PASSATION DES MARCHES AVEC INDICATION DES SEUILS DE REVUE ET DE PASSATION DES MARCHES

Information sur le Projet : Togo -Projet de Filets Sociaux et de Services de Base (P157038)

Agence d'exécution du Projet : Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB)

Date du plan de passation des marchés: 11 Septembre, 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés: Septembre, 2017 - 31 août, 2018

I. GENERAL

1. *Informations sur le Projet : P-RAMS*

- **Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé**

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID.

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		de	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations			>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants			>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM

	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	≥ 1.5	
--	--	------------	--

2. Pré qualification : Aucune n'a été pour l'instant identifiée. Toutefois, en cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
$\geq 5.000.000$	$< 5.000.000$	< 200.000	≥ 500.000	< 500.000	< 100.000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

II. Sélection des Consultants

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banquet comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de	≥ 0.5	

consultants		
Entente directe/firmes de consultants	≥ 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.2	

- 2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- 3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

PROCUREMENT PLAN Togo : Safety Nets and Basic Services Project

General Information

Country: Togo **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-09-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-24
Project ID: P157038 **GN Date:** 2017-07-31
Project Name: Safety Nets and Basic Services Project
Loan / Credit No: IDA / V0650, IDA / D1740, IDA / 69470, IDA / D8650
Executing Agency(ies): National Agency for Development Support at the Base

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
03FT-PFS / Travaux d'aménagement des Antennes Régionales ANADEB	IDA / V0650	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe				24,167.00	38,573.20	Signé									2017-07-20	2017-09-08								2017-09-14	2018-02-02	2017-11-13

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion												
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											
01FT-PFS / Acquisition de matériel routant	IDA / V0650	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct			300,000.00	223,857.36	Achévé					2017-04-14	2017-06-01	2017-04-21	2017-06-01											2017-06-09	2017-09-25	2017-11-06	2018-01-15							
08FT-PFS / Reproduction des carnets de reçus pour l'opération cantine scolaire	IDA / D1740	Component 2. Social safety nets	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe		17,000.00	4,690.48	Achévé							2017-08-22	2017-09-08											2017-10-17	2017-10-09	2017-11-16	2017-10-30							
02FT-PFS / Acquisition de matériels informatiques	IDA / V0650	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Enveloppe		129,000.00	217,653.64	Signé					2017-04-14	2018-01-20	2017-04-21					2017-05-21	2017-07-19	2017-06-20	2017-09-20	2018-02-07	2017-12-27	2018-04-08											
TG-ANADEB-44865-GO-RFB / Acquisition de six (6) groupes électrogènes	IDA / V0650	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Enveloppe		70,000.00	75,869.41	Signé					2017-07-11	2017-07-18						2017-08-17	2017-09-04	2017-09-16	2017-10-20	2017-10-28	2018-07-20	2017-12-27											
TG-ANADEB-46559-GO-RFQ / Tablettes: Acquisition de 50 tablettes pour les enquêtes (PMT, géolocalisation, enregistrement de données de terrain)	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe		23,334.00	24,278.90	Achévé																					2018-04-03	2018-11-14	2018-06-02	2018-11-20					
TG-ANADEB-46571-GO-RFQ / Fournitures de Bureau: Acquisition de fournitures de bureau	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe		16,667.00	0.00	Annulé																						2018-05-30		2018-11-26					
TG-ANADEB-101617-GO-RFQ / Consommes cartes TM: Acquisition des consommables pour la production des cartes des bénéficiaires des transferts monétaires	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe		17,000.00	29,589.54	Achévé																						2019-03-09	2019-03-11	2019-05-04	2019-05-02	2019-07-03	2019-05-27		
TG-ANADEB-101632-GO-RFQ / Consommes de bureau: Acquisition de consommables informatiques et bureautiques	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe		25,000.00	0.00	Annulé																							2019-03-05		2020-02-24				
TG-ANADEB-46558-GO-RFQ / Communication institutionnelle: Production de supports imprimés de communication institutionnelle autour du projet (dépliants, gadgets, étrennes, kakemono etc.)	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe		24,167.00	0.00	Annulé																							2018-02-25		2018-10-19				
TG-ANADEB-46574-GO-RFQ / Fourniture de consommables informatiques	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe		16,667.00	0.00	Annulé																								2019-09-21		2019-11-16		2019-12-16	
TG-ANADEB-123497-GO-DIR / Moteurs véhicules: Acquisition, montage et services connexes de six (6) moteurs pour les véhicules rétrocedés du projet PDcplus	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			75,000.00	81,236.08	Signé					2019-09-11	2019-07-01	2019-09-26	2019-07-16																2019-10-27	2019-10-31	2020-01-25			
TG-ANADEB-364855-GO-RFQ / Tablettes pour le personnel: Acquisition de dix (10) tablettes pour le personnel de l'unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe		15,000.00	28,486.57	Achévé																								2020-04-04	2020-11-20	2020-05-30	2020-12-31	2020-06-29	2021-02-15
TG-ANADEB-180540-GO-RFQ / ACQUISITION ER: Acquisition des équipements de protection individuels (EPI) pour le personnel de l'ANADEB dans le cadre de suivi et supervision de mise en œuvre des microprojets sur le terrain	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe		15,000.00	24,303.99	Achévé																								2020-07-01	2020-07-02	2020-08-26	2020-09-15	2020-09-15	2020-10-19

TC-ANADEB-212323-CO-RFQ / Acquisition 3 Lap top: Acquisition de trois (03) ordinateurs performants pour la gestion des bases de données du projet Filets sociaux et services de base (FSB)	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		8,000.00	5,105.10	Signé					2021-01-20	2021-01-15					2021-03-17	2021-01-26	2021-04-16	
TG-ANADEB-245361-CO-RFQ / Téléphone portable TM: Acquisition de 128 750 téléphones portables au profit des bénéficiaires des transferts monétaires du Projet de Filets sociaux et services de base, financement additionnel	IDA / D8650	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope		1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-01-31	2022-01-25	2022-02-15	2022-01-27			2022-04-01	2022-05-01	2022-06-12	2022-09-10
TG-ANADEB-245558-CO-RFQ / Vingt-quatre (24) motos: Acquisition de Vingt-quatre (24) motos tout terrain au profit des chefs de zone pour le suivi des activités de mise en œuvre des filets sociaux du Projet	IDA / D8650	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		72,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-03-14							2022-05-30		2022-07-29
TG-ANADEB-278830-CO-RFQ / Acquisition 25 lap top: Acquisition de 25 ordinateurs portables avec accessoires (clé USB, rallonge, régulateur de tension etc.) au profit du personnel de mise en œuvre des fonds additionnel du projet FSB	IDA / D8650	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		35,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-03-05							2022-04-30		2022-05-30
TG-ANADEB-245547-CO-RFQ / Acquisition de 5 véhicules: Acquisition de véhicules pour la mise en œuvre des activités du Fonds additionnel du projet Filets sociaux Lot 1: Acquisition de quatre (04) véhicules Pick Up double cabine Lot 2: Acquisition d'un (01) véhicule Station Wagon	IDA / D8650	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		220,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-03-21							2022-06-06		2022-08-05

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
07FT-PFS / Location de bureau dans les antennes régionales ANADEB	IDA / V0650	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			12,000.00	0.00	Annulé					2017-09-14		2017-09-19									2017-10-24		2018-10-24
TG-ANADEB-46584-NC-RFQ / Assurance du personnel: Souscription de police d'assurance pour le personnel	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		16,667.00	12,806.53	Signé							2018-02-05	2018-07-09							2018-04-02	2018-06-19	2019-03-28	
TG-ANADEB-48433-NC-RFQ / Extension réseau internet: Fourniture de services d'extension du réseau intranet et internet (câblage et connexions internet ADSL) dans les bureaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé							2018-02-22								2018-04-19		2018-06-18	
TG-ANADEB-48480-NC-RFQ / Supports audio-visuels: Production des manuels et des guides illustrés du projet sous forme de supports audio-visuels	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		33,334.00	0.00	Annulé							2018-03-08								2018-05-03		2018-07-02	
TG-ANADEB-48435-NC-RFQ / Impression et multiplication des manuels, des brochures, des guides illustrés et des supports pédagogiques sur les activités du projet	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		75,000.00	0.00	Annulé				2018-03-01			2018-03-08			2018-04-19		2018-05-19			2018-06-23		2018-08-22	
TG-ANADEB-48434-NC-RFQ / Magazine: Production d'un magazine d'information semestriel	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		16,667.00	0.00	Annulé							2018-03-11								2018-05-06		2018-07-05	
TG-ANADEB-49332-NC-RFQ / Paiement des TM: Fourniture de services de transfert monétaires aux bénéficiaires de la sous-composante des Transferts monétaires	IDA / D1740	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		100,000.00	79,045.10	Signé							2018-03-06	2018-10-12							2018-05-08	2018-12-24	2019-05-03	
05FT-PFS / Acquisition de modules complémentaires de TOM2PRO et de TOM2MONITORING et des câbles de connexion et fourniture de services connexes	IDA / V0650	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			70,000.00	0.00	Annulé				2017-04-21			2017-04-28								2017-06-16		2017-08-15	
TG-ANADEB-69430-NC-DIR / LOGICIEL TOM2PRO: Acquisition de modules complémentaires de TOM2PRO et de TOM2MONITORING et des câbles de connexion et fourniture de services connexes	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			105,000.00	108,947.26	Signé				2018-07-12	2018-07-27	2018-07-17	2018-08-03								2018-08-21	2018-10-12	2018-09-20	

TG-ANADEB-22821-CS- CS / AUDIT TM DIGITAL: SELECTION D'UN BUREAU/CABINET POUR L'AUDIT DES PAIEMENTS DIGITAUX DES TRANSFERTS MONETAIRES TM DU PROJET DE FILETS SOCIAUX ET SERVICES DE BASE (FSB)	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-20	2021-07-24	2021-05-04	2021-11-25	2021-06-08					2021-06-29		2021-08-03		2021-09-02	
--	-------------	--	--------------	---	-----------------	--	-----------	------	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

INDIVIDUAL CONSULTANTS																						
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
OSPI-PFS / Recrutement d'un consultant national en appui au système de planification et du suivi évaluation de l'ANADEF	IDA / V0650	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	Annulé	2017-10-02		2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14				
TC-ANADEB-26702-CS-INDV / Coordinateur: Recrutement d'Un Coordinateur pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	33,512.32	Signé	2017-06-01	2017-06-09	2017-07-20	2017-11-23	2017-08-10	2017-11-24	2017-09-14	2018-03-01	2018-09-09				
TG-ANADEB-46332-CS-INDV / Consultant FCB: Recrutement d'un (01) Consultant pour l'actualisation des outils de formation en gestion à la base (FCB)	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		33,350.00	33,387.89	Signé	2018-01-28		2018-01-18	2018-04-05	2018-04-08	2018-06-11	2018-05-13	2018-08-10	2018-11-09				
TG-ANADEB-46333-CS-INDV / Assistant SSE: Recrutement d'un (01) Assistant suivi-évaluation	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11				
TG-ANADEB-46355-CS-INDV / Gestionnaire SIG: Recrutement d'un (01) Spécialiste en système d'information et de gestion (SIG)	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	15,461.44	Signé	2018-01-31	2018-05-17	2018-03-21	2019-01-09	2018-04-11	2019-01-11	2018-05-16	2019-01-14	2019-05-11				
TG-ANADEB-46359-CS-INDV / Assistant administratif: Recrutement d'un (01) Assistant administratif pour le projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	6,260.62	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11				
TG-ANADEB-46799-CS-INDV / Sauvegarde sociale: Recrutement d'un Spécialiste en sauvegarde sociale pour le compte du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	26,587.73	Signé	2017-10-15	2017-10-20	2017-12-03	2017-12-26	2017-12-24	2018-04-09	2018-01-28	2018-04-10	2019-01-23				
TG-ANADEB-44863-CS-INDV / SCF: Recrutement d'Un Spécialiste en gestion financière (SCF) pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	22,551.84	Signé	2017-06-01	2017-06-09	2017-07-20	2017-11-24	2017-08-10	2017-12-06	2017-09-14	2018-03-01	2018-03-13				
TG-ANADEB-44864-CS-INDV / SPM: Recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés (SPM) pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	25,026.30	Signé	2017-06-01	2017-06-09	2017-07-20	2017-12-11	2017-08-10	2017-12-13	2017-09-14	2018-03-01	2018-03-13				
TG-ANADEB-46352-CS-INDV / Filets Sociaux RM: Recrutement d'Un(e) Assistant régional en transfert monétaire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEF	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11				
TG-ANADEB-46357-CS-INDV / FCB Région Maritime: Recrutement d'Un(e) Formateur en gestion à la base (FCB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEF	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	15,654.14	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-04	2018-05-16	2018-11-12	2019-05-11				
TG-ANADEB-46365-CS-INDV / Graphiste: Recrutement d'un illustrateur (Graphiste) pour l'actualisation/adaptation des boîtes à images des modules de formation en gestion à la base (FCB)	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-03-26		2018-04-16		2018-05-21		2018-09-18				
TG-ANADEB-48453-CS-INDV / FCB Région Plateaux: Recrutement d'Un(e) Formateur en gestion à la base (FCB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEF	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-01	2018-05-16	2018-10-04	2019-05-11				
TG-ANADEB-48454-CS-INDV / FCB Région Centrale: Recrutement d'Un(e) Formateur en gestion à la base (FCB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEF	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-04	2018-05-16	2018-10-08	2019-05-11				

TC-ANADEB-48455-CS-INDV / FCB Région Kara: Recrutement d'un(e) Formateur en gestion à la base (FCB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Kara de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-01	2018-05-16	2018-10-03	2019-05-11
TC-ANADEB-48457-CS-INDV / FCB Région Savanes: Recrutement d'un(e) Formateur en gestion à la base (FCB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Savanes de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-04	2018-05-16	2018-10-04	2019-05-11
TC-ANADEB-48459-CS-INDV / Filets Sociaux RS: Recrutement d'un(e) Assistant régional en transfert montaire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-04-04	2018-09-26	2018-04-25	2018-09-28	2018-05-30	2018-10-01	2019-05-25
TC-ANADEB-48460-CS-INDV / Filets Sociaux RC: Recrutement d'un(e) Assistant régional en transfert montaire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-10-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-48463-CS-INDV / Filets Sociaux RK: Recrutement d'un(e) Assistant régional en transfert montaire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Kara de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-48464-CS-INDV / Filets Sociaux RS: Recrutement d'un(e) Assistant régional en transfert montaire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Savanes de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-46341-CS-CDS / Ciblage de bénéficiaires: Sélection d'une firme pour le ciblage des bénéficiaires du projet	IDA / V0650	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	116,667.00	97,705.78	Signé	2018-01-28	2018-03-29	2018-02-09	2018-05-11		2018-04-15	2018-07-20	2018-08-13	
TC-ANADEB-48466-CS-INDV / Assistant Infra RP: Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures, Chargé de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	15,390.55	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-10-09	2018-04-11	2018-12-31	2018-05-16	2019-01-07	2019-05-11
TC-ANADEB-46802-CS-INDV / Comptable-gestionnaire: Recrutement d'un Comptable-gestionnaire au niveau national pour le compte du projet	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Direct	10,000.00	0.00	Annulé	2017-12-01		2017-12-11		2017-12-18		2018-01-01		2018-06-30
TC-ANADEB-46351-CS-INDV / Assistant Infra RM: Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures, Chargé de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-46358-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RM: Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-46363-CS-INDV / Secrétaire-Caissier RM: Recrutement d'un(e) secrétaire caissier pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	5,217.18	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-08	2019-05-11
TC-ANADEB-48451-CS-INDV / Secrétaire-Caissier RC: Recrutement d'un(e) secrétaire caissier pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	5,217.18	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-48468-CS-INDV / Assistant Infra RC: Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures, Chargé de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11

TC-ANADEB-48469-CS-INDV / Assistant Infra RC. Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures, Chargé de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale Kara de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-48470-CS-INDV / Assistant Infra RC. Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures, Chargé de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale Savanes de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	15,187.47	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-10-30	2018-04-11	2019-10-30	2018-05-16	2018-11-12	2019-05-11
TC-ANADEB-48473-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RP. Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21		2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-48474-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RC. Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-48477-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RS. Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale Savanes de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-06-22	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-15	2019-05-11
TC-ANADEB-48476-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RK. Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale Kara de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-46364-CS-INDV / Chauffeur-Coursier FS8. Recrutement d'un (01) Chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de la direction générale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	3,131.68	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-24	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-51929-CS-INDV / Chauffeur-Coursier RM. Recrutement d'un (01) Chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale de l'ANADEB Maritime	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	2,712.93	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-14	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-51931-CS-INDV / Chauffeur-Coursier RC. Recrutement d'un (01) Chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale de l'ANADEB Centrale	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	2,714.12	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-14	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TC-ANADEB-62826-CS-INDV / Formation en Passation des Marchés: Recrutement d'un consultant pour la formation des acteurs sur la passation des marchés communautaires	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	Annulé	2018-05-31		2018-06-05		2018-06-26		2018-07-31		2018-09-29
TC-ANADEB-46347-CS-INDV / FCB proximité RM. Recrutement de cinq (5) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FCB) dans la région Maritime	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	5,835.00	0.00	Annulé	2018-07-31	2018-07-08	2018-09-18		2018-10-09		2018-11-13		2019-09-09
TC-ANADEB-74839-CS-INDV / FCB proximité RP. Recrutement de huit (8) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FCB) dans la région des Plateaux	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	9,336.00	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-09-18		2018-10-09		2018-11-13		2019-09-09
TC-ANADEB-74842-CS-INDV / FCB proximité RC. Recrutement de sept (7) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FCB) dans la région Centrale	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	8,170.00	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-09-18		2018-10-09		2018-11-13		2019-09-09

TG-ANADEB-74845-CS-INDV / FCB proximité RC. Recrutement de neuf (9) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FGB) dans la région de la Kara	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		10,500.00	0.00	Annulé	2018-07-31	2018-09-18	2018-10-09	2018-11-13	2019-09-09					
TG-ANADEB-74847-CS-INDV / FCB proximité RS. Recrutement de onze (11) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FGB) dans la région des savanes	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		12,840.00	0.00	Annulé	2018-07-31	2018-01-31	2018-09-18	2018-10-09	2018-11-13	2019-09-09				
TG-ANADEB-101639-CS-INDV / Géoréférencement. Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'ANADEB dans le géoréférencement des microprojets sociocommunautaires	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-07-13	2019-08-03	2019-09-07	2019-11-06					
TG-ANADEB-101950-CS-INDV / Formation en Passation des Marchés. Recrutement d'un consultant pour la formation des acteurs sur la passation des marchés communautaires	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	20,277.86	Signé	2019-02-25	2019-03-28	2019-03-31	2019-05-20	2019-04-21	2019-07-08	2019-05-26	2019-07-15	2019-07-25	
TG-ANADEB-101952-CS-INDV / Evaluation sociale. Recrutement d'un (01) Consultant pour l'évaluation en genre et développement social sur les microprojets	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-05-02	2019-07-15	2019-08-05	2019-09-09	2019-11-08					
TG-ANADEB-101954-CS-INDV / Evaluation mi-parcours. Recrutement d'un (01) Consultant pour l'évaluation à mi-parcours du projet	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	24,428.28	Achévé	2019-02-28	2019-02-08	2019-05-13	2019-04-11	2019-06-03	2019-04-26	2019-07-08	2019-05-07	2019-09-06	2019-06-07
TG-ANADEB-107032-CS-INDV / Consultant screening social. Recrutement d'un consultant en sauvegarde sociale pour appui au screening des microprojets	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		4,500.00	5,495.83	Signé	2019-02-15	2019-02-02	2019-03-02	2019-03-02	2019-03-09	2019-03-22	2019-03-21	2020-08-14	2019-07-19	
TG-ANADEB-107033-CS-INDV / Consultant screening social. Recrutement d'un consultant en sauvegarde sociale pour appui au screening des microprojets	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		4,500.00	5,406.68	Signé	2019-02-15	2019-02-02	2019-03-02	2019-03-02	2019-03-09	2019-03-22	2019-03-21	2019-03-25	2019-07-19	
TG-ANADEB-107034-CS-INDV / Consultant screening environmental. Recrutement d'un consultant en sauvegarde environnementale pour appui au screening des microprojets	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		4,500.00	5,406.68	Signé	2019-02-15	2019-02-02	2019-03-02	2019-03-02	2019-03-09	2019-03-22	2019-03-21	2019-03-25	2019-07-19	
TG-ANADEB-107035-CS-INDV / Spécialiste Sauvegarde Sociale. Recrutement d'un Spécialiste en sauvegarde sociale pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	25,851.36	Signé	2019-03-28	2019-03-27	2019-05-01	2019-09-17	2019-05-15	2019-09-18	2019-06-12	2019-10-03	2020-06-06	
TG-ANADEB-127084-CS-INDV / Frets sociaux RS. Recrutement d'un(e) Assistant régional en transfert monétaire/cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	1,392.45	Signé	2019-08-20	2019-09-25	2019-09-15	2020-02-11	2019-09-22	2020-02-14	2019-10-02	2020-03-02	2020-09-26	
TG-ANADEB-132921-CS-INDV / Comptable RM. Recrutement d'un Comptable gestionnaire pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	15,469.15	Signé	2019-09-16	2019-10-01	2019-10-20	2020-02-10	2019-10-27	2020-02-14	2019-11-10	2020-03-02	2020-11-04	
TG-ANADEB-132923-CS-INDV / Audit institutionnel ANADEB. Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit organisationnel et institutionnel de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2019-11-03	2019-11-24	2019-12-29	2020-02-27					
TC-ANADEB-123267-CS-CDS / Mission de recours INSEED. Contractualisation avec l'INSEED pour la gestion des recours liés aux listes des ménages bénéficiaires des transferts monétaires et la sélection de nouveaux ménages bénéficiaires	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		171,500.00	0.00	Annulé	2019-07-17	2019-07-27		2019-09-30	2020-03-28					

TG-ANADEB-143903-CS-INDV / Consultant social RM: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EV dans la région maritime	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	6,134.83	Signé	2019-11-15	2020-01-08	2019-12-25	2020-07-21	2020-01-15	2020-07-24	2020-02-19	2020-08-14	2021-02-13
TG-ANADEB-143904-CS-INDV / Consultant social RP: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EV dans la région des Plateaux	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	6,166.28	Signé	2019-11-15	2020-01-08	2019-12-25	2020-07-21	2020-01-15	2020-07-24	2020-02-19	2020-08-14	2021-02-13
TG-ANADEB-143905-CS-INDV / Consultant social RC: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EV dans la région Centrale	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	6,163.01	Signé	2019-11-15	2020-01-08	2019-12-25	2020-07-21	2020-01-15	2020-07-24	2020-02-19	2020-08-14	2021-02-13
TG-ANADEB-143906-CS-INDV / Consultant social RK: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EV dans la région Kara	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	6,163.01	Signé	2019-11-15	2020-01-08	2019-12-25	2020-07-21	2020-01-15	2020-07-24	2020-02-19	2020-08-14	2021-02-13
TG-ANADEB-143907-CS-INDV / Consultant social RS: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EV dans la région des Savanes	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	6,163.01	Signé	2019-11-15	2020-01-08	2019-12-25	2020-07-21	2020-01-15	2020-08-07	2020-02-19	2020-08-14	2021-02-13
TG-ANADEB-150059-CS-INDV / Audit institutionnel ANADEB: Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit institutionnel et organisationnel de l'Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB) en charge de la mise en œuvre des projets FSB et EV	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	74,345.00	Signé	2020-01-03	2019-12-17	2020-01-18	2020-01-09	2020-02-08	2020-06-09	2020-03-07	2020-08-26	2020-05-06
TG-ANADEB-101636-CS-INDV / Audit marchés communautaires: Recrutement d'un consultant pour l'audit des marchés communautaires	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	22,778.29	Signé	2020-04-30	2020-06-23	2020-07-13	2020-11-24	2020-08-03	2021-01-25	2020-09-07	2021-03-11	2020-11-06
TG-ANADEB-165419-CS-INDV / Gestionnaire RSU: Recrutement d'un gestionnaire du Registre Social Unifié (RSU)	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30	2020-04-30	2020-06-18		2020-07-02		2020-08-06		2021-08-01
TG-ANADEB-194529-CS-INDV / Collaboration élus locaux ANADEB: Recrutement d'un (03) Consultant pour l'élaboration de la stratégie de collaboration entre l'ANADEB et les élus locaux	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	26,594.34	Signé	2020-09-25	2020-09-30	2020-09-30	2020-10-02	2020-10-15	2020-12-01	2020-11-19	2020-12-18	2020-12-19
TG-ANADEB-165416-CS-INDV / Audit environnemental et social: Recrutement d'un consultant pour l'audit environnemental et social des infrastructures sociocommunautaires réalisées dans le cadre du projet	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	49,771.56	Signé	2020-11-30	2020-11-24	2021-01-18	2021-06-11	2021-02-08	2021-10-14	2021-03-15	2021-11-04	2021-05-14
TG-ANADEB-165404-CS-INDV / Audit technique des INFRA: Recrutement d'un consultant pour l'audit technique des ouvrages sociocommunautaires réalisés dans le cadre du projet	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	29,045.33	Signé	2020-12-15	2020-10-07	2021-02-02	2021-03-24	2021-02-23	2021-08-02	2021-03-30	2021-09-01	2021-05-29
TG-ANADEB-209693-CS-INDV / Financements innovants Cantine: Sélection d'un cabinet pour l'étude sur les financements innovants des cantines scolaires	IDA / D1740	Component 3 Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-31	2020-12-21	2021-02-18		2021-03-11		2021-04-15		2021-07-14

TG-ANADEB-211871-CS-INDV / PROTECTION SOCIALE. Recrutement d'un consultant international pour le développement du programme de protection sociale du gouvernement	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-15	2021-01-06	2021-01-22	2021-02-03	2021-02-12		2021-03-19	2021-09-15	
TG-ANADEB-224113-CS-INDV / CGES _projet Cohésion sociale. recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) intégrant le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) du Projet de cohésion sociale (P175043)	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	32,915.08	Signé	2021-03-25	2021-06-02	2021-04-01	2021-06-03	2021-04-22	2021-09-07	2021-05-27	2021-10-01	2021-06-26
TG-ANADEB-224318-CS-INDV / CPR _projet Cohésion sociale. Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet de cohésion sociale pour les régions défavorisées du Golfe de Guinée (P175043)	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	25,955.04	Signé	2021-03-30	2021-06-02	2021-04-06	2021-06-03	2021-04-27	2021-09-07	2021-06-01	2021-10-01	2021-06-26
TG-ANADEB-224319-CS-INDV / PCMO _projet Cohésion sociale. Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Plan de Gestion de la Main d'œuvre (PCMO) du Projet de cohésion sociale pour les régions défavorisées du Golfe de Guinée (P175043)	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	21,405.73	Signé	2021-03-30	2021-06-02	2021-04-06	2021-06-03	2021-04-27	2021-09-06	2021-06-01	2021-10-01	2021-06-26
TG-ANADEB-249211-CS-INDV / Spécialiste Social. Recrutement d'un Spécialiste Social pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / 69470	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-10-20	2021-11-27		2021-12-18		2022-01-22	2023-06-30	
TG-ANADEB-48450-CS-INDV / Secrétaire-Caissier RP. Recrutement d'un(e) secrétaire caissier pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21		2018-04-11		2018-05-16	2019-05-11	
TG-ANADEB-51930-CS-INDV / Chauffeur-Coursier RP. Recrutement d'un (01) Chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale de l'ANADEB Plateaux	IDA / D1740	Component 3.Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-26	2018-04-11		2018-05-16	2019-05-11	