

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: P163023: PE Integrated Forest Management in Atalaya

Project Implementation agency: Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - PNBC

Date of the Procurement Plan: Feb 15, 2017

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

Leased Assets Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods Not Applicable

Domestic preference Not Applicable

Other Relevant Procurement Information. Not Applicable

Cooperación Técnica No Reembolsable
Mejoramiento del ordenamiento y la gestión integral del paisaje forestal, en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

Moneda: Dólares Americanos

version: 15/02/2017

Ref. PA-BM	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Valor Estimado 2017 (US\$)	Método de Adquisición	Tipo de Revisión	Fuente		Fechas Estimadas		
					BM	Otro	TdRIET aprobados	Inicio de Contrato	Fin de Contrato
1. SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORÍA		23,580.00							
1.01	Contratación del Servicio de Auditoría Externa para el Proyecto ⁽¹⁾	23,580.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Oct-17	Dec-17
2. SERVICIOS DE CONSULTORÍA		364,000.00							
2.01	Contratación de Consultoría para la formulación de los estudios de Preinversión (Perfil y Factibilidad) del Proyecto	210,000.00	SD	Ex Post	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
2.02	Contratación de Consultoría para el diseño del Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PIA)	115,000.00	SD	Ex Post	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Oct-17
2.03	Contratación de Consultoría Individual para elaborar el Manual Operativo del Proyecto y preparación de Arreglos Institucionales	18,000.00	SCI	Ex - Post	100%	0%	Mar-17	May-17	Aug-17
2.04	Contratación de Consultoría para el análisis de información relevante para el Proyecto	21,000.00	SCI	Ex - Post	100%	0%	May-17	Jun-17	Dec-17
3. BIENES		4,000.00							
3.01	Adquisición de Computadoras (incluye licencias)	4,000.00	SDC	Ex Post	100%	0%	mar-17	Apr-17	Apr-17
4. GASTOS OPERATIVOS		8,420.00							
4.01	Adquisición de Pasajes Aéreos	4,000.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
4.02	Asignación de Viáticos	3,000.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
4.03	Pago a Contraloría General de la República por Derecho de designación y supervisión de la SOA (6%)	1,420.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
TOTAL (US\$)		400,000.00							

NOTA

(1) Este servicio será contratado de acuerdo a la normativa establecida para dicho efecto la Contraloría General de la

LEYENDA

SD: Selección Directa
SCI Selección de Consultores Individuales
SDC Solicitud de Cotizaciones

PROCUREMENT PLAN Peru : Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali

General Information
 Country: Peru Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-10-10
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-23
 Project ID: P163023 GPN Date: 2020-03-12
 Project Name: Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali
 Loan / Credit No: TF / A4636, TF / A8849, TF / A8845
 Executing Agency(ies) Prog Nacional de Conservación de Bosques para Mitigación del Cambio Climático

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
PE-PNCB-29185-GO-DIR / Útiles, papelería, otros, materiales para Talleres	TF / A4636		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,364.00	0.00	Cancelado																			
PE-PNCB-143148-GO-RFQ / ÚTILES DE OFICINA	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,515.15	887.39	Finalizado																			
PE-PNCB-146447-GO-RFQ / ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS-EGP	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,652.00	25,754.29	Finalizado																			
PE-PNCB-C.8.16.17-GO-RFQ / Adquisición de equipos de computo, insumos de impresión y software antivirus	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		14,354.00	11,789.27	Finalizado																			
PE-PNCB-C.11-GO-RFQ / Adquisición de útiles de oficina	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,848.00	0.00	Cancelado																			
PE-PNCB-C.14-GO-RFQ / Servicio de alquiler de local	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		36,364.00	0.00	Cancelado																			
PE-PNCB-29443-GO-RFQ / Adquisición de Impresoras	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	3,112.55	Finalizado																			
PE-PNCB-A.3.5.3-GO-RFQ / Adquisición de medicamentos y equipos de protección para los viajes de campo	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		9,091.00	0.00	Cancelado																			
PE-PNCB-C.17.2-GO-DIR / Licencias ARC QS - extensiones y capacitación	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Adquisición directa	Direct			65,152.00	0.00	En ejecución																			
PE-PNCB-A.3.5.5-GO-RFQ / Equipos de geo posicionamiento para los trabajos de campo	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		19,697.00	0.00	Ejecución pendiente																			
PE-PNCB-A.3.5.3.2-GO-RFQ / Equipos de salud y Bioseguridad (equipo de seguridad)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	En ejecución																			
PE-PNCB-A.3.5.4.2-GO-RFQ / 20 linternas con cargador solar	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		500.00	0.00	Ejecución pendiente																			
PE-PNCB-8.4.1.1.3-GO-RFQ / Licencias (pix4d planificación de vuelo y postprocesamiento de imágenes aéreas)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			
PE-PNCB-8.4.1.1.5-GO-RFQ / Discos externos (4 terabyte)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			
PE-PNCB-8.4.3.4.4-GO-RFQ / Equipos de comunicación (sistema)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			
PE-PNCB-8.4.3.4.6-GO-RFQ / Calculadoras	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,800.00	0.00	Ejecución pendiente																			
PE-PNCB-8.4.3.4.10-GO-RFQ / Winchas (grandes y pequeñas).	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			
PE-PNCB-C.8.2.2.1-GO-RFQ / Aire acondicionado	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,500.00	3,790.11	Firmado																			
PE-PNCB-C.8.2.2.2-GO-RFQ / Ventilador de techo	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			

PE-PNCB-C.8.2.2.4-GO-RFQ / Otros (cable, raster, switch, cables, extensión)(100 mt de cable para internet, 01 router wifi 3 antenas largo alcance, 01 switch 16 puertos, 01 antena receptora acces point, 01 patch cord cables, conectores RJ y otros, 15 metros de extensión)	TF / AB849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	683.53	Firmado												2021-04-29	2021-09-29			2021-05-13	2021-11-04	2021-06-12	
PE-PNCB-C.10.1-GO-RFQ / Mobiliario (05 escritorios, 05 sillas giratorias, 12 sillas fijas, 03 estantes, 01 mueble con cajones para archivador, 02 muebles para impresora y 01 mesa de reuniones con capacidad para 12 personas)	TF / AB849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,000.00	5,381.13	Firmado													2021-05-01	2021-09-28			2021-06-26	2021-11-10	2021-07-26
PE-PNCB-C.11.1-GO-RFQ / Útiles de oficina	TF / AB849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Ejecución pendiente													2021-07-10				2021-09-04		2021-09-24
PE-PNCB-C.17.1-GO-RFQ / Antivirus	TF / AB849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		500.00	0.00	Ejecución pendiente													2021-05-01				2021-06-26		2021-07-26
PE-PNCB-C.17.3-GO-RFQ / Licencias de MS Project	TF / AB849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,500.00	0.00	Ejecución pendiente													2021-05-01				2021-06-26		2021-07-26
PE-PNCB-DRON.2021-B-GO-RFQ / Drones	TF / AB849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente													2021-07-25				2021-09-19		2021-10-19
PE-PNCB-COMBIUST.LUB.2021.A.B-GO-RFQ / COMBIUSTIBLE Y LUBRICANTE	TF / AB849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	Ejecución pendiente													2021-07-20				2021-09-14		2021-10-14
PE-PNCB-C.18.9-2021-GO-RFQ / Servicios de elaboración de material informativo y comunicacional para talleres y reuniones del FIP-BM	TF / AB849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,000.00	0.00	Ejecución pendiente													2021-07-20				2021-09-14		2022-03-13
PE-PNCB-29165-GO-RFQ / Adquisición de 02 laptops	TF / A4636		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,727.00	0.00	Cancelado													2017-10-03				2017-10-16		2017-10-20
PE-PNCB-A.1.5-GO-RFQ / Adquisición de equipos: (0 cámara filmadora y cámara fotográfica, (01 proyector y ecran	TF / AB849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,031.00	0.00	Cancelado													2020-12-14				2020-12-28		2021-01-27
PE-PNCB-GEN.ENERGIA.2021-AB-GO-RFQ / Generadores eléctricos y paneles solares de recarga de energía	TF / AB849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	En ejecución													2021-07-29	2021-10-03			2021-08-12		2021-09-11
PE-PNCB-CAM.CFS.2021-AB-GO-RFQ / Cámaras fotográficas, tripodes y accesorios y Equipos de georreferenciación (GPS)	TF / AB849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		31,100.00	0.00	Ejecución pendiente													2021-08-19				2021-09-02		2021-10-02
PE-PNCB-EQUIP.CAMPO.2021-AB-GO-RFQ / Equipos y herramientas de trabajo de campo: Cargas y bolsas de cemento, ropas impermeables, botas, machetes, brújulas, lintas, cantimploras, mochilas de campaña.	TF / AB849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,500.00	0.00	En ejecución													2021-08-19	2021-09-29			2021-09-02		2021-10-02
PE-PNCB-C.10-GO-RFQ / Adquisición de Mobiliario	TF / AB849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		8,333.00	0.00	Cancelado													2020-07-08				2020-07-25		2020-08-24
PE-PNCB-EQUIPOS.COMUNICACIONES-GO-RFQ / Equipo de telecomunicación con batería recargable de 25 km (walkie talkie) y Equipos de audio y video, grabadora	TF / AB849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,175.00	0.00	Ejecución pendiente													2022-06-06				2022-07-20		2022-08-19

NON CONSULTING SERVICES																																																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																								
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																			
PE-PNCB-C.15-NC-RFQ / Servicios de organización de eventos	TF / AB849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,030.00	0.00	Ejecución pendiente																						2020-03-30								2020-04-29		2020-07-31									
PE-PNCB-C.19-NC-RFQ / Servicios de acondicionamiento y mantenimiento de la oficina	TF / AB849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		6,424.00	0.00	Cancelado																															2020-07-05		2020-12-31								
PE-PNCB-19.6-NC-RFQ / Servicio de transmisión remota multipantalla 3 para paises de talleres informativos virtuales sobre el Programa de Inversión Forestal del Perú (FIP PERU)	TF / AB849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En ejecución																																2020-09-25		2020-10-02		2020-12-31					
PE-PNCB-29186-NC-DIR / Otros, impresiones, fotocopias y anillados	TF / AB849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,808.00	549.21	Finalizado																																		2020-10-09	2020-05-08			2020-10-28	2020-05-21	2020-12-22	2020-05-25

PE-PNCB-29184-NC-DIR / Pasajes Aéreos	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			5,455.00	0.00	Cancelado							2017-10-25									2017-10-25			2018-01-23
PE-PNCB-A.3.2-NC-RFQ / Adquisición de pasajes aéreos	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			23,970.00	18,739.37	Firmado							2020-10-17	2021-04-20								2020-11-01	2020-12-15	2021-12-31	
PE-PNCB-C.14-NC-DR / Servicio de Alquiler de Local en Atalaya	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct				36,364.00	16,847.36	Firmado							2020-10-19	2021-10-23	2020-10-26	2020-10-23						2020-11-10	2020-10-24	2021-12-31	
PE-PNCB-C.14.2-NC-DR / Alquiler de local en Lima	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct				33,334.00	0.00	Ejecución pendiente							2021-01-30		2021-03-01							2021-03-29		2022-12-31	
PE-PNCB-A.3.4-NC-DR-1 / Servicio de operador logístico para el taller de Atalaya	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct				5,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-12-04		2020-12-09							2021-02-22		2021-03-24	
PE-PNCB-8.4.1.2-NC-RFQ / Capacitación en tecnologías y herramientas para el control y vigilancia y sensibilización a la población colindante de la RCS sobre la conservación de bosques y la importancia para los medios de vida local.	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			5,000.00	0.00	Ejecución pendiente									2021-07-10							2021-09-04		2021-10-04	
PE-PNCB-8.4.2.2-NC-RFQ / Desarrollo de programas de capacitación en el uso de herramientas tecnológicas para monitoreo y vigilancia (4 CAPACITADORES POR 4 MESES + TRANSPORTE+ MATERIALES)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			24,000.00	0.00	Ejecución pendiente									2021-06-13							2021-08-08		2021-11-06	
PE-PNCB-A.3.4.1-NC-RFQ / Servicio de talleres para la gestión ambiental en Atalaya	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			15,000.00	5,331.13	Finalizado									2021-04-03	2021-09-28					2021-05-29	2021-09-17	2021-08-27	2021-09-30	
PE-PNCB-A.3.4.2-NC-RFQ / Servicio de talleres para la gestión ambiental en Pucallpa	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			10,000.00	0.00	En ejecución									2021-04-05	2021-10-03					2021-05-31		2021-06-30		
PE-PNCB-A.3.4.3-NC-RFQ / Servicio de talleres para la gestión ambiental en Lima	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			10,000.00	0.00	Ejecución pendiente									2021-09-28						2021-11-23		2021-12-23		
PE-PNCB-8.4.2.1.7-NC-RFQ / Capacitación en el uso y manejo del dron (incluye licenciamiento)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			1,500.00	0.00	Ejecución pendiente									2021-09-04						2021-10-30		2021-11-29		
PE-PNCB-8.4.2.3-NC-RFQ / Licenciamiento de operadores de drones (integrante del comité de vigilancia)(curso-traslados-viáticos-derecho)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			3,000.00	0.00	Ejecución pendiente									2021-09-11						2021-11-06		2021-12-06		
PE-PNCB-8.4.3.1-NC-RFQ / Talleres de capacitación para el monitoreo y control de la deforestación (uso de tecnología, coordinación interinstitucional, otros)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			3,000.00	0.00	Ejecución pendiente									2021-07-03						2021-08-28		2021-09-27		
PE-PNCB-C.8.2.1-NC-RFQ / Acondicionamiento de local de Atalaya (cableado entre otros)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			1,800.00	2,006.47	Finalizado									2021-05-01	2021-09-28					2021-06-26	2021-08-20	2021-07-26	2021-08-26	
PE-PNCB-LA8-COVID19-2021-NC-RFQ / Servicio de realización de pruebas para descartar COVID-19 (antígenos) para el personal del proyecto FIP/BN cuando realice viajes a la zona de intervención del proyecto.	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			4,000.00	0.00	Ejecución pendiente									2021-08-28						2021-10-23		2022-04-21		
PE-PNCB-8.3.5-NC-RFQ / Formalización de juntas directivas	TF / A8845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			10,000.00	0.00	Cancelado									2021-05-29						2021-07-24		2022-01-20		
PE-PNCB-8.1.2.3.1.16-NC-RFQ / Operador logístico para taller de intercambio de experiencias de control y vigilancia	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			4,600.00	0.00	Ejecución pendiente									2022-06-05						2022-07-31		2022-08-30		
PE-PNCB-8.1.2.3.2.3-NC-RFQ / Operador logístico para Taller de diseño de la estrategia de monitoreo y vigilancia de cobertura del bosque	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			9,900.00	0.00	Ejecución pendiente									2022-05-05						2022-06-30		2022-07-30		
PE-PNCB-8.1.2.3.3.2-NC-RFQ / Operador logístico para reactivación de la asociación de concesionarios forestales de atalaya	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			5,600.00	0.00	Ejecución pendiente									2022-05-05						2022-06-30		2022-07-30		
PE-PNCB-8.1.2.3.4.3-NC-RFQ / Operador logístico para Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			3,400.00	0.00	Ejecución pendiente									2022-05-06						2022-07-01		2022-07-31		

PE-PNCB-A.4.4-NC-RFQ / Servicio de operador logístico (transporte, alojamiento y alimentación) para los salvaguardas prestes la asistencia técnica y seguimiento a la implementación del MGAS y del mecanismo de resolución de conflictos a empresas consultoras.	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-05-06						2022-05-21		2022-12-27								
PE-PNCB-A.4.8-NC-RFQ / Servicio de operador logístico para el fortalecimiento de capacidades en el marco de gestión forestal con actores del proyecto	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,500.00	0.00	Ejecución pendiente																					2022-08-09		2022-12-22					
PE-PNCB-8.1.1.2.1-NC-RFQ / Servicio de operador logístico (TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL) para la realización de asambleas con las comunidades nativas priorizadas para definir amplio apoyo al proyecto y participación en el PIP 02	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente																						2022-08-12		2022-12-25				
PE-PNCB-8.1.2.3.1.1-NC-RFQ / Operador logístico para taller de sensibilización a la población colindante	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,952.00	0.00	Ejecución pendiente																							2022-06-17		2022-07-17			
PE-PNCB-C.2.6-NC-RFQ / Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,250.00	0.00	Ejecución pendiente																							2022-06-06		2022-06-24		2022-12-30	
PE-PNCB-8-SEGUROS-NC-RFQ / Póliza de Seguro (Multirriesgo y Responsabilidad Civil para bienes) y Seguro para activos	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		450.00	0.00	Ejecución pendiente																							2022-05-07		2022-05-25		2023-05-20	
PE-PNCB-8.1.2.3.1.6-NC-RFQ / Servicio de refrigerio	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		300.00	0.00	Ejecución pendiente																								2022-06-06		2022-06-24		2022-07-24
PE-PNCB-8.1.2.3.1.5.1-NC-RFQ / Servicio de Internet Satelital (Hotlineset)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,800.00	0.00	Ejecución pendiente																								2022-06-06		2022-06-24		2023-06-19
PE-PNCB-SERVICIO IMPRESION-NC-RFQ / Servicio de impresión de documentos varios y planos	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,500.00	0.00	Ejecución pendiente																								2022-03-06		2022-03-31		2022-12-26
PE-PNCB-PASAJES AEREO-NC-RFQ / Agenciamiento de pasajes aéreos para la gestión ambiental y actividades de supervisión	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,250.00	0.00	Ejecución pendiente																								2022-03-06		2022-03-21		2024-02-19

CONSULTING FIRMS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
PE-PNCB-29181-CS-INDV / Auditoría	TF / A4636		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		28,000.00	0.00	Cancelado	2017-12-07		2017-12-14			2017-12-28					2018-01-05		2018-01-11		2018-01-19		2018-01-26					2018-04-16		
PE-PNCB-8.1.1.1-CS-CQS / Contratación de servicio para toma de datos de campo para diagnóstico	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		42,368.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13					2020-05-03									2020-05-08		2020-06-06						2020-12-13	
PE-PNCB-8.1.1.2-CS-CQS / Contratación de servicio para trabajo de gabinete con el Gobierno Regional	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		46,004.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13					2020-05-05									2020-05-10		2020-06-08							2020-12-15
PE-PNCB-8.1.1.3-CS-CQS / Contratación de consultoría para apoyo logístico	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		46,004.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13					2020-05-05									2020-05-10		2020-06-08							2020-12-15
PE-PNCB-A.4-CS-CQS / Contratación del servicio de auditoría (FP/PM por los ejercicios económicos dentro del periodo 2019 hasta 2024	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	88,056.79	Firmado	2020-07-13	2021-03-19	2020-07-28	2021-09-16	2020-08-07	2021-07-07					2020-09-04	2021-07-26	2020-09-19	2021-07-30	2020-10-08	2021-08-23	2020-11-06	2021-10-14					2024-08-30	
PE-PNCB-A.1-CS-QBS / Elaboración del Estudio Definitivo y Línea de Base del Proyecto	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad	Open - National		333,333.00	292,786.80	Firmado	2020-02-28	2020-05-20	2020-03-14	2021-04-23	2020-03-24	2020-06-29					2020-04-21	2020-09-11	2020-04-26	2020-11-05	2020-05-01	2020-11-16	2020-05-30	2021-03-11					2020-11-26	
PE-PNCB-8.1.1.5.1-CS-QCBS / Contratación de servicio para actividades de demarcación de comunidades nativas, apoyo logístico y diagnóstico - DEMARCACION. - Servicio para reconocimiento (02 CCNN en 03 meses). -Servicio para ampliación y titulación.	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		290,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-30		2021-05-21		2021-07-04						2021-08-01		2021-08-31		2021-10-05		2021-11-09							2022-11-09

PE-PNCB-8.1.1.5.2-CS-QCBS / Servicio para actividades de demarcación de comunidades nativas, apoyo logístico y servicio de diagnóstico - DEMARCACIÓN	TF / AS849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	140,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-06-22	2021-08-05			2021-09-02	2021-10-02	2021-11-06	2021-12-11	2022-07-09
PE-PNCB-8.3.1.1-CS-QCBS / Servicio para elaboración de planes de vida y asistencia técnica	TF / AS849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad	Open - National	185,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-31	2021-06-21	2021-08-04			2021-09-01	2021-10-01	2021-10-31	2021-12-05	2022-05-04
PE-PNCB-8.3.1.1-CS-QCS / Contratación de servicio para elaboración de planes de vida	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	127,273.00	0.00	Cancelado	2020-04-13		2020-05-05				2020-05-10	2020-06-08	2020-12-25	
PE-PNCB-8.5.1-CS-QCBS / Servicio de consultoría consistente en el diseño de la metodología a ser empleada en los talleres de capacitación para la elaboración de planes de negocio (dos módulos)	TF / AS845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	25,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-10-13	2022-03-31	2022-05-14		2022-06-11	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19	2023-09-19
PE-PNCB-8.4.1-CS-QCBS / Servicio de consultoría en la evaluación de planes de negocio. (60 planes de negocio evaluados)	TF / AS845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	60,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-10-13	2022-03-31	2022-05-14		2022-06-11	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19	2023-09-19
PE-PNCB-8.3.1.1-2022-CS-QCBS / Servicio para elaboración de planes de vida y asistencia técnica	TF / AS849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	185,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-10-19	2022-03-31	2022-05-14		2022-06-11	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19	2023-09-19
PE-PNCB-8.1.1.5.1SAN FIS LEGAL-CS-QCBS / Servicio de consultoría para el saneamiento físico legal de comunidades nativas (reconocimiento, titulación, ampliación y georreferenciación)	TF / AS849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	800,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2022-01-24	2022-03-30	2022-04-29		2022-05-27	2022-06-20	2022-07-15	2022-08-19	2023-08-19
PE-PNCB-8.1.1.2.2-CS-QCBS / Servicio de consultoría para el saneamiento físico legal de comunidades nativas para el reconocimiento, titulación, ampliación y georreferenciación de 26 comunidades nativas	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	746,552.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-01		2022-05-22	2022-07-05		2022-08-02	2022-09-01	2022-10-06	2022-11-10	2023-12-15
PE-PNCB-8.1.2.2.1.4-CS-QCBS / Contratación de empresa consultora para elaboración de planes de vida	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	368,373.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01		2022-04-22	2022-06-05		2022-07-03	2022-08-02	2022-09-06	2022-10-11	2023-11-15
PE-PNCB-8.2.1.1.3.1-CS-QCBS / Servicio de Consultoría para el fortalecimiento de capacidades para elaboración de las ideas de negocios	TF / AS845	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	31,550.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-01		2022-03-16	2022-04-05		2022-04-15	2022-04-25	2022-05-30	2022-06-29	2022-08-28
PE-PNCB-8.2.1.1.4.1-CS-QCBS / Servicio de Consultoría Fortalecimiento de capacidades para la formulación de planes de negocios - Talleres	TF / AS845	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	60,942.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-27		2022-05-12	2022-06-01		2022-06-11	2022-06-21	2022-07-26	2022-08-10	2022-11-08
PE-PNCB-8.2.1.2.1.1-CS-QCBS / Servicio de Consultoría para Evaluación de planes de negocios presentados	TF / AS845	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	50,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-15		2022-06-30	2022-07-20		2022-07-30	2022-08-09	2022-09-13	2022-09-28	2022-12-27
PE-PNCB-8.2.1.3.6.1-CS-QCBS / Servicio de Consultoría para Diseño del curso para la gestión de negocios sostenibles	TF / AS845	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	95,650.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01		2022-04-11	2022-05-01		2022-05-11	2022-05-21	2022-06-05	2022-06-20	2022-09-18
PE-PNCB-8.2.1.4.1.3-CS-QCBS / Servicio de Consultoría para la implementación del curso de fortalecimiento de capacidades para la gestión de negocios sostenibles	TF / AS845	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	54,875.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-01		2022-06-11	2022-07-01		2022-07-11	2022-07-21	2022-08-05	2022-08-20	2022-11-18
PE-PNCB-8.2.1.4.2.1-CS-QCBS / Consultoría para curso de fortalecimiento de capacidades para el aprovechamiento sostenible de recursos forestales maderables	TF / AS845	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	44,527.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-08		2022-08-18	2022-09-07		2022-09-17	2022-09-27	2022-10-12	2022-10-27	2022-12-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-PNCB-127087-CS-INDV / COORDINADOR DEL PROYECTO	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		256,060.61	8,743.81	Finalizado	2019-09-08	2020-03-03	2019-09-30	2020-03-04	2019-10-03	2020-04-15	2019-10-15	2020-04-17	2025-02-15	2021-01-07
PE-PNCB-127088-CS-INDV / ASISTENTE ADMINISTRATIVO	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		88,636.63	26,160.72	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2020-01-14	2019-10-03	2020-04-02	2019-10-15	2020-04-06	2025-02-15	

PE-PNCB-127089-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		196,969.70	35,326.05	Rescindido	2019-09-08	2019-09-17	2019-09-30	2019-10-31	2019-10-03	2019-11-13	2019-10-15	2019-12-02	2025-02-15	
PE-PNCB-127090-CS-INDV / ESPECIALISTA FINANCIERO	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		177,272.73	47,089.31	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2019-12-12	2019-10-03	2020-04-02	2019-10-15	2020-04-06	2025-02-15	
PE-PNCB-127091-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD Y TESORERIA	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		136,363.64	39,313.95	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2020-01-14	2019-10-03	2020-01-20	2019-10-15	2020-04-06	2024-09-18	
PE-PNCB-A.3.4-CS-INDV / Servicio para el diseño, organización y desarrollo de talleres	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		3,030.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13		2020-04-20		2020-04-25		2020-05-10		2020-07-29	
PE-PNCB-A.3.6-CS-INDV / Servicio para el diseño, organización y desarrollo de talleres de Salvaguardas	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		3,030.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-12		2020-05-19		2020-05-24		2020-06-08		2020-07-08	
PE-PNCB-A.3.7-CS-INDV / Contratación de especialista indígena	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Direct		9,091.00	0.00	Cancelado	2020-05-20		2020-06-06		2020-06-11		2020-06-26		2020-12-31	
PE-PNCB-8.1.2-CS-INDV / Consultoría individual para responsable de demarcación territorial	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		29,091.00	0.00	Cancelado	2020-04-06		2020-04-13		2020-04-18		2020-04-30		2020-05-24	
PE-PNCB-8.1.3-CS-INDV / Consultoría individual para asistente técnico	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		16,970.00	0.00	Cancelado	2020-05-04		2020-05-11		2020-05-16		2020-05-31		2020-12-31	
PE-PNCB-8.2.1-CS-INDV / Contratación del servicio de consultoría para diseño y actualización del Diagnóstico y Agenda Ambiental Regional de las CAR	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		15,394.00	0.00	Cancelado	2020-08-03	2020-08-03	2020-08-10		2020-08-15		2020-08-30		2020-11-28	
PE-PNCB-C.4-CS-INDV / Especialista en Salvaguarda Socio-ambiental	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		147,273.00	14,960.52	Finalizado	2020-03-05	2020-05-07	2020-01-10	2020-05-08	2020-01-15	2020-06-30	2020-03-27	2020-06-30	2020-12-31	2020-11-30
PE-PNCB-C.7-CS-INDV / Enlace Zonal	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		144,545.00	0.00	Cancelado	2020-04-06		2020-04-11		2020-04-16		2020-04-28		2020-12-31	
PE-PNCB-C.18.1-CS-INDV / Consultoría individual para determinación de áreas prioritarias	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		7,273.00	6,499.57	Finalizado	2020-05-25	2020-05-29	2020-05-28	2020-05-29	2020-05-31	2020-06-05	2020-06-06	2020-06-05	2020-07-31	2020-08-20
PE-PNCB-C.18.2-CS-INDV / Consultoría individual para cadenas productivas	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		13,637.00	0.00	En ejecución	2020-03-16	2020-08-16	2020-03-23		2020-03-28		2020-04-12		2020-07-31	
PE-PNCB-C.19.1-CS-CDS / Consultoría individual para la elaboración del manual de lineamientos gráficos del Programa de Inversión Forestal del Perú (PIF PERU)	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		3,576.00	2,859.53	Finalizado	2020-06-19	2020-09-30	2020-06-22	2020-10-20			2020-07-14	2020-11-16	2020-08-23	2020-12-30
PE-PNCB-C.2-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		178,788.00	12,025.48	Finalizado	2020-07-03	2020-07-13	2020-07-16	2020-08-06	2020-07-26	2020-08-12	2020-08-07	2020-08-24	2024-08-31	2020-09-24
PE-PNCB-185357-CS-INDV / Contratación de especialista indígena	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		9,091.00	17,398.99	Firmado	2020-07-23	2020-09-27	2020-07-28	2020-10-13	2020-08-06	2020-10-20	2020-08-30	2020-11-13	2020-12-30	
PE-PNCB-185360-CS-INDV / Enlace Zonal	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		144,545.00	29,244.70	Firmado	2020-07-23	2020-08-03	2020-08-02	2020-08-21	2020-08-04	2020-09-04	2020-08-10	2020-09-04	2020-12-30	
PE-PNCB-185361-CS-INDV / Consultoría individual para responsable de demarcación territorial	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		29,091.00	38,990.63	Firmado	2020-07-23	2020-09-27	2020-08-02	2020-10-30	2020-08-04	2020-11-04	2020-08-10	2020-11-16	2020-12-30	
PE-PNCB-185363-CS-INDV / Consultoría individual para asistente técnico	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		16,970.00	12,343.59	Finalizado	2020-07-23	2020-08-03	2020-08-03	2020-08-07	2020-08-05	2020-09-07	2020-08-11	2020-09-23	2020-12-31	2021-02-22
PE-PNCB-8.2.1-CS-INDV-1 / Contratación del servicio de consultoría para diseño y actualización del diagnóstico y agenda ambiental regional de las CAR	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		15,394.00	14,008.08	Firmado	2020-09-07	2020-10-09	2020-09-17	2020-11-06	2020-09-17	2020-11-25	2020-09-25	2020-11-27	2020-12-31	
PE-PNCB-C.2-CS-INDV-2 / Especialista en Adquisiciones	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		175,000.00	32,492.20	Firmado	2020-09-17	2020-09-21	2020-09-28	2020-10-01	2020-10-01	2021-04-12	2020-10-05	2020-10-23	2024-10-29	
PE-PNCB-19.2-CS-INDV / Asistente Técnico en Adquisiciones y Logística	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		6,520.00	24,373.99	Firmado	2020-09-22	2020-09-27	2020-09-26	2020-11-24	2020-09-28	2020-11-24	2020-10-02	2020-12-22	2020-12-31	
PE-PNCB-19.3-CS-INDV / Articulador Técnico	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		7,300.00	27,904.95	Firmado	2020-09-21	2020-10-05	2020-09-26	2020-10-13	2020-09-28	2020-10-20	2020-10-02	2020-11-05	2020-12-31	
PE-PNCB-19.4-CS-INDV / Especialista Legal	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,200.00	30,474.45	Firmado	2020-09-21	2020-10-02	2020-09-28	2020-10-29	2020-09-30	2020-11-13	2020-10-02	2020-11-16	2020-12-31	
PE-PNCB-19.5-CS-INDV / Especialista en Comunicaciones	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,200.00	20,164.01	Finalizado	2020-09-21	2020-09-27	2020-09-28	2020-10-26	2020-09-30	2021-04-12	2020-10-02	2020-11-09	2020-12-31	2021-07-31

PE-PNCB-8.3.2-CS-CDS / Contratación del servicio para responsable de planes de vida	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		19,091.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-04		2020-05-09	2020-05-14	2020-05-29	2020-12-31				
PE-PNCB-8.3.2-CS-CQS-2 / Contratación del servicio para responsable de planes de vida	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		19,091.00	0.00	En ejecución	2020-12-11	2020-12-14	2020-12-23		2020-12-28	2021-01-01	2021-12-31			
PE-PNCB-C.4-CS-INDV-2 / Especialista en Salvaguarda Socio Ambiental	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		133,637.00	22,550.58	Firmado	2020-12-11	2020-12-14	2020-12-14	2020-12-28	2021-01-12	2020-12-23	2021-03-01	2024-08-31		
PE-PNCB-C.1-SC-INDV-2 / Coordinador del Proyecto FIP-BM	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		218,560.00	37,176.76	Firmado	2020-12-28	2021-02-02	2021-01-19	2021-02-11	2021-01-22	2021-03-01	2021-02-01	2021-03-05	2025-02-15	
PE-PNCB-8.1.3-CS-INDV-2 / Asistente técnico en demarcación	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		80,000.00	1,945.67	Firmado	2021-03-31	2021-04-27	2021-05-19	2021-07-16	2021-06-09	2021-07-26	2021-07-14	2021-08-31	2022-01-10	
PE-PNCB-8.1.1.2.1-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete. Especialista 1	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-19	2021-09-14	2021-06-07				2021-06-28		2021-08-02	2022-01-29
PE-PNCB-8.4.1-CS-INDV / Servicio para reconocimiento (02 Comunidades Nativas en 03 meses)	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-08		2021-07-27				2021-08-17		2021-09-21	2022-02-18
PE-PNCB-8.4.2-CS-INDV / Servicio para ampliación y titulación	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		37,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28		2021-08-16				2021-08-21		2021-08-31	2022-01-28
PE-PNCB-8.2.2.1-CS-INDV / Asistencia Técnica Especialista en Acompañamiento técnico (CAR Y CAM)	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		22,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-28	2021-10-11	2021-06-16				2021-07-07		2021-08-11	2021-12-29
PE-PNCB-8.3.2-CS-INDV / Responsable de planes de vida	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		32,000.00	1,934.96	En ejecución	2021-03-31	2021-08-18	2021-05-19	2021-09-17	2021-06-09	2021-09-27	2021-07-14			2021-10-12
PE-PNCB-8.3.3-CS-INDV / Especialista indígena	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	En ejecución	2021-03-31	2021-08-26	2021-05-19				2021-06-09		2021-07-14	2022-01-10
PE-PNCB-8.4.3.2-CS-INDV / Desarrollo de protocolos de actuación para el monitoreo y vigilancia	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-26		2021-08-30				2021-09-02		2021-09-09	2021-12-08
PE-PNCB-8.4.3.5-CS-INDV / Especialista en control y vigilancia forestal (perfit legal para Planes de Negocio)	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		19,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-26		2021-05-21				2021-05-31		2021-06-11	2021-12-08
PE-PNCB-8.4.3.6-CS-INDV / Especialista en monitoreo de bosques	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		14,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-29		2021-04-23				2021-05-03		2021-06-03	2021-11-30
PE-PNCB-A.3.8.1-CS-INDV / Servicio de elaboración de kit de herramientas de comunicación para la socialización de las Salvaguardas Sociales y Ambiental del BM	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-29	2021-07-30	2021-06-17				2021-07-08		2021-08-12	2021-11-10
PE-PNCB-A.3.8.2-CS-INDV / Servicio de elaboración de Protocolo de Relacionamento y/o código de Ética para el relacionamiento con actores sociales en el ámbito de intervención del FIP-BM	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-30	2021-07-12	2021-06-18	2021-10-12	2021-07-09		2021-08-13			2022-02-09
PE-PNCB-C.20-CS-INDV / Especialista en Sistemas Productivos Sostenibles	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		22,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03		2021-05-27				2021-06-01		2021-07-02	2021-12-29
PE-PNCB-C.22-CS-INDV / Especialista Financiero Zonal	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		6,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-02		2021-08-31				2021-09-05		2021-09-24	2021-12-23
PE-PNCB-C.23-CS-INDV / Especialista Zonal Negocios 1	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		9,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-02		2021-08-26				2021-08-31		2021-09-19	2021-12-18
PE-PNCB-C.25-CS-INDV / Especialista Zonal Salvaguardas	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		14,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-01	2021-09-14	2021-07-20	2021-11-04	2021-08-10		2021-08-29			2021-12-27
PE-PNCB-C.18.6-CS-INDV / Especialista en Seguimiento y Monitoreo	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-26	2021-07-27	2021-05-20				2021-06-10		2021-07-05	2022-01-01
PE-PNCB-C.19.11-CS-INDV / Servicio de elaboración de contenidos informativos para su difusión en el ámbito de intervención del proyecto	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-26		2021-06-14				2021-07-05		2021-08-09	2021-12-07
PE-PNCB-8.1.1.2.2-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete. Especialista 2	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-19	2021-09-14	2021-06-07				2021-06-28		2021-08-02	2022-01-29

PE-PNCB-8.1.1.2.3-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete: Especialista 3	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-26	2021-09-14	2021-06-14	2021-07-05	2021-08-09	2022-02-05		
PE-PNCB-8.3.1-CS-INDV / Validación de beneficiarios potenciales	TF / A8845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		3,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28	2021-07-27		2021-08-06	2021-08-26	2021-09-25		
PE-PNCB-8.3.2.1-CS-INDV / Diseño de metodología para talleres	TF / A8845	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		9,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-31	2021-07-19		2021-08-09	2021-08-25	2021-09-24		
PE-PNCB-8.3.3.1-CS-INDV / Implementación de talleres de ideas de negocio	TF / A8845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		17,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-26	2021-08-24		2021-09-03	2021-09-15	2021-11-14		
PE-PNCB-29167-CS-INDV / Especialista en Inversión Pública	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		18,787.88	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-09-27		2017-09-28	2017-10-02	2017-12-31		
PE-PNCB-29177-CS-INDV / Plan de Evaluación de impacto	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,121.21	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-09-27		2017-09-28	2017-10-02	2017-12-31		
PE-PNCB-29180-CS-INDV / Diseño del componente de gobernanza forestal y fortalecimiento institucional.	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		9,090.91	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29178-CS-INDV / Evaluación Ambiental	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		13,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29176-CS-INDV / Evaluación Social	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29183-CS-INDV / Especialista Fiduciario BM	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,121.00	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29179-CS-INDV / Documentos Operativos del proyecto	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		9,090.91	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29175-CS-INDV / Apoyo al diseño del componente inversiones comunitarias en Paisajes Forestales Sostenibles	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29182-CS-INDV / Supervisor de Diseño	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		21,818.00	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29173-CS-INDV / Asistente Técnico para procesamiento de información	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		3,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29174-CS-INDV / Editor Revisor	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		6,060.61	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29172-CS-INDV / Evaluación económica/social	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		6,060.61	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29171-CS-INDV / Especialista en Eneogocios	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		8,181.82	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29170-CS-INDV / Especialista SIG, con experiencia en cuantificación de carbono	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		8,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29169-CS-INDV / Especialista Forestal	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29168-CS-INDV / Especialista Social en pueblos indígenas y poblaciones rurales	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29166-CS-INDV / Coordinador Técnico del Equipo Consultor	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		21,503.03	0.00	Cancelado	2017-10-19	2017-10-26	2017-10-25	2017-10-20	2017-10-27	2017-10-30	2017-10-31	2018-01-30
PE-PNCB-29444-CS-CDS / Eventos participativos, talleres y otros (Plan de Participación e Involucramiento de Actores)	TF / A4636		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		151,515.15	0.00	Cancelado	2017-09-25	2017-10-26	2017-09-28	2017-10-20		2017-10-03	2017-12-31	
PE-PNCB-8.3.5-CS-INDV / Formalización de juntas directivas	TF / A8845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		9,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-10-13	2022-05-05		2022-05-26	2022-06-30	2022-12-27	
PE-PNCB-A.4.7-CS-INDV / Consultoría para elaborar herramientas comunicacionales del Mecanismo de Resolución de Quejas, Consultas y Conflictos y medidas de mitigación de los planes de negocio	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		4,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-01	2022-07-20		2022-08-10	2022-09-14	2022-10-14		
PE-PNCB-8.1.1.1.1.3.1-CS-INDV / Coordinador (Especialista legal) del equipo de monitoreo de Apoyar la titulación, ampliación y asignación de derechos de comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		5,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-17	2022-08-05		2022-08-26	2022-09-30	2022-12-29		

PE-PNCB-8.1.1.1.1.3.2-CS-INDV / Especialista SIC del equipo de monitoreo de Apoyar la titulación, ampliación y asignación de derechos de comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	5,625.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-17	2022-08-05	2022-08-26	2022-09-30	2022-12-29
PE-PNCB-8.1.1.1.1.3.3-CS-INDV / Especialista en ciencias sociales del equipo de monitoreo de Apoyar la titulación, ampliación y asignación de derechos de comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	5,625.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-17	2022-08-05	2022-08-26	2022-09-30	2022-12-29
PE-PNCB-8.1.1.1.1.3.4-CS-INDV / Técnico Indígena del equipo de monitoreo de Apoyar la titulación, ampliación y asignación de derechos de comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	4,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-17	2022-08-05	2022-08-26	2022-09-30	2022-12-29
PE-PNCB-8.1.2.2.2-CS-INDV / Consultoría para Actualización de la Agenda Ambiental de la Región Ucayali y Actualización del Plan Regional de Acción Ambiental de Ucayali	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	3,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-22	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2022-09-04
PE-PNCB-8.1.2.1.2.3-CS-INDV / Actualización del plan regional de acción ambiental - taller 01 y 02	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	5,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-18	2022-08-06	2022-08-27	2022-10-01	2022-10-31
PE-PNCB-8.1.2.1.2.4-CS-INDV / Actualización del plan regional de acción ambiental - taller 03	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	1,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-18	2022-09-05	2022-09-26	2022-10-31	2022-11-30
PE-PNCB-8.1.2.3.1.8-CS-INDV / Asistente de capacitación I del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PP 2	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	6,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-18	2022-06-06	2022-06-27	2022-08-01	2022-12-29
PE-PNCB-8.1.2.3.1.9-CS-INDV / Operador logístico para capacitación en tecnologías y herramientas para el control y vigilancia	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	4,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-19	2022-07-07	2022-07-28	2022-09-01	2022-10-01
PE-PNCB-8.1.2.3.1.11-CS-INDV / Asistente de capacitación II del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PP 2	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	7,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-01	2022-04-14	2022-05-05	2022-06-09	2022-12-06
PE-PNCB-8.1.2.3.1.12-CS-INDV / Facilitador indígena del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PP 2	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	3,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-23	2022-06-06	2022-06-27	2022-08-01	2022-10-30
PE-PNCB-8.1.2.3.1.14-CS-INDV / Especialista en conservación de bosques amazónicos II	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	2,100.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-22	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2022-08-30
PE-PNCB-8.1.2.3.1.15-CS-INDV / Asistente administrativo del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PP 2	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	1,100.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-23	2022-06-06	2022-06-27	2022-08-01	2022-08-31
PE-PNCB-8.1.2.3.2.2-CS-INDV / Asistente técnico para Fortalecimiento de capacidades para la vigilancia de bosques en comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	6,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-01	2022-04-14	2022-05-05	2022-06-09	2022-12-06
PE-PNCB-8.1.2.3.2.5-CS-INDV / Facilitador indígena del Fortalecimiento de capacidades para la vigilancia de bosques en comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	6,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-01	2022-04-14	2022-05-05	2022-06-09	2022-12-06
PE-PNCB-8.1.2.3.4.2-CS-INDV / Asistente de capacitación del Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	5,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31	2022-05-14	2022-06-04	2022-07-09	2022-12-06
PE-PNCB-8.1.2.3.4.4-CS-INDV / Técnico forestal I del Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	10,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01	2022-05-15	2022-06-05	2022-07-04	2022-12-31

PE-PNCB-8.1.2.3.4.5-CS-INDV / Técnico forestal 2 del Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	10,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01	2022-05-15	2022-06-05	2022-07-04	2022-12-31
PE-PNCB-8.1.2.3.4.6-CS-INDV / Técnico forestal 3 del Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	10,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01	2022-05-15	2022-06-05	2022-07-04	2022-12-31
PE-PNCB-8.2.1.4.1.2-CS-INDV / Consultoría individual para un asistente en comercialización e articulación comercial (integra tres roles: Facilitador en gestión de planes de negocio, Asistente de facilitación y intérprete indígena)	TF / A8845	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	6,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-29	2022-08-12	2022-09-02	2022-10-01	2022-12-30
PE-PNCB-8.1.2.3.1-CS-INDV / Consultoría individual Especialista en Gestión Institucional para actualización de instrumentos de gestión ambiental.	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	11,341.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-01	2022-06-22	2022-06-24	2022-07-29	2022-12-26
PE-PNCB-8.1.2.2.1-CS-INDV / Consultoría individual de Técnico Indígena - URPAA	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	13,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-01	2022-03-25	2022-03-27	2022-04-27	2022-12-23
PE-PNCB-8.1.2.2.1.3-CS-INDV / Consultoría individual de Técnico Indígena - CORPAA	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	13,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-12-24
PE-PNCB-8.1.2.3.1.7-CS-INDV / Especialista en capacitación de tecnologías para control y vigilancia en comunidades	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	9,375.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-01	2022-07-25	2022-07-27	2022-08-27	2022-12-25
PE-PNCB-8.1.2.3.1.10-CS-INDV / Especialista en conservación de bosques amazónicos 1	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	11,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-11-24
PE-PNCB-8.1.2.3.2.1-CS-INDV / Especialista en diseño de estrategia de monitoreo y vigilancia	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	11,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-11-24
PE-PNCB-8.1.2.3.2.4-CS-INDV / Especialista en capacitación en temas de control y vigilancia	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	11,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-11-24
PE-PNCB-8.1.2.3.3.1-CS-INDV / Especialista en fortalecimiento organizacional y asociatividad	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	11,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-11-24
PE-PNCB-8.1.2.3.3.9-CS-INDV / Especialista en sensibilización ambiental	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	11,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-11-24
PE-PNCB-8.1.2.3.4.1-CS-INDV / Especialista en fortalecimiento de capacidades	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	9,375.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01	2022-04-25	2022-04-27	2022-05-28	2022-10-25
PE-PNCB-8.1.2.3.4.7-CS-INDV / Especialista forestal	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	11,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-01	2022-05-25	2022-05-27	2022-06-27	2022-12-24
PE-PNCB-8.1.2.3.4.8-CS-INDV / Especialista en temas de control y vigilancia	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	11,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-02	2022-05-26	2022-05-28	2022-06-28	2022-12-25
PE-PNCB-8.2.1.1.2.1-CS-INDV / Consultoría para el diseño de la metodología a ser empleada en los talleres de capacitación para elaboración de planes de negocio. Diseño de los talleres de presentación de las bases	TF / A8845	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	16,145.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-01	2022-06-25	2022-06-27	2022-07-07	2022-10-05
PE-PNCB-8.2.1.1.2.2-CS-INDV / Consultoría individual de formalización de juntas directivas	TF / A8845	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	9,375.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-01	2022-06-25	2022-06-27	2022-07-07	2022-12-04
PE-PNCB-8.2.1.4.1.1-CS-INDV / Consultoría individual para un responsable en comercialización y articulación comercial	TF / A8845	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open	18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01	2022-04-21	2022-04-23	2022-05-01	2022-12-29