

Organismo de Ejecución:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

Proyecto:

RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR
PÚBLICA DEL ECUADOR

CONVENIO DE CRÉDITO

Expresado en dólares (USD)

Plan actualizado al (Fecha)

3 octubre 2016

LPN = Licitación Pública Nacional

CP = Comparación de Precios

P = Programado

E = Ejecutado

PROCUREMENT PLAN Ecuador : Transformation of the Tertiary Technical and Technological Institutes Project

General Information
 Country: Ecuador Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-22
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-24
 Project ID: P157425 GPN Date: 2017-07-10
 Project Name: Transformation of the Tertiary Technical and Technological Institutes Project
 Loan / Credit No: IBRD / 86670
 Executing Agency(ies) Higher Education Secretariat

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
EC-SENESCYT-32822-CW-RFB / READECUACION ARQUITECTONICA URBANISTICA Y DE INGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP - CERIN) (QUITO NORTE) UBICADO EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,627,229.57	0.00	Cancelado						2019-04-29		2019-05-06					2019-05-20		2019-07-08		2019-08-20	2020-05-25	
EC-SENESCYT-32823-CW-RFB / READECUACION ARQUITECTONICA URBANISTICA Y DE INGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP) DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO UBICADO EN LA CIUDAD DE AMBATO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,439,361.53	0.00	Cancelado						2018-11-05		2018-11-12					2018-11-26		2018-12-24		2019-02-05	2019-09-16	
EC-SENESCYT-32821-CW-RFB / READECUACION ARQUITECTONICA URBANISTICA Y DE INGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP) DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO UBICADO EN LA CIUDAD DE DURAN	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				7,050,218.41	0.00	Cancelado						2018-11-05		2018-11-12					2018-11-26		2019-01-14		2019-02-26	2019-12-02	
EC-SENESCYT-79371-CW-RFP / CONSTRUCCION IST AMBATO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope				9,260,000.00	0.00	Cancelado							2019-12-20		2019-12-26				2020-02-06		2020-03-02		2020-03-30	2020-11-05	
EC-SENESCYT-120064-CW-RFB / CONSTRUCCION DEL IST LUIS A. MARTINEZ DE MANABI, MANTA	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,972,900.00	3,105,374.5	Firmado						2019-10-01	2019-12-22	2019-10-13	2020-03-22				2019-11-17	2020-06-17	2019-12-02	2020-07-14	2019-12-23	2020-11-23	2020-08-19
EC-SENESCYT-120067-CW-RFB / CONSTRUCCION DEL IST EN PICHINCHA, QUITO (YAVIRAC)	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,782,000.00	1,396,254.5	Firmado						2020-02-03	2020-08-30	2020-02-15	2021-10-21				2020-03-21	2020-10-02	2020-04-05	2020-12-04	2020-04-26	2020-12-17	2020-11-22
EC-SENESCYT-120201-CW-RFB / CONSTRUCCION DEL IST EN SUCUMBIOS, LAGO AGRIO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,290,800.00	0.00	Cancelado						2019-10-01	2020-03-04	2019-10-13	2020-03-22				2019-11-17	2020-06-15	2019-12-02		2019-12-23	2020-05-21	
EC-SENESCYT-120213-CW-RFB / CONSTRUCCION DEL IST EN BOLIVAR, CHIMBO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,687,750.00	0.00	Cancelado						2019-11-04		2019-11-16					2019-12-21		2020-01-05		2020-01-26	2020-09-07	
EC-SENESCYT-120245-CW-RFB / CONSTRUCCION DEL IST EN PICHINCHA, QUITO (LA MOYA)	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				10,079,387.47	0.00	Cancelado						2020-08-24		2020-09-08					2020-10-20		2020-11-19		2020-12-23	2021-08-20	
EC-SENESCYT-79354-CW-RFP / CONSTRUCCION IST CHIMBO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Pedido de propuestas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,340,000.00	0.00	Cancelado						2019-04-09		2019-04-19					2019-05-31		2019-06-30		2019-07-24	2019-12-11	
EC-SENESCYT-79377-CW-RFP / CONSTRUCCION IST LAGO AGRIO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Pedido de propuestas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,010,000.00	0.00	Cancelado						2019-03-15		2019-03-20					2019-05-01		2019-05-21		2019-06-16	2019-10-08	
EC-SENESCYT-79363-CW-RFP / CONSTRUCCION IST MACHALA	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope				9,260,000.00	0.00	Cancelado						2019-04-23		2019-04-28					2019-06-09		2019-07-09		2019-08-06	2020-07-01	
EC-SENESCYT-79373-CW-RFP / CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA IST YAVIRAC	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Pedido de propuestas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,730,000.00	0.00	Cancelado						2019-03-04		2019-03-12					2019-04-23		2019-05-19		2019-06-04	2019-11-19	
EC-SENESCYT-120204-CW-RFB / CONSTRUCCION DEL IST EN EL ORD, MACHALA	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				10,319,021.94	11,519,846.58	Firmado						2019-12-30	2020-03-24	2020-01-19	2020-03-30				2020-03-01	2020-06-22	2020-03-31	2020-08-28	2020-04-29	2020-11-23	2021-02-23
EC-SENESCYT-180417-CW-RFB / CONSTRUCCION DEL IST EN SUCUMBIOS, LAGO AGRIO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,632,106.93	2,732,032.33	Firmado						2020-06-16	2020-06-23	2020-06-22	2021-10-20				2020-07-22	2020-07-24	2020-08-11	2020-08-17	2020-09-01	2020-11-23	2021-01-29

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

EC-SENESCYT-40222-CO-RFB / ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE EDUCACION SUPERIOR	BRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and ICT Management Capacity	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		89,285 71	0 00	Cancelado			2018-11-05	2018-11-10		2018-12-10	2018-12-25	2019-01-19	2019-02-04	
EC-SENESCYT-78169-CO-RFB / ADQUISICION SOFTWARE FINANCIERO	BRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Adquisicion directa	Direct			26,785 71	10,000 00	Firmado			2018-10-01	2019-02-05	2018-10-06	2019-02-12		2018-11-10	2019-03-25	2018-12-10
EC-SENESCYT-44457-CO-RFB / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SIMULADORES DE LOGISTICA DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS DE LAS CIUDADES DE MANTA Y MACHALA	BRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope		1,750,238 00	0 00	Cancelado			2018-02-15	2018-02-25		2018-03-27	2018-04-04	2018-04-19	2019-05-09	
EC-SENESCYT-44452-CO-RFB / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LAS CARRERAS DE ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS DE LAS CIUDADES DE MANTA, MACHALA Y LAGO AGRO	BRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope		2,710,642 50	0 00	Cancelado			2018-02-13	2018-02-23		2018-03-25	2018-03-30	2018-04-17	2019-05-07	
EC-SENESCYT-40219-CO-RFB / ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL ALOJAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE EDUCACION SUPERIOR	BRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and ICT Management Capacity	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope		1,510,000 00	0 00	Cancelado			2019-01-18	2019-01-23		2019-03-06	2019-03-21	2019-04-21	2019-07-16	
EC-SENESCYT-44416-CO-RFB / ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO, ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO ESPECIALIZADO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE MANTA, NUEVA LOJA, QUITO RAQUITO Y MACHALA	BRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,676,939 66	0 00	Cancelado			2018-02-15	2018-02-25		2018-03-17	2018-03-28	2018-04-19	2019-05-09	
EC-SENESCYT-44413-CO-RFB / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y EL TALLER DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y AIRE ACONDICIONADO DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS DE LAS CIUDADES DE MANTA Y MACHALA	BRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope		1,648,557 55	0 00	Cancelado			2018-02-13	2018-02-23		2018-03-25	2018-04-04	2018-04-17	2019-05-07	
EC-SENESCYT-44415-CO-RFB / ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, IMPRESION, PROYECCION Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTERACTIVAS PARA LOS LABORATORIOS DE INFORMATICA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE QUITO-RAQUITO, MANTA, NUEVA LOJA Y M	BRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope		1,429,960 25	0 00	Cancelado			2018-02-14	2018-02-24		2018-03-26	2018-03-31	2018-04-18	2019-05-08	
EC-SENESCYT-44451-CO-RFB / ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE ENSAYOS MECANICOS, LIMPIEZA INTEGRAL, PINTURA, AJUSTE MECANICO, CARPINTERIA Y METROLOGIA DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS DE LAS CIUDADES DE MANTA Y MACHALA	BRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope		1,839,585 98	0 00	Cancelado			2018-02-12	2018-02-22		2018-03-24	2018-03-29	2018-04-16	2019-05-06	
EC-SENESCYT-44410-CO-RFB / ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL TALLER DE METALMECANICA DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS DE LAS CIUDADES DE MANTA Y MACHALA	BRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope		3,063,979 72	0 00	Cancelado			2018-02-12	2018-02-22		2018-03-24	2018-03-29	2018-04-16	2019-05-06	
EC-SENESCYT-44454-CO-RFB / ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, FISICA, PETROQUIMICA, MEDICION Y MONITOREO AMBIENTAL, CIENCIAS BIOLÓGICAS, MICROALGAS, AGUA Y SUELOS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA Y MACHA	BRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope		1,242,716 98	0 00	Cancelado			2018-02-14	2018-02-24		2018-03-31	2018-04-05	2018-04-18	2019-05-08	

EC-SENESCYT-31011-CS-CQS / CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL SOBRE LA PERCEPCION DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA Y EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA Y PLAN DE COMUNICACION QUE PERMITA MEJORAR SU POSICIONAMIENTO I	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	98,427.95	0.00	Cancelado	2018-01-03	2018-02-16	2018-01-17								2018-03-16	2018-03-29	2018-08-01		
EC-SENESCYT-77152-CS-CQS / CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL SOBRE LA PERCEPCION DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA Y EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA Y PLAN DE COMUNICACION QUE PERMITA MEJORAR SU POSICIONAMIENTO	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	87,862.10	77,398.74	Firmado	2018-11-15	2018-11-26	2018-11-30								2019-01-06	2019-06-12	2019-01-25	2019-06-12	2019-07-24
EC-SENESCYT-32836-CS-CQS / CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SERVICIO DEL MODELO EN RED Y DESCENTRADO	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	45,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-01		2019-04-21								2019-01-15		2019-03-31		2019-08-29
EC-SENESCYT-79353-CS-CQS / ESTUDIO PANORAMA DE LA EDUCACION TECNICA Y PROFESIONAL EN EL ECUADOR	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	33,005.03	0.00	Cancelado	2018-11-30		2018-12-08								2018-12-17		2018-12-29		2019-04-28
EC-SENESCYT-44116-CS-CQS / FISCALIZACION READECUACION ARQUITECTONICA URBANISTICA Y DE INGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP - DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO UBICADO EN LA CIUDAD DE AMBATO	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	146,361.69	0.00	Cancelado	2018-10-29		2018-11-19								2019-01-20		2019-02-05		2019-09-16
EC-SENESCYT-10595-CS-QCBS / CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION TECNICA Y TECNOLOGICA	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	100,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-22		2019-06-12								2019-08-25		2019-09-29		2020-02-16
EC-SENESCYT-10768-CS-INDV / CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE LA OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TERRITORIAL DE TUNGURAHUA CIUDAD AMBATO UBICADO EN SECAP (AMBATO)	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	85,000.00	0.00	Cancelado	2018-03-21		2018-04-11								2018-04-30		2018-05-19		2018-06-18
EC-SENESCYT-19924-CS-QCBS / FISCALIZACION READECUACION ARQUITECTONICA URBANISTICA Y DE INGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP - DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO UBICADO EN LA CIUDAD DE DURAN	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificación y costo	Open - National	423,013.10	0.00	Cancelado	2018-10-29		2018-11-12				2019-01-09		2019-01-24		2019-02-10		2019-02-26		2019-12-02
EC-SENESCYT-19925-CS-QCBS / FISCALIZACION READECUACION ARQUITECTONICA URBANISTICA Y DE INGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP - CERRIN QUITO NOROCCIDENTE UBICADO EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificación y costo	Open - National	337,633.78	0.00	Cancelado	2019-04-29		2019-05-14				2019-06-20		2019-07-03		2019-07-29		2019-08-20		2020-05-25
EC-SENESCYT-10767-CS-INDV / CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL INSTITUTO TERRITORIAL EN LA CIUDAD DE AMBATO	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	73,931.28	0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-01-29								2018-02-28		2018-04-02		2018-07-11
EC-SENESCYT-79355-CS-QCBS / FISCALIZACION CONSTRUCCION IST AMBATO	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificación y costo	Open - National	416,700.00	0.00	Cancelado	2019-11-04		2019-11-25				2020-01-10		2020-01-16		2020-01-27		2020-02-18		2021-03-14
EC-SENESCYT-79370-CS-CQS / ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO URBANISTICO Y DE INGENIERIAS DEL IST AMBATO	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	90,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-27		2019-06-06								2019-07-04		2019-08-01		2019-12-04

EC-SENESCYT-30616-CS-CQS / CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS PARA DOCENTES DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS DEL ECUADOR	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	175,907 00	0 00	Cancelado	2019-01-07	2019-01-28	2019-03-13		2019-04-10	2019-05-10	2019-06-14	2019-07-19	2020-07-18						
EC-SENESCYT-03263-CS-CQS / ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA ARQUITECTONICA E INGENIERIAS PARA LA REPOSICION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR "LUIS ARBOLEDA MARTINEZ" UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABI	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	90,000 00	90,040 40	Firmado	2019-01-08	2019-01-23	2019-01-18	2019-01-28	2019-01-29	2019-04-19	2019-02-04	2019-05-17	2019-02-20	2019-05-17	2019-07-15				
EC-SENESCYT-70240-CS-CQS / ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO Y DE INGENIERIAS PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIMBO, PROVINCIA DE BOLIVAR Y EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL DORO	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	143,981 02	0 00	Cancelado	2018-10-09		2018-10-19	2018-10-30			2018-11-05	2018-11-21		2019-04-15					
EC-SENESCYT-96290-CS-CQS / ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, URBANISTICO Y DE INGENIERIAS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE CHIMBO, PROVINCIA DE BOLIVAR	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	81,350 00	81,340 06	Rescindido	2019-01-31	2019-01-29	2019-02-12		2019-03-05	2019-04-19	2019-03-09	2019-04-22	2019-03-30	2019-05-17	2019-07-28				
EC-SENESCYT-96249-CS-CQS / ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, URBANISTICO Y DE INGENIERIAS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL DORO	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	130,500 00	130,000 00	Firmado	2019-01-31	2019-01-29	2019-02-12		2019-03-05	2019-04-19	2019-03-09	2019-05-17	2019-03-30	2019-05-17	2019-08-27				
EC-SENESCYT-96566-CS-CQS / ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA ARQUITECTONICA Y DE INGENIERIAS PARA LA READECUACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBIOS	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	86,550 00	86,500 00	Firmado	2019-01-31	2019-01-29	2019-02-12		2019-03-05	2019-04-19	2019-03-09	2019-04-22	2019-03-30	2019-05-17	2019-08-05				
EC-SENESCYT-101953-CS-CQS / DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION PARA LOS IST (MODULOS)	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	95,000 00	95,000 00	Firmado	2019-04-10	2019-04-11	2019-04-25		2019-05-14	2019-05-06	2019-05-28	2019-06-18	2019-06-06	2019-06-19	2019-12-03				
EC-SENESCYT-109843-CS-QCBS / CONSULTORIA PARA LA PERTINENCIA Y VIABILIDAD DEL IST INTERCULTURAL DE SABERES ANCESTRALES	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	230,000 00	207,844 80	Firmado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-22		2019-05-07	2019-06-21	2019-06-01	2019-07-12	2019-06-11	2019-08-16	2019-06-20	2019-08-21	2019-07-09	2019-09-20	2020-03-05
EC-SENESCYT-79274-CS-CQS / ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIAS PARA EL IST EN PICHINCHA, QUITO (PARRAC)	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	57,202 13	64,066 39	Firmado	2019-04-25	2019-05-14	2019-05-05		2019-05-20	2019-09-11	2019-05-22	2019-10-15	2019-06-06	2019-11-05	2019-10-04				
EC-SENESCYT-118608-CS-QCBS / CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN RED Y DESCENTRALIZADO	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	233,810 25	0 00	Cancelado	2019-06-12	2019-06-13	2019-07-02		2019-07-19	2019-08-18	2019-08-25	2019-09-06		2019-09-27	2020-05-04				
EC-SENESCYT-120068-CS-CQS / FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL IST EN PICHINCHA (PARRAC)	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	80,100 00	0 00	Cancelado	2020-02-03		2020-02-18		2020-03-16		2020-04-02	2020-04-26		2020-12-22					
EC-SENESCYT-120236-CS-CQS / ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIAS PARA EL IST EN PICHINCHA, QUITO (LA MOYNA)	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	72,676 22	0 00	Cancelado	2019-12-16		2019-12-31		2020-01-27		2020-02-13	2020-03-08		2020-08-05					
EC-SENESCYT-80384-CS-QCBS / FISCALIZACION IST MACHALA	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	416,700 00	0 00	Cancelado	2019-04-15		2019-05-06		2019-05-24		2019-06-21	2019-06-27	2019-07-08	2019-07-30	2020-08-23				
EC-SENESCYT-79329-CS-QCBS / FISCALIZACION DE LOS IST LAGO AGRO, QUITO YAVIRAC, CHIMBO	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	363,600 00	0 00	Cancelado	2019-06-19		2019-07-04		2019-07-24		2019-08-21	2019-08-31	2019-09-19	2019-10-08	2020-05-05				

EC-SENESCYT-120618-CS-QCBS / DISEÑO DE PROYECTOS DE CARRERAS DE TERCER Y CUARTO NIVEL TECNOLÓGICO	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	150,000 00	0 00	Ejecucion pendiente	2020-06-15	2020-06-30	2020-07-22			2020-08-21	2020-08-29	2020-09-10	2020-10-04	2021-04-02		
EC-SENESCYT-120207-CS-QCBS / FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IST EN EL ORD. MACHALA	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	447,993 75	0 00	Cancelado	2019-10-01	2019-10-16	2019-11-07			2019-12-07	2019-12-15	2019-12-27	2020-01-25	2021-04-04		
EC-SENESCYT-120247-CS-QCBS / FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IST EN PICHINCHA, QUITO (LA MOYNA)	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	503,969 32	0 00	Cancelado	2020-08-24	2020-09-08	2020-10-02			2020-11-13	2020-11-21	2020-12-06	2021-01-09	2021-10-08		
EC-SENESCYT-120349-CS-QCBS / IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA COMUNICACION ORIENTADO A LA INCLUSION DE GRUPOS VULNERABLES	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	400,000 00	0 00	Ejecucion pendiente	2020-05-04	2020-05-19	2020-06-10			2020-07-10	2020-07-18	2020-07-30	2020-08-28	2021-04-25		
EC-SENESCYT-120353-CS-QCBS / ELABORACION DE UNA INVESTIGACION DE NECESIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL DE PROFESIONALES DE NIVEL TECNICO Y TECNOLÓGICO EN LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, EL ORD, GUAYAS, MANAB, PICHINCHA, SUCUMBIOS Y TUNGURAHUA (SEGUNDA ETAPA)	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	318,193 04	0 00	Ejecucion pendiente	2020-06-15	2020-06-30	2020-07-22			2020-08-21	2020-08-29	2020-09-10	2020-10-09	2021-04-07		
EC-SENESCYT-120218-CS-QCBS / FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IST EN BOLIVAR, CHIMBO	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	184,387 50	0 00	Cancelado	2019-10-14	2019-10-29	2019-11-20			2019-12-20	2019-12-28	2020-01-09	2020-02-07	2020-10-24		
EC-SENESCYT-120616-CS-QCBS / DESARROLLO DE PROYECTOS DE CARRERAS DE NIVEL TECNICO Y TECNOLÓGICO EN LOS IST	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	519,972 67	0 00	En ejecución	2019-09-03	2019-09-23	2019-09-18	2019-10-22	2019-10-12	2019-11-11	2019-11-10	2019-12-04	2020-01-02	2020-09-28		
EC-SENESCYT-130256-CS-CQ / ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIAS PARA EL IST EN BOLIVAR, CHIMBO	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	81,348 82	81,300 00	Firmado	2019-09-03	2019-08-30	2019-09-17	2019-10-05	2019-09-25			2019-10-11	2019-10-15	2019-11-08	2019-11-05	2020-03-07
EC-SENESCYT-120202-CS-QCBS / FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IST EN SUCUMBIOS, LAGO AGRO	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	176,441 16	0 00	En ejecución	2019-11-17	2020-03-05	2019-12-02	2020-03-22	2019-12-20		2020-01-19	2020-01-27	2020-02-05	2020-03-02	2020-11-27	
EC-SENESCYT-120065-CS-QCBS / FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IST LUIS A MARTÍNEZ DE MANAB, MANTA	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	200,731 32	0 00	Cancelado	2019-11-17	2019-11-05	2019-12-02	2019-12-20		2020-01-19	2020-01-27	2020-02-05	2020-03-02	2020-11-27		
EC-SENESCYT-180287-CS-QCBS / FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IST LUIS A MARTÍNEZ DE MANAB, MANTA Y EL IST DE EL ORD EN LA CIUDAD DE MACHALA	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	520,434 77	0 00	Cancelado	2020-02-20	2020-03-18	2020-03-06	2020-03-23	2020-04-15	2020-07-13	2020-05-13	2020-06-12	2020-08-28	2020-07-06	2020-08-04	2021-06-30
EC-SENESCYT-173827-CS-QCBS / CONSULTORIA PARA LA ESTIMACION DE COSTOS REFERENCIALES PARA CARRERAS TECNICAS Y TECNOLÓGICAS	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	213,080 00	0 00	En ejecución	2020-05-15	2020-04-29	2020-06-05	2020-07-19		2020-08-16	2020-09-15	2020-10-20	2020-11-24	2021-11-24		
EC-SENESCYT-183133-CS-CQ / FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL IST EN PICHINCHA, QUITO (YAVIRACI - II ETAPA)	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	59,686 22	0 00	En ejecución	2020-07-09	2020-07-10	2020-07-24	2020-08-13			2020-08-30		2020-09-20	2021-04-18		
EC-SENESCYT-190108-CS-QCBS / FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IST LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ DE MANAB, MANTA	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	136,799 30	0 00	Cancelado	2020-08-26	2020-09-07	2020-09-20			2020-10-18	2020-10-28	2020-11-03	2020-11-27	2021-08-24		
EC-SENESCYT-190109-CS-QCBS / FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IST DE EL ORD EN LA CIUDAD DE MACHALA	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	383,635 47	0 00	En ejecución	2020-08-26	2020-08-27	2020-09-07	2020-09-20		2020-10-18	2020-10-28	2020-11-03	2020-11-27	2021-10-23		
EC-SENESCYT-190564-CS-CQ / FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IST LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ DE MANAB, MANTA	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	136,799 30	0 00	En ejecución	2020-08-27	2020-08-28	2020-09-08	2020-09-18			2020-09-25		2020-10-10	2021-07-07		
EC-SENESCYT-208214-CS-QCBS / DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MEJORA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIAS PARA EL APRENDIZAJE EN INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	120,000 00	0 00	En ejecución	2020-12-09	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-06		2021-02-03	2021-02-18	2021-02-28	2021-03-17	2021-12-15		

EC-SENESCYT-224800-CS-OCES / CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EDUCADORES DEL SISTEMA DE FORMACIÓN SUPERIOR TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		971,376.00	0.00	En ejecución	2021-03-18	2021-03-18	2021-03-30	2021-04-27	2021-04-14		2021-05-26	2021-06-10	2021-06-16	2021-07-04	2021-12-31
--	--------------	---	-----------	-------------------------------------	----------------------	--	------------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS																					
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
EC-SENESCYT-14342-CS-INDV / Contratación Especialista Financiero	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project.	Previa	Individual	Direct		182,280.00	182,280.00	Rescindido	2017-05-04	2018-03-07	2017-05-08	2017-05-17	2017-05-09	2018-10-10	2017-05-15			2021-12-31		
EC-SENESCYT-14343-CS-INDV / Contratación Especialista de Infraestructura Física	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project.	Previa	Individual	Direct		109,368.00	25,583.16	Rescindido	2017-05-04	2018-02-23	2017-05-08	2017-05-17	2017-05-09	2019-01-09	2017-05-15	2017-05-23			2019-12-31	
EC-SENESCYT-14344-CS-INDV / Contratación Especialista de Adquisiciones	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project.	Previa	Individual	Direct		109,368.00	109,368.00	Rescindido	2017-05-04	2018-02-23	2017-05-08	2017-07-11	2017-05-09	2018-10-03	2017-05-15	2017-08-01			2019-12-31	
EC-SENESCYT-19100-CS-INDV / Contratación Especialista de Microplanificación	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project.	Posterior	Individual	Limited		109,368.00	91,140.00	Rescindido	2017-07-12	2017-12-15	2017-07-12	2017-10-26	2017-07-19	2018-01-23	2017-08-01	2018-02-22			2018-01-28	
EC-SENESCYT-19101-CS-INDV / Contratación Especialista Social de Comunidades Indígenas, Nacionalidades y Géneros (30 meses)	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project.	Posterior	Individual	Open		91,140.00	3,038.00	Rescindido	2017-08-08	2017-08-15	2017-09-26	2017-10-31	2017-10-17	2018-04-16	2017-11-21			2020-05-15		
EC-SENESCYT-24321-CS-INDV / Contratación Especialista de Microplanificación (36 meses)	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project.	Posterior	Individual	Open		109,368.00	0.00	Cancelado	2017-08-08	2017-08-16	2017-09-26		2017-10-17		2017-11-21			2020-10-31		
EC-SENESCYT-42378-CS-INDV / ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project.	Previa	Individual	Limited		198,063.16	0.00	Cancelado	2018-01-03	2018-03-07	2018-01-03		2018-01-04		2018-01-06			2021-12-31		
EC-SENESCYT-69067-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL DISEÑO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO FASE I	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Posterior	Individual	Limited		8,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-15		2018-10-20		2018-11-10		2018-12-15			2019-08-22		
EC-SENESCYT-69083-CS-INDV / CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project.	Posterior	Individual	Limited		94,300.00	93,916.67	Firmado	2018-07-18	2018-05-14	2018-07-23	2018-06-25	2018-07-26	2018-08-06	2018-08-06	2018-08-06			2021-12-31	
EC-SENESCYT-40575-CS-INDV / CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL OPERATIVO DEL "PROYECTO DE APOYO A LA RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR"	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project.	Posterior	Individual	Direct		19,940.00	0.00	Cancelado	2018-01-02		2018-01-12		2018-01-27		2018-02-16			2018-06-16		
EC-SENESCYT-51943-CS-INDV / CONSULTORIA PARA LA COORDINACIÓN DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN RED Y DESCENTRALIZADO PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Posterior	Individual	Limited		27,053.57	0.00	Cancelado	2018-11-01		2018-11-06		2018-11-11		2018-11-30			2019-03-30		
EC-SENESCYT-19099-CS-OCES / CONTRATACIÓN ESPECIALISTA AMBIENTAL	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project.	Previa	Individual	Limited		188,160.00	0.00	Cancelado	2018-02-01	2018-04-24	2018-02-06		2018-02-11		2018-02-22			2020-02-02		
EC-SENESCYT-26944-CS-INDV / Contratación de un Especialista de Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Banco Mundial	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project.	Posterior	Individual	Limited		151,900.00	0.00	Cancelado	2017-11-15	2017-12-07	2017-11-20	2018-01-08	2017-12-11		2018-01-15			2021-12-31		

EC-SENESCYT-78568-CS- CS / ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA ARQUITECTONICA Y DE READECUACION PARA LA READECUACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBIOS	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	66,700 00	0 00	Cancelado	2018-10-05	2018-10-09				2018-10-27	2018-12-26			
EC-SENESCYT-78815-CS- INDV / CONSULTOR PARA EL DISEÑO DE UNA PROPUESTA INTEGRAL DEL SUBSISTEMA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Direct	18,000 00	18,000 00	Finalizado	2018-09-19	2018-06-01	2018-09-25	2018-07-20	2018-09-28	2018-08-06	2018-10-06	2018-08-06	2018-11-20	2018-10-18
EC-SENESCYT-32832-CS- INDV / ESTUDIO DE ASIGNACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR EN ECUADOR	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Direct	13,440 00	0 00	Cancelado	2018-01-23	2018-01-24	2018-01-29		2018-02-01	2018-02-09		2018-03-07		
EC-SENESCYT-80394-CS- INDV / CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE EVALUACION DE IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES DE FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO FARE II	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Direct	7,000 00	0 00	Cancelado	2019-03-01		2019-03-11		2019-03-16		2019-04-04		2019-07-03	
EC-SENESCYT-42377-CS- INDV / ESPECIALISTA DE GESTION FINANCIERA	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Previa	Individual	Limited	198,063 16	0 00	Cancelado	2018-01-03	2018-04-03	2018-01-03		2018-01-04		2018-01-07		2022-01-04	
EC-SENESCYT-73839-CS- INDV / ESPECIALISTA AMBIENTAL	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	120,000 00	109,800 00	Firmado	2018-08-13	2018-10-17	2018-06-18	2018-10-19	2018-06-23	2018-12-13	2018-09-03	2018-12-13	2021-12-31	
EC-SENESCYT-73840-CS- INDV / ESPECIALISTA SOCIAL DE COMUNIDADES DE PUEBLOS INDIGENAS, NACIONALIDADES Y GENEROS	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	120,000 00	99,900 00	Firmado	2018-10-10	2018-09-03	2018-10-15	2018-11-05	2018-11-30	2018-12-10	2018-11-30	2022-02-27		
EC-SENESCYT-73841-CS- INDV / ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	154,200 00	154,200 00	Firmado	2018-08-13	2022-01-14	2018-06-16	2018-05-29	2018-09-08	2018-06-29	2018-10-13	2018-06-29	2021-12-31	
EC-SENESCYT-73842-CS- INDV / ESPECIALISTA EN MICROPLANIFICACION	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	120,000 00	0 00	Cancelado	2018-08-13		2018-06-18		2018-09-08		2018-10-13		2021-12-31	
EC-SENESCYT-73843-CS- INDV / ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	147,600 00	147,600 00	Firmado	2018-08-13	2018-06-20	2018-06-13	2018-06-25	2018-06-14	2018-08-06	2018-08-16	2018-08-06	2021-12-31	
EC-SENESCYT-73844-CS- INDV / ESPECIALISTA EN PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	140,000 00	129,500 00	Firmado	2018-08-13	2018-06-20	2018-06-18	2018-07-09	2018-09-08	2018-11-30	2018-10-13	2018-11-30	2021-12-31	
EC-SENESCYT-32834-CS- INDV / ESPECIALISTA COORDINADOR DEL PROYECTO	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	163,400 00	162,766 67	Firmado	2017-12-01	2018-05-29	2017-12-06	2018-05-29	2017-12-27	2018-06-29	2018-01-31	2018-06-29	2021-12-31	
EC-SENESCYT-84108-CS- INDV / CONTRATACION DEL ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	154,200 00	154,200 00	Firmado	2019-01-10	2022-01-14	2019-01-11	2018-05-29	2019-01-12	2018-06-05	2019-01-15	2018-06-05	2023-01-12	
EC-SENESCYT-96491-CS- INDV / ESPECIALISTA SOCIAL DE COMUNIDADES DE PUEBLOS INDIGENAS Y GENEROS	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	96,600 00	96,600 00	Firmado	2019-01-24	2018-09-03	2019-01-29	2018-12-03	2019-02-19	2018-12-17	2019-03-26	2018-12-17	2022-06-13	
EC-SENESCYT-120351-CS- INDV / ESPECIALISTA DE MICROPLANIFICACION	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	87,000 00	0 00	En ejecución	2019-08-05	2019-09-02	2019-08-10		2019-08-13		2019-08-30		2021-12-31	
EC-SENESCYT-120353-CS- CSB / AUDITORIA FINANCIERA BM 2019-2021	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	43,000 00	13,440 00	En ejecución	2019-10-14	2019-11-04	2019-10-22	2019-11-13			2019-11-07		2021-12-31	

EC-SENESCYT-120600-CS-COF / LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES DE OPERACION SIGA EN LOS IST	IBRD / 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	12,000 00	0 00	Cancelado	2019-08-01	2019-08-09				2019-08-24	2019-11-22		
EC-SENESCYT-120619-CS-CDS / DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE FORMACION E INVESTIGACION TECNICA Y TECNOLOGICA	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	1,144,000 00	0 00	Ejecucion pendiente	2019-09-16	2019-10-04				2019-12-02	2020-12-26		
EC-SENESCYT-150125-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EVALUACION DE IMPACTO EN EL MARCO DE LAS CONSULTORIAS IMPLEMENTADAS EN LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	67,320 00	0 00	En ejecución	2019-12-12	2019-10-15	2019-12-17	2019-11-26	2019-12-20	2020-01-06	2022-05-09		
EC-SENESCYT-150127-CS-INDV / ESPECIALISTA EN MERCADO LABORAL, ECUATORIANO	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	73,920 00	42,873 60	Firmado	2019-12-12	2019-10-22	2019-12-17	2019-11-26	2019-12-20	2019-12-12	2020-01-06	2019-12-13	2022-05-09
EC-SENESCYT-162869-CS-INDV / CONTRATACION DEL ESPECIALISTA SOCIAL, DE COMUNIDADES DE PUEBLOS INDIGENAS, NACIONALIDADES Y GENERO	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	72,600 00	9,020 00	Firmado	2020-03-04	2022-01-14	2020-03-09	2020-02-28	2020-03-30	2020-03-09	2020-05-04	2020-03-09	2023-07-23
EC-SENESCYT-162872-CS-INDV / CONTRATACION DEL ESPECIALISTA COORDINADOR DEL PROYECTO	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	79,800 00	10,766 67	Firmado	2020-03-04	2020-02-03	2020-03-09	2020-02-26	2020-03-30	2020-03-06	2020-05-04	2020-03-06	2024-04-03
EC-SENESCYT-162877-CS-INDV / CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PERTINENCIA DE CARRERAS	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	16,200 00	0 00	En ejecución	2020-03-04	2020-02-03	2020-03-09		2020-03-12	2020-03-29	2022-07-31		
EC-SENESCYT-162880-CS-INDV / CONTRATACION DE ESPECIALISTA CURRICULAR	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	16,200 00	0 00	En ejecución	2020-03-04	2020-02-03	2020-03-09		2020-03-12	2020-03-29	2022-07-31		
EC-SENESCYT-162881-CS-INDV / CONTRATACION DE DIEZ (10) TECNICOS CONSULTORES DE PROYECTO DE CARRERA	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	12,555 00	0 00	En ejecución	2020-03-04	2020-06-18	2020-03-09		2020-03-12	2020-03-29	2022-07-31		
EC-SENESCYT-162886-CS-INDV / CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA LA GESTION Y MONITORIO DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS PROVINCIALES DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	66,000 00	0 00	Bajo Revisión	2020-03-04	2020-03-06	2020-03-09		2020-03-12	2020-03-29	2022-07-31		
EC-SENESCYT-168846-CS-INDV / CONTRATACION DE UN CONSULTOR ESPECIALISTA JURIDICO	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	72,128 00	0 00	En ejecución	2020-04-15	2019-10-01	2020-04-20		2020-04-23	2020-05-04	2023-09-29		
EC-SENESCYT-173455-CS-INDV / CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN MERCADO LABORAL ECUATORIANO Y FORMACION PROFESIONAL	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	45,582 19	0 00	Bajo Revisión	2020-05-15	2020-05-27	2020-05-20		2020-05-23	2020-06-09	2022-10-11		
EC-SENESCYT-183812-CS-INDV / ESPECIALISTA DE PLANIFICACION	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	38,571 44	0 00	Ejecucion pendiente	2020-07-12		2020-07-15		2020-07-20	2020-08-06	2021-12-31		
EC-SENESCYT-184674-CS-CDS / EVALUACION DE COMPETENCIAS PARA EL APRENDIZAJE A TRAVES DE LA PRUEBA DESKAS A SER APLICADA A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUTOS SUPERIORES PUBLICOS	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	200,000 00	0 00	En ejecución	2020-07-20	2020-06-12	2020-07-28			2020-08-22	2021-04-03		
EC-SENESCYT-193697-CS-INDV / ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	34,500 00	0 00	En ejecución	2020-09-14	2020-09-17	2020-09-17		2020-09-22	2020-09-24	2021-12-31		

EC-SENESCYT-200754-CS-INDV / ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PRETT	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	32,500 00	0 00	En ejecución	2020-10-22	2020-11-09	2020-10-23	2020-10-26	2020-11-10	2021-12-31
EC-SENESCYT-204164-CS-INDV / ESPECIALISTA LIBER DE PROYECTO PARA DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA DE INSTITUTOS SUPERIORES PUBLICOS	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Limited	25,704 74	0 00	Cancelado	2020-11-23	2020-11-13	2020-11-26	2020-12-01	2020-12-20	2021-12-15
EC-SENESCYT-204168-CS-INDV / ESPECIALISTA DESARROLLADOR DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA DE INSTITUTOS	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Limited	16,796 40	0 00	En ejecución	2020-11-23	2021-11-05	2020-11-26	2020-12-01	2020-12-20	2021-12-15
EC-SENESCYT-204170-CS-INDV / ESPECIALISTA DESARROLLADOR DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA DE INSTITUTOS	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Limited	16,796 40	0 00	En ejecución	2020-11-23	2021-11-05	2020-11-26	2020-12-01	2020-12-20	2021-12-15
EC-SENESCYT-204172-CS-INDV / ESPECIALISTA DESARROLLADOR DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA DE INSTITUTOS	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Limited	16,796 40	0 00	En ejecución	2020-11-23	2021-11-05	2020-11-26	2020-12-01	2020-12-20	2021-12-15
EC-SENESCYT-204173-CS-INDV / ESPECIALISTA DESARROLLADOR DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA DE INSTITUTOS	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Limited	16,796 40	0 00	En ejecución	2020-11-23	2021-11-05	2020-11-26	2020-12-01	2020-12-20	2021-12-15
EC-SENESCYT-204174-CS-INDV / ESPECIALISTA DE BASE DE DATOS PARA ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS BASES DE DATOS DE LDS SISTEMAS DE EDUCACION SUPERIOR	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Limited	21,718 32	0 00	En ejecución	2020-11-23	2020-11-13	2020-11-26	2020-12-01	2020-12-20	2021-12-15
EC-SENESCYT-204175-CS-INDV / ESPECIALISTA DE BASE DE DATOS PARA ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS BASES DE DATOS DE LDS SISTEMAS DE EDUCACION SUPERIOR	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Limited	21,718 32	0 00	En ejecución	2020-11-23	2020-11-13	2020-11-26	2020-12-01	2020-12-20	2021-12-15
EC-SENESCYT-204176-CS-INDV / ANALISTA DE BASE DE DATOS PARA ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS BASES DE DATOS DE LDS SISTEMAS DE EDUCACION SUPERIOR	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Limited	18,811 97	0 00	En ejecución	2020-11-23	2020-11-13	2020-11-26	2020-12-01	2020-12-20	2021-12-15
EC-SENESCYT-231190-CS-INDV / ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS INFORMATICOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LDS INSTITUTOS	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Open	20,270 43	0 00	En ejecución	2021-05-06	2021-06-07	2021-05-28	2021-06-02	2021-06-26	2021-12-23
EC-SENESCYT-231191-CS-INDV / ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS INFORMATICOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LDS INSTITUTOS	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Open	20,270 43	0 00	En ejecución	2021-05-06	2021-06-07	2021-05-28	2021-06-02	2021-06-26	2021-12-23
EC-SENESCYT-231192-CS-INDV / ESPECIALISTA EN GENERO	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Open	14,478 86	0 00	En ejecución	2021-05-06	2021-06-07	2021-05-28	2021-06-02	2021-06-26	2021-12-23
EC-SENESCYT-234533-CS-INDV / ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited	20,000 00	0 00	Ejecucion pendiente	2021-05-14	2021-05-17		2021-05-27	2021-06-13	2021-12-31

EC-SENESCYT-234536-CS-INDV / TECNICO CONSULTOR JURIDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Open	14,500 00	0 00	En ejecución	2021-05-18	2021-06-03	2021-06-06	2021-06-23	2021-12-31	
EC-SENESCYT-234537-CS-INDV / TECNICO CONSULTOR JURIDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Open	14,500 00	0 00	Bajo Revision	2021-05-18	2021-06-07	2021-06-03	2021-06-06	2021-06-23	2021-12-31
EC-SENESCYT-242127-CS-INDV / ESPECIALISTA EN GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO DE LOS CONTRATOS DEL PRET	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Open	14,394 38	0 00	En ejecución	2021-07-05	2021-07-20	2021-07-16	2021-07-19	2021-08-04	2021-12-31
EC-SENESCYT-242131-CS-INDV / ESPECIALISTA EN MICROPLANIFICACION	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Open	14,394 38	0 00	En ejecución	2021-07-05	2021-07-20	2021-07-16	2021-07-19	2021-08-04	2021-12-31
EC-SENESCYT-242143-CS-INDV / ESPECIALISTA PARA LA GESTION Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS CONSULTIVOS PROVINCIALES DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Open	14,394 38	0 00	En ejecución	2021-07-05	2021-07-20	2021-07-16	2021-07-19	2021-08-23	2021-12-31
EC-SENESCYT-251428-CS-INDV / CONSULTOR ESPECIALISTA COORDINADOR	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Open	35,985 94	0 00	En ejecución	2021-10-04	2021-10-31	2021-10-23	2021-10-27	2021-11-12	2022-12-31
EC-SENESCYT-211430-CS-INDV / ESPECIALISTA DE PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Open	35,985 94	0 00	Bajo Revision	2021-10-04	2021-10-31	2021-10-14	2021-10-19	2021-11-04	2022-12-31
EC-SENESCYT-262599-CS-INDV / ESPECIALISTA LIDER DE PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE Y DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADÉMICA DE INSTITUTOS SUPERIORES PUBLICOS	IBRD / 86670	Component 2 Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Open	17,136 16	0 00	En ejecución	2021-11-15	2021-10-19	2021-11-30	2021-12-01	2021-12-18	2022-06-16
EC-SENESCYT-277867-CS-CDS / ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	29,000 00	0 00	En ejecución	2022-02-10	2022-02-09	2022-02-12		2022-02-15	2022-12-31
EC-SENESCYT-277871-CS-CDS / ESPECIALISTA SOCIAL DEL PROYECTO	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	29,000 00	0 00	En ejecución	2022-02-10	2022-02-09	2022-02-12		2022-02-15	2022-12-31
EC-SENESCYT-277873-CS-CDS / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Previa	Selección directa de consultores	Direct	29,000 00	0 00	Bajo Revision	2022-02-10	2022-02-09	2022-02-12		2022-02-15	2022-12-31
EC-SENESCYT-277877-CS-CDS / ESPECIALISTA JURIDICO	IBRD / 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	29,000 00	0 00	En ejecución	2022-02-10	2022-02-09	2022-02-12		2022-02-15	2022-12-31