

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo - Multisectoral Child Nutrition and Health Project - P168756

Project Implementation agency: UGP PDSS

Date of the Procurement Plan: April 2019

Period covered by this Procurement Plan: April 2019 - October 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : DRC Multisectoral Nutrition and Health Project

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-05-03
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-08-26
Project ID: P168756 **GN Date:** 2019-09-27
Project Name: DRC Multisectoral Nutrition and Health Project
Loan / Credit No.: IDA / 64410, /, IDA / D4790, IDA / V2420, IDA / V1400
Executing Agency: RDC-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|------------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| ZR-DRM-MSP-104597-CW-RFQ / Construction et ou réhabilitation des sanitaires | / | Convergence Demonstration Project | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 280,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-05-14 |
| ZR-DRM-MSP-105617-CW-RFQ / Construction et réhabilitation de structures sanitaires dans les provinces d'intervention | / | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 280,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-03-12 |
| ZR-DRM-MSP-105624-CW-RFQ / Réhabilitation et rafraîchissement des locaux du PDSS pour abriter le personnel du PMNS | / | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 150,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-01-02 |
| ZR-DRM-MSP-196590-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et d'extension du bâtiment du PRONANUT | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 700,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2020-12-21 | | | | | | | 2021-02-06 | | | | | | 2021-10-09 |
| ZR-DRM-MSP-185062-CW-RFB / Extension/réhabilitation des locaux PDSS pour acquérir l'équipe PMNS et réhabilitation des locaux et du laboratoire d'analyse du PRONANUT | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 550,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2021-01-15 | | | | | | | | | | | | | 2021-11-03 |
| ZR-DRM-MSP-220154-CW-RFB / Travaux de construction de bâtiments devant abriter les bureaux du PDSS | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 900,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2021-03-17 | | | | | | | | | | | | | 2022-01-03 |
| ZR-DRM-MSP-282061-CW-RFB / Travaux de Réhabilitation du bâtiment devant abriter les bureaux du PRONANUT (Extension) | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 700,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-07-29 | | | | | | | | | | | | | 2023-05-17 |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | |
|---|-------------------|---|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | |
| ZR-DRM-MSP-105627-GO-RFQ / Acquisition de cinq (5) vélos 4x4 pour la coordination du projet | / | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 250,000.00 | 225,244.45 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZR-DRM-MSP-105628-GO-RFQ / Acquisition en deux lots d'ordinateurs et équipements informatiques | / | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 750,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2019-07-15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZR-DRM-MSP-114486-GO-RFQ / Contractualisation avec les agences spécialisées dans le transfert monétaire des allocations familiales | / | Convergence Demonstration Project | A priori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 20,000,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZR-DRM-MSP-212915-GO-RFQ / Acquisition de matériels et équipements informatiques pour les bureaux | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZR-DRM-MSP-212918-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique, audiovisuel et de connexion internet pour appuyer Minagri/Minpeche, PHSR, EPSP, MINAS & PRONANUT | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 420,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZR-DRM-MSP-212919-GO-RFQ / Acquisition de tablettes et chargeurs solaires pour les vérificateurs du FSP | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 70,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZR-DRM-MSP-105647-GO-RFQ / Acquisition des matériels de connexion internet en faveur du Projet (V-SAT et connexes) | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 200,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZR-DRM-MSP-185114-GO-RFQ / Acquisition des équipements essentiels pour le PRONANUT | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZR-DRM-MSP-224670-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers de bureau pour le compte du PMNS | IDA / 64410 | Convergence Demonstration Project | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 15,000.00 | 4,175.00 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZR-DRM-MSP-272829-GO-RFB / Acquisition et distribution de petit matériel médical pour une dotation initiale aux Forçats Sanitaires (FoSa) appuyées par le PMNS dans les provinces de Kasai, Kasai Central, Kivu et Sud Kivu (en 4 | IDA / 64410 | Improving Service Supply and Strategic Purchasing | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 13,100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|---|-------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| ZR-DRM-MSP-268434-NC-DIR / Assistance technique dans la fourniture de kits agricoles et de petites exploitations. E nte directe avec FAO | IDA / 64410 | Convergence Demonstration Project | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 13,000,000.00 | 12,111,858.00 | Signé | | | | | 2021-12-28 | 2022-01-07 | 2022-01-02 | 2022-01-17 | | | | | | | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-08-05 | |
| ZR-DRM-MSP-288158-NC-DIR / Contractualisation avec le UNFPA chargé de la mise en œuvre des activités de prévention de la violence aux Villes Bâties sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans le cadre du PMNS | IDA / 64410 | Improving Service Supply and Strategic Purchasing | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Signé | | | | | 2022-04-21 | 2022-04-18 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | | | | | | | 2022-05-31 | 2022-06-23 | 2022-11-27 | |
| ZR-DRM-MSP-282064-NC-DIR / Contractualisation avec PAM pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables à travers une réponse intégrée en filières sociales (transferts monétaires) dans 5 zones de santé à Kasai et au Kasai Central | IDA / 64410 | CERC | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 10,416,000.00 | 14,364,977.00 | Signé | | | | | 2022-04-20 | 2022-05-23 | 2022-04-25 | 2022-05-31 | | | | | | | 2022-05-30 | 2022-06-24 | 2022-11-26 | |
| ZR-DRM-MSP-282067-NC-DIR / Contractualisation avec UNICEF pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables à travers des interventions nutritionnelles et en eau, hygiène et assainissement (EHA) dans 2 zones de santé au Kasai et au | IDA / 64410 | CERC | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 11,104,000.00 | 11,103,989.00 | Signé | | | | | 2022-07-30 | 2022-05-23 | 2022-08-04 | 2022-05-31 | | | | | | | 2022-09-08 | 2022-06-16 | 2022-03-07 | |
| ZR-DRM-MSP-282063-NC-DIR / Contractualisation avec FAO pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables à travers une agriculture sensible à la nutrition dans 5 zones de santé dans les provinces du Kasai et Kasai-Central | IDA / 64410 | CERC | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | Signé | | | | | 2022-07-20 | 2022-05-16 | 2022-07-25 | 2022-06-06 | | | | | | | 2022-08-29 | 2022-06-20 | 2022-02-25 | |
| ZR-DRM-MSP-293973-NC-DIR / Contractualisation avec UNICEF pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables à travers des interventions nutritionnelles et en eau, hygiène et assainissement (EHA) dans 2 zones de santé dans la province du Kasai Oriental | IDA / 64410 | CERC | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 5,200,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-07-20 | | 2022-07-25 | | | | | | | | 2022-08-29 | | 2023-02-25 | |
| ZR-DRM-MSP-293975-NC-DIR / Contractualisation avec FAO pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables à travers une agriculture sensible à la nutrition dans 2 zones de santé dans la province du Kasai Oriental | IDA / 64410 | CERC | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 6,000,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-07-25 | | 2022-07-30 | | | | | | | | 2022-09-03 | | 2023-03-02 | |
| ZR-DRM-MSP-293979-NC-DIR / Contractualisation avec PAM pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables à travers une réponse intégrée en filières sociales (transferts monétaires indiennes) dans 2 zones de santé dans la province du | IDA / 64410 | CERC | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 3,135,023.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2022-07-27 | | 2022-08-01 | | | | | | | | 2022-09-05 | | 2023-03-04 | |

| CONSULTING FIRMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|---------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
| ZR-DRM-MSP-104562-CS-OCBS / Contractualisation avec une firme pour développer et mettre en œuvre la stratégie de changement des comportements et le changement social | / | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 7,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-08-12 | 2020-05-14 | 2019-09-02 | | 2019-10-16 | | | | | 2019-11-13 | | 2019-12-13 | | 2020-01-17 | | 2020-02-21 | | 2021-02-20 | |
| ZR-DRM-MSP-104573-CS-COS / Recrutement d'une firme pour le ciblage des ménages vulnérables bénéficiaires des allocations financières | / | Convergence Demonstration Project | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 350,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-09 | | 2019-09-30 | | 2019-11-13 | | | | | | | 2019-12-13 | | 2020-01-17 | | 2020-01-17 | | 2020-07-15 | |
| ZR-DRM-MSP-104595-CS-COS / Contractualisation avec un opérateur de téléphonie mobile chargé de la vulgarisation des messages d'alerte en langues nationales au profit des ménages ciblés | / | Convergence Demonstration Project | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-08-05 | | | | 2019-08-19 | | | | | | | 2019-09-18 | | 2019-10-23 | | 2020-04-20 | | | |
| ZR-DRM-MSP-104546-CS-OCBS / Contractualisation avec l'ONG pour appuyer la planification familiale | IDA / D4790 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection fondée sur la qualité | Open - International | | 52,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-07-08 | | 2019-07-29 | | 2019-09-11 | | | | | 2019-10-09 | | 2019-11-08 | | 2019-12-08 | | 2020-01-12 | | 2021-01-11 | |
| ZR-DRM-MSP-104542-CS-OCBS / Recrutement d'ONG Cadres Internationales pour la mise en œuvre de l'approche Nutrition à Assise Communautaire | IDA / D4790 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection fondée sur la qualité | Open - International | | 150,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-08 | | 2019-07-29 | | 2019-09-11 | | | | | 2019-10-09 | | 2019-11-08 | | 2019-12-08 | | 2020-01-12 | | 2021-01-11 | |
| ZR-DRM-MSP-185073-CS-COS / Recrutement d'un consultant firme pour le diagnostic organisationnel du PRONAMUT | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 200,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-12 | | 2021-06-02 | | 2021-07-16 | | | | | | | 2021-08-15 | | 2021-09-19 | | 2022-03-18 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|---|-----------------|----------------|---------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-DR-C-MSP-197623-CS-QC BS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans le cadre du PMS | IDA / D4790 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-01-22 | 2020-10-01 | 2021-02-12 | 2021-03-28 | | | | | | 2021-04-25 | 2021-05-25 | 2021-06-29 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | | | | |
| ZR-DR-C-MSP-185113-CS-CQ S / Recrutement d'une firme pour le renforcement des capacités de PRONANUT | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 45,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-10-02 | | 2020-10-23 | 2020-12-06 | | | | | | | | 2021-01-05 | 2021-02-09 | 2021-08-08 | | | | |
| ZR-DR-C-MSP-212841-CS-CQ S / Recrutement d'une agence chargée de la communication institutionnelle du projet (financement, supports...) | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 150,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-24 | | 2021-04-14 | 2021-05-28 | | | | | | | | 2021-06-27 | 2021-08-01 | 2022-01-28 | | | | |
| ZR-DR-C-MSP-212852-CS-QC BS / Recrutement des ONG pour la mise en œuvre de l'approche Nutrition à Assise Communautaire | IDA / 64410 | CERC | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 150,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-02-17 | | 2021-03-10 | 2021-04-23 | | | | | | 2021-05-21 | 2021-06-20 | 2021-07-25 | 2021-08-29 | 2022-08-29 | | | | |
| ZR-DR-C-MSP-209258-CS-CQ S / Recrutement et financement des ONG pour la mise en œuvre de l'approche nutrition à l'assise communautaire (NAC) | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-12-23 | | 2021-01-13 | 2021-02-26 | | | | | | | | 2021-03-28 | 2021-05-02 | 2021-10-29 | | | | |
| ZR-DR-C-MSP-212860-CS-QC BS / Contractualisation avec les ONG (Acteurs non Etatiqués) pour appuyer la planification familiale | IDA / D4790 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 52,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 2021-02-25 | 2021-04-23 | | | | | 2021-05-21 | 2021-06-20 | 2021-07-25 | 2021-08-29 | 2022-08-29 | | | | |
| ZR-DR-C-MSP-212875-CS-QB S / Recrutement d'agences spécialisées dans les transferts de monétaires (Cash Transfert) | IDA / 64410 | CERC | A priori | Sélection fondée sur la qualité | Open - National | 20,000,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-29 | | 2021-04-19 | 2021-06-02 | | | | | | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-08-29 | 2021-10-03 | 2022-10-03 | | | | |
| ZR-DR-C-MSP-185059-CS-QC BS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe du projet PMS | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-10-26 | | 2020-11-16 | 2020-12-30 | | | | | | 2021-01-27 | 2021-02-26 | 2021-04-02 | 2021-05-07 | 2022-05-07 | | | | |
| ZR-DR-C-MSP-204745-CS-QC BS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans le cadre de la mise en œuvre. | IDA / D4790 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 4,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-12-21 | | 2021-01-11 | 2021-02-24 | | | | | | 2021-03-24 | 2021-04-23 | 2021-05-28 | 2021-07-02 | 2022-07-02 | | | | |
| ZR-DR-C-MSP-196582-CS-CQ S / Recrutement d'un consultant chargé des études, contrôles et surveillances des travaux de réhabilitation et extension du bâtiment du PRONANUT | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-10-12 | 2020-10-01 | 2020-11-02 | 2020-12-16 | | | | | | | | 2021-01-15 | 2021-02-19 | 2021-08-18 | | | | |
| ZR-DR-C-MSP-212823-CS-CQ S / Contractualisation avec une firme pour le renforcement des capacités du PRONANUT | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 45,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-04-06 | | 2021-04-27 | 2021-06-10 | | | | | | | | 2021-07-10 | 2021-08-14 | 2022-02-10 | | | | |
| ZR-DR-C-MSP-212871-CS-CQ S / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux violences basées sur le genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel dans le cadre du | IDA / D4790 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 536,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-03-25 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 2021-05-29 | | | | | | | 2021-06-28 | 2021-08-02 | 2022-01-29 | | | | |
| ZR-DR-C-MSP-212830-CS-CQ S / Recrutement des Consultants pour l'évaluation des besoins d'investissement des FOSA dans les 4 provinces ciblées | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 350,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-15 | | 2021-05-06 | 2021-06-19 | | | | | | | | 2021-07-19 | 2021-08-23 | 2022-02-19 | | | | |
| ZR-DR-C-MSP-235317-CS-QC BS / Contractualisation avec les ONG (Acteurs non Etatiqués) pour appuyer la planification familiale dans la province du Kasai | IDA / D4790 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 13,000,000.00 | 11,969,674.90 | Signé | 2021-05-31 | 2021-05-27 | 2021-06-21 | 2021-05-28 | 2021-08-04 | 2021-08-16 | | | | 2021-09-01 | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2022-01-10 | 2021-11-05 | 2022-05-04 | 2021-12-10 | 2022-05-05 | 2022-12-10 |
| ZR-DR-C-MSP-235318-CS-QC BS / Contractualisation avec les ONG (Acteurs non Etatiqués) pour appuyer la planification familiale dans la province du Kasai Central | IDA / D4790 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 13,000,000.00 | 11,247,745.61 | Signé | 2021-06-15 | 2021-05-27 | 2021-07-06 | 2021-05-28 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | | | | 2021-09-16 | 2021-10-08 | 2021-10-16 | 2022-02-02 | 2021-11-20 | 2022-06-08 | 2021-12-25 | 2022-06-10 | 2022-12-25 |
| ZR-DR-C-MSP-235318-CS-QC BS / Contractualisation avec les ONG (Acteurs non Etatiqués) pour appuyer la planification familiale dans la province du Sud-Kivu | IDA / D4790 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 13,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-15 | 2021-05-27 | 2021-07-06 | 2021-05-28 | 2021-08-19 | 2021-08-11 | | | | 2021-09-16 | 2021-10-19 | 2021-10-16 | 2022-02-16 | 2021-11-20 | 2021-12-25 | 2022-12-25 | | |
| ZR-DR-C-MSP-235320-CS-QC BS / Contractualisation avec les ONG (Acteurs non Etatiqués) pour appuyer la planification familiale dans la province du Kivu | IDA / D4790 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 13,000,000.00 | 11,791,594.00 | Signé | 2021-06-15 | 2021-05-27 | 2021-07-06 | 2021-05-28 | 2021-08-19 | 2021-09-06 | | | | 2021-09-16 | 2021-10-22 | 2021-10-16 | 2022-02-18 | 2021-11-20 | 2022-05-05 | 2021-12-25 | 2022-05-06 | 2022-12-25 |
| ZR-DR-C-MSP-235326-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant firme pour le diagnostic organisationnel du PRONANUT | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 2,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-23 | 2021-11-17 | 2021-07-14 | 2022-01-10 | 2021-08-27 | 2022-08-02 | | | | 2021-09-24 | 2021-10-24 | 2021-11-28 | 2022-01-02 | 2023-01-02 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|---|----------------------|--|---------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-DRM-MSP-235329-CS-QC BS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre de l'approche Nutrition à Assise Communautaire dans la province du Kasai | IDA / 64410 | CERC | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 37,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-24 | 2021-06-08 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 2021-08-28 | 2022-02-11 | | | 2021-09-25 | 2022-04-20 | 2021-10-25 | 2022-07-13 | 2021-11-29 | | 2022-01-03 | 2023-01-03 |
| ZR-DRM-MSP-235330-CS-QC BS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre de l'approche Nutrition à Assise Communautaire dans la province du Kasai Central | IDA / 64410 | CERC | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 37,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-24 | 2021-06-08 | 2021-07-15 | 2021-07-23 | 2021-08-28 | 2022-03-15 | | | 2021-09-25 | 2022-04-29 | 2021-10-25 | 2022-07-13 | 2021-11-29 | | 2022-01-03 | 2023-01-03 |
| ZR-DRM-MSP-235333-CS-QC BS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre de l'approche Nutrition à Assise Communautaire dans la province du Sud-Kivu | IDA / 64410 | CERC | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 37,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-24 | 2021-06-08 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 2021-08-28 | 2022-03-15 | | | 2021-09-25 | 2022-04-29 | 2021-10-25 | 2022-07-13 | 2021-11-29 | | 2022-01-03 | 2023-01-03 |
| ZR-DRM-MSP-235334-CS-QC BS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre de l'approche Nutrition à Assise Communautaire dans la province du Kivu | IDA / 64410 | CERC | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 37,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-24 | 2021-06-08 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 2021-08-28 | 2022-03-15 | | | 2021-09-25 | 2022-04-29 | 2021-10-25 | 2022-07-13 | 2021-11-29 | | 2022-01-03 | 2023-01-03 |
| ZR-DRM-MSP-261471-CS-CQ S / Recrutement d'ONG/consortium d'ONG chargées de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS) dans la Province du Kasai | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 250,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-11-30 | 2021-11-11 | 2021-12-21 | | 2022-02-03 | | | | | | | 2022-03-05 | | 2022-04-09 | | 2022-10-06 |
| ZR-DRM-MSP-261472-CS-CQ S / Recrutement d'ONG/consortium d'ONG chargées de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS) dans la Province du Kivu | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 250,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-11-30 | 2021-11-11 | 2021-12-21 | | 2022-02-03 | | | | | | | 2022-03-05 | | 2022-04-09 | | 2022-10-06 |
| ZR-DRM-MSP-261473-CS-CQ S / Recrutement d'ONG/consortium d'ONG chargées de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS) dans la Province du Sud-Kivu | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 250,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-11-30 | | 2021-12-21 | | 2022-02-03 | | | | | | | 2022-03-05 | | 2022-04-09 | | 2022-10-06 |
| ZR-DRM-MSP-261475-CS-CQ S / Recrutement d'ONG/consortium d'ONG chargées de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS) dans la Province du Kasai c | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 250,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-11-30 | 2021-11-11 | 2021-12-21 | | 2022-02-03 | | | | | | | 2022-03-05 | | 2022-04-09 | | 2022-10-06 |
| ZR-DRM-MSP-272824-CS-QC BS / Recrutement d'une agence/ firme de vérification externe chargée de la vérification des services des ONG NAC et ONG PI et la contre-vérification des prestations de l'achat stratégique | IDA / 64410 | Improving Service Supply and Strategic Purchasing | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 2,300,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-04-22 | | 2022-05-13 | | 2022-06-26 | | | | 2022-07-24 | | 2022-08-23 | | 2022-09-27 | | 2022-11-01 | 2023-11-01 |
| ZR-DRM-MSP-282059-CS-QC BS / Sélection d'un Consultant firme pour la Réalisation de études environnementales et sociales (EES, PPA, PDES, etc.) | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 425,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-15 | | 2022-04-05 | | 2022-05-19 | | | | 2022-06-16 | | 2022-07-16 | | 2022-08-20 | | 2022-09-24 | 2023-09-24 |
| ZR-DRM-MSP-282047-CS-CQ S / Recrutement d'un consultant cabinet (Bureau d'études) chargé de la surveillance de travaux du PRONANUT | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-04-30 | | 2022-05-21 | | 2022-07-04 | | | | | | | 2022-08-03 | | 2022-09-07 | | 2023-03-06 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|---|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| ZR-DRM-MSP-104560-CS-CD S / Contractualisation avec Harvest Plus pour la production de semences bio fertilisées | IDA / 64410 | Convergence Demonstration Project | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 12,000,000.00 | 11,010,837.00 | Signé | 2019-07-15 | 2020-05-05 | 2019-07-25 | 2021-05-14 | | | 2019-09-28 | 2021-06-15 | | 2020-03-26 |
| ZR-DRM-MSP-104569-CS-CD S / Contractualisation avec l'UNICEF pour l'appui technique et logistique | / | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 4,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-08-28 | 2020-11-24 | 2019-09-07 | | | | 2019-11-11 | | | 2020-05-09 |
| ZR-DRM-MSP-104592-CS-CD S / Contractualisation avec ENASEM pour la production de semences bio fertilisées. | / | Convergence Demonstration Project | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-08-20 | | 2019-08-30 | | | | 2019-11-03 | | | 2020-05-01 |
| ZR-DRM-MSP-104593-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour les études de faisabilité et de conception des infrastructures d'eau hygiène et assainissement | / | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-07-31 | | 2019-08-05 | | 2019-08-26 | | 2019-09-30 | | | 2020-03-28 |
| ZR-DRM-MSP-105637-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | | 216,000.00 | 168,400.00 | Signé | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-07-01 | 2019-05-22 | 2019-07-22 | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-09-24 | | 2020-02-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|---------|--|---------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-DR-C-MSP-105641-CS-IND V / Responsable d'un responsable suivi et évaluation | / | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | | 216.000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-07-01 | 2019-07-22 | 2019-08-26 | 2020-02-22 | | | |
| ZR-DR-C-MSP-105643-CS-IND V / Recrutement d'un Chef de Projet | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | | 288.000.00 | 156.000.00 | Signé | 2019-05-13 | 2019-09-16 | 2019-07-01 | 2020-04-16 | 2019-07-22 | 2020-10-27 | 2019-08-26 | 2020-08-26 | 2020-02-22 |
| ZR-DR-C-MSP-105646-CS-IND V / Recrutement de deux comités | / | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | | 240.000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-07-01 | 2019-05-21 | 2019-07-22 | 2019-12-03 | 2019-08-26 | | 2020-02-22 |
| ZR-DR-C-MSP-105650-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour faire l'état des lieux FOSA dans les cinq provinces ciblées | / | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A posteriori | Individuel | Limited | | 350.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-05-23 | | 2019-05-28 | | 2019-06-18 | | 2019-07-23 | | 2020-01-19 |
| ZR-DR-C-MSP-104548-CS-CD S / Contractualisation avec la FAO pour la mise à disposition de kits agricoles et petits élevages | / | Convergence Demonstration Project | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 14.000.000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-22 | 2020-04-30 | 2019-08-01 | 2020-08-04 | | | 2019-10-05 | | 2020-04-02 |
| ZR-DR-C-MSP-159573-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Santé Publique, chargé du Suivi et Évaluation, pour le compte du Programme Multisectoriel de Nutrition et de Santé | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | | 240.000.00 | 57.600.00 | Signé | 2020-02-17 | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 2020-08-04 | 2020-04-27 | 2020-09-16 | 2020-06-01 | 2020-09-29 | 2020-11-28 |
| ZR-DR-C-MSP-159577-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Sociale, pour le compte du Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | | 250.000.00 | 57.600.00 | Signé | 2020-02-17 | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 2020-08-05 | 2020-04-27 | 2020-09-16 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2020-11-28 |
| ZR-DR-C-MSP-159578-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale, pour le compte du Programme Multisectoriel de Nutrition et de Santé | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | | 250.000.00 | 45.000.00 | Signé | 2020-02-17 | 2020-03-16 | 2020-04-06 | 2020-08-05 | 2020-04-27 | 2020-09-16 | 2020-06-01 | 2020-09-29 | 2020-11-28 |
| ZR-DR-C-MSP-179043-CS-IND V / RECRUTEMENT D'UN SPÉCIALISTE EN VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE AU SEIN DE DU PROJET PMNS | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | | 228.000.00 | 57.000.00 | Signé | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 2020-08-03 | 2020-12-23 | 2020-08-24 | 2021-01-19 | 2020-09-28 | 2021-01-25 | 2021-03-27 |
| ZR-DR-C-MSP-182812-CS-CD S / Contractualisation en entente directe avec YOUSOUF Cisse, consultant chargé de l'élaboration du manuel de mise en oeuvre opérationnel des activités du PMNS | IDA / V2420 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 6.000.00 | 5.860.00 | Signé | 2020-07-08 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | 2020-08-06 | | | 2020-09-21 | 2020-08-07 | 2021-03-20 |
| ZR-DR-C-MSP-104563-CS-CD S / Contractualisation avec B LUESQUARE pour développer et tester un système de la vérification basé sur les risques | / | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 900.000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-08-22 | | 2019-09-01 | | | | 2019-11-05 | | 2020-05-03 |
| ZR-DR-C-MSP-185078-CS-IND V / Recrutement d'un consultant interne pour le respect des procédures des gestionnaires administratives et financières du PMNS | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 240.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-27 | | 2020-10-15 | | 2020-11-05 | | 2020-12-10 | | 2021-06-08 |
| ZR-DR-C-MSP-196577-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique volet agricole en appui au PMNS | IDA / V1400 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | | 216.000.00 | 57.000.00 | Signé | 2020-09-30 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2021-06-22 | 2020-12-09 | 2021-07-12 | 2021-01-13 | 2021-06-29 | 2021-07-12 |
| ZR-DR-C-MSP-185076-CS-IND V / Recrutement des trois (3) chauffeurs pour le compte du PMNS | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Individuel | Open | | 151.200.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-12-14 | 2020-12-01 | 2021-02-01 | | 2021-02-22 | | 2021-03-29 | | 2021-09-25 |
| ZR-DR-C-MSP-197616-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de la Cartographie Générale Violences Basées sur le Genre pour PMNS | IDA / V2420 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 80.000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-01-20 | 2020-10-02 | 2021-03-10 | | 2021-03-31 | | 2021-05-05 | | 2021-11-01 |
| ZR-DR-C-MSP-105638-CS-IND V / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier | / | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | | 216.000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-07-01 | | 2019-07-22 | | 2019-08-26 | | 2020-02-22 |
| ZR-DR-C-MSP-105631-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en appui au Vol et agriculture | / | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | | 216.000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-06-17 | 2019-12-19 | 2019-08-05 | | 2019-08-26 | | 2019-09-30 | | 2020-03-28 |
| ZR-DR-C-MSP-212818-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en appui au vol et Education | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 54.000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-02-15 | | 2021-04-05 | | 2021-04-26 | | 2021-05-31 | | 2021-11-27 |
| ZR-DR-C-MSP-105635-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en appui au Vol et Education | / | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | | 216.000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-13 | | 2019-07-01 | | 2019-07-22 | | 2019-08-26 | | 2020-02-22 |
| ZR-DR-C-MSP-212819-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en appui au vol et Protection Sociale | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 54.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-02-23 | | 2021-04-13 | | 2021-05-04 | | 2021-06-08 | | 2021-12-05 |
| ZR-DR-C-MSP-105634-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en appui au Vol et protection sociale | / | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | | 216.000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-06-17 | | 2019-08-05 | | 2019-08-26 | | 2019-09-30 | | 2020-03-28 |
| ZR-DR-C-MSP-212824-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant pour l'identification et l'estimation des besoins d'amélioration du laboratoire d'analyse du Prenatal | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 15.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-24 | | 2021-03-29 | | 2021-04-19 | | 2021-05-24 | | 2021-11-20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|--------|---------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-DRM-MSP-212829-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant (ou groupe de consultants) pour la détermination d'un taux de paiement conforme à la situation socio-économique dans les zones ciblées pour les participants aux activités de « cash Transfer » | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-02-25 | 2021-04-15 | 2021-05-06 | 2021-06-10 | 2021-12-07 |
| ZR-DRM-MSP-212839-CS-IND V / Recrutement d'un contrôleur de gestion | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 160,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-17 | 2021-05-05 | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2021-12-27 |
| ZR-DRM-MSP-212845-CS-CD S / Contractualisation avec les EUPS pour l'achat stratégique | IDA / 64410 | Convergence Demonstration Project | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 24,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-24 | 2021-04-03 | | 2021-06-07 | 2021-12-04 |
| ZR-DRM-MSP-182814-CS-CD S / Contractualisation en entente directe avec l'agence de contre vérification externe (CREDIS) pour l'achat stratégique | IDA / D4790 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 2,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-07-13 | 2020-08-25 | 2020-07-23 | 2020-09-26 | 2021-03-25 |
| ZR-DRM-MSP-212849-CS-CD S / Contractualisation avec C/3/3/1 pour développer et mettre en oeuvre la stratégie de changement de comportement et de changement social | IDA / 64410 | CERC | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 10,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-02-24 | 2021-02-23 | 2021-03-06 | 2021-05-10 | 2021-11-06 |
| ZR-DRM-MSP-197607-CS-IND V / Consultant International chargé de l'élaboration du plan stratégique du PNSA | IDA / V2420 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-02-02 | 2021-03-23 | 2021-04-13 | 2021-05-18 | 2021-11-14 |
| ZR-DRM-MSP-212880-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant International pour l'élaboration du plan stratégique du PNSA | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-16 | 2021-05-04 | 2021-05-25 | 2021-06-29 | 2021-12-26 |
| ZR-DRM-MSP-212883-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant individuel pour évaluer les besoins en appui et proposer un plan de renforcement des capacités des Directions et Services techniques des Ministères de l'Agriculture et de Pêche et Elevage qui interviennent dans la mise en oeuvre | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-30 | 2021-05-18 | 2021-06-08 | 2021-07-13 | 2022-01-09 |
| ZR-DRM-MSP-212885-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant individuel pour évaluer les besoins en appui en termes de renforcement des capacités techniques, opérationnelles et managériales au CAPSA Benalongo pour contribuer efficacement dans la production et la diffusion des semences | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 15,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-26 | 2021-05-14 | 2021-06-04 | 2021-07-09 | 2022-01-05 |
| ZR-DRM-MSP-212887-CS-IND V / Recrutement d'un AT en appui au PRONANUT | IDA / 64410 | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A posteriori | Individuel | Open | 54,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-30 | 2021-05-18 | 2021-06-08 | 2021-07-13 | 2022-01-09 |
| ZR-DRM-MSP-185071-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique en appui au PRONANUT | IDA / 64410 | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A priori | Individuel | Open | 216,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-01-05 | 2020-11-12 | 2021-02-23 | 2021-03-16 | 2021-04-20 |
| ZR-DRM-MSP-212889-CS-IND V / Recrutement d'une assistante de programme | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-03-23 | 2021-12-03 | 2021-05-11 | 2021-06-01 | 2021-07-06 |
| ZR-DRM-MSP-212894-CS-IND V / Recrutement d'un AT chargé du suivi des activités du PMNS dans le Sud Kivu | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Individuel | Open | 54,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-03-23 | 2021-02-27 | 2021-05-11 | 2021-06-01 | 2021-07-06 |
| ZR-DRM-MSP-185103-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique en appui au PMNS dans le KASAI | IDA / 64410 | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A priori | Individuel | Open | 216,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-16 | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 2021-03-01 | 2021-08-28 |
| ZR-DRM-MSP-185099-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique en appui au PMNS dans le Kasai-Central | IDA / 64410 | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A priori | Individuel | Open | 216,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-16 | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 2021-03-01 | 2021-08-28 |
| ZR-DRM-MSP-185101-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique en appui au PMNS dans le KWILU | IDA / 64410 | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A priori | Individuel | Open | 216,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-16 | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 2021-03-01 | 2021-08-28 |
| ZR-DRM-MSP-209302-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec Médecins d'Afrique (MEDA), pour l'Etude de base sur les indicateurs nutritionnels dans les provinces d'intervention du PMNS dans le cadre de l'étude d'impact du PDS | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 210,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-17 | 2021-03-03 | 2021-02-27 | 2021-05-03 | 2021-10-30 |
| ZR-DRM-MSP-185096-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique en appui au PMNS dans le Sud-Kivu | IDA / 64410 | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A priori | Individuel | Open | 216,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-16 | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 2021-03-01 | 2021-08-28 |
| ZR-DRM-MSP-197611-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Nutrition pour le PMNS | IDA / 64410 | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A priori | Individuel | Open | 240,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-18 | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 2021-03-03 | 2021-08-30 |
| ZR-DRM-MSP-185075-CS-IND V / Recrutement d'une assistante de programme | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Individuel | Open | 128,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-12-23 | 2021-02-10 | 2021-03-03 | 2021-04-07 | 2021-10-04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|---------------|---------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-DRC-MSP-204735-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec Center for Communication Programs (CCP) Johns Hopkins University pour une Recherche Formative et le développement de la stratégie de communication pour le changement social et comportements | IDA / 64410 | CERC | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 2,500,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-16 | 2020-11-26 | | | | 2021-01-30 | 2021-07-29 | | |
| ZR-DRC-MSP-217495-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de la Réalisation des Etudes Techniques et surveillance des travaux de Réhabilitation, extension des Bureaux et Laboratoires du PRONANUT à Kinshasa /Congo | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-25 | 2021-02-26 | 2021-05-13 | | 2021-06-03 | 2021-07-08 | 2022-01-04 | | |
| ZR-DRC-MSP-212834-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en gestion financière et comptable | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Individuel | Open | 360,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-30 | | 2021-05-18 | | 2021-06-08 | 2021-07-13 | 2022-01-09 | | |
| ZR-DRC-MSP-212898-CS-IND V / Recrutement d'un AT chargé du suivi des activités du PMNS dans le Kwilu | IDA / 64410 | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A posteriori | Individuel | Open | 162,000.00 | 56,400.00 | Signé | 2021-03-30 | 2021-02-27 | 2021-05-18 | 2021-07-07 | 2021-06-08 | 2021-08-18 | 2021-07-13 | 2021-09-20 | 2022-01-09 |
| ZR-DRC-MSP-212910-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant spécialiste en Nutrition pour le PRONANUT | IDA / 64410 | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A posteriori | Individuel | Open | 54,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-25 | | 2021-05-13 | | 2021-06-03 | 2021-07-08 | 2022-01-04 | | |
| ZR-DRC-MSP-212882-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant national pour l'élaboration du plan stratégique du PNS R | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-25 | | 2021-05-13 | | 2021-06-03 | 2021-07-08 | 2022-01-04 | | |
| ZR-DRC-MSP-212914-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant spécialiste en Nutrition pour le PMNS | IDA / V1400 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 272,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-31 | | 2021-05-19 | | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 2022-01-10 | | |
| ZR-DRC-MSP-185053-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration d'un plan stratégique du P NSA | IDA / V2420 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-15 | | 2021-06-03 | | 2021-06-24 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | | |
| ZR-DRC-MSP-212896-CS-IND V / Recrutement d'un AT chargé du suivi des activités du PMNS dans le Kasai | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Individuel | Open | 162,000.00 | 56,400.00 | Signé | 2021-03-23 | 2021-03-11 | 2021-05-11 | 2021-07-07 | 2021-06-01 | 2021-08-18 | 2021-07-06 | 2021-09-20 | 2022-01-02 |
| ZR-DRC-MSP-212895-CS-IND V / Recrutement d'un AT chargé du suivi des activités du PMNS dans le Kasai Central | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Individuel | Open | 162,000.00 | 56,400.00 | Signé | 2021-03-25 | 2021-03-11 | 2021-05-13 | 2021-08-17 | 2021-06-03 | 2021-08-18 | 2021-07-08 | 2021-09-20 | 2022-01-04 |
| ZR-DRC-MSP-220149-CS-CD S / Contractualisation avec l'UNICEF pour l'acquisition des intrants nutritionnels pour le compte du PMNS | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 25,000,000.00 | 24,941,597.69 | Signé | 2021-03-17 | 2021-05-28 | 2021-03-27 | 2021-06-14 | | 2021-05-31 | 2022-03-02 | 2021-11-27 | |
| ZR-DRC-MSP-222858-CS-IND V / Recrutement d'un AT chargé du suivi des activités du PMNS dans le Sud Kivu | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Individuel | Open | 162,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-30 | | 2021-05-18 | | 2021-06-08 | 2021-07-13 | 2022-01-09 | | |
| ZR-DRC-MSP-225929-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de la Réalisation des Etudes Techniques (actualisation) et suivi lancés des travaux de Réhabilitation, extension des Bureaux et Laboratoires du PRONANUT à Kinshasa /Congo | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | 100,000.00 | 30,000.00 | Signé | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 2021-05-31 | 2021-07-01 | 2021-11-27 |
| ZR-DRC-MSP-228773-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec CCP/JHU pour la recherche formative pour la mise en œuvre de la stratégie de communication pour le changement social et de comportement en faveur d'une nutrition adéquate et de la promotion de la planification | IDA / 64410 | CERC | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 500,000.00 | 518,461.94 | Signé | 2021-04-29 | 2021-04-27 | 2021-05-09 | 2021-06-25 | | 2021-07-13 | 2021-09-30 | 2022-01-09 | |
| ZR-DRC-MSP-228776-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec CCP/JHU pour l'élaboration de la stratégie de communication pour le changement social et de comportement en faveur d'une nutrition adéquate et de la promotion de la planification familiale | IDA / 64410 | CERC | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 9,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-04-30 | | 2021-05-10 | | | 2021-07-14 | 2022-01-10 | | |
| ZR-DRC-MSP-234322-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique en appui au PRONANUT | IDA / 64410 | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A priori | Individuel | Open | 270,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-05-31 | 2021-06-15 | 2021-07-19 | 2022-01-28 | 2021-08-09 | 2021-09-13 | 2022-03-12 | | |
| ZR-DRC-MSP-234328-CS-IND V / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Evariste KAYEMBE consultant spécialiste en violence basée sur le Genre en appui au PMNS | IDA / 64410 | CERC | A priori | Individuel | Direct | 228,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-06-23 | 2021-07-26 | 2021-07-03 | | 2021-07-24 | 2021-08-28 | 2022-02-24 | | |
| ZR-DRC-MSP-234340-CS-IND V / Recrutement d'un consultant senior chargé de l'évaluation des demandes des propositions techniques et financières des ONG NAC dans le cadre du PMNS | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Individuel | Open | 7,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-06-23 | | 2021-08-11 | | 2021-09-01 | 2021-10-06 | 2022-04-04 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|--------------|--|---------|--|--------------|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-DRC-MSP-234345-CS-IND V / Contractualisation par entée directe avec Monsieur A braham MAFUMU TOBOLLOLO spécialiste en gestion financière en appui au PMNS | IDA / 64410 | CERC | A priori | Individuel | Direct | | 318,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-06-29 | 2021-11-16 | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 2021-09-03 | 2022-03-02 | |
| ZR-DRC-MSP-235335-CS-IND V / Sélection et Recrutement d'un assistant technique nutrition pour le PMNS | IDA / 64410 | | A priori | Individuel | Open | | 216,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-07-15 | | 2021-09-02 | 2021-09-23 | 2021-10-28 | 2022-04-26 | |
| ZR-DRC-MSP-266445-CS-CD S / Contractualisation par entée directe (ED) avec INACO, Institut National des Archives du Congo, pour l'archivage électronique et physique des données et documents de l'Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de Santé - UG - PDSS | IDA / 64410 | | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 200,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-08-26 | 2021-08-20 | 2021-09-05 | | 2021-11-09 | 2022-05-08 | |
| ZR-DRC-MSP-255693-CS-CD S / Contractualisation par entée directe avec l'AAP/EUP/S UD-KIVU pour la mise en œuvre de l'achat stratégique dans la province du Sud-Kivu | IDA / 64410 | | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 2,285,465.00 | 1,919,947.00 | Signé | 2021-10-12 | 2021-11-10 | 2021-10-22 | 2021-12-09 | 2021-12-26 | 2022-02-01 | 2022-06-24 |
| ZR-DRC-MSP-255696-CS-CD S / Contractualisation en entée directe avec AAP/EUP/B andundu pour la mise en œuvre de l'achat stratégique dans la province du Bandundu | IDA / 64410 | | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 2,500,000.00 | 2,549,470.69 | Signé | 2021-10-13 | 2022-02-23 | 2021-10-23 | 2022-03-03 | 2021-12-27 | 2022-03-01 | 2022-06-25 |
| ZR-DRC-MSP-255699-CS-CD S / Contractualisation en entée directe avec AAP/EUP/K asai-Central pour la mise en œuvre de l'achat stratégique dans la province du Kasai-Central | IDA / 64410 | | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,383,296.00 | 3,549,513.93 | Signé | 2021-10-13 | 2021-11-29 | 2021-10-23 | 2022-01-28 | 2021-12-27 | 2022-04-02 | 2022-06-25 |
| ZR-DRC-MSP-255701-CS-CD S / Contractualisation en entée directe avec AAP/EUP/K asai pour la mise en œuvre de l'achat stratégique dans la province du Kasai | IDA / 64410 | | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,120,608.00 | 2,966,302.58 | Signé | 2021-10-13 | 2021-11-29 | 2021-10-23 | 2022-01-28 | 2021-12-27 | 2022-04-02 | 2022-06-25 |
| ZR-DRC-MSP-261876-CS-IND V / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un plan stratégique national multisectoriel de nutrition 2022-2026 | IDA / 64410 | | A posteriori | Individuel | Open | | 70,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-11-30 | 2022-03-23 | 2022-01-18 | | 2022-02-08 | 2022-03-15 | 2022-09-11 |
| ZR-DRC-MSP-266790-CS-IND V / Recrutement d'une Assistante au Programme en appui à l'UG-PDSS | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Individuel | Limited | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-01-26 | | 2022-01-31 | | 2022-02-21 | 2022-03-28 | 2022-09-24 |
| ZR-DRC-MSP-266793-CS-IND V / Recrutement en agence d'Un Expert National Junior en Passation des marchés chargés d'appuyer le service de Passation des marchés de l'Unité de Gestion du PDSS | IDA / 64410 | CERC | A posteriori | Individuel | Limited | | 54,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-01-28 | 2022-02-15 | 2022-02-02 | | 2022-02-23 | 2022-03-30 | 2022-09-26 |
| ZR-DRC-MSP-212846-CS-CD S / Contractualisation avec une agence de contre-vérification (GINGER CREDES) de l'achat stratégique | IDA / 04790 | | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 2,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-04-05 | 2021-09-13 | 2021-04-15 | | 2021-06-19 | | 2021-12-16 |
| ZR-DRC-MSP-272846-CS-CD S / Contractualisation avec l'UNFPA chargé de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans le cadre de PMNS | IDA / 64410 | | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 6,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-03-24 | 2022-02-08 | 2022-04-03 | | 2022-06-07 | | 2022-12-04 |
| ZR-DRC-MSP-272805-CS-CD S / Contractualisation par entée directe avec CREDES GINGER en vue de la contre vérification des prestations de l'achat stratégique et des services des ONG NAC et ONG PF | IDA / 64410 | | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 2,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-03-24 | 2022-02-27 | 2022-04-03 | 2022-03-17 | 2022-06-07 | | 2022-12-04 |
| ZR-DRC-MSP-282022-CS-IND V / Recrutement d'un consultant international en appui au processus de l'élaboration du PMSMN 2022-2026 | IDA / 64410 | | A posteriori | Individuel | Open | | 70,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-31 | | 2022-05-19 | | 2022-06-09 | | 2023-01-10 |
| ZR-DRC-MSP-282020-CS-IND V / Recruter un consultant national en appui au processus de l'élaboration du PMSMN 2022-2026 | IDA / 64410 | | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-31 | | 2022-04-05 | | 2022-04-26 | | 2022-11-27 |
| ZR-DRC-MSP-282051-CS-IND V / Recrutement de 4 Consultants individuels pour les études préliminaires en vue des réhabilitations et constructions des FOSA de démonstration dans les 4 provinces cibles | IDA / 64410 | | A priori | Individuel | Open | | 350,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-04-30 | | 2022-06-18 | | 2022-07-09 | | 2023-02-09 |
| ZR-DRC-MSP-282042-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique Nutrition | IDA / 64410 | | A posteriori | Individuel | Open | | 54,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-03-25 | | 2022-05-13 | | 2022-06-03 | | 2023-01-04 |
| ZR-DRC-MSP-282023-CS-CD S / Contrat avec C299HJ pour le développement de la stratégie de communication pour le changement social et de comportement | IDA / 64410 | | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 948,153.81 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-10-25 | | 2022-11-04 | | 2023-01-08 | | 2023-07-07 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|-----------------|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| ZR-DR-C-MSP-282026-CS-CD S / Contrat avec CCFIHI pour la recherche formative sur la nutrition et la planification | IDA / 64410 | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 466.615.75 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-04-26 | | | | | 2022-07-10 | 2023-01-06 |
| ZR-DR-C-MSP-286042-CS-IND V / Recrutement de 6 Experts spécialisés dans différents domaines techniques en rapport avec les activités mises en œuvre par le PMNS | IDA / 64410 | Capacity Strengthening and Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | 90.000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-03-31 | 2022-03-22 | 2022-04-05 | | 2022-04-26 | 2022-05-31 | 2022-11-27 |
| ZR-DR-C-MSP-286670-CS-CD S / Contractualisation avec l'École de santé Publique de l'UNIKWI pour appuyer le PNO NANUT dans l'organisation de qualité des formations de renforcement des capacités des acteurs Provinciaux dans les DPS Sud Kivu, Kwilu, Kasai et Kasai Central | IDA / 64410 | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 400.000.00 | 0.00 | Annulé | 2022-04-29 | | | | | 2022-07-13 | 2023-01-09 |
| ZR-DR-C-MSP-301732-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé d'élaborer le Cadre de Protection de s peuples autochtones (CPA) dans les provinces concernées par le PMNS | IDA / 64410 | Convergence Demonstration Project | A posteriori | Individuel | Open | 100.000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-07-20 | 2022-08-15 | 2022-09-07 | | 2022-09-28 | 2022-11-02 | 2023-05-01 |
| ZR-DR-C-MSP-309950-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste provincial en sauvegarde environnementale et sociale pour la province du Sud-Kivu | IDA / 64410 | Convergence Demonstration Project | A posteriori | Individuel | Open - National | 56.400.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-09-15 | 2022-08-16 | 2022-11-03 | | 2022-11-24 | 2022-12-29 | 2023-06-27 |
| ZR-DR-C-MSP-309955-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste provincial en sauvegarde environnementale et sociale pour la province du Kwilu | IDA / 64410 | Convergence Demonstration Project | A posteriori | Individuel | Open - National | 56.400.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-09-15 | 2022-08-16 | 2022-11-03 | | 2022-11-24 | 2022-12-29 | 2023-06-27 |
| ZR-DR-C-MSP-309958-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste provincial en sauvegarde environnementale et social pour la province du Kasai Central | IDA / 64410 | Convergence Demonstration Project | A posteriori | Individuel | Open - National | 56.400.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-09-15 | 2022-08-16 | 2022-11-03 | | 2022-11-24 | 2022-12-29 | 2023-06-27 |
| ZR-DR-C-MSP-309957-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste provincial en sauvegarde environnementale et social pour la province du Kasai | IDA / 64410 | Convergence Demonstration Project | A posteriori | Individuel | Open - National | 56.400.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-09-15 | 2022-08-16 | 2022-11-03 | | 2022-11-24 | 2022-12-29 | 2023-06-27 |
| ZR-DR-C-MSP-309959-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'élaboration d'un Plan de santé et bien être animal | IDA / 64410 | Convergence Demonstration Project | A posteriori | Individuel | Open - National | 70.000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-09-30 | 2022-08-16 | 2022-11-18 | | 2022-12-09 | 2023-01-13 | 2023-07-12 |
| ZR-DR-C-MSP-311245-CS-IND V / Recrutement d'un consultant international en appui au processus de l'élaboration du Plan Stratégique National Multisectoriel de Nutrition 2022 - 2026 | IDA / 64410 | Improving the Delivery of Community Interventions and Social and Behavioral Change | A posteriori | Individuel | Limited | 70.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-09-15 | | 2022-09-20 | | 2022-10-11 | 2022-11-15 | 2023-05-14 |