



Coopération Cameroun - Banque Mondiale  
**Ministère de l'Habitat et du Développement  
 Urbain**  
**Ministry of Housing and Urban Development**



SECRETARIAT GENERAL- GENERAL SECRETARIAT

**Cellule de Préparation - Preparation Unit**  
**Projet de Développement des Villes Inclusives**  
**-Preparation of the proposed Cameroon**  
**Inclusive Cities Project**

PPA IDA V0100

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES-JANVIER 2017**  
**VERSION N°4**

**I. GENERAL**

**1. Informations sur le Projet**

**Emprunteur : REPUBLIQUE DU CAMEROUN**

**Ministère Responsable:**

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

**Nom du Projet :** Projet de Développement des Villes  
 Inclusives au Cameroun (PDVI)

**Agence d'exécution du Projet en phase de  
 préparation:**

Cellule de Préparation du PDVI (CP/PDVI).

**2. Date d'approbation de la version originale  
 (version N°1) par la Banque du Plan de Passation  
 des Marchés : 12/01/2016**

**3. Date de publication de l'Avis Général de  
 Passation des Marchés:**

**4. Période couverte par le Plan de Passation des  
 Marchés :**

1<sup>er</sup> janvier 2017 au 31 décembre 2017

**5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement  
 Risk Assessment and Management System) : Elevé**

**II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS**

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	

- 2. Pré qualification :** les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joint) seront pré-qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

- 3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000,000	<10,000,000	< 200,000	≥1,000,000	<1,000,000	< 100,000

**4. Dispositions spéciales sur les marchés :** concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

## 5. Liste des marchés de fourniture

Réf.	Description	Coût Estimatif (USD) HTVA	Coût Estimatif (USD) TTC	Méthode de sélection	Revue par la Banque (Priori/Post)	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
<b>Gestion du projet</b>							
1	Acquisition d'un logiciel comptable et suivi-évaluation (TOM2PRO/TOM2MONITORING) y compris la formation et l'assistance technique	36,667	43,725	SED	Post	N/A	Date de clôture du projet
2	Renouvellement Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	7,200	8,587	SED	Post	N/A	31/12/17
3	Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	36,667	43,725	SED	Post	N/A	28/05/18

4	Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an	27,926	33,300	SED	Post	N/A	31/05/18
5	Fourniture de mobilier pour la CP/PDVI	45,833	54,656	CF	Post	18/04/17	08/05/17
	<b>Total</b>	<b>154,293</b>	<b>183,993</b>				

### III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés** : décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori  Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	$\geq 0.5$	
Entente directe/firmes de consultants	$\geq 0.5$	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	$\geq 0.2$	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	$\geq 0.2$	

**2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** la liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

### 3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants

: le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

### 4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre

#### CONSULTANTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Réf	Description	Coût Estimatif (USD) HTVA	Coût Estimatif (USD) TTC	Méthode de passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue Banque (Priori/Post)	Date prévue ouverture offres	Etape/ Date fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré	166,667	198,750	QC	non	non	post	N/A	22/06/17
2	Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes	11,666	13,912	CI	non	non	post	N/A	30/04/17
3	Recrutement de l'évaluateur externe pour la mise en œuvre des PAR dans les villes de Yaoundé,	7,000	8,347	CI	non	non	post	N/A	31/12/17

	Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré.								
4	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans les villes de Batouri, Kumba, et Ngaoundéré	142,083	169,434	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
5	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Douala	139,333	166,155	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
6	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Yaoundé	137,500	163,969	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
7	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	70,000	83,500	QC	non	non	post	N/A	21/12/17

<b>Gestion du Projet</b>									
8	Avenant au contrat du Coordonnateur du PDVI	49,603	59,151	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
9	Avenant au contrat du Responsable Administratif et Financier du PDVI	16,931	20,190	CI	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
10	Avenant au contrat du Comptable du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
11	Avenant au Contrat du Responsable environnemental et social du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
12	Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CP/PDVI	22,500	26,831	CI	Non	Non	Priori	N/A	31/12/19
13	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'audit comptable et financier du PDVI, exercices 2016 et 2017	33,334	39,750	SFQC	Non	Non	Priori	-	Activité de passation des marchés menée par le MINEPAT
14	Avenant au Contrat de l'Assistant Administratif et financier du PDVI	7,937	9,464	SED	Non	Non	Post	N/A	30/09/17
15	Avenant au contrat de l'Assistante du	4,762	5,679	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 30/09/17

	coordonnateur								
16	Avenant au Contrat de l'Assistant de Passation des Marchés	10,582	12,619	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17 Avenant signé
17	Avenant au contrat de l'Agent administratif	2,540	3,029	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17 Avenant signé
	<b>Total</b>	<b>924,104</b>	<b>1, 101 994</b>						

**NB : Le taux du dollar (USD) appliqué est de 1USD= 600 F CFA. Le Taux de conversion du dollar (USD) utilisé est le Cours du dollar à la date de financement des fonds de préparation du Projet(PPA)**

**SFQC** : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût

**DC/CF** : Demande de Cotations/ Consultation Fournisseurs

**SMC** : Sélection fondée sur le Moindre Coût

**CI** : Consultant Individuel

**QC** : Sélection basée sur les qualifications des Consultants

**SED/ED**: Sélection par Entente Directe / Entente Directe

**SCBD** : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé

**Post** : Revue à postériori

**Priori** : Revue à priori

**MINH DU** : Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain

**CP** : Cellule de Préparation du Projet

**PPM**: Plan de Passation des Marchés

**FCP** : Fonds de contrepartie







CM-MINHUU-14406-GO-RF Q / Acquisition du matériel informatique pour la Cellule de Coordination (CC), les Unités Techniques de Liaison (UTL) et les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) du maillage concernées par	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	214.113.00	0.00	Annulé	2020-08-30	2020-08-13	2020-08-31							2020-10-12	2020-09-30	2020-11-11	2020-12-16	2021-01-15	
CM-MINHUU-19729-GO-RF B / Fourniture et installation du matériel informatique à la Cellule de coordination, aux Unités Techniques de Liaison (UTL) et aux collectivités territoriales décentralisées (CTD) du projet de développement des villes inclusives et résilientes ( quatre lots)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	393.000.00	0.00	Annulé	2020-11-30	2020-12-14	2020-12-05	2020-12-16						2021-01-04	2021-01-22	2021-01-19	2021-02-02	2021-02-16	2021-03-18
CM-MINHUU-17925-GO-DI R / Fourniture de matériels de lutte contre le Covid-19 dans toutes les villes du projet.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		215.826.00	0.00	Annulé	2020-07-30		2020-08-04										2020-09-08	2020-11-07	
CM-MINHUU-196921-GO-RF Q / Production et édition des supports de communication pour la CCP/PDVR et les UTL (bandes, visés personnelisé, caquettes, polos, carte de visite, plaquette mural, calendriers, auto collants sur	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Demande de prix	Limited		25.693.00	0.00	Annulé			2020-12-12										2021-01-09	2021-01-30	
CM-MINHUU-223169-GO-RF Q / Achat du nouveau matériel contre la COVID-19 pour la Cellule de Coordination du projet	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited		3.430.00	0.00	En cours d'exécution													2021-05-22	2021-06-21	
CM-MINHUU-226972-GO-RF Q / Souscription d'une police d'assurance annuelle pour les sept nouveaux véhicules de la Cellule de Coordination du Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVR) et des Unités Techniques de Liaison (UTL)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited		27.444.00	0.00	En cours d'exécution			2021-05-15	2021-06-22									2021-07-05	2021-07-19	
CM-MINHUU-226967-GO-RF Q / Acquisition des outils de communication : Téléphone portables et Modem internet au profit du personnel de la Cellule de Coordination du PDVR (CC) et des Unités Techniques de Liaison (UTL)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Demande de prix	Limited		18.765.00	0.00	En cours d'exécution			2021-08-04	2021-07-15									2021-09-22	2021-10-06	
CM-MINHUU-221645-GO-RF Q / Acquisition du matériel pour la tenue des visio conférences de groupe (micro, caméras, etc...)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited		6.861.00	8.426.89	Signé			2021-04-10	2021-06-18									2021-06-05	2021-07-27	2021-06-20
CM-MINHUU-91853-GO-RFB / Fourniture d'un drone professionnel et d'une plateforme photogrammétrique au MINDCAF	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	208.334.00	0.00	Annulé	2020-08-20	2020-12-16	2020-08-25	2020-12-16						2020-10-24	2021-01-25	2020-11-23	2021-02-04	2020-12-28	2021-02-26
CM-MINHUU-229311-GO-RF Q / Acquisition et installation des spplits pour les bureaux de la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited		26.373.45	0.00	Signé			2021-08-31	2022-02-02									2021-10-12	2021-10-27	
CM-MINHUU-242723-GO-RF Q / Acquisition du matériel d'archivage et fourniture de bureaux au profit des communes urbaines de Ndiéré, Mroua et Kumbas des communes d'arrondissement de Dia III, Dia V, Yde V, Yde VII, Mroua I, Ndiéré II, Kumbas II des communes de Kousséri	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	256.937.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-30	2021-09-06	2021-09-04	2021-09-10						2021-10-16	2021-10-12	2021-11-15	2021-10-20	2021-12-20	2022-06-18
CM-MINHUU-212718-GO-RF B / Fourniture du matériel d'hygiène et de salubrité au profit des communautés urbaines de Ndiéré, Mroua et Kumbas, des communes d'arrondissement de Dia III, Dia V, Yde V, Yde VII, Mroua I, Ndiéré II, Kumbas II des communes	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	137.221.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2021-09-06	2021-04-20	2021-09-10						2021-06-01		2021-07-01	2021-08-05	2021-10-04	
CM-MINHUU-91853-GO-RFB / ACQUISITION DE DEUX (2) DRONES DE PHOTOGRAPHIE ET DE CARTOGRAPHIE A GRANDE ECHELLE POUR LES TRAVAUX DE PRECISION DU CADASTRE AU MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	208.334.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-01	2021-07-05	2021-11-06	2021-12-06						2021-12-18	2021-12-29	2022-01-17	2022-01-13	2022-02-21	2022-05-22
CM-MINHUU-259775-GO-RF B / Fourniture et installation du matériel informatique à la Cellule de coordination, aux Unités Techniques de Liaison (UTL) et aux collectivités territoriales décentralisées (CTD) du projet de développement des villes inclusives et résilientes ( quatre lots)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Limited		628.387.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-05	2021-11-05	2021-12-11	2022-01-11	2021-12-11	2022-03-04				2022-01-10	2022-04-07	2022-01-25	2022-04-17	2022-02-23	2022-03-25
CM-MINHUU-259002-GO-RF B / Fourniture des matériaux de construction aux personnes affectées par le projet (PAP) dans les villes de Yaoundé, Douala et Ngaoundéré à partir des montants additionnels sur leur construction.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	240.567.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-21		2022-01-26							2022-03-09		2022-04-08	2022-05-13	2022-11-09	
CM-MINHUU-259197-GO-RF Q / Fourniture des matériaux de construction aux personnes affectées par le projet (PAP) dans la ville de Babouy ayant des montants additionnels sur leur construction.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited		11.300.00	0.00	En cours d'exécution			2022-01-26	2022-05-26									2022-03-23	2022-09-19	
CM-MINHUU-91862-GO-RFB / Acquisition de GPS bi-fonction au profit de trois délégations départementales du MINDCAF (Ngaoundéré, Kumbas et Babouy)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	125.000.00	0.00	Annulé	2020-06-15	2020-12-10	2020-06-20	2020-12-16						2020-08-01	2021-01-21	2020-08-31	2021-07-05	2020-10-05	2020-12-04

CM-MINHUU-91882-GO-RFB / Acquisition de quatre (04) couples de récepteurs GNSS base de fréquence pour le s travaux de précisions du cadastre au Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Information and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	137,033.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-07	2022-03-21	2022-02-12	2022-05-19	2022-03-26	2022-07-05	2022-04-25	2022-08-08	2022-05-30	2022-07-29
CM-MINHUU-281521-GO-RF Q / Acquisition des équipements pour la mise en place d'un réseau local (LAN) à la CC PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	812.00	0.00	En cours d'exécution			2022-03-12						2022-05-07	2022-11-03
CM-MINHUU-303047-GO-RF Q / Fourniture de bureau au profit de la CCP	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	7,117.00	0.00	En cours d'exécution			2022-07-13						2022-09-07	2023-03-06
CM-MINHUU-303050-GO-RF Q / Fourniture matériel d'entretien et de pause-café au profit de la CCP	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	7,058.00	0.00	En cours d'exécution			2022-07-13						2022-09-07	2023-03-06
CM-MINHUU-319790-GO-RF Q / Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 station Wagon et trois (03) véhicules pick up pour le PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	261,219.00	0.00	En cours d'exécution			2022-10-24	2022-10-27					2022-12-19	2023-06-17
CM-MINHUU-321595-GO-RF Q / Fourniture de bureau au profit de l'UTL Yaounde	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,819.00	0.00	Signé			2022-10-29	2022-10-26					2022-12-24	2023-06-22
CM-MINHUU-326821-GO-RF Q / Production des supports d'information et outils de visibilité du Projet de Développement des Villes inclusives et résilientes (PDVIR)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,633.00	0.00	En cours d'exécution			2022-12-17						2023-02-11	2023-08-10
CM-MINHUU-333844-GO-RF Q / Demande de Cotation en vue de la conclusion d'un Accord-Cadre pour l'acquisition des fournitures de bureau pour la CCP	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,777.00	0.00	En attente d'exécution			2023-02-13						2023-04-10	2023-10-07
CM-MINHUU-333848-GO-RF Q / Demande de Cotation en vue de la conclusion d'un Accord-Cadre pour l'acquisition des fournitures pause-café à la CC PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	27,407.00	0.00	En attente d'exécution			2023-03-05						2023-04-30	2023-10-27
CM-MINHUU-333852-GO-RF Q / Demande de Cotation en vue de la conclusion d'un Accord-Cadre pour l'acquisition des consommables informatiques fournitures de bureau à la CC PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,832.00	0.00	En attente d'exécution			2023-03-05						2023-04-30	2023-10-27
CM-MINHUU-326824-GO-RF Q / Production des plaques et panneaux pour le Projet de Développement des Villes inclusives et résilientes (PDVIR)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,275.00	0.00	En attente d'exécution			2023-02-08						2023-04-05	2023-10-02
CM-MINHUU-267656-GO-RF Q / DEMANDE DE COTATION EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN ACCORD-CADRE POUR L'ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU POUR LA CCP ET LES UTILS	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	85,645.50	0.00	Annulé			2022-01-10						2022-03-07	2022-09-03
CM-MINHUU-91891-NC-RFO / Production et édition des supports de communication destinés à améliorer la visibilité du projet au plan national et comme au niveau local (folio, flyers, porte-document, plaquettes, agendas, calendriers, gadgets, magazine, etc)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	42,881.00	0.00	Annulé			2021-08-04						2021-10-14	2022-10-09
CM-MINHUU-289155-GO-RF Q / Acquisition de trois (03) véhicules station wagon pour la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	179,856.00	0.00	Annulé			2022-04-27						2022-06-22	2022-12-19
CM-MINHUU-340964-GO-RF Q / Fourniture matériel d'entretien à la CC PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,056.00	0.00	En attente d'exécution			2023-02-26						2023-04-23	2023-10-20
CM-MINHUU-144110-GO-RF Q / Fourniture et pose des bâillards dans les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) de ressort du projet.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,808.00	0.00	Annulé			2020-10-05						2020-11-30	2020-12-30

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINHUU-11327-NC-DR / Acquisition d'un logiciel compatible et suivi-évaluation (TOMPROTOMONITORING) y compris la formation et l'assistance technique	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			43,725.00	34,496.28	Signé					2017-01-10	2016-06-17	2017-01-17	2016-09-07					2017-02-21	2017-06-19	2023-02-21					
CM-MINHUU-11322-NC-DR / Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			33,300.00	0.00	Annulé					2017-03-31		2017-04-05						2017-05-10		2018-05-10					
CM-MINHUU-11326-NC-DR / Renouvellement Contrat à renouvellement des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes inclusives (PDVI)	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,587.00	0.00	Annulé					2017-05-15		2017-05-21						2017-06-28		2018-06-28					
CM-MINHUU-11329-NC-DR / Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes inclusives (PDVI)	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			4,725.00	0.00	Annulé					2017-04-18		2017-04-23						2017-05-18		2018-05-18					



CM-MINHDI-11647-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Kumba et Ngaoundéré	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	198,750.00	0.00	Annulé	2017-05-15	2017-06-05	2017-07-05								2017-07-15	2017-08-04	2017-11-02		
CM-MINHDI-11677-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'aménagement de proximité dans les villes de Bafoussam, Kumba, et Ngaoundéré	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	169,434.00	0.00	Annulé	2017-11-01	2017-11-22	2017-12-22								2018-01-01	2018-01-21	2018-07-20		
CM-MINHDI-11689-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	83,500.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-22	2017-06-21								2017-07-01	2017-07-21	2018-01-17		
CM-MINHDI-11682-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'aménagement de proximité dans la ville de Douala	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	166,155.00	0.00	Annulé	2017-11-01	2017-11-22	2017-12-22								2018-01-01	2018-01-21	2018-07-20		
CM-MINHDI-11762-CS-QCB S / Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'audit comptable et financier du PDI, exercices 2016 et 2017	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	39,750.00	0.00	Annulé	2017-04-16	2017-05-07	2017-06-20			2017-07-18	2017-08-17	2017-09-21	2017-09-21	2017-10-26	2017-10-26	2018-10-26			
CM-MINHDI-91365-CS-QCB S / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries et ouvrages de drainage structurants dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,790,321.00	1,960,522.84	Signé	2019-01-26	2019-11-15	2019-02-23	2019-12-13	2019-05-06	2020-04-24	2019-06-05	2020-06-03	2019-07-17	2020-09-24	2019-09-11	2020-12-22	2019-10-16	2021-02-04	2022-01-03
CM-MINHDI-91367-CS-QCB S / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville de Bafoussam	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	140,116.00	106,549.83	Signé	2020-02-20	2019-06-04	2020-03-19		2020-05-30	2020-01-30	2020-06-29	2020-05-13	2020-08-10	2020-06-02	2020-10-05	2020-08-24	2020-11-09	2020-10-07	2022-03-04
CM-MINHDI-91433-CS-QCB S / Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	622,817.00	538,291.14	Signé	2019-05-14	2020-05-26	2019-06-11	2020-06-10	2019-08-22	2021-05-04	2019-09-21	2021-06-03	2019-11-02	2021-06-10	2019-12-28	2021-07-16	2020-02-01	2021-10-04	2022-03-22
CM-MINHDI-91375-CS-QCB S / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville de Ngaoundéré	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	587,953.00	0.00	Annulé	2019-02-19	2019-03-19	2019-05-30			2019-06-29	2019-08-10			2019-10-05	2019-11-09			2021-11-28	
CM-MINHDI-122434-CS-CQS / Etudes techniques (APS/APD), et production de Dossier d'Appel d'Offres(DAO) en vue de la réalisation de travaux de voiries et ouvrages de drainage structurants dans les arrondissements de Douala 3ème et 5ème.	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	160,000.00	148,746.20	Signé	2016-02-15	2016-02-15	2016-03-07			2016-04-20	2016-04-07				2016-05-20	2016-04-20	2016-06-24	2016-05-31	2016-12-21
CM-MINHDI-122432-CS-CQS / Appel à la préparation de contrats de ville de Ngaoundéré et Bafoussam.	IDA / VO100	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	170,000.00	119,006.34	Signé	2016-07-28	2016-03-16	2016-08-18			2016-10-01	2016-05-09				2016-10-31	2016-09-20	2016-12-05	2016-12-09	2017-06-03
CM-MINHDI-122442-CS-CQS / Appel à la préparation de contrats de ville des communes d'arrondissements de Yaoundé 5, 7, Douala 3 et Douala 5.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	190,000.00	148,376.65	Signé	2016-07-27	2016-08-08	2016-08-17			2016-09-30	2016-05-09				2016-10-30	2016-09-30	2016-12-04	2016-11-28	2017-06-02
CM-MINHDI-122439-CS-CQS / Appel à la préparation du contrat de ville de Kumba	IDA / VO100	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	92,114.65	Signé	2016-07-27	2016-03-23	2016-08-17			2016-09-30	2016-05-09				2016-10-30	2016-10-13	2016-12-04	2016-12-09	2017-06-02
CM-MINHDI-122440-CS-CQS / Etudes techniques (APS/APD), et production de Dossier d'Appel d'Offres(DAO) en vue de la réalisation de travaux de voiries et équipements structurants dans les villes de Kumba, Bafoussam et Yaoundé	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	155,000.00	144,470.34	Signé	2016-02-15	2016-03-07	2016-03-07			2016-04-20	2016-03-28				2016-05-20	2016-05-03	2016-06-24	2016-05-31	2016-12-21
CM-MINHDI-122443-CS-CQS / Etudes techniques (APS/APD), et production de Dossier d'Appel d'Offres(DAO) en vue de la réalisation de travaux de voiries structurants dans les arrondissements de Yaoundé 5ème et 7ème.	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	135,517.80	Signé	2016-02-15	2016-02-15	2016-03-07			2016-04-20	2016-04-13				2016-05-20	2016-05-23	2016-06-24	2016-07-12	2016-12-21
CM-MINHDI-123791-CS-CQS / Sélection d'un Consultant /Firme pour l'élaboration du Cadre de Politique de Recrutement du PDI.	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,000.00	18,503.23	Signé	2016-03-20	2016-02-02	2016-04-10			2016-05-24	2016-04-04				2016-06-23	2016-06-30	2016-07-28	2016-07-27	2017-01-24
CM-MINHDI-91524-CS-CQS / Elaboration des plans de secteur et enquêtes parcellaires dans les zones cibles de Ngaoundéré, Kumba et Bafoussam	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	250,000.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-09-27		2019-11-22							2019-12-27		2020-01-24		2020-10-20
CM-MINHDI-118420-CS-QCB S / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville de Ngaoundéré	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	587,953.00	591,949.14	Signé	2020-01-15	2019-11-15	2020-01-16	2019-12-06	2020-02-29	2020-04-02	2020-03-28	2020-05-28	2020-04-27	2020-09-03	2020-06-02	2020-11-19	2020-07-06	2020-12-08	2022-06-26
CM-MINHDI-91528-CS-QCB S / Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD en 02 missions séparées: Mission 01: Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Yaoundé, Mission 02: Développement d'un outil	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-11-03	2019-12-01		2020-02-09		2020-03-10	2020-05-05			2020-07-02		2020-07-30			2021-04-26
CM-MINHDI-94779-CS-QCB S / Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Maroua	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	388,764.00	0.00	Annulé	2019-05-14	2019-06-11	2019-08-22			2019-09-21	2019-11-02			2019-12-28		2020-02-01			2022-03-22

CM-MINHUU-91547-CS-CQS	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	250.000.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2019-10-28	2019-12-23								2020-01-27	2020-02-24	2022-02-13				
CM-MINHUU-91538-CS-QCB 5 / Appui à l'actualisation de l'adressage et à la mise en place d'un applicatif fiscal à Yaoundé	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250.000.00	0.00	Annulé	2020-01-02	2020-01-30	2020-03-26		2020-04-25	2020-06-06					2020-07-20	2020-08-17	2021-02-13				
CM-MINHUU-91542-CS-QCB 5 / Inventaire pour la programmation des équipements marchands à Yaoundé, Kumbungu et Ngaoundéré	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	433.334.00	0.00	Annulé	2020-01-02	2020-01-30	2020-04-09			2020-05-09	2020-07-04				2020-08-31	2020-09-28	2021-03-27				
CM-MINHUU-91536-CS-CQS / Valorisation de l'étude "État des lieux des équipements marchands" dans l'objectif d'une programmation raisonnée des interventions et des améliorations de gestion à Douala	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	166.666.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2019-10-28	2019-12-23								2020-01-27	2020-02-24	2020-08-22				
CM-MINHUU-91560-CS-CQS / Étude sur les méthodes de ménagement concerté en zone urbaine dense et dans les zones d'extension urbaine	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	166.666.00	0.00	Annulé	2019-10-03	2019-10-31	2019-12-26								2020-01-30	2020-02-27	2020-11-23				
CM-MINHUU-91520-CS-QCB 5 / Élaboration du plan de secteur dans les Communes d'Arrondissement de Yaoundé 3ème, 5ème et 7ème	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400.000.00	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-11-21	2020-10-28				2021-01-22	2021-03-05			2021-04-18	2021-05-16	2022-02-10				
CM-MINHUU-91491-CS-CQS / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité de Kumba	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	155.351.00	0.00	Annulé	2019-07-17	2019-08-14	2019-09-27								2019-11-08	2019-12-13	2022-04-01				
CM-MINHUU-91533-CS-CQS / Évaluation de l'opération financière des contribuables réalisée par le PAUE dans les 6 Communes d'Arrondissement de Douala et développement d'un applicatif fiscal de l'adressage	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	166.666.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2019-10-28	2019-12-23								2020-01-27	2020-02-24	2020-08-22				
CM-MINHUU-91511-CS-QCB 5 / Élaboration des plans de secteur en 03 missions séquentielles : Mission 01 : Élaboration du plan de secteur dans les Communes d'Arrondissement de Douala 3ème et 5ème Mission 02 : Élaboration du plan de secteur autour de FENSET à Kumba. Mission	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	783.334.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-09-27	2019-12-06				2020-01-05	2020-03-01			2020-04-28	2020-05-26	2021-02-20				
CM-MINHUU-169825-CS-QC 5 / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Kousséri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	85.645.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-25	2021-01-13	2020-07-16								2020-08-29	2020-11-02	2022-06-25				
CM-MINHUU-143813-CS-QCBS / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité à Yaoundé 3ème et 7ème	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	544.964.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-25	2020-05-26	2020-06-15	2020-06-16	2020-07-29	2021-03-08				2020-08-26	2021-05-05	2020-09-25	2021-06-17	2020-10-30	2021-08-06	2020-12-04	2022-05-28
CM-MINHUU-91451-CS-CQS / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité à Ngaoundéré	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	199.629.00	191.823.43	Signé	2020-06-20	2020-06-09	2020-07-18				2020-08-31	2020-12-24				2020-10-12	2021-01-14	2020-11-16	2021-02-22	2021-05-05	
CM-MINHUU-91386-CS-QCB 5 / Contrôle et surveillance des travaux de voiries structurants dans la ville de Kumbungu	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	464.908.00	0.00	Annulé	2020-02-20	2020-03-19	2020-05-30				2020-06-29	2020-08-10			2020-10-05	2020-11-09	2022-03-04				
CM-MINHUU-91437-CS-CQS / Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Babout	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	108.735.00	136.975.50	Signé	2020-08-31	2020-06-09	2020-09-28				2020-11-27	2020-12-24				2021-01-08	2021-01-14	2021-02-12	2021-01-25	2023-07-02	
CM-MINHUU-91474-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous-projets de proximité dans la ville de Douala	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	61.658.00	0.00	Annulé	2020-01-28	2020-02-25	2020-04-21								2020-05-05	2020-05-26	2021-01-21				
CM-MINHUU-179938-CS-QC 5 / Réalisation des études techniques des sous-projets pour l'amélioration de la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	52.202.00	61.283.04	Signé	2018-04-04	2018-01-26	2018-04-25				2018-06-08	2018-03-13			2018-07-08	2018-04-27	2018-08-12	2019-11-07	2019-02-08		
CM-MINHUU-179147-CS-CQ 5 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans de secteur (PS) à Douala 3 (Néogpassi) et Douala 5 (Bendi)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	450.000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-01	2020-11-18	2020-10-22	2020-12-04	2020-12-05	2021-09-01					2021-01-02	2021-10-29	2021-02-01	2021-03-08	2021-04-12	2022-04-12	
CM-MINHUU-179149-CS-CQ 5 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans de secteur (PS) à Yaoundé 5 (Néomesseni) et Yaoundé 7 (Oyon abant)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	380.000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-01	2020-11-18	2020-10-22	2020-12-04	2020-12-05	2021-08-19					2021-01-02	2021-10-29	2021-02-01	2021-03-08	2021-04-12	2022-04-12	
CM-MINHUU-91725-CS-QCB 5 / Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des CTD	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1.520.000.00	0.00	Annulé	2020-08-15	2020-09-12	2020-11-21				2020-12-21	2021-02-15			2021-04-14	2021-05-12	2024-04-26				
CM-MINHUU-206619-CS-CQ 5 / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des PAR des sous-projets de proximité dans la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	34.260.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-10	2021-03-03	2021-03-31	2021-05-26	2021-05-06						2021-05-21	2021-06-14	2021-06-15				
CM-MINHUU-215990-CS-CQ 5 / Réalisation de l'EIES des travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17.129.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-25	2021-02-27	2021-04-15		2021-05-29	2021-09-23					2021-06-28	2021-08-02	2022-01-29				

CM-MINHDI-21593-CS-CO S / Réalisation du PAR des 1 ravaux pilotes pour la mobil ité piétonne dans certains qu artiers de la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benef iciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	30.832.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-02-26	2021-02-26	2021-03-19	2021-05-02	2021-12-06						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
CM-MINHDI-213480-CS-CO S / Recrutement d'un consul tant pour la réalisation des EIES des sous projets de pro ximité dans les villes de Kouss seri et Maroua	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benef iciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	17.153.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-04-12	2021-03-26	2021-04-14	2021-05-14	2022-01-06						2021-05-29	2021-06-15	2021-10-13		
CM-MINHDI-212905-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des PAR d es sous projets de proximité dans les villes de Batouri et Ngoundéré	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benef iciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	24.014.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-04-07	2021-03-03	2021-04-28	2021-05-27							2021-06-11	2021-07-04	2021-12-31		
CM-MINHDI-213479-CS-CO S / Sélection d'un Consultant pour la réalisation des PAR d es sous-projets de proximité dans les villes de Douala 3A et 5B	IDA / 61320	Strengthening Capacity for I nclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	25.694.00	24.224.55	Signé	2021-04-05	2021-03-03	2021-04-26	2021-04-28	2021-05-25	2021-07-05					2021-06-09	2021-10-29	2021-07-02	2021-12-23	2021-12-29
CM-MINHDI-94781-CS-CO S / Recrutement d'un consultan t (firme) pour la réalisation des PAR des sous projets de proximité dans les villes de Kousséri et Maroua	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benef iciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	24.014.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-09-30	2021-03-03	2021-10-28	2021-12-23							2022-01-22	2022-02-19	2022-08-18		
CM-MINHDI-91466-CS-CO S / Recrutement d'un consultan t (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous pr ojets de proximité dans la vi lle de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benef iciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	61.658.00	0.00	Annulé	2020-06-10	2020-07-08	2020-09-02								2020-09-23	2020-10-14	2021-06-11		
CM-MINHDI-169913-CS-CO S / Recrutement d'un consul tant (firme) pour la réalisati on des EIES et PAR des sous projets de proximité Koussér	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benef iciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	34.258.00	0.00	Annulé	2020-06-30	2020-07-21	2020-09-03								2020-10-03	2020-11-07	2021-05-06		
CM-MINHDI-179199-CS-CO S / Recrutement d'un consul tant pour le développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des YARD à Douala	IDA / 61320	Strengthening Capacity for I nclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - International	475.000.00	0.00	Annulé	2020-09-15	2020-10-06	2020-11-19				2020-12-17			2021-01-16	2021-02-20	2021-03-27	2022-03-27		
CM-MINHDI-91498-CS-CO S / Recrutement d'un consultan t pour l'actualisation des P AGES des sous projets de pro ximité dans les villes de Bat ouri, Douala, Ngoundéré et Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benef iciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	51.388.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-05-31	2021-06-28	2021-08-23								2021-09-13	2021-10-11	2022-06-08		
CM-MINHDI-212739-CS-CO S / Recrutement d'un consul tair pour l'assainissement des communes de Douala, Ng oundéré, Yaoundé et Kouss éri dans le cadre du PDVIR.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for I nclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National	351.629.00	0.00	Annulé	2021-04-08	2021-04-29	2021-06-12			2021-07-10			2021-07-31	2021-08-29	2021-09-27	2022-03-26			
CM-MINHDI-214526-CS-CO S / Recrutement d'un consul tant pour la réalisation de l'é tude sur les méthodes d'am énagement concerté en zon e urbaine dense et dans les zones d'extension urbaine	IDA / 61320	Strengthening Capacity for I nclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	171.291.00	0.00	Annulé	2021-05-10	2021-05-11	2021-05-31	2021-06-15							2021-06-30	2021-07-23	2022-01-19		
CM-MINHDI-169848-CS-CO S / Appui à la préparation de s contrats de ville de Marou a et Kousséri	IDA / 61320	Strengthening Capacity for I nclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	53.956.00	0.00	Annulé	2020-06-15	2020-06-30	2020-07-06	2020-08-19	2020-12-10						2020-09-18	2021-04-13	2020-10-23	2021-04-21	
CM-MINHDI-179152-CS-CO S / Recrutement d'un consul tant (firme) pour l'élaborati on du Plan d'Organisation et d'Optimisation des Efforts (POEE) de la CU de Ndjéré; de CA de Dia III, Dia V, Yde V, Yde VII, Mroua I, Ndjéré des communes de Kousséri et B.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for I nclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	222.678.00	0.00	Annulé	2020-10-01	2021-05-12	2020-10-22	2020-12-05							2021-01-04	2021-02-08	2021-05-09		
CM-MINHDI-143812-CS-CO S / Maîtrise d'œuvre comp ète pour la réalisation trave ux de voiries et d'équipem ents de proximité dans la ville d e Maroua	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benef iciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	214.113.00	0.00	Annulé	2020-01-20	2020-06-29	2020-02-10	2020-03-25	2020-12-11						2020-04-24	2020-11-23	2020-05-29	2021-11-20	
CM-MINHDI-236635-CS-CO S / Recrutement d'un consul tair (firme) pour l'élaborati on du Plan d'Organisation e t d'Optimisation des Efforts (POEE) de la CU de Ndjéré; des CA de Dia III, Dia V, Yde V Yde VII, Mroua I, Ndjéré des communes de Kousséri et B.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for I nclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National	308.324.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-06-30	2021-06-07	2021-07-21	2021-09-03	2022-06-07	2021-10-01	2022-02-15	2021-10-31	2022-03-30	2021-12-05	2022-12-12	2022-01-09	2022-07-08		
CM-MINHDI-236634-CS-CO S / Recrutement d'un consul tair pour la réalisation de l'étude sur les méthodes d'a ménagement concerté en zo ne urbaine dense et dans les zones d'extension urbaine	IDA / 61320	Strengthening Capacity for I nclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - International	256.937.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-06-30	2021-06-07	2021-07-21	2021-09-03		2021-10-01		2021-10-31			2021-12-05	2022-01-09	2022-11-05		
CM-MINHDI-236426-CS-CO S / Appui à la préparation de s contrats de ville de Marou a et Kousséri	IDA / 61320	Strengthening Capacity for I nclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	102.915.00	107.142.60	Signé	2020-06-15	2020-06-30	2020-07-07	2020-12-10	2020-08-28						2020-12-22	2021-04-23	2021-01-26	2021-06-23	2021-08-09
CM-MINHDI-236165-CS-CO S / Maîtrise d'œuvre comp ète pour la réalisation trave ux de voiries et d'équipem ents de proximité dans la ville d e Maroua	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benef iciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	446.219.00	585.370.02	Signé	2020-01-20	2020-06-29	2020-07-07	2020-09-22	2020-09-22						2020-11-23	2021-01-12	2021-09-10	2021-07-27	2023-04-18
CM-MINHDI-237968-CS-CO S / Appui au NDVIR dans la mise en œuvre du plan d'act ions de planification et d'ent retien des VEG, des VCE et des EAS, dans sept villes (B atouri, Douala, Kousséri, Ku mba, Maroua, Ngoundéré e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benef iciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	146.692.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-01-13	2020-09-17	2021-02-03	2021-03-19	2021-01-11						2021-04-18	2021-06-10	2021-05-23	2022-01-18	
CM-MINHDI-179413-CS-CO S / Recrutement d'un consul tant (ONG) spécialisée VEG pour appuyer la Cellule de C oordination du Projet dans l a préparation et la mise en œuvre des activités de VEG.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Benef iciary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National	123.330.00	0.00	Annulé	2020-10-01	2021-01-13	2020-10-22	2020-12-05	2021-01-11						2021-01-04	2021-02-08	2021-08-07		





CM-MINHUU-289641-CS-QC BS / Contrôle et le suivi des travaux d'amélioration de la mobilité piétonne dans certains quartiers de Yao unifié (Cité verte, Koulmeseu)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	642,341.36	0.00	En cours d'exécution	2022-05-02	2022-04-30	2022-05-23	2022-06-27	2022-08-08	2022-08-18	2022-09-22	2022-10-20	2023-10-20	
CM-MINHUU-291856-CS-CQ S / Sélection du consultant pour la formation sur l'appropriation des Plan HSSE	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	6,938.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-02	2022-04-27	2022-05-07	2022-05-13			2022-05-14	2022-05-16	2022-06-05	
CM-MINHUU-295342-CS-CQ S / Contrôle et surveillance des travaux de plantation d'arbres dans les arrondissements de Douala 3eme et 5e zone	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	25,694.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-23	2022-06-01	2022-06-13	2022-07-27			2022-08-26	2022-09-30	2023-03-29	
CM-MINHUU-296616-CS-QC BS / Maîtrise d'œuvre complète (Etudes et Contrôle) pour la réalisation des travaux de voiries et équipements de proximité à Kousseri.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	342,582.06	0.00	En cours d'exécution	2022-05-31	2022-06-05	2022-06-21	2022-08-04	2022-09-01	2022-10-01	2022-11-05	2022-12-10	2023-12-10	
CM-MINHUU-298049-CS-QC BS / Etudes de conception et solutions basées sur la nature pour la préservation de la cascade de drainage et d'adaptation naturelle des basses fonds au changement climatique dans les Communes de Batouri, Douala II et Dia V, Ngoundéré II, Yde V et Yde VII	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,598.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-16	2022-06-11	2022-07-07	2022-07-19	2022-08-20	2022-09-17	2022-10-17	2022-11-21	2022-12-26	2023-12-26
CM-MINHUU-304588-CS-OB S / Etude sur la gestion de la Station de Traitement des Eaux de Vidange (STVE) de Ngembé à Douala, à construire dans le cadre du PDWR.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	231,244.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-01	2022-07-20	2022-08-22	2022-08-25	2022-10-05	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-01	2023-02-05	2024-02-05
CM-MINHUU-316069-CS-QC BS / Recrutement d'un Consultant (Firme) pour l'élaboration d'un Plan de Secteur (P S) à Ngoundéré dans le quartier Mayo Daneyey	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	214,114.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-28	2022-10-07	2022-10-19	2022-10-11	2022-12-02	2022-12-30	2023-01-29	2023-03-05	2023-04-09	2024-04-08
CM-MINHUU-321589-CS-OB S / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre du programme de subventions aux initiatives d'inclusion économique des groupes de jeunes dans les villes de Batouri, Douala, Kousseri, Kumbala, Maroua, Ngoundéré et Yaoundé, pour le compte.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	527,906.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-20	2022-11-01	2022-11-03	2022-11-06	2022-11-28	2022-12-26	2023-01-05	2023-02-04	2023-02-19	2024-02-19
CM-MINHUU-324077-CS-CQ S / Recrutement d'un Consultant (Firme) pour la conception et développement d'un site web pour du Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	5,139.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-11	2022-11-10	2022-12-02	2023-01-15			2023-02-14	2023-03-21	2023-09-17	
CM-MINHUU-330396-CS-OB S / Recrutement d'un Consultant (Firme) pour l'élaboration d'une méthodologie opérationnelle de fabrication des zones marchandeuses	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	102,775.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-20	2022-12-23	2023-01-10	2023-02-07	2023-02-23	2023-03-23	2023-04-22	2023-05-22	2023-06-26	2024-06-25
CM-MINHUU-331141-CS-CQ S / Recrutement d'un Consultant (Firme) chargé du suivi de la mise en œuvre des travaux de construction de la voirie et des réseaux Divers (VRD) de la Ville de Yaoundé.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	77,081.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-26	2023-01-06	2023-01-16	2023-03-01			2023-03-31	2023-05-05	2023-11-01	
CM-MINHUU-221641-CS-CQ S / Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la mise en place et de l'animation d'un site web, d'une page Facebook et conception d'un magazine trimestriel.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,152.00	0.00	Annulé	2021-04-15		2021-05-06	2021-06-19			2021-07-19	2021-08-23	2022-08-18	
CM-MINHUU-333862-CS-QC BS / Recrutement d'un Consultant (Firme) chargé du développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien de la Voirie et Réseaux Divers (VRD) de la Ville de Yaoundé.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	513,874.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-18	2023-02-13	2023-02-08	2023-03-24	2023-04-21	2023-05-21	2023-06-25	2023-07-30	2024-07-29	
CM-MINHUU-179320-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour la finalisation des études APS/APD/DAD en vue des travaux de préservation de la capacité de drainage et d'adaptation naturelle au changement climatique dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri et Ngoundéré.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,277.00	0.00	Annulé	2021-06-02		2021-06-23	2021-08-06			2021-09-05	2021-10-10	2022-04-08	
CM-MINHUU-179172-CS-CQ S / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de l'opérationnalité des contributeurs réalisés par le PDWR dans les six Communes d'Arrondissement de Douala et les sept communes d'Arrondissement de Yaoundé et orie.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	171,291.00	0.00	Annulé	2020-10-01		2020-10-22	2020-12-05			2021-01-04	2021-02-08	2021-05-09	
CM-MINHUU-91541-CS-QC BS / Appui à l'amélioration de la programmation et de la réalisation du budget à Douala - Yaoundé, Ngoundéré et Kumbala	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	666,666.00	0.00	Annulé	2021-12-20		2022-01-17	2022-03-28	2022-04-27	2022-06-22	2022-08-19	2022-09-16	2023-03-15	
CM-MINHUU-212750-CS-QC BS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de scénarios directeurs des équipements marchands des villes de Ngoundéré et Yaoundé dans le cadre du PDWR	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	334,476.00	0.00	Annulé	2021-10-25		2021-11-15	2021-12-14	2022-01-11	2022-01-12	2022-02-16	2022-03-17	2022-08-14	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CM-MINHDI-11672-CS-IND V / Recrutement de formateur externe pour la mise en œuvre des PAR dans les villages de Yaoundé, Douala, Bato uni, Kumba et Ngoundéré	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	8,347.00	0.00	Annulé	2017-10-15	2017-10-20	2017-11-10	2017-12-04	2018-01-03				
CM-MINHDI-11666-CS-IND V / Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	13,912.00	0.00	Annulé	2017-05-15	2017-05-20	2017-05-30	2017-06-19	2017-07-19				
CM-MINHDI-17030-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'optimisation du design technique de la station de traitement des boues de vidange d'Ngombé	IDA / VO100	Improving Connectivity and Living Environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	23,850.00	0.00	Annulé	2017-06-06	2017-06-16		2017-08-20	2017-11-18				
CM-MINHDI-17131-CS-IND V / Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	13,912.00	0.00	Annulé	2017-10-15	2017-10-20	2017-11-10	2017-12-15	2017-12-20				
CM-MINHDI-11761-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CC/PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open	26,831.00	0.00	Annulé	2017-08-31	2017-10-19	2017-10-29	2017-11-18	2018-11-18				
CM-MINHDI-17144-CS-IND V / Recrutement d'un spécialiste en développement municipal au sein de la CC/PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open	37,857.00	0.00	Annulé	2017-07-31	2017-09-18	2017-10-09	2017-11-13	2018-11-13				
CM-MINHDI-17147-CS-IND V / Recrutement d'un auditeur interne au sein de la CC/PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open	37,857.00	0.00	Annulé	2017-07-31	2017-09-18	2017-10-09	2017-11-13	2018-11-13				
CM-MINHDI-11759-CS-CDS / Contrat de Responsable environnemental et social du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,929.00	0.00	Annulé	2017-04-05	2017-04-15		2017-05-15	2017-09-30				
CM-MINHDI-91716-CS-IND V / Recrutement de l'auditeur interne de la CC/PDVI	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	32,528.00	60,147.50	Signé	2019-08-30	2019-10-10	2019-10-25	2020-04-14	2019-11-22	2020-05-13	2019-12-06	2020-06-22	2020-12-05
CM-MINHDI-91718-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CC/PDVI	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	24,635.00	106,189.41	Signé	2019-08-30	2019-10-11	2019-10-25	2020-04-15	2019-11-22	2020-05-14	2019-12-06	2020-06-18	2020-12-05
CM-MINHDI-11743-CS-CDS / Avenant au contrat de Coordinateur du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	59,151.00	0.00	Annulé	2017-04-05	2017-04-15		2017-05-20	2017-11-16				
CM-MINHDI-27471-CS-CDS / Avenant au contrat de coordinateur du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	59,192.00	0.00	Annulé	2017-09-06	2017-09-16		2017-10-03	2018-06-30				
CM-MINHDI-27476-CS-CDS / Avenant au contrat de Responsable environnemental et social du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06	2017-09-16		2017-09-27	2018-06-24				
CM-MINHDI-27473-CS-CDS / Avenant au contrat de Responsable administratif et financier du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,286.00	0.00	Annulé	2017-09-06	2017-09-16		2017-09-27	2018-06-24				
CM-MINHDI-27477-CS-CDS / Avenant au contrat de Responsable de Passation des marchés du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06	2017-09-16		2017-09-27	2018-03-26				
CM-MINHDI-11757-CS-CDS / Avenant au contrat de Comptable du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,929.00	0.00	Annulé	2017-04-05	2017-04-25	2017-04-15	2017-05-15	2017-09-30				
CM-MINHDI-11748-CS-CDS / Avenant au contrat de Responsable Administratif et Financier du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,190.00	0.00	Annulé	2017-04-05	2017-04-15		2017-05-15	2017-09-30				
CM-MINHDI-27475-CS-CDS / Avenant au contrat de Comptable du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06	2017-09-16		2017-09-27	2018-06-24				
CM-MINHDI-27480-CS-CDS / Avenant au contrat de chauffeur 2 au sein du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,732.00	0.00	Annulé	2017-09-06	2017-09-16		2017-09-27	2018-06-24				
CM-MINHDI-27483-CS-CDS / Avenant au contrat d'agent d'entretien 1 au sein du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,325.00	0.00	Annulé	2017-09-06	2017-09-16		2017-09-27	2018-06-24				
CM-MINHDI-27481-CS-CDS / Avenant au contrat de Chauffeur 3 au sein du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,679.00	0.00	Annulé	2017-09-06	2017-09-16		2017-09-27	2018-06-24				
CM-MINHDI-27485-CS-CDS / Avenant au contrat d'un agent d'entretien 2 au sein du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,325.00	0.00	Annulé	2017-09-06	2017-09-16		2017-09-27	2018-06-24				
CM-MINHDI-27479-CS-CDS / Avenant au contrat de chauffeur 1 au sein du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,732.00	0.00	Annulé	2017-09-06	2017-09-16		2017-09-27	2018-03-26				
CM-MINHDI-27478-CS-CDS / Avenant au contrat de l'assistant administratif et financier du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,464.00	0.00	Annulé	2017-09-06	2017-09-16		2017-09-27	2018-06-24				
CM-MINHDI-12004-CS-CDS / Avenant au Contrat de Chauffeur 3 au sein du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,679.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-04-16		2017-05-16	2017-09-30				
CM-MINHDI-12001-CS-CDS / Avenant au Contrat de Chauffeur 1 au sein du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,732.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-04-16		2017-05-16	2017-09-30				
CM-MINHDI-12003-CS-CDS / Avenant au Contrat de Chauffeur 2 au sein du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,732.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-04-16		2017-05-16	2017-09-30				
CM-MINHDI-11998-CS-CDS / Avenant au Contrat de l'assistant Administratif et financier du PDVI	IDA / VO100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,464.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-04-18	2017-04-16	2017-05-16	2017-09-30				

CM-MINHUU-12005-CS-CDS / Avenant au contrat d'un agent 1 d'entretien	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,325.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-04-16				2017-05-16	2017-09-30		
CM-MINHUU-12012-CS-CDS / Avenant au Contrat d'un agent 2 d'entretien	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,325.00	0.00	Annulé	2017-04-06	2017-04-16				2017-05-16	2017-09-30		
CM-MINHUU-111502-CS-IND V / Recrutement du Responsable en Fasson des marchés de la CC/PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	43,200.00	40,980.09	Signé	2019-04-22	2019-03-18	2019-06-10	2019-05-17	2019-07-01	2019-05-21	2019-08-05	2019-05-28	2020-08-04
CM-MINHUU-116139-CS-IND V / Recrutement d'un Responsable en Développement Municipal au sein de la CC/PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	37,857.00	95,636.92	Signé	2019-05-27	2020-09-24	2019-07-29	2020-06-01	2019-08-19	2020-06-05	2019-09-23	2020-07-07	2020-09-22
CM-MINHUU-116141-CS-CD S / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier au sein de la CC/PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	45,036.00	123,799.81	Signé	2019-05-23	2019-04-29	2019-06-11	2019-05-14		2019-08-15	2019-05-22	2020-08-14	
CM-MINHUU-116347-CS-CD S / Recrutement d'un Comptable au sein de la CC/PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	27,210.00	72,000.76	Signé	2019-05-23	2019-05-02	2019-06-11	2019-05-06		2019-08-15	2019-05-22	2020-08-14	
CM-MINHUU-116735-CS-CD S / Recrutement d'un Coordinateur à la CC/PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	167,800.00	259,577.91	Signé	2019-05-31	2019-05-02	2019-06-10	2019-05-17		2019-08-14	2019-05-22	2021-08-13	
CM-MINHUU-123018-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'analyse économique du PDV.	IDA / V0100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	20,005.88	Signé	2016-01-23	2016-07-29	2016-03-12	2016-11-01	2016-04-02	2016-11-23	2016-05-07	2017-01-05	2016-11-03
CM-MINHUU-91719-CS-IND V / Recrutement de l'assistant au responsable en suivi évaluation	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	13,051.00	16,481.41	Signé	2019-11-10	2019-11-22	2020-01-05	2020-11-30	2020-01-19	2020-12-29	2020-02-02	2021-01-06	2021-02-01
CM-MINHUU-91712-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception, mise en ligne, administration du site web du Projet	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	33,335.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08		2019-11-22		2020-11-21
CM-MINHUU-91713-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour appui à la communication dans les CTO de ressort du PDVR et à la CC/PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	33,335.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08		2019-11-22		2020-11-21
CM-MINHUU-91561-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'appui à l'élaboration du bilan de 12 ans de contractualisation Etat-Villes, y compris l'élaboration d'une stratégie d'intervention et d'un guide méthodologique	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open	33,334.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-11-25		2019-12-09		2019-12-23		2020-06-20
CM-MINHUU-91717-CS-IND V / Recrutement d'un spécialiste en développement municipal au sein de la CC/PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	32,528.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-22		2019-12-06		2020-12-05
CM-MINHUU-94783-CS-IND V / Etude de programmation des travaux d'amélioration d'accès aux services de base dans certains quartiers de la ville de Kousséri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Open	68,539.00	0.00	Annulé	2019-05-31		2019-08-09		2019-08-30		2019-09-27		2020-01-25
CM-MINHUU-91803-CS-IND V / modes de gestion et entretien des ouvrages communaux	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open	11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08		2019-11-22		2020-05-20
CM-MINHUU-91456-CS-IND V / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de plantation d'arbres dans les arrondissements de Doudou 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Open	49,046.00	0.00	Annulé	2020-05-29		2020-07-17		2020-08-07		2020-09-11		2022-10-01
CM-MINHUU-91802-CS-IND V / tenue des livres comptables et suivi des dépenses communales	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open	11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08		2019-11-22		2020-05-20
CM-MINHUU-91804-CS-IND V / formation des personnels des services financiers des communes impliquées dans la mise en œuvre du PDVR en finances locales, comptabilité et fiscalité	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open	46,248.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-11-22		2019-12-22		2020-01-12		2020-07-10
CM-MINHUU-91801-CS-IND V / la communication sociale : gestion des sources, contenu et type d'informations, évaluation des enjeux et impacts de l'information sur les populations	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open	11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08		2019-11-22		2020-05-20
CM-MINHUU-139683-CS-IND V / Recrutement d'un Ingénieur de Génie Civil à la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	32,626.00	121,483.66	Signé	2019-11-20	2019-10-22	2020-01-08	2020-03-02	2020-01-29	2020-04-17	2020-03-04	2020-06-18	2020-08-31
CM-MINHUU-139685-CS-IND V / Recrutement d'un Responsable en Gestion Environnementale	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	32,626.00	67,526.27	Signé	2019-11-20	2019-10-22	2020-01-08	2020-03-02	2020-01-29	2020-04-17	2020-03-04	2020-06-18	2020-08-31
CM-MINHUU-139689-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant en Fasson des marchés à la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	21,751.00	20,552.67	Signé	2019-11-20	2019-12-04	2020-01-08	2020-06-16	2020-01-29	2020-06-22	2020-03-04	2020-08-20	2020-08-31
CM-MINHUU-139693-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier à la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	10,875.00	47,120.31	Signé	2019-11-20	2019-12-18	2020-01-08	2020-11-30	2020-01-29	2020-12-29	2020-03-04	2021-01-06	2021-02-27
CM-MINHUU-139702-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant des Responsables de gestion environnementale et sociale au sein de la Cellule de Coordination du PDVR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	10,875.00	17,070.03	Signé	2019-11-20	2019-11-22	2020-01-08	2020-11-30	2020-01-29	2020-11-30	2020-03-04	2021-01-06	2021-02-27

CM-MINH DU-139706-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant de projet au sein de la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	10,875.00	40,992.91	Signé	2019-11-20	2020-07-14	2020-01-08	2020-11-30	2020-01-29	2020-12-30	2020-03-04	2021-01-06	2021-02-27
CM-MINH DU-139707-CS-IND V / Recrutement d'un secrétaire au sein de la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	8,700.00	11,493.21	Signé	2019-11-20	2019-11-22	2020-01-08	2020-06-30	2020-01-29	2020-10-29	2020-03-04	2020-11-02	2020-08-31
CM-MINH DU-91658-CS-IND V / Recrutement d'un ingénieur assistant à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	21,751.00	60,086.62	Signé	2019-11-30	2019-11-22	2020-01-25	2020-08-31	2020-02-15	2020-09-29	2020-02-29	2020-10-07	2021-02-23
CM-MINH DU-27468-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour l'optimisation des études techniques du projet de construction de la station de traitement des boues de vidange de Ngomb	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited	81,221.00	84,419.60	Signé	2017-09-06	2017-08-17	2017-09-11	2017-08-24	2017-09-21	2020-10-27	2017-10-08	2020-12-10	2018-01-06
CM-MINH DU-144175-CS-CD S / Renouvellement des contrats de trois (03) chauffeurs pour les véhicules de la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe		16,443.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-15	2021-01-13	2019-12-27			2020-01-17		2021-01-11	
CM-MINH DU-144176-CS-CD S / Renouvellement des contrats de deux (02) agents d'entretien à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,110.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-17	2019-11-22	2019-12-27			2020-02-07		2021-02-01	
CM-MINH DU-144288-CS-CD S / Recrutement d'un auditeur externe pour l'aide comptable et financier du PDVIR (période FPA, exercice 2019 et 2020)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	51,712.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-30	2021-01-13	2019-12-10			2020-02-13		2021-02-07	
CM-MINH DU-169875-CS-IND V / Recrutement de l'évaluateur externe de la mise en œuvre du FAR (sous-projets structurants)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Limited	7,023.00	7,919.68	Signé	2020-06-15	2020-11-24	2020-06-20	2020-11-30	2020-07-11	2020-12-29	2020-08-15	2021-01-27	2020-09-14
CM-MINH DU-179928-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la réparation d'une étude sociale et d'un plan de développement communautaire de la jeunesse	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Open	61,234.00	60,826.48	Signé	2016-06-29	2016-06-29	2016-08-24	2016-09-30	2016-09-14	2016-09-30	2016-10-19	2017-01-05	2017-04-17
CM-MINH DU-179937-CS-CD S / Réalisation des Plans d'Actions de Réhabilitation des populations affectées dans le cadre des travaux d'aménagement de certaines voies structurantes dans les arrondissements de Yaoundé 5 et 7, Douala 3 et 5, Ngoundou 2, Kumba 2 et Bafou	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	13,718.00	0.00	En cours d'exécution	2016-11-11	2021-01-13	2016-11-21			2017-01-25		2017-07-24	
CM-MINH DU-215983-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Passation Junior à l'Unité de Liaison Technique (ULT) de Douala du Projet de Développement des villes inclusives et résilientes (PD)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	15,225.00	1,205.44	Signé	2021-03-25	2021-03-05	2021-05-13	2021-10-25	2021-06-03	2021-11-16	2021-07-08	2021-11-25	2022-01-04
CM-MINH DU-215972-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Passation Junior à l'Unité de Liaison Technique (ULT) de Douala du Projet de Développement des villes inclusives et résilientes (PD)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	15,225.00	351.16	Signé	2021-02-25	2021-03-05	2021-04-15	2021-10-25	2021-05-06	2021-10-29	2021-06-10	2021-11-25	2021-12-07
CM-MINH DU-212726-CS-IND V / Sélection d'un consultant individuel pour l'évaluation de la capacité de réponse des communes à la crise sanitaire liée au Covid-19 dans le cadre du PDVIR	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited	20,583.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-07	2021-03-26	2021-04-12	2021-04-15	2021-04-22		2021-05-15		2021-07-14
CM-MINH DU-179158-CS-CD S / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique d'accompagnement des CTD à l'identification et à la mise en œuvre de mesures de lutte contre le covid 19 (Yaoundé, Ngabé, Maroua, Kousséri, Douala)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited	15,416.00	0.00	Annulé	2020-08-10		2020-08-15		2020-09-05		2020-10-10		2021-01-08
CM-MINH DU-169893-CS-CD S / Recrutement d'un consultant (ONG) chargé des études pour les travaux destinés à préserver la capacité de drainage naturelle et contribuer à l'adaptation au changement climatique dans les villes bénéficiaires (Bafou, Douala, Ngabé, et Yaoundé)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,277.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-07-10			2020-09-06		2021-09-01	
CM-MINH DU-221425-CS-CD S / Recrutement d'un Assistant en Passation des marchés à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	21,000.00	35.59	Signé	2021-03-15	2021-02-26	2021-03-25	2021-03-02			2021-05-29	2021-03-15	2022-05-24
CM-MINH DU-144177-CS-IND V / Recrutement d'un chauffeur à la Cellule de Coordination du PDVIR pour le rouage du véhicule.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	5,138.00	0.00	Annulé	2019-12-15	2021-01-13	2020-02-02		2020-02-23		2020-03-29		2021-03-24
CM-MINH DU-226965-CS-IND V / Recrutement d'un Responsable de la Passation des marchés à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	39,206.00	3,062.79	Signé	2021-05-03	2021-04-22	2021-06-05	2021-06-28	2021-06-19	2021-06-29	2021-07-10	2021-07-01	2022-07-10
CM-MINH DU-240588-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du rapport de la revue à mi-parcours du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	23,980.74	0.00	En cours d'exécution	2021-09-13	2021-10-25	2021-09-18	2021-11-15	2021-09-28	2022-02-28	2021-10-21		2021-11-30
CM-MINH DU-139682-CS-IND V / Recrutement d'un Conseiller Principal à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	32,626.00	0.00	Annulé	2019-11-20	2021-01-13	2020-01-08		2020-01-29		2020-03-04		2020-08-31

CM-MINHDI-257597-CS-IND V / le recrutement d'un Consultant Individuel (CI) chargé de la réalisation de la formation sur le thème : « Gestion des Contrats » au profit des UTL et des autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PDVIR dans les villes de Batsouri, Ngasoundéré, Dou	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited	47,105.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-13	2021-10-15	2021-10-18	2021-11-03	2021-11-08	2021-12-13	2022-06-11	
CM-MINHDI-261381-CS-IND V / Appui de la COP pour la vérification de la polygonalité et données topographiques de base des travaux de la ville structurante de la ville de Yaoundé (CAY 5 et CAY 7	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Limited	6,852.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-07	2021-12-20	2021-12-12	2021-12-31	2022-01-02	2022-02-06	2022-08-05	
CM-MINHDI-266122-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la population à la communication du PDVIR.	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	30,833.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-06	2021-12-03	2022-01-24		2022-02-14	2022-03-21	2022-09-17	
CM-MINHDI-267647-CS-IND V / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGÉ DE LA TRADUCTION EN LANGUE ANGLAISE ET/OU FRANÇAISE DES DOCUMENTS DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES (PDVIR)	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	8,393.26	0.00	En cours d'exécution	2021-12-23	2021-12-14	2021-12-28		2022-01-18	2022-02-22	2022-08-21	
CM-MINHDI-267652-CS-IND V / RENOUELEMENT DU CONTRAT D'UN CHAUFFEUR A LA COPVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	10,277.50	0.00	En cours d'exécution	2021-12-23	2021-12-16	2022-01-02		2021-01-23	2022-02-27	2022-08-26	
CM-MINHDI-268579-CS-CD S / Recrutement d'un Consultant (firme) en charge de l'évaluation sociale dans la ville de Kumba	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,833.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-21	2021-12-27	2021-12-31			2022-03-06	2022-09-02	
CM-MINHDI-240579-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant au Responsable en Développement Urbain et Municipal au sein de la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	15,769.63	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2022-02-17	2021-09-17	2022-05-09	2021-10-08	2022-06-14	2021-11-12	2022-11-07
CM-MINHDI-299940-CS-CD S / Recrutement d'un consultant pour la gestion des doléances à travers un Centre d'Appel et un numéro vert dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PDVIR.	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	102,775.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-29	2022-06-22	2022-07-09			2022-09-12	2023-03-11	
CM-MINHDI-306415-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant pour l'appui technique à la préparation du programme pour le financement de l'Habitat Résilient au Cameroun.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open - National	25,694.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-10	2022-07-28	2022-09-28		2022-10-19	2022-11-23	2023-05-22	
CM-MINHDI-311128-CS-CD S / Visibilité des activités du PDVIR à Batsouri et accompagner les campagnes de sensibilisation	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,713.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-21	2023-02-14	2023-03-03			2023-05-07	2023-11-03	
CM-MINHDI-335287-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant individuel externe chargé de l'audit de la mise en œuvre des aspects Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) au sein des chantiers de travaux structurants du Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Open - National	25,694.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-23	2023-02-13	2023-03-13		2023-04-03	2023-05-08	2023-11-04	
CM-MINHDI-339287-CS-IND V / Recrutement d'un Auditeur Technique Individuel des activités du Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR)	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Open - National	24,323.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-13	2023-02-14	2023-04-03		2023-04-24	2023-05-29	2023-11-25	
CM-MINHDI-340636-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant (Consultant Individuel) en vue de la conduite d'une évaluation des risques sécuritaires dans la ville de Kumba	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Limited	25,694.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-20		2023-02-25		2023-03-18	2023-04-22	2023-10-19	
CM-MINHDI-343991-CS-CD S / Recrutement d'un(e) Enquêteur(e) indépendant(e) dans le cadre d'une investigation d'une allégation d'Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et de Harcèlement Sexuel	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	6,852.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28		2023-03-06			2023-03-09	2023-03-29	