

# PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

**Information sur le Projet : République du Congo, PROJET DE RIPOSTE D'URGENCE AU COVID-19, P173851**

**Agence d'exécution du Projet : UEP PRISP**

**Date du plan de passation des marchés : 21 avril 2020**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : Avril à Juillet 2020**

## Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert ces arrangements seront soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Les tâches prévues au titre du HEIS comprennent la passation des marchés facilitée par la Banque (BFP sigle en anglais).

### **Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*L'approche de passation des marchés proposée mettra à profit les flexibilités offertes par le Cadre de passation de marchés de la Banque pour la passation de marché d'urgence en régime accéléré pour les fournitures, les travaux, les services autres que les services de consultants et les services de consultants requis urgemment, en particulier pendant la phase de riposte immédiate et de redressement. À cet égard, les principales mesures pour accélérer la passation des marchés comprennent : (i) l'utilisation d'un financement rétroactif (c'est-à-dire une passation des marchés anticipée avant la signature de l'accord juridique) ; (ii) les contrats de gré à gré et/ou avec concurrence limitée avec les fabricants, fournisseurs et prestataires identifiés pour la plupart des articles ; (iii) l'utilisation d'accords-cadres , y compris les accords existants, (iv) la passation des marchés auprès d'agences des Nations Unies facilitée et accélérée par les procédures et modèles de contrat de la Banque ; (v) le recours à des agents de passation des marchés ; (vi) la régie, le cas échéant, (vii) le relèvement des seuils pour les demandes de cotations jusqu'à 500.000 USD et l'utilisation des procédures nationales de passation des marchés , entre autres, ainsi que la suppression de l'examen préalable pour les marchés d'urgence. Il est convenu de simplifier le processus et les*

*procédures de mise en concurrence à travers (a) un raccourcissement de la période de préparation d'offres/propositions à un minimum de trois jours ouvrables ; (b) le recours à la déclaration d'offre en lieu et place de la garantie de soumission ; (c) les paiements d'avance ; (d) les paiements directs ; (e) l'inobservation de la période d'attente ; et (f) la suppression des examens préalables par la Banque. Pour les contrats déjà signés qui ne prennent pas en compte l'application des directives anti-corruption de la Banque, il suffira que chaque fournisseur/contractant/consultant signe une lettre d'acceptation des directives anti-corruption et du cadre de sanctions de la Banque mondiale pour que lesdits contrats soient éligibles pour le financement rétroactif sous réserve que les procédures de passation des marchés utilisées soient acceptables par la Banque.*

## I. Marchés fournitures et services autres que services de consultants

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Désignation Contrat	Coût estimé USD	Méthode	Revue (Priori / Post)	Commentaires
1	Acquisition de médicaments, intrants, équipements de protection individuelle, de réanimation, consommables, réactifs et autres.	5.000.000	SD UNICEF	Post	
4	Acquisition de 6 groupes électrogènes 130 kva (2) et 165 kva (4)	187.000	SD	Post	
5	Acquisition 1 pickup 4x4 avec fourgon frigorifique produits de santé 17-20 t	28.500	SD	Post	
6	Acquisition 15 pickup 4x4 double cabine	500.000	SD	Post	
7	Acquisition de 10 ambulances 4X4 médicalisées	600.000	SD	Post	
8	Acquisition de quatre incinérateurs double cabine pour les quatre laboratoires de référence	50.000	SD	Post	
9	Acquisition de trois unités de production d'oxygène à Brazzaville, à Pointe-Noire et à Oyo	165.000	SD	Post	
<b>TOTAL USD</b>		<b>6,530,500</b>			

## II. Marchés de travaux

1	2	3	4	6	7
Ref. No	Désignation Contrat	Coût estimé USD	Méthode	Revue (Priori / Post)	Commentaires
1	Aménagement de sites d'isolement dans les formations sanitaires.	160.000	DC	Post	
2	Aménager les zones de traitement et d'analyse des laboratoires	30.000	DC	Post	
3	Déploiement de l'hôpital de campagne des armées	58.000	Régie	Post	
4	Construction et aménagement du site de prise en charge des malades (100 lits chacun) à Brazzaville (Kintélé) et à Pointe-Noire (2 lots distincts)	1.000.000	DC	Post	
<b>TOTAL USD</b>		<b>1.248.000</b>			

### III. Services consultants

1	2	3	4	5	6
Re f. No .	Désignation Contrat	Coût estimé USD	Méthod e	Revue (Priotri / Post)	Commentaire s
1	Coordonnateur adjoint	100.000	SD Erick Makel e	Post	
2	Spécialiste en gestion financière	80.000	SCI	Post	
3	Spécialiste en matière d'exploitation et harcèlement sexuel	80.000	SCI	Post	
4	Comptable	56.000	SCI	Post	
5	Expert environnemental	80.000	SCI	Post	
6	Expert social	80.000	SCI	Post	
<b>TOTAL USD</b>		<b>476.000</b>			

#### Liste des abréviations

1. SD : Sélection directe
2. DC : Demande de cotations
3. SCI : Sélection de Consultants individuels

**MONTANT TOTAL ESTIME DES MARCHES : 8,254,500 USD**

**PROCUREMENT PLAN** Congo, Republic of : Republic of Congo COVID-19 Emergency Response Project

**General Information**

Country: Congo, Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-05-07  
 Project ID: P173851 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-11-27  
 Project Name: Republic of Congo COVID-19 Emergency Response Project GPN Date: 2020-05-06  
 Loan / Credit No: IDA / 66340, IDA / 69530  
 Executing Agency(ies): CONGO MINISTERE DE LA SANTE

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
COVID-013-T-20 / Aménagement de sites d'isolement dans les formations sanitaires	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				160,000.00	0.00	Annulé																		2020-12-30	2021-06-26
COVID-014-T-20 / Aménager les zones de traitement et d'analyse des laboratoires	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	Annulé																		2021-01-20	2021-07-19
COVID-015-T-20 / Déploiement de l'hôpital de campagne des armées	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Régie	Direct					58,000.00	0.00	Annulé					2020-10-30													2020-12-09	2021-06-07
COVID-016-T-20 / Construction et aménagement du site de prise en charge des malades (100 lits chacun) à Brazzaville (Kinshasa) et à Pointe-Noire (2 lots distincts)	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				1,000,000.00	0.00	Annulé																		2021-02-06	2021-08-05

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
COVID-001-F-SED-20 / Acquisition de médicaments, intrants, équipements de protection individuelle, équipements et réactifs de laboratoire, de réanimation, consommables, réactifs et autres. (UNICEF)	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct			5,000,000.00	6,013,196.85	Signé							2020-06-30	2020-05-20	2020-07-05	2020-05-06									2020-08-09	2020-06-06	2021-02-05	
COVID-002-F-SED-20 / Acquisition de 6 groupes électrogènes 130 kva (2) et 165 kva (4)	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			187,000.00	292,752.88	Signé							2020-07-03	2020-06-18	2020-07-08	2020-06-18									2020-08-12	2020-07-03	2021-02-08	
COVID-003-F-SED / Acquisition 1 camion 17-20 t pour transport produits de santé	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			28,500.00	0.00	Annulé							2020-07-10		2020-07-15											2020-08-19	2021-02-15	
COVID-004-F-SED-20 / Acquisition de 15 pickup 4x4 double cabine	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			500,000.00	497,543.63	Achévé							2020-07-15	2020-06-18	2020-07-20	2020-06-18									2020-08-24	2020-07-03	2021-02-20	2020-09-30
COVID-005-F-SED-20 / Acquisition de 10 ambulances 4x4 médicalisées	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			600,000.00	0.00	Annulé							2020-05-25		2020-05-30											2020-07-04	2020-12-31	
COVID-F-SED-20 / Acquisition de quatre incinérateurs double cabine pour les quatre laboratoires de référence	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			50,000.00	0.00	Annulé							2020-07-24		2020-07-29											2020-09-02	2021-03-01	
COVID-007-F-SED-20 / Acquisition de trois unités de production d'oxygène à Brazzaville, à Pointe-Noire et à Dyo	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			165,000.00	0.00	Annulé							2020-07-31		2020-08-05											2020-09-09	2021-03-08	
COVID-005 BIS-F-DC-20 / Acquisition des équipements informatiques du PRUC	IDA / 66340	Implementation Management and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,600.00	0.00	En attente d'exécution									2021-01-05											2021-03-02	2021-08-29	
COVID-003 BIS-F-DC-20 / Acquisition de deux véhicules 4x4 pour le Coordonnateur et de liaison	IDA / 66340	Implementation Management and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	Annulé									2021-01-05											2021-03-02	2021-08-29	
PRUC-19-001F-SED-21 / Acquisition par Entente Directe avec l'Unifef de 933 000 doses Johnson & Johnson de vaccin pour COVID	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,105,437.00	8,358,445.18	Signé							2021-09-24	2021-10-20	2021-09-29	2021-10-28										2021-11-03	2021-11-04	2022-05-02
PRUC-19-001F-DC-21 / Acquisition de 391 kits Standard M nCoV Real-Time Detection Kit (6 Tests/Kit) fabriqués par SD Biosensor afin de couvrir 6 mois de détection du COVID-19	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		283,772.00	374,730.36	Signé									2021-10-03	2021-09-22										2021-11-28	2021-10-28	2022-05-27

PRUC-19-002F-DC-21 / Acquisition de 2 séquenceurs et accessoires pour le Laboratoire National de Santé Publique	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		166,667.00	0.00	En attente d'exécution											2021-11-07								2022-01-02	2022-07-01	
PRUC-19-003F-DC-21 / Acquisition de 750 kits Milieu de transport, Universal Viral Transport 3 ml., Pack de 50 de la firme Becton Dickinson afin de couvrir 6 mois de détection du COVID-19	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		113,400.00	108,194.01	Signé											2021-10-20	2021-09-22							2021-12-15	2021-10-28	2022-06-13
PRUC-19-004F-DC-21 / Acquisition de 35 000 test QIAamp Viral RNA Mini Kit (250) For 250 RNA preps, kit de 250 test de la firme Qiagen afin de couvrir 6 mois de détection du COVID-19	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		173,368.00	180,541.92	Signé											2021-11-02	2021-09-22							2021-12-28	2021-10-28	2022-06-26
PRUC-19-005F-DC-21 / Acquisition des équipements de laboratoire (appareils à hémogramme, Biochimie etc. --pour les hôpitaux de Référence des 5 Départements (PNR Djambala, Owando, Madingo-Kayes et EWO)	IDA / 66340	Emergency COVID-19 Response and Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		166,667.00	0.00	En cours d'exécution											2021-11-15								2022-01-10	2022-07-09	
PRUC-19-017F-DC-21 / Acquisition de 35 ordinateurs de bureau et 2 ordinateurs portables pour l'Information du Laboratoire National de Santé Publique de Brazzaville	IDA / 69530	Communication Campaign, Community Engagement, and Behavior Change	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-12-05								2022-01-30	2022-07-29	
PRUC-19-018F-DC-21 / Acquisition de 50 baillasses de 18 00 x750 mm pour équiper le Laboratoire National de Santé Publique	IDA / 69530	Communication Campaign, Community Engagement, and Behavior Change	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		208,333.00	0.00	En attente d'exécution											2021-12-13								2022-02-07	2022-08-06	
PRUC-19-019F-DC-21 / Acquisition de 1 véhicule de liaison 4 x4 pour le Laboratoire National de Santé Publique et 1 Pickup 4 x4 avec fourgon frigorifique pour le transport des produits de santé et les vaccins pour la CAMEPS	IDA / 69530	Communication Campaign, Community Engagement, and Behavior Change	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		158,333.00	0.00	En attente d'exécution											2021-12-20								2022-02-14	2022-08-13	
PRUC-19-020F-DC-21 / Acquisition du matériel d'hygiène (citerne de 2000 litres d'eau) au niveau des 52 hôpitaux de référence	IDA / 69530	Communication Campaign, Community Engagement, and Behavior Change	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,875.00	0.00	En attente d'exécution											2021-12-29								2022-02-23	2022-08-22	

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest / Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

INDIVIDUAL CONSULTANTS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								