

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet: Benin; Covid-19 Strategic Preparedness and Response Program; P174032

Agence d'exécution du Projet : REDISSE III Benin

Date du plan de passation des marchés : 20-05-2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 01/01/2020 au 31 décembre 2021

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Travaux [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Fournitures								
Acquisition de kits d'inactivation en Afrique du Sud (Ce marché fait partie des marchés pré financés par le Gouvernement)	Go-Ref 1	GO	Pas de compétition	ED	805 790	100	Post	Marché pré financé par le Gouvernement
Acquisition de kits d'inactivation en Afrique du Sud (Ce marché fait partie des marchés pré financés par le Gouvernement)	Go-Ref 2	GO	Pas de compétition	ED	61 559	100	Post	Marché pré financé par le Gouvernement
Acquisition de 100 respirateurs : 50 invasives et 50 non invasives (Ce marché fait partie des marchés pré financés par le Gouvernement)	Go-Ref 3	GO	Pas de compétition	ED	2 230 000	100	Post	Marché pré financé par le Gouvernement
Acquisition de divers intrants de	Go-Ref 4	GO	Pas de	ED	3 843 925	100	Prior	4 mai 2020

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
laboratoire			compétition					
Services de consultants								
Réalisation de l'audit financier et comptable annuel du projet	CS-Ref 1	CS	Pas de compétition	ED	8 130	100	Post	Un avenant sera fait au contrat du consultant recruté pour l'audit de REDISSE le 30 juin 2020 au plus tard
Travaux								
Travaux de génie civil pour l'aménagement des espaces devant abriter les sites de prise en charge en matériaux préfabriqués à Abomey-Calavi et à Natitingou (Ce marché fait partie des marchés pré financés par le	CW-Ref 1	CW	Pas de compétition	ED	260 163	100	Post	Marché pré financé par le Gouvernement

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Gouvernement)								
Travaux de réhabilitation du site de traitement de l'ex Ecole de Police Nationale (Ce marché fait partie des marchés pré financés par le Gouvernement)	CW-Ref 2	CW	Pas de compétition	ED	85 574	100	Post	Marché pré financé par le Gouvernement
Acquisition et installation de bâtiments préfabriqués pour le site d'Abomey-Calavi	CW-Ref 3	CW	Pas de compétition	ED	1 385 462	100	Post	4 mai 2020
Acquisition et installation de bâtiments préfabriqués pour le site de Natitingou	CW-Ref 4	CW	Pas de compétition	ED	1 615 651	100	Post	4 mai 2020

PROCUREMENT PLAN Benin : BENIN COVID-19 PREPAREDNESS AND RESPONSE PROJECT

General Information
 Country: Benin Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-04-26
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-11-20
 Project ID: P173839 GPN Date: 2020-08-11
 Project Name: BENIN COVID-19 PREPAREDNESS AND RESPONSE PROJECT
 Loan / Credit No: / , IDA / 66400, IDA / D8980
 Executing Agency(ies) REGIONAL DISEASES SURVEILLANCE SYSTEMS ENHANCEMENT (REDISSE 3) - BENIN

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BJ-REDISSE 3-171500-CW-DR / Réhabilitation du site de traitement de l'ex école de police nationale	IDA / 66400	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré						85,574.00	94,603.86	Achévé					2020-05-05	2020-03-25	2020-05-11	2020-03-25							2020-05-29	2020-04-03	2020-12-31
BJ-REDISSE 3-171501-CW-DR / Acquisition et installation de bâtiments préfabriqués pour le site d'Abomey-Calavi	IDA / 66400	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,385,462.00	1,686,825.84	Achévé					2020-05-15	2020-04-29	2020-05-20	2020-05-01							2020-06-12	2020-05-11	2020-12-31
BJ-REDISSE 3-171504-CW-DR / Acquisition et installation de bâtiments préfabriqués pour le site de Natitingou	IDA / 66400	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,615,651.00	1,879,612.27	Achévé					2020-05-15	2020-04-29	2020-05-20	2020-05-01							2020-06-18	2020-06-11	2020-12-31
BJ-REDISSE 3-207995-CW-REQ / Année 2021: Travaux de réalisation d'abris d'incinérateurs, d'entrepôts de stockage de déchets et de fosses à cendre dans le cadre de l'installation de trois incinérateurs acquis sur le projet de Préparation et de Réponse à la COVID-19	IDA / D8980	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Other (with field for explanation)	136,364.00	0.00	En attente d'exécution															2022-01-10		2022-05-31

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-REDISSE 3-169636-CO-DR / Acquisition auprès de "The Scientific Group & Ascendis Medical" (Afrique du Sud) de kits d'inactivation dans le cadre du diagnostic rapide du COVID-19	/	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			805,790.00	805,792.00	Achévé					2020-04-30	2020-04-06	2020-05-05	2020-04-08									2020-05-22	2020-04-08	2020-07-31	2020-06-26
BJ-REDISSE 3-169651-CO-DR / Acquisition auprès de "BRISTOL SCIENTIFIC" au Nigeria, de QIAamp Viral RNA Mini kit (kit d'inactivation) pour les tests de diagnostic du COVID-19 au Bénin	/	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			63,167.00	68,054.31	Achévé					2020-04-27	2020-04-21	2020-05-02	2020-04-23									2020-06-12	2020-04-23	2020-07-31	2020-04-23
BJ-REDISSE 3-171508-CO-DR / Acquisition de divers intrants à la CAME pour les laboratoires	IDA / 66400	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			5,473,195.00	5,881,360.68	Achévé					2020-06-10	2020-06-04	2020-06-15	2020-06-11									2020-07-14	2020-06-15	2021-01-10	2020-06-16
BJ-REDISSE 3-171506-CO-DR / Acquisition de 50 respirateurs	IDA / 66400	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			377,412.00	405,036.38	Achévé					2020-06-05	2020-04-29	2020-06-10	2020-07-08									2020-06-27	2020-07-08	2020-08-31	2020-07-08
BJ-REDISSE 3-190949-CW-DR / Fourniture de cloison au niveau de certains modules en préfabrique sur les CTE d'Abomey-Calavi et de Natitingou	IDA / 66400	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			37,000.00	19,431.16	Achévé					2020-09-16	2020-09-09	2020-09-21	2020-09-24									2020-10-26	2020-10-12	2021-02-26	2021-06-18
BJ-REDISSE 3-223762-CO-DR / Acquisition de surblouse et d'équipements de protection individuelle (EPI) au profit des agents de santé impliqués dans la lutte contre le COVID-19	IDA / 66400	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			942,804.00	931,637.14	Achévé					2021-02-25	2021-02-25	2021-03-02	2021-02-25									2021-03-22	2021-02-26	2021-06-30	2021-03-26
BJ-REDISSE 3-224384-CO-REQ / Acquisition de divers intrants au profit des sites de prise en charge de COVID-19	IDA / 66400	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		92,593.00	83,750.49	Achévé							2021-03-25	2021-03-19									2021-04-21	2021-04-15	2021-10-18	2021-05-17
BJ-REDISSE 3-243763-CO-DR / Acquisition auprès de l'UNOPS de trois (03) incinérateurs semi-électriques, deux (02) camions réfrigérés et sept (07) véhicules utilitaires réfrigérés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19	IDA / D8980	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,105,402.00	1,039,920.47	Signé					2021-08-31	2021-07-15	2021-09-10	2021-08-13									2021-10-05	2021-09-02	2022-04-03	

BJ-REDISSE 3-181714-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études d'impacts environnementales et sociales relatives à l'aménagement des Centres de Traitement des Épidémies (CTE) d'Abomey-Calavi et de Natitingou dans le cadre de la riposte contre le COVID-19.	IDA / 66400	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-07-10	2020-06-27	2020-07-24	2020-08-21	2020-08-30	2020-09-09	2020-12-31
BJ-REDISSE 3-251458-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'Étude d'impact environnemental et social approfondie du dépôt central des vaccins du PEV à Cotonou	IDA / D8980	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-20	2021-09-13		2021-10-04	2021-11-03	2021-12-08	2022-03-08
BJ-REDISSE 3-263274-CS-CQS / Année 2021: Recrutement d'une agence de communication pour la réalisation de six films documentaires sur la vaccination et le respect des mesures barrières contre COVID-19 (6min) avec traduction dans 4 langues locales et doublage des voix	IDA / D8980	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-29	2021-12-20		2022-01-19	2022-02-10	2022-03-17	2022-06-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-REDISSE 3-244203-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste des questions liées à la violence basée sur le genre	IDA / D8980	Component 2: Supporting National Prevention and Preparedness	A posteriori	Individuel	Limited	27,125.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-15	2021-09-24	2021-09-20	2021-10-08	2021-10-10		2021-11-14		2022-12-30		
BJ-REDISSE 3-253291-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la digitalisation des données de la vaccination	IDA / D8980	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Individuel	Limited	36,364.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-09-18	2021-10-05	2021-10-04	2021-10-26		2021-11-30		2022-05-31		
BJ-REDISSE 3-257096-CS-INDV / Année 2021: Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de six films documentaires sur la vaccination et le respect des mesures barrières contre COVID-19 (6min) avec traduction dans 4 langues locales et doublage des voix	IDA / D8980	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Individuel	Limited	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-28	2021-11-10	2021-11-02		2021-11-23		2021-12-28		2022-03-31		