

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** *[Original: October 2016]: Revision 1 of Updated Procurement Plan, January 2017]*
2. **Date of General Procurement Notice:** *15 July 2017*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year January 2017 to December 2018*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 780,000</i>	<i>All</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 10 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 476,000</i>	<i>First contract</i>
5.	Consultation of the suppliers (Works)	<i>Above US\$ 20,000</i>	<i>First contract</i>
6.	(Non-Consultant Services)	<i>Above US\$ 10,000</i>	<i>First contract</i>
6.	Individual consultants	<i>Above US\$ 19,200</i>	<i>All</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project under preparation.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *5 ICB works packages will be financed under Project preparation advance.*

6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	0.00	0	No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	0.50	1	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	3.656	5	No	Prior	
	Summary of the NCB (Goods)	0.78	1	No	Prior	
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	0.00	0	No	Prior	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	All	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	All	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:**
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Package s	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>Prior</i>	

PROCUREMENT PLAN Madagascar : GEF Sustainable Landscape Management Project

General Information
 Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-11-26
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-11-26)
 Project ID: P154698 GPN Date:
 Project Name: GEF Sustainable Landscape Management Project
 Loan / Credit No: COFN / C1540
 Executing Agency(ies) PADAP Project Unit Management – CER SOFIA

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F 003-21/SOF / Achat de consommable informatiques pour la CER Sofia	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-12-05									2022-01-18	2022-02-17
F 026-20/SOF / Achat d'un pont bascule mobile pour pesage camion (30 T) en vue de la collecte des fonds d'entretien et la pérennité de la route RIP 117 M Bealanana - Ambatorihia Est	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-12-05									2022-02-07	2022-03-24
F 005-21/SOF / Achat des Produits d'entretien pour le Projet PADAP CER Sofia	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-12-05									2022-01-18	2022-02-17
F 002-21/SOF / Acquisition des fournitures de bureau pour la CER Sofia	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-12-05									2022-01-18	2022-02-17
F 013-21/SOF / Recrutement d'un fournisseur pour la fourniture, l'installation et l'entretien des kits d'irrigation. LOT 01: pour les maraichers dans le sous paysage d'Ambatobia. LOT 02: pour les maraichers dans le sous paysage de Bealanana	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-01-09									2022-03-10	2022-05-09

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PSNC 001-21/SOF / Recrutement d'Agence d'encadrement pour la mise en œuvre de reboisement pour la protection des bassins versants du périmètre d'Ambaratabe Nord	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,600.00	0.00	En attente d'exécution								2021-12-20									2022-02-14	2022-08-13
PSNC 002-21/SOF / Recrutement d'une Agence d'encadrement pour la Conduite de reboisement en vue d'atténuer les problèmes de la dégradation des forêts dans le fokontany Ambaratabe N, Ambahivahy et Tsaratanana, CR Ambaratabe Nord	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		54,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-12-20									2022-02-14	2022-08-13
PSNC 003-21/SOF / Appel au reboisement pour limiter la pression sur les ressources naturelles dans les zones périphériques de FAP Bemanevia dans le fokontany Amberivory, Andraratrarina et Ambohidrarana, CR Beandrarazona	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,900.00	0.00	En attente d'exécution								2021-12-20									2022-02-24	2022-08-23
PSNC 004-21/SOF / Fourniture de jeunes plants et encadrement de reboisement pour la protection des bassins versants du périmètre irrigué de Beandrarazona dans la CR Beandrarazona	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-12-20									2022-02-24	2022-08-23
PSNC 005-21/SOF / Encadrement de reboisement pour contribuer à la mise en œuvre des PACS (Plan d'Aménagement et de Gestion Simplifié) des VOI de la CR Mangindrano	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-12-20									2022-02-24	2022-08-23

C 003-21/SOF / Recrutement d'ONG pour la mise en place et le renforcement des capacités de 40 groupements de maraichers dans les sous-paysages d'Ambatosia et de Bealanana	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2021-12-15	2022-01-28			2022-02-17	2022-03-03	2022-07-01
C 034-20/SOF / Recrutement d'une firme pour l'étude de faisabilité et la mise en place de Comités de gestion des matériels agricoles dans les périmètres d'Ajojobibe, de Bealanana 1 et d'Andranomafana dans le paysage de Bealanana	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		12,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2021-12-21	2022-02-01			2022-03-05	2022-04-09	2022-08-07
C 011-21/SOF / Recrutement d'ONG pour la mise en place et le renforcement de capacités techniques et socio-organisationnelles de 8 groupements d'agropasteurs	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		19,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2021-12-21	2022-02-03			2022-03-05	2022-04-09	2022-08-07
C 010-21/SOF / Recrutement d'une ONG nationale pour l'appui technique et socio-organisationnel aux groupements maraichers dans les sous-paysages d'Ambatosia et de Bealanana	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-30	2022-01-20	2022-02-16			2022-02-26	2022-03-12	2023-03-07
C 013-21/SOF / Recrutement d'ONG ou Association pour le renouvellement des contrats de transferts de gestion des ressources naturelles, dans le sous-paysage d'Ambatosia et dans le sous-paysage de Bealanana	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		78,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-15	2022-01-05	2022-02-18			2022-03-20	2022-04-24	2022-10-21
C 014-21/SOF / Recrutement d'ONG ou Association pour la sensibilisation, formalisation et accompagnement des COBA en vue de transferts de gestion des Ressources Naturelles et protection de 14 lacs et étangs dans les Communes de Bealanana et de Beandrazona.	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-15	2022-01-05	2022-02-01			2022-02-11	2022-02-25	2022-08-24

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C 002-21/SOF / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude de l'amélioration du système de production maraichère et d'ananas dans les sous-paysages de Bealanana et d'Ambatosia	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open		4,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2022-01-11		2022-02-01		2022-02-22		2022-04-23	
C 001-21/SOF / Recrutement de 03 consultants individuel pour la formation et encadrement de la mise en place de 12 ateliers d'élevage bovin pilote dans le paysage de Bealanana.	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2022-01-11		2022-02-01		2022-02-22		2022-04-23	
C 004-20/SOF / Assistance technique pour l'encadrement et appui-conseil de proximité des Paysans Formateurs et des paysans adoptants	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2022-01-11		2022-02-01		2022-02-22		2022-04-23	
C 006-21/SOF / Recrutement de quatre (4) techniciens forestiers pour l'appui aux suivis de la mise en œuvre des activités de restauration, de reboisement, de diffusion des techniques de foyers améliorés et des activités de TGN.	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2022-01-09		2022-01-19		2022-02-02		2022-08-01	
C 009-21/SOF / Recrutement de vingt (20) jeunes accompagnateurs pour l'encadrement et le suivi de proximité des activités d'agroforestiers dans le paysage de Bealanana	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2022-01-26		2022-02-16		2022-03-09		2022-09-05	
C 012-21/SOF / Recrutement de trois (03) consultants individuels pour l'appui à la mise en place, la formation et l'encadrement des ateliers d'élevage bovin à Ambatosia, à Bealanana et à Ambatonha-Est	COFN / C1540	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2022-01-24		2022-02-01		2022-02-17		2022-07-17	