



LA BANQUE MONDIALE
BIRD . IDA | GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

REPUBLIQUE DU TCHAD

UNITE -

**TRAVAIL - PROGRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES**

DEIRECTION GENERALE DU MINISTERE

**Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel
(PRAPS)**

Coordination Nationale

**PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE
PPA PRAPS 2**

Information sur le Projet : République du Tchad

Nom du Projet : Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)
Tchad 2

No d'identification du projet : P173197

Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination du Projet (UCP).

Date du plan de passation des marchés : juillet 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 12 mois

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en septembre 2017 et août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de

passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) *les documents de passation des marchés contiennent des dispositions convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l'hygiène et la sécurité (« ESHS »)*
- d) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- e) *La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
- f) *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- g) *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
- h) *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* ».

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** ».

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
« **Sans Objet** »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres Ouvert		Demande de Cotations	Appel d'Offres Ouvert		Demande de Cotations
International	National		International	National	
≥10,000.000	<10.000.000	<200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale

Type de marches	Estimation des coûts en millions de dollars américains			
	Faible	Modéré	Substantiel	Elevé
Travaux	5.0	10.0	15.0	20.0
Fournitures et équipements	1.5	2.0	4.0	6.0
<u>Consultants (firmes)</u>	0.5	1.0	2.0	4.0
<u>Consultant individuel</u>	0.2	0.3	0.4	0.5

Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
N# Ref	Descriptions des activités	Cout Projet (US\$)	Méthode de Sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture des plis	Observations Date de fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Environnementale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020

2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Sociale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
3	Recrutement d'un consultant principal pour la coordination et contrôle de qualité des instruments et la réalisation de l'ESCP	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
4	Recrutement d'un bureau pour la sélection du personnel du Projet	16 556	SQC	A posteriori	116 30/4/2021 5562/08/2020	30/09/2020 030/5/2021
Total III		140 729				
TOTAL GENERAL		140729				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres Ouvert International
Coût

AON : Appel d'Offres Ouvert National
Consultants

CF : Consultation des Fournisseurs

ED : Entente Directe (Gré à Gré)

A posteriori : Revue à posteriori

A Priori : Revue à priori

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des

SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité

SMC : Sélection au Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

SED : Sélection par Entente Directe

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project II

General Information

Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-02-25
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-25
 Project ID: P173197 GPN Date: 2022-02-24
 Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project II
 Loan / Credit No: IDA / D7990
 Executing Agency(ies) Regional Sahel Pastoralism Support Project – Mali

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
ML-PRAPS-ML-269135-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation/ entretien des locaux UCP	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	54,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-01-29											2022-03-26	2022-06-24
ML-PRAPS-ML-271333-CW-RFQ / Construction de latrines dans 21 parcs de vaccination dans la région de Kayes	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	74,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-06-20											2022-08-15	2023-02-11
ML-PRAPS-ML-272134-CW-RFQ / Construction de latrines dans 10 parcs de vaccination dans les régions Koulikoro et Sikasso	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	35,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-06-20											2022-08-15	2023-02-11
ML-PRAPS-ML-272137-CW-RFQ / Construction de latrines dans 15 parcs de vaccination dans la région de Mopti	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	53,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-06-20											2022-08-15	2023-02-11
ML-PRAPS-ML-272138-CW-RFQ / Construction de latrines dans 14 parcs de vaccination dans les régions de Tombouctou, Gao et Ménaka	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-06-20											2022-08-15	2023-02-11

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
ML-PRAPS-ML-271171-CO-RFQ / Acquisition de 06 pinasses au compte du PRAPS-ML II	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		52,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-04-17	2022-10-14
ML-PRAPS-ML-271172-CO-RFB / Acquisition de matériels de froid au compte du PRAPS-ML II (60 compresseurs solaires, 60 glacière)	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		162,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-02-14							2022-04-02				2022-05-02						2022-06-06	2022-10-04
ML-PRAPS-ML-271643-CO-RFB / Acquisition de 50 trousses vétérinaires	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		105,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-02-24							2022-04-12				2022-05-12						2022-06-16	2022-09-14
ML-PRAPS-ML-271320-CO-RFQ / Acquisition de 500 pinces à encoche pour marquage des animaux	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		8,700.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-04-30	2022-06-29
ML-PRAPS-ML-271315-CO-RFQ / Acquisition de 50 smartphones pour la collecte des données par KOBOTOOLBOX	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		17,500.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-04-25	2022-06-24
ML-PRAPS-ML-271319-CO-RFQ / Acquisition de matériel de laboratoire pour le LCV, LVG et LWK	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		26,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-04-24	2022-06-23
ML-PRAPS-ML-271642-CO-DR / Acquisition de 5 500 000 doses de vaccins contre la PPR et de 4 500 000 doses de vaccins contre la PPCC	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Open – National	Single Stage – One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-05-17																	2022-05-17	2022-09-14
ML-PRAPS-ML-271653-CO-RFQ / Acquisition de matériels de conservation et de stockage du laboratoire de Microplasmies du LCV (Bamako et Gao)	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-04-19	2022-08-17
ML-PRAPS-ML-271656-CO-RFQ / Acquisition de semences pour la Restauration/gestion de 1 000 ha de bourgoutière et la Recupération de 1000 ha de pâturages dégradés avec des techniques simples	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		61,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-06-20	2022-10-18
ML-PRAPS-ML-271657-CO-RFQ / Acquisition de petits Matériels pour renforcer la collecte des données pour le suivi des ressources pastorales	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		17,500.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-04-02	2022-07-31

ML-PRAPS-ML-268859-CS-CQS / Etudes techniques des points d'eau (mares et retenues d'eau)	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-22	2022-04-12	2022-05-26								2022-06-25	2022-07-30	2022-11-27
ML-PRAPS-ML-268862-CS-CQS / Etudes techniques réalisées pour 30 infrastructures marchandes et 100 km d'accès	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-22	2022-04-12	2022-05-26								2022-06-25	2022-07-30	2022-10-28
ML-PRAPS-ML-268911-CS-CQS / Mobilisation d'une expertise pour l'appui à l'obtention des documents d'état civil	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-26	2022-05-17	2022-06-30								2022-07-30	2022-09-03	2023-03-02
ML-PRAPS-ML-268932-CS-QCBS / Audit financier et comptable du PRAPS II Exercices 2022, 2023 et 2024	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		37,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-17	2022-06-07	2022-07-21	2022-08-18	2022-09-17						2022-10-22	2022-11-26	2025-11-25
ML-PRAPS-ML-269101-CS-CQS / Réalisation des études techniques des magasins	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-19	2022-02-09	2022-03-25								2022-04-24	2022-05-29	2022-08-27
ML-PRAPS-ML-269105-CS-CQS / Surveillance et contrôles de la réalisation des magasins	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-10	2022-05-31	2022-07-14								2022-08-13	2022-09-17	2023-01-15
ML-PRAPS-ML-271159-CS-CQS / Conduite de l'évaluation sociale des infrastructures de Gao, Tomboutou, Kidal et Ménaka	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-31	2022-02-21	2022-04-06								2022-05-06	2022-06-10	2022-09-08
ML-PRAPS-ML-271161-CS-CQS / Conduite de l'évaluation sociale des infrastructures de Sikasso, et Mopti	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		43,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-12	2022-02-02	2022-03-18								2022-04-17	2022-05-22	2022-08-20
ML-PRAPS-ML-271162-CS-CQS / Conduite de l'évaluation sociale des infrastructures de de Kayes et Koulikoro	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-10	2022-03-03	2022-04-16								2022-05-16	2022-06-20	2022-09-18

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ML-PRAPS-ML-266505-CS-INDV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures de santé animale	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-24		2022-01-29		2022-02-19			2022-03-26			2022-09-22
ML-PRAPS-ML-267879-CS-INDV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures d'aménagement pastoraux	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		52,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-24		2022-01-29		2022-02-19			2022-03-26			2022-09-22
ML-PRAPS-ML-267872-CS-INDV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures d'hydraulique pastorale dans les régions du sud	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited		52,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-24		2022-01-29		2022-02-19			2022-03-26			2022-09-22
ML-PRAPS-ML-267877-CS-INDV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures d'hydraulique pastorale dans les régions du centre	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25		2022-01-30		2022-02-20			2022-03-27			2022-09-23
ML-PRAPS-ML-267878-CS-INDV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures d'hydraulique pastorale dans les régions du nord	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-27		2022-02-01		2022-02-22			2022-03-29			2022-09-25
ML-PRAPS-ML-268203-CS-INDV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures marchandes	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-02		2022-02-07		2022-02-28			2022-04-04			2022-07-03
ML-PRAPS-ML-268812-CS-INDV / Elaboration du PNS de contrôle des médicaments vétérinaires	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-13		2022-06-18		2022-07-09			2022-08-13			2023-02-09
ML-PRAPS-ML-268819-CS-INDV / Traduction des parties essentielles des textes législatifs et réglementaires GRN	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		10,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25		2022-01-30		2022-02-20			2022-03-27			2022-05-26
ML-PRAPS-ML-268831-CS-INDV / Formation de 25 agents en cartographies/ SIG/ Télédetection	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-10		2022-02-15		2022-03-08			2022-04-12			2022-06-11

ML-PRAPS-ML-268867-CS-INDV / Appui à la mise en place d'un modèle durable de fourniture de service SIMB	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25	2022-01-30	2022-02-20	2022-03-27	2022-05-26
ML-PRAPS-ML-268890-CS-INDV / Étude sur les unités de fabrication d'aliment bétail et de production des briques multi-nutritionnelles	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited	26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-15	2022-02-20	2022-03-13	2022-04-17	2022-06-16
ML-PRAPS-ML-268892-CS-INDV / Opérateur pour l'accompagnement à l'élaboration des sous projets	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited	26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-20	2022-02-25	2022-03-18	2022-04-22	2022-10-19
ML-PRAPS-ML-268894-CS-INDV / Identification des besoins des bénéficiaires, des offres des centres de formations et les adaptations possibles	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28	2022-03-05	2022-03-26	2022-04-30	2022-06-29
ML-PRAPS-ML-268899-CS-INDV / Étude diagnostic sur les goulets d'étranglement de délivrance de documents d'état civil	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individuel	Limited	11,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-14	2022-02-19	2022-03-12	2022-04-16	2022-06-15
ML-PRAPS-ML-268902-CS-INDV / Réalisation des campagnes d'information et de sensibilisation des organisations de femmes et jeunes sur l'importance des documents d'état civil	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-20	2022-04-25	2022-05-16	2022-06-20	2022-08-19
ML-PRAPS-ML-268906-CS-INDV / Réalisation des campagnes d'information et sensibilisation des organisations de femmes et jeunes sur l'importance de l'enregistrement au registre social	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-26	2022-05-01	2022-05-22	2022-06-26	2022-09-09
ML-PRAPS-ML-268926-CS-INDV / Évaluation des réponses de crises mises en œuvre	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-20	2022-06-25	2022-07-16	2022-08-20	2023-02-16
ML-PRAPS-ML-268928-CS-INDV / Réalisation de la situation de références des sous projets	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28	2022-03-05	2022-03-26	2022-04-30	2022-07-29
ML-PRAPS-ML-269085-CS-INDV / Élaboration d'un manuel simplifié sauvegardes environnementales et sociales et les VBC	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-28	2022-04-02	2022-04-23	2022-05-28	2022-07-27
ML-PRAPS-ML-269089-CS-INDV / Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie et d'un plan de communication pour le PRAPS II	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-23	2022-02-28	2022-03-21	2022-04-25	2022-06-24
ML-PRAPS-ML-269090-CS-INDV / Réalisation de l'audit genre du PRAPS II	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-19	2022-01-24	2022-02-14	2022-03-21	2022-05-20
ML-PRAPS-ML-269094-CS-INDV / Élaboration d'un manuel simplifié genre	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-15	2022-06-20	2022-07-11	2022-08-15	2022-10-14
ML-PRAPS-ML-269096-CS-INDV / Amélioration du plan de contingence national	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-16	2022-02-21	2022-03-14	2022-04-18	2022-06-17
ML-PRAPS-ML-269098-CS-INDV / Appui à l'élaboration des plans de contingence régional et communal	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-22	2022-06-27	2022-07-18	2022-08-22	2022-10-21
ML-PRAPS-ML-269131-CS-INDV / Mise en place et formation des comités de gestion	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	87,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-06	2022-06-11	2022-07-02	2022-08-06	2023-02-02
ML-PRAPS-ML-269133-CS-INDV / Audit environnemental et social du projet	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-31	2022-02-05	2022-02-26	2022-04-02	2022-06-01
ML-PRAPS-ML-271966-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open	171,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-12-31