

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Sénégal - Projet Investir dans la Santé de la Mère de l'Enfant et de l'Adolescent - P162042

Agence d'exécution du Projet : Ministère de la Santé et de l'Action sociale

Date du plan de passation des marchés : 24 juillet 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juillet 2019 - Janvier 2022

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en août 2019) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : **Sans objet**.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux : ***ne s'applique pas***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
Néant.

PROCUREMENT PLAN Senegal : Investing in Maternal, Child and Adolescent Health

General Information
Country: Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-04-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-24
Project ID: P162042 **GPN Date:** 2020-09-18
Project Name: Investing in Maternal, Child and Adolescent Health
Loan / Credit No: IDA / V2880, IDA / 64950, TF / B0766
Executing Agency(ies): Ministry of Health Senegal

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
T001/REHAB/BLOCS/SONU / Réhabilitation pour la mise en norme des blocs SONU	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,724,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-02-28	2021-02-25	2021-03-05	2021-04-13			2021-04-16	2021-03-29	2021-05-16	2021-06-14	2021-06-20	2021-12-17

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
F01/20/LUCP/ISMEA / ACQUISITION DE MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU AU PROFIT DE L'UCP DU PROJET ISMEA	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,000.00	21,705.76	Achévé								2020-05-03	2020-03-13							2020-06-28	2020-04-25	2020-12-25	2020-10-29
F/003/MATERIEL/MEDICAL/ST RUCTURES / Acquisition d'équipements des SONU des structures pour la prise en charge des personnes en situation d'handicap et urgences pédiatriques.	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,257,000.00	6,109,920.99	Signé			2020-12-31	2021-01-04	2021-01-05	2021-01-05					2021-02-16	2021-03-23	2021-03-18	2021-05-25	2021-04-22	2021-09-02	2021-10-19		
F/006/OUTILS/GESTION/ETAT CIVIL / Acquisition de registres, imprimés et outils de gestion pour régulariser les enfants non enregistrés à l'état civil.	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		125,000.00	86,632.28	Signé			2020-12-31	2020-12-21	2021-01-05	2020-12-28					2021-02-16	2021-01-22	2021-03-18	2021-05-25	2021-04-22	2021-04-16	2021-10-19		
SN-MOH-SN-203163-CO-RFQ / ACQUISITION DE STORE ET RIDEAUX POUR L'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE L'UCP DU PROJET ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	4,886.65	Achévé								2020-11-21	2020-11-27							2021-01-16	2020-12-21	2021-07-15	2021-01-12
SN-MOH-SN-203191-CO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques pour le fonctionnement de l'UCP de ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		55,000.00	81,443.25	Achévé								2020-12-15	2020-12-23							2021-02-09	2021-01-12	2021-08-08	2021-01-14
SN-MOH-SN-204996-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau des UCP des Projets	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		79,000.00	54,675.24	Achévé								2020-12-20	2020-12-08							2021-02-14	2021-01-04	2021-08-13	2021-01-04
SN-MOH-SN-207487-CO-RFQ / Acquisition de matériels de bureau pour le CFF et le RSE du Projet ISMEA	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,750.00	34,361.86	Achévé								2020-12-14	2020-12-15							2021-02-08	2021-01-08	2021-08-07	2021-01-13
SN-MOH-SN-209865-CO-RFQ / Achat et impression de support de promotion du Projet ISMEA (agenda, stylo VIP, Agenda, calendrier, blocs etc)	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,300.00	45,471.54	Achévé								2020-12-26	2020-12-14							2021-02-20	2021-01-04	2021-08-19	2021-03-01
S/004/SYS/INFO/INT / Amélioration du système d'information intégré	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,100,000.00	0.00	En cours d'exécution			2021-03-10	2021-04-08	2021-03-15	2022-01-11					2021-04-26		2021-05-26		2021-06-30		2021-12-27		
F/001/ENTENTE/DIRECT/UNICEF / Acquisition d'intrants pour la prise en charge et la prévention de la malnutrition	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			3,400,000.00	4,049,163.54	Signé			2021-03-31	2021-05-11	2021-04-05	2021-05-12										2021-05-10	2021-05-21	2021-11-06	
F/002/LNMC/CONTROLE/QUALITE / Acquisition d'intrants pour le contrôle qualité des médicaments.	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		429,500.00	681,317.10	Signé			2021-02-01	2020-12-09	2021-02-06	2021-02-25					2021-03-20	2021-02-22	2021-04-19	2021-04-16	2021-05-24	2021-05-13	2021-11-20		
F/005/MAT/INF/SYNS / Acquisition de matériels informatiques pour le système d'information sanitaire et social.	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		676,000.00	717,720.84	Signé			2021-03-02	2021-04-03	2021-03-07	2021-04-13					2021-04-18	2021-05-03	2021-05-18	2021-05-25	2021-06-22	2021-08-05	2021-12-19		
SN-MOH-SN-222848-CO-RFQ / Acquisition de 12 ambulances SAMU pour le SAMU et 29 ambulances médicalisées type OX destinées aux structures sanitaires	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,824,074.00	1,476,854.32	En cours d'exécution			2021-05-03	2021-05-19	2021-05-08	2021-07-08					2021-06-19	2021-07-29	2021-07-19	2021-12-21	2021-08-23		2022-02-19		

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-MOH-SN-222883-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour élaborer le Plan stratégique SRMNA 2021-2025	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		138,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-29	2021-08-27	2021-05-20	2021-10-15	2021-07-03					2021-07-31			2021-08-30		2021-10-04		2021-11-08		2022-11-08	
SN-MOH-SN-226670-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour élaborer, mettre en œuvre et suivre le plan de communication intégré	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,580,756.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-12	2021-06-08	2021-05-03		2021-06-16					2021-07-14			2021-08-13		2021-09-17		2021-10-22		2022-10-22	
SN-MOH-SN-246912-CS-QCBS / Recrutement d'une ou des ONG(s) chargée(s) de mettre en œuvre et de suivre un paquet intégré d'activités et de services à destination des adolescentes scolarisées et déscolarisées dans les districts pilotes du projet ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		145,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-08-27	2021-11-10	2021-10-20	2021-12-24	2021-11-24					2022-01-21			2022-02-20		2022-03-27		2022-05-01		2023-05-01
SN-MOH-SN-251924-CS-FBS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration du Plan de communication intégré	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		186,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20		2022-02-10		2022-03-26					2022-04-23			2022-05-23		2022-06-27		2022-08-01		2023-08-01	
SN-MOH-SN-259215-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour élaborer le Plan d'amélioration du Système d'Information Sanitaire et Sociale intégré	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-10	2021-10-27	2021-12-01	2022-01-11	2022-01-14					2022-02-11			2022-03-13		2022-04-17		2022-05-22		2023-05-22	
SN-MOH-SN-251922-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude de faisabilité de guichets en vue de la défragmentation des régimes de couverture des risques maladie pour le compte de FANACMU	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		46,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-09				2022-03-23								2022-04-22		2022-05-27		2022-11-23			
SN-MOH-SN-251916-CS-QCBS / Etude de faisabilité pour l'application de nouveaux mécanismes d'achat comme la capitation pour la prise en charge des enfants et des femmes enceintes pour le compte de FANACMU	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		56,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-18				2022-06-01								2022-07-01		2022-08-05		2023-02-01			

INDIVIDUAL CONSULTANTS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion										
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
C01/20/AS/DPRS/ISMEA / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ACHAT STRATÉGIQUE	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		34,000.00	0.00	Annulé	2020-05-17	2020-09-10	2020-05-22		2020-06-12			2020-07-17								2021-01-13			
C03/20/COORDOISMEA / RECRUTEMENT DU COORDONNATEUR DU PROJET ISMEA	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-10	2021-01-26	2020-06-28		2020-07-19			2020-08-23								2021-02-19			
C04/20/SPMSMEA / RECRUTEMENT DU SPÉCIALISTE PASSATION DES MARCHÉS AU PROFIT DU ISMEA	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-24	2021-01-26	2020-07-12		2020-08-02			2020-09-06								2021-03-05			
SN-MOH-SN-204983-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaborer le manuel de procédures du Cash-transfert monétaire chez les adolescents	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Individuel	Open		5,500.00	25,434.16	Signé	2020-12-15	2020-12-08	2021-01-28	2021-01-27	2021-02-18	2021-02-17	2021-03-25	2021-03-08								2021-09-21			
SN-MOH-SN-204986-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation en Anglais des Agents des UCP des Projets ISMEA et du REDISSE	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		3,500.00	17,656.62	Signé	2020-12-21	2020-12-14	2020-12-26	2020-12-16	2021-01-16	2021-01-20	2021-02-20	2021-03-17								2021-08-19			
SN-MOH-SN-204995-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour la Formation en Excel Avancé des Agents des UCP des Projets ISMEA et REDISSE	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		3,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2020-12-21	2020-12-28		2021-01-18			2021-02-22								2021-08-21			
SN-MOH-SN-207485-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en sauvegarde sociale	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open		38,000.00	3,238.25	Signé	2020-12-04	2020-12-02	2021-01-22	2021-02-03	2021-02-12	2021-02-15	2021-03-19	2021-03-25								2021-09-15			

COS/20.RSERMEA / RECRUTEMENT DU RESPONSABLE SUIVI EVALUATION	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-17	2021-01-12	2021-04-07	2021-04-28	2021-06-02	2021-11-29		
SN-MOH-SN-222854-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation de la qualité des soins de santé maternelle et néonatale selon les standards de FOMS dans les hôpitaux de Sakhau, Kaffine, Kedougou, Kolda, Ziguinchr et Tambà	TF / 80766	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A posteriori	Individuel	Limited	41,759.00	0.00	Annulé	2021-06-01		2021-06-06	2021-06-27	2021-08-01	2022-01-28		
SN-MOH-SN-222878-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'une application digital de gestion des activités de soins des maternités SONU B et C	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited	75,000.00	0.00	Annulé	2021-07-22		2021-07-27	2021-08-17	2021-09-21	2022-03-20		
SN-MOH-SN-222880-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la revue à mi-parcours du dossier d'investissement	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited	46,000.00	0.00	Annulé	2021-07-13		2021-07-18	2021-08-08	2021-09-12	2022-03-11		
SN-MOH-SN-222886-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan d'action national budgétisé PF de 3e génération 2021-2025	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited	47,000.00	0.00	Annulé	2021-06-24		2021-06-29	2021-07-20	2021-08-24	2022-02-20		
SN-MOH-SN-227655-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer un plan d'amélioration du système d'information sanitaire et social intégré	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A priori	Individuel	Open	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-12	2021-09-01	2021-06-30	2021-07-21	2021-08-25	2022-02-21		
SN-MOH-SN-251905-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Ressources Humaines chargé d'appuyer le RAF du Projet ISMA dans la gestion du personnel technique recruté dans le cadre du Projet	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A posteriori	Individuel	Open	43,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-10	2021-09-15	2021-10-29	2021-10-15	2021-11-19	2021-12-15	2021-12-24	2022-06-22
SN-MOH-SN-253680-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne du Projet ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-01	2021-09-30	2021-12-20	2022-01-10	2022-02-14	2022-08-13		
SN-MOH-SN-253860-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour élaborer le plan de Formation de la DRH	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20		2021-10-25	2021-11-15	2021-12-20	2022-06-18		
SN-MOH-SN-264778-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET L'ASSISTANCE SUR LES PROJETS TOMATE AU NIVEAU DE L'UNITÉ DE COORDINATION DES PROJETS SANTE FINANCES PAR LA BANQUE MONDIALE	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-29	2021-12-14	2021-11-29	2021-11-29	2021-11-29	2021-11-29		